
Ministère le l'intérieur et des Outre-Mer; Gendarmerie Nationale
Brigade Territoriale de l'ile d'Yeu, rénovation énergétique
Planning prévisionnel
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Période de préparation

1 Gros œuvre Aménagements Extérieurs

Batiment A

Batiment B

Batiment C

2 ITE Peinture

Batiment A

Batiment B

Batiment C

3 Menuiseries Extérieures Aluminium

Batiment A

Batiment B

Batiment C

4 Cloisons sèches

Batiment A

Batiment B

Batiment C

5 Electricité

Batiment A

Batiment B

Batiment C

6 VMC Plomberie Sanitaires

Batiment A

Batiment B

Batiment C

Réception des ouvrages EXE 5 et 6

oct-24 avr-25nov-24 déc-24 mars-25févr-25janv-25


