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1 Dispositions générales 

1.1 OBJET DU MARCHE 

1.1.1 Contexte global de l’opération 

La Section Aérienne de la Gendarmerie « SAG » et de la Sécurité Civile « SC » occupent actuellement des 

bâtiments vieillissants, inadaptés à leurs besoins opérationnels actuels.  

L’opération vise à déconstruire ces installations pour créer de nouveaux locaux mutualisés, dénommés 

« SAG/SC Nouvelle Génération » (SAG/SC NG). 

Pour garantir la continuité de service durant les travaux, une base transitoire sera mise en place en amont. Elle 

comprendra la mise à disposition temporaire (location) et l’installation de Structures Modulaires Industrialisées 

(SMI) pour accueillir l’ensemble des utilisateurs du site, et sera démantelée à la réception des nouveaux locaux 

« SAG/SC NG ». 

1.1.2 Objet du présent marché  

Le présent marché a pour objet la réalisation de cette base transitoire. Il inclut principalement : 

 La préparation et l’adaptation du site (nouvel accès, servitudes, viabilisation) ; 

 La mise en place des Structures Modulaires Industrialisées (SMI) pour les bureaux et le bâtiment 

drone ; 

 La mise à disposition (location) et la maintenance des installations ; 

 Le repli des SMI et la remise en état de la zone ; 

 La fourniture d’une cuve à carburant mobile. 

Le présent marché, à lot unique, est décomposé de 6 sections techniques (ST). 

 Section technique n°1 : Préparation et adaptation au site ; 

 Section technique n°2 : Ouvrages de génie civil pour les SMI ; 

 Section technique n°3 : Installation et mise en service des SMI ; 

 Section technique n°4 : Mise à disposition et maintenance des SMI ; 

 Section technique n°5 : Repli des SMI et remise en état de la zone ; 

 Section technique n°6 : Cuve à carburant mobile. 

1.1.3 Périmètre du marché 

Les sections techniques 1 (Prérequis infra) et 2 concernent les travaux préparatoires de terrain nécessaires à la 

réception des équipements. Elles incluent la viabilisation de l’espace (réseaux eau, électricité, assainissement), 

la réalisation du nouvel accès et des voiries, l’implantation des fondations (pieux vissés) ainsi que la 

construction des ouvrages de génie civil associés (dallages, escaliers, rampes). 

La section technique 3 concerne l’installation et la mise en service des Structures Modulaires Industrialisées 

(SMI), y compris leur transport, leur manutention, leur raccordement et leur mise en service. 

La section technique 4 concerne la mise à disposition (location) de ces SMI et leur maintenance 

préventive/corrective jusqu’à leur repli. 

La section technique 5 concerne le repli des SMI ainsi que la remise en état paysagère et technique de la zone. 

La section technique 6 concerne la fourniture, l’installation, la mise en service de cuves à carburant, y compris 

leur repli.  

NB : La fin de la mise à disposition temporaire (location) des SMI et des cuves sera assujettie à la livraison 

des nouveaux bâtiments SAG/SC NG. 

1.1.4 Contraintes du site 

Les travaux, objet du marché, vont se dérouler sur une hélistation active, occupée par la Section Aérienne de 

la Gendarmerie (SAG) et la Sécurité Civile (SC), à proximité immédiate de l’aéroport de Guadeloupe.  

Le titulaire devra prendre en compte les contraintes spécifiques liées aux contraintes opérationnelle des unités 

et à l’activité aéronautique permanente. 

Coactivité et coordination 
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Les travaux s’effectueront en coactivité avec les utilisateurs du site. Le titulaire devra assurer une coordination 

étroite avec le bénéficiaire (SAG/SC) et la maîtrise d’œuvre pour minimiser les impacts sur les activités 

courantes. Les travaux devront faire l’objet d’une planification préalable validée par le MOE en lien avec le 

bénéficiaire. 

Activité aéronautique et servitudes 

Le site est soumis à des servitudes aéronautiques strictes. Le titulaire devra prendre connaissance des 

contraintes liées aux servitudes aéronautiques qui seront communiquées par la maîtrise d’œuvre, et s’y 

conformer pour toutes les opérations de grutage (cf. §4.2.2). Ces opérations devront être planifiées et validées 

par la MOE en accord avec le bénéficiaire. 

Sécurité FOD (Foreign Object Debris) et propreté 

La prévention des risques FOD (débris étrangers susceptibles d’être aspirés par les hélices ou les réacteurs) est 

une exigence absolue. Le titulaire devra : 

 Garantir une propreté irréprochable du chantier en permanence. 

 Sécuriser tous les matériaux, outils et déchets (utilisation de bennes fermées, bâchage, stockage en 

zone dédiée et clôturée) pour éviter toute projection ou dispersion par le vent ou les effets de souffle 

des hélicoptères. 

 Nettoyer immédiatement toute chute de matériau ou débris sur et à proximité des zones de 

circulation et de stationnement des aéronefs. 

 Mettre en place des mesures de retenue des poussières lors des travaux de terrassement ou de 

démolition (par exemple, brumisation, arrosage, etc.). 

Accès et autorisations 

L’accès au site est réglementé. Le titulaire devra : 

 Obtenir les autorisations d’accès pour l’ensemble de son personnel et de ses véhicules. 

 Fournir, dans les délais impartis (voir § 1.3.2), la liste nominative du personnel et la liste des 

véhicules avec justificatifs d’assurance. 

 Respecter les horaires d’ouverture du site et les consignes de sécurité spécifiques. 

Procédures d’urgence et priorité opérationnelle 

En cas d’activité opérationnelle prioritaire (alerte, exercice, mission urgente), la MOE peut demander la 

suspension immédiate et temporaire de toutes ou parties des tâches d’exécution en cours sur site. Le titulaire 

devra se conformer à ces demandes sans délai, assurer la mise en sécurité immédiate du chantier et des engins, 

et reprendre les travaux uniquement après autorisation explicite de la MOE. 

1.1.5 Documents de référence 

Les documents de référence sont le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), le présent Cahier 

des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et les plans annexés au marché. 

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.2.1 Réglementation applicable au marché 

Les documents généraux applicables aux marchés sont : 

 Les documents énoncés dans le CCAP ; 

 Les DTU, les Eurocodes, les réglementations et les normes en vigueur ; 

 Les documents publiés par le CSTB, CNPP et relevant de la procédure de l'avis technique : cahiers 

et avis techniques ; 

 Le présent CCTP. 

Les textes sont à prendre en compte avec toutes leurs actualisations au moment de la remise d’offre. La liste 

ci-dessus est non exhaustive, le titulaire devra prendre en compte la réglementation dans son intégralité 

concernant les ouvrages à réaliser au titre du présent marché.  

Ne seront donc pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les 

organismes de contrôle si tant est que les codes et normes n’aient pas évolué depuis la date de remise des offres 
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sur le point litigieux, les recommandations du fabricant (sur l’utilisation et la mise en œuvre de ses produits) 

et notamment en cas d’application des règlements de sécurité, des normes, des textes de lois et des règles de 

l’art en vigueur à la date d’établissement des prix par le titulaire.  

Si une modification à une norme ou à un règlement intervenait après la date d’envoi du dossier de consultation 

des entreprises, il appartiendrait au titulaire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le maître d’œuvre par 

écrit, éventuellement avec accusé de réception, en indiquant également les conséquences techniques et 

financières résultant de cette modification. En cas de modification des normes en cours du marché, la 

possibilité de prise en compte des impacts calendaires et financiers par avenant serait étudiée. 

Le titulaire aura étudié, pour l’établissement de son offre, de façon approfondie, le dossier de consultation. 

Sauf stipulation contraire explicite, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement des 

matériels. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, obligatoirement avant la remise d’offres, les omissions, 

les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents fournis, et de demander les 

éclaircissements nécessaires.  

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’être relevée dans 

les pièces du marché, pour refuser l’exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des installations 

en ordre de fonctionnement et/ou pour prétendre ultérieurement à des suppléments au montant de son offre 

et/ou pour justifier un mauvais fonctionnement. 

L’offre remise par le titulaire prend en considération les points ci-dessous : 

 Tous les moyens de mise en œuvre (matériels, humains et techniques) nécessaires à la réalisation 

des ouvrages demandés ; 

 Le respect qualitatif et quantitatif minimum imposé par le descriptif technique ; 

 Le dimensionnement des ouvrages de telle sorte que ceux-ci remplissent leurs fonctions 

élémentaires de résistance et de bon fonctionnement.  

 Les prix d’amenée et de repli de base (amenée à pied d’œuvre) prennent en compte la grue mobile 

de capacité à assurer les opérations de levage.  

 La fourniture des fiches techniques, des notes de calcul et des plans d’exécution, qui seront 

éventuellement demandés pour l’opération. Les documents seront soumis au visa du maître d’œuvre 

pour le marché selon la répartition figurant à l’article suivant. 

Tout ce qui n’est pas précisé dans le présent CCTP est soumis aux prescriptions des documents suivants : 

 Cahiers des Clauses Techniques Générales ; 

 Documents Techniques Unifiés ; 

 Avis techniques ; 

 Normes en vigueur ; 

 Lois, décrets, arrêtés, circulaires et instructions ministérielles en vigueur. 

1.2.2 Normes techniques de référence 

Les références les plus pertinentes sont proposées ci-dessous :  

 NF EN 1991 – Eurocode 1 et ses annexes 

 NF EN 1992-1 – Eurocode 2 et son Annexe nationale ;  

 NF EN 1993-1 – Eurocode 3 et son Annexe nationale ;  

 NF EN 1995-1 – Eurocode 5 et son Annexe nationale ; 

 NF EN 1998-1 – Eurocode 8 et son Annexe nationale ;  

 L’ensemble des DTU. 

Les normes applicables sont notamment (liste non exhaustive) : 

 Route et structure : catalogue des structures SETRA-LCPC édition 1998 (et ses mises à jours), 

 D.T.U 60 : Plomberie ; 

 C.C.T.G fascicule 23 relatif à la fourniture de granulats employés à la construction et à l’entretien 

des chaussées ; 

 C.C.T.G fascicule 25 relatif à l’exécution des corps de chaussée ; 

 C.C.T.G fascicule 27 relatif à la fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés ; 

 C.C.T.G fascicule 70 relatif aux ouvrages d’assainissement ; 
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 C.C.T.G fascicule 71 relatif à la fourniture et la pose de conduites d’adduction et de distribution 

d’eau ; 

 NF EN 545 (A 48-830) : Fonte ; 

 NF T 57-200 : Matériaux composites ; 

 NF P 11-300 : exécution des terrassements - classification des matériaux utilisables dans la 

construction des remblais et des couches de forme d´infrastructure routière ; 

 NF EN 1401-1 : Systèmes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs 

d'assainissement enterrés sans pression : Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) ; 

 NF P 98-331 : Chaussées et dépendances : Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ; 

 NF P 98-332 : Chaussées et dépendances : Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de 

voisinage entre les réseaux et les végétaux ; 

 NF-C 15-100. 

 Règlement Sanitaire Départemental Type. 

 Conception et réalisation des terrassements. 

NOTA : Les textes cités ci-dessus sont à prendre en compte avec toutes leurs actualisations en vigueur au 

moment de la remise d’offre. 

1.3 COORDINATION ET REUNIONS 

1.3.1 Coordination 

La maîtrise d’œuvre de la DID de Fort-de-France aura à sa charge la coordination entre le bénéficiaire et le 

titulaire. Un contrôleur technique et coordinateur SPS seront mandatés pour l’opération. 

1.3.2 Accès au site 

Horaires d’accès au site 

Les horaires d’usage sont :  

 Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ; 

 Le vendredi : 7h30 à 12h30 ; 

Ces horaires peuvent varier selon l’activité du bénéficiaire.  

Modalités d’entrée dans le site : 

Le titulaire devra la fourniture dans les 15 premiers jours de la période de préparation, une liste des effectifs 

œuvrant pour l’opération accompagnée des copies de cartes d’identité ou passeports. Concernant les véhicules, 

une liste devra identifiée par type de véhicule, l’immatriculation, le propriétaire ainsi que tous les certificats 

d’assurances. L’ensemble des documents devra être à jour pour le début des travaux et réactualisé en cours et 

jusqu’à la fin du chantier.  

1.3.3 Livraison 

Les livraisons de matériaux et matériels doivent s’effectuer, dans la mesure du possible, aux heures d’ouverture 

du site, sous la supervision d’un représentant du titulaire présent en permanence sur le chantier. 

Tout manquement à ces consignes entraînera l’interdiction d’accès au site, sans préavis. Le titulaire assume 

seul les conséquences financières et calendaires de cette interdiction ; aucune demande de prolongation de 

délai ou d’indemnisation ne sera acceptée.  

Les livraisons se feront via un plateau grue ou via un chariot élévateur en raison des contraintes liées à l’usage 

de l’espace aérien. 

En cas d’impossibilité, les déchargements se feront en heures non ouvrables (HNO). Ces opérations en HNO 

sont incluses dans les prix du marché et ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire. 

1.3.4 Réunions de travail durant l’exécution du marché 

Réunion d’ouverture du chantier (ROC) 



 C.C.T.P Page 9 /65 

La réunion d’ouverture du chantier se tiendra à Fort-de-France au sein de l’établissement de la Direction 

d’Infrastructure de la Défense sur une demi-journée. La date de la ROC sera fixée et communiquée par ordre 

de service après notification du marché de travaux. 

Réunions de travail 

Réunions durant la période de préparation (PP) : 

Après la notification, ces réunions PP seront réalisées au sein de la DID de Fort-de-France au minimum une 

fois par semaine (jour de semaine à fixer en coordination avec le titulaire). Un compte-rendu de réunion de PP 

sera rédigé et transmis par la MOE par mail et/ou déposé sur la plateforme d’échanges commune à l’opération. 

Réunions d’exécution des travaux (EXE) : 

Lors de l’exécution des travaux, les réunions de chantier d’exécution (EXE) se feront sur le site de l’opération 

au minimum une fois par semaine (jour de semaine à fixer en coordination avec le titulaire).  

Un compte-rendu de réunion d’EXE sera rédigé et transmis par la MOE par mail et/ou déposé sur la plateforme 

d’échanges commune à l’opération. 

1.4 CONTROLES ET ESSAIS 

Des contrôles sont à réaliser notamment sur les tâches dédiées aux opérations de terrassement (essais de 

plaques) conformément au guide « Conception et réalisation des terrassements » fascicule 2 et 3 ainsi que sur 

la qualité des bétons livrés pour la réalisation des ouvrages en béton et aussi les contrôles périodiques au titre 

de la maintenance des SMI. 

1.5 ORGANISATION DU CHANTIER 

1.5.1 Installations de chantier (base-vie, clôtures, panneaux) 

La BV 

Le titulaire devra la mise en place, la location et le repli des installations de chantier formant la Base-Vie 

« BV » afin d’assurer la bonne exécution des travaux.  

La préparation du terrain y compris le déboisement et le dessouchage pour recevoir la BV et ses voies 

d’accès/parkings sont à la charge du titulaire. Le volume de mouvement et d’évacuation des terres comprend 

le foisonnement. 

Elle comprendra : 

 1 zone cantonnement (un bureau, un réfectoire, des sanitaires et vestiaires) ; 

 1 zone de stationnement (le nombre de véhicule-entreprise sera défini en début de période de 

préparation) ; 

 1 zone de stockage (conteneurs, plateformes balisées, …). 

La BV sera raccordée de manière provisoire sur les réseaux existants lorsque cela est possible.  

Le cas échéant, il sera également pris en compte le fait que le site ne permette pas un raccordement des 

installations de chantier sur des réseaux existants.  

Le titulaire devra le contrôle de l’installation électrique de la BV par un organisme agréé avant mise en service 

de celle-ci, les frais en résultant sont réputés intégrés dans l’offre. 

Cette BV fera l’objet de concertation avec le bénéficiaire (SAG/SC), la maîtrise d’œuvre (MOE) et le titulaire 

afin d’optimiser l’espace pour faciliter le maintien de l’exploitation du bénéficiaire. Un plan de BV sera 

présenté par le titulaire à la MOE pour visa et notification. 

Le panneau de chantier 

Le titulaire fera apposer pour l’opération un panneau indiquant le maître d’ouvrage, le bénéficiaire, les noms, 

qualités et adresse du maître d’œuvre, le nom et l’adresse de l’inspecteur du travail chargé du contrôle de 

l’établissement (bénéficiaire), du titulaire ainsi que ceux des différentes entreprises sous-traitantes le cas 

échéant. La maîtrise d’œuvre transmettra toutes les informations relatives à la confection du panneau de 

chantier. 
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Une maquette sera soumise au visa du maitre d’œuvre avant la réalisation du panneau définitif. Le panneau 

sera posé à l’entrée du site. 

Les panneaux auront les caractéristiques approximatives suivantes : 

 Dimensions : 2 m x 4 m ; 

 Hauteur de pose : entre 2 m et 6 m. 

Les ouvrages de supports (socle béton et structures bois), leur pose et leur dépose en fin de chantier sont 

compris dans la réalisation du panneau à la charge du titulaire.  

Comptage des consommations Electrique et Eau 

La mise en place et le retrait de compteurs de chantier aux piquages sur l’AEP et dans l’armoire ELEC restent 

à la charge du titulaire. 

Le titulaire et le maître d’œuvre effectueront mensuellement des relevés contradictoires. En début de 

préparation, le bénéficiaire, le maitre d’œuvre et le titulaire fixeront les modalités de facturation des sources 

eau/élec. 

Les clôtures de zones 

Au titre de l’opération, le titulaire devra l’amenée et le repli, et la mise en place de clôtures métalliques (2,00 

m de hauteur), qui délimiteront les installations de chantier et l’ensemble de la zone des travaux. Celles-ci 

seront solidarisées entre elles par des éclisses boulonnables (menottes) et lestées lourdement (zone hélistation). 

Des portails et portillons seront utilisés pour créer une entrée et une sortie véhicules et piétons sur zone.  

1.5.2 Sécurité et hygiène 

Le titulaire devra s’assurer : 

 De détenir des moyens téléphoniques avec des numéros à jour à disposition du chantier comme moyen 

d’appels vers les services de secours du département. Une liste des principaux encadrants du chantier 

devra être mis à l’affichage dans la base-vie. 

 Mettre en œuvre les protections collectives mais également les protections individuelles nécessaires 

à chaque travailleur. 

 Respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la protection des personnes notamment les articles 

R.4534-1 à R. 4534-156 du code du travail.  

Les installations de chantier seront mises en place pour la durée totale des travaux d’installation (jusqu’à la 

réception). Le titulaire reste libre de compléter cette liste par tous les équipements et installations 

complémentaires qu’il estime nécessaires à l’organisation et à la sécurité du chantier à ses frais.  

1.5.3 Gestion des déchets 

Le titulaire devra la mise à disposition de bennes fermées (site : hélistation) selon les besoins pour assurer la 

gestion des déchets de chantier y compris les rotations de ces bennes pour qu’elles soient vidées lorsqu’elles 

sont pleines.  

La gestion des déchets de chantier produits devra faire l’objet d’un suivi rigoureux, en accord avec la 

réglementation environnementale (code de l’environnement, livre V, parties législative et réglementaire, entre 

autres l’article L541-2). 

A cet effet, un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) devra être fourni lors de la remise 

d’offre. Il sera précisé et complété en période préparatoire. Ce SOGED sera soumis pour avis à la maîtrise 

d’œuvre. 

Pendant la phase travaux (toutes sections techniques), le titulaire devra justifier l’élimination des déchets via 

des filières agréées, en fournissant au maître d’œuvre tous les justificatifs d’élimination nécessaires (tickets de 

pesée, attestations de ferraillage, BSDND, BSDD, BSDDA) dûment renseignés. 

1.5.4 Nettoyage et propreté 

En raison de l’exploitation du site (hélistation), la propreté du chantier pendant l’exécution doit être 

primordiale. 
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Les éventuels constats d’insalubrité et rappels à l’ordre seront notifiés dans les compte-rendu de chantier voire 

par ordres de service.  

Conformément à l’article 8.3 Pénalités – Primes d’avance du CCAP « Propreté du chantier », le non-respect 

de ces constats et/ou rappels à l’ordre pourront faire l’objet de pénalités.  

Au cours du chantier, le nettoyage et la protection des ouvrages restent à la charge du titulaire.  

Les voies routières souillées devront notamment être nettoyées si elles devaient faire l’objet d’observations 

faites par le bénéficiaire ou autre entité voisine. 

Lors de leur mise en œuvre, les ouvrages devront être protégés des intempéries afin de prévenir tout désordre.  

Les coûts induits par la protection des ouvrages et le nettoyage de ces derniers ainsi que des voiries empruntées 

par les engins de chantier seront compris dans l’offre. 

1.6 LIVRABLES 

1.6.1 Plateforme d’échanges 

Les acteurs de l’opération auront accès à une plateforme de type RESANA ou autre pour y déposer les 

documents techniques. La maitrise d’œuvre sera l’administrateur de l’opération via cette plateforme.  

1.6.2 Visa des livrables 

Lors de la période de préparation (PP) du marché, le titulaire doit la fourniture des documents d’exécution 

ainsi que les documents propres à l’intervention sur site. 

Le titulaire fournira lors de la PP les documents suivants au maître d’œuvre : 

 Déclaration d’ouverture de chantier (cerfa n°13407*01) ; 

 Liste nominative du personnel ayant à travailler sur le chantier avec copie lisible des cartes d’identité 

(impérativement dans les 15 premiers jours de la période de préparation) ; 

 Copie des contrats d’assurance pour les ouvrages demandés aux marchés ; 

 Les P.P.S.P.S ; 

 Les certificats de capacité des personnels ; 

 Un planning de travaux faisant apparaître les durées de tâches ainsi que les liaisons fonctionnelles avec 

les différents corps d’état ; 

 Les noms des entreprises sous-traitantes. 

Les documents soumis au visa du maître d’œuvre et du contrôleur technique sont à produire par le titulaire 

durant la période de préparation et pendant l’exécution des travaux.  

Ci-après une liste non exhaustive des documents soumis pour visas:  

Désignation des documents PP  EXE 

Notes de calculs MOE CT  MOE CT 

Notes de calcul des structures de chaussées  X   

Notes de calcul de dimensionnement des 

fondations et de ferraillage 
 X 

  

Notes de calcul de dimensionnement de la 

structure des SMI 
 X 

  

Notes de calcul de dimensionnement de la 

couverture, du plancher pour chaque SMI 
 X 

  

Notes de calcul des réseaux électriques 

d’alimentation 
 X 

  

Notes de calcul et schéma d’armoire 

électrique 
 X 

  

Note de calcul du réseau d’adduction d’eau 

extérieur 
 

X   
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Note de calcul du réseau d’évacuation des 

eaux, intérieur et extérieur 
 

X   

Note de calcul du système Alarme Incendie  X   

     

Désignation des documents PP  EXE 

Fiches techniques/produits MOE CT  MOE CT 

Fiches techniques et certificats des 

couvertures  
 

X 
X 

 

Fiches techniques et certificats des parois 

extérieures des SMI  
 

X 
X 

 

Fiche technique des éléments d’isolation   X  

Fiches techniques des éléments d’étanchéité   X  

Fiches techniques et certificats des 

menuiseries extérieures des SMI 
  X 

 

Fiches techniques et certificats des 

menuiseries intérieures des SMI 
  X 

 

Fiches techniques et certificats des 

appareillages électriques (sèche-mains, 

prises, interrupteurs, disjoncteurs, etc)  

  X 

 

Fiches techniques des luminaires*   X  

Fiches techniques et certificats des 

équipements sanitaires (WC, urinoirs, 

douches, lavabo, vidoirs, lave-mains**) et 

plomberie (vannes, canalisations et 

robinetteries intérieures) 

  X 

 

Fiche technique de la canalisation d’eau 

extérieure 
  X 

 

Fiches techniques des patères, distributeurs 

de papier toilette, distributeurs de savon, 

sèche-mains 

  X 

 

Fiches techniques de la quincaillerie des 

portes et fenêtres : poignée, verrou, butée de 

porte, arrêtoirs de porte 

  X 

 

Fiches techniques des revêtements de sol et 

muraux 
  X 

 

Fiches techniques des équipements Alarme 

incendie 
  X 

 

Fiches techniques des équipements de 

signalisation Evacuation Incendie 
  X 

 

Fiches techniques des équipements pour la 

lutte contre les incendies 
  X 

 

Gamme de maintenance des équipements 

mise en œuvre et un calendrier de passages 

pour exécution des gammes 

  X 
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Désignation des documents PP EXE 

Plans divers MOE CT  MOE CT 

Plans topographiques avec cotes 

altimétriques en X, Y et Z 
 X  

 

Plans (vue en plan, coupes, vues 3D, détails) 

du projet 
  X 

 

Plans de ferraillage des fondations  X   

Plans de coffrage des fondations   X  

Plans de distribution de l’AEP vers les SMI  X   

Plans de distribution de l’AEP au sein des  

SMI 
  

  

Plans de raccordement et d’évacuation des 

EU au réseau existant  
 X 

  

Plans d’implantation des canalisations 

d’évacuation des EP 
 X 

  

Plans de distribution primaire des réseaux 

électriques vers les SMI 
 X 

  

Plans de distribution secondaire du réseau 

électrique au sein des SMI 
 X 

  

Plan de mouvements des déblais/remblais   X  

Plan de marquage au sol   X  

Plan du système Alarme incendie    X 

Plan d’installation des équipements de 

signalisation Evacuation Incendie 
  

 X 

Plan d’installation des équipements pour la 

lutte contre les incendies 
  

 X 

*si la distribution d’un luminaire venait à s’arrêter au cours de l’exécution des travaux, la fiche technique d’un 

nouvel équipement serait à présenter au visa du Maître d’œuvre.  

**si la distribution d’un équipement sanitaire venait à s’arrêter de l’exécution des travaux, la fiche technique 

d’un nouvel équipement serait à présenter au visa du Maître d’œuvre.  

1.6.3 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 

À l’issue de l’installation des SMI conformément aux prescriptions techniques des ST1/2/3, un 1er DOE devra 

être remis pour les ouvrages réalisés dans le cadre de la base transitoire. 

À l’issue de la réalisation des prescriptions techniques de la ST5, un 2e DOE devra être remis pour les ouvrages 

réalisés restants sur le site après démantèlement. 

La composition des DOE pourra être modulée selon l’utilité des documents, sous réserve de l’accord de la 

MOE. 

Le titulaire fournira l’exemplaire sous format papier en 2 exemplaires et sous format numérique type clé USB 

les documents suivants constitutifs des DOE : 

Sous-dossier n°1 : Organisation générale 

Ce sous dossier est à la charge du titulaire du marché. 

Les plans listés ci-dessous et issus du DCE (fond de plan), seront mis à jour par le titulaire en fonction des 

modifications apportées aux travaux (majeures ou mineures) et des incohérences relevées en cours de chantier 

entre les plans du DCE et les ouvrages eux-mêmes. 
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Chaque plan comportera le repérage de chaque numéro de local (le numéro définitif sera donné par le maître 

d’œuvre). 

 Le plan de situation au format A3, 

 Les plans de distribution des locaux au format A3, 

 Le détail des surfaces utiles : 

 Les surfaces de plancher, 

 Les surfaces utiles (pour chaque local), 

 Une planche photos prises aux différentes étapes du chantier, représentant : 

o L’évolution de la réalisation, 

o Les points techniques ayant une importance particulière tels que les points critiques, les 

points d’arrêt ou les éléments de construction cachés. 

Sous-dossier n°2 : Construction 

Ce sous dossier sera confectionné par le titulaire. 

Tous les plans en A3 à fournir doivent être mis à jour par le titulaire, concernent l’ensemble des ouvrages et 

sont conformes à l’exécution et au dernier index connu. 

Ce sous dossier comportera les éléments suivants : 

 Les rapports de sol, 

 La note synthétique donnant les charges admissibles des planchers, 

 Les notes de calcul des structures, 

 Les plans des soutènements et élévations : 

o Des soutènements par pieux vissés, 

o Des élévations (SMI), 

o De la couverture. 

 Les plans des réseaux intérieurs comprenant : 

o Le cheminement des réseaux réalisés (y compris les cheminements verticaux), 

o La nature et les caractéristiques dimensionnelles des réseaux créés (dimensions, matériaux, 

calorifuge, etc.), 

o La nature et les caractéristiques dimensionnelles des réseaux existants et/ou non modifiés 

(dimensions, matériaux, calorifuge, etc.), 

o L’implantation des équipements et des ouvrages de production, les raccordements sur les 

réseaux extérieurs, les organes d’isolement, tout équipement ou matériel mis en œuvre ou 

existant, etc… ; 

 Les plans géométriques, permettant la gestion patrimoniale, comprenant : 

o Un plan récolé d’implantation des bâtiments avec son environnement topographique 

proche, ses connexions aux réseaux extérieurs et sa géolocalisation, 

o Les vues en plan de chaque niveau y compris les vides-sanitaires, 

o Les élévations de toutes les façades et les pignons, 

o Les coupes des bâtiments (au moins une coupe transversale et une coupe longitudinale), 

o Les plans de récolement des VRD (géoréférencés), 

 Dans chaque local : les indications de surfaces, numérotation des locaux, utilisation, charges 

d’exploitation et surcharges admissibles ; 

 Les recommandations en vue des précautions à prendre pour les percements, les scellements, etc. avec 

repérage correspondant sur un plan simplifié, 

 Les bordereaux de déchets conformément à la règlementation en vigueur. 

Sous-dossier n°3 : Technique 

Ce sous dossier sera confectionné par le titulaire. 

Il s’agit d’effectuer l’inventaire exhaustif des équipements installés, ce sous dossier comportera les éléments 

suivants : 
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 La nomenclature des équipements permettant d’inventorier tous les équipements de l’ouvrage et de 

disposer d’informations probantes pour toutes les opérations de maintenance et de contrôles. Cette 

nomenclature doit comporter les éléments suivants pour chaque équipement, matériels, etc. 

regroupés dans un tableau pour chaque corps d’état (et un équipement par ligne) : 

o Désignation de l’équipement, 

o Localisation de l’équipement, 

o Constructeur, 

o Marque, 

o Modèle, 

o Références, 

o Caractéristiques principales (puissance, débit, etc.…), 

o Quantité, 

o Titulaire, et le cas échéant, l’entreprise responsable de la section technique ; 

 Le tableau des garanties constructeurs (regroupe toutes les garanties des constructeurs autres que la 

GPA ainsi que les garanties spécifiques demandées dans le présent marché) : 

o Désignation de l’équipement, 

o Constructeur, 

o Marque, 

o Modèle, 

o Références, 

o Caractéristiques principales (puissance, débit, etc.), 

o Quantité d’équipements ou de matériels mis en service, 

o Titulaire, et le cas échéant, l’entreprise responsable de la section technique, 

o Date de début de garantie, 

o Date de fin de garantie, 

o Conditions de garanties constructeurs, 

o Modalités de mise en œuvre des garanties constructeurs, 

o Coordonnées du fabriquant ou fournisseur pour mise en œuvre de la garantie, 

o Bon de livraison de l’équipement ou copie de facture ou autre document permettant de dater 

et d’identifier le produit ; 

 Le registre de maintenance des équipements regroupant pour chaque équipement (luminaire, sèche-

mains, cassette de climatisations, menuiseries, revêtement, etc.) installé : 

o Désignation de l’équipement, 

o Constructeur, 

o Marque, 

o Modèle, 

o Références, 

o Caractéristiques principales (puissance, débit, etc.), 

o Les notices de fonctionnement des équipements, 

o Les gammes de maintenance des équipements et installations permettant à toute personne 

chargée de la maintenance d'intervenir sans erreur ni omission, 

o Une liste des pièces de rechange de première nécessité ; 

 Les notes de calcul, 

 Les plans et les schémas de détail des installations techniques, 

 Les essais de contrôle et de fonctionnement. Ce document rassemble les procès-verbaux de tous les 

essais et contrôles réalisés sur les équipements et les installations. 

o La référence aux plans nécessaires au repérage des parties d’ouvrages concernées, 

o La référence au mode opératoire utilisé (DTU, NF, CCTG, etc.) avec l’indication des 

articles et textes de références (DTU, NF, CCTG, etc.), 

o L’indication de chaque essai et/ou la vérification effectuée(s), les résultats seront consignés 

sur PV en faisant apparaître tous les paramètres mesurés au regard des valeurs et les résultats 

spécifiés par les documents généraux ou particuliers du marché et les états de situation 

contrôlés. 



 C.C.T.P Page 16 /65 

o Chaque PV sera daté et mentionnera les noms et les visas des personnes ayant participé aux 

épreuves ainsi que le nom des organismes de contrôle éventuels ; 

 Le rapport de vérification électrique règlementaire après travaux (RVRAT), 

 Les rapports des mesures en électricité (dont notamment les intensités par phase et neutre), 

 Le bilan de puissance électrique réel, 

 Le procès-verbal de réception hygiénique du réseau d’eau potable comprenant une analyse d’eau 

type distribution, 

 Le procès-verbal de réception hygiénique du réseau d'E.C.S., 

 Les notices descriptives, de fonctionnement et d’entretien des divers éléments, équipements et 

installations de la construction (nécessaire à la conduite de la maintenance réalisée par ses soins). 

Sous-dossier n°4 : Sécurité contre les risques d’incendie et de panique 

Ce sous dossier sera confectionné par le titulaire et comportera les éléments suivants : 

 Le plan d’évacuation des locaux et les consignes de sécurité autres que celles du bénéficiaire, 

 Le positionnement des places et le cheminement pour les personnes à mobilité réduite, 

 La localisation des cloisons et des portes coupe-feu (CF) avec leur position normale (ouverte ou 

fermée), 

 La localisation des dispositifs de coupure instantanée de l’alimentation électrique des appareils 

utilisant une source d’énergie (ventilateurs, etc.), 

 Les PV de classement de résistance au feu (SF, CF et PF) des éléments de la construction (structure, 

portes, cloisons, vitrages, etc.), 

 Tout autre document jugé utile à la sécurité incendie. 

Sous-dossier n°5 : Plan de formation 

Ce sous dossier sera confectionné par le titulaire et comportera les éléments suivants : 

 Procès-verbal de formations dispensées indiquant la liste des personnes formées sur les installations 

mises en place : 

o Electricité, 

o Tout autre équipement nécessitant une formation ; 

 Les notices standardisées (vulgarisées) d’utilisation de tous les équipements permettant aux 

utilisateurs de l’ouvrage d’utiliser les équipements sans fausse manipulation. 
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2 Section technique n°1 : préparation et adaptation du site 

2.1 RECONNAISSANCE ET IMPLANTATION 

2.1.1 Vérification topographique 

Les niveaux existants indiqués dans les plans topographiques sont réputés être contrôlés et vérifiés par le 

titulaire en période de préparation. Le titulaire effectuera les relevés complets d’emplacement des réseaux en 

x, y et z. 

2.1.2 Implantation des repères 

Repères de référence du chantier 

Les repères de référence du chantier seront implantés par et sous la responsabilité du titulaire avant le 

commencement des travaux, en période de préparation. 

Le titulaire restera responsable des repères d’implantation et de nivellement mis en place le cas échéant, et 

devra en assurer la conservation par la mise en place de protections, ou leur report éventuel hors de la zone des 

travaux. 

Tous les frais complémentaires résultant des piquetages complémentaires seront à la charge du titulaire et 

compris dans les prix du marché. 

Le piquetage des ouvrages sera effectué avec une précision de 5 cm en planimétrie et de 3 cm en altimétrie. 

Vérification des niveaux existants 

Les niveaux existants indiqués dans les plans topographiques sont réputés être contrôlés et vérifiés par le 

titulaire en période de préparation. 

2.2 TERRASSEMENTS GENERAUX 

2.2.1 Préparation du terrain (Décapage, déboisement) 

La zone du projet est en partie boisée. Pour permettre l’implantation des SMI, le fauchage, l’abatage, 

l’arrachage et le broyage pour la préparation du terrain et voies d’accès sont à la charge du titulaire. 

Les travaux comprennent si nécessaire le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 0,30m y compris 

l'enlèvement, le chargement et l'évacuation en décharge. 

Un plan de mouvement des terres (déblais conservés/inaptes) est à établir par le titulaire lors de la période de 

préparation. 

2.2.2 Déblais et remblais 

Déblais conservés 

Avant les opérations de déblais, le titulaire devra le dimensionnement des volumes de terres dont il aura 

réellement besoin pour réemploi. Les déblais pour réemploi sont dits « conservés » et devront être purgés de 

tous matériaux en béton, en roche ou autre.  

Les matériaux triés et impropres au réemploi seront évacués vers une filière de traitement des déchets agrée 

au frais et par le titulaire. Les bordereaux de suivi des déchets ou de mise en décharge seront fournis au maitre 

d’œuvre. 

Ces déblais conservés seront chargés et entreposés aux emplacements indiqués par le maître d’œuvre durant 

les travaux. Les lieux de dépôts seront préalablement nettoyés. 

Les déblais conservés en excédent seront étalés et compactés proprement en fin de travaux aux emplacements 

indiqués par le maître d’œuvre. 

Déblais inaptes 

Le titulaire devra le tri des couches déblayées. Les matériaux impropres (roches, ouvrages en béton) ainsi que 

les terres inaptes issues des terrassements seront évacués vers une filière de traitement des déchets agréée au 

frais et par le titulaire. Les bordereaux de suivi des déchets ou de mise en décharge seront fournis au maitre 

d’œuvre. 
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Les travaux seront conduits de manière à ne pas détériorer les formes voisines. Il sera pris attachement des 

longueurs, largeurs et profondeurs des purges. 

Remblais 

Le remblaiement est à la charge du titulaire et à intégrer dans l’offre. Le volume de mouvement et d’évacuation 

des terres comprend le foisonnement. 

Le remblaiement formé de tout venant (de bonne qualité sans gravats de déconstruction), sera exécuté 

mécaniquement compris compactage par couches successives jusqu’à la hauteur de -0.30m sous niveau du 

terrain naturel identifié en concertation avec la maitrise d’œuvre. Une couche de surface en terres végétales et 

semis fera la finition des remblais à hauteur du niveau du terrain naturel. 

2.2.3 Espaces verts (Engazonnement) 

Réalisation des espaces verts 

Avant la mise en service des SMI, les finitions paysagées comprennent la mise en œuvre de terres végétales 

avec engazonnement par épandage de semis. 

Cet article prescrit la mise en œuvre de terre végétale et l’engazonnement de l’emprise au sol.  

 Terre végétale : 

La terre végétale utilisée sera saine, exempte d’éléments pierreux de plus de 30mm de côté. Sa provenance 

sera soumise à accord du maitre d’œuvre. Elle sera répandue sur le sol puis sera aérée à l’aide d’une fraise 

rotative ou un râteau. Les terres seront ensuite réglées et roulées. 

 Semis: 

Les flaches de plus de 5 cm sous la règle de 3 mètres seront reprises après ameublement superficiel du sol sur 

une hauteur de 3 cm. 

Les semis soigneusement homogénéisés et brassés seront épandus uniformément et dimensionnés à la surface 

à combler. Les graines seront enfoncées par griffage suivi d'un roulage. 

L'époque des semis et les moyens de mise en œuvre sont laissés à l'initiative du titulaire. Toutefois, il est exigé 

que le gazon soit uniformément réparti, non clairsemé, bien enraciné et vert franc. Le terrain sera ensuite roulé. 

Gestion des espaces verts 

Pendant seulement la première année de mise à disposition (location) des SMI, il sera pratiqué deux tontes : 

 1ère tonte : 

Dès que le gazon aura atteint 5 à 6 cm, il sera roulé avec un rouleau léger. La première tonte sera pratiquée 

quand il aura atteint 8 cm. Cette tonte n'enlèvera que 3 cm de gazon. Une humidité constante sera maintenue 

par arrosage jusqu'à la deuxième tonte, l'eau étant fournie par le titulaire. 

 2ème tonte : 

Une deuxième tonte sera effectuée dès que le gazon aura atteint une hauteur comprise entre 8 et 10 cm. La 

hauteur du gazon après la tonte sera de 4 à 5 cm. 

A l’issue des deux tontes au titre de l’opération, un procès-verbal de constatation de l’état des espaces 

paysagers sera rédigé et signé par le bénéficiaire, le représentant de la maîtrise d’œuvre et le titulaire. La date 

de notification de ce constat marquera le début de la prise en charge par le bénéficiaire du calendrier de tontes. 

2.2.4 Terrassements préparatoires pour la plateforme d’hélicoptères 

La plateforme située devant les astro-arches présente un pelage de l’enrobé de surface. Cette dégradation 

génère la projection de gravillons lors des effets de souffle. Cette surface doit faire l’objet d’une réfection 

totale par la dépose du revêtement de surface par grattage ou autre procédé.  

La surface sera délimitée depuis l’avant et la prolongation des pignons des astro-arches jusqu’à l’extrémité du 

marquage au sol en peinture jaune (empattement au sol des pales d’aéronef) sur toute la surface et en périphérie 

du plot « aire de posée d’hélicoptère » existant (cet ouvrage ne devra pas faire l’objet de travaux). 
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2.3 PLATEFORMES ET VOIRIES 

2.3.1 Création d’un nouvel accès 

Dans le cadre de l’opération, la clôture en limite de propriété avec la voirie publique sera remplacée et devra 

inclure un portail coulissant grand gabarit et un portillon pour piétons (ces derniers seront installés à proximité 

l’un de l’autre). 

Les installations du nouvel accès seront raccordées électriquement à l’armoire électrique de proximité.  

Il est demandé la mise en place de visiophones séparés un pour la SAG et un autre pour la SC avec des renvois 

vers les bureaux dédiés permettant ainsi l’ouverture du portail et portillon depuis les espaces de travail. 

Clôtures 

Les clôtures seront fixées chimiquement sur un mur de soubassement de 30cm de hauteur hors TN et 15cm 

d’épaisseur. 

 Structure : 

o Panneaux rigides en mailles resserrées en 200x50mm, fils de 5mm, en acier galvanisé à 

chaud thermolaqué. 

o Des poteaux à encoche de section minimale 60x60mm dotés de platines métalliques pour 

fixation sur support en béton.  

 Des jambes de force aux points d’accès, angles et extrémités. 

o Revêtement thermolaqué RAL 6005 (vert). 

 Dimensions : 

o Hauteur minimale de 1m93 ; 

o Longueur : 2500mm ; 

Portillon 

 Structure :  

o Cadre du battant :40x40mm ; 

o Barreaux : 25x25mm (5 unités). 

o Poteaux carrés de fixation avec platines : 60x60mm ; 

o Revêtement thermolaqué RAL 6005 (vert). 

 Dimensions : 

o Hauteur du vantail: 2,00m ; 

o Largeur de passage : 90cm minimum. 

 Accessoires : 

o Fermeture par serrure et jeu de clés à gorge incluses ; 

o Ressort de rappel (ferme-porte) ; 

o Commande d’ouverture par badges (à définir en période de préparation). 

Portail coulissant 

Le portail coulissant à usage industriel posé sur longrine en béton devra répondre aux données énumérées ci-

dessous. 

 Structure :  

o Poutre basse : 120x60x2mm équipée de roues de 120mm ; 

o Ossature : 60x60x1,5mm ; 

o Barreaux : tube rond de 22mm de diamètre ; 

o Poteau de réception sur platine :100x100x2mm ; 

o Portique de guidage sur platines : 80x80x2mm. 

o Profils en acier galvanisé et soudés ; 

o Revêtement thermolaqué RAL 6005 (vert). 
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 Dimensions : 

o Hauteur du coulissant : 2,00m ; 

o Largeur entre poteaux : 6,00m ; 

o Longueur de queue : > 400mm ; 

o Longueur de refoulement : >6300mm. 

 Accessoires : 

o Moteur dimensionné au gabarit intégré dans une armoire avec trappe de visite ; 

o Télécommandes d’ouverture ;  

o Feu de signalisation ; 

o Eclairage de zone ; 

o Rail de coulisse à visser sur la longrine en béton ; 

o Butée en ouverture sur platine de réception. 

Les fixations des platines seront par scellement chimique sur les supports bétons. 

2.3.2 Création d’un plot pour aéronef SAG 

En complément de la réfection de la surface des aires de pose des aéronefs, le titulaire devra la réalisation d’un 

plot de posée pour l’hélicoptère de la SAG, en face de l’astro-arche de la SAG. 

Cet ouvrage sera composé : 

 D’un massif en béton répondant aux caractéristiques de voirie pour poids-lourds (13T à l’essieu) de 

15m x 15m minimales en carré ; 

 D’un revêtement de surface étanche aux hydrocarbures avec pente vers des récupérateurs EP ; 

 Des récupérateurs EP de type caniveaux avec grilles posés en périphérie du massif et raccordés aux 

caniveaux du plot voisin. 

2.3.3 Mise à niveau et portance des plateformes 

Voiries stabilisées pour VL et PL de 13T à l’essieu : 

 Matériaux 

Couche de 

surface : 

-Terrain naturel en végétal. 

-Liant Bitume + Enrobé de > 

8cm minimum. 

 

Couche de 

base : 

-Grave non traitée >15cm 

 

Couche de 

fondation : 

-Grave non traitée 

-Géotextile >270 g/m². 

Couche de 

forme : 

-Grave non traitée. 

-Matériau issu des 

terrassements 

-Sol graveleux. 

Partie 

Supérieure des 

Terrassements : 

-Terrain en place compacté 

-Traitement hydraulique du 

sol en place 

-Cloutage de la PST 

Trafic et nature des sollicitations 

Les hypothèses liées au trafic et les portances à obtenir seront au minimum les suivantes : 

 Type de voie : VRNS ; 

 Type de trafic : T5 ; 
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 Type de trafic cumulé : TC2 20 ; 

 Dimensionnement : pour hiver exceptionnel ; 

 Charge : 13.5 T à l’essieu ; 

 Classe de portance : PF1 ; 

 Module de déformation à la plaque : EV1 = 50 (Mpa) ; 

 Vitesse de référence : 20 km/h. 

Les caractéristiques des matériaux sont données dans les articles et paragraphes suivants. 

Tolérance de nivellement 

La tolérance de nivellement sera de ± 2,5 cm avec flache maximale < à 1 cm à la règle de 3 m pour le profil 

en long et < à 2 cm pour les profils en travers. 

2.3.4 Structure des voiries (Couches, matériaux) 

Les structures de voiries détaillées ci-dessous sont destinées aux ouvrages à créer comme suit: 

 Places de parkings (dont les places PMR); 

 Voirie desservant les locaux depuis la nouvelle entrée ; 

 Surface de stationnement devant les astro-arches (plots hélicoptères). 

Préparation de la partie supérieure des terrassement (PST) 

La PST sera propre et compactée par tous moyens adaptés, de manière à obtenir une densité sèche égale à 100 

% de celle obtenue à l'essai Proctor Normal. Le contrôle sera effectué par le titulaire à ses frais sous la 

surveillance du maître d'œuvre. 

La forme sera soigneusement dressée suivant un profil parallèle à celui des plateformes finies (avec une 

tolérance de ± 0,03 m). 

La construction des corps de chaussée ne pourra être entreprise qu'après réception de la forme par le maître 

d’œuvre. 

La résistance à obtenir sera au minimum une plateforme de classe PF1 (module compris entre 20 et 50 MPa). 

Contrôle de PST 

Le titulaire réalisera des essais de portance à la plaque avec au minimum 2 essais et plus particulièrement un 

nombre adapté à la taille de la structure.  

Couche de forme / remblai 

La couche de forme sera composée de tout venant graveleux Classe B3 « sols graveleux avec fines » 

Certaines zones de remblai ainsi que les couches de forme pourront être réalisées avec un matériaux neuf 

normalisé composé de tout-venant graveleux (matériau neuf) apte à l’emploi en remblai (de type classe B3 

« sols graveleux avec fines » ou de qualité équivalente). 

Les matériaux utilisés en remblais de structure devront être exempts de matières organiques (terre végétale, 

tourbe ou autre) de corps étrangers (détritus, gravois, produits de démolition... etc.). 

Leur indice de plasticité sera inférieur à 10 dans les 3 mètres. 

Dans le cas où les matériaux sont issus du site et aptes à l’emploi : 

 Les matériaux issus des déblais pourront parfois être employés en couche de forme. 

 Les matériaux utilisés en remblais de structure devront être exempts de matières organiques (terre 

végétale, tourbe ou autre) de corps étrangers (détritus, gravois, produits de démolition... etc.). Leur 

indice de plasticité sera inférieur à 10 dans les 3 mètres. 

Géotextile 

Le titulaire mettra en place un géotextile entre la couche de forme et la couche de fondation répondant aux 

dispositions suivantes : 

 Type d’emploi : couche de séparation et d’anti-contamination ; 
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 Conforme à la norme : G 38-063 ; 

 Matériau : fibres synthétiques en polypropylène ; 

 Mise en œuvre : en respect des recommandations du C.F.G.G avec chevauchement des bandes de 

80 cm minimum ;  

 Classe de géotextile : classe 6 (soit une résistance à la déchirure comprise entre 20 et 25 kN/m) ; 

 Epaisseur minimum : > 1.1mm ; 

 Masses surfaciques :  

o Voies de roulage pour véhicules (parking ou routes), aire de tir en déplacement, zone 

d’objectif : > 270g/m² ; 

o Voies pour piétons ou espaces verts : > 180g/m². 

Couches de fondation, de base ou de roulement 

Les couches de fondation, de base ou de roulement pourront être constituées d’une grave non traitée de type 

A ou B. 

Les caractéristiques intrinsèques seront LA < 40 et MDE < 35 correspondant à la codification usuelle en France 

GNT2. 

Elle sera conforme aux recommandations pour la réalisation des assises de chaussées en graves non traitées du 

SETRA ainsi qu’à la NF EN 13285. 

Grave ciment 

Les caractéristiques des granulats et des sables pour graves ciment seront conformes aux spécifications de la 

norme P 18-101 avec notamment les caractéristiques minimales suivantes: 

 Caractéristiques intrinsèques : Catégorie D ; 

 Caractéristiques de fabrication des gravillons : Catégorie III ; 

 Caractéristiques de fabrication des sables : Catégorie B ; 

 Angularité des gravillons et des sables : IC supérieur ou égal à 30. 

Elle respectera (liant compris) les fuseaux de la directive pour la réalisation des assises de chaussées en grave 

traitée aux liants hydrauliques du SETRA. 

Les dosages moyens admissibles seront compris entre 3 et 4% par rapport au poids du mélange sec. Le ciment 

utilisé sera au minimum du type CEM II 32,5. 

Enrobés 

Les caractéristiques générales sont les suivantes : 

 La température des enrobés à chaud sera supérieure à 120°C au moment de l'épandage. 

 Après réglage et compactage, il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm. 

 Résistance à l’orniérage par fluage : NF P 98-253-1. 

 Résistance à la fissuration (remontée des fissures et fissuration propre par fatigue) : NF P 98-259-1. 

Caractéristiques minimales des granulats 

Les granulats seront conformes aux normes NF P 18.321 et NF P 18.101, aux spécifications du fascicule 27 

du CCTG " fabrication et mise en œuvre des enrobés du 12 juillet 1990", et aux directives des granulats routiers 

"enrobés bitumineux pour couches de surface". 

a) Caractéristiques normalisées 

Ils seront de type B,II, a avec un Rc ≥ 2. 

b) Caractéristiques complémentaires 

Passant à 5 mm compris entre 30 et 55% pour la classe granulaire 4/6,3. 

Passant à 8 mm compris entre 37 et 62% pour la classe granulaire 6,3/10. 

Si le sable d'apport provient d'une carrière différente à celle des gravillons, le coefficient FS sera inférieur à 

30. 
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L'utilisation du sable calcaire est limitée aux classes granulaires inférieures à 4mm. 

Pour la fraction gravillons supérieure à 4mm, on prendra un CPA ≥ 50. 

Le principe de compensation des valeurs du coefficient des CPA par les valeurs du coefficient LA+MDE n'est 

pas admis. 

Fines d’apport 

Les fines d'apport ont une granularité telle que 80% au moins des éléments passent au tamis de 0,08 mm et 

100% au tamis de 0,2mm. 

Liant hydrocarboné 

Le liant sera du type bitume de pétrole de classe 35/50 ou 50/70. 

Le titulaire proposera au visa du maître d’œuvre la liste des adjuvants éventuels. 

Buts recherchés 

La formulation doit viser à obtenir une compacité maximale. 

L'enrobé doit pouvoir résister à une bonne résistance au vieillissement et au poinçonnement. 

Après refroidissement, l'enrobé devra avoir une insensibilité au désenrobage, quel que soit la nature 

minéralogique du granulat. 

Fabrication 

La pose du béton bitumineux se fera en une ou deux passes simultanées avec traitement immédiat du joint de 

séparation. 

Mise en œuvre 

Dans le cas où les enrobés ne proviennent pas d'une usine de préfabrication ou d'un poste fixe, l'emplacement 

du poste d'enrobage est soumis à l'agrément du maître d’œuvre. Les formalités nécessaires à l'installation du 

poste d'enrobage sont à la charge du titulaire. 

Le transport des enrobés sera effectué dans des véhicules à bennes métalliques qui doivent être nettoyées de 

tout corps étrangers avant chaque chargement. Tous les camions utilisés doivent satisfaire aux dispositions 

prévues dans le fascicule 27. 

Avant la mise en place d'une couche de matériaux bitumineux, il sera procédé au balayage et nettoyage des 

surfaces : il ne devra pas subsister de bosses ou de flaches de plus de 0,5 cm sous la règle de 3 m. 

La composition de l'atelier de compactage sera soumise au visa du maître d’œuvre. 

Couches de roulement en deux temps 

Les parkings et voiries définitifs utilisés en phase chantier auront une couche de roulement réalisée en deux 

phases. 

a) Couche de roulement utilisée en phase chantier : 

o 1er couche : Béton Bitumineux Semi Grenu pour la réalisation des voies de circulation 

durant les travaux. Celle-ci sera entretenue par le titulaire durant la phase chantier. 

o Couche intermédiaire : le titulaire réalisera une émulsion de bitume. 

b) Couche de roulement définitive : 

o 2nd couche : Béton Bitumineux posé comme couche définitive en fin de travaux. Pour cela 

le titulaire réalisera un nettoyage de la 1ère couche ainsi qu’une remise en état (nid de poule, 

affaissement etc…) avec la mise en place d’une couche d’accrochage. 

Contrôles de l’exécution du corps de chaussée 

Le contrôle des corps de chaussée sera exécuté selon les modalités prévues dans le fascicule 25 et porteront 

sur : 

 L’épandage des matériaux ; 

 Le réglage de chaque couche (épaisseur et nivellement) ; 
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 Le compactage (moyens utilisés et fonctionnement) ; 

 Le surfaçage : 

o Un contrôle transversal tous les 400 m² 

o Un contrôle longitudinal par bande d’épandage sur toute la longueur du projet 

 L’uni : le contrôle de l'uni est réalisé à l'aide de l'APL 25 (Analyseur de Profil en long) dans l'axe 

de la voie de circulation pour chaque bande d’épandage. 

2.3.5 Signalisation horizontale et marquage au sol 

Signalisation horizontale : 

A l’issue de la réalisation des couches de surfaces en voiries, une signalisation horizontale routière est à mettre 

en œuvre respectant les règles du Code de la route. Le titulaire devra identifier la signalisation adéquate, 

projetée sur plan pour visa du MOE. Il devra la préparation du support, l’implantation des signalisations et 

l’application de couches de peinture routière répondant aux contraintes d’exposition (UV, roulage). 

Marquage au sol : 

Le titulaire devra identifier le marquage réglementaire sécuritaire au sol au niveau des plots de stationnement 

des hélicoptères, et projeter sur plan ce marquage pour visa du MOE. Il devra la préparation du support, 

l’implantation des marquages et l’application de couches de peinture répondant aux contraintes d’exposition 

(UV, frottements, poinçonnements). 

2.3.6 Bordures et caniveaux 

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes aux normes NFP 98 301 et 302. Ils proviendront d'une 

usine agréée et seront revêtus de la certification NF. 

Ils seront en éléments normalisés de 1,00 m. Dans les courbes de rayon inférieur à 20 m ceux-ci seront en 

éléments de 0,33 m maximum. 

Après le décaissement avec évacuation des déblais excédentaires, les matériaux seront posés sur une assise en 

béton de classe 16 MPa, avec épaulement en béton et le jointoiement brossé des 2 côtés.  

 

Schéma d’illustration non contractuel 

Les bordures et caniveaux prévus dans le marché sont de type : 

 T2 normalisée 12/15/25; 

 P2 normalisée 6/28; 

 CS1 normalisé; 

 CC1 normalisé; 

 Bordurettes. 

2.4 RESEAUX EAUX 

Elimination des venues d’eau 

Le titulaire disposera des pompes et matériels nécessaires à l’épuisement des venues d’eau. Les eaux pompées 

seront traitées dans un débourbeur provisoire avant leur rejet dans le milieu naturel. 



 C.C.T.P Page 25 /65 

Exécution des fouilles et tranchées 

Les fouilles et tranchées seront, pour l'assainissement, réalisées conformément aux prescriptions des fascicules 

70 et 71 du CCTG, et du cahier 1 231 de mars 1974 du C.S.T.B. modifié. 

Toutefois, pour les canalisations d'adduction d'eau et d'assainissement, en dérogation aux documents précités, 

le recouvrement des canalisations pourra être ramené à 0,60 m. 

En aucun cas la distance d'une tranchée au mur le plus proche ne pourra être inférieure à 1,5 fois sa profondeur, 

à l'exception de celle aboutissant au bâtiment. 

L'ouverture des tranchées ne pourra être exécutée sur une longueur supérieure à 120 mètres avant 

remblaiement. 

Les déblais jugés réutilisables lors de l'étude de sol seront posés en tas ou cordons à proximité des tranchées, 

les autres matériaux seront évacués en décharge. 

Le titulaire ne pourra commencer la pose de canalisations qu'après l'accord du maître d’œuvre : il lui soumettra 

avant remblaiement les dispositifs de renforcement. 

Le titulaire prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer la continuité des circulations. 

Le titulaire du marché prendra à sa charge le découpage et l’évacuation des déblais rocheux. 

Profil des tranchées 

La réalisation des tranchées et la pose des réseaux respecteront les prescriptions de réalisation suivantes : 

 Hauteur minimum entre génératrice supérieure de la canalisation et le sol fini : 

o Réseaux E.P: 

 0,80m sous voies de roulage ; 

 0,50m sous trottoirs et sous terrain naturel ; 

o Réseaux courants forts : 

 1,00m sous voies de roulage ; 

 0,80m sous trottoirs et sous terrain naturel ; 

 Matériau d’enrobage : sable de rivière diamètre normalisé 0/4 ; 

 Enrobage minimum :  10 cm par rapport au bord des canalisations ; 

 Grillage avertisseur : sur toute la largeur de la tranchée avec un minimum de 40 cm. La distance de 

pose entre le grillage avertisseur et la génératrice supérieure sera de 20 cm. Les couleurs respecteront 

les règles suivantes : 

o Réseaux E.P et EU/EV : marron ; 

o Réseau courants forts : rouge ; 

o Réseau courants faibles : verte ; 

o Réseaux A.E.P et caloporteur : bleu. 

Sable d’enrobage 

Les réseaux seront enrobés dans un sable de rivière normalisé 0/4. 

Principe de pose des réseaux 

L'implantation de principe des réseaux à construire figure sur le plan ci-dessous. 
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Pour limiter les terrassements en terrain rocheux et garantir l’évacuation gravitaire, les canalisations d’eau 

pluviale (EP) et celles d’eau potable pourront être au même niveau. 

Les tranchées pour passage d’un nombre plus restreint de canalisations respecteront les prescriptions édictées 

dans la norme NF P98-332 relative aux règles de distance entre les réseaux enterrés. 

2.4.1 Eaux Usées (EU) 

Pour les EU, le titulaire s’assurera que le dimensionnement est respecté vis-à-vis du DTU 60.11 et qu’en tout 

point du réseau, l'auto curage est réalisé. 

Le titulaire fournira une note de calcul détaillée ainsi qu’un plan des réseaux faisant apparaître les tracés exacts 

et les hauteurs des fils d’eau. 

2.4.2 Eaux pluviales (EP)  

La pente minimale sera conforme à la circulaire 77284/INT et au mémento technique de l’ASTEE 2017. 

Le calcul des évacuations E.P se fera sur la base d’un orage décennal. 

Le titulaire fournira une note de calcul détaillée ainsi qu’un plan des réseaux faisant apparaître les tracés exacts 

et les hauteurs des fils d’eau. 

Canalisations 

Les canalisations employées pour les réseaux d’évacuation des EP seront en PVC certification NF. Les 

diamètres des canalisations sont déterminés par le titulaire en fonction des volumes d’eau à traiter et des pentes 

retenues.  

Ils devront être de types : 

 Réseau PVC série assainissement série 1 - 110 x 3,0 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris 

sable et grillage avertisseur, 

 Réseau PVC série assainissement série 1 - 125 x 3,0 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris 

sable et grillage avertisseur, 

 Réseau PVC série assainissement série 2 - 160 x 3,5 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris 

sable et grillage avertisseur, 

 Réseau PVC série assainissement série 2 - 200 x 4,7 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris 

sable et grillage avertisseur, 

 Réseau PVC série assainissement série 2 - 250 x 6,1 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris 

sable et grillage avertisseur, 

 Réseau PVC série assainissement - 300 de résistance CR8 à emboîture à bague d'étanchéité y 

compris sable et grillage avertisseur. 
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Les prestations du titulaire comprennent toutes les jonctions nécessaires sur les regards, équipements et autres 

ouvrages. 

Regards et caniveaux EP 

Des regards EP seront systématiquement prévus aux intersections et changements de direction des réseaux de 

drainage et des réseaux de collecte des eaux pluviales mais aussi aux sorties des réseaux sous les SMI au niveau 

du TN. Cet article comprend le terrassement, l’évacuation des déblais excédentaires, le lit de pose, la mise en 

œuvre du regard, le remblaiement périphérique et son compactage. 

La profondeur des regards sera déterminée par le maitre d’œuvre et le titulaire.  

Regard avec tampon  

Les regards posséderont les caractéristiques suivantes : 

 Type béton armé préfabriqué avec rehausse, cunette ; 

 Section : 50 x 50 cm ; 60 x 60 cm ; 80 x 80 cm  

 Hauteur minimum : 50 cm ; 

 Fonds de regards : ils seront profilés de façon soignée avec un mortier de béton. Leur forme devra 

permettre un parfait écoulement des eaux ; 

 Lit de pose en béton armé classe 16 MPa d’une épaisseur minimale de 10 cm. Son emprise en fouille 

sera de 20 cm supérieure à la section du tampon dans toutes les directions ; 

 Raccordements : le titulaire prévoira tous les percements et jonctions entre les canalisations, les 

regards, les couronnements (tampons, grilles avaloirs, bouches d’égouts etc…) ; 

 Tampon en fonte ductile : classe EN 124, dimensionné pour espace vert non circulé et sur voirie 

légère. 

Regard E.P avec grille avaloir 

Les regards posséderont les caractéristiques suivantes : 

 Type béton armé préfabriqué avec rehausse et grille plate ou concave avec cadre en fonte ductile 

500 x 500; 

 Section : 50 x 50 cm ; 

 Hauteur minimum : 50 cm ; 

 Fonds de regards : ils seront profilés de façon soignée avec un mortier de béton. Leur forme devra 

permettre un parfait écoulement des eaux ; 

 Lit de pose en béton armé classe 16 MPa d’une épaisseur minimale de 10 cm. Son emprise en fouille 

sera de 70 x 70 ; 

 Raccordements : le titulaire prévoira tous les percements et jonctions entre les canalisations, les 

regards, les couronnements (tampons, grilles avaloirs, bouches d’égouts etc…) ; 

 Grille avaloir en fonte ductile : classe de résistance 250 kN. 

Caniveau E.P avec grille avaloir 

Les caniveaux posséderont les caractéristiques suivantes : 

 Type béton armé préfabriqué avec grille plate en fonte ductile pour caniveau classe 250 kN 1750 

x 200; 

 Section : 1 750 x 200 mm ; 

 Hauteur minimum : 20 cm ; 

 Fonds de caniveaux : ils seront profilés de façon soignée avec un mortier de béton. Leur forme 

devra permettre un parfait écoulement des eaux ; 

 Lit de pose en béton armé classe 16 MPa d’une épaisseur minimale de 10 cm.  

 Raccordements : le titulaire prévoira tous les percements et jonctions entre les caniveaux et les 

canalisations,  

 Grille avaloir en fonte ductile : classe de résistance 250 kN. 

2.4.3 Adduction en Eau Potable (AEP) 

Règles de dimensionnement 
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Le réseau d'adduction d'eau sera calculé sur les bases suivantes: 

 Les débits de pointe des bâtiments seront déterminés selon la méthode définie par le DTU 60-11 en 

appliquant au coefficient de simultanéité un facteur multiplicateur de 1.5. 

 La vitesse de l'eau dans toutes les canalisations sera voisine de 1 m/s. 

Canalisation et tranchée 

Les canalisations seront en polyéthylène (tube PE) à bande bleu NF de diamètre minimum 25 – 6 bars, fournies 

et posées en tranchée y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-

dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris 

fourniture des matériaux et évacuation excédants vers une filière de traitement des déchets autorisée. 

Les diamètres retenus seront : 

 25 mm ; 

 50 mm ; 

 90 mm. 

Les prestations du titulaire comprennent toutes les jonctions nécessaires sur les regards, équipements et autres 

ouvrages. 

Chambre à vanne 

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’une chambre à vannes en béton armé préfabriquées de dimension 

1200*1200mm et de hauteur environ 900mm y compris des rehausses encastrable avec le regard respectant la 

norme EN124. Celle-ci sera posée sur un lit drainant. Le fond de la chambre à vanne sera équipé d’un système 

d’évacuation des eaux pour éviter la stagnation dans la chambre. 

L’accès à la chambre à vanne sera réalisé par l’intermédiaire d’un regard en fonte permettant une ouverture 

libre d’au moins 0.5m².  

Dans le cas où la profondeur de chambre à vanne serait supérieure à 1000mm, il sera prévu par le titulaire un 

moyen d’accès par échelle ou barreaudage afin de descendre dans le regard en sécurité. Ce moyen d’accès sera 

judicieusement positionné par rapport au regard permettant l’accès à la chambre à vanne afin d’assurer une 

descente en sécurité dans le regard.  

Point particulier : 

Afin de pallier aux coupures d’eau produites par le concessionnaire d’eau potable de la Guadeloupe, la mise 

en œuvre d’une cuve tampon est impérative. 

Le titulaire devra : 

 La fourniture, la pose d’une cuve de stockage de 6000 litres posée en extérieur hors-sol, résistante 

aux contraintes extérieures (UV, chocs); 

 La fourniture, la pose d’un surpresseur dimensionné (raccordé en aval à la distribution de l’AEP 

dans les SMI) ; 

 La fourniture d’un structure porteuse (plots, profilés acier ou autre système porteur). 

2.4.4 Réseau incendie  

Le titulaire devra la fourniture et la pose d’une nouvelle borne incendie à installer devant les astro-arches. 

Le mise en place de cet équipement comprend : 

 La consignation de l’alimentation de la borne existante ; 

 Le dévoiement du réseau incendie jusqu’à son nouvel emplacement y compris tranchées, les couches 

successives de comblement ; 

 La dépose du réseau hors service ; 

 La mise en œuvre d’un regard avec vanne d’isolement de type bouche à clé et compteur y compris 

les massifs en béton en pieds de borne et en butoir de réseau ; 

 La mise en œuvre d’une antenne sur le réseau après compteur pour alimenter un RIA appelé « RIA 

exercice » pour la formation et exercices à l’emploi de l’équipement.  

2.5 RESEAUX ELECTRIQUES 

Fourreaux 
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Les caractéristiques des fourreaux répondront aux dispositions suivantes : 

 Repère : électricité (repère BT) et (repère tel) ; 

 Type : Electricité : rouge souple annelé (lisse à l’intérieur) en polyéthylène ; 

 Type : Transmission de données : vert souple annelé (lisse à l’intérieur) en polyéthylène ; 

 Accessoires : peigne d’écartement. 

Les prestations attendues comprennent le terrassement des tranchées, l’évacuation des déblais excédentaires, 

les fourreaux, le sable de pose, les grillages avertisseurs, le remblaiement et le compactage. Chaque extrémité 

des canalisations sera bouchonnée avec accrochage de l’aiguille de traction. 

Les types de fourniture et pose « Electricité » : 

 Fourniture 3 fourreaux rouges lisses PVC diam. 45 aiguillés par un fil de tirage en polyester de 

30/10 de millimètres de diamètre et pose sur lit de 5 cm de sable, grillage avertisseur, y compris 

fouille de 0,30 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, 

remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et 

évacuation excédants aux D.P.  

 Fourniture de 3 fourreaux rouges polyéthylène annelés diam. 80 aiguillés, grillage avertisseur et 

pose sur lit de 5 cm de sable y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage 

de 10 cm au-dessus des canalisations, remblaiement, compactage par couches successives y compris 

fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. 

 Fourniture de 3 fourreaux rouges polyéthylène annelés diam.200 aiguillés, grillage avertisseur et 

pose sur lit de 5 cm de sable, y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable 

d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, remblaiement, compactage par couches 

successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. 

Les types de fourniture et pose « Transmission de données » : 

 Fourniture de 3 fourreaux verts lisses PVC diam. 45 aiguillés, grillage avertisseur et pose sur lit de 

5 cm de sable, y compris fouille de 0,30 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm 

au-dessus des canalisations, remblaiement, compactage par couches successives y compris 

fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P.  

 Fourniture de 3 fourreaux verts polyéthylène annelés diam. 80 aiguillés, grillage avertisseur et pose 

sur lit de 5 cm de sable, y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage 

de 10 cm au-dessus des canalisations, remblaiement, compactage par couches successives y compris 

fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. 

 Fourniture de 3 fourreaux verts polyéthylène annelés diam.200 aiguillés, grillage avertisseur et pose 

sur lit de 5 cm de sable y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 

10 cm au-dessus des canalisations, remblaiement, compactage par couches successives y compris 

fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. 

Chambres de tirage 

Le titulaire doit la fourniture et pose de chambres de tirage des réseaux « électricité » et « courants faibles ». 

Elles seront en béton, de modèle préfabriqué (avec fond) de type : 

 L2T ; 

 L3T ; 

 L4T ; 

 L5T. 

Assises 

Le titulaire prévoira pour la pose de chaque chambre de tirage : 

 Sous chaussée (y compris trottoir et accotements) : un lit de pose en béton maigre d’épaisseur 10cm, 

classe 16MPa ; 

 Sous terrain naturel : un fond de fouille compacté. 

Tampons 
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Les tampons de fermeture seront en fonte et devront résister aux sollicitations suivantes, conformément aux 

normes NF P- 98.311 et 98.312 : 

 Classe 250 KN sur trottoir et voies de circulations. 

Pénétrations des fourreaux dans les chambres 

Les prestations du titulaire comprennent toutes les pénétrations des fourreaux dans les chambres de tirage avec 

raccords en mortier de ciment entre les fourreaux et les parois des chambres. 

Accessoires pour chambres de tirage 

Toutes les chambres de tirage (électricité BT et courants faibles) dues au titre du marché recevront 2 équerres 

de support de câbles largeur 120mm. 

Le titulaire du marché fournira au maître d’œuvre en fin de travaux 2 pinces « rivaux » destinées au levage des 

tampons. 

Types de fourniture et pose 

Les prestations comprennent le terrassement, l’évacuation des déblais excédentaires, le lit de pose et de calage, 

la chambre de tirage, le remblaiement et son compactage. 

 Fourniture de chambre L1T de 0,52 x 0,38 x 0,60 compris tampon de fermeture fonte classe C 250 

kN et pose par scellement. 

 Fourniture de chambre L2T de 1,16 x 0,38 x 0,60 compris tampons de fermeture fonte classe C250 

kN et pose en scellement. 

 Fourniture de chambre L3T de 1,38 x 0,52 x 0,60 compris tampons de fermeture fonte classe C 250 

kN et pose en scellement. 

 Fourniture de chambre L4T de 1,87 x 0,52 x 0,60 compris tampons de fermeture fonte classe C 250 

kN et pose en scellement. 

 Fourniture de chambre L5T de 2,40 x 1,03 x 1,30 compris tampons de fermeture fonte classe C 250 

kN et pose en scellement. 

2.5.1 Création d’une armoire ELEC 

Pour répondre aux besoins en électricité de l’opération, une armoire électrique extérieure étanche doit être 

dimensionnée et raccordée au poste HT situé à l’entrée du site. Cette armoire devra alimenter via des tableaux 

divisionnaires la surface en SMI, le bâtiment drone et les portail et portillon du nouvel accès. 

Le dimensionnement à charge du titulaire fera l’objet d’un visa par le CT mandaté par la maitrise d’ouvrage 

de la DID de Fort-de-France. 

Données techniques au minimum : 

 Indice IP66 ; 

 Armoire à plaque de fond ; 

 Matériau en polyester armé tenue aux UV et aux chocs (IK10). 

En fin de location des SMI, une consignation électrique sera réalisée pour isoler seulement les alimentations 

électriques asservies aux SMI. Les réseaux resteront en place et les extrémités devront être mises en sécurité 

dans les chambres de tirages (boites étanches ou saumons).  

Si un évènement exceptionnel devait l’activation d’un plateau de soutien technique ou sanitaire sous forme de 

structures d’urgence ou temporaire, les alimentations électriques seraient réactivées. 

2.5.2 Bornes Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques « IRVE » 

Pour répondre à l’utilisation des véhicules électriques à disposition des usagers du site, le titulaire devra la 

fourniture et la pose en extérieur de deux bornes IRVE conforme aux normes en vigueur (NF EN 61851, NF 

C 15-100, etc.) attribuées à deux places du parking attenant à la base transitoire.  

Au stade de démantèlement de cette base, ces deux bornes seront à déposer soigneusement pour réemploi et 

fournies à la MOE pour une réintégration au titre de l’opération de la construction du bâtiment neuf. 
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Les données techniques minimales : 

- Borne de recharge rapide (jusqu'à 350 kW) : 

 Puissance : Jusqu'à 350 kW. 

 Tension : Continu (DC) jusqu'à 1000 V. 

 Courant : Jusqu'à 500 A. 

 Temps de recharge : Environ 20 à 30 minutes pour une recharge complète. 

 

- Alimentation : 

 Raccordement au réseau électrique via un câble de puissance adapté. 

 Disjoncteur de protection intégré pour la coupure en cas de défaut. 

 

- Connecteurs : 

 Type 2 (Mennekes) pour la recharge en courant alternatif (AC). 

 CCS (Combined Charging System) ou CHAdeMO pour la recharge en courant continu (DC). 

 

- Communication : 

 Interface utilisateur avec écran tactile ou boutons de commande. 

 Système de détection de présence du véhicule et de verrouillage du connecteur. 

 Suivi en temps réel de l'état de la borne et des sessions de recharge (monitoring). 

 

- Protection : 

 Indice de protection IP54 ou IP65 pour une utilisation en extérieur. 

 Protection contre les surtensions, les court-circuits et les surcharges. 

 Dispositif de verrouillage du connecteur pour éviter les déconnexions intempestives. 

 Alertes automatiques en cas de dysfonctionnement pour une intervention rapide. 

 

- Compatibilité : 

 Compatible avec la plupart des véhicules électriques. 

 Normes de recharge conformes aux standards européens et internationaux. 

 

2.5.3 Courants Faibles (Télécoms, Fibre) 

On distinguera les câbles courants faibles multi-paires en cuivre, des liaisons en fibre optique. 

Desserte cuivre du bâtiment 

Il est demandé dans le cadre de ce projet de prévoir la prise en compte du déploiement et du raccordement des 

rocades cuivre. 

Le positionnement du répartiteur côté SMI sera donné par le Maître d’œuvre au titulaire.  

Le local répartiteur de la SAG se situe actuellement au sein du bâtiment 01. Celui de la SC se situe au sein du 

bâtiment 07 (voir plan ci-dessous). Le titulaire se raccordera à ces locaux. L’accès se fera obligatoirement en 

présence d’un référent SAG/SC. Il devra être averti en amont 1 semaine à l’avance de la date d’intervention 

prévue dans ce local afin de l’intégrer dans son planning de travail. 

Les câbles multi-paires en cuivre seront homologués France Télécom série 88 6/10ème : 

 Câble 14 paires ; 

 Câble 28 paires ; 

 Câble 56 paires ; 

 Câble 112 paires. 

Chaque réalisation fera l’objet de mesures de contrôle et de tests afin d’assurer la parfaite réalisation des 

raccordements de chaque côté de la rocade : 
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 Tests complets en conformité avec la catégorie des matériels et la classe de la chaîne de liaison 

souhaitée. 

 Tests réalisés par un appareil de mesure étalonné, agréé et certifié. 

 Etablissement d’un cahier de recette précisant les tests et résultats.  

Raccordement au répartiteur général sur modules CAD 8, y compris étiquettes de repérages : 

 Raccordement de 14 paires ; 

 Raccordement de 28 paires ; 

 Raccordement de 56 paires ; 

 Raccordement de 112 paires. 

Desserte fibre optique (FO) 

Au départ du répartiteur des locaux techniques (bât 01 et 07) sur les rocades FO seront fixées une étiquette 

plastique de repérage au niveau de chaque chambre de tirage. 

Chaque réalisation fera l’objet de mesures de contrôle et de tests afin d’assurer la parfaite réalisation des 

raccordements de chaque côté de la rocade : 

 Tests complets en conformité avec la catégorie des matériels et la classe de la chaîne de liaison 

souhaitée. 

 Tests réalisés par un appareil de mesure étalonné, agréé et certifié. 

 Etablissement d’un cahier de recette.  

La nature des tests et les résultats seront clairement précisés sur les fiches de mesures. 

Le montant du raccordement au répartiteur coté SMI est à intégrer aux prix unitaires relatifs aux structures 

modulaires industrialisées. 

Raccordement au répartiteur général, y compris étiquettes de repérages : 

 Raccordement d’une rocade optique 6 FO (6 brins) Monomode 9/125 - OS1. 

 Raccordement d’une rocade optique 12 FO (12 brins) Monomode 9/125 - OS1.  

 Raccordement d’une rocade optique 24 FO (24 brins) Monomode 9/125 - OS1.  

 

2.5.4 Courants Forts (Électricité) 

A la charge du titulaire de déterminer avec exactitude les différents câbles (types, nombre de conducteurs 

etc…) en fonction : 

 Des normes en vigueur ; 

 Des travaux à réaliser (matériels à raccorder) ; 

 Des influences externes ; 
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 Des bilans de puissance (déterminés par le titulaire) ; 

 Des indications du présent descriptif. 

Le titulaire marquera les enveloppes de leur niveau de classification et fournira les procès-verbaux de 

certification du fabricant. 

Les câbles seront de types :  

 Pour une section inférieure à 16 mm² : U1000 R02V ou FR-N1 X1X2 ; 

 Pour une section supérieure ou égale à 16 mm² : U1000 AR02 ou FR-N1 X1X2 –A ; 

 Pour la distribution éclairage, prises de courant et éclairage de sécurité, les câbles seront du type 

U1000 R02V ou FR-N1 X1X2. 

Types de fourniture: 

 Fourniture de disjoncteurs tétrapolaire 40 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 

1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In, pose et branchement.  

 Fourniture de disjoncteurs tétrapolaire 100 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 

1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In, pose et branchement.  

 Fourniture de blocs différentiels tétrapolaire de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A et 

déclenchement réglable 0 - 0,3 - 1 et 3s - avec bouton test, bouton de réarmement. 

Fournitures de câbles: 

 Câble U 1000 R2V - 4 x 2,5 mm²/4 mm²/6 mm²/10 mm²/16 mm²/25 mm²/35 mm²/50 mm²/95 

mm²/120 mm²/150 mm². 

 Câble U 1000 R2V - 4 x 185 mm²/240 mm²/300 mm². 

 Câble U 1000 AR2V - 4 x 95 mm²/120 mm²/150 mm². 

 Câble U 1000 AR2V - 1 x 185 mm²/200 mm²/240 mm²/300 mm²/400 mm². 

 

2.5.5 Secours réseau électrique 

Sur le site à proximité des bâtiments en dur, un GE est raccordé et en activité pour répondre au secours en 

électricité. 

Afin de répondre au même besoin, ce GE devra être mis à profit de la base transitoire. 

A la charge du titulaire, le GE devra être consigné et déconnecté de son piquage électrique existant. Il sera 

ensuite déplacé à proximité de l’armoire électrique dédiée à la base transitoire. Le titulaire devra le 

déplacement, le positionnement sur support dimensionné, le raccordement, la mise en service (essais 

retranscrits sur PV) pour prendre le relais du manque de source secteur (EDF). Un contrat de maintenance sur 

le GE est notifié sous la responsabilité de la Sécurité Civile.  

2.6 ESSAIS ET CONTROLES DES RESEAUX 

2.6.1 Essais avant remblaiement des tranchées 

Tel que défini dans les essais COPREC, le titulaire effectuera l’ensemble des essais sur les canalisations avant 

remblaiement. 

Ceux-ci consistent à obturer chaque extrémité des tronçons (avec vessies gonflables) souvent situés entre deux 

regards avec mise en eau des tronçons durant 45 minutes minimum. Aucun suintement ou fuite ne devra 

apparaître. 

Les résultats seront consignés sur un P.V par le titulaire avec cosignature des personnes réalisant les essais et 

les personnes assurant le contrôle.  

Les tronçons faisant apparaître des fuites ou suintement seront repris et feront l’objet d’un nouvel essai. 

NOTA : Le titulaire informera impérativement le maître d’œuvre, par courrier, des jours de la réalisation des 

essais. Toutes les consommations d’eau induite par les essais sont aux frais du titulaire. 
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2.6.2 Essais d’étanchéité et d’écoulement 

Il sera réalisé des essais d’écoulement en fin de chantier. Ils se feront avec versement d’eau colorée dans 

l’ensemble des tronçons. 

Les résultats seront consignés sur des P.V par le titulaire avec cosignature des personnes réalisant les essais et 

des personnes assurant le contrôle. 
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3 Section technique n°2 : Ouvrages de génie civil pour les SMI 

3.1 FONDATIONS 

Le titulaire devra soumettre le dimensionnement, les plans d’exécutions et notes de calcul avant toute exécution 

pour visa à la maîtrise d’œuvre. Deux types de fondation sont prescrits dans cette section : 

 Structure porteuse pour les SMI dédiées aux bureaux. 

 Radier en béton pour les SMI dédiées au bâtiment DRONE. 

3.1.1 Structures porteuses des SMI-bureaux 

Pieux vissés métalliques 

Les éléments seront de type « pieu vissé en métal » composé d’un tube, d’une hélice en pied et d’une platine 

en tête. L’ensemble fabriqué en acier spécial pour donner une résistance optimale au pieu.  

Structure horizontale 

Sur l’implantation des pieux vissés, une structure en métal formée de traverses/renforts/platines assemblée par 

fixations mécaniques formant des plans horizontaux supportera les SMI. 

3.1.2 Radiers en bétons des SMI-bâtiment DRONE 

La fondation en radiers sera au profit du bâtiment DRONE et devra comporter deux compartiments : 

 Un espace de 30m² de surface utile (SU) pour l’atelier dédié à stocker, entretenir, dépanner un 

drone ; 

 Un espace de 40m² de SU pour le stationnement du véhicule de transport. 

 Surface utile totale = 70m². 

Avant tous travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés et compactés.  

Le radier en béton armé de ce bâtiment sera posé sur un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur minimum et 

protégées par un film de polyane de forte épaisseur > 200 μm. Les bétons de fondation comprendront un 

hydrofuge de masse. 

Les fondations comporteront toutes les réservations éventuelles pour les passages de canalisations de pied de 

chute des eaux usées ou vannes, reliant les chutes aux regards, système d’infiltration ou évacuation ainsi que 

les réservations pour les réseaux à mettre en place (courants forts, courants faibles, etc..). 

Caractéristiques minimum des bétons 

Béton de propreté : 

Classe de résistance C20/25 

Classe de ciment CEMII 42,5 

Béton pour radier : 

Classe de résistance C30/37 

Classe de ciment CEMII 42,5 

Hydrofuge de masse oui 

Les classes d’exposition seront retenues conformément au tableau 4.1 de l’EUROCODE 2. 

3.2 OUVRAGES EN BETON ARME 

3.2.1 Généralités 

Caractéristiques du béton 

Béton : 

Classe de résistance  C25/30 
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Classe de ciment  CEMII 32,5 

Hydrofuge de masse  oui 

Dosage minimum en ciment  > 350 kg/m3 

 Les classes d’exposition seront retenues conformément au tableau 4.1 de l’EUROCODE 2. 

Traitement fongicide 

Un traitement préventif contre la formation des mousses, algues, lichens et champignons sera mis en place sur 

l’ensemble des ouvrages en béton. La mise en œuvre est réalisée sur l’ensemble des faces. 

Les supports seront nettoyés et dépoussiérés avant la mise en œuvre et devront être conformes aux 

recommandations du fabricant. 

Le produit sera de type incolore mis en œuvre par pulvérisation. Sa mise en œuvre sera réalisée par temps sec 

avec une quantité de produit > 200ml/m². 

Traitement anti-termite 

Un traitement anti-termite préventif avant construction contre les termites souterrains devra être mis en œuvre 

de type film posé sous ouvrages et fondations. 

Un termifuge de type enduit bitumineux noir sera appliqué au rouleau, à la brosse ou au pinceau sur les parois 

verticales extérieures et les soubassements en contact avec les terres végétales.  

3.2.2 SMI-bureaux : Dalles de circulation 

Les dalles béton n’ont pas pour destination de recevoir des SMI mais à composer des espaces de circulations 

(patio, coursives...). Le niveau fini des dallages sera le seuil de porte des modulaires. 

Les dallages seront composés : 

 D’une couche de remblai en matériaux graveleux (type B3) compactée par couche de 20 cm ; 

 D’un géotextile répondant à la norme NF G 38-014, masse > 270 g/m² avec une résistance à la 

déchirure de classe 6 ; 

 D’une dalle en béton armé de 20 cm d’épaisseur environ avec joint résiliant en périphérie (surfaçage 

soigné lissé fin aspect glacé). Un durcisseur de surface devra être appliqué pour répondre à une 

résistance à la compression de 1200 kg/cm² environ. Ce durcisseur possèdera un agrément CEBTP 

(la fiche technique devra être visé par le maître d’œuvre). La finition des dallages devra avoir une 

qualité de finition soignée avec arêtes chanfreinées et stries antidérapantes sur tous les plans 

horizontaux. 

3.2.3 SMI-bureaux : Escaliers 

Les marches d’escalier seront en béton armé coulé en place avec coffrage.  

Les notes de calculs de fondation, de dimensionnement et du ferraillage composant les marches seront 

déterminés par une note de calcul de la part du titulaire et soumis au visa du maitre d’œuvre.  

La qualité de finition du parement sera soignée avec arêtes chanfreinées et stries antidérapants sur les marches. 

Les charges d’exploitation à prendre en compte sont comprises entre de 250 daN/m² et 600daN/m² et le 

ferraillage sera calculé et réalisé en conséquence.  

3.2.4 SMI-bureaux : Rampes d’accès 

Les rampes d’accès seront en béton armé coulé en place avec coffrages.  

Un géotextile sera mis en œuvre entre fond de fouille et l’ouvrage.  

Les notes de calculs de fondation, de dimensionnement de la rampe et de son ferraillage composant la rampe 

seront déterminées par une note de calcul de la part du titulaire et soumis au visa du maitre d’œuvre.  

La qualité de finition du parement sera soignée avec arêtes chanfreinées et stries antidérapants sur le plan 

supérieur. 

Les charges d’exploitation à prendre en compte sont comprises entre de 250 daN/m² et 1000daN/m². 
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3.2.5 SMI-Bâtiment DRONE : dalle isolée 

Ce bâtiment en SMI ne sera pas équipé de plancher manufacturé. Une dalle isolée sera réalisée sur le radier 

couvrant la surface utile intérieure des SMI. La portance de la dalle devra répondre au stationnement d’un 

véhicule de PTRA de 5 tonnes. 

La finition de surface de la dalle devra être de type béton surfacé quartzé de 5mm pour assurer : 

 Une haute résistance à l’abrasion, aux chocs et poinçonnement ; 

 Eviter les poussières dues à l’effritement du béton ; 

 Permettre un entretien facile. 

3.3 OUVRAGES DIVERS 

3.3.1 Joints de dilatation et de rupture 

Le titulaire devra la réalisation de l’ensemble des joints de dilatation et de rupture en nombre suffisant de sorte 

à éviter la fissuration. Le titulaire soumettra au visa du maître d’œuvre les plans de détails et de localisation de 

l’ensemble des joints de dilatation et de rupture. 

Ils auront une largeur minimale de 1 cm et seront espacés au minimum de 22,00 m. 

Ils comprendront : 

 Un fond de joint en mousse de polyéthylène répondant au D.T.U 44.1 (NF P 85-210-1) ; 

 Un mastic de type élastomère de première catégorie à base de polyuréthanne monocomposant sur 

une profondeur de 2 cm environ certification SNJF ; 

 Un couvre joint en aluminium collé par un mastic à base de polyuréthanne monocomposant. La 

largeur du couvre joint sera > 80mm. Les couvres joints seront employés pour les parois non 

exposées aux tirs. 

Les matériaux employés seront non hydrophiles et non susceptibles de combustion lente. 

3.3.2 Réseau de terre 

Le titulaire doit la fourniture, la pose et l’interconnexion d’un réseau de terre pour chaque ouvrage fondé. 

Celui-ci sera composé d’un feuillard en cuivre de 60 mm2 de section minimale et 2 mm d'épaisseur, posé en 

fond de fouille avant la mise en place du béton de propreté. 

Le titulaire doit également les câbles aériens ainsi que les barrettes de connexion. Les câbles seront en cuivre 

nu de section 25 mm² raccordés aux barrettes de connexion. 

Les éléments métalliques seront systématiquement mis à la terre qui sera commune à l’ensemble des ouvrages 

réalisés.  
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4 Section technique n°3 : Installation et mise en service des SMI 

4.1 GENERALITES 

La présente section technique se rapporte à l’installation et à la mise en service de structures modulaires 

industrialisées dites « SMI ».  

Les prestations comprennent notamment le transport et l’acheminement des modules sur site, leur manutention, 

leur assemblage et leur installation, les équipements et les aménagements prévus au CCTP, les raccordements 

nécessaires à leur mise en service.  

Les SMI, les installations et équipements qui devront être repliés (conformément à la section technique n°5 §6 

du CCTP) à la livraison des nouveaux bâtiments SAG/SC NG restent la propriété du titulaire pendant toute la 

durée du marché. Leur mise à disposition n’emporte aucun transfert de propriété au profit de la MOA ou MOE. 

Les installations non repliées à la livraison des nouveaux bâtiments SAG/SC NG restent la propriété de l’Etat. 

4.1.1 Caractéristiques des modules (Neufs, RE2020) 

Les SMI pourront être de différentes dimensions et auront pour destination : 

 Bureaux, 

 Salle de repos 

 Vestiaires et douches Hommes/Femmes, 

 Sanitaires Hommes/Femmes 

 Laverie. 

 Chambres, (RE 2020) 

 Locaux spécifiques (SAMU et SSH), 

 Bâtiment DRONE. 

Les structures modulaires industrialisées qui respectent les exigences liées à la RE2020 seront neuves, pré-

équipées d’aménagements intérieurs standards qui sont décrits dans chaque article décrivant chaque typologie 

de module ainsi que raccordés aux réseaux électriques, d’eaux usées et d’AEP du site. 

Les modules seront assemblés entre eux. Toutes les sujétions nécessaires à l’assemblage sont incluses.  

4.1.2 Documentation technique 

Le titulaire doit, durant la phase de préparation, la réalisation et la fourniture des documentations techniques, 

notes de calcul et des plans d’exécution le cas échéant. 

Ceci comprend entre autres : 

 La documentation technique sur la provenance, caractéristiques normalisées des matériaux utilisés 

dans la construction ainsi que les références,  

 Les fiches techniques des matériaux et équipements ; 

 L’ensemble des notes de calculs de descente de charges, 

 Les plans d’exécution des différents réseaux (EP, fourreaux électricité, canalisations AEP, EU). 

Ceux-ci indiqueront : les diamètres des canalisations ; les pentes ; les vitesses de circulation ; les 

hauteurs des fils d’eau ; les regards ; les sections et type de câbles basse tension etc. ; 

 Les notes de calcul des réseaux; 

 Une documentation sur support papier et sur support informatique rédigée en français et en anglais 

devra accompagner chaque structure modulaire industrialisée. 

Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée à la demande du maître d’œuvre pendant la période de 

préparation et aussi pendant la période d’exécution. 

4.2 FABRICATION ET TRANSPORT 

4.2.1 Structures 

Ossature 

Les structures des modulaires seront réalisées par l’intermédiaire d’une ossature métallique permettant un pré 

assemblage en usine avant l’installation sur le chantier. Les ossatures métalliques seront dimensionnées afin 

de pouvoir réaliser l’assemblage des modules.  
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Les ossatures seront conçues de manière à pouvoir se juxtaposer par le long pan. Toutes les jonctions devront 

être remplies à l’aide de produits étanches (mastic à usage industriel) et par des couvre-joints en métal ou PVC. 

Elles devront être traitées de façon à assurer la stabilité au feu propre à chaque ouvrage. 

Face aux risques sismiques et cycloniques, le titulaire devra s’assurer :  

 D’un assemblage entre modules : Les fixations entre les différents modules doivent être renforcées 

pour absorber les mouvements différentiels sans rompre l'intégrité de la structure 

 D’un ancrage à la structure métallique et au radier béton : Un ancrage solide est obligatoire pour 

empêcher tout glissement ou basculement du bâtiment lors des secousses 

 Parois 

Les parois en façades et plafonds seront réalisées par l’intermédiaire de panneaux sandwichs constitués de 

deux parements en tôle d’acier galvanisé et pré laqué (NF EN 10142). 

Les façades extérieures seront de coloris blanc. 

Ces parois seront isolées et permettront d’obtenir une valeur du coefficient de transmission thermique U 

inférieure ou égale à 0,43W/m²K. 

L’isolant devra avoir un comportement au feu A1 ininflammable selon la norme EN 13501-1 ou équivalent. 

L’organisation des espaces à créer induit des connexions de modulaires des décloisonnements et des 

cloisonnements intérieurs. Le titulaire devra prendre en compte toutes les finitions du sol au plancher pour 

répondre à l’étanchéité aux infiltrations, étanchéité thermique (climatisation) et l’aspect esthétique. 

Plancher 

Les planchers des modules seront dimensionnés de manière à reprendre une surcharge de 250kg/m² minimum. 

Les planchers du premier niveau comprendront un isolant permettant d’obtenir une valeur du coefficient de 

transmission thermique U inférieure ou égale à 0,36W/m²K.  

Les planchers seront réalisés en panneaux de contreplaqué, aggloméré, ou équivalent, traités hydrofuge.  

Point particulier : Dans le bâtiment DRONE, aucun plancher n’est à mettre en œuvre. Une dalle isolée en béton 

se substituera au plancher afin de recevoir un véhicule d’assistance dédié au drone (portance de la dalle = 

5tonnes). 

Stabilité au feu 

L’ensemble des SMI devra répondre à la stabilité au feu conformément au code du travail (article R.235-4-

14). La stabilité au feu comprend notamment la mise en place de plancher CF 1h et une structure de SF 1h. 

4.2.2 Transport et grutage 

Le titulaire devra communiquer dans son offre le mode opératoire concernant l’approvisionnement des SMI 

sur le site. 

Ce mode opératoire devra mettre en évidence si les modules seront montés ou démontés, acheminés par 

camion-grue ou camion-plateau et grue indépendante pour les opérations de déchargement.  

Les opérations de grutage devront être dimensionnées en fonction de l’exploitation du site (hélicoptères). Des 

restrictions de hauteur dues aux servitudes aériennes pourraient être imposées et seront à prendre en compte 

dans la mise en place des SMI.  

Il convient de prendre en compte que des impératifs opérationnels pourraient imposer la suspension temporaire 

de toutes ou parties des tâches d’exécution avec court préavis voire urgent. 

Le bénéficiaire et la DID transmettront dans les meilleurs délais en période de préparation les données 

communiquées par la DGAC. 
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4.3 MISE EN PLACE ET ASSEMBLAGE 

4.3.1 Implantation sur fondations 

Au titre du marché de travaux, le titulaire devra l’implantation en altimétrie/planimétrie/géométrie des 

éléments porteurs de type pieux vissés en métal pour recevoir les SMI.  

L’implantation devra faire l’objet de pré-études complétées d’une expertise appuyant la faisabilité de 

raccordement des modules par juxtaposition.  

Le titulaire devra la fourniture de plans d’implantation qui seront visés par le CT et la maitrise d’œuvre avant 

toutes exécutions de tâches. 

4.3.2 Sur-toiture 

Afin de favoriser l’étanchéité et d’améliorer la résistance thermique des SMI (bureaux et bâtiment DRONE), 

une sur-toiture sera dimensionnée en prenant en compte les contraintes locales (climatiques, sismiques) étayée 

de notes de calcul et de plans à fournir à la maîtrise d’œuvre pour visa. 

La sur-toiture à double pente (15% de pente obligatoire) sera constituée d’une structure métallique et d’une 

couverture en bac acier galvanisé et laqué (coloris vert) sur l’ensemble des modules y compris toutes sujétions 

de fixation et de finition. 

L’égout de toiture en pignon formant auvent devra avoir un porte à faux de 60cm ainsi que le débord de toit 

en façade.  

Les volumes entre sur-toitures et plancher haut des SMI seront fermés en façades ou pignons. Des éléments de 

parement en bac acier avec entretoises et montants métalliques viendront combler les ouvertures. La ventilation 

naturelle des combles sera assurée par des cadres rectangulaires ou carrés, à ventelles, en alu intégrés dans ces 

parements.  

Dans la mesure où le comble servirait aux passages de câbles et/ou l’installation d’équipements techniques, la 

mise en œuvre d’une trappe en façade devra être prise en compte pour faciliter les interventions de maintenance 

préventive et corrective. Tous câbles, gaines, tuyaux devront chemines par des chemins de câbles, consoles ou 

autres accessoires. La pose sauvage de câbles/gaines/tuyaux sur le plancher haut des SMI est à proscrire.  

La toiture prendra en compte le système d’évacuation des eaux de pluie avec l’assemblage possible de chaque 

module avec un autre module.  

Le titulaire assurera la fourniture et la pose d’un système complet d’évacuation des eaux pluviales en 

aluminium, comprenant gouttières, descentes et accessoires. Ce système devra être raccordé de manière 

étanche aux réseaux d’eaux pluviales existants. Le titulaire est seul responsable du dimensionnement 

hydraulique et structurel de l’installation. Il garantira la conformité aux normes en vigueur ainsi que 

l’adaptation aux contraintes de charge et de pente spécifiques à la sur-toiture métallique. 

Afin d’accéder aux équipements techniques installés dans le plénum formé par les plafonds de SMI et la sur-

toiture, le titulaire devra le dimensionnement, la confection et l’implantation d’un moyen d’accès. Ces données 

techniques devront être présentées sur documents graphiques et fiche produit pour visa du MOE. 

4.4 RACCORDEMENTS 

4.4.1 Électricité 

Le titulaire devra prendre en compte la mise en œuvre des équipements électriques nécessaires comme les 

linéaires de goulottes, des interrupteurs, des prises de courant, de l’éclairage y compris le câblage électrique et 

le raccordement des équipements au TGBT. 

L’armoire principale sera équipée d’une centrale de mesure évoluée permettant toutes les fonctions de mesure 

nécessaires à la surveillance et analyse des installations électriques avec possibilité de report à distance 

d’impulsions de comptage. 

4.4.2 Eau 

Le réseau d’alimentation en eau intérieur sera compris dans les SMI lorsque des équipements nécessitant une 

telle alimentation (douches, sanitaires) seront présents. Le réseau sera réalisé depuis la chambre à vanne située 

à proximité de l’ouvrage jusqu’aux points de puisage. Seront compris pour desservir les SMI : 



 C.C.T.P Page 41 /65 

 La tranchée et son remblaiement depuis la chambre à vanne (point de raccordement départ) jusqu’au 

droit de la pénétration des SMI, 

 Le percement de la chambre à vanne (point de raccordement départ) et sa réfection après 

raccordement de la canalisation, 

 La mise en œuvre de la canalisation jusqu’aux terminaux, compteur avec possibilité de report à 

distance d’impulsions de comptage, filtre, réducteur éventuel et vanne d’arrêt intérieure principale 

compris. 

4.4.3 Assainissement 

Le réseau d’évacuation des eaux usées sera compris lorsque des équipements nécessitant une telle installation 

seront présents. Le réseau sera réalisé depuis les terminaux jusqu’au raccordement centralisé dans le ou les 

regards à proximité de l’ouvrage. Le raccord au sein de ce dernier ou ces derniers, entre le ou les regards de 

collecte à proximité direct de l’ouvrage et le réseau créé pour évacuer les eaux usées jusqu’au réseau existant, 

sera compris dans l’offre. 

4.5 EQUIPEMENTS INTERIEURS PAR TYPOLOGIE 

Dans cet article, toutes les menuiseries (portes, fenêtres, porte sectionnelle) seront de coloris BLANC. 

4.5.1 Bureaux et Open Space 

Surfaces utiles « Bureau Open Space (BOS) » 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Section Aérienne de la Gendarmerie « SAG » : un bureau OPEN SPACE de 80m² pour 

accueillir 8 postes de travail. 

 Pour la Sécurité Civile « SC » : un bureau OPEN SPACE de 110m² pour accueillir 11 postes de 

travail. 

BOS-Plancher/revêtement de sol 

Le revêtement de sol intérieur sera de type antistatique ou équivalent avec un classement UPEC minimum : 

U2SP3E1C0. Les bureaux seront ceinturés en partie basse d’une plinthe de couleur sombre. Le titulaire devra 

présenter à la maitrise d’œuvre un nuancier pour choisir les teintes. 

BOS-Plafond pièces sèches 

Les plafonds seront de couleur blanche et posséderont une résistance au feu et un degré coupe-feu en liaison 

avec son implantation - Résistance au feu : A2-s1,d0, selon la norme EN 13501-1. 

BOS-Menuiseries extérieures « fenêtre » 

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De deux vantaux coulissants avec poignée de tirage et verrouillable par l’intérieur, 

o Double vitrage avec film anti-chaleur, 

o Epaisseur 40mm minimum,  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI, 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Sécurité : 
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o Volet roulant à lames double-peau isolées en PVC, à commande manuelle par enrouleurs. 

Le ratio surfacique minimum de menuiseries extérieures à respecter sera de 12% en rapport des surfaces de 

modulaires.  

Par exemple, un bureau d’une surface de 12m² de surface utile devra au minimum être pourvue d’une 

menuiserie extérieure d’une surface d’environ 1,44 m² (surface de baie). 

Par exemple, un bureau d’une surface de 20m² de surface utile devra au minimum être pourvue de deux 

menuiseries extérieures d’une surface d’environ 2,40m² (surface de baie). 

BOS-Menuiseries extérieures « porte » 

A partir de 38 m², un Open Space devra comporter au moins 2 bloc-portes. 

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail battant vitré avec film de protection transparent permettant une réduction des UV 

d’au moins 90%, épaisseur minimale de100microns posé sur la face interne en partie haute 

et à âme pleine en partie basse, 

o Vantail plein, à galandage en applique sur cloison intérieure pour la SAG; 

o Epaisseur 40mm minimum, 

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation, 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte et boutons moletés, 

o Barres anti-paniques, 

o Butées de portes, 

o Bas de portes résistants et lessivables. 

BOS-Cloisonnement 

Le cloisonnement sera assuré par : 

 Cloison, type monobloc, constituée de panneaux sandwich épaisseur 50 mm de 1.20 m de largeur, 

âme laine de roche.  

 Classement de réaction au feu : M0, Euroclasse A1. 

 Caractéristique coupe-feu conforme à la réglementation en fonction de l’implantation des cloisons. 

 Teinte claire. 

BOS-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules de manière à ne pas être 

visible. Les câbles susceptibles d’être tiré hors volumes (en applique et sur les planchers haut de modules) 

devront cheminer sur chemins de câbles non capotés et fixés sur consoles. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composée au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieure d’une 

des façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour interrupteurs, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, l’éclairage et éventuellement le chauffage 

ventilation,  
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 De goulottes à 3 compartiments permettant le montage direct de connecteurs 45x45mm. Les 

compartiments doivent être, de haut en bas, dédiés au câblage courant fort.  

 De postes de travail composé de : 

o 2 prises de courant 2P+T de 16A rouges, (1 détrompeur à fournir par prise), pour le courant 

ondulé, 

o 2 prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal, 

 D’interrupteurs simple commande l’éclairage intérieur, 

 D’appareils d’éclairage positionné au plafond permettant d’obtenir un éclairage en tout point du 

modulaire. L’éclairement minimum requis sera celui correspondant à la destination du modulaire, 

soit 500lux. 

BOS-Courant faible 

Les câblages courant faibles (VDI) transiteront dans des goulottes accessibles en partie hautes des circulations, 

puis dans le compartiment haut des goulottes 3 compartiments.  

L’installation courant faible sera composée par poste de travail de 2 prises RJ45 catégorie 7 au minimum.  

BOS-Climatisation 

Le système de rafraichissement devra permettre d’empêcher un dépassement du seuil de température de 28°C. 

Le système de rafraichissement mis en place sera équipé d’un thermostat électronique permettant de 

programmer les cycles de manière hebdomadaire et heure par heure, et de programmer des températures de 

consignes hors activités.  

En cas de production de condensats, ceux-ci devront être renvoyés vers le réseau d’évacuation des eaux usées 

avec des canalisations ayant une pente de 1% minimum. 

 

4.5.2 Salles de repos 

Surfaces utiles « Salles de repos (SR) » 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Section Aérienne de la Gendarmerie « SAG » : une salle de repos de 27m² pour accueillir 

un plan de travail pour coin cuisine avec évier. 

 Pour la Sécurité Civile « SC » : une salle de repos de 27m² pour accueillir un plan de travail pour 

coin cuisine avec évier. 

SR-Plancher/revêtement de sol 

Le revêtement de sol intérieur sera de type antistatique ou équivalent avec un classement UPEC minimum : 

U2SP3E1C0. Les bureaux seront ceinturés en partie basse d’une plinthe de couleur sombre. Le titulaire devra 

présenter à la maitrise d’œuvre un nuancier pour choisir les teintes. 

SR-Plafond pièces sèches 

Les plafonds seront de couleur blanche et posséderont une résistance au feu et un degré coupe-feu en liaison 

avec son implantation - Résistance au feu : A2-s1,d0, selon la norme EN 13501-1. 

SR-Menuiseries extérieures « fenêtre »: 

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De deux vantaux coulissants avec poignée de tirage et verrouillable par l’intérieur, 

o Double vitrage avec film anti-chaleur, 
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o Epaisseur 40mm minimum, 

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI, 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux, 

o Film de protection transparent permettant une réduction des UV d’au moins 90%, épaisseur 

minimale de100microns posé sur la face interne des vitres. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h, 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Sécurité : 

o Volet roulant à lames double-peau isolées en PVC, à commande manuelle par enrouleurs. 

Le ratio surfacique minimum de menuiseries extérieures à respecter sera de 12% en rapport des surfaces de 

modulaires.  

Par exemple, un bureau d’une surface de 12m² de surface utile devra au minimum être pourvue d’une 

menuiserie extérieure d’une surface d’environ 1,44 m² (surface de baie). 

Par exemple, un bureau d’une surface de 20m² de surface utile devra au minimum être pourvue de deux 

menuiseries extérieures d’une surface d’environ 2,40m² (surface de baie). 

Le menuiserie extérieure « porte »: 

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail battant vitré avec film de protection transparent permettant une réduction des UV 

d’au moins 90%, épaisseur minimale de100microns posé sur la face interne en partie haute 

et à âme pleine en partie basse, 

o Vantail plein, à galandage en applique sur cloison intérieure pour la SAG ; 

o Epaisseur 40mm minimum, 

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation, 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte et boutons moletés, 

o Butées de portes, 

o Plaques de bas de portes résistantes et lessivables. 

o Barre anti-panique. 

 

SR-Cloisonnement 

Le cloisonnement sera assuré par : 

 Cloison, type monobloc, constituée de panneaux sandwich épaisseur 50 mm de 1.20 m de largeur, 

âme laine de roche,  

 Classement de réaction au feu : M0, Euroclasse A1, 

 Caractéristique coupe-feu conforme à la réglementation en fonction de l’implantation des cloisons, 

 Teinte claire. 
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SR-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules de manière à ne pas être 

visible. Les câbles susceptibles d’être tiré hors volumes (en applique et sur les planchers haut de modules) 

devront cheminer sur chemins de câbles non capotés et fixés sur consoles. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composée au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieure d’une 

des façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour interrupteurs, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, l’éclairage et éventuellement le chauffage 

ventilation,  

 De goulottes à 3 compartiments permettant le montage direct de connecteurs 45x45mm. Les 

compartiments doivent être, de haut en bas, dédiés au câblage courant fort.  

 De postes de travail composé de : 

o 2 prises de courant 2P+T de 16A rouges, (1 détrompeur à fournir par prise), pour le courant 

ondulé, 

o 2 prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal, 

 D’interrupteurs simple commande l’éclairage intérieur, 

 D’appareils d’éclairage positionné au plafond permettant d’obtenir un éclairage en tout point du 

modulaire. L’éclairement minimum requis sera celui correspondant à la destination du modulaire, 

soit 500lux. 

SR-Ventilation/Climatisation 

Le système de rafraichissement devra permettre d’empêcher un dépassement du seuil de température de 28°C 

durant plus de 50h par an. 

Le système de rafraichissement mis en place sera équipé d’un thermostat électronique permettant de 

programmer les cycles de manière hebdomadaire et heure par heure, et de programmer des températures de 

consignes hors activités.  

Le système de ventilation permettra d’introduire un débit d’air neuf minimum de 25 m3/h/personne. Le nombre 

de personne sera de 1 par tranche de 7m² de bureau arrondi au nombre de poste supérieur. Par exemple, un 

bureau de 10m² devra être ventilé à hauteur de 2 x 25 soit 50m3/h, et un bureau de 16m² devra être ventilé à 

hauteur de 3 x 25 soit 75m3/h. 

En cas de production de condensats, ceux-ci devront être renvoyés vers le réseau d’évacuation des eaux usées 

avec des canalisations ayant une pente de 1% minimum. 

SR-Plomberie/Sanitaire 

Les éviers intégrés dans un plan de lavage seront en porcelaine blanche alimentés en eau froide et en eau 

chaude, munis d’un siphon, d’une grille sans bonde et d’un mitigeur.  

 

4.5.3 Vestiaires et Douches 

Surfaces utiles « Vestiaires/Douches (VD) » 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Section Aérienne de la Gendarmerie « SAG » : un vestiaire/douche MASCULIN de 27m² 

pour accueillir 8 personnes et 3 douches. 

 Pour la Sécurité Civile « SC » : 

o Un vestiaire/douche MASCULIN de 27m² pour accueillir 12 personnes et 3 douches. 

o Un vestiaire/douche/sanitaire FEMININ de 12m² pour accueillir 2 personnes et 1 douche/1 

WC/2 lave-mains. 

Les surfaces accueillant le ou les ballons d’eau chaude sont à considérer comme des espaces douches. 
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VD-Plancher/revêtement de sol 

Le plancher sera traité hydrofuge. 

Le revêtement de sol intérieur sera antidérapant et adapté aux locaux humides en résine époxy, fibre de verre 

ou équivalent.  

A minima un siphon de sol sera intégré dans le module afin de permettre l’évacuation directement sous le 

module. Le siphon sera relié à un réseau propre au module. Le réseau doit pouvoir être raccordable au réseau 

d’évacuation des eaux usées. Les siphons seront parfaitement étanchéifiés afin de ne pas porter de désagrément 

aux isolants.  

Une attention particulière sera portée au traitement des eaux de débordement des receveurs de douches et des 

siphons de sol. Il sera à minima réalisé une remontée en plinthe du revêtement de sol étanche.  

Classement UPEC minimum : U3P2E2C2. 

VD-Plafond pièce humide 

L’ensemble des éléments constituant le plafond sera étanche, facilement lessivable et de couleur claire et aura 

tenue à l’humidité de 100%. 

VD-Menuiseries extérieures « fenêtre »:  

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De vantaux oscillo-battant en imposte avec crémone d’ouverture situé à hauteur minimum 

à 1.50m du sol intérieur, 

o Vitrage en verre dépoli, 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

o Film de protection transparent permettant une réduction des UV d’au moins 90%, épaisseur 

minimale de100microns posé sur la face interne des vitres. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

VD-Menuiserie extérieure « porte »: 

 Huisserie métallique:  

o Huisserie métallique en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail battant à âme pleine toute hauteur de porte. 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  
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o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte et boutons moletés. 

o Butées de portes. 

o Plaques de bas de portes résistantes et lessivables. 

VD-Menuiseries intérieures 

Les cabines de douches 

Celles-ci seront constituées d’un espace de déshabillage et de douche de 90cm de largeur minimale en 

panneaux stratifiés, imputrescibles et antibactériens. Elles seront équipées de pieds réglables en nylon, d’un 

élément pare-jet en panneaux et de porte à simple vantail à retour naturel réglable à 3 paumelles. Chaque cabine 

devra être équipée d’une poignée de tirage, d’un verrou à voyant libre/occupé et d’une butée de porte en 

applique sur parois.  

Les équipements énumérés ci-dessous devront être installés dans chaque cabine : 

 1 patère (en un seul élément) à trois têtes en acier inox ou en aluminium anodisé. 

 1 porte savon en acier laqué,  

 1 cloison pare-jet avec quart de rond pour déposer chaussures ou affaires, pour les cabines non PMR. 

Le placard technique ballon ECS 

Dans le cas où chaque vestiaire doit être équipé d’un placard technique contenant le ballon ECS, il sera 

composé de panneaux stratifiés, d’une porte simple large (faciliter les opérations de maintenance du système 

de production d’ECS) avec une serrure à condamnation.   

VD-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composé au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieur d’une des 

façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour éclairage, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, et le chauffage ventilation,  

 De 3 prises de courant étanches 2P+T de 16A, par tranche de 20m² 

 D’appareils d’éclairage temporisé étanche à détection de présence pour un niveau d’éclairement 

d’environ 200lux. La temporisation devra être réglable. 

VD-Ventilation 

Le système de ventilation doit introduire et extraire un débit d’air neuf minimum de 15 m3/h +5 fois le nombre 

de personnes avec un ratio de 2m²/personne en respectant la notion de balayage de la pièce. 

Il sera mis en œuvre une bouche d’extraction au droit de chaque cabine de douche.  

VD-Plomberie/Sanitaire 

Les douches au nombre de trois seront équipées, pour chacune d’entre elles : 

 D’un siphon de sol : les siphons devront être pourvus de grille de type anti-vandalisme et être 

débouchables par le dessus, 

 D’un mitigeur temporisé eau-chaude eau-froide,  

 D’une barre de douche en inox chromé diamètre 22mm avec coulisseau chromé pour douchette 

réglable en hauteur et inclinable 

 D’un pommeau de douche type collectivité avec flexible de douche renforcé de longueur 1,50m,  

 D’un limiteur de débit, 

 De robinets (pour isolement) quart de tour sur les arrivées eau chaude et eau froide. 

Les lavabos au nombre de trois seront équipés de mitigeurs temporisés eau-chaude/eau-froide, bondes et 

siphons de lavabos et toutes sujétions pour rendre opérationnel les équipements. 

Les canalisations seront fixées en apparent et dimensionnées en fonction du nombre d’équipements installés 

jusqu’au point de raccordement.  



 C.C.T.P Page 48 /65 

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un ou plusieurs ballons d’eau chaude qui seront installés 

dans le placard technique prévu à cet effet. Le ou les chauffe-eau seront à résistance stéatite. Seront compris 

les accessoires hydrauliques, les groupes de sécurité et limiteur thermostatique.  

Le dimensionnement du ballon d’eau chaude sera réalisé sur un besoin minimum quotidien de 100litres par 

douche. 

 

4.5.4 Sanitaires 

Surfaces utiles « sanitaires » (SANIT) 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Section Aérienne de la Gendarmerie « SAG » : un sanitaire MASCULIN de 18m² pour 

accueillir 8 personnes et 2 cabines WC+2 urinoirs+3 lave-mains. 

 Pour la Sécurité Civile « SC » : un sanitaire MASCULIN de 20m² pour accueillir 12 personnes et 2 

cabines WC+2 urinoirs+3 lave-mains. 

SANIT-Plancher/revêtement de sol 

Le plancher sera traité hydrofuge. 

Le revêtement de sol intérieur sera antidérapant et adapté aux locaux humides.  

Le classement UPEC des revêtements de sol sera à minima U3P3E2C1.  

Des remontées de plinthes garantiront l’étanchéité en pourtour des locaux. 

La glissance des revêtements de sol devra être adaptée à l’usage. 

La teinte des revêtements de sol sera au choix du maître d’œuvre. 

SANIT-Plafond pièce humide 

L’ensemble des éléments constituant le plafond sera étanche, facilement lessivable et de couleur claire et aura 

une tenue à l’humidité de 100%. 

SANIT-Menuiseries extérieures « fenêtre »:  

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De vantaux oscillo-battant en imposte avec crémone d’ouverture situé à hauteur minimum 

à 1.50m du sol intérieur, 

o Vitrage en verre dépoli, 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

o Film de protection transparent permettant une réduction des UV d’au moins 90%, épaisseur 

minimale de100microns posé sur la face interne des vitres. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

SANIT-Menuiserie extérieure « porte »: 

 Huisserie métallique:  
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o Huisserie métallique en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail battant à âme pleine toute hauteur de porte. 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte, boutons moletés et plaques de propreté. 

o Butées de portes. 

o Plaques de bas de portes résistantes et lessivables. 

SANIT-Menuiseries intérieures 

Les sanitaires : 

Ceux-ci seront constituées de deux cabines WC (sièges à l’anglaise) en panneaux stratifiés, imputrescibles et 

antibactériens. Elles seront équipées de pieds réglables en nylon, d’une porte à simple vantail à retour naturel 

réglable en tirant gauche, avec 3 paumelles et de dimensions 930 x 2040 x 40mm.  

Chaque porte sera dotée d’une patère, d’un rive-bloc avec un verrou à voyant libre/occupé, béquille double 

avec cœur en acier et d’un cylindre européen traversant.  

SANIT-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composé au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieur d’une des 

façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour éclairage, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, et la ventilation,  

 D’une applique IP 65 de type led munie d’un interrupteur et d’une prise de courant par lavabos,  

 D’appareils d’éclairage temporisé étanche à détection de présence à raison d’un appareil par cabine 

de WC pour un niveau d’éclairement d’environ 200lux. La temporisation devra être réglable. 

SANIT-Ventilation 

Un système d’extraction d’air sera installé et dimensionné en fonction du nombre d’équipements présents. 

Il sera mis en œuvre une bouche d’extraction au droit de chaque WC. Le volume à extraire est de 30 m3/h. 

SANIT-Plomberie/Sanitaire 

Les espaces sanitaires seront aménagés en fonction du type et du nombre d’équipements présents.  

Les canalisations seront fixées en apparent et dimensionnées en fonction du nombre d’équipements installés.  

Les cabines de WC seront équipées, pour chacune d’entre elles : 

 D’un WC à l’anglaise en porcelaine blanche avec abattant et couvercle plastique,  

 D’un réservoir de chasse d’eau à double volume, 

 D’un robinet d’arrêt,  

 D’un distributeur à papier hygiénique, en acier inox ou en aluminium anodisé de type domestique, 

 D’une brosse et son support fixé à la cloison en acier inox ou en aluminium anodisé. 
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Les urinoirs, au nombre de deux, seront en porcelaine blanche à action siphonique à évacuation apparente 

alimentés en eau froide, muni de robinet de chasse temporisé. 

Les lavabos seront en porcelaine blanche alimentés en eau froide et en eau chaude, munis d’un siphon, d’une 

grille sans bonde et d’un mitigeur temporisé. Des miroirs seront à mettre en œuvre au-dessus des lavabos. 

 

4.5.5 Laverie 

Surfaces utiles « Laverie » (LAV) 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la « SAG » et la « SC » : une laverie mutualisée de 6 m² pour recevoir 2 lave-linge et 2 sèche-

linge. 

LAV-Plancher/revêtement de sol 

Le plancher sera traité hydrofuge. 

Le revêtement de sol intérieur sera antidérapant et adapté aux locaux humides.  

Le classement UPEC des revêtements de sol sera à minima U3P3E2C1.  

Des remontées de plinthes garantiront l’étanchéité en pourtour des locaux. 

La glissance des revêtements de sol devra être adaptée à l’usage. 

La teinte des revêtements de sol sera au choix du maître d’œuvre. 

LAV-Plafond pièce humide 

L’ensemble des éléments constituant le plafond sera étanche, facilement lessivable et de couleur claire et aura 

une tenue à l’humidité de 100%. 

LAV -Menuiseries extérieures « fenêtre »:  

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De vantaux oscillo-battant en imposte avec crémone d’ouverture situé à hauteur minimum 

à 1.50m du sol intérieur, 

o Vitrage en verre dépoli, 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

LAV-Menuiserie extérieure « porte »: 

 Huisserie métallique:  

o Huisserie métallique en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 
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o Vantail battant à âme pleine toute hauteur de porte. 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte, boutons moletés et plaques de propreté. 

o Butées de portes. 

o Plaques de bas de portes résistantes et lessivables. 

LAV-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composé au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieur d’une des 

façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour éclairage, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, et la ventilation,  

 D’appareils d’éclairage temporisé étanche à détection de présence pour un niveau d’éclairement 

d’environ 200lux. La temporisation devra être réglable. 

 2 blocs de 3 prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal. 

LAV-Ventilation 

Un système d’extraction d’air sera installé et dimensionné en fonction de l’usage de l’espace. 

Il sera mis en œuvre une bouche d’extraction. Le volume à extraire est de 30 m3/h. 

LAV-Plomberie 

La laverie sera aménagée en fonction du nombre d’équipements présents (deux lave-linges).  

Les canalisations seront fixées en apparent et dimensionnées en fonction du nombre d’équipements installés.  

La laverie sera équipée de : 

 Robinets 3/4’’ de puisage en eau froide (raccordement des lave-linges) ;  

 D’évacuations en PVC des eaux de vidanges par siphons muraux fixés solidement. 

4.5.6 Chambres (RE2020) 

Surfaces utiles « chambres » (CH) 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Sécurité Civile « SC » : deux chambres équipées de 15m² minimum chacune. 

CH-Plancher/revêtement de sol 

Le revêtement de sol intérieur sera de type antistatique ou équivalent avec un classement UPEC minimum : 

U2SP3E1C0. Les chambres seront ceinturées en partie basse d’une plinthe de couleur sombre. Le titulaire 

devra présenter à la maitrise d’œuvre un nuancier pour choisir les teintes. 

CH-Menuiseries extérieures « fenêtre » 

 Huisserie métallique:  
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o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De deux vantaux coulissants avec poignée de tirage et verrouillable par l’intérieur, 

o Double vitrage avec film anti-chaleur, 

o Epaisseur 40mm minimum,  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI, 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Sécurité : 

o Volet roulant à lames double-peau isolées en PVC, à commande manuelle par enrouleurs. 

CH -Menuiserie extérieure « porte »: 

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail âme pleine toute hauteur, 

o Epaisseur 40mm minimum, 

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation, 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte et boutons moletés, 

o Butées de portes, 

o Bas de portes résistants et lessivables. 

CH-Installations électriques 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composé au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieur d’une des 

façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour éclairage, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, et la climatisation. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composée au minimum : 

 D’un système d’éclairage positionné au plafond permettant d’obtenir un éclairage uniforme. 

L’uniformité ne devra en aucun cas être inférieure à 0,8 en tout point des chambres. L’éclairement 

minimum requis sera de 150 lux,  

 D’un interrupteur pour la commande de l’éclairage intérieur, 

 D’une alimentation électrique pour climatiseur.  

 De 3 blocs de 3 prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal. 
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CH-Climatisation 

Le système de rafraichissement devra permettre d’empêcher un dépassement du seuil de température de 28°C 

durant plus de 50h par an. 

Le système de rafraichissement mis en place sera équipé d’un thermostat électronique permettant de 

programmer les cycles de manière hebdomadaire et heure par heure, et de programmer des températures de 

consignes hors activités.  

En cas de production de condensats, ceux-ci devront être renvoyés vers le réseau d’évacuation des eaux usées 

avec des canalisations ayant une pente de 1% minimum. 

4.5.7  Locaux Spécifiques (SAMU/SSH) 

Surfaces utiles « locaux Spécifiques (LS) » 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Sécurité Civile « SC » : deux locaux équipés d’1 WC/1 douche/1 lavabo de 18m². Les 

surfaces accueillant le ou les ballons d’eau chaude sont à considérer comme des espaces douches. 

LS-Plancher/revêtement de sol 

Le plancher sera traité hydrofuge. 

Le revêtement de sol intérieur sera antidérapant et adapté aux locaux humides en résine époxy, fibre de verre 

ou équivalent.  

A minima un siphon de sol sera intégré dans le module afin de permettre l’évacuation directement sous le 

module. Le siphon sera relié à un réseau propre au module. Le réseau doit pouvoir être raccordable au réseau 

d’évacuation des eaux usées. Les siphons seront parfaitement étanchéifiés afin de ne pas porter de désagrément 

aux isolants.  

Une attention particulière sera portée au traitement des eaux de débordement des receveurs de douches et des 

siphons de sol. Il sera à minima réalisé une remontée en plinthe du revêtement de sol étanche.  

Classement UPEC minimum : U3P2E2C2. 

LS-Plafond pièce humide 

L’ensemble des éléments constituant le plafond sera étanche, facilement lessivable et de couleur claire et aura 

tenue à l’humidité de 100%. 

LS-Menuiseries extérieures « fenêtre »:  

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De deux vantaux coulissants avec poignée de tirage et verrouillable par l’intérieur, 

o Double vitrage avec film anti-chaleur, 

o Epaisseur 40mm minimum,  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI, 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Sécurité : 
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o Volet roulant à lames double-peau isolées en PVC, à commande manuelle par enrouleurs. 

LS-Menuiserie extérieure « porte »: 

 Huisserie métallique:  

o Huisserie métallique en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail battant à âme pleine toute hauteur de porte. 

o Epaisseur 40mm minimum.  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte et boutons moletés. 

o Butées de portes. 

o Plaques de bas de portes résistantes et lessivables. 

LS-Menuiseries intérieures 

Les cabines de douches: 

Celles-ci seront constituées pour les douches d’un espace de déshabillage et de douche de 90cm de largeur 

minimale en panneaux stratifiés, imputrescibles et antibactériens. Elles seront équipées de pieds réglables en 

nylon, d’un élément pare-jet en panneaux et de porte à simple vantail à retour naturel réglable à 3 paumelles. 

Chaque cabine devra être équipée d’une poignée de tirage, d’un verrou à voyant libre/occupé et d’une butée 

de porte en applique sur parois.  

Les équipements énumérés ci-dessous devront être installés dans chaque cabine : 

 1 patère (en un seul élément) à trois têtes en acier inox ou en aluminium anodisé. 

 1 porte savon en acier laqué,  

 1 cloison pare-jet avec quart de rond pour déposer chaussures ou affaires, pour les cabines non PMR. 

Les cabines de WC : 

Ceux-ci seront constituées de deux cabines WC (sièges à l’anglaise) en panneaux stratifiés, imputrescibles et 

antibactériens. Elles seront équipées de pieds réglables en nylon, d’une porte à simple vantail à retour naturel 

réglable en tirant gauche, avec 3 paumelles et de dimensions 930 x 2040 x 40mm.  

Chaque porte sera dotée d’une patère, d’un rive-bloc avec un verrou à voyant libre/occupé, béquille double 

avec cœur en acier et d’un cylindre européen traversant.  

Le placard technique ballon ECS : 

Si chaque local devait être équipé d’un placard technique contenant le ballon ECS, il sera composé de panneaux 

stratifiés, d’une porte simple large (faciliter les opérations de maintenance du système de production d’ECS) 

avec une serrure à condamnation.   

LS-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composé au minimum : 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieur d’une des 

façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour éclairage, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, et le chauffage ventilation,  
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 De 3 prises de courant étanches 2P+T de 16A, par tranche de 20m² 

 D’appareils d’éclairage temporisé étanche à détection de présence pour un niveau d’éclairement 

d’environ 200lux. La temporisation devra être réglable. 

LS-Ventilation 

Le système de ventilation doit introduire et extraire un débit d’air neuf minimum de 15 m3/h +5 fois le nombre 

de personnes avec un ratio de 2m²/personne en respectant la notion de balayage de la pièce. 

Il sera mis en œuvre une bouche d’extraction au droit de chaque cabine de douche.  

LS-Plomberie/Sanitaire 

Les douches au nombre de 2 seront équipées, pour chacune d’entre elles : 

 d’un siphon de sol : les siphons devront être pourvus de grille de type anti-vandalisme et être 

débouchables par le dessus, 

 d’un mitigeur temporisé eau-chaude eau-froide,  

 d’une barre de douche en inox chromé diamètre 22mm avec coulisseau chromé pour douchette 

réglable en hauteur et inclinable 

 d’un pommeau de douche type collectivité avec flexible de douche renforcé de longueur 1,50m,  

 d’un limiteur de débit, 

 de robinets (pour isolement) quart de tour sur les arrivées eau chaude et eau froide. 

Les lavabos au nombre de 2 seront équipés de mitigeurs temporisés eau-chaude/eau-froide, bondes et siphons 

de lavabos et toutes sujétions pour rendre opérationnel les équipements. 

Les 2 cabines de WC seront équipées, pour chacune d’entre elles : 

 D’un WC à l’anglaise en porcelaine blanche avec abattant et couvercle plastique,  

 D’un réservoir de chasse d’eau à double volume, 

 D’un robinet d’arrêt,  

 D’un distributeur à papier hygiénique, en acier inox ou en aluminium anodisé de type domestique, 

 D’une brosse et son support fixé à la cloison en acier inox ou en aluminium anodisé. 

Les canalisations seront fixées en apparent et dimensionnées en fonction du nombre d’équipements installés 

jusqu’au point de raccordement.  

La production d’eau chaude sanitaire sera réalisée par un ou plusieurs ballons d’eau chaude qui seront installés 

dans le placard technique prévu à cet effet. Le ou les chauffe-eau seront à résistance stéatite. Seront compris 

les accessoires hydrauliques, les groupes de sécurité et limiteur thermostatique.  

Le dimensionnement du ballon d’eau chaude sera réalisé sur un besoin minimum quotidien de 100litres par 

douche. 

4.5.8 Bâtiment DRONE 

Surfaces utiles « Bâtiment DRONE » 

Les surfaces à prendre en considération seront les surfaces utiles répondant aux besoins des utilisateurs comme 

suit :  

 Pour la Section Aérienne de la Gendarmerie « SAG » : un OPEN SPACE de 70m² décomposé en 

deux espaces : 

o 40m² pour un espace garage, 

o 30m² pour une espace atelier. 

DRO-Plafond pièces sèches 

Les plafonds seront de couleur blanche et posséder une résistance au feu et un degré coupe-feu en liaison avec 

son implantation - Résistance au feu : A2-s1,d0, selon la norme EN 13501-1. 

DRO-Menuiseries extérieures « fenêtre »: 
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 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons.  

 Vantail : 

o De deux vantaux coulissants avec poignée de tirage et verrouillable par l’intérieur, 

o Double vitrage avec film anti-chaleur, 

o Epaisseur 40mm minimum,  

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Joints intumescents, 

o Dimensions standardisées aux SMI, 

o Entrées d’air dans la traverse haute y compris grille d’entrée d’air en cas de ventilation 

simple flux. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h. 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Sécurité : 

o Volet roulant à lames double-peau isolées en PVC, à commande manuelle par enrouleurs. 

DRO-Menuiserie extérieure « porte »: 

A partir de 38 m², un Open Space devra comporter au moins 2 bloc-portes. 

 Huisserie métallique:  

o Huisseries métalliques en profilés à rupture de pont thermique, isophoniques à double 

feuillure avec gorges et joints isophoniques, adaptés à l'épaisseur des murs et cloisons. 

 Vantail : 

o Vantail battant vitré avec film de protection transparent permettant une réduction des UV 

d’au moins 90%, épaisseur minimale de100microns posé sur la face interne en partie haute 

et à âme pleine en partie basse, 

o Epaisseur 40mm minimum, 

o Finition des parements lisses : Finition peinte – Teinte claire.  

o Dimensions standardisées aux SMI. 

 Caractéristiques techniques :  

o Résistance thermique / feu : CF 1/2h sur circulation, 

o Affaiblissement acoustique : de 30dB. 

 Ferrage et quincailleries :  

o Rive-blocs avec poignet à béquille, canons de porte et boutons moletés, 

o Barres anti-paniques, 

o Butées de portes, 

o Bas de portes résistants et lessivables. 

DRO-Porte Sectionnelle: 

Pour donner l’accès au véhicule d’assistance dédié au drone, le bâtiment devra être équipé d’une porte 

sectionnelle aux données techniques minimales ci-dessous. 

 Dimensions : 

o Hauteur de passage nette : 2.50m ; 

o Largueur de passage nette : 3,00m ; 

 Encadrement en pose en applique sur la façade ; 

 Pose en extérieur. 
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 Structure : 

o Acier galvanisé de 0,4mm avec un revêtement prélaqué ; 

o Lames horizontales en isolants simples de 44mm d’épaisseur ; 

 Fenêtres de jour hauteur d’homme ; 

 Motorisé à chaine pour une fréquence d’utilisation moyenne (10-50 cycles/jour) en 230V; 

 Cellules photoélectriques ; 

 Bande de sécurité en bas de rideau ; 

 Arrêt d’urgence ; 

 Mode « mains libres » (en cas de coupure électrique) ; 

 Signalisation lumineuse et sonore ; 

 Classe résistance CR3. 

DRO-Installation électrique 

Les câblages électriques seront dissimulés sous goulottes à l’intérieur des modules de manière à ne pas être 

visible. Les câbles susceptibles d’être tiré hors volumes (en applique et sur les planchers haut de modules) 

devront cheminer sur chemins de câbles non capotés et fixés sur consoles. 

L’installation électrique sera conforme à la norme NF C 15-100 et sera composée au minimum par espace: 

 Coffret de raccordement indépendant placé à l’intérieur du module sur la partie supérieure d’une 

des façades ou au plafond. Le coffret sera équipé à minima d’un disjoncteur différentiel général de 

30mA calibré en fonction des appareillages, d’un disjoncteur différentiel pour interrupteurs, de 

disjoncteurs différentiels pour prises de courant, l’éclairage et éventuellement le chauffage 

ventilation,  

 De goulottes à 3 compartiments permettant le montage direct de connecteurs 45x45mm. Les 

compartiments doivent être, de haut en bas, dédiés au câblage courant fort.  

 De prises de courant : 

o Côté garage :  8 prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal, 

o Côté atelier :  4 prises de courant 2P+T de 16A blanches, courant normal, 

 D’interrupteurs simples commandes l’éclairage intérieur, 

 D’appareils d’éclairage positionnés au plafond permettant d’obtenir un éclairage en tout point du 

modulaire. L’éclairement minimum requis sera celui correspondant à la destination du modulaire, 

soit 500lux. 

DRO-Courant faible 

Les câblages courant faibles (VDI) transiteront dans des goulottes accessibles en partie hautes des circulations, 

puis dans le compartiment haut des goulottes 3 compartiments.  

Côté atelier : L’installation courant faible sera composée de 6 prises RJ45 catégorie 7 au minimum.  

DRO-Climatisation 

Le système de rafraichissement devra permettre d’empêcher un dépassement du seuil de température de 26°C. 

Le système de rafraichissement mis en place sera équipé d’un thermostat électronique permettant de 

programmer les cycles de manière hebdomadaire et heure par heure, et de programmer des températures de 

consignes hors activités.  

En cas de production de condensats, ceux-ci devront être renvoyés vers le réseau d’évacuation des eaux usées 

avec des canalisations ayant une pente de 1% minimum. 

4.5.9 Alarme incendie 

Pour répondre à la réglementation en vigueur, le titulaire devra le dimensionnement, la fourniture et la pose: 

 D’un système d’alarme incendie y compris les DM, DS, flashs, centrale de commande y compris les 

plans d’installations. Ce système ne sera pas relayé au système centrale existant sur le site (pas de 

reports vers un poste de gardiennage) ; 
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 D’équipements dédiés aux évacuations de secours avec les signalétiques réglementaires (BAES, 

panneaux d’évacuation…) y compris les plans d’évacuations ; 

 D’équipements dédiés à la lutte contre les incendies avec plans d’équipements (extincteurs pour tous 

feux). 
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5 Section technique n°4 – Mise à disposition temporaire et 
maintenance des SMI 

Le titulaire du marché mettra à disposition les SMI et assurera la maintenance préventive, corrective en garantie 

totale des installations (Niveaux 1 à 5 de maintenance) durant la durée de la mise à disposition temporaire 

(location). La maintenance telle que décrite est comprise dans le coût de location. 

L’administration prendra en charge les contrôles périodiques des installations électriques et de sécurité 

(extincteurs, détecteurs de fumée, alarmes de sécurité, désenfumage). 

5.1 MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE (LOCATION) 

Le titulaire assure la mise à disposition temporaire, sous forme de location, des SMI nécessaires à la 

constitution de la base transitoire. 

La fin de la mise à disposition temporaire (location) des SMI sera assujettie à la livraison des nouveaux 

bâtiments SAG/SC NG. 

Les structures modulaires et leurs équipements demeurent la propriété du titulaire pendant toute la durée du 

marché. Leur mise à disposition n’emporte aucun transfert de propriété au profit de la MOA ou MOE. 

Le titulaire devra répondre aux obligations réglementaires concernant les contrôles périodiques. La MOA ou 

le MOE se réserve le droit de demander tout justificatif prouvant l’exécution de ces contrôles.  

A l’issue de la période de mise à disposition, aucune SMI ni aucun équipement associé, sauf disposition 

expressément contraire du marché, n’a vocation à demeurer sur le site. 

Etats des lieux : 

Préalablement à la mise à disposition des SMI (fin ST3) au profit du bénéficiaire, un état des lieux (EDL) 

Entrant sera réalisé conjointement avec le titulaire, le bénéficiaire et le MOE et retranscrit sur PV signé des 

parties.  

Le titulaire devra réaliser un nettoyage des SMI avant leur mise à disposition. 

A l’aube du repli de la base transitoire conformément aux prescriptions énumérées en ST5, une EDL Sortant 

sera réalisé conjointement avec le titulaire, le bénéficiaire et le MOE et retranscrit sur PV signé des parties. 

5.2 MAINTENANCE PREVENTIVE 

Le titulaire mettra en place la maintenance préventive de son choix pour assurer le bon fonctionnement des 

équipements. Un catalogue d’opérations de maintenance devra être présenté à la remise d’offre afin de cibler 

les besoins en relation avec l’usage des SMI. 

Fréquence 

Les équipements dédiés au SMI présenteront des gammes de maintenance différentes les uns des autres. Le 

titulaire fournira les gammes de maintenance préventive sous forme de tableau par équipements et ainsi un 

calendrier de maintenance devra mettre en évidence les fréquences de passage. 

Périmètre 

Le titulaire du marché devra veiller notamment : 

 Au bon entretien des évacuations d’eaux pluviales et des toitures par des visites périodiques 

régulières (enlèvement de feuilles mortes, des aiguilles de pin, …) afin d’éviter tout risque 

d’obstruction, 

 À maintenir le bon fonctionnement des portes de tous types, serrures, fenêtres, 

 À contrôler et entretenir la plomberie : réseaux, robinetteries, chasse d’eau, douches, siphons, 

flexibles, portes de douche, 

 À faire entretenir le chauffe-eau une fois par an par un professionnel agréé comprenant la 

vérification de l’état des résistances, des thermostats (réglage et contrôle de la température d’eau), 

et de nettoyer les filtres et grilles d’aération, de veiller au bon fonctionnement du groupe de sécurité, 

 À entretenir une fois par an des appareils de climatisation (contrôle/remplacement des filtres, 

pression des fluides, …). 
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5.3 MAINTENANCE CORRECTIVE 

5.3.1 Définition 

On entend par maintenance corrective les interventions sous délais pour les dépannages (réparations 

immédiates et définitives, mises en sécurité des biens des personnes et réparations ultérieures).  

Les délais d’intervention définis pour les dépannages, s’entendent à partir de l’appel téléphonique, ou l’e-mail, 

passé par le bénéficiaire ou de son représentant et s’arrêtent à l’arrivée sur site d’un personnel qualifié pour 

intervenir. Ils sont décrits ci-dessous. 

Les délais de réparation s’entendent à partir de l’arrivée sur site d’un personnel qualifié pour intervenir et 

s’arrêtent à la remise en service de l’équipement réparé. 

5.3.2 Interventions et délais 

 Intervention PRIORITAIRE Intervention URGENTE Réparation* 

Type de 

défaillance 

Défaillance pouvant mettre 

en cause la sécurité des biens 

ou des personnes. 

 

Défaillance affectant 

l’exploitation normale des 

SMI. 

Défaillance affectant le 

confort ou l’activité d’un 

groupe de plus de 5 

utilisateurs. 

Action à mener suite à une 

intervention prioritaire ou 

urgente et dont les pièces 

détériorées n’ont pas pu 

être remplacées lors de 

l’intervention.  

Délais 

d’interventions 

4 heures maxi pour des 

demandes intervenant durant 

les heures ouvrées.  

 

2 jours ouvrés. Ne peut excéder 5 jours 

ouvrés.  En fonction du 

délai d’approvisionnement 

et sur justificatif, ce délai 

peut être allongé. 

 

*Le titulaire devra informer la maitrise d’œuvre sur le délai d’approvisionnements des pièces de rechanges et 

la période d’intervention pour réparation. 

5.4 PIECES DE RECHANGE  

Le titulaire doit le remplacement de toute pièce ou ensemble défaillant, quelle qu’en soit la valeur, quel que 

soit l’origine de la défaillance. 

Stock de pièces 

La maîtrise d’œuvre demande au titulaire de s’assurer que les pièces et/ou équipements à changer soient 

disponibles dans les Antilles françaises (primordial). Il devra communiquer à la maîtrise d’œuvre une liste de 

partenaires fournisseurs (Antilles). 
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6 Section technique n°5 – Repli des SMI et remise en état  
A l’issue de l’activation du nouveau bâtiment au profit de la SAG/SC, les occupants vont libérés la surface 

SMI. A ce titre, les SMI devront être retirés du site et le terrain remis en état. 

6.1 DECOUPLAGE ET DEMANTELEMENT 

6.1.1 Découplage des réseaux 

Aucun réseau enterré ne sera déconstruit. Tous les réseaux laissés en place seront mis en sécurité et devront 

être étiquetés dans les regards et localisés sur un plan des réseaux avec indications « réseaux consignés ». 

Réseaux AEP 

Le réseau secondaire desservant l’intérieur des SMI sera purgé et découplé au droit des regards de 

raccordement sous le plancher. Les regards seront nettoyés et chapotés de tampons. 

Depuis le point de raccordement au poste de livraison EAU du site, ce réseau sera isolé par une vanne de 

sectionnement identifiable (dans le poste de livraison et sur plans). 

Les adductions seront purgées dans la totalité. 

Réseaux EU/EP 

Ces réseaux seront découplés des SMI au droit des regards dédiés sous le plancher. Les regards seront chapotés 

de tampons. 

Ces réseaux seront curés et le passage d’une caméra devra être réalisé pour faire un point de contrôle avant 

l’isolement. 

Réseau Elec 

Ce réseau sera découplé depuis l’armoire divisionnaire installée dans l’espace SMI et isolé dans la chambre de 

tirage sous le plancher. Une boite de jonction étanche pré-remplie de gel ou destinée à y être coulée de la résine 

devra isolée les extrémités des alimentations électriques. 

Le réseau électrique depuis l’armoire générale sera CONSIGNÉ et identifié. 

6.1.2 Démantèlement des sur-toitures, des SMI et structure porteuse 

Sur-toiture 

Le titulaire devra la déconstruction des sur-toitures y compris tous les équipements attachés. Cette 

déconstruction devra faire l’objet d’une gestion de déconstruction pour le réemploi des matériaux dans la 

mesure du possible. 

SMI 

Il devra le découplage soigneux des modules, le tri et le reconditionnement des matériaux et/ou modules 

complets pour l’enlèvement et sortie du site. 

Structure porteuse 

Cette dernière sera déconstruite soigneusement. Les trous formés par les pieux à visser seront comblés par des 

matériaux de terrassement et en terres végétales en tête. 

Au regard de l’environnement (hélistation), la gestion des déchets est primordiale. Le titulaire devra 

mettre en place un plan de gestion des déchets (bennes fermées, enlèvements des matériaux à l’avancement…). 

6.2 RETRAIT DES INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER (BASE-VIE, CLOTURES) 

La base-vie sera démantelée suivant les prescriptions de l’article 6.1. Les clôtures seront recentrées à 

l’avancement de la déconstruction et repliées en dernier temps. 
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6.3 REMISE EN ETAT DE LA ZONE 

6.3.1 Démolition des ouvrages en béton 

Attention : les regards de AEP/EP/EU et chambres de tirages ELEC NE SERONT PAS DECONSTRUITS. 

Le reste des ouvrages en béton seront détruits sur toutes hauteurs et surfaces (escaliers/dallages…).  

Les fouilles seront purgées de tous matériaux de déconstruction, comblées par couches successives de 

matériaux de terrassement. Une couche de terres végétales à engazonner viendra en finition paysagère (voir 

article ci-dessous). 

6.3.2 Remise en état paysagère 

À l’issue du démantèlement de l’ensemble des SMI et ouvrages, des finitions paysagées sont attendues.  

Elles comprennent la mise en œuvre de terres végétales avec engazonnement par épandage de semis. 

Cet article prescrit la mise en œuvre de terre végétale et l’engazonnement de l’emprise au sol.  

Terre végétale 

La terre végétale utilisée sera saine, exempt d’éléments pierreux de plus de 30mm de côté. Sa provenance sera 

soumise à accord du maitre d’œuvre. Elle sera rependue sur le sol puis sera aérée à l’aide d’une fraise rotative 

ou un râteau. Les terres seront ensuite réglées et roulées. 

Semis 

Les flaches de plus de 5 cm sous la règle de 3 mètres seront repris après ameublement superficiel du sol sur 

une hauteur de 3 cm. 

Les semis soigneusement homogénéisés et brassés seront épandus uniformément et dimensionné à la surface 

à combler. Les graines seront enfoncées par griffage suivi d'un roulage. 

L'époque des semis et les moyens de mise en œuvre sont laissés à l'initiative du titulaire. Toutefois, il est exigé 

que le gazon soit uniformément réparti, non clairsemé, bien enraciné et vert franc. Le terrain sera ensuite roulé. 
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7 Section technique n°6 : Cuves à carburant conteneurisées 
La station existante (infra dure) de stockage et de distribution de kérosène d’aviation ou Jet A-1 pour les 

aéronefs sera déconstruite dans l’opération de construction des nouvelles infrastructures au profit de la 

SAG/SC. 

Afin de répondre à la continuité de service opérationnel des hélicoptères de la SAG et SC, ces derniers doivent 

avoir à disposition des équipements de stockage et de distribution de kérosène hors-sol et à proximité de la 

base transitoire. 

Pour répondre aux contraintes et restrictions du site, il est retenu de mettre en place deux cuves conteneurisées 

pour un total global à 30 000 litres. Le titulaire devra une proposition technique adéquate, l’approvisionnement, 

l’installation, la mise en service et le repli. 

Données techniques : 

 Capacité :10 000L pour la SAG et 20 000L pour la SC; 

 Carburant : Jet-A1 ou kérosène d’aviation ; 

 Cuve acier double paroi NF EN 12285-2 ; 

 Revêtement intérieur INTERLINE 984 ; 

 Conteneur maritime ISO High Cube 40 pieds ; 

 Groupe de pompage ATEX 15 m³/h ; 

 Filtration EI1581 6th Edition ; 

 Compteur MID ATEX ; 

 Distribution sur enrouleur motorisé 30 mètres ; 

 Éclairage ATEX ; 

 Détecteur de fuite ; 

 Rétention 110 % ; 

 Système complet d’échantillonnage carburant. 

Liste d’équipements non exhaustive. 

Ces cuves seront mises à disposition et repliées à la livraison des nouveaux bâtiments SAG/SC NG. 
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8 Annexe :  

8.1 A1 : NORME DE STRUCTURATION DES FICHIERS GRAPHIQUES 
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8.2 A2 : PLANS 

01 – Plan de situation. 

02 – Plan de coupe. 

03 – Plan de masse actuel. 

04 – Plan de masse projet. 

05 – Plan des structures. 

06 – Plan de façades des structures Ouest et Sud. 

07 – Plan des façades des structures Est et Nord. 

08 – Plan des toitures. 

09 – Insertion du projet. 

10 – Insertion du projet 2 

  


