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MINISTERE DE I’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Délégation Ile-de-France Villejuif
7 rue Guy Moquet - 94800 VILLEJUIF

FLUID’INOX SAS

Parc technologique des fontaines, 459 chemin des fontaines — 38190 BERNIN
contact@fluid-inox.fr

Tél:04 76 75 07 28 - Fax: 04 76 75 07 21

SIRET : 527 590 871 00028

FAURE QEI

20 rue Massenet — 38400 SAINT-MARTIN-D’'HERES
contact@faure-qgei.atrix.group

Tél: 04 76 92 81 00

SIRET : 518 597 562 00074

L’objet du marché porte sur la dépose de réseaux gaz existants et la mise en ceuvre de nouveaux réseaux de
distribution azote et gaz procédés ultra purs au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N).

Numéro BFC : 827

La présente décision a pour objet la réception de 'ensemble du marché
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F - Décision du maitre de 'ouvrage

Auvu:

X]  du proces-verbal des opérations préalables a la réception, en date du 31/03/2025, et des
propositions présentées le 08/04/2025 par le maitre d’ceuvre ;

|:| de la lettre, en date du ..................... , par laquelle le titulaire du marché public accepte la
réfaction proposée ;

Le maitre de I'ouvrage décide :

1. & que la date retenue, pour 'achévement des travaux prononcés avec réserve , est fixée au
08/04/2025
2. |:| que la date retenue, pour I'achévement des travaux prononcés sous réserves sera la

date de réception des travaux sous-réserves, elle sera fixée dans le proces-verbal de levée des
réserves (formulaire EXE8)

3. X que la réception est prononcée ;
3.1. [_] sans réserve.
3.2. ] sous réserve :

(Cocher la case correspondante.)

3.2.1.[] delexécution concluante des épreuves énumeérées a I'annexe n° ................c........... ci-jointe.
3.2.2. |:| de I'exécution des travaux et prestations, énumérés a l'annexe n°..................... ci-jointe,
avantle .......cooeiiiiiiiiii

3.3. & avec réserve :

3.3.1. |Z| le titulaire doit remédier, avant le 07/05/2025, aux imperfections et malfacons indiquées a
I’annexe n° 1 ci-jointe.

3.3.1.1. |:| Toutefois, il est proposé que cette derniere réserve soit levée, si le titulaire du marché
public accepte une réfaction égale en prix de base a (Indiguer le montant de la réfaction.) :

3.3.2. |:| les installations de chantier doivent été repliées et les terrains et les lieux doivent étre remis en
état, avantle ...........ooveiiiiiininl, .

3.3.3. [_]les conditions de pose des équipements doivent étre mises en conformité avec les spécifications
des fournisseurs, avantle ...........c..co.cceeeneennen. .

G - Signature du maitre de 'ouvrage
A : Villejuif, le mardi 8 avril 2025

Signature
(Maitre de l'ouvrage)

laDé +
o neNAPILLON

Signature électronique de
Marie-Helene PAPILLON
Date : 10-avril-2025
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