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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

RECEPTION DES TRAVAUX
DECISION DE RECEPTION 

EXE6

A - Identification du maître de l’ouvrage

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
Délégation Ile-de-France Villejuif
7 rue Guy Môquet - 94800 VILLEJUIF

B - Identification du titulaire du marché public

FLUID’INOX SAS
Parc technologique des fontaines, 459 chemin des fontaines – 38190 BERNIN
contact@fluid-inox.fr 
Tél : 04 76 75 07 28 - Fax : 04 76 75 07 21
SIRET : 527 590 871 00028

C - Identification du maître d’œuvre

FAURE QEI
20 rue Massenet – 38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
contact@faure-qei.atrix.group
Tél : 04 76 92 81 00
SIRET : 518 597 562 00074

D - Objet du marché public

L’objet  du  marché  porte  sur  la  dépose  de  réseaux  gaz  existants  et  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux  réseaux  de
distribution azote et gaz procédés ultra purs au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies (C2N).

Numéro BFC : 827

E - Objet de la décision de réception

La présente décision a pour objet la réception de l’ensemble du marché

mailto:contact@fluid-inox.fr
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F - Décision du maître de l’ouvrage

Au vu :

du  procès-verbal  des  opérations  préalables  à  la  réception,  en  date  du  31/03/2025,  et  des
propositions présentées le 08/04/2025 par le maître d’œuvre ;

de  la  lettre,  en  date  du  …………………,  par  laquelle  le  titulaire  du  marché  public  accepte  la
réfaction proposée ;

Le maître de l’ouvrage décide : 

1. que la date retenue, pour l’achèvement des travaux prononcés avec réserve ,  est fixée au
08/04/2025 

2.  que  la  date  retenue,  pour  l’achèvement  des  travaux  prononcés  sous  réserves  sera  la
date  de  réception  des  travaux  sous-réserves,  elle  sera  fixée  dans  le  procès-verbal  de  levée  des
réserves (formulaire EXE8) 

3. que la réception est prononcée ;

3.1. sans réserve.

3.2. sous réserve :

(Cocher la case correspondante.)

3.2.1. de l’exécution concluante des épreuves énumérées à l’annexe n° ………………………. ci-jointe.

3.2.2. de  l’exécution  des  travaux  et  prestations,  énumérés  à  l’annexe  n° …………………  ci-jointe,
avant le …………………………..

3.3. avec réserve :

3.3.1. le  titulaire  doit  remédier,  avant  le  07/05/2025,  aux  imperfections  et  malfaçons  indiquées  à
l’annexe n° 1 ci-jointe.

3.3.1.1. Toutefois,  il  est  proposé  que  cette  dernière  réserve  soit  levée,  si  le  titulaire  du  marché
public  accepte  une  réfaction  égale  en  prix  de  base  à  (Indiquer  le  montant  de  la  réfaction.) :
……………………………… .

3.3.2. les installations de chantier doivent été repliées et  les terrains et  les lieux doivent être remis en
état, avant le ………………………… .

3.3.3. les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications
des fournisseurs, avant le ………………………… .

G - Signature du maître de l’ouvrage

A : Villejuif, le mardi 8 avril 2025

Signature
(Maître de l’ouvrage)
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