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Notification - Préparation - Reception IF

Lot 1 - DEMOLITIONS — CLOISONS SECHES - CHAPE

Installation de chantier

.

Déposes d'ouvrages - Démolitions

Doublages - Cloisons

Chape allégée
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Lot 2 - MENUISERIE INTERIEURE - FAUX PLAFOND -

PLANCHER TECHNIQUE

Blocs portes - Chéssis

=

Faux plafonds

Plancher technique

Aménagements - Mobilier

Lot 3 - PEINTURE - SOLS SOUPLES

Peinture sur platre et ouvrages divers

Revétement de sols Entrée et Douche

Lot 4 - PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION

Neutralisations - Déposes

Distribution - Incorporations

Ventiation mécanique

Appareillage sanitaire - Equipements

Lot 5 - ELECTRICITE CFO CFA — CONTROLE

D’ACCES

Neutralisations - Déposes

Incorporations

Goulotte - Plinthes - Distribution

Appareillage - Essais




