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OPR TRAVAUX

Mise à disposition pour aménagement mobilier

Implantation gabarits espace bibliothèque et rayonnages
Espace administration

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Bloc A1

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches) 

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) à coordonner avec HSY

Tables reconditionnées (HSY) à coordonner avec Lot 7

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Rayonnages (HSY)

Bloc A0

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches) 

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) à coordonner avec HSY

Tables reconditionnées (HSY) à coordonner avec Lot 7

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Rayonnages (HSY)

Bloc B1

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches) 

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) à coordonner avec HSY

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) à coordonner avec Lot 7

Rayonnages (HSY)

Bloc B0

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches) 

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) à coordonner avec HSY

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) à coordonner avec Lot 7

Rayonnages (HSY)

Bloc C1

Lot 1, 2, 3, 4 (assises, tables, tables arches, tables bibliothèque) 

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) à coordonner avec HSY

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) à coordonner avec Lot 7

Rayonnages (HSY)

Bloc C0

Lot 1, 2, 3, 4 (assises, tables, tables arches, tables bibliothèque) 

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) à coordonner avec HSY

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) à coordonner avec Lot 7

Rayonnages (HSY)

Commission de sécurité - 28/03

Récéption travaux - 30/03

Travaux / Bâtiment

Tremblaye

Mobilier en acquisition

Habiter Surcyclé
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