FEVRIER 2026

mars-26

14-févr
15-févr
16-févr

17-févr
18-févr
19-févr
20-févr
21-févr
22-févr
23-févr

24-févr

25-févr

26-févr

27-févr

28-févr

01-mars

02-mars

03-mars

04-mars

05-mars

06-mars

07-mars

08-mars

09-mars

10-mars

11-mars

12-mars

13-mars

14-mars

15-mars
16-mars
17-mars

18-mars

19-mars

20-mars

21-mars

22-mars

23-mars

[24-mars

[25-mars

26-mars

27-mars

28-mars

[29-mars

OPR TRAVAUX

Mise a disposition pour aménagement mobilier
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Implantation gabarits espace bibliothéque et rayonnages

Espace administration

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Bloc A1

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches)

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) a coordonner avec HSY|

Tables reconditionnées (HSY) & coordonner avec Lot 7|

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Rayonnages (HSY)

Bloc A0

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches)

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) a coordonner avec HSY|

Tables reconditionnées (HSY) & coordonner avec Lot 7|

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Rayonnages (HSY)

Bloc B1

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches)

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) a coordonner avec HSY|

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) & coordonner avec Lot 7|

Rayonnages (HSY)

Bloc BO

Lot 1, 2, 3 (assises, tables, tables arches)

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) a coordonner avec HSY|

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) & coordonner avec Lot 7|

Rayonnages (HSY)

Bloc C1

Lot 1, 2, 3, 4 (assises, tables, tables arches, tables bibliothéque)

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) a coordonner avec HSY|

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) & coordonner avec Lot 7|

Rayonnages (HSY)

Bloc CO

Lot 1, 2, 3, 4 (assises, tables, tables arches, tables bibliothéque)

Lot 5, 6 (mobilier acoustique, mobilier détente)

Lot 7 (cloisons de séparation) a coordonner avec HSY|

Mobilier en stockage (Tremblaye)

Tables reconditionnées (HSY) & coordonner avec Lot 7|

Rayonnages (HSY)

Commission de sécurité - 28/03

Récéption travaux - 30/03

.Travaux/Bétiment
Tremblaye

: Mobilier en acquisition

Habiter Surcyclé




