Planning d’execution et previsionnel des opérations en cours et a venir
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Nom [ Date de début
Consultation 31/08/2026
Analyse des offres 06/10/2026
Notification 23/11/2026
OPC Rehabilitation Phase 2 30/11/2026
OPC Réhabilitation Phase 3 05/07/2027
OPC Jardin fontaine 04/01/2027
OPC Cuisine 05/04/2027
OPC Salles de bain 05/07/2027
OPC Accueil de jour 05/07/2027

Date de fin
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