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Le batiment est composé de : Les travaux sont organisés en deux phases
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Démolition partie haute : ETAPE 1

* Démolition réalisée a I'aide d’une pelle de démolition équipée d’une pince
* Ouverture de la facade c6té rue du Nord pour acces au volume intérieur
 Evacuation de 'ensemble des déchets issus de 'effondrement I Zone stockage
*  Murs de refend conservés (biseautés a 45°)
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ETAPE 1.B : Préparation plateforme T . LEGENDE :
e , . T . T Réalisation de I'étude structurelle :
* Réalisation d’une piste de chantier a I'emplacement de la partie haute démolie e .
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* Cette piste permet 'installation d’une nacelle élévatrice en sécurité
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ETAPE 2 — Démolition de la partie basse non effondrée
* Démolition réalisée manuellement depuis une nacelle

* Intervention contrélée compte tenu de la fragilité structurelle de la zone

* Intervention en condition amiante

Travaux de confortement
* Travaux de confortement en fonction des prescriptions
du BE Structures.
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Remise en état
* Nivellement de la plateforme avec un matériaux préalablement choisi par la MOA en fonction du futur projet

* Travaux de confortement en fonction des prescriptions du BE Structures.
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