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CONTEXTE : 
PRESENTATION DE L’ETAT STRUCTUREL DU 

BATIMENT

Partie Haute

Partie Basse

Partie basse du bâtiment

Partie haute du bâtiment

Echafaudage de renfort de la partie basse

Le bâtiment est composé de :

• Une partie haute effondrée, située côté rue du Nord

• Une partie basse non effondrée, mais présentant des désordres structurels importants

Les travaux sont organisés en deux phases 
distinctes (1 et 2), selon l’état structurel du 
bâtiment 
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ETAPE 1.A
DEMOLITION PARTIE HAUTE

PELLE MECANIQUE

Porte du bâtiment mitoyen à 

condamner lors des travaux

Zone réservée au chantier

Démolition partie haute : ETAPE 1
• Démolition réalisée à l’aide d’une pelle de démolition équipée d’une pince
• Ouverture de la façade côté rue du Nord pour accès au volume intérieur

• Évacuation de l’ensemble des déchets issus de l’effondrement
• Murs de refend conservés (biseautés à 45°)

Gestion des déchets
Mise en place d’une zone de tri dans la rue du Nord
Tri des matériaux amiantés et non amiantés

Travaux réalisés en conditions amiante : UMD, Combinaisons, APR, Pelle pressurisée&etc.

Bâtiment 

Partie Haute

Bâtiment

Partie Basse

Zone stockage

Bennes déchets

Zone de tri

Accès chantier

Rue fermée 

(sauf chantier)

Rue fermée

Base Vie

Murs de refend conservés 

(biseautés à 45°)
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ETAPE 1.B  : Préparation plateforme
• Réalisation d’une piste de chantier à l’emplacement de la partie haute démolie
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• Point d’arrêt à réaliser pour l’étude
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ETAPE 2 :
DÉMOLITION PARTIE BASSE 
MANUELLEMENT - NACELLE

ETAPE 2 – Démolition de la partie basse non effondrée
• Démolition réalisée manuellement depuis une nacelle

• Intervention contrôlée compte tenu de la fragilité structurelle de la zone

• Intervention en condition amiante

Travaux de confortement 
• Travaux de confortement en fonction des prescriptions 

du BE Structures.

Gestion des déchets
Mise en place d’une zone de tri dans la rue du N
Tri des matériaux amiantés et non amiantés

Travaux réalisés en conditions amiante : UMD, Combinaisons, APR, Pelle pressurisée&etc.

Bâtiment 

Partie Haute

Bâtiment

Partie Basse

Zone Stockage

Bennes déchets

Zone de tri
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Stationnement 

interdit

Rue fermée

Base Vie

Confortement
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Remise en état
• Nivellement de la plateforme avec un matériaux  préalablement choisi par la MOA en fonction du futur projet

• Travaux de confortement en fonction des prescriptions du BE Structures.

Confortement

Murs de refend

Zone démolie

Grillage

Remodelage 

gravats (2/1)
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