
MOE ACMH MOE concours

Sous opération 1 Sous opération 2

Travaux de consolidation et préservation du 

monument pour la création des nouveaux 

accès et espaces du musée ainsi que 

l’adaptation des circulations verticales dans 

le Quadrilatère Sully

Création de nouveaux accès et espaces du 

musée et aménagement de ses abords

Sous-opérations 1 et 2

Périmètre Louvre Périmètre Louvre et ville de Paris Périmètre Louvre et ville de Paris

Campagne de diagnostics complémentaires Réalise sur son périmètre d'intervention Réalise sur son périmètre d'intervention

Etudes de conception Réalise sur son périmètre d'intervention Réalise sur son périmètre d'intervention

Pré-synthèse des réseaux Réalise Mission de direction et de production de la 

synthèse réalisée par un prestataire ad hoc . 

La mission intègre aussi la mission de 

manager BIM général inter-opérations et la 

gestion électronique des visas
Travail en mode BIM Réalise pour ses ouvrages Réalise pour ses ouvrages Mission de direction et de production de la 

synthèse réalisée par un prestataire ad hoc . 

La mission intègre aussi la mission de 

manager BIM général inter-opération et la 

gestion électronique des visas
OPC

Participe Participe

mission élargie d'OPC + logistique réalisée 

par un prestataire adhoc. La mission emporte 

les 2 sous-opération et la future opération de 

Sully
Coordination inter-maîtrise d'œuvre Participe

Réalise toutes les autorisations 

administratives nécessaires au périmètre 

d'intervention dont ATMH + autorisation 

environnementale (y compris note globale 

opération)

Réalise toutes les autorisations 

administratives nécessaires au périmètre 

d'intervention dont ATMH  + autorisaition 

ERP + permis d'aménager +  autorisation 

environnementale + CNDP
Chaque MOE fournit les éléments propres à 

son projet nécessaires à l'établissement des 

autorisations de son confrèreAO lots séparés ou macro lot ou entreprise 

générale sur son périmètre d'intervention

AO lots séparés ou macro lot ou entreprise 

générale sur son périmètre d'intervention

VISA Réalise sur son périmètre d'intervention Réalise sur son périmètre d'intervention

Synthèse (réservations, réseaux et synthèse 

architecturale des terminaux)

Participe aux travaux de la cellule de 

synthèse

Participe aux travaux de la cellule de 

synthèse

Mission de direction et de production de la 

synthèse réalisée par un prestataire ad hoc 

sur l'ensemble des sous-opérations. La 

mission intègre aussi la mission de manager 

BIM général inter-opérations et gestion 

électronique des visas
DET Réalise sur son périmètre d'intervention Réalise sur son périmètre d'intervention

AOR Réalise sur son périmètre d'intervention Réalise sur son périmètre d'intervention

ACEM - Expertise et détermination des coûts 

de maintenance et d’exploitation

/ Réalise Interface avec l'EPML et le projet de 

modernisation de l'aile Sully

Amo commisisonnement
Signalétique  Participe Réalise

Accompagnement du 1% artistique Participe Participe 

Un appel d'offre commun (lots techniques 

uniques inter-opération) pourra être 

envisagé

Annexe n° 1 au CCTP - Limites de prestations par mission

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PROJET "LOUVRE - GRANDE COLONNADE"

Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC)		

Mission logistique (LOG)

Mission de partcipation à la coordination des opérations au sein du projet global "Louvre - Nouvelle Renaissance" (COORD LNR)

Autorisation de travaux et régime 

d'autorisation(s) administrative(s) et 

réglementations applicables :

ATMH  + autorisaiton ERP compris ESP/ESSP 

+ permis d'aménager +  autorisation 

environnementale + évaluation 

environnementale + CNDP

AMO procédures

ACT

Mission

AMOs


