Annexe n° 1 au CCTP - Limites de prestations par mission

Mission d‘ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC)O

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PROJET "LOUVRE - GRANDE COLONNADE"

Mission logistique (LOG)

Mission

MOE ACMH

Sous opération 1

Travaux de consolidation et préservation du
monument pour la création des nouveaux

acces et espaces du musée ainsi que

Mission de partcipation a la coordination des opérations au sein du projet global "Louvre - Nouvelle Renaissance" (COORD LNR)

MOE concours
Sous opération 2

musée et aménagement de ses abords

I'adaptation des circulations verticales dans

le Ouadrilatére Siillv
Périmetre Louvre

Etudes de conception

Campagne de diagnostics complémentaires

Réalise sur son périmeétre d'intervention
Réalise sur son périmeétre d'intervention

Périmétre Louvre et ville de Paris

Réalise sur son périmétre d'intervention

Création de nouveaux accés et espaces du

AMOs

Sous-opérations 1 et 2

Périmeétre Louvre et ville de Paris

Pré-synthése des réseaux

Réalise sur son périmeétre d'intervention

Réalise

Travail en mode BIM

Réalise pour ses ouvrages

Mission de direction et de production de la
synthése réalisée par un prestataire ad hoc.
La mission intégre aussi la mission de
manager BIM général inter-opérations et la

OPC

Réalise pour ses ouvrages

aestion électroniaue des visas
Mission de direction et de production de la
synthése réalisée par un prestataire ad hoc.

La mission intégre aussi la mission de
manager BIM général inter-opération et la

Coordination inter-maitrise d'ceuvre
Autorisation de travaux et régime

Participe

Participe

Participe

agestion électroniaue des visas
mission élargie d'OPC + logistique réalisée
par un prestataire adhoc. La mission emporte
les 2 sous-opération et la future opération de
Sully

d'autorisation(s) administrative(s) et

Réalise toutes les autorisations

réglementations applicables :
ATMH + autorisaiton ERP compris ESP/ESSP
+ permis d'aménager + autorisation
environnementale + évaluation
environnementale + CNDP
ACT

administratives nécessaires au périmetre
d'intervention dont ATMH + autorisation
environnementale (y compris note globale
opération)

Réalise toutes les autorisations
administratives nécessaires au périmeétre
d'intervention dont ATMH + autorisaition
ERP + permis d'aménager + autorisation

AO lots séparés ou macro lot ou entreprise

Chaque MOE fournit les éléments propres a
son projet nécessaires a I'établissement des

environnementale + CNDP

AMO procédures

VISA

générale sur son périmétre d'intervention

AO lots séparés ou macro lot ou entreprise

générale sur son périmétre d'intervention

Synthése (réservations, réseaux et synthése

Réalise sur son périmétre d'intervention

Un appel d'offre commun (lots techniques
uniques inter-opération) pourra étre

architecturale des terminaux)

Participe aux travaux de la cellule de

Réalise sur son périmétre d'intervention

synthése

Participe aux travaux de la cellule de
synthése

Mission de direction et de production de la
synthése réalisée par un prestataire ad hoc
sur I'ensemble des sous-opérations. La

mission intégre aussi la mission de manager
BIM général inter-opérations et gestion
électroniaue des visas
DET Réalise sur son périmeétre d'intervention Réalise sur son périmeétre d'intervention
AOR Réalise sur son périmetre d'intervention Réalise sur son périmeétre d'intervention
ACEM - Expertise et détermination des colts / Réalise Interface avec I'EPML et le projet de
de maintenance et d’exploitation modernisation de l'aile Sully
Amo commisisonnement
Signalétique Participe Réalise
Accompagnement du 1% artistiqgue Participe Participe




