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1 DONNEES GENERALES

1.1 OBJET DU RAPPORT

Le présent rapport a été réalisé par DEKRA Industrial dans le cadre de la mission
Av+F+Hand+L+LE+P1+S+SH+Th de contrdle technique de construction qui lui a été confiée par le
maitre de |'ouvrage.

II établit, a I'adresse du maitre de I'ouvrage, une synthese et un bilan des avis et observations
formulés par le contréleur technique tout au long de l'opération, depuis la phase conception
jusqu’a ce jour.

Il signale notamment, au titre de l'article 4.2 de la norme NF P 03 100, les avis significatifs pour
lesquels le contréleur technique n'a pas connaissance qu'ils aient été pris en compte.

1.2 IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

DONNEUR D’ORDRE
SORBONNE UNIVERSITE
21 Rue de L Ecole de Medecine
75006 PARIS

MAITRE D’OUVRAGE
SORBONNE UNIVERSITE - SERVICE MAITRISE
D'’'OUVRAGE DIRECTION D
1, rue Victor Cousin
75230 PARIS CEDEX 5

1.3 DESCRIPTION DE L'OPERATION

P Adresse du chantier : 4 place Jussieu
75005 PARIS
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P Nature et objet des travaux :

Résumé du programme de travaux

Résumé du programme de travaux

Le projet concerne la construction d'un établissement recevant du public de 1ére catégorie dont
I'effectif total est de 2639 personnes, placé sous une direction unique.

Il se développe comme un monolithe de 7 niveaux avec la toiture-terrasse accessible. Le volume est
percé en son centre, sur I'ensemble des étages, par une rue intérieure créant une transparence entre
les facades Nord / Ouest et Sud / Est. Le niveau du RDC bas constitue le niveau principal d'évacuation,
le RDC haut constituant un second niveau d'évacuation sur le toit du gymnase qui est situé a
I'altimétrie des terrasses de Jussieu et relié par deux passerelles au Gril Albert et aux barres Cassan.
Destination de I'ouvrage et nature des locaux principaux

- RDC bas : hall d'acces, cafétéria, réception, espace traiteur, Fab lab, locaux techniques, aire de
livraison, sous station, TGS et TGBT, laverie, onduleur, réserves

- RDC haut : Salles de conférences, salles de réunion (séminaires), poste central de sécurité, base vie
- 1er au 4éme étage : Bureaux, laboratoires, pépiniéres d'entreprises,

- 5éme étage : Restaurant, cuisine, vestiaires, terrasse extérieure, bureaux,

- 6éme étage : Locaux techniques,

- Toiture : terrasse végétalisée accessible au public.

Nombre de batiments et de niveaux par batiment

Un batiment R+7.

Type(s) de structure

Béton armé et métallique.

Description du site

Zone inondable : oui
Présence d'avoisinant : non
Intervention dans I'existant : non

Référence de I'étude géotechnique : SEPIA N°18.054/ 01
Les fondations préconisées par le géotechnicien sont de type : Fondation profonde; Radier

En raison de la nature des sols, le géotechnicien n'autorise pas la réalisation de dallage.

Description des batiments

PARIS PARC

Nombre d'étages au-dessus du rez-de-chaussée : 7
Nature des locaux principaux : Salle de conférence et Laboratoire
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P Caractéristiques des ouvrages :

PARIS PARC

Nature du plancher bas : Dalle portée sur terre-plein
Nature des parois verticales : Poteaux - poutres béton
Nature des planchers : Dalles pleines coulées en place; Plancher collaborant; Platelage bois extérieur

Nature de la structure métallique : Contreventement métallique; Plancher métallique;
Poteaux/poutres profilés laminés a chaud

Nature des facades Iégéres : Murs rideaux
Nature de l'isolation : Isolation thermique extérieure

Conditions d’accessibilité et desserte :
Le batiment est desservi par une voie engin sur 3 facades (nord, ouest et sud).

Le batiment ne comporte pas de facades accessibles définies dans le cadre de I'arrété du 25
juin 1980 modifié.

L'accessibilité du batiment par les escaliers débouchés sur I'extérieur au RDC est validé par
la commission de sécurité.

Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut

Plus de 8 m du sol.

Choix de la distribution

Cloisonnement traditionnel et compartimentage.

Particularité constructive éventuelle
Du 1er au 5éme étage ne sont pas accessibles au public (sauf le restaurant au R+5)

Description et isolement par rapport aux tiers :

- Parois entre I'établissement et le gymnase existant CF 2h.
- La facade située a moins de 8 m par rapport au batiment Gril Albert sera traitée CF 1h.
- Pas de tiers superposés.
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P Description sommaire des installations techniques

PARIS PARC

Nature des installations de ventilation et de climatisation : Climatiseurs; Ventilation de confort
double flux; VMC simple flux

VMC a fonctionnement permanent : oui

Chauffage : Collectif
Nature du fluide caloporteur : Eau chaude

Désenfumage des escaliers de type : Naturel
Désenfumage des locaux de type : Mécanique
Désenfumage des circulations de type : Mécanique
Désenfumage des compartiments de type : Mécanique

Type d'alarme : Alarme de type 1
Catégorie du SSI: A

Nature de la source de remplacement : Groupe électrogéne; Onduleur; Source centrale

1.4 ETENDUE DE LA MISSION ET DU PRESENT RAPPORT

Ce rapport relatif a les missions S.
P Limites d'intervention sur existants :

Sans objet

Le gymnase existant est traité comme un tiers isolé
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1.5 SIGNIFICATION DES AVIS AU STADE FINAL

Les points recensés au chapitre 3 ont pour origine des avis a préciser ou défavorables émis en phase
conception ou réalisation des travaux.

Au stade final, ces avis prennent la signification suivante :

o Défavorable

Les dispositions techniques réalisées ne sont pas satisfaisantes ou les informations fournies sont
insuffisantes ; elles présentent un risque identifié pour I'ouvrage et/ou pour les futurs utilisateurs et
le contréleur technique n'a pas connaissance des suites qui ont pu y étre données. Il peut s'agir d'un
avis précédemment identifié comme étant « a préciser » pour lequel le contréleur technique n'a
toujours pas obtenu, en fin de mission, les justificatifs demandés au maitre d'ouvrage.

Il peut concerner par exemple une disposition non conforme par rapport aux dispositions
réglementaires ou aux regles de l'art, ou un risque aggravé de sinistralité.

La responsabilité de DEKRA Industrial ne peut étre recherchée pour une mauvaise conception ou
exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés pour des
destinations qui ne lui ont pas été signalées. Il en est de méme pour des dommages liés a la non prise
en considération de nos avis.

Il n'appartient pas au contréleur technique de s'assurer que ses avis sont suivis d'effet et de prendre, ou
de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.

Le maitre de l'ouvrage et le maitre d’'ceuvre seront particulierement attentifs a prendre en compte les
observations rappelées dans ce rapport. Ils recueilleront auprés des entreprises concernées les
justificatifs demandés et feront exécuter les travaux qui s'avéreraient éventuellement nécessaires.

Sur chantier, I'examen des ouvrages et éléments d'équipement est effectué sur les parties visibles et
accessibles au moment de l'intervention du contrdleur technique, qui ne procéde a aucun démontage
ou sondage destructif.
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2 RAPPORTS ET CORRESPONDANCES EMISES

Durant le déroulement de l'opération, DEKRA Industrial a émis des rapports et des
correspondances techniques dont la liste principale, en regard des missions concernées par le
présent rapport, est donnée ci-dessous :

DATE CHRONO OBJET
05/12/2017 1 Avis technique pour la phase APS
11/04/2018 2 Rapport conception APD
12/04/2018 3 Installations électriques
30/07/2018 4 Avis technique du 30/07/2018
12/12/2018 5 Rapport conception PRO - Mission F+Th+S+HAND
17/12/2018 6 Rapport conception du 17/12/2018
08/01/2019 7 Installations électriques - Rapport conception du 08/01/2019
09/01/2019 8 Rapport conception du 09/01/2019
14/01/2019 9 Rapport conception du 14/01/2019
18/02/2019 11 Rapport conception du 18/02/2019 -CVC
21/02/2019 12 Rapport conception du 21/02/2019
17/04/2019 13 Rapport conception du 17/04/2019
24/04/2019 14 Installations électriques - Rapport conception du 24/04/2019
28/08/2019 15 Installations électriques - Rapport conception du 28/08/2019
20/09/2019 16 Installations électriques - Rapport conception du 20/09/2019
23/09/2020 17 Avis technique du 23/09/2020
26/01/2021 18 Rapport conception du 26/01/2021
25/01/2021 19 Installations électriques - Rapport conception du 25/01/2021
07/03/2021 20 Rapport conception du 07/03/2021
06/04/2021 21 Avis technique du 06/04/2021
28/10/2021 22 Compte-rendu de réunion du 28/10/2021

22/11/2021 23 Avis technique du 22/11/2021
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DATE CHRONO OBJET
27/10/2022 24 Avis technique du 27/10/2022
31/10/2022 25 Avis technique du 31/10/2022
08/11/2022 26 Avis technique du 08/11/2022
16/11/2022 27 Compte-rendu de visite du 16/11/2022
05/12/2022 28 Avis technique du 05/12/2022
19/12/2022 29 Compte-rendu de visite du 19/12/2022
04/01/2023 30 Avis technique du 04/01/2023
13/01/2023 31 Avis technique du 13/01/2023
11/01/2023 32 Compte-rendu de visite du 11/01/2023
19/01/2023 33 Avis technique du 19/01/2023
19/01/2023 34 Avis technique du 19/01/2023
19/01/2023 35 Avis technique du 19/01/2023
19/01/2023 36 Avis technique du 19/01/2023
19/01/2023 37 Avis technique du 19/01/2023
19/01/2023 38 Avis technique du 19/01/2023
26/01/2023 39 Avis technique du 26/01/2023
27/01/2023 40 Avis technique du 27/01/2023
02/02/2023 41 Avis technique du 02/02/2023
02/02/2023 42 Avis technique du 02/02/2023
03/02/2023 43 Avis technique du 03/02/2023
03/02/2023 44 Avis technique du 03/02/2023
03/02/2023 45 Avis technique du 03/02/2023
03/02/2023 46 Avis technique du 03/02/2023
01/02/2023 47 Compte-rendu de visite du 01/02/2023
03/02/2023 48 Récapitulatif Avis du 03/02/2023
15/02/2023 49 Avis technique du 15/02/2023

16/02/2023 50 Avis technique du 16/02/2023
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DATE CHRONO OBJET
16/02/2023 52 Avis technique du 16/02/2023
16/02/2023 53 Avis technique du 16/02/2023
24/02/2023 54 Avis technique du 24/02/2023
27/03/2023 55 Avis technique du 27/03/2023
28/03/2023 56 Avis technique du 28/03/2023
28/03/2023 57 Avis technique du 28/03/2023
04/04/2023 58 Avis technique du 04/04/2023
06/04/2023 59 Avis technique du 06/04/2023
14/04/2023 60 Avis technique du 14/04/2023
12/04/2023 61 Compte-rendu de visite du 12/04/2023
02/05/2023 62 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 63 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 64 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 65 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 66 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 67 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 68 Avis technique du 02/05/2023
02/05/2023 69 Avis technique du 02/05/2023
17/05/2023 70 Compte-rendu de visite du 17/05/2023
17/05/2023 71 Avis technique du 17/05/2023
15/06/2023 72 Avis technique du 15/06/2023
19/06/2023 73 Avis technique du 19/06/2023
19/06/2023 74 Avis technique du 19/06/2023
29/06/2023 76 Avis technique du 29/06/2023
03/07/2023 77 Avis technique du 03/07/2023
10/07/2023 78 Avis technique du 10/07/2023

23/07/2023 79 Avis technique du 23/07/2023
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DATE CHRONO OBJET
03/08/2023 80 Avis technique du 03/08/2023
25/08/2023 81 Avis technique du 25/08/2023
26/07/2023 82 Compte-rendu de visite du 26/07/2023
23/08/2023 83 Compte-rendu de visite du 23/08/2023
28/08/2023 84 Avis technique du 28/08/2023
29/08/2023 85 Avis technique du 29/08/2023
29/08/2023 86 Avis technique du 29/08/2023
01/09/2023 87 Avis technique du 01/09/2023
05/09/2023 88 Avis technique du 05/09/2023
08/09/2023 89 Avis technique du 08/09/2023
02/10/2023 90 Avis technique du 02/10/2023
04/10/2023 91 Compte-rendu de visite du 04/10/2023
16/10/2023 92 Avis technique du 16/10/2023
18/10/2023 93 Compte-rendu de visite du 18/10/2023
18/10/2023 94 Avis technique du 18/10/2023
18/10/2023 95 Avis technique du 18/10/2023
20/11/2023 96 Avis technique du 20/11/2023
20/11/2023 97 Avis technique du 20/11/2023
12/12/2023 98 Récapitulatif Avis du 12/12/2023
24/11/2023 99 Avis technique du 24/11/2023
12/12/2023 100 Avis technique du 12/12/2023
12/12/2023 101 Avis technique du 12/12/2023
13/12/2023 102 Compte-rendu de visite du 13/12/2023
05/01/2024 103 Avis technique du 05/01/2024
17/01/2024 104 Compte-rendu de visite du 17/01/2024
22/01/2024 105 Avis technique du 22/01/2024

26/01/2024 106 Avis technique du 26/01/2024
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DATE CHRONO OBJET
16/02/2024 107 Avis technique du 16/02/2024
14/02/2024 108 Compte-rendu de visite du 14/02/2024
19/02/2024 109 Avis technique du 19/02/2024
19/02/2024 110 Avis technique du 19/02/2024
21/02/2024 111 Compte-rendu de visite du 21/02/2024
27/02/2024 112 Avis technique du 27/02/2024
13/03/2024 114 Avis technique du 13/03/2024
14/03/2024 115 Avis technique du 14/03/2024
14/03/2024 116 Avis technique du 14/03/2024
14/03/2024 117 Avis technique du 14/03/2024
21/03/2024 118 Avis technique du 21/03/2024
25/03/2024 119 Avis technique du 25/03/2024
25/03/2024 120 Avis technique du 25/03/2024
25/03/2024 121 Avis technique du 25/03/2024
26/03/2024 122 Avis technique du 26/03/2024
26/03/2024 123 Avis technique du 26/03/2024
16/04/2024 124 Avis technique du 16/04/2024
18/04/2024 125 Avis technique du 18/04/2024
18/04/2024 126 Avis technique du 18/04/2024
18/04/2024 127 Avis technique du 18/04/2024
27/03/2024 128 Compte-rendu de visite du 27/03/2024
17/04/2024 129 Compte-rendu de visite du 17/04/2024
17/04/2024 130 Compte-rendu de visite du 17/04/2024
23/04/2024 131 Avis technique du 23/04/2024
02/05/2024 132 Avis technique du 02/05/2024
06/05/2024 133 Avis technique du 06/05/2024

15/05/2024 134 Compte-rendu de visite du 15/05/2024




Référence : 52478829 /248 A> DE KRA

Sorbonne Université - Construction d'un centre de recherche et d'innovation (PARIS P

13/19

DATE CHRONO OBJET
04/06/2024 135 Avis technique du 04/06/2024
12/06/2024 136 Compte-rendu de visite du 12/06/2024
12/07/2024 137 Avis technique du 12/07/2024
15/07/2024 138 Avis technique du 15/07/2024
15/07/2024 139 Avis technique du 15/07/2024
26/07/2024 140 Avis technique du 26/07/2024
26/07/2024 141 Avis technique du 26/07/2024
30/07/2024 142 Avis technique du 30/07/2024
30/07/2024 143 Avis technique du 30/07/2024
14/08/2024 144 Avis technique du 14/08/2024
14/08/2024 145 Avis technique du 14/08/2024
19/08/2024 146 Avis technique du 19/08/2024
19/08/2024 147 Avis technique du 19/08/2024
19/08/2024 148 Avis technique du 19/08/2024
27/08/2024 149 Compte-rendu de visite du 27/08/2024
02/09/2024 150 Récapitulatif Avis du 02/09/2024
24/09/2024 151 Avis technique du 24/09/2024
25/09/2024 152 Compte-rendu de visite du 25/09/2024
02/10/2024 153 Avis technique du 02/10/2024
02/10/2024 154 Compte-rendu de visite du 02/10/2024
03/10/2024 155 Avis technique du 03/10/2024
14/10/2024 156 Avis technique du 14/10/2024
17/10/2024 157 Avis technique du 17/10/2024
17/10/2024 158 Avis technique du 17/10/2024
07/11/2024 159 Avis technique du 07/11/2024
14/11/2024 160 Avis technique du 14/11/2024

14/11/2024 161 Avis technique du 14/11/2024
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DATE CHRONO OBJET
14/11/2024 162 Compte-rendu de visite du 14/11/2024
14/11/2024 163 Avis technique du 14/11/2024
22/11/2024 164 Avis technique du 22/11/2024
22/11/2024 165 Avis technique du 22/11/2024
09/12/2024 166 Avis technique du 09/12/2024
10/12/2024 167 Avis technique du 10/12/2024
10/12/2024 168 Récapitulatif Avis du 10/12/2024
10/12/2024 169 Avis technique du 10/12/2024
13/01/2025 170 Avis technique du 13/01/2025
20/01/2025 171 Avis technique du 20/01/2025
27/01/2025 172 Avis technique du 27/01/2025
27/01/2025 173 levée des réserves du 27/01/2025
03/02/2025 174 Avis technique du 03/02/2025
03/02/2025 175 Avis technique du 03/02/2025
03/02/2025 176 Récapitulatif Avis du 03/02/2025
05/02/2025 178 Compte-rendu de visite du 05/02/2025
26/02/2025 179 Avis technique du 26/02/2025
01/04/2025 180 Avis technique du 01/04/2025
01/04/2025 182 Avis technique du 01/04/2025
09/02/2026 183 Récapitulatif Avis du 09/02/2026
05/05/2025 184 Rapport Initial de contréle technique du 05/05/2025
12/05/2025 185 Avis technique du 12/05/2025
07/05/2025 186 Compte-rendu de visite du 07/05/2025
16/05/2025 187 Rapport Initial de contréle technique du 16/05/2025
22/05/2025 188 Compte-rendu de visite du 22/05/2025
02/06/2025 189 Avis technique du 02/06/2025

18/06/2025 190 Rapport Initial de contrdle technique du 18/06/2025
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DATE CHRONO OBJET
25/06/2025 191 Rapport Initial de contrdle technique du 25/06/2025
08/07/2025 192 Avis technique du 08/07/2025
08/07/2025 193 Avis technique du 08/07/2025
09/07/2025 194 Compte-rendu de visite du 09/07/2025
24/07/2025 195 Avis technique du 24/07/2025
09/09/2025 196 Avis technique du 09/09/2025
10/09/2025 197 Avis technique du 10/09/2025
02/10/2025 198 Avis technique du 02/10/2025
02/10/2025 199 Avis technique du 02/10/2025
15/10/2025 200 Compte-rendu de visite du 15/10/2025
19/11/2025 201 Avis technique du 19/11/2025
12/11/2025 202 Compte-rendu de visite du 12/11/2025
24/11/2025 203 Avis technique du 24/11/2025
24/11/2025 204 Avis technique du 24/11/2025
15/01/2026 205 Avis technique du 15/01/2026
10/12/2025 206 Compte-rendu de visite du 10/12/2025
15/01/2026 207 Avis technique du 15/01/2026
21/01/2026 208 Compte-rendu de visite du 21/01/2026
03/02/2026 209 Avis technique du 03/02/2026
10/02/2026 210 Avis technique du 10/02/2026
10/02/2026 211 Avis technique du 10/02/2026
11/02/2026 212 Compte-rendu de visite du 11/02/2026
20/03/2026 213 Avis technique du 20/03/2026
26/03/2026 214 Avis technique du 26/03/2026
25/03/2026 215 Compte-rendu de visite du 25/03/2026
26/03/2026 216 Avis technique du 26/03/2026

26/03/2026 217 Récapitulatif Avis du 26/03/2026
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DATE CHRONO OBJET
01/04/2026 218 Compte-rendu de visite du 01/04/2026
24/06/2026 219 Rapport vérification réglementaire aprés travaux du 24/06/2026
16/04/2026 220 Compte-rendu de visite du 16/04/2026
22/04/2026 221 Avis technique du 22/04/2026
22/04/2026 222 Récapitulatif Avis du 22/04/2026
22/04/2026 223 Compte-rendu de visite du 22/04/2026
27/05/2026 224 Compte-rendu de visite du 27/05/2026
29/05/2026 225 Avis technique du 29/05/2026
27/05/2026 226 Compte-rendu de visite du 27/05/2026
19/06/2026 228 Compte-rendu de visite du 19/06/2026
24/06/2026 229 Avis technique du 24/06/2026
24/06/2026 230 Avis technique du 24/06/2026
25/06/2026 231 Récapitulatif Avis du 25/06/2026
25/06/2026 232 Rapport vérification réeglementaire aprés travaux du 25/06/2026
29/06/2026 233 Avis technique du 29/06/2026
10/07/2026 235 Compte-rendu de visite des essais SSI et commission blanc
10/07/2026 236 Récapitulatif Avis du 10/07/2026
10/07/2026 237 VIEL Paris Parc du 10/07/2026
10/07/2026 238 VIEL Gymnase du 10/07/2026
30/07/2026 239 Avis technique du 30/07/2026
12/08/2026 240 Avis technique du 12/08/2026
09/09/2026 241 Rapport vérification réeglementaire aprés travaux du 09/09/2026
13/08/2026 242 Compte rendu de visite du 13/08/2026
13/08/2026 243 Compte-rendu de visite du 13/08/2026

20/08/2026 244 Compte-rendu de visite du 20/08/2026
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3 RECAPITULATIF DES AVIS ET OBSERVATIONS

Au titre de l'article 4.2.5 de la norme NF P 03-100, DEKRA Industrial communique ci-dessous la
liste des avis pour lesquels le contrdleur technique n'a pas connaissance qu'ils aient été pris en
compte par les constructeurs.

1 Eveil de la vigilance en haut de I'escalier et sur Chrono 224 du
Lo 4 27/05/2026
chaque palier intermédiaire

COMMENTAIRE : Conformément a I'Arrété du 20 avril 2017 relatif a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des
installations ouvertes au public lors de leur aménagement,

En haut de I'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revétement de sol
permet I'éveil de la vigilance a une distance de 0,50 m de la premiére marche
grace a un contraste visuel et tactile. Cette distance peut étre réduite a un giron de
la premiére marche de I'escalier lorsque les dimensions ou la configuration de
celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif a 0,50 m.

Eveil de la vigilance & prévoir en haut de I'escalier et sur chaque palier
intermédiaire dans les zones accessibles au public.

2  Article GN 14 Conformité aux normes essais de Chrono 241 du
laboratoires 09/09/2026

COMMENTAIRE : Documents non communiqués :

- Certificat NF des DAD installés dans les grandes CTA

- Chassis de désenfumage FAB LAB : Rapport établi par un laboratoire agréé
sur la conformité de I'ensemble du chassis de désenfumage a la norme NF S
61-937

3  Article CO 47 Portes a fermeture automatique Chrono 241 du
09/09/2026

COMMENTAIRE :  Concerne les portes de recoupement des circulations en va-et-vient:
Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position
d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres
blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne
mettez pas d'obstacle a la fermeture"

4  Article DF 5 Désenfumage des escaliers Chrono 241 du
09/09/2026
COMMENTAIRE : Désenfumage des escaliers de type naturel par ouverture en partie haute

d'un lanterneau d'une section de 1 m? au minimum. Ok

Autocontrdle de I'entreprise sur le bon fonctionnement des exutoires a
transmettre
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5  Article DF 10 Vérifications techniques Chrono 241 du
09/09/2026

COMMENTAIRE :
6 Mesures de pression, débit, vitesse Chrono 241 du
09/09/2026

COMMENTAIRE :  Mesures des débits de désenfumage VEDO2 (ZF 50.3), VEDO4 (ZF 40.2),
VEDO5(ZF10.3, ZF20.3, ZF30.3, ZF40.3, ZF50.5), VEDO6 (ZF10.3, ZF20.3, ZF30.3,
ZF40.3), VEDOS8 (ZF003), VSDO08 et VSD09 a compléter

ZF10.1 - Soufflage VSDO02 : débit théorique 6480 m3/h, débit mesuré : 5785
m3/h, différence de débit > 10% : débit du moteur VSDO02 a régler

Mesures de la différence de pression entre la cage d'escalier et la circulation
désenfumée a compléter, toutes les portes de I'escalier étant fermé.

7  Article EL 4 Régles générales Chrono 241 du
09/09/2026
CoMMENTAIRE :  Nous fournir les certificats d'autocontroles définitifs du lot CFO

g  Article EC 9 Eclairage d'évacuation Chrono 241 du
09/09/2026
COMMENTAIRE : Eclairage évacuation partiellement installé (terrasse)

9 Article AS 9 Vérifications techniques des ascenseurs Chrono 241 du
électriques et des ascenseurs hydrauliques 09/09/2026
COMMENTAIRE :  Ascenseur a trappe desservant le restaurant R+5 et la terrasse toiture :

Certificat de conformité CE établi par I'installateur non communiqué

10 Article MS 7 Accessibilité des points d'eau Chrono 241 du
09/09/2026
COMMENTAIRE :  Signalisation des bouches incendie a poser

11 Article MS 59 Généralités Chrono 241 du
09/09/2026
CoMMENTAIRE : Rapport d’associativité du CMSI STT30-1 non communiqué

12 Article MS 60 Automatismes Chrono 241 du
09/09/2026
COMMENTAIRE :  Autocontrdle sur le bon fonctionnement des portes DAS et le déverrouillage

des portes des issues de secours a transmettre
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13 Article MS 73 Vérifications techniques Chrono 241 du
09/09/2026
COMMENTAIRE :  Rapport de réception technique SSI du 28/08/2026 avec réserves : a lever

14 Acces escalier toiture R+6 - Porte repére 390-01N Chrono 242 du
13/08/2026

COMMENTAIRE :  Crémone pompier prévu sur le second vantail a installer et enlever les
verrous a aiguilles



