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1 DONNÉES GÉNÉRALES 

1.1 OBJET DU RAPPORT 

Le présent rapport a été réalisé par DEKRA Industrial dans le cadre de la mission 
 Av+F+Hand+L+LE+P1+S+SH+Th  de contrôle technique de construction qui lui a été confiée par le 
maître de l'ouvrage. 
 
Il établit, à l’adresse du maître de l’ouvrage, une synthèse et un bilan des avis et observations 
formulés par le contrôleur technique tout au long de l’opération, depuis la phase conception 
jusqu’à ce jour. 
 
Il signale notamment, au titre de l’article 4.2 de la norme NF P 03 100, les avis significatifs pour 
lesquels le contrôleur technique n’a pas connaissance qu’ils aient été pris en compte.  
 

1.2 IDENTIFICATION DES  PRINCIPAUX INTERVENANTS 
DONNEUR D’ORDRE   

  SORBONNE UNIVERSITE  
  21 Rue de L Ecole de Medecine  
  75006   PARIS  
 

MAITRE D’OUVRAGE   

  SORBONNE UNIVERSITE - SERVICE MAITRISE 
D’OUVRAGE DIRECTION D  

  1, rue Victor Cousin  
  75230   PARIS CEDEX 5  
 

1.3 DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 
 Adresse du chantier :  4 place Jussieu  

  75005   PARIS  
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 Nature et objet des travaux : 

Résumé du programme de travaux  

Résumé du programme de travaux 

Le projet concerne la construction d'un établissement recevant du public de 1ère catégorie dont 
l'effectif total est de 2639 personnes, placé sous une direction unique. 
Il se développe comme un monolithe de 7 niveaux avec la toiture-terrasse accessible. Le volume est 
percé en son centre, sur l'ensemble des étages, par une rue intérieure créant une transparence entre 
les façades Nord / Ouest et Sud /  Est. Le niveau du RDC bas constitue le niveau principal d'évacuation, 
le RDC haut constituant un second niveau d'évacuation sur le toit du gymnase qui est situé à 
l'altimétrie des terrasses de Jussieu et relié par deux passerelles au Gril Albert et aux barres Cassan. 

Destination de l'ouvrage et nature des locaux principaux 

- RDC bas : hall d’accès, cafétéria, réception, espace traiteur,  Fab lab, locaux techniques, aire de 
livraison, sous station, TGS et TGBT, laverie, onduleur, réserves  
- RDC haut : Salles de conférences, salles de réunion (séminaires), poste central de sécurité, base vie 
- 1er au 4ème étage : Bureaux, laboratoires, pépinières d'entreprises, 
- 5ème étage : Restaurant, cuisine, vestiaires, terrasse extérieure, bureaux, 
- 6ème étage : Locaux techniques, 
- Toiture : terrasse végétalisée accessible au public. 

Nombre de bâtiments et de niveaux par bâtiment 

Un bâtiment R+7. 

Type(s) de structure   

Béton armé et métallique. 
 

 

Description du site 
Zone inondable : oui 
 
Présence d'avoisinant : non 
 
Intervention dans l'existant : non 
 
Référence de l'étude géotechnique : SEPIA N°18.054/ 01  
Les fondations préconisées par le géotechnicien sont de type : Fondation profonde; Radier   
 
En raison de la nature des sols, le géotechnicien n'autorise pas la réalisation de dallage.  
 
 

Description des bâtiments 
  

 PARIS PARC  

Nombre d’étages au-dessus du rez-de-chaussée :  7  
Nature des locaux principaux : Salle de conférence et Laboratoire  
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 Caractéristiques des ouvrages : 

 PARIS PARC  

Nature du plancher bas : Dalle portée sur terre-plein  
Nature des parois verticales : Poteaux - poutres béton  
Nature des planchers : Dalles pleines coulées en place; Plancher collaborant; Platelage bois extérieur  
Nature de la structure métallique : Contreventement métallique; Plancher métallique; 
Poteaux/poutres profilés laminés à chaud  
Nature des façades légères : Murs rideaux  
Nature de l'isolation : Isolation thermique extérieure  
 

 

 
 

Conditions d’accessibilité et desserte :  
Le bâtiment est desservi par une voie engin sur 3 façades (nord, ouest et sud). 
 
Le bâtiment ne comporte pas de façades accessibles définies dans le cadre de l'arrêté du 25 
juin 1980 modifié. 
L'accessibilité du bâtiment par les escaliers débouchés sur l'extérieur au RDC est validé par 
la commission de sécurité. 

Hauteur du plancher bas du niveau le plus haut 

Plus de 8 m du sol. 

Choix de la distribution 

Cloisonnement traditionnel et compartimentage. 

Particularité constructive éventuelle    

Du 1er au 5ème étage ne sont pas accessibles au public (sauf le restaurant au R+5)  
 

Description et isolement par rapport aux tiers :  
- Parois entre l'établissement et le gymnase existant CF 2h. 
- La façade située à moins de 8 m par rapport au bâtiment Gril Albert sera traitée CF 1h. 
- Pas de tiers superposés. 
  
 

 



Référence :   52478829 / 248  
 Sorbonne Université - Construction d'un centre de recherche et d'innovation (PARIS PARC)   

6/19             . 

 Description sommaire des installations techniques 
 

 PARIS PARC  

Nature des installations de ventilation et de climatisation : Climatiseurs; Ventilation de confort 
double flux; VMC simple flux  
VMC à fonctionnement permanent : oui 
Chauffage : Collectif  
Nature du fluide caloporteur : Eau chaude  

Désenfumage des escaliers de type : Naturel  
Désenfumage des locaux de type : Mécanique  
Désenfumage des circulations de type : Mécanique  
Désenfumage des compartiments de type : Mécanique  

Type d'alarme : Alarme de type 1  
Catégorie du SSI : A  

Nature de la source de remplacement : Groupe électrogène; Onduleur; Source centrale  
 

 
 

1.4 ÉTENDUE DE LA MISSION ET DU PRÉSENT RAPPORT 
 Ce rapport relatif à les missions S.  

 Limites d’intervention sur existants : 

Sans objet 
 
Le gymnase existant est traité comme un tiers isolé  
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1.5 SIGNIFICATION DES AVIS AU STADE FINAL 
Les points recensés au chapitre 3 ont pour origine des avis à préciser ou défavorables émis en phase 
conception ou réalisation des travaux. 

 

Au stade final, ces avis prennent la signification suivante : 

 Défavorable 
Les dispositions techniques réalisées ne sont pas satisfaisantes ou les informations fournies sont 
insuffisantes ; elles présentent un risque identifié pour l’ouvrage et/ou pour les futurs utilisateurs et 
le contrôleur technique n’a pas connaissance des suites qui ont pu y être données. Il peut s’agir d’un 
avis précédemment identifié comme étant « à préciser » pour lequel le contrôleur technique n’a 
toujours pas obtenu, en fin de mission, les justificatifs demandés au maître d’ouvrage.  
Il peut concerner par exemple une disposition non conforme par rapport aux dispositions 
réglementaires ou aux règles de l’art, ou un risque aggravé de sinistralité. 

 

 

La responsabilité de DEKRA Industrial ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou 
exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d’ouvrages utilisés pour des 
destinations qui ne lui ont pas été signalées. Il en est de même pour des dommages liés à la non prise 
en considération de nos avis. 

Il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre, ou 
de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées. 

Le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre seront particulièrement attentifs à prendre en compte les 
observations rappelées dans ce rapport. Ils recueilleront auprès des entreprises concernées les 
justificatifs demandés et feront exécuter les travaux qui s’avéreraient éventuellement nécessaires. 

Sur chantier, l’examen des ouvrages et éléments d’équipement est effectué sur les parties visibles et 
accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique, qui ne procède à aucun démontage 
ou sondage destructif. 
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2 RAPPORTS ET CORRESPONDANCES ÉMISES 

Durant le déroulement de l’opération, DEKRA Industrial a émis des rapports et des 
correspondances techniques dont la liste principale, en regard des missions concernées par le 
présent rapport, est donnée ci-dessous : 

 

DATE CHRONO OBJET 

 05/12/2017   1   Avis technique pour la phase APS  

 11/04/2018   2   Rapport conception APD  

 12/04/2018   3   Installations électriques  

 30/07/2018   4   Avis technique du 30/07/2018  

 12/12/2018   5   Rapport conception PRO - Mission F+Th+S+HAND  

 17/12/2018   6   Rapport conception du 17/12/2018  

 08/01/2019   7   Installations électriques - Rapport conception du 08/01/2019  

 09/01/2019   8   Rapport conception du 09/01/2019  

 14/01/2019   9   Rapport conception du 14/01/2019  

 18/02/2019   11   Rapport conception du 18/02/2019 -CVC  

 21/02/2019   12   Rapport conception du 21/02/2019  

 17/04/2019   13   Rapport conception du 17/04/2019  

 24/04/2019   14   Installations électriques - Rapport conception du 24/04/2019  

 28/08/2019   15   Installations électriques - Rapport conception du 28/08/2019  

 20/09/2019   16   Installations électriques - Rapport conception du 20/09/2019  

 23/09/2020   17   Avis technique du 23/09/2020  

 26/01/2021   18   Rapport conception du 26/01/2021  

 25/01/2021   19   Installations électriques - Rapport conception du 25/01/2021  

 07/03/2021   20   Rapport conception du 07/03/2021  

 06/04/2021   21   Avis technique du 06/04/2021  

 28/10/2021   22   Compte-rendu de réunion du 28/10/2021  

 22/11/2021   23   Avis technique du 22/11/2021  
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DATE CHRONO OBJET 

 27/10/2022   24   Avis technique du 27/10/2022  

 31/10/2022   25   Avis technique du 31/10/2022  

 08/11/2022   26   Avis technique du 08/11/2022  

 16/11/2022   27   Compte-rendu de visite du 16/11/2022  

 05/12/2022   28   Avis technique du 05/12/2022  

 19/12/2022   29   Compte-rendu de visite du 19/12/2022  

 04/01/2023   30   Avis technique du 04/01/2023  

 13/01/2023   31   Avis technique du 13/01/2023  

 11/01/2023   32   Compte-rendu de visite du 11/01/2023  

 19/01/2023   33   Avis technique du 19/01/2023  

 19/01/2023   34   Avis technique du 19/01/2023  

 19/01/2023   35   Avis technique du 19/01/2023  

 19/01/2023   36   Avis technique du 19/01/2023  

 19/01/2023   37   Avis technique du 19/01/2023  

 19/01/2023   38   Avis technique du 19/01/2023  

 26/01/2023   39   Avis technique du 26/01/2023  

 27/01/2023   40   Avis technique du 27/01/2023  

 02/02/2023   41   Avis technique du 02/02/2023  

 02/02/2023   42   Avis technique du 02/02/2023  

 03/02/2023   43   Avis technique du 03/02/2023  

 03/02/2023   44   Avis technique du 03/02/2023  

 03/02/2023   45   Avis technique du 03/02/2023  

 03/02/2023   46   Avis technique du 03/02/2023  

 01/02/2023   47   Compte-rendu de visite du 01/02/2023  

 03/02/2023   48   Récapitulatif Avis du 03/02/2023  

 15/02/2023   49   Avis technique du 15/02/2023  

 16/02/2023   50   Avis technique du 16/02/2023  
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DATE CHRONO OBJET 

 16/02/2023   52   Avis technique du 16/02/2023  

 16/02/2023   53   Avis technique du 16/02/2023  

 24/02/2023   54   Avis technique du 24/02/2023  

 27/03/2023   55   Avis technique du 27/03/2023  

 28/03/2023   56   Avis technique du 28/03/2023  

 28/03/2023   57   Avis technique du 28/03/2023  

 04/04/2023   58   Avis technique du 04/04/2023  

 06/04/2023   59   Avis technique du 06/04/2023  

 14/04/2023   60   Avis technique du 14/04/2023  

 12/04/2023   61   Compte-rendu de visite du 12/04/2023  

 02/05/2023   62   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   63   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   64   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   65   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   66   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   67   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   68   Avis technique du 02/05/2023  

 02/05/2023   69   Avis technique du 02/05/2023  

 17/05/2023   70   Compte-rendu de visite du 17/05/2023  

 17/05/2023   71   Avis technique du 17/05/2023  

 15/06/2023   72   Avis technique du 15/06/2023  

 19/06/2023   73   Avis technique du 19/06/2023  

 19/06/2023   74   Avis technique du 19/06/2023  

 29/06/2023   76   Avis technique du 29/06/2023  

 03/07/2023   77   Avis technique du 03/07/2023  

 10/07/2023   78   Avis technique du 10/07/2023  

 23/07/2023   79   Avis technique du 23/07/2023  
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DATE CHRONO OBJET 

 03/08/2023   80   Avis technique du 03/08/2023  

 25/08/2023   81   Avis technique du 25/08/2023  

 26/07/2023   82   Compte-rendu de visite du 26/07/2023  

 23/08/2023   83   Compte-rendu de visite du 23/08/2023  

 28/08/2023   84   Avis technique du 28/08/2023  

 29/08/2023   85   Avis technique du 29/08/2023  

 29/08/2023   86   Avis technique du 29/08/2023  

 01/09/2023   87   Avis technique du 01/09/2023  

 05/09/2023   88   Avis technique du 05/09/2023  

 08/09/2023   89   Avis technique du 08/09/2023  

 02/10/2023   90   Avis technique du 02/10/2023  

 04/10/2023   91   Compte-rendu de visite du 04/10/2023  

 16/10/2023   92   Avis technique du 16/10/2023  

 18/10/2023   93   Compte-rendu de visite du 18/10/2023  

 18/10/2023   94   Avis technique du 18/10/2023  

 18/10/2023   95   Avis technique du 18/10/2023  

 20/11/2023   96   Avis technique du 20/11/2023  

 20/11/2023   97   Avis technique du 20/11/2023  

 12/12/2023   98   Récapitulatif Avis du 12/12/2023  

 24/11/2023   99   Avis technique du 24/11/2023  

 12/12/2023   100   Avis technique du 12/12/2023  

 12/12/2023   101   Avis technique du 12/12/2023  

 13/12/2023   102   Compte-rendu de visite du 13/12/2023  

 05/01/2024   103   Avis technique du 05/01/2024  

 17/01/2024   104   Compte-rendu de visite du 17/01/2024  

 22/01/2024   105   Avis technique du 22/01/2024  

 26/01/2024   106   Avis technique du 26/01/2024  
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DATE CHRONO OBJET 

 16/02/2024   107   Avis technique du 16/02/2024  

 14/02/2024   108   Compte-rendu de visite du 14/02/2024  

 19/02/2024   109   Avis technique du 19/02/2024  

 19/02/2024   110   Avis technique du 19/02/2024  

 21/02/2024   111   Compte-rendu de visite du 21/02/2024  

 27/02/2024   112   Avis technique du 27/02/2024  

 13/03/2024   114   Avis technique du 13/03/2024  

 14/03/2024   115   Avis technique du 14/03/2024  

 14/03/2024   116   Avis technique du 14/03/2024  

 14/03/2024   117   Avis technique du 14/03/2024  

 21/03/2024   118   Avis technique du 21/03/2024  

 25/03/2024   119   Avis technique du 25/03/2024  

 25/03/2024   120   Avis technique du 25/03/2024  

 25/03/2024   121   Avis technique du 25/03/2024  

 26/03/2024   122   Avis technique du 26/03/2024  

 26/03/2024   123   Avis technique du 26/03/2024  

 16/04/2024   124   Avis technique du 16/04/2024  

 18/04/2024   125   Avis technique du 18/04/2024  

 18/04/2024   126   Avis technique du 18/04/2024  

 18/04/2024   127   Avis technique du 18/04/2024  

 27/03/2024   128   Compte-rendu de visite du 27/03/2024  

 17/04/2024   129   Compte-rendu de visite du 17/04/2024  

 17/04/2024   130   Compte-rendu de visite du 17/04/2024  

 23/04/2024   131   Avis technique du 23/04/2024  

 02/05/2024   132   Avis technique du 02/05/2024  

 06/05/2024   133   Avis technique du 06/05/2024  

 15/05/2024   134   Compte-rendu de visite du 15/05/2024  
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DATE CHRONO OBJET 

 04/06/2024   135   Avis technique du 04/06/2024  

 12/06/2024   136   Compte-rendu de visite du 12/06/2024  

 12/07/2024   137   Avis technique du 12/07/2024  

 15/07/2024   138   Avis technique du 15/07/2024  

 15/07/2024   139   Avis technique du 15/07/2024  

 26/07/2024   140   Avis technique du 26/07/2024  

 26/07/2024   141   Avis technique du 26/07/2024  

 30/07/2024   142   Avis technique du 30/07/2024  

 30/07/2024   143   Avis technique du 30/07/2024  

 14/08/2024   144   Avis technique du 14/08/2024  

 14/08/2024   145   Avis technique du 14/08/2024  

 19/08/2024   146   Avis technique du 19/08/2024  

 19/08/2024   147   Avis technique du 19/08/2024  

 19/08/2024   148   Avis technique du 19/08/2024  

 27/08/2024   149   Compte-rendu de visite du 27/08/2024  

 02/09/2024   150   Récapitulatif Avis du 02/09/2024  

 24/09/2024   151   Avis technique du 24/09/2024  

 25/09/2024   152   Compte-rendu de visite du 25/09/2024  

 02/10/2024   153   Avis technique du 02/10/2024  

 02/10/2024   154   Compte-rendu de visite du 02/10/2024  

 03/10/2024   155   Avis technique du 03/10/2024  

 14/10/2024   156   Avis technique du 14/10/2024  

 17/10/2024   157   Avis technique du 17/10/2024  

 17/10/2024   158   Avis technique du 17/10/2024  

 07/11/2024   159   Avis technique du 07/11/2024  

 14/11/2024   160   Avis technique du 14/11/2024  

 14/11/2024   161   Avis technique du 14/11/2024  
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DATE CHRONO OBJET 

 14/11/2024   162   Compte-rendu de visite du 14/11/2024  

 14/11/2024   163   Avis technique du 14/11/2024  

 22/11/2024   164   Avis technique du 22/11/2024  

 22/11/2024   165   Avis technique du 22/11/2024  

 09/12/2024   166   Avis technique du 09/12/2024  

 10/12/2024   167   Avis technique du 10/12/2024  

 10/12/2024   168   Récapitulatif Avis du 10/12/2024  

 10/12/2024   169   Avis technique du 10/12/2024  

 13/01/2025   170   Avis technique du 13/01/2025  

 20/01/2025   171   Avis technique du 20/01/2025  

 27/01/2025   172   Avis technique du 27/01/2025  

 27/01/2025   173   levée des réserves du 27/01/2025  

 03/02/2025   174   Avis technique du 03/02/2025  

 03/02/2025   175   Avis technique du 03/02/2025  

 03/02/2025   176   Récapitulatif Avis du 03/02/2025  

 05/02/2025   178   Compte-rendu de visite du 05/02/2025  

 26/02/2025   179   Avis technique du 26/02/2025  

 01/04/2025   180   Avis technique du 01/04/2025  

 01/04/2025   182   Avis technique du 01/04/2025  

 09/02/2026   183   Récapitulatif Avis du 09/02/2026  

 05/05/2025   184   Rapport Initial de contrôle technique du 05/05/2025  

 12/05/2025   185   Avis technique du 12/05/2025  

 07/05/2025   186   Compte-rendu de visite du 07/05/2025  

 16/05/2025   187   Rapport Initial de contrôle technique du 16/05/2025  

 22/05/2025   188   Compte-rendu de visite du 22/05/2025  

 02/06/2025   189   Avis technique du 02/06/2025  

 18/06/2025   190   Rapport Initial de contrôle technique du 18/06/2025  
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DATE CHRONO OBJET 

 25/06/2025   191   Rapport Initial de contrôle technique du 25/06/2025  

 08/07/2025   192   Avis technique du 08/07/2025  

 08/07/2025   193   Avis technique du 08/07/2025  

 09/07/2025   194   Compte-rendu de visite du 09/07/2025  

 24/07/2025   195   Avis technique du 24/07/2025  

 09/09/2025   196   Avis technique du 09/09/2025  

 10/09/2025   197   Avis technique du 10/09/2025  

 02/10/2025   198   Avis technique du 02/10/2025  

 02/10/2025   199   Avis technique du 02/10/2025  

 15/10/2025   200   Compte-rendu de visite du 15/10/2025  

 19/11/2025   201   Avis technique du 19/11/2025  

 12/11/2025   202   Compte-rendu de visite du 12/11/2025  

 24/11/2025   203   Avis technique du 24/11/2025  

 24/11/2025   204   Avis technique du 24/11/2025  

 15/01/2026   205   Avis technique du 15/01/2026  

 10/12/2025   206   Compte-rendu de visite du 10/12/2025  

 15/01/2026   207   Avis technique du 15/01/2026  

 21/01/2026   208   Compte-rendu de visite du 21/01/2026  

 03/02/2026   209   Avis technique du 03/02/2026  

 10/02/2026   210   Avis technique du 10/02/2026  

 10/02/2026   211   Avis technique du 10/02/2026  

 11/02/2026   212   Compte-rendu de visite du 11/02/2026  

 20/03/2026   213   Avis technique du 20/03/2026  

 26/03/2026   214   Avis technique du 26/03/2026  

 25/03/2026   215   Compte-rendu de visite du 25/03/2026  

 26/03/2026   216   Avis technique du 26/03/2026  

 26/03/2026   217   Récapitulatif Avis du 26/03/2026  
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DATE CHRONO OBJET 

 01/04/2026   218   Compte-rendu de visite du 01/04/2026  

 24/06/2026   219   Rapport vérification règlementaire après travaux du 24/06/2026  

 16/04/2026   220   Compte-rendu de visite du 16/04/2026  

 22/04/2026   221   Avis technique du 22/04/2026  

 22/04/2026   222   Récapitulatif Avis du 22/04/2026  

 22/04/2026   223   Compte-rendu de visite du 22/04/2026  

 27/05/2026   224   Compte-rendu de visite du 27/05/2026  

 29/05/2026   225   Avis technique du 29/05/2026  

 27/05/2026   226   Compte-rendu de visite du 27/05/2026  

 19/06/2026   228   Compte-rendu de visite du 19/06/2026  

 24/06/2026   229   Avis technique du 24/06/2026  

 24/06/2026   230   Avis technique du 24/06/2026  

 25/06/2026   231   Récapitulatif Avis du 25/06/2026  

 25/06/2026   232   Rapport vérification règlementaire après travaux du 25/06/2026  

 29/06/2026   233   Avis technique du 29/06/2026  

 10/07/2026   235   Compte-rendu de visite  des essais SSI et commission blanc  

 10/07/2026   236   Récapitulatif Avis du 10/07/2026  

 10/07/2026   237   VIEL Paris Parc du 10/07/2026  

 10/07/2026   238   VIEL Gymnase du 10/07/2026  

 30/07/2026   239   Avis technique du 30/07/2026  

 12/08/2026   240   Avis technique du 12/08/2026  

 09/09/2026   241   Rapport vérification règlementaire après travaux du 09/09/2026  

 13/08/2026   242   Compte rendu de visite du 13/08/2026  

 13/08/2026   243   Compte-rendu de visite du 13/08/2026  

 20/08/2026   244   Compte-rendu de visite du 20/08/2026  
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3 RÉCAPITULATIF DES AVIS ET OBSERVATIONS 

Au titre de l’article 4.2.5 de la norme NF P 03-100, DEKRA Industrial communique ci-dessous la 
liste des avis pour lesquels le contrôleur technique n’a pas connaissance qu’ils aient été pris en 
compte par les constructeurs. 
 

   

 

            

 
     

 

 

1  
 

 Eveil de la vigilance en haut de l'escalier et sur 
chaque palier intermédiaire  
  

 

Chrono 224 du 
27/05/2026  

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : 
 

 Conformément à  l'Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes 

handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des 

installations ouvertes au public lors de leur aménagement,   

En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol 

permet l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche 

grâce à un contraste visuel et tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de 

la première marche de l'escalier lorsque les dimensions ou la configuration de 

celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. 

 

Eveil de la vigilance à prévoir en haut de l'escalier et sur chaque palier 
intermédiaire dans les zones accessibles au public.  

 

      

      

 
 

            

 
    

 

 

 

2   Article GN 14 Conformité aux normes essais de 
laboratoires  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : 
 

 Documents non communiqués : 
 
- Certificat NF des DAD installés dans les grandes CTA 
- Châssis de désenfumage FAB LAB : Rapport établi par un laboratoire agréé 
sur la conformité de l'ensemble du châssis de désenfumage à la norme NF S 
61-937  

 

      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

3   Article CO 47 Portes à fermeture automatique  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : 
 

 Concerne les portes de recoupement des circulations en va-et-vient: 
Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position 
d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres 
blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne 
mettez pas d'obstacle à la fermeture"  

 

      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

4   Article DF 5 Désenfumage des escaliers  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : 
 

 Désenfumage des escaliers de type naturel par ouverture en partie haute 
d'un lanterneau d'une section de 1 m² au minimum.  Ok 
 

Autocontrôle de l'entreprise sur le bon fonctionnement des exutoires à 
transmettre  
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5   Article DF 10 Vérifications techniques  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

  
 

COMMENTAIRE : 
 

    
      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

6   Mesures de pression, débit, vitesse   
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : 
 

 Mesures des débits de désenfumage VED02 (ZF 50.3), VED04 (ZF 40.2), 
VED05(ZF10.3, ZF20.3, ZF30.3, ZF40.3, ZF50.5), VED06 (ZF10.3, ZF20.3, ZF30.3, 
ZF40.3), VED08 (ZF003), VSD08 et VSD09 à compléter 
 
ZF10.1 - Soufflage VSD02 : débit théorique 6480 m3/h, débit mesuré : 5785 
m3/h, différence de débit > 10% : débit du moteur VSD02 à régler 
 
Mesures de la différence de pression entre la cage d'escalier et la circulation 
désenfumée à compléter,  toutes les portes de l'escalier étant fermé.  

 

      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

7   Article EL 4 Règles générales  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

  
 

COMMENTAIRE : 
 

 Nous fournir les certificats d'autocontrôles définitifs du lot CFO   
      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

8   Article EC 9 Eclairage d'évacuation  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

  
 

COMMENTAIRE : 
 

 Éclairage évacuation partiellement installé (terrasse)   
      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

9   Article AS 9 Vérifications techniques des ascenseurs 
électriques et des ascenseurs hydrauliques  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

 

 
 

COMMENTAIRE : 
 

 Ascenseur à trappe desservant  le restaurant R+5 et la terrasse toiture : 
Certificat de conformité CE établi par l'installateur non communiqué 
  

 

      
      

 

 

            

 
    

 

 

 

10   Article MS 7 Accessibilité des points d'eau  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

  
 

COMMENTAIRE : 
 

 Signalisation des bouches incendie à poser   
      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

11   Article MS 59 Généralités  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

  
 

COMMENTAIRE : 
 

 Rapport d’associativité du CMSI STT30-1 non communiqué   
      
      

 
 

            

 
    

 

 

 

12   Article MS 60 Automatismes  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

 
 

 

COMMENTAIRE : 
 

 Autocontrôle sur le bon fonctionnement des portes DAS et le déverrouillage 
des portes des issues de secours à transmettre   
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13   Article MS 73 Vérifications techniques  
  

 

Chrono 241 du 
09/09/2026  

 

 

  
 

COMMENTAIRE : 
 

 Rapport de réception technique SSI du 28/08/2026 avec réserves : à lever   
      
      

 
 

            

 
     

 

 

14  
 

 Accès escalier toiture R+6 - Porte repère 390-01N  
  

 

Chrono 242 du 
13/08/2026  

 

 

 
 

 

COMMENTAIRE : 
 

 Crémone pompier prévu sur le second vantail à installer et enlever les 
verrous à aiguilles  

 
      

      

 

 


