
PNA en faveur des pies-grièches 

2023-2032 : feuille de route
INTITULES DES ACTIONS DU PNA Actions concrètes Corse

Commentaires/difficultées 

rencontrées
Leviers possibles

Priorité 

en Corse

Sous-action 1 : Obtenir des résultats complémentaires des études déjà menées / Préparer la mise en 

place du plan d’échantillonnage pour les enquêtes nationales.

Estimation réalisée d'ici fin 2026 grâce à 

l'ensemble des données collectées. 
1

Sous-action 2 : Construire un plan d’échantillonnage permettant d’évaluer les tendances d’évolution / 

Compléter les protocoles de terrain, avec la même méthode que celle mise en place lors du 1er PNA en 

complétant les relevés par des paramètres d’habitat.

Enquête à réaliser. 
Identifier moyens humains et financement 

(ineffectivité des mailles STOC en Corse).  
1

Sous-action 3 : Mettre en œuvre les enquêtes de tendance pour la Pie-grièche grise, la Pie-grièche 

méridionale et la Pie-grièche à tête rousse / Connaître les tendances d’évolution des populations au 

niveau national et par grands types de milieux.

1

Sous-action 4 : Accroître la connaissance de la Pie-grièche grise et de la Pie-grièche méridionale en 

période internuptiale / Identifier les zones d’hivernage d’importance locale pour

la Pie-grièche grise et la Pie-grièche méridionale.

2

Sous-action 5 : Suivre des populations de Pie-grièche écorcheur : avoir une évaluation plus précise de 

la tendance d’évolution des populations en se basant sur un nombre plus important de carrés STOC EPS.

1. Suivi de la population de PGE sur le Grand Ajaccio. 

2. Travailler avec Antoine Leoncini (Reserve de Biguglia). 

3. Réaliser les mailles STOC EPS. 

Action 1 : Terminée fin 2025. 

Action 2 : plus de PG sur Réserve de 

Biguglia. 

Action 3 : seulement 2 mailles réalisées par 

an. 

Manque de développement du réseau 

naturaliste et contraintes logistiques. 
2

Sous-action 6 : Produire ou mettre à jour des cartes de sensibilité avec une échelle homogénéisée 

pour chaque espèce au niveau national et adéquate pour assurer des mesures de conservation 

pérennes / Mettre à disposition ces cartes sur une plateforme en ligne afin de pouvoir les mobiliser 

avant tout projet d’aménagement dans les territoires concernés par une ou plusieurs espèces.

Carte de sensibilité à l'échelle de la région pour la PGE et la PGTR Réalisée d'ici fin 2026 par modélisation. 1

Sous-action 1 - Etude de l’écologie des pies-grièches : mettre en relation des variables 

environnementales avec la présence des pies-grièches et les paramètres démographiques et 

comportementaux / Les étudier avant et après la réalisation d’aménagements car il existe très peu de 

bibliographie sur le sujet.

Etude de l'écologie des pies-grièches en relation avec le milieu : réalisation d'un dossier Fonds Vert sur Ajaccio 

entre 2023 et fin 2025. 

Pas de retex sur les dossiers 

d'aménagement impactants pour le 

moment. 

Faire ressortir quelques tendances via les 

suivis écologiques dans les projets 

d'aménagements. 

1

Sous-action 2 - Etude des voies migratoires et des zones d’hivernage de la Pie-grièche à tête rousse : 

contribuer à l’étude des voies migratoires et des zones d’hivernage de la Pie-grièche à tête rousse.  

Les trois sous-espèces de lanius senator semblent avoir des aires d’hivernage largement distinctes, la sous-

espèce senator hivernant dans la partie ouest de la zone décrite ci-dessus, la sous-espèce badius dans des pays 

d’Afrique de l’Ouest donnant sur le golfe de Guinée (surtout Ghana, Togo et sud du Nigéria). 

Pas de suivi sur les voies migratoires. 

Baliser des individus (?) mais mauvaise 

expérience sur la réserve de Biguglia par le 

passé. 

1

Sous-action 3 - Etude de l’exposition aux antiparasitaires : étudier l’exposition des pies-grièches aux 

produits antiparasitaires au travers de la présence de certaines molécules dans leurs pelotes de 

réjections ou leurs fientes. 

1. Etude des produits vétérinaires administrés au bétail en Corse et de leur impact sur les insectes coprophages : 

liste des antiparasitaires toxiques concernés pour la Corse

2. voir projet ELEVE (ss action 4.3). 

Difficulté à trouver des antiparasitaires de 

substitution, donc pas vraiment d'évolution 

positive constatée. 

1

Sous-action 4 - Étude des voies migratoires et des zones d’hivernage de la Pie-grièche grise et de la Pie-

grièche méridionale. 
2

Sous-action 1 : Restaurer les habitats des pies-grièches par des chantiers de replantation

Projet Fonds vert PG et agriculture (sept 2024-dec 2026). Restauration et gestion d'habitats agricoles : dizaine de 

projets en cours. Coordination avec le GCC qui évoque les PG au même titre que Chiroptères lors de ces contacts 

avec les agriculteurs et inversement. 

Difficulté à convaincre les agriculteurs. 
Reconduction du programme jusqu'à fin 

2027
1

Sous-action 2 : Restaurer des milieux favorables aux pies-grièches par des chantiers d’ouverture

du milieu en zone méditerranéenne

1-Travail en lien avec l'ODARC (Bruno Vincentelli, Carole ANZIANI), sur les MAEC, sur les DFCI et OLD, mais peu 

de retour d'expérience des actions mises en œuvre. 

2- Projet en cours de développement avec U Sbiru (Asso Ghjunsani) : créer une zone natura 2000 et mettre en 

place de l'écopaturage. 

RETEX : colonisation des ouvertures de 

milieux s'inscrivent dans le temps long. 

Nécessité de mettre en place du pâturage 

de manière systématique. 
1

Sous-action 1 : Informer les propriétaires de la présence de pies-grièches sur leurs terrains
A discuter / réfléchir en COPIL régional 2026. 

Risque de mettre en danger l'espèce plus que de la préserver ? 
Problème éthique Prioriser des propriétaires de vergers (?) 1

Sous-action 2 : Agir pour la conservation à long terme des habitats des pies-grièches avec les 

agriculteurs 

1- Projet Fonds vert PG et agriculture (sept 2024-dec 2026). Restauration et gestion d'habitats agricoles : dizaine 

de projets en cours. 

2- Projet en cours de développement : informer sur les dates de fauches précises à respecter pour les 

agriculteurs travaillant dans des secteurs de présence. 

Difficulté à convaincre les agriculteurs. 

1- Reconduction du programme jusqu'à fin 

2027

2- Développer l'action 2 (information 

période de fauche)

1

Sous-action 3 : Agir pour un usage raisonné de l’utilisation des antiparasitaires
Projet ELEVE (Pierre RIGAUD) : 3 jours. CENC partenaire d'un programme avec la LPO France pour réaliser deux 

conférences en Corse (2027), avec les éleveurs d'une part et les vétérinaires d'autre part. 

Pas d'antiparasitaire de substitution 

identifié. Eviter le surpaturage, faire du 

parcours (cf. conseils de Pierre Rigaud à 

venir ?) 

Prévoir une invitation DREAL pour octobre 

2026 / février 2027
1

Sous-action 4 : Contractualiser des mesures de la Politique Agricole Commune 2023-2027 qui 

permettent la préservation du milieu de vie des pies-grièches
Pas de possibilité de contractualiser (pas de MAEC biodiversité en Corse). 

Aucune MAEC biodiversité dans la PAC 2023-

2027. 

Organiser au niveau préfet un groupe de 

travail pour informer sur ce manque de 

mesures biodiversité 

1

Sous-action 5 : Améliorer la prise en compte des pies-grièches dans la PAC au-delà de 2027 Organiser au niveau préfet un groupe de travail pour informer sur ce manque de mesures biodiversité. 
Peu de marge sur la modification de la PAC 

qui prend toujours un peu plus de retard.  

Organiser au niveau préfet un groupe de 

travail pour informer sur ce manque de 

mesures biodiversité 

1

ACTION 1 : 

Améliorer les connaissances sur la 

répartition et l’état de population des pies-

grièches

ACTION 2 : 

Améliorer les connaissances sur les 

menaces anthropiques et l’écologie des 

pies-grièches

ACTION 4 : 

Conserver les habitats en lien avec le 

monde agricole

Recherche des noyaux de population pour les deux espèces. Protocole de recensement par distance sampling et 

suivi exhaustif d'un noyau de population. 

Du fait de la présence de la sous espèce badius, le plan d'échantillonage et la fréquence des suivi est différente 

pour la Corse que pour le territoire national. 

Pas d'enquête nationale prévue au niveau national : estimation des tendances via les mailles STOC, sauf en 

Corse.

Faire au moins une enquête avec 2 printemps d'affilée, tous les 5 ans (càd : 2 ans d'affilée, puis 3 ans sans 

enquête). 

ACTION 3 : 

Restaurer des milieux en faveur des pies-

grieches



Sous-action 6 : Lutter contre les causes de mortalité accidentelles des pies-grièches cf. ss action 4.2. Objectif : éviter la mortalité des juvéniles en période de reproduction. 3

Sous-action 1 : Agir pour la prise en compte des pies-grièches dans les documents d’aménagement du 

territoire (Plu, Plui)

1-Journées de sensibilisation de la DREAL

2- Mise à disposition de cartes de sensibilité notamment pour la Tortue d'Hermann. 

Difficulté à  mobiliser les services de 

l'urbanisme, dans les évènements. 
Au fil des évènements DREAL déjà prévus. 1

Sous-action 2 : Prise en compte des pies-grièches dans la Stratégie Nationale des Aires Protégées

1-Participation au GT Aires protégées en 2023. 

2- Projet de création d'une zone natura 2000 dans le Ghjunsani et le Nebbiu et mettre en place une gestion 

(écopaturage). 

Pas de retour suite GT aires protégées. 
Prévoir la constitution d'un dossier en 

2027 (?)
1

ACTION 6 : 

Conserver les habitats des pies-grièches 

par une meilleure prise en compte dans les 

projets d'aménagement

Rédiger un document faisant référence auprès des porteurs de projets, bureaux d’études et services de 

l’Etat pour la bonne prise en compte de l’enjeu pies-grièches dans les projets d’aménagement.

Cette action est voulue au niveau national : les préconisations pour la Corse seront-elles différentes du continent 

? 

Travail en cours sur une monographie intégrant les prescriptions  connues à ce jour. 

Attente du niveau national. 
Voir monographie (à finir pour septembre 

2026 date de finalisation de l'animation). 
1

Sous-action 1 : Acquérir des terrains à forts enjeux pour les pies-grièches 

1-Mesures d'accompagnement SACOI : Ghjunsani et Nebbiu. 

2-Mesures d'accompagnement prévue dans le dossier de la canalisation de Figari (suivre cette démarche au 

lancement des travaux). 

Difficultés dans les délais pour mettre en 

œuvre ces différentes actions. 
A suivre en 2027. 1

Sous-action 2 : Agir auprès des SAFER pour une meilleure prise en compte de l’enjeu pies-grièches au 

moment de la vente de parcelles 

Discussions SAFER : prise en compte des PG sur Casabianca. 

Pas de conclusion. 
Pas d'avancée en 2025-26 A suivre en 2027 (?) 1

Sous-action 3 : Faire connaître l’obligation réelle environnementale (ORE) pour favoriser la 

pérennisation de pratiques favorables aux pies-grièches 
Projet FV ORE patrimoniales : dans l'objectif de trouver des terrains à mettre en ORE (2024-2026). Difficultés à mobiliser les communes. 

Faire un point d'étape d'ici fin 2026 afin de 

savoir si les PG sont concernées. 
3

Sous-action 1 : Agir pour une meilleure intégration des modalités d’entretien / de gestion des milieux 

favorables aux pies-grièches dans les actes administratifs

1- Mise à jour des AP OLD en septembre 2025 : participation à des GT avec la DRAAF, la DDT, les forestiers, les 

pompiers et l'ODARC. 

2- Solliciter le CEN Corse selon les secteurs les plus favorables aux PG lors de validation de dossiers de dérogation 

incluant des PG. 

Difficulté sur les termes et les prescriptions 

les plus cohérentes à imposer aux 

particuliers. 

Continuer de solliciter le CEN Corse dès lors 

que les PG est ciblée par le DDEP. 
1

Sous-action 2 : Sensibiliser les acteurs de l’entretien des milieux à la prise en compte de l’enjeu pies-

grièches 

1-journée de formation Mairie d'Ajaccio en octobre 2024 ; 

2-Participation active du service des routes de la CDC aux COPIL depuis 2024. 

3- Sortie de terrain Capo di Feno (1/2 journée) en mai 2026 (CAPA, ville d'Ajaccio et CDC). 

Difficulté à convaincre selon la sensibilité 

des personnes présentes. 

Prévoir par exemple d'organiser une 

journée sur Sartène PoVo. 

Se mettre en lien avec les ComCom. 

1

Sous-action 3 : Agir pour la prise en compte des pies-grièches dans les espaces protégés 
Pas d'action en cours. Prévoir de recouper la couche de présence potentielle de PG avec les espaces protégés 

(Réserves, Terrain CdL, Ens et Natura 2000). 
1

Sous-action 4 : Signaler les atteintes au milieu de vie des pies-grièches Pas d'action en cours. 1

Communication : auprès des agriculteurs (plaquette + charte), des services de l'Etat et acteurs de terrain (cf. ss 

action 8.2). 

Film "Les sentinelles" à évoquer sur les 

réseaux sociaux. 

Demander l'autorisation au réalisateur 

après la sortie officielle auprès de la LPO. 
1

Echanges avec les animateurs d’autres politiques publiques et outils (réserves)

Echanges réguliers avec le réseau régional Natura 2000 et des réserves, les autres animateurs de PRAC et autres 

PNA

Participation aux réunions du réseau régional des animateurs de plans en faveur d’espèces menacées

Option : mise en place une (des) formation(s) aux services de l’État , ou associations.

Diffusion des informations relatives à la conservation de l'espèce

Apport d’une expertise technique aux services instructeurs dans le cadre des projets potentiellement impactants 

pour la ou les espèces cibles, centralisation et mise à disposition des données géographiques (aires de 

répartition, sites sensibles…) utiles à la prise en compte de l’espèce.

Formalisation d’une déclinaison régionale du PNA

Établissement d’un programme d’action annuel

Mise en place, préparation, animation et compte-rendus du comité de pilotage du plan, des groupes de travail 

techniques et scientifiques (notamment pour la production de référentiels ou d’outils susceptibles de faciliter la 

prise en compte de l’espèce PNA)

Participation aux réunions nationales (COPIL, groupe de travail, journée des animateurs de PRAC etc.)

Information régulière du comité de pilotage local, de la DREAL de Corse, de la DREAL pilote via la plateforme 

locale et alimentation du plan de communication DREAL local et national sur le PNA/PRA

Réalisation d’un bilan annuel de la mise en œuvre  du PNA, d’un bilan technique et financier à mi-parcours 

(2023), d’un bilan technique et financier en fin de période (2025)

Echanges réguliers avec l’animateur national du PNA

Information sur le contenu de la déclinaison régionale du PNA, les priorités d’actions et les possibilités de 

financement de projets en faveur de l’espèce via le PNA, auprès des acteurs susceptibles de porter des projets et 

renseignement d’un tableau de suivi des projets ayant un besoin de financements.

Organisation de temps d’information: un article d’actus ou technique par semestre sur les actions du PNA

Action 2 - Animer les réseaux et diffuser les connaissances 

1

1

ACTION 10 : 

Animer le PNA

Action 1 -  Améliorer la prise en compte de la sauvegarde des Pies-grièches dans les politiques 

publiques françaises et européennes 

ACTION 4 : 

Conserver les habitats en lien avec le 

monde agricole

ACTION 5 : 

Conserver les habitats des pies-grièches 

par une meilleure prise en compte en 

planification territoriale

ACTION 7 : 

Conserver les habitats des pies-grièches en 

assurant une maîtrise foncière et d'usage

ACTION 9 : Développer la communication grand public sur les pies-grièches

Avoir une carte de sensibilité consultable 

par le service instructeur. 

ACTION 8 : 

Améliorer la prise en compte des pies-

grièches dans les travaux d'entretien et de 

gestion (DFCI, Routes, Milieux naturels, 

Zones agricoles). 


