PNA en faveur des pies-griéches
2023-2032 : feuille de route

ACTION 1:
Améliorer les connaissances sur la

répartition et I’état de population des pies-
grieches

ACTION 2:
Améliorer les connaissances sur les

menaces anthropiques et I’écologie des
pies-grieches

ACTION 3 :

Restaurer des milieux en faveur des pies-
grieches

ACTION 4 :

Conserver les habitats en lien avec le
monde agricole

INTITULES DES ACTIONS DU PNA

Sous-action 1 : Obtenir des résultats complémentaires des études déja menées / Préparer la mise en
place du plan d’échantillonnage pour les enquétes nationales.

Sous-action 2 : Construire un plan d’échantillonnage permettant d’évaluer les tendances d’évolution /
Compléter les protocoles de terrain, avec la méme méthode que celle mise en place lors du ler PNA en
complétant les relevés par des parametres d’habitat.

Sous-action 3 : Mettre en ceuvre les enquétes de tendance pour la Pie-grieche grise, la Pie-grieche
méridionale et la Pie-griéche a téte rousse / Connaitre les tendances d’évolution des populations au
niveau national et par grands types de milieux.

Sous-action 4 : Accroitre la connaissance de la Pie-grieche grise et de la Pie-grieche méridionale en
période internuptiale / Identifier les zones d’hivernage d’importance locale pour
la Pie-griéche grise et la Pie-grieche méridionale.

Sous-action 5 : Suivre des populations de Pie-griéche écorcheur : avoir une évaluation plus précise de
la tendance d’évolution des populations en se basant sur un nombre plus important de carrés STOC EPS.

Actions concrétes Corse

Recherche des noyaux de population pour les deux espéces. Protocole de recensement par distance sampling et
suivi exhaustif d'un noyau de population.

Du fait de la présence de la sous espéce badius, le plan d'échantillonage et la fréquence des suivi est différente
pour la Corse que pour le territoire national.

Pas d'enquéte nationale prévue au niveau national : estimation des tendances via les mailles STOC, sauf en
Corse.

Faire au moins une enquéte avec 2 printemps d'affilée, tous les 5 ans (cad : 2 ans d'affilée, puis 3 ans sans
enquéte).

1. Suivi de la population de PGE sur le Grand Ajaccio.
2. Travailler avec Antoine Leoncini (Reserve de Biguglia).
3. Réaliser les mailles STOC EPS.

Commentaires/difficultées
rencontrées

Estimation réalisée d'ici fin 2026 grace a
I'ensemble des données collectées.

Enquéte a réaliser.

Action 1 : Terminée fin 2025.
Action 2 : plus de PG sur Réserve de
Biguglia.

Action 3 : seulement 2 mailles réalisées par
an.

Sous-action 6 : Produire ou mettre a jour des cartes de sensibilité avec une échelle homogénéisée
pour chaque espéce au niveau national et adéquate pour assurer des mesures de conservation
pérennes / Mettre a disposition ces cartes sur une plateforme en ligne afin de pouvoir les mobiliser
avant tout projet d’aménagement dans les territoires concernés par une ou plusieurs espéces.

Sous-action 1 - Etude de I'écologie des pies-griéches : mettre en relation des variables
environnementales avec la présence des pies-griéches et les paramétres démographiques et
comportementaux / Les étudier avant et apreés la réalisation d’aménagements car il existe trés peu de
bibliographie sur le sujet.

Carte de sensibilité a I'échelle de la région pour la PGE et la PGTR

Etude de I'écologie des pies-grieches en relation avec le milieu : réalisation d'un dossier Fonds Vert sur Ajaccio
entre 2023 et fin 2025.

Réalisée d'ici fin 2026 par modélisation.

Pas de retex sur les dossiers
d'aménagement impactants pour le
moment.

Priorité
en Corse

Leviers possibles

Identifier moyens humains et financement
(ineffectivité des mailles STOC en Corse).

Mangque de développement du réseau
naturaliste et contraintes logistiques.

Faire ressortir quelques tendances via les
suivis écologiques dans les projets
d'aménagements.

Sous-action 2 - Etude des voies migratoires et des zones d’hivernage de la Pie-griéche a téte rousse :
contribuer a I'étude des voies migratoires et des zones d’hivernage de la Pie-grieche a téte rousse.

Les trois sous-especes de lanius senator semblent avoir des aires d’hivernage largement distinctes, la sous-
espéce senator hivernant dans la partie ouest de la zone décrite ci-dessus, la sous-espéce badius dans des pays
d’Afrique de I'Ouest donnant sur le golfe de Guinée (surtout Ghana, Togo et sud du Nigéria).

Pas de suivi sur les voies migratoires.

Sous-action 3 - Etude de I'exposition aux antiparasitaires : étudier |'exposition des pies-grieches aux
produits antiparasitaires au travers de la présence de certaines molécules dans leurs pelotes de
réjections ou leurs fientes.

Sous-action 4 - Ftude des voies migratoires et des zones d’hivernage de la Pie-griéche grise et de la Pie-
grieche méridionale.

Sous-action 1 : Restaurer les habitats des pies-grieches par des chantiers de replantation

1. Etude des produits vétérinaires administrés au bétail en Corse et de leur impact sur les insectes coprophages :
liste des antiparasitaires toxiques concernés pour la Corse
2. voir projet ELEVE (ss action 4.3).

Projet Fonds vert PG et agriculture (sept 2024-dec 2026). Restauration et gestion d'habitats agricoles : dizaine de
projets en cours. Coordination avec le GCC qui évoque les PG au méme titre que Chiropteéres lors de ces contacts
avec les agriculteurs et inversement.

Difficulté a trouver des antiparasitaires de
substitution, donc pas vraiment d'évolution
positive constatée.

Difficulté a convaincre les agriculteurs.

Baliser des individus (?) mais mauvaise
expérience sur la réserve de Biguglia par le
passé.

Reconduction du programme jusqu'a fin
2027

Sous-action 2 : Restaurer des milieux favorables aux pies-grieches par des chantiers d’ouverture
du milieu en zone méditerranéenne

Sous-action 1 : Informer les propriétaires de la présence de pies-griéches sur leurs terrains

1-Travail en lien avec I'ODARC (Bruno Vincentelli, Carole ANZIANI), sur les MAEC, sur les DFCI et OLD, mais peu
de retour d'expérience des actions mises en ceuvre.

2- Projet en cours de développement avec U Shiru (Asso Ghjunsani) : créer une zone natura 2000 et mettre en
place de I'écopaturage.

A discuter / réfléchir en COPIL régional 2026.
Risque de mettre en danger I'espéce plus que de la préserver ?

RETEX : colonisation des ouvertures de
milieux s'inscrivent dans le temps long.

Probléme éthique

Nécessité de mettre en place du paturage
de maniere systématique.

Prioriser des propriétaires de vergers (?)

Sous-action 2 : Agir pour la conservation a long terme des habitats des pies-grieches avec les
agriculteurs

1- Projet Fonds vert PG et agriculture (sept 2024-dec 2026). Restauration et gestion d'habitats agricoles : dizaine
de projets en cours.

2- Projet en cours de développement : informer sur les dates de fauches précises a respecter pour les
agriculteurs travaillant dans des secteurs de présence.

Difficulté a convaincre les agriculteurs.

1- Reconduction du programme jusqu'a fin
2027

2- Développer l'action 2 (information
période de fauche)

Sous-action 3 : Agir pour un usage raisonné de I'utilisation des antiparasitaires

Projet ELEVE (Pierre RIGAUD) : 3 jours. CENC partenaire d'un programme avec la LPO France pour réaliser deux
conférences en Corse (2027), avec les éleveurs d'une part et les vétérinaires d'autre part.

Pas d'antiparasitaire de substitution
identifié. Eviter le surpaturage, faire du
parcours (cf. conseils de Pierre Rigaud a
venir ?)

Prévoir une invitation DREAL pour octobre
2026 / février 2027

Sous-action 4 : Contractualiser des mesures de la Politique Agricole Commune 2023-2027 qui
permettent la préservation du milieu de vie des pies-grieches

Pas de possibilité de contractualiser (pas de MAEC biodiversité en Corse).

Aucune MAEC biodiversité dans la PAC 2023;
2027.

Organiser au niveau préfet un groupe de
travail pour informer sur ce manque de 1
mesures biodiversité

Sous-action 5 : Améliorer la prise en compte des pies-grieches dans la PAC au-dela de 2027

Organiser au niveau préfet un groupe de travail pour informer sur ce manque de mesures biodiversité.

Peu de marge sur la modification de la PAC
qui prend toujours un peu plus de retard.

Organiser au niveau préfet un groupe de
travail pour informer sur ce manque de 1
mesures biodiversité




Sous-action 6 : Lutter contre les causes de mortalité accidentelles des pies-grieches

cf. ss action 4.2. Objectif : éviter la mortalité des juvéniles en période de reproduction.

ACTION 5 :

Conserver les habitats des pies-griéches
par une meilleure prise en compte en
planification territoriale

Sous-action 1 : Agir pour la prise en compte des pies-grieches dans les documents d’aménagement du
territoire (Plu, Plui)

1-Journées de sensibilisation de la DREAL
2- Mise a disposition de cartes de sensibilité notamment pour la Tortue d'Hermann.

Difficulté a mobiliser les services de
l'urbanisme, dans les évenements.

Au fil des événements DREAL déja prévus.

Sous-action 2 : Prise en compte des pies-grieches dans la Stratégie Nationale des Aires Protégées

1-Participation au GT Aires protégées en 2023.
2- Projet de création d'une zone natura 2000 dans le Ghjunsani et le Nebbiu et mettre en place une gestion
(écopaturage).

Pas de retour suite GT aires protégées.

Prévoir la constitution d'un dossier en
2027 (?)

ACTION 6 :

Conserver les habitats des pies-griéches
par une meilleure prise en compte dans les
projets d'aménagement

Rédiger un document faisant référence aupres des porteurs de projets, bureaux d’études et services de
I'Etat pour la bonne prise en compte de I'enjeu pies-grieches dans les projets d’'aménagement.

Cette action est voulue au niveau national : les préconisations pour la Corse seront-elles différentes du continent

Travail en cours sur une monographie intégrant les prescriptions connues a ce jour.

Attente du niveau national.

Voir monographie (a finir pour septembre
2026 date de finalisation de I'animation).

ACTION 7 :

Conserver les habitats des pies-griéches en
assurant une maitrise fonciére et d'usage

Sous-action 1 : Acquérir des terrains a forts enjeux pour les pies-griéches

1-Mesures d'accompagnement SACOI : Ghjunsani et Nebbiu.
2-Mesures d'accompagnement prévue dans le dossier de la canalisation de Figari (suivre cette démarche au
lancement des travaux).

Difficultés dans les délais pour mettre en
ceuvre ces différentes actions.

A suivre en 2027.

Sous-action 2 : Agir aupres des SAFER pour une meilleure prise en compte de I'enjeu pies-griéches au
moment de la vente de parcelles

Discussions SAFER : prise en compte des PG sur Casabianca.
Pas de conclusion.

Pas d'avancée en 2025-26

A suivre en 2027 (?)

Sous-action 3 : Faire connaitre 'obligation réelle environnementale (ORE) pour favoriser la
pérennisation de pratiques favorables aux pies-grieches

Projet FV ORE patrimoniales : dans I'objectif de trouver des terrains a mettre en ORE (2024-2026).

Difficultés a mobiliser les communes.

Faire un point d'étape d'ici fin 2026 afin de
savoir si les PG sont concernées.

ACTION 8 :

Améliorer la prise en compte des pies-
grieches dans les travaux d'entretien et de
gestion (DFCI, Routes, Milieux naturels,
Zones agricoles).

Sous-action 1 : Agir pour une meilleure intégration des modalités d’entretien / de gestion des milieux
favorables aux pies-grieches dans les actes administratifs

1- Mise a jour des AP OLD en septembre 2025 : participation a des GT avec la DRAAF, la DDT, les forestiers, les
pompiers et 'ODARC.

2- Solliciter le CEN Corse selon les secteurs les plus favorables aux PG lors de validation de dossiers de dérogation
incluant des PG.

Difficulté sur les termes et les prescriptions
les plus cohérentes a imposer aux
particuliers.

Continuer de solliciter le CEN Corse dés lors
que les PG est ciblée par le DDEP.

Sous-action 2 : Sensibiliser les acteurs de I'entretien des milieux a la prise en compte de I'enjeu pies-
grieches

1-journée de formation Mairie d'Ajaccio en octobre 2024 ;
2-Participation active du service des routes de la CDC aux COPIL depuis 2024.
3- Sortie de terrain Capo di Feno (1/2 journée) en mai 2026 (CAPA, ville d'Ajaccio et CDC).

Difficulté a convaincre selon la sensibilité
des personnes présentes.

Prévoir par exemple d'organiser une
journée sur Sarténe PoVo.
Se mettre en lien avec les ComCom.

Sous-action 3 : Agir pour la prise en compte des pies-grieches dans les espaces protégés

Pas d'action en cours. Prévoir de recouper la couche de présence potentielle de PG avec les espaces protégés
(Réserves, Terrain CdL, Ens et Natura 2000).

Sous-action 4 : Signaler les atteintes au milieu de vie des pies-grieéches

Pas d'action en cours.

Avoir une carte de sensibilité consultable
par le service instructeur.

ACTION 9 : Développer la communication grand public sur les pies-grieches

Communication : auprés des agriculteurs (plaquette + charte), des services de I'Etat et acteurs de terrain (cf. ss
action 8.2).

Film "Les sentinelles" a évoquer sur les
réseaux sociaux.

Demander I'autorisation au réalisateur
apres la sortie officielle aupres de la LPO.

ACTION 10:

Animer le PNA

Action 1 - Améliorer la prise en compte de la sauvegarde des Pies-grieches dans les politiques
publiques francaises et européennes

Echanges avec les animateurs d’autres politiques publiques et outils (réserves)

Echanges réguliers avec le réseau régional Natura 2000 et des réserves, les autres animateurs de PRAC et autres
PNA

Participation aux réunions du réseau régional des animateurs de plans en faveur d’espéces menacées

Option : mise en place une (des) formation(s) aux services de I’Etat , ou associations.

Diffusion des informations relatives a la conservation de I'espéce

Apport d’une expertise technique aux services instructeurs dans le cadre des projets potentiellement impactants
pour la ou les espéces cibles, centralisation et mise a disposition des données géographiques (aires de
répartition, sites sensibles...) utiles a la prise en compte de I'espéce.

Action 2 - Animer les réseaux et diffuser les connaissances

Formalisation d’une déclinaison régionale du PNA

Etablissement d’un programme d’action annuel

Mise en place, préparation, animation et compte-rendus du comité de pilotage du plan, des groupes de travail
techniques et scientifiques (notamment pour la production de référentiels ou d’outils susceptibles de faciliter la
prise en compte de I'espece PNA)

Participation aux réunions nationales (COPIL, groupe de travail, journée des animateurs de PRAC etc.)

Information réguliére du comité de pilotage local, de la DREAL de Corse, de la DREAL pilote via la plateforme
locale et alimentation du plan de communication DREAL local et national sur le PNA/PRA

Réalisation d’un bilan annuel de la mise en ceuvre du PNA, d’un bilan technique et financier a mi-parcours
(2023), d’un bilan technique et financier en fin de période (2025)

Echanges réguliers avec I'animateur national du PNA

Information sur le contenu de la déclinaison régionale du PNA, les priorités d’actions et les possibilités de
financement de projets en faveur de I'espéce via le PNA, aupres des acteurs susceptibles de porter des projets et
renseignement d’un tableau de suivi des projets ayant un besoin de financements.

Organisation de temps d’information: un article d’actus ou technique par semestre sur les actions du PNA




