2rue Tomas Edson - 67220 FEYTIAT - Tel - 05 - EMail

MUSEE ADRIEN DUBOUCHE
‘Ot : Migration du SDI et du CMS! au Musée Adrien Dubouché
Dale : 1510712026

PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX

Dates
Semaines
Jours feriés.

IMPORTANT : les travaux les plus contraigant dans auront lieu les mardi (Musée fermé). Un balisage quotidien sera a réaliser

PREPARATION - REPERAGES

-Repérages des installations existantes

-Controle et vérification de bon fonctionnement de Ia centrale incendie existante.
plans et schémas alidation

[COMMANDES MATERIELS

TRAVAUX EN COMBLES BATIMENT A
Passage des BUS DI n°4 compris distribution

COMBLES
BatA

COMBLES
BatA

Combles et R+1.
BatB

Combles et R#1
Bate

Passage BUS CMSI depuis MEA pour cablages sonores
TRAVAUX en COMBLES et au R+1 BATIMENT B

Passage BUS CMSI depui ablages et
portes DAS CF.

TRAVAUX au RDC et au RDJ BATIVENT B

Passage BUS CMSI depuis MEA pour cablages. et
portes DAS CF.

RDC et RDJ
BatB

RDC et RDJ
BatB

fgration du SDT
Remplacement de IECS

Raccordements des bus SINTESO existants

des tableaux de report compris cablages a créer

Wigration du CMST
Remplacement du CMS|

| des modules déportés adressables

‘TRAVAUX EN COMBLES BATIMENT A
Intégration et de le BUS DI n°4: SSIAP nécessaire
|Paramérages et mise en service

20 2 22 2 2 2 2
Migration du SDI
Remplacement TRE
Migration
ducwms!
COMBLES
BatA

TRAVAUX Tous niveaux

Paramétrages essais et mise en service

Tous niveaux




