PLANNING prévisionnel Travaux - Phase PRO/DCE (hors intempéries)

Version 04/09/2026

N° N© hiérarchique Nom de la tache Durée Début Fin
2026 2027 2028
1 T2 13 \ T4 1 | 2 13 T4 1
00 230431 Repl’ise des désordres au CERD du 475] Ven 23-01-26 Lun 03-01-28 230431 _Reprise des désordres au CERD du Struthof
Struthof POy y 03-0
1] ETUDES 230 Ven 23-01-26 Jeu 07-01-27 ETUDES
= E— -01 v 07-01
2 2 TRAVAUX 244] Lun 11-01-27 Lun 03-01-28 TRAVAUX
= — 11-01 03-01
B 21 Exécution des travaux (EXE) 24 Lun 11-01-27 ven 19-11-27 Exécution des travaux (EXE)
11-01 v 19-11
#0211 Période de préparation 2] Lun 11-01-27 Ven 05-02-27
11-01 —___ 05-02
B 212 Phase Travaux 224 Lun 11-01-27 Ven 19-1127 Phase Travaux
11-01| v v 19-11
% 2121 Désordre n°1A im Lun 03-05-27 Ven 28-05-27
T 03-05 2805
37 9129 Désordre n°1B 5] Lun 17-05-27 Ven 21-05-27
o 1705, 21-05
38 2 1 2 3 Désordre n"lC 2 sem. Lun 10-05-27 Ven 21-05-27
o 1005, 21-05
3 2124 Désordre n°2 1j Mar 21-09-27 Mar 21-09-27
R 21-09,, 21-09
0 921925 Désordre n°3 20j Lun 06-09-27 Ven 01-10-27
R 06-09 01-10
4.12.1.2.6 Désordre n°4A 105 Lun 18-02-27 Ven 11-06-27 Désordre n°4A
18-01 v v 11-06
221261 Démontage poteaux métalliques 2 sem. Lun 18-:01-27 Ven 20-01-27
18-01 29-01
% 2.1.2.6.2 Repose poteaux métalliques 3 sem. Lun 24-05-27 Ven 11-06-27
24-05 v 11-06
4“4 12.1.2.7 Désordre n°4B 224] Lun 11-02-27 Ven 16-11-27 Désordre n°4B
11-01| v v 19-11
%21.271 Dépose des lamelles de fagade 5] Lun 11-01-27 Ven 15-01-27
11-01)../15-01
%2.1.2.7.2 Repose des lamelles de fagade 10] Lun 08-11-27 Ven 19-11-27
08-11v__ 19-11
7 91928 Désordre n°4C 3j Lun 14-06-27 Mer 16-06-27
A.2. 14-06 , 16-06
%2.1.29 Désordre n°5 (Fermeture du site au public) 0] Lun 20-09-27 Ven 28-10-27 2000 rot
9 21210 Désordre n°6 5m Lun 08-02-27 Ven 2506-27
e 08-02 ¥, _‘25—06
0 21211 Désordre n°7A 5] Lun 20-09-27 Ven 24-09-27
T 20-09)_ 24-09
5191212 Désordre n°7B im Lun 18-10-27 Ven 12-11-27
T 18-10 1p-11
522 91213 Désordre n°8A 5] Lun 27-09-27 Ven 01-10-27
T 27-09,.. 01410
8 21214 Désordre n°SB im Lun 31-05-27 Ven 2506-27
T 31-05 % 25-06
5% 21215 Désordre n°9 1] Lun 04-10-27 Lun 04-10-27
A.2. 04-10, 04-10
% 21216 Désordre n°10 im Lun 26-07-27 Lun 23-08-27
T 26-07 23-0
% 21217 Désordre n°11 1] Mar 15-06-27 Mar 15-06-27
T 15-06), 15-06
57 21.218 Désordre n°12 1] Mar 22-06-27 Mar 22-06-27
T 22-06 ¥ 22-06
% 21219 Désordre n°13 10] Lun 27-09-27 Ven 08-10-27
T 27-09,._. 08-10
% 21.290 Désordre n°14 5] Lun 11-10-27 Ven 15-10-27 l
R 11-10 ¥ 15-10
0 29 Reception (REC) 20] Lun 22-11-27 Lun 03-01-28
22-11 03-01
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