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Maitre d’ouvrage

Insee X Insee

Mesurer poureomprendte Direction Générale — Secrétariat G_épéral .
Département « Cadre de vie et conditions de Travail »

Division « Marchés et Immobilier » — Timbre C330

88 avenue Verdier — CS 70058 — 92541 MONTROUGE CEDEX

Direction Régionale de lI'lnsee Grand-Est — Cité administrative Gaujot — 14 rue du Maréchal Juin — 67000 STRASBOURG
Rénovation partielle des bureaux — INSEE2026 _T1018 — Octobre 2026

Phasage prévisionnel des travaux

Mois 2027 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

Semaine 112 (3(4|5|6|7([8]9]|10|11(12]|13|14(15(16|17|18|19(20(21]22|23|24(25|26|27|28(29|30|31|32(33|34|35|36(37(38|39|40(41|42|43|44(45(46|47|48

Démarrage du chantier

Période de préparation

Phase 1 - Bureaux 3éme étage
Aile escalier

Phase 2 — Bureaux 3éme étage
Aile ascenseur

Phase 3 — Bureaux 2éme étage
Aile escalier

Phase 4 — Bureaux 2éme étage
Aile ascenseur

Phase 6 — Bureaux 1" étage
Aile ascenseur

Phase 7 — Circulations 3 étages

Période estivale

Phase 5 — Bureaux 1°" étage
Aile escalier

Phase 8 — Salles du sous-sol

OPR / Réception




	LOT 01 SOL

