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 TR01 - Tranche 01 - Planning
CPAM Carcassonne  - Réhabilitation du siège de la CPAM à Carcassonne

projet échellephase format

 DCECPA

architectemaîtrise d'ouvrage

 A3

 niveau

taaac
61bis rue des fontaines
31300 Toulouse
contact@taaac.fr
0685111847

CPAM de l'Aude
2 allées bezons, 11 000 Carcassonne
LAURENCE.CAVAGNE@assurance-
maladie.fr>

bet structure date

24/09/2026

date ind
- dossier définitif

modifications

suivi des modifications

auteur

 ARC

type

 TR01

DOSSIER DCE

16/10/2026

bet CVC / elec / SSI bureau de contrôlearchitecte (m)

Charrière & Jacob
8 rue Saint Joseph
31400 Toulouse
agence@charrierejacob.fr
05 61 53 49 54

BUREAU VERITAS
Avenue du Forum - 11000
Narbonne
morgane.buisson@bureauve
ritas.com
0676873559

LS Ingénierie
1949, boulevard François
Xavier
Fafeur, 11000 Carcassonne
d.leblay@ls-ing.fr
0680685509

BET LAUMONT
79 Avenue de Bordeaux -
11000 Narbonne
nadine.bousquet@laumont
-ing.fr
0688737161

Allotissements

Nouvelle page

Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04 722 jours janv. 1 → déc. 22Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04 722 jours janv. 1 → déc. 22

Chantier - Tranche 01 - R+1 - sous sol - trémies accès CES 212 jours janv. 1 → juil. 31

Préparation de chantier 31 jours janv. 1 → janv. 31

Installation de chantier - Tranche 01 17 jours janv. 15 → janv. 31

Déménagement bureaux - R+1 + archives + ELSM RDC 17 jours janv. 15 → janv. 31

Curage / démolition - Tranche 01 : R+1 14 jours févr. 1 → févr. 14

Déménagement temp. bureaux R+2 R+3 trémies 14 jours févr. 12 → févr. 25

Curage / démolition - Tranche 01 : RDC / Sous-sol / étages 14 jours févr. 15 → févr. 28

Sécurisation et déplacement portes accès bureaux étages 5 jours mars 1 → mars 5

Trémies sous-sol à R+3 14 jours mars 6 → mars 19

Plancher local archive 29 jours mars 20 → avr. 17

Rampe et accès CES 44 jours avr. 18 → mai 31

Fermeture des trémies RDC / R+1 / R+2 / R+3 5 jours mai 1 → mai 5

Cloisons et doublage couloirs - R+1 48 jours mars 1 → avr. 17

Soffites et joues bureaux - R+1 17 jours avr. 1 → avr. 17

Reprises faux plafonds - R+1 14 jours avr. 17 → avr. 30

Doublages - Sous-sol 17 jours juin 29 → juil. 15

Pose des cloisons amovibles 29 jours mai 18 → juin 15

Fermeture faux plafonds - R+1 15 jours juin 16 → juin 30

Fourniture châssis et blocs portes - R+1 31 jours mars 1 → mars 31

Reprises des tablettes bois - R+1 30 jours avr. 1 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+1 14 jours mai 18 → mai 31

Pose des supports signalétique 8 jours juin 1 → juin 8

Ragréage sol / pose de la moquette - R+1 31 jours avr. 18 → mai 18

Peinture des murs et plafonds placo - R+1 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des doublages - Sous-sol 12 jours mai 20 → mai 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 10 jours juin 9 → juin 18

Portes, escalier et trappes - Sous-sol 12 jours avr. 19 → avr. 30

Serrurerie et grille rampe accès - RDC 18 jours juin 1 → juin 18

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Installation CTA local archive sous-sol 17 jours mars 1 → mars 17

Gaines verticales du sous-sol au R+3 14 jours mars 18 → mars 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

AOR : Tranche 01 - R+1 / Sous-sol 42 jours juin 18 → juil. 29

Livraison : Tranche 01 2 jours juil. 29 → juil. 30

Chantier - Tranche 02 - RDC 230 jours juil. 15 → févr. 29

Installation de chantier - Tranche 02-A 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux RDC côté CES 17 jours juil. 15 → juil. 31

Démolition - Tranche 02-A : porte CES et allège 8 jours août 1 → août 8

Pose MEX porte accès CES 8 jours août 9 → août 16

Habillage MEX finitions temporaires - RDC 9 jours août 17 → août 25

Cloisons et aménagements Tranche A/B - RDC 9 jours août 17 → août 25

Curage / démolition - Tranche 02-A - côté CES 25 jours août 1 → août 25

Déménagement accueil - côté futur CES 8 jours août 25 → sept. 1

Curage / démolition - Tranche 02-A 15 jours sept. 1 → sept. 15

Cloisons et doublage 26 jours sept. 16 → oct. 11

Soffites et joues bureaux 11 jours oct. 1 → oct. 11

Reprises faux plafonds 15 jours oct. 12 → oct. 26

Fermeture faux plafonds 6 jours oct. 26 → oct. 31

Fourniture châssis et blocs portes 25 jours sept. 17 → oct. 11

Pose des vitrages et portes 12 jours oct. 11 → oct. 22

Déplacement des lettres boxs 4 jours oct. 28 → oct. 31

Reprises sol - carrelage 15 jours sept. 16 → sept. 30

Peinture des murs et plafonds placo 13 jours oct. 10 → oct. 22

Peinture des huisseries (vernis) 10 jours oct. 22 → oct. 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours oct. 28 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 25 jours oct. 1 → oct. 25

Mise en service équipements RDC A 6 jours oct. 26 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 26 jours oct. 1 → oct. 26

Mise en service équipements RDC A 5 jours oct. 27 → oct. 31

AOR : Tranche 02-A - côté cité 18 jours oct. 27 → nov. 13

Livraison : Tranche 02-A - côté cité 2 jours nov. 13 → nov. 14

Déménagement accueil côté cité 16 jours nov. 15 → nov. 30

Curage / démolition - Tranche 02-B 15 jours déc. 1 → déc. 15

Cloisons et doublage 33 jours déc. 16 → janv. 17

Soffites et joues bureaux 18 jours déc. 31 → janv. 17

Reprises faux plafonds 13 jours janv. 17 → janv. 29

Fermeture faux plafonds 6 jours févr. 1 → févr. 6

Fourniture châssis et blocs portes 33 jours déc. 17 → janv. 18

Pose des vitrages et portes 12 jours janv. 19 → janv. 30

Reprises sol - carrelage 25 jours déc. 16 → janv. 9

Faïences et revêtements muraux 9 jours janv. 1 → janv. 9

Peinture des murs et plafonds placo 23 jours janv. 9 → janv. 31

Peinture des huisseries (vernis) 11 jours janv. 31 → févr. 10

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours févr. 11 → févr. 14

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

AOR : Tranche 02-B - côté CES 26 jours févr. 1 → févr. 26

Livraison : Tranche 02-B - côté CES 3 jours févr. 27 → févr. 29

Chantier - Tranche 03 - R+2 170 jours févr. 13 → juil. 31

Installation de chantier - Tranche 03 17 jours févr. 13 → févr. 29

Déménagement bureaux - R+2 17 jours févr. 13 → févr. 29

Curage / démolition - Tranche 03 : R+2 14 jours mars 1 → mars 14

Cloisons et doublage couloirs - R+2 47 jours mars 15 → avr. 30

Soffites et joues bureaux - R+2 17 jours avr. 14 → avr. 30

Reprises faux plafonds - R+2 14 jours mai 1 → mai 14

Pose des cloisons amovibles 29 jours juin 10 → juil. 8

Fermeture faux plafonds - R+2 9 jours juil. 9 → juil. 17

Fourniture châssis et blocs portes - R+2 31 jours mars 15 → avr. 14

Eléments de cuisine 10 jours avr. 15 → avr. 24

Reprises des tablettes bois - R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+2 14 jours juin 9 → juin 22

Pose des supports signalétique 8 jours juin 23 → juin 30

Faïence et revêtements muraux 19 jours mai 1 → mai 19

Ragréage sol / pose de la moquette - R+2 21 jours mai 20 → juin 9

Peinture des murs et plafonds placo - R+2 13 jours mai 7 → mai 19

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours mai 7 → mai 19

Pose de la signalétique / vitrophanie 9 jours juin 23 → juil. 1

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 16 jours juil. 2 → juil. 17

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 17 jours juil. 1 → juil. 17

AOR : Tranche 03 - R+2 30 jours juil. 1 → juil. 30

Livraison : Tranche 03 2 jours juil. 30 → juil. 31

Chantier - Tranche 04 - R+3 / R+4 170 jours juil. 15 → déc. 31

Installation de chantier - Tranche 04 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux - R+3 17 jours juil. 15 → juil. 31

Curage / démolition - Tranche 04 : R+3 14 jours août 1 → août 14

Cloisons et doublage couloirs - R+3 38 jours août 15 → sept. 21

Soffites et joues bureaux - R+3 17 jours sept. 6 → sept. 22

Reprises faux plafonds - R+3 15 jours sept. 23 → oct. 7

Pose des cloisons amovibles 29 jours nov. 2 → nov. 30

Fermeture faux plafonds - R+3 9 jours déc. 1 → déc. 9

Fourniture châssis et blocs portes - R+3 31 jours août 7 → sept. 6

Eléments de cuisine R+3 / R+4 10 jours sept. 7 → sept. 16

Reprises des tablettes bois - R+3 16 jours sept. 7 → sept. 22

Pose des vitrages et portes - R+3 14 jours nov. 1 → nov. 14

Pose des supports signalétique 8 jours nov. 15 → nov. 22

Faïence et revêtements muraux 19 jours sept. 23 → oct. 11

Ragréage sol / pose de la moquette - R+3 21 jours oct. 12 → nov. 1

Peinture des murs et plafonds placo - R+3 13 jours sept. 29 → oct. 11

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours sept. 29 → oct. 11

Pose de la signalétique / vitrophanie 8 jours nov. 15 → nov. 22

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

AOR : Tranche 04 - R+3 / R+4 32 jours nov. 20 → déc. 21

Livraison : Tranche 04 2 jours déc. 21 → déc. 22
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novembre 2026 Gérer dans le calendrier Année Aujourd’hui

Tâche Jours Dates

Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04 722 jours janv. 1 → déc. 22

Chantier - Tranche 01 - R+1 - sous sol - trémies accès CES 212 jours janv. 1 → juil. 31

Préparation de chantier 31 jours janv. 1 → janv. 31

Installation de chantier - Tranche 01 17 jours janv. 15 → janv. 31

Déménagement bureaux - R+1 + archives + ELSM RDC 17 jours janv. 15 → janv. 31

Curage / démolition - Tranche 01 : R+1 14 jours févr. 1 → févr. 14

Déménagement temp. bureaux R+2 R+3 trémies 14 jours févr. 12 → févr. 25

Curage / démolition - Tranche 01 : RDC / Sous-sol / étages 14 jours févr. 15 → févr. 28

Sécurisation et déplacement portes accès bureaux étages 5 jours mars 1 → mars 5

Trémies sous-sol à R+3 14 jours mars 6 → mars 19

Plancher local archive 29 jours mars 20 → avr. 17

Rampe et accès CES 44 jours avr. 18 → mai 31

Fermeture des trémies RDC / R+1 / R+2 / R+3 5 jours mai 1 → mai 5

Cloisons et doublage couloirs - R+1 48 jours mars 1 → avr. 17

Soffites et joues bureaux - R+1 17 jours avr. 1 → avr. 17

Reprises faux plafonds - R+1 14 jours avr. 17 → avr. 30

Doublages - Sous-sol 17 jours juin 29 → juil. 15

Pose des cloisons amovibles 29 jours mai 18 → juin 15

Fermeture faux plafonds - R+1 15 jours juin 16 → juin 30

Fourniture châssis et blocs portes - R+1 31 jours mars 1 → mars 31

Reprises des tablettes bois - R+1 30 jours avr. 1 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+1 14 jours mai 18 → mai 31

Pose des supports signalétique 8 jours juin 1 → juin 8

Ragréage sol / pose de la moquette - R+1 31 jours avr. 18 → mai 18

Peinture des murs et plafonds placo - R+1 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des doublages - Sous-sol 12 jours mai 20 → mai 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 10 jours juin 9 → juin 18

Portes, escalier et trappes - Sous-sol 12 jours avr. 19 → avr. 30

Serrurerie et grille rampe accès - RDC 18 jours juin 1 → juin 18

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Installation CTA local archive sous-sol 17 jours mars 1 → mars 17

Gaines verticales du sous-sol au R+3 14 jours mars 18 → mars 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

AOR : Tranche 01 - R+1 / Sous-sol 42 jours juin 18 → juil. 29

Livraison : Tranche 01 2 jours juil. 29 → juil. 30

Chantier - Tranche 02 - RDC 230 jours juil. 15 → févr. 29

Installation de chantier - Tranche 02-A 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux RDC côté CES 17 jours juil. 15 → juil. 31

Démolition - Tranche 02-A : porte CES et allège 8 jours août 1 → août 8

Pose MEX porte accès CES 8 jours août 9 → août 16

Habillage MEX finitions temporaires - RDC 9 jours août 17 → août 25

Cloisons et aménagements Tranche A/B - RDC 9 jours août 17 → août 25

Curage / démolition - Tranche 02-A - côté CES 25 jours août 1 → août 25

Déménagement accueil - côté futur CES 8 jours août 25 → sept. 1

Curage / démolition - Tranche 02-A 15 jours sept. 1 → sept. 15

Cloisons et doublage 26 jours sept. 16 → oct. 11

Soffites et joues bureaux 11 jours oct. 1 → oct. 11

Reprises faux plafonds 15 jours oct. 12 → oct. 26

Fermeture faux plafonds 6 jours oct. 26 → oct. 31

Fourniture châssis et blocs portes 25 jours sept. 17 → oct. 11

Pose des vitrages et portes 12 jours oct. 11 → oct. 22

Déplacement des lettres boxs 4 jours oct. 28 → oct. 31

Reprises sol - carrelage 15 jours sept. 16 → sept. 30

Peinture des murs et plafonds placo 13 jours oct. 10 → oct. 22

Peinture des huisseries (vernis) 10 jours oct. 22 → oct. 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours oct. 28 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 25 jours oct. 1 → oct. 25

Mise en service équipements RDC A 6 jours oct. 26 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 26 jours oct. 1 → oct. 26

Mise en service équipements RDC A 5 jours oct. 27 → oct. 31

AOR : Tranche 02-A - côté cité 18 jours oct. 27 → nov. 13

Livraison : Tranche 02-A - côté cité 2 jours nov. 13 → nov. 14

Déménagement accueil côté cité 16 jours nov. 15 → nov. 30

Curage / démolition - Tranche 02-B 15 jours déc. 1 → déc. 15

Cloisons et doublage 33 jours déc. 16 → janv. 17

Soffites et joues bureaux 18 jours déc. 31 → janv. 17

Reprises faux plafonds 13 jours janv. 17 → janv. 29

Fermeture faux plafonds 6 jours févr. 1 → févr. 6

Fourniture châssis et blocs portes 33 jours déc. 17 → janv. 18

Pose des vitrages et portes 12 jours janv. 19 → janv. 30

Reprises sol - carrelage 25 jours déc. 16 → janv. 9

Faïences et revêtements muraux 9 jours janv. 1 → janv. 9

Peinture des murs et plafonds placo 23 jours janv. 9 → janv. 31

Peinture des huisseries (vernis) 11 jours janv. 31 → févr. 10

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours févr. 11 → févr. 14

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

AOR : Tranche 02-B - côté CES 26 jours févr. 1 → févr. 26

Livraison : Tranche 02-B - côté CES 3 jours févr. 27 → févr. 29

Chantier - Tranche 03 - R+2 170 jours févr. 13 → juil. 31

Installation de chantier - Tranche 03 17 jours févr. 13 → févr. 29

Déménagement bureaux - R+2 17 jours févr. 13 → févr. 29

Curage / démolition - Tranche 03 : R+2 14 jours mars 1 → mars 14

Cloisons et doublage couloirs - R+2 47 jours mars 15 → avr. 30

Soffites et joues bureaux - R+2 17 jours avr. 14 → avr. 30

Reprises faux plafonds - R+2 14 jours mai 1 → mai 14

Pose des cloisons amovibles 29 jours juin 10 → juil. 8

Fermeture faux plafonds - R+2 9 jours juil. 9 → juil. 17

Fourniture châssis et blocs portes - R+2 31 jours mars 15 → avr. 14

Eléments de cuisine 10 jours avr. 15 → avr. 24

Reprises des tablettes bois - R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+2 14 jours juin 9 → juin 22

Pose des supports signalétique 8 jours juin 23 → juin 30

Faïence et revêtements muraux 19 jours mai 1 → mai 19

Ragréage sol / pose de la moquette - R+2 21 jours mai 20 → juin 9

Peinture des murs et plafonds placo - R+2 13 jours mai 7 → mai 19

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours mai 7 → mai 19

Pose de la signalétique / vitrophanie 9 jours juin 23 → juil. 1

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 16 jours juil. 2 → juil. 17

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 17 jours juil. 1 → juil. 17

AOR : Tranche 03 - R+2 30 jours juil. 1 → juil. 30

Livraison : Tranche 03 2 jours juil. 30 → juil. 31

Chantier - Tranche 04 - R+3 / R+4 170 jours juil. 15 → déc. 31

Installation de chantier - Tranche 04 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux - R+3 17 jours juil. 15 → juil. 31

Curage / démolition - Tranche 04 : R+3 14 jours août 1 → août 14

Cloisons et doublage couloirs - R+3 38 jours août 15 → sept. 21

Soffites et joues bureaux - R+3 17 jours sept. 6 → sept. 22

Reprises faux plafonds - R+3 15 jours sept. 23 → oct. 7

Pose des cloisons amovibles 29 jours nov. 2 → nov. 30

Fermeture faux plafonds - R+3 9 jours déc. 1 → déc. 9

Fourniture châssis et blocs portes - R+3 31 jours août 7 → sept. 6

Eléments de cuisine R+3 / R+4 10 jours sept. 7 → sept. 16

Reprises des tablettes bois - R+3 16 jours sept. 7 → sept. 22

Pose des vitrages et portes - R+3 14 jours nov. 1 → nov. 14

Pose des supports signalétique 8 jours nov. 15 → nov. 22

Faïence et revêtements muraux 19 jours sept. 23 → oct. 11

Ragréage sol / pose de la moquette - R+3 21 jours oct. 12 → nov. 1

Peinture des murs et plafonds placo - R+3 13 jours sept. 29 → oct. 11

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours sept. 29 → oct. 11

Pose de la signalétique / vitrophanie 8 jours nov. 15 → nov. 22

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

AOR : Tranche 04 - R+3 / R+4 32 jours nov. 20 → déc. 21

Livraison : Tranche 04 2 jours déc. 21 → déc. 22

Nouveau
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Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04 722 jours janv. 1 → déc. 22Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04 722 jours janv. 1 → déc. 22

Chantier - Tranche 01 - R+1 - sous sol - trémies accès CES 212 jours janv. 1 → juil. 31

Préparation de chantier 31 jours janv. 1 → janv. 31

Installation de chantier - Tranche 01 17 jours janv. 15 → janv. 31

Déménagement bureaux - R+1 + archives + ELSM RDC 17 jours janv. 15 → janv. 31

Curage / démolition - Tranche 01 : R+1 14 jours févr. 1 → févr. 14

Déménagement temp. bureaux R+2 R+3 trémies 14 jours févr. 12 → févr. 25

Curage / démolition - Tranche 01 : RDC / Sous-sol / étages 14 jours févr. 15 → févr. 28

Sécurisation et déplacement portes accès bureaux étages 5 jours mars 1 → mars 5

Trémies sous-sol à R+3 14 jours mars 6 → mars 19

Plancher local archive 29 jours mars 20 → avr. 17

Rampe et accès CES 44 jours avr. 18 → mai 31

Fermeture des trémies RDC / R+1 / R+2 / R+3 5 jours mai 1 → mai 5

Cloisons et doublage couloirs - R+1 48 jours mars 1 → avr. 17

Soffites et joues bureaux - R+1 17 jours avr. 1 → avr. 17

Reprises faux plafonds - R+1 14 jours avr. 17 → avr. 30

Doublages - Sous-sol 17 jours juin 29 → juil. 15

Pose des cloisons amovibles 29 jours mai 18 → juin 15

Fermeture faux plafonds - R+1 15 jours juin 16 → juin 30

Fourniture châssis et blocs portes - R+1 31 jours mars 1 → mars 31

Reprises des tablettes bois - R+1 30 jours avr. 1 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+1 14 jours mai 18 → mai 31

Pose des supports signalétique 8 jours juin 1 → juin 8

Ragréage sol / pose de la moquette - R+1 31 jours avr. 18 → mai 18

Peinture des murs et plafonds placo - R+1 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des doublages - Sous-sol 12 jours mai 20 → mai 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 10 jours juin 9 → juin 18

Portes, escalier et trappes - Sous-sol 12 jours avr. 19 → avr. 30

Serrurerie et grille rampe accès - RDC 18 jours juin 1 → juin 18

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Installation CTA local archive sous-sol 17 jours mars 1 → mars 17

Gaines verticales du sous-sol au R+3 14 jours mars 18 → mars 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

AOR : Tranche 01 - R+1 / Sous-sol 42 jours juin 18 → juil. 29

Livraison : Tranche 01 2 jours juil. 29 → juil. 30

Chantier - Tranche 02 - RDC 230 jours juil. 15 → févr. 29

Installation de chantier - Tranche 02-A 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux RDC côté CES 17 jours juil. 15 → juil. 31

Démolition - Tranche 02-A : porte CES et allège 8 jours août 1 → août 8

Pose MEX porte accès CES 8 jours août 9 → août 16

Habillage MEX finitions temporaires - RDC 9 jours août 17 → août 25

Cloisons et aménagements Tranche A/B - RDC 9 jours août 17 → août 25

Curage / démolition - Tranche 02-A - côté CES 25 jours août 1 → août 25

Déménagement accueil - côté futur CES 8 jours août 25 → sept. 1

Curage / démolition - Tranche 02-A 15 jours sept. 1 → sept. 15

Cloisons et doublage 26 jours sept. 16 → oct. 11

Soffites et joues bureaux 11 jours oct. 1 → oct. 11

Reprises faux plafonds 15 jours oct. 12 → oct. 26

Fermeture faux plafonds 6 jours oct. 26 → oct. 31

Fourniture châssis et blocs portes 25 jours sept. 17 → oct. 11

Pose des vitrages et portes 12 jours oct. 11 → oct. 22

Déplacement des lettres boxs 4 jours oct. 28 → oct. 31

Reprises sol - carrelage 15 jours sept. 16 → sept. 30

Peinture des murs et plafonds placo 13 jours oct. 10 → oct. 22

Peinture des huisseries (vernis) 10 jours oct. 22 → oct. 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours oct. 28 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 25 jours oct. 1 → oct. 25

Mise en service équipements RDC A 6 jours oct. 26 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 26 jours oct. 1 → oct. 26

Mise en service équipements RDC A 5 jours oct. 27 → oct. 31

AOR : Tranche 02-A - côté cité 18 jours oct. 27 → nov. 13

Livraison : Tranche 02-A - côté cité 2 jours nov. 13 → nov. 14

Déménagement accueil côté cité 16 jours nov. 15 → nov. 30

Curage / démolition - Tranche 02-B 15 jours déc. 1 → déc. 15

Cloisons et doublage 33 jours déc. 16 → janv. 17

Soffites et joues bureaux 18 jours déc. 31 → janv. 17

Reprises faux plafonds 13 jours janv. 17 → janv. 29

Fermeture faux plafonds 6 jours févr. 1 → févr. 6

Fourniture châssis et blocs portes 33 jours déc. 17 → janv. 18

Pose des vitrages et portes 12 jours janv. 19 → janv. 30

Reprises sol - carrelage 25 jours déc. 16 → janv. 9

Faïences et revêtements muraux 9 jours janv. 1 → janv. 9

Peinture des murs et plafonds placo 23 jours janv. 9 → janv. 31

Peinture des huisseries (vernis) 11 jours janv. 31 → févr. 10

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours févr. 11 → févr. 14

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

AOR : Tranche 02-B - côté CES 26 jours févr. 1 → févr. 26

Livraison : Tranche 02-B - côté CES 3 jours févr. 27 → févr. 29

Chantier - Tranche 03 - R+2 170 jours févr. 13 → juil. 31

Installation de chantier - Tranche 03 17 jours févr. 13 → févr. 29

Déménagement bureaux - R+2 17 jours févr. 13 → févr. 29

Curage / démolition - Tranche 03 : R+2 14 jours mars 1 → mars 14

Cloisons et doublage couloirs - R+2 47 jours mars 15 → avr. 30

Soffites et joues bureaux - R+2 17 jours avr. 14 → avr. 30

Reprises faux plafonds - R+2 14 jours mai 1 → mai 14

Pose des cloisons amovibles 29 jours juin 10 → juil. 8

Fermeture faux plafonds - R+2 9 jours juil. 9 → juil. 17

Fourniture châssis et blocs portes - R+2 31 jours mars 15 → avr. 14

Eléments de cuisine 10 jours avr. 15 → avr. 24

Reprises des tablettes bois - R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+2 14 jours juin 9 → juin 22

Pose des supports signalétique 8 jours juin 23 → juin 30

Faïence et revêtements muraux 19 jours mai 1 → mai 19

Ragréage sol / pose de la moquette - R+2 21 jours mai 20 → juin 9

Peinture des murs et plafonds placo - R+2 13 jours mai 7 → mai 19

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours mai 7 → mai 19

Pose de la signalétique / vitrophanie 9 jours juin 23 → juil. 1

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 16 jours juil. 2 → juil. 17

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 17 jours juil. 1 → juil. 17

AOR : Tranche 03 - R+2 30 jours juil. 1 → juil. 30

Livraison : Tranche 03 2 jours juil. 30 → juil. 31

Chantier - Tranche 04 - R+3 / R+4 170 jours juil. 15 → déc. 31

Installation de chantier - Tranche 04 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux - R+3 17 jours juil. 15 → juil. 31

Curage / démolition - Tranche 04 : R+3 14 jours août 1 → août 14

Cloisons et doublage couloirs - R+3 38 jours août 15 → sept. 21

Soffites et joues bureaux - R+3 17 jours sept. 6 → sept. 22

Reprises faux plafonds - R+3 15 jours sept. 23 → oct. 7

Pose des cloisons amovibles 29 jours nov. 2 → nov. 30

Fermeture faux plafonds - R+3 9 jours déc. 1 → déc. 9

Fourniture châssis et blocs portes - R+3 31 jours août 7 → sept. 6

Eléments de cuisine R+3 / R+4 10 jours sept. 7 → sept. 16

Reprises des tablettes bois - R+3 16 jours sept. 7 → sept. 22

Pose des vitrages et portes - R+3 14 jours nov. 1 → nov. 14

Pose des supports signalétique 8 jours nov. 15 → nov. 22

Faïence et revêtements muraux 19 jours sept. 23 → oct. 11

Ragréage sol / pose de la moquette - R+3 21 jours oct. 12 → nov. 1

Peinture des murs et plafonds placo - R+3 13 jours sept. 29 → oct. 11

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours sept. 29 → oct. 11

Pose de la signalétique / vitrophanie 8 jours nov. 15 → nov. 22

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

AOR : Tranche 04 - R+3 / R+4 32 jours nov. 20 → déc. 21

Livraison : Tranche 04 2 jours déc. 21 → déc. 22
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novembre 2026 Gérer dans le calendrier Année Aujourd’hui

Tâche Jours Dates

Chantier - Tranche 01 / 02 / 03 / 04 722 jours janv. 1 → déc. 22

Chantier - Tranche 01 - R+1 - sous sol - trémies accès CES 212 jours janv. 1 → juil. 31

Préparation de chantier 31 jours janv. 1 → janv. 31

Installation de chantier - Tranche 01 17 jours janv. 15 → janv. 31

Déménagement bureaux - R+1 + archives + ELSM RDC 17 jours janv. 15 → janv. 31

Curage / démolition - Tranche 01 : R+1 14 jours févr. 1 → févr. 14

Déménagement temp. bureaux R+2 R+3 trémies 14 jours févr. 12 → févr. 25

Curage / démolition - Tranche 01 : RDC / Sous-sol / étages 14 jours févr. 15 → févr. 28

Sécurisation et déplacement portes accès bureaux étages 5 jours mars 1 → mars 5

Trémies sous-sol à R+3 14 jours mars 6 → mars 19

Plancher local archive 29 jours mars 20 → avr. 17

Rampe et accès CES 44 jours avr. 18 → mai 31

Fermeture des trémies RDC / R+1 / R+2 / R+3 5 jours mai 1 → mai 5

Cloisons et doublage couloirs - R+1 48 jours mars 1 → avr. 17

Soffites et joues bureaux - R+1 17 jours avr. 1 → avr. 17

Reprises faux plafonds - R+1 14 jours avr. 17 → avr. 30

Doublages - Sous-sol 17 jours juin 29 → juil. 15

Pose des cloisons amovibles 29 jours mai 18 → juin 15

Fermeture faux plafonds - R+1 15 jours juin 16 → juin 30

Fourniture châssis et blocs portes - R+1 31 jours mars 1 → mars 31

Reprises des tablettes bois - R+1 30 jours avr. 1 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+1 14 jours mai 18 → mai 31

Pose des supports signalétique 8 jours juin 1 → juin 8

Ragréage sol / pose de la moquette - R+1 31 jours avr. 18 → mai 18

Peinture des murs et plafonds placo - R+1 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours avr. 18 → avr. 30

Peinture des doublages - Sous-sol 12 jours mai 20 → mai 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 10 jours juin 9 → juin 18

Portes, escalier et trappes - Sous-sol 12 jours avr. 19 → avr. 30

Serrurerie et grille rampe accès - RDC 18 jours juin 1 → juin 18

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Installation CTA local archive sous-sol 17 jours mars 1 → mars 17

Gaines verticales du sous-sol au R+3 14 jours mars 18 → mars 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

Coupure et consignation des équipements 14 jours janv. 18 → janv. 31

Déploiement équipements plateau R+1 16 jours avr. 1 → avr. 16

Mise en service équipements 13 jours juin 18 → juin 30

AOR : Tranche 01 - R+1 / Sous-sol 42 jours juin 18 → juil. 29

Livraison : Tranche 01 2 jours juil. 29 → juil. 30

Chantier - Tranche 02 - RDC 230 jours juil. 15 → févr. 29

Installation de chantier - Tranche 02-A 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux RDC côté CES 17 jours juil. 15 → juil. 31

Démolition - Tranche 02-A : porte CES et allège 8 jours août 1 → août 8

Pose MEX porte accès CES 8 jours août 9 → août 16

Habillage MEX finitions temporaires - RDC 9 jours août 17 → août 25

Cloisons et aménagements Tranche A/B - RDC 9 jours août 17 → août 25

Curage / démolition - Tranche 02-A - côté CES 25 jours août 1 → août 25

Déménagement accueil - côté futur CES 8 jours août 25 → sept. 1

Curage / démolition - Tranche 02-A 15 jours sept. 1 → sept. 15

Cloisons et doublage 26 jours sept. 16 → oct. 11

Soffites et joues bureaux 11 jours oct. 1 → oct. 11

Reprises faux plafonds 15 jours oct. 12 → oct. 26

Fermeture faux plafonds 6 jours oct. 26 → oct. 31

Fourniture châssis et blocs portes 25 jours sept. 17 → oct. 11

Pose des vitrages et portes 12 jours oct. 11 → oct. 22

Déplacement des lettres boxs 4 jours oct. 28 → oct. 31

Reprises sol - carrelage 15 jours sept. 16 → sept. 30

Peinture des murs et plafonds placo 13 jours oct. 10 → oct. 22

Peinture des huisseries (vernis) 10 jours oct. 22 → oct. 31

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours oct. 28 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 25 jours oct. 1 → oct. 25

Mise en service équipements RDC A 6 jours oct. 26 → oct. 31

Coupure et consignation des équipements 14 jours août 1 → août 14

Déploiement équipements RDC A 26 jours oct. 1 → oct. 26

Mise en service équipements RDC A 5 jours oct. 27 → oct. 31

AOR : Tranche 02-A - côté cité 18 jours oct. 27 → nov. 13

Livraison : Tranche 02-A - côté cité 2 jours nov. 13 → nov. 14

Déménagement accueil côté cité 16 jours nov. 15 → nov. 30

Curage / démolition - Tranche 02-B 15 jours déc. 1 → déc. 15

Cloisons et doublage 33 jours déc. 16 → janv. 17

Soffites et joues bureaux 18 jours déc. 31 → janv. 17

Reprises faux plafonds 13 jours janv. 17 → janv. 29

Fermeture faux plafonds 6 jours févr. 1 → févr. 6

Fourniture châssis et blocs portes 33 jours déc. 17 → janv. 18

Pose des vitrages et portes 12 jours janv. 19 → janv. 30

Reprises sol - carrelage 25 jours déc. 16 → janv. 9

Faïences et revêtements muraux 9 jours janv. 1 → janv. 9

Peinture des murs et plafonds placo 23 jours janv. 9 → janv. 31

Peinture des huisseries (vernis) 11 jours janv. 31 → févr. 10

Pose de la signalétique / vitrophanie 4 jours févr. 11 → févr. 14

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

Coupure et consignation des équipements 14 jours oct. 31 → nov. 13

Déploiement équipements RDC B 31 jours janv. 1 → janv. 31

Mise en service équipements RDC B 9 jours févr. 1 → févr. 9

AOR : Tranche 02-B - côté CES 26 jours févr. 1 → févr. 26

Livraison : Tranche 02-B - côté CES 3 jours févr. 27 → févr. 29

Chantier - Tranche 03 - R+2 170 jours févr. 13 → juil. 31

Installation de chantier - Tranche 03 17 jours févr. 13 → févr. 29

Déménagement bureaux - R+2 17 jours févr. 13 → févr. 29

Curage / démolition - Tranche 03 : R+2 14 jours mars 1 → mars 14

Cloisons et doublage couloirs - R+2 47 jours mars 15 → avr. 30

Soffites et joues bureaux - R+2 17 jours avr. 14 → avr. 30

Reprises faux plafonds - R+2 14 jours mai 1 → mai 14

Pose des cloisons amovibles 29 jours juin 10 → juil. 8

Fermeture faux plafonds - R+2 9 jours juil. 9 → juil. 17

Fourniture châssis et blocs portes - R+2 31 jours mars 15 → avr. 14

Eléments de cuisine 10 jours avr. 15 → avr. 24

Reprises des tablettes bois - R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Pose des vitrages et portes - R+2 14 jours juin 9 → juin 22

Pose des supports signalétique 8 jours juin 23 → juin 30

Faïence et revêtements muraux 19 jours mai 1 → mai 19

Ragréage sol / pose de la moquette - R+2 21 jours mai 20 → juin 9

Peinture des murs et plafonds placo - R+2 13 jours mai 7 → mai 19

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours mai 7 → mai 19

Pose de la signalétique / vitrophanie 9 jours juin 23 → juil. 1

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 16 jours juil. 2 → juil. 17

Coupure et consignation des équipements 14 jours févr. 16 → févr. 29

Déploiement équipements plateau R+2 16 jours avr. 15 → avr. 30

Mise en service équipements 17 jours juil. 1 → juil. 17

AOR : Tranche 03 - R+2 30 jours juil. 1 → juil. 30

Livraison : Tranche 03 2 jours juil. 30 → juil. 31

Chantier - Tranche 04 - R+3 / R+4 170 jours juil. 15 → déc. 31

Installation de chantier - Tranche 04 17 jours juil. 15 → juil. 31

Déménagement bureaux - R+3 17 jours juil. 15 → juil. 31

Curage / démolition - Tranche 04 : R+3 14 jours août 1 → août 14

Cloisons et doublage couloirs - R+3 38 jours août 15 → sept. 21

Soffites et joues bureaux - R+3 17 jours sept. 6 → sept. 22

Reprises faux plafonds - R+3 15 jours sept. 23 → oct. 7

Pose des cloisons amovibles 29 jours nov. 2 → nov. 30

Fermeture faux plafonds - R+3 9 jours déc. 1 → déc. 9

Fourniture châssis et blocs portes - R+3 31 jours août 7 → sept. 6

Eléments de cuisine R+3 / R+4 10 jours sept. 7 → sept. 16

Reprises des tablettes bois - R+3 16 jours sept. 7 → sept. 22

Pose des vitrages et portes - R+3 14 jours nov. 1 → nov. 14

Pose des supports signalétique 8 jours nov. 15 → nov. 22

Faïence et revêtements muraux 19 jours sept. 23 → oct. 11

Ragréage sol / pose de la moquette - R+3 21 jours oct. 12 → nov. 1

Peinture des murs et plafonds placo - R+3 13 jours sept. 29 → oct. 11

Peinture des huisseries (vernis) / tablettes bois 13 jours sept. 29 → oct. 11

Pose de la signalétique / vitrophanie 8 jours nov. 15 → nov. 22

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

Coupure et consignation des équipements 14 jours juil. 18 → juil. 31

Déploiement équipements plateau R+3 / R+4 16 jours sept. 7 → sept. 22

Mise en service équipements 15 jours nov. 21 → déc. 5

AOR : Tranche 04 - R+3 / R+4 32 jours nov. 20 → déc. 21

Livraison : Tranche 04 2 jours déc. 21 → déc. 22

Nouveau

Par lots Graphique Graphique bis Chronologie Aucune date (8) Nouveau
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LOT N°01_Curage - démolitions

LOT N°02_Gros-oeuvre

LOT N°03_Cloisons - Doublage - Faux Plafonds

LOT N°04_Menuiseries intérieures agencement

LOT N°05_Revêtements de sols et faïences

LOT N°06_Peintures finitions

LOT N°07_Serrurerie

LOT N°08_Plomberie ventilation

LOT N°09_Electricité CFO/CFA - SSI

Li
vr

ai
so

n 
Tr

an
ch

e 
01

 - 
R

+1
 / 

S
ou

s-
so

l /
 tr

ém
ie

s 
/ a

cc
ès

 C
E

S
   

   
   

   
01
/0
8/
20
27


	TR01 Tranche 01 - Planning

