Tranche 03 -RDC

Travaux R+2
fevrier 2028 - aout 2028

D Douche et espace vestiaire réserve pour le chantier durant chaque démolition - Tranche 01/02/03/04
Salle O3 réservée aux ouvriers - salle de repos / espace de restauration - Tranche 01/02/03/04

Zone de livraison et bennes (démolition seulement) réservée ponctuellement - Tranche 01/02/03/04
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CPAM de I'Aude Charriére & Jacob taaac LS Ingénierie BETLAUMONT BUREAU VERITAS DOSSIERDCE
2allées bezons, 11000 Carcassonne 8rue Saint Joseph 61bis rue des fontaines 1949, boulevard Frangois 79 Avenue de Bordeaux - Avenue du Forum - 11000 suivi des modifications .1 - TRANCHE 03 - PLAN RDC - PIC
LAURENCE .CAVAGNE@assurance- 31400 Toulouse 31300 Toulouse Xavier 11000 Narbonne Narbonne date ind  modifications o . .
maladie.fr> agence@charrierejacob.fr contact@taaac.fr Fafeur, 11000 Carcassonne | nadinebousquet@laumont | Morganebuisson@bureauve 24/09/2026 dossier deinit CPAM Carcassonne - Réhabilitation du siége de la CPAM & Carcassonne
0561534954 0685111847 d.leblay@Is-ing.fr -ingfr ritas.com
0680685509 0688737161 0676878559 CPA | 16/10/2026 |  DCE ARC 1 A3 1200
maitrise d'ouvrage architecte (m) architecte bet structure bet CVC/elec/SSI bureau de controle projet date phase auteur type niveau format échelle




Tranche 03 - R+2

Travaux R+2 || Sanitaires de chantier - Tranche 03
février 2028 - aolt 2028 Zone de livraison et bennes (démolition seulement) réservée ponctuellement - Tranche 01/02/03/04
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plan étage R+2 G
échelle 1/200
Tranche 03
D Curage et démolition étage de bureaux complet + évacuation compléte de I'étage - février 2028 - juillet 2028
D Tranche O1
Démolition placards coté bureaux + trémies étages + coupe feu avec protections provisoires - février / mars 2027
D Bureaux condamnés d'accés durant la phase démolition et installation CTA (2 semaines Tranche 01) - février / mars 2027
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