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RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'ORLÉANS-TOURS
RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL

Délais global : 1 mois de préparation de chantier, 3,5 mois ou 15 semaines de travaux effectifs compris congés payés et jours fériés

Démarrage des travaux : selon Ordre de Service

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX Etabli le : Phase PRO/DCE

Cloisonnements Projection acoustique Faux-Plafonds

Menuis. Alu Blocs portes / Cloisons vitrées Habillages et divers Finitions

Dépose SS Carrelage Faïence Peinture

Consigantion / dépose Désenfumage Appareillage

Consigantion / dépose Chauffage Plomberie Appareillage sanitaire

Reprises et finitions TCE
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LOTS
10234 35 373612 4039382115 20 434241

07 – NETTOYAGE DE CHANTIER                          

04 – CARRELAGE, FAÏENCE, SOL SOUPLE, PEINTURE          

05 – ELECTRICITÉ, SSI - DÉSENFUMAGE, CONTRÔLE D’ACCÈS

06 – PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE

03 – MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM,       
        CLOISONNEMENT VITRÉ                         

5

Installation de chantier

PREPARATION DE CHANTIER

01 – DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE

02 – CLOISONS SÈCHES, PROJECTION ACOUSTIQUE, FAUX-PLAFONDS

OPÉRATION PRÉALABLES À LA RÉCEPTION

FINITIONS ET REPRISES   

LEVÉE DES RÉSERVES

LIVRAISON
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