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Planning prévisionnel d'exécution des travaux

Établissement Pour Mineurs Orvault 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Travaux de sécurisation des unités, cours de promenade et extérieurs

Notification

Prise de contact et demande d'autorisation d'accès au site

Réunion de démarrage et études d'exécution

Travaux extérieurs

Unité QD & jardin

Travaux intérieurs

Unité 1

Unité 2

Unité 3

Unité 4

Unité 5 (UA)

Unité 6

Unité filles

Sécurisation cours de promenade 

Sécurisation bureau surveillant

Sécurisation accès au R+1

Mise en œuvre de barreaudages au R+1

U1 U2 U3 U4 UA U6 UF

M+5

QD

M+4M0 M+1 M+2 M+3


