
Lot Tâche Localisation
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166 1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233 2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300 3311 3322 3333 3344 3355 3366 3377 3388 3399 4400 4411 4422 4433 4444

Tous lots Préparation du chantier /

Lot n°02 Fabrication en atelier des menuiseries neuves - bureau 119, fenêtres 17 et 18 En atelier

Lot n°01 Installation de la base vie /

Lot n°01 Installation des échafaudages sur jardin + bâchage thermosoudé Façade sur jardin IInnssttaallllaattiioonn DDéémmoonnttaaggee

Lot n°01 Installation des échafaudages sur cour + bâchage thermosoudé Façade sur cour DDéémmoonnttaaggee

Lot n°02 Installation des caissons intérieurs Zone indiquée 11 22 33 44 55  eett  66

Tous lots Repli, nettoyage de fin de chantier /

Lot n°01/02 Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire Zone n°01

Lot n°01 Restauration en atelier (hors site) Zone n°01

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°01

Lot n°01/02/03 Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur Zone n°01

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°01

Lot n°01/02 Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire Zone n°02

Lot n°01 Restauration en atelier (hors site) Zone n°02

Lot n°03/04 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°02

Lot n°01/02/03 Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur Zone n°02

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°02

Lot n°01/02 Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire Zone n°03

Lot n°01 Restauration en atelier (hors site) Zone n°03

Lot n°03/04 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°03

Lot n°01/02/03 Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur Zone n°03

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°03

Lot n°01/02 Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire Zone n°04

Lot n°01 Restauration en atelier (hors site) Zone n°04

Lot n°03/04 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°04

Lot n°01/02/03 Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur Zone n°04

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°04

Lot n°01/02 Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire Zone n°05

Lot n°01 Restauration en atelier (hors site) Zone n°05

Lot n°03/04 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°05

Lot n°01/02/03 Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur Zone n°05

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°05

Lot n°01/02 Installation SAS intérieur, dépose des menuiseries, révision des feuillures et bouchement provisoire Zone n°06

Lot n°01 Restauration en atelier (hors site) Zone n°06

Lot n°03/04 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°06

Lot n°01/02/03 Repose menuiserie, calfeutrement définitif, peinture de finition, dépose du SAS intérieur Zone n°06

Lot n°03 Divers - révision et remise en peinture des gardes-corps Zone n°06

Mois 11

IInnssttaallllaattiioonn

PPrrééppaarraattiioonn  ddee  cchhaannttiieerr  eett  ttââcchheess  ttrraannvveerrssaalleess

Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10Mois 1 Mois 2 Mois 3

IInnssttaallllaattiioonn

APPARTEMENT_ Zone n°04 - salon 114 et boudoir 113 (2 baies) - 13,19

APPARTEMENT_ Zone n°03 - salons 101, 115 et 114 (4 baies) - 9,10,11,12

CIRCULATION_ Zone n°06 - circulation 117 (1 baie) - 14

BUREAUX_ Zone n°05 - bureaux 118 et 119 (4 baies) - 15,16,17,18

APPARTEMENT_ Zone n°01 - salon 103 (4 baies) - 1,2,3,4

APPARTEMENT_ Zone n°02 - salons 101 et 102 (4 baies) - 5,6,7,8

IInnssttaallllaattiioonnss  ddee  cchhaannttiieerr

Mois 4

PHASE N°01_APPARTEMENT

PHASE N°02_BUREAUX

RESTAURATION DES FENÊTRES

(TRANCHE UNIQUE)

PRÉFECTURE DE LA MARNE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

INDICE A - 28.09.2026
Alice CAPRON VALAT - Architecte en chef des Monuments Historiques
CSPS à définir

Nota : 
Les phases N°01 et N°02 peuvent être interverties. 
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PLAN DU PREMIER ÉTAGE
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LÉGENDE :

Emprise du projet

PHASE N°01_APPARTEMENT

PHASE N°02_BUREAUX

PLAN DU PREMIER ÉTAGE
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