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Plan de RDC projet P06 et 07
Échelle: 1:2005

P06: 013/014
016/017

P06/07: Accès chantier

PHASAGE TRAVAUX 06 et 07:

016/017 migrent vers bureau tampon; 013/014 vers 224
P06: Travaux Bureaux 013/014/016/017: 25 jours 

Evacuation du mobilier

Création sas d'accès vers meuble archivage: 2 jours
P07: 011 / migre dans le bureau 013: 21 jours

Accès chantier par dégagement 04

WC mis à 
disposition
du chantier

P06/07: Accès chantier

P07: 011
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