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0 OBJET

La présente Liste des documents Applicables (LDA) a pour but de lister les documents
applicables au marché de fourniture de 2 citernes d’effluents et leurs équipements sur le
chantier RJH [A1].

1 REGLEMENTATION GENERALE

La prestation sera réalisée suivant les regles de I'art et conformément a toutes les normes
et réglements en vigueurs (Lois, décrets, arrétés, circulaires, etc.) :

Le décret du 8 janvier 1965 ;

Le décret du 31 décembre 1999 ;

Gestion de la sécurité suivant la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret 94-
1159 « Chantier clos et indépendant » ;

ISO 14001 - Systeme de Management Environnement ou équivalent

ISO 9001 — Systéeme de Management de la Qualité ou équivalent

Liste non limitative.

N/B : Durant la prestation, 'occurrence d’'un nouveau texte réglementaire ou normatif, fera
I'objet d’'une analyse conjointe visant a déterminer les impacts de sa mise en application et
les suites a donner.

2 LISTE DES DOCUMENTS GENERIQUES APPLICABLES AU PROJET RJH

La liste des documents applicables au projet RJH est présentée dans le tableau ci-dessous :
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N° Référence Intitulé du document InQ|ce
applicable
A-1 | DOC-0047936 If’l’Oj'e'[ RJH - Presta_tlon de fourniture de 2 citernes d’effluents et B
eéquipements — Cahier des charges
B-1.1 | TA-6571724 | Politique de Sécurité, Environnement Sureté et Qualité (SESQ) C
B-1.2 RSSN ORG-03- | Politique de protection des intéréts 2022-2025 - Note
' 22 d’engagement
B-1.3 RSSN ORG-03- | Plan quadriennal d’amélioration continue de la Sécurité au CEA,
' 01 2022 — 2025
B-1.8 | TA-6547318 | Modéle RJH DAST rang 1 H
B-1.9 | TA-6547319 | Modéle RJH DAST rang 2 H
B- TA-605007 Procédure de gestion des Ordres de Services (OS) et des |
1.10 Accords pour Maodification de Contrat (AMC)
B1-12| TA-2004111 |Procédure de mise a disposition de fournitures F
B- TA-6002829 Proces,sus de gestion des FNC applicables aux Titulaires de C
1.13 marchés
B-
114 TA-6571764 | Trame FSNC D
181'5 TA-6571766 | Trame tableau de suivi des FNC Titulaires A
B- ) Processus Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) —
1.16 TA-6363596 Equipe Sécurité-Chantier RJH B
B- TA-6399685 Procédure Structure Planning a 3 Semaines (P3S) OPC — Projet c
1.17 RJH
181_8 TA-6770308 | Note d’organisation du bureau de consignation B

Plan général de Coordination en matiére de Sécurité et de la

c-1 EXT-581698 protection de la santé (PGCSPS) T

C-4 EXT-618896 | Demande d'accés travailleur entreprise extérieur LPE A

C-5 TA-577121 Réglement de chantier E

C-6 TA-578148 Formalités d’acces : Travailleurs / Visiteurs / Transporteurs L

C-7 TA-577870 Dispositions environnementales applicables au chantier J

c.8 TA-2130234 Gest,ion d"un événement §l{ryer1ant_ sur le chantier RJH - |
Schéma d'alerte et capacité a réagir

C-9 TA-2073400 | Annuaire de crise U

C-10 TA-658228 Plan Neige Verglas D

C-11 TA-578235 Gestion des livraisons H

- Titre V du Manuel d'Aide & la Décision des Chefs
C-12 EXT-604746 d'Installations - Gestion du risque foudre sur le Centre C
de Cadarache

C-14 TA-6573605 In.strucFi'on Générale de Chantier . A
Dispositions Communes de Chantier

C-15 TA-6551252 | Gestion des prises de vues A

C-16 TA-6571715 | Demande d'autorisation pour prise de vues sur le chantier RJH E

C-17 TA-6747427 | Fiche Annonce d'accés sur le chantier D
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C-18 | TA-6758470 | Protocole de sécurité Chargement-Déchargement F

C-19 TA-6758471 | Fiche Personnes habilitées B

C-20 TA-6509845 | Manutention Mécanique D

c21 TA-6531420 P[O(_:Eadure de livraison et d’entreposage dans les magasins B
dédiés au RJH

C-22 TA-6606337 | Note de fonctionnement relative a I'échafaudeur commun E

D-1 TA-2176903 | Projet RJH - Plan de circulation - Sécurité N

D-2 TA-511000 Plan de repérage des locaux tous niveaux N

D-3 TA-564433 Poste de _garde - Accés chantier - Clotures - Phase chantier - D
Implantation

D-4 TA-607259 Aménagement de la zone entreprise A
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