HOPITAUX ap-ne

DE PARIS Université

ASSISTANCE
PUBLIQUE

DCE

PLANNING TRAVAUX

OBJET DU MARCHE RENOVATION ET SECURISATION ELECTRIQUE DU

POSTE 1

MAITRE D'OUVRAGE HOPITAL SAINT ANTOINE
184, Rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS

BUREAU D’ETUDES T3E IdF

17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
7:01.41.79.35.60

BUREAU DE CONTROLE BTP CONSULTANTS
460 La Courtine-Le Central Il
93160 NOISY LE GRAND
75:01.55.85.90.26

COORDONNATEUR SPS BTP CONSULTANTS
Agence Paris Est-CSPS
Le Centre - 460 la courtine
93194 NOISY LE GRAND Cedex
7%:01.55.85.90.26

JUILLET 2026



T.3.E IdF 94140 ALFORTVILLE — 2026- HOPITAL SAINT ANTOINE — DCE — Rénovation et sécurisation électrique du poste 1 - Planning Travaux

PLANNING TRAVAUX

MOIS

Phase 1 2 3 4

12

15

18

LOT N°1 ELECTRICITE

Période de préparation

Validation Bureau de contrdle

Base vie

Commandes equipements HT

Recette usine equipements HT

Alimentations HTA

Tranchées extérieures

Coupe-feu 3h

Canalisations HTA

Equipements HTA PL1 et PL2

Raccordements ENEDIS

Installations provisoires Poste 1

Basculement PL1 et PL2

Equipements HTA poste 1-1

Génie civil POSTE 1

STE 1

Travaux extérieurs

Création poste 1-1

Création poste 1-2

Création locaux TGBT 1-1 et 1-2

Finitions

TGBT 1-1 & 1-2

Essais a vide TGBT

B its TGBT

Equipements HTA poste 1-2

Gestion technique

Equipements des locaux

Essais, OPR, Réception

|

LOT N°2 DEMOLITION / RECONSTRUCTION

Période de préparation

Validation Bureau de controle

Génie civil PL1 et PL2 |

GENIE C

IVIL

PL1

-PLZ

Installation de chantier

Caniveaux O2 + réseaux enterrés

Démolition, déconstruction, déposes

Fondations micropieux

Planchers vide sanitaires

Parois CF et plancher haut

Enduits, étanchéité, finitions..

Traitement des abords

Finitions




