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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Préparation de chantier 1 mois
Lot 1 : installations de chantier et protections 1 sem
Lot 1 : hydrocurage + inspection caméra 1 sem
Lot 1 : restauration des voûtes et parements 6 sem
Lot 2 : restauration des menuiseries et pose des grilles 4 sem
Lot 1 : restauration des joints de la terrasse 2 sem
Lot 1 : repli de chantier 1 sem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Préparation de chantier 1 mois
Lot 1 : installations de chantier protections 1 sem
Lot 1 : rejointoiement des parements 8 sem
Lot 1 : restauration des balustres en pierre 8 sem
Lot 2 : Calfeutrement du vitrail Sud aux deux faces 1 sem
Lot 1 : repli de chantier 1 sem
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