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PHASE 1

- Réalisation de l'acces entre le parking accessible coté rue
Honoré de Balzac et le site du rectorat.

PHASE 2

- Réalisation de la zone parking, voirie et de l'accés par la rue
de la Bonne Aventure

- Acceés au site par le boulevard de Lesseps y compris les
livraisons et places de parking "privé"

PHASE 3

- Réalisation de I'accés principal du site boulevard de Lesseps
et réfection de la seconde partie de voirie
- Reprise de l'accés livraison cuisine

- Acceés au site par la rue de la Bonne Aventure avec le
nouveau poste de garde

PHASE 4

- Réalisation de I'accés au parking depuis le rue Honoré de
Balzac + le portillon d'acces piétons.

L'accés au parking peut se faire par le portail d'accés "marché"
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