Maitre d' ouvrage AM.0 Maitre d' oeuvre

(<Geos

CETY INGEROP

lventons oletrain

PROJET MIGA

Laboratoire Souterrain a Bas Bruit

GALERIE SOUTERRAINE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Cahier de Clauses Techniques Particuliéres - Risques
(CCTP - Risques)

Annexe 2

Dossier Risques

Joint au contrat



DCE PROJET MIGA 1/19
Octobre 2017 Dossier Risques
Versions du document :
4 N\
20/10/2017 ATI PNS MFE 19 V1
18/09/2017 ATI PNS MFE 12 Version Initiale
Indice Date Etabli par Vérifié par | Approuvé par dNombre Observations
e pages
Z:\Projets\France\DD161100 Projet Miga\Secrétariat\Rapport\DCE\20171023_Rendu\l. CCTP\Annexe 2 Dossier Risques - V1.docx
Réf. projet : Réf. document : Date :
DD161100 DD161100 DCE Octobre 2017
\_ J




DCE PROJET MIGA 2/19
Octobre 2017 Dossier Risques

SOMMAIRE

INTRODUCTION

TERMINOLOGIE

PROCESSUS DE MANAGEMENT DU RISQUE
REGISTRE DES RISQUES

4.1 EVALUATION DES NIVEAUX DE RISQUES
4.2 REGISTRE DES RISQUES TECHNIQUES
4.2.1 Position des zones faillées

A W DN PP

4.2.2 Puissance des zones faillées
4.2.3 Fracturation du massif

o oo o oo A DM B W W

4.2.4 Caractéristiques géotechniques
4.2.5 Proportions des cavités karstiques entre 0.5 et 1m et d’'une profondeur entre 0.5 et 1.0m7
4.2.6 Proportions des cavités karstiques impactant un linéaire entre 1 et 5m et d'une

profondeur entre 1 et 5m 7
4.2.7 Proportions des cavités karstiques impactant un linéaire entre 5 et 20m et d'une
profondeur entre 5 et 20m 8
4.2.8 Exhaure en phase chantier 9
4.2.9 Synthése 9
5 EVENEMENTS NON IDENTIFIES DANS LE REGISTRE DES RISQUES 11
6 DISPOSITIONS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES DE MAITRISE DES RISQUES11
6.1 IDENTIFICATION, TRAITEMENT ET REMPLISSAGE DE CAVITES 11
6.1.1 Généralités 11
6.1.2 Prescriptions de mise en ceuvre 11
6.1.3 Document de suivi 12
6.2 DISPOSITIFS DE GESTIONS DES VENUES D'’EAU DE TRES FORTE
IMPORTANCE (DEBIT D’EXHAURE) 12
7 BORDEREAU DES PRIX RISQUES 12
7.1 OBSERVATIONS GENERALES SUR LES PRIX 12

8 PRESENTATION DES QUANTITES A PRENDRE EN COMPTE 19




DCE PROJET MIGA 3/19
Octobre 2017 Dossier Risques

1 INTRODUCTION

Le fascicule 69 du CCTG Travaux relatif aux travaux en souterrain prévoit de rendre contractuel dans les
Dossiers de Consultation des Entreprises un « Dossier Risques » destiné a constituer, avec la partie
spécifique « risques » du mémoire technique de l'offre du titulaire, le Plan de Management des Risques ou
PMR, du marché de travaux.

Le présent rapport, annexé au présent CCTP, comporte :

- une partie générale exposant le Processus de Management du Risque entre le MOA et
I'Entrepreneur au cours des travaux ;

- la Présentation du Registre des Risques ;

- le Registre des Risques ;

- un complément définissant en détail les prescriptions techniques relatives aux mesures
correctives, CCTP Risques ;

Il est complété par le Bordereau de Prix Unitaires des risques résiduels (BPU Risques) et le DQ Risques (a
titre informatif).

2 TERMINOLOGIE

Risque Effet d’'une incertitude sur I'atteinte des objectifs du marché

Tout élément qui, seul ou combiné a d’autres, présente un potentiel

Source du risque Lo , X
intrinséque d’engendrer un risque

Appréciation du risque Ensemble du processus d’identification et d’évaluation du risque
Identification du risque Processus de recherche et de description du risque

Evenement Occurrence ou changement d’'un ensemble particulier de circonstances
Analyse du risque Processus qu’un événement se produise

Vraisemblance Probabilité qu’'un événement se produise

Conséquence Effet d’'un événement affectant les objectifs

Processus de comparaison des résultats de l'analyse de risque de

Evaluation du risque \ 1z . AN .
facon a déterminer si le risque est tolérable

Traitement du risque Processus destiné a modifier un risque

Définition des conditions de prise en charge des conséquences du

Partage du risque risque entre les différentes entités impliquées

Propriétaire du risque Entité qui prend en charge les éventuelles conséquences du risque

Risque lié & la maitrise d’'une technique de construction et donc au
savoir-faire et aux compétences de I'Entrepreneur ou au matériel qu’il

Risque de contexte interne a retenu pour I'exécution des travaux. Ces risques sont entierement a
la charge de I'Entrepreneur et ne sont pas présentés dans le présent
document

Risque lié aux conditions du site dans lequel s’exécute le marché dans
Risque de contexte externe la mesure ou ces conditions sortent du descriptif qui en est fait dans
les pieces du marché
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3 PROCESSUS DE MANAGEMENT DU RISQUE

Type 1 : Risques Ordinaires

Risques dont les conséquences financiéres et de planning sont incluses dans les conditions normales
d’exécution rémunérées par les prix du BPU de Référence.

En particulier, les conséquences de la variation des conditions géologiques, géotechniques ou
hydrogéologiques qui ne sont pas de nature a changer la nature des ouvrages et des travaux a réaliser
sont incluses dans I'offre ainsi que toute variabilité qui ne remettrait pas en cause la conception.

Il est également précisé que I'ensemble des sujétions décrites dans les piéces du contrat pour I'exécution
des travaux d’apres les indications fournies par le Fascicule C du CCTP, les plans et autres documents du
contrat est rémunéré par les prix du BPU de Référence.

Par ailleurs, la définition des seuils de déformation (souténements) dans les Fascicules A & C engage
I'Entrepreneur au respect de ces seuils dans le cadre des documents de référence du marché. Dans les
conditions du marché, les risques engendrés et considérés de type 1 et donc le traitement des
conséquences sont a la charge de I'Entrepreneur.

Sont compris et rémunérés au travers des prix du BPU de Référence, les risques de contexte interne liés a
linsuffisance ou a la non adaptation des moyens, méthodologie ou procédures de réalisation des travaux
mis en ceuvre par 'Entrepreneur.

Type 2 : Risques remarquables

Risques dont les conséquences financiéres et de planning n'ont pas été intégrés au dossier de référence. Il
s'agit des risques remarquables au sens du Guide d'application du fascicule 69 (article 1.2.1 et 1.2.2 du
Guide d'application fascicule 69).

Pour chaque risque, I'événement redouté est décrit et les mesures préventives incluses au DCE sont
précisées.

4 REGISTRE DES RISQUES

4.1 EVALUATION DES NIVEAUX DE RISQUES

Conditions normales d’exécution

Vis-a-vis de l'exécution des ouvrages du projet, les conditions attendues, notamment géologiques,
géotechniques et hydrogéologiques, permettent de distinguer :
- des zones courantes, ou régnent les conditions géomécaniques et hydrogéologiques dominantes
du projet ;
- des zones singuliéres, ou les conditions géomécaniques et hydrogéologiques sont notablement
différentes par rapport a celles des zones courantes.

Au sens du présent marché, zones courantes et zones singulieres sont des conditions normales
d'exécution. La distinction entre zones courantes et zones singulieres n'a pas d'influence en matiere
contractuelle, du fait que des dispositions de rémunération et d'adaptation du délai sont prévues.

Conditions exceptionnelles

Dans le cas de conditions exceptionnelles, la rémunération de I'Entrepreneur est effectuée en fonction du
temps réel immobilisé ou consacré a I'événement, pour autant :
- que le probleme ne soit pas lié a une étude inadaptée, a une méthodologie inadaptée, a une
panne ou a tout autre fait relevant de la responsabilité de I'Entrepreneur ;
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- que les constats effectués par le Titulaire de ces difficultés (contresignés par le Maitre d’ceuvre) et
de mise en ceuvre des moyens soient effectués au fur et a8 mesure de I'exécution, et dans tous les

cas au plus tard le lendemain de I'événement reconnu comme condition exceptionnelle.

4.2 REGISTRE DES RISQUES TECHNIQUES

Pour chaque aléa, les paragraphes suivants précisent :

la catégorie (géologique, géotechnique ou
hydrogéologie), 'événement redouté, les conséquences du risque associ€, ainsi que le type de risque
selon la classification donnée au §3.

Une synthése est fournie sous la forme d’'une matrice qui constitue le registre des risques techniques.

4.2.1

POSITION DES ZONES FAILLEES

Les deux branches de la Galerie MIGA sont traversées par plusieurs failles. La localisation de ces failles a
été définie a partir des relevés de fracturation effectués dans le laboratoire. Néanmoins, une incertitude
demeure sur leur position réelle du fait des intervalles de mesure qui couvrent parfois une gamme d’azimut
et de pendage de plusieurs dizaines de degrés.

N° Risque Catégorie Ouvrage Incertitude Evenemgnt Conseguence Type de
redouté du risque risque
SAS-1 Sas Perte de
cadence
o Rencontre induisant un
C1-1 Cavite C1 Position des d'une zone retard des 1
Géologie zones faillée travaux lié a (Risque
C3-la Cavité C3 faillées classée en la mise en ordinaire)
zone Z4 ceuvre de
. soutenements
C5-1 Cavité C5 plus lourds

4.2.2 PUISSANCE DES ZONES FAILLEES

L'épaisseur des zones faillées (zone Z4) a été estimée a partir de la longueur des sections cintrées mises
en ceuvre dans les galeries existantes. Celle-ci est généralement inférieure & 10m. Par conséquent, la
puissance des failles est fixée a 10m dans le modéle géologique.

L’incertitude porte sur la rencontre d’'une zone faillée de plus grande épaisseur, comme ce fut le cas dans
la Galerie C ou une section a été cintrée sur une longueur de 25m.

N° Risque Catégorie Ouvrage Incertitude Evenemgnt Conse_quence Type de
redouté du risque risque
Section Perte de
SCi1-1 courante 1 cadence
branche . induisant un
Linéaire des
o) retard des
. zones faillées A
C3-1b Cavité C3 Puissance classées en travaux lié a 1
Géologie des zones la mise en (Risque
. zone Z4 plus "
faillées . ceuvre de ordinaire)
important que N
. (VU souténements
Section P plus lourds
SC2-1 éﬁglk‘)rameh sur un linéaire
2" branche plus important
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4.2.3 FRACTURATION DU MASSIF

L’analyse structurale a permis de distinguer différentes zones définies en fonction de I'état de fracturation
du massif. A ce jour, aucune reconnaissance ne recoupe les galeries MIGA. Il n’est donc pas exclu que la
proportion des passages broyés et treés fracturés soit plus élevée que celle prévue.

La présente incertitude traite exclusivement de la proportion de zone Z3.

N° Risque Catégorie Ouvrage Incertitude Evenemc::nnt SRR IR e de
redouté du risque risque
Section oo Perte de
SC1-2 coErante;] 1 Linéaire des cadence
ranche zones induisant un
) . Section Eracturation fractgrees retard d.e,s‘ 1
SC2-2 Geéologie _courante du massif classées en travaux lié & (Risque
2°™ pranche zone Z3 plus la mise en ordinaire)
important que ceuvre de
C5-2 Cavité C5 prévu soutenements
plus lourds

4.2.4 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES

Les caractéristiques géotechniques définies pour le massif sur la base des reconnaissances disponibles
présentent une marge d’incertitude potentielle. En effet, les résultats des investigations s’appuient sur une
reconnaissance ponctuelle, représentative d’'une zone donnée, ce qui ne permet pas de lever toutes les
incertitudes relatives a 'ensemble du terrain encaissant qui n’aurait pas été sondé.

Ceci est dautant plus vrai pour les galeries MIGA n'ont été traversées par aucun forage de
reconnaissance.

N° Risque Catégorie Ouvrage Incertitude Evenemgnt Conse_quence Type de
redouté du risque risque
SAS-3 SAS
C1-3 Cavité C1
Section
Perte de
SC1-4 COLire?ente cadence
branche ,Proprle_tes induisant un
A géotechniques retard des 1
Géotechnique " Cz%ractens_'uques du massif plus | travaux lié a (Risque
C3-3 Cavité C3 | géotechniques . X S
faibles que la mise en ordinaire)
Section prévues ceuvre de
courante souténements
SC2-4 oeme plus lourds
branche
C5-4 Cavité C5
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4.2.5 PROPORTIONS DES CAVITES KARSTIQUES ENTRE 0.5 ET 1M ET D’UNE
PROFONDEUR ENTRE 0.5 ET 1.0M

La probabilité de rencontrer des anomalies karstiques est forte. En effet, toutes les galeries existantes du
LSBB ont traversé au moins un conduit d’origine karstique (quelle qu’en soit la taille). Cependant, la nature
hétérogene des systemes Kkarstifiés rend délicate la prévision du nombre de structures karstiques
présentes sur le tracé des galeries MIGA.

La majorité des anomalies karstiques relevées au cours du creusement du laboratoire ont une épaisseur
d’ordre centimétrique a décimétrique. L'incertitude porte sur la présence de cavités karstiques de taille plus
importante.

L’analyse porte sur les cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et 1m et d’'une profondeur comprise
entre 0,5 et Im.

.N Catégorie Ouvrage Incertitude Evenemgnt Conseguence Type e
Risque redouté du risque risque
SAS-2 SAS

C1-2 Cavité C1 o

Diminution de
Section la
SC1-3 courante Proportion des performance
1°°¢ cavités du chantier
branche impactant un Proportion induisant un 1
. . linéaire compris plus retard des .
Hydrogeologie ité tre 0,5 et 1m important travaux lié (Risque
C3-2 Cavité C3 entre - e po a e avaux lie au ordinaire)
etd'une gue prévue | surcreusement
Section profondeur etau
courante entre 0,5 et 1Im comblement
SC2-3 oeme des \_/ldes
branche karstiques
C5-3 Cavité C5

4.2.6 PROPORTIONS DES CAVITES KARSTIQUES IMPACTANT UN LINEAIRE ENTRE 1
ET 5M ET D’'UNE PROFONDEUR ENTRE 1 ET 5M

La probabilité de rencontrer des anomalies karstiques est forte. En effet, toutes les galeries existantes du
LSBB ont traversé au moins un conduit d’origine karstique (quelle qu’en soit la taille). Cependant, la nature
hétérogéne des systemes Karstifiés rend délicate la prévision du nombre de structures karstiques
présentes sur le tracé des galeries MIGA.

La majorité des anomalies karstiques relevées au cours du creusement du laboratoire ont une épaisseur
d’ordre centimétrique a décimétrique. L'incertitude porte sur la présence de cavités karstiques de taille plus
importante.

L’analyse porte sur les cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d’'une profondeur comprise
entre 1 et 5m. Les karsts rencontrés en radier sont distingués de ceux croisés en voQte/piédroits. En effet,
la solution de franchissement différe en fonction de la position du vide karstique.
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NO
Risque

Catégorie

Ouvrage

Incertitude

Evénement
redouté

Conséquence
du risque

Type de
risque

SAS-2 b

SAS-2 a

Cl-2b

Cl-2a

SC1-3b

SC1-3a

C3-2b

C3-2a

SC2-3b

SC2-3 a

C5-3b

C5-3a

Hydrogéologie

SAS,
radier

SAS, hors
radier

Cavité C1,
radier

Cavité C1,
hors
radier

Section
courante
1ére
branche,
radier

Section
courante
1ére
branche,
hors
radier

Cavité C3,
radier

Cavité C3,
hors
radier

Section
courante
2éme
branche,
radier

Section
courante
2éme
branche,
hors
radier

Cavité C5,
radier

Cavité C5,
hors
radier

Proportion
des cavités
impactant un
linéaire
compris entre
1let5m et
d'une
profondeur
entre 1 et 5m

Proportion
plus
importante que
prévue

Diminution de
la
performance
du chantier
induisant un
retard des
travaux lié au
comblement
des vides
karstiques et
autres
dispositions
constructives

2
(Risque
remarquable)

4.2.7 PROPORTIONS DES CAVITES KARSTIQUES IMPACTANT UN LINEAIRE ENTRE 5
ET 20M ET D’UNE PROFONDEUR ENTRE 5 ET 20M

La probabilité de rencontrer des anomalies karstiques est forte. En effet, toutes les galeries existantes du
LSBB ont traversé au moins un conduit d’origine karstique (quelle qu’en soit la taille). Cependant, la nature
hétérogéne des systemes Karstifiés rend délicate la prévision du nombre de structures karstiques

présentes sur le tracé des galeries MIGA.

La majorité des anomalies karstiques relevées au cours du creusement du laboratoire ont une épaisseur
d’ordre centimétrique a décimétrique. L'incertitude porte sur la présence de cavités karstiques de taille plus

importante.

L’analyse porte sur les cavités impactant un linéaire compris entre 5 et 20m et d’'une profondeur comprise
entre 5 et 20m.
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.N Catégorie Ouvrage Incertitude Evenemgnt Consequence Type de
Risque redouté du risque risque
Cl2c Cavité C1 Diminution de
la
- . performance
cii?ggtne Propé(;:jiltoér;des du chantier
SCl-3c 1% impactant un Proportion w;cé;g.:gr:jtelgn 5
Hydrogéologie branghe I|n_ea|re . plus travaux lié au (Risque
Section | compris entre 5 importante comblement | remarquable)
courante | et20m etd'une | que prévue . q
SC2-3¢ éme des vides
2 profondeur .
b h entre 5 et 20m karstiques et
ranche autres
o dispositions
C>3c¢ Cavite C5 constructives

4.2.8 EXHAURE EN PHASE CHANTIER

L’incertitude porte essentiellement sur les débits d’exhaure en phase chantier. Les seuils sont définis de la
facon suivante :

- débit <5 I/s : conditions normales d’exécution,

5 I/s < débit < 10 I/s : rémunération par une plus-value,
débit > 10 I/s (& < a 100I/s) : la gestion du débit entre dans le cadre du PMR.

o o L . Evénement | Conséquence Type de
N° Risque Catégorie Ouvrage Incertitude redouté du risque risque
Quantité
Exhaure en d'exhaure port 2
. . . canaliser et .
EXH-1 Hydrogéologie | Projet MIGA phase plus svacuer (Risque
chantier important remarquable)
e Drévu durant la
quep phase
chantier

4.2.9 SYNTHESE

Le registre des risques techniques est fourni ci-dessous.
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Contexte / Classification du risque

Source du risque

Appréciation du risque résiduel en fin de phase PRO

Identification du risque

Analyse du risque

Evaluation du risque

Conséquences
o N° du i Catégori , itud Evénement redouté T de ri
UVIGRS) Srstie B L par rapport aux conditions de référence du marché Description des conséquences sur les objectifs du Maitre YBECelsaue
d'Ouvrage
L . " ’ - | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié 4 la mise X -
SAS-1| - - Géologie Position des zones faillées Rencontre d'une zone faillée classée en zone Z4 N Risque ordinaire
en ceuvre de souténements plus lourds
. N Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et 1m et d'une . . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard . .
a - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue . N N Risque ordinaire
profondeur entre 0,5 et Im des travaux lié au comblement des vides karstiques
. L L . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
) L Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une X . . - O PErE . - .
b Radier Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
Sas SAS-2 profondeur entre 1 et 5m )
constructives
. L L . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
: L Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une X . ) X = .
b |Horsradier| Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux la mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m .
constructives
X , . . , Propriétés géotechniques du massif plus faibles que | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié 4 la mise , -
SAS-3| - - Géotechnique Caractéristiques géotechniques . N Risque ordinaire
prévues en ceuvre de souténements plus lourds
5 ; . ot _ . Perte de cadence induisant un retard des travaux lié ala mise . -
C1-1 - - Géologie Position des zones faillées Rencontre d'une zone faillée classée en zone 74 N Risque ordinaire
en ceuvre de souténements plus lourds
. . Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et 1m etd'une . . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard . .
a - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue - N N Risque ordinaire
profondeur entre 0,5 et Im des travaux lié au comblement des vides karstiques
" Ny et : . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. JR Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . . o X o X .
b Radier Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m .
constructives
. C1-2
Cavité C1 A e
. L L . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. J Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . ) X N " .
b | Hors radier| Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lamise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m :
constructives
. P Lo . y Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. . Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 5 et 20m et d'une . . . . " . "
c - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux la mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 5 et 20m h
constructives
. . P . . Propriétés géotechniques du massif plus faibles que | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise " _—
C1-3 - - Géotechnique Caractéristiques géotechniques . N Risque ordinaire
prévues en ceuvre de souténements plus lourds
L - , Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise
o ) - Linéaire des zones faillées classées en zone Z4 plus . o ' .
SC1-1| - - Géologie Puissance des zones faillées . . en ceuvre de souténements plus lourds sur un linéaire plus Risque ordinaire
important que prévu K
important
i . N . Linéaire des zones fracturées classées en zone Z3 plus | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise . -
SC1-2| - - Géologie Fracturation du massif _ . N Risque ordinaire
impotant que prévu en ceuvre de souténements plus lourds
o Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et 1m et d'une X . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard . e
a - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue . Risque ordinaire
e profondeur entre 0,5 et 1m des travaux lié au comblement des vides karstiques
1% branche -
Section
Diminution de la performance du chantier induisant un retard
courante + I N I Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1et 5m et d'une proportion alus imnortant ) o s b re i
i adier rogéologie roportion plus importante que prévue es travaux |ié ala mise en ceuvre de isque q
Niches Verogeolog profondeur entre 1 et 5m P P P quep ructi .
interféromeétre constructives
SC1-3
s
. P Lo . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
: L Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . . - X " -~ .
b |Horsradier| Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié a la mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m h
constructives
. L L ) . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. N Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 5 et 20m et d'une N B . . N . "
c - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 5 et 20m .
constructives
X ) . ) ) Propriétés géotechniques du massif plus faibles que | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise , -
SC1-4 - - Géotechnique Caractéristiques géotechniques . N Risque ordinaire
prévues en ceuvre de souténements plus lourds
5 ; . ot _ . Retard des travaux en raison du décalage de la cavité dans une . -
a - Géologie Position des zones faillées Rencontre d'une zone faillée classée en zone 74 N 8 Risque ordinaire
zone meilleure
C3-1
. . . . Rencontre d'une zone faillée classée en zone Z4 dont |Retard des travaux en raison du décalage de la cavité dans une . A
b - Géologie Puissance des zones faillées . L 3 . . Risque ordinaire
I'épaisseur est supérieure 4 celle prévue zone meilleure
. . Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et 1m etd'une . . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard . o
a - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue - N N Risque ordinaire
profondeur entre 0,5 et Im des travaux lié au comblement des vides karstiques
. L L ) ., Diminution de la performance du chantier induisant un retard
- . PR Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . ‘ s X L .
Cavité C3 b Radier Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m .
constructives
C3-2
. L L . ., Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. o Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . 3 s X " .
b |Horsradier| Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m .
constructives
. L L ) " Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. N Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 5 et 20m et d'une N B . N . "
c - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lamise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 5 et 20m .
constructives
. . P . . Propriétés géotechniques du massif plus faibles que [Retard des travaux en raison du décalage de la cavité dans une . -
33 - - Géotechnique Caractéristiques géotechniques P 8 q ) P q . & Risque ordinaire
prévues zone meilleure
L - ., Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise
o ) - Linéaire des zones faillées classées en zone Z4 plus . o ' .
sC2-1| - - Géologie Puissance des zones faillées N , en ceuvre de souténements plus lourds sur un linéaire plus Risque ordinaire
important que prévu R
important
. . . . Linéaire des zones fracturées classées en zone Z3 plus | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié ala mise . A
SC2-2| - - Géologie Fracturation du massif b . N Risque ordinaire
impotant que prévu en ceuvre de souténements plus lourds
. Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et 1m et d'une . 4 . Diminution de la performance du chantier induisant un retard X -
a - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue . N N Risque ordinaire
A profondeur entre 0,5 et Im des travaux lié au comblement des vides karstiques
2™ branche -
Section . L L . 9 Diminution de la performance du chantier induisant un retard
te s ) L Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une X X . - O Pere . - .
courante b Radier Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié a la mise en ceuvre de Risque ql
Nich profondeur entre 1 et 5m .
iches constructives
interfé e sc2-3
s . L L ) . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. . Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . . s X N " .
b | Hors radier| Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié 2 la mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m .
constructives
. L L ) y Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 5 et 20m-et ! . . . ——. - ” .
c - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 5 et 20m )
constructives
. . P . . Propriétés géotechniques du massif plus faibles que | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise . A
SC2-4 - - Géotechnique Caractéristiques géotechniques P & a . P a N Risque ordinaire
prévues en ceuvre de souténements plus lourds
5 : . ot _ . Perte de cadence induisant un retard des travaux lié ala mise . S
C5-1 - - Géologie Position des zones faillées Rencontre d'une zone faillée classée en zone 24 N Risque ordinaire
en ceuvre de souténements plus lourds
o X X Linéaire des zones fracturées classées en zone Z3 plus | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise X -
C5-2 - - Géologie Fracturation du massif . . N Risque ordinaire
impotant que prévu en ceuvre de souténements plus lourds
. . Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 0,5 et Im et d'une . . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard . -
a - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue . N N Risque ordinaire
profondeur entre 0,5 et Im des travaux |ié au comblement des vides karstiques
X L o X ’ Diminution de la performance du chantier induisant un retard
b Radier | Hydrogéologie Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une Proportion plus importante que prévue des travaux 1ié 3 la mise en ceuvre de Hoe di . R
- i i i usi u VU vaux li i uv
Cavité C5 ydrogeolog profondeur entre 1et 5m P P P quep . g o
constructives
C5-3
. L L . . Diminution de la performance du chantier induisant un retard
. P Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 1 et 5m et d'une . . ‘ s X L .
b |Horsradier| Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 1 et 5m .
constructives
. L L ) " Diminution de la performance du chantier induisant un retard
S Proportion des cavités impactant un linéaire compris entre 5 et 20m et d'une . . 3 s X " .
c - Hydrogéologie Proportion plus importante que prévue des travaux lié ala mise en ceuvre de Risque q
profondeur entre 5 et 20m .
constructives
. . . Propriétés géotechniques du massif plus faibles que | Perte de cadence induisant un retard des travaux lié a la mise
C5-4 - - Géotechnique Caractéristiques géotechniques P & a . P a N Risque ordinaire
prévues en ceuvre de souténements plus lourds
Tous les A . : A B . Quantité d'eau plus importante a canaliser et évacuer durant .
EXH-1 - - Hydrogéologie Exhaure en phase chantier Débit d'exhaure plus important que prévu p P Risque remarquable

ouvrages

la phase chantier
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5 EVENEMENTS NON IDENTIFIES DANS LE REGISTRE DES RISQUES

L’identification de nouveaux événements pouvant induire une conséquence sur la réalisation des travaux
objets du marché, ou I'occurrence d’évenements non identifiés dans le registre des risques techniques
peuvent amener le Maitre d’oceuvre a demander a I'Entrepreneur, en cours de travaux, de compléter le
registre des risques techniques et d’appliquer les principes définis au §4.1.

Dans le cas ou des manifestations évidentes (instabilité des souténements, etc.) pourraient apparaitre
comme des conséquences d’événements redoutés non détectés, il convient de rechercher les éventuels
liens de cause a effet et de déterminer s’il y a bien eu occurrence d’'un événement redouté ou si au
contraire, les faits observés sont a attribuer a une autre cause.

6 DISPOSITIONS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES DE MAITRISE
DES RISQUES

6.1 IDENTIFICATION, TRAITEMENT ET REMPLISSAGE DE CAVITES

6.1.1 GENERALITES

Suivant le Fascicule 69, article 111.5.4, lors de la découverte de cavités, le géologue doit définir le type de
cavité et son étendue au moyen d'observations visuelles en premier lieu ou de reconnaissances adaptées
par la suite. Dans le cas des cavités d'origine karstique, un examen et une reconnaissance spécifique
doivent étre menés afin de déterminer les caractéristiques hydrogéologiques dans le but de traiter cette
cavité en assurant la continuité hydrauliqgue si besoin (inspection par caméra). Dans le cas de cavités
visitables, cette reconnaissance est menée en collaboration avec des spéléologues confirmés.

Ces études sont complétées par une proposition de traitement des karsts qui garantit la continuité
hydraulique. Elle est soumise au visa du MOE.

6.1.2 PRESCRIPTIONS DE MISE EN CEUVRE

Lorsque des vides affectent la volte, le profil type de souténement n°4 est mis en ceuvre conformément
aux stipulations du Fascicule C du CCTP. L’arriére des cintres est comblé au droit des vides. L'espace a
I'extrados du blindage est rempli conformément aux stipulations données dans l'article 5.2 du Fascicule C
du CCTP.

En radier, les cavités sont remplies gravitairement avec un béton identique a celui du remplissage des
vides en élévation. Si la taille de karst le permet, son franchissement en radier se fait au moyen d’une dalle
en béton armé (pontage).

Dans le cas de cavité peu importante, la volte et les piédroits sont remplis de béton projeté non fibré.

Lorsque le titulaire a recours a du blindage, les dispositions de l'article 5.2 du fascicule C du CCTP sont
applicables.

Pour des cavités karstiques dont la profondeur dépasse 5m, le volume a combler devient assez
conséquent. Avant le remplissage, il faut sécuriser la « grotte » karstique au moyen d’un souténement
provisoire constitué de boulons et de grillage. Il s’agit des travaux spéciaux, réalisés par des équipes
spécialisées.
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6.1.3 DOCUMENT DE SUIVI

Toutes les informations concernant les cavités reconnues font I'objet d'un fiche d'identification spécifique
pour chaque cavité (localisation en X, Y, Z, type, étendue, dimensions, caractéristiques hydrogéologiques,
investigations menées, traitement de la continuité hydraulique, remplissage réalisé). Ces fiches de suivi
des karsts sont jointes au dossier de récolement de I'ouvrage.

6.2 DISPOSITIFS DE GESTIONS DES VENUES D’EAU DE TRES FORTE
IMPORTANCE (DEBIT D’EXHAURE)

Le débit des eaux d'exhaure sera mesuré tous les jours en début de poste et durant toute la durée du
chantier. Les mesures seront présentées sous formes de courbes établies en fonction du temps et de
l'avancement des travaux.

Les débits sont mesurés sur une zone jusqu'a 20 métres en arriere du front de taille. Les venues d'eaux
localisées a l'intérieur de cette zone sont prises en compte dans le comptage. Par contre, aucune venue
d'eau ponctuelle ou diffuse apparaissant en dehors de cette zone n'entre en compte dans le calcul du
débit. La température et la conductivité de I'eau seront relevées dans le temps.

Le débit réel a prendre en compte est obtenu a partir de la quantité d’eau recueillie dans un bassin
construit par I'entrepreneur, pendant une période d’'une durée minimale de 15 minutes de laquelle est
défalqué le débit amené d’eaux du chantier : forage, marinage, lavage et autres ateliers utilisant de I'eau.
Ces quantités sont mesurées a partir d’'un compteur placé sur la conduite d’'amenée d’eau.

L'entrepreneur devra soumettre a la maitrise d'ceuvre les dispositifs qu'il compte mettre en ceuvre pour
réaliser les mesures de débits.

Les dispositions techniques et organisationnelles pour le traitement des venues d'eau de trés forte
importance sont laissées a l'initiative de I'Entrepreneur.

Il pourra s'agir notamment de la mise en ceuvre de moyens de pompage de forte capacité. Des injections
pourront également étre utilisées pour diminuer le débit de la venue d'eau.

7 BORDEREAU DES PRIX RISQUES

Le présent bordereau de Prix recense et définit les prix correspondant au traitement des risques
remarquables objets du présent Dossier des Risques.

Il est indissociable de la définition des risques telle qu'elle est donnée au Registre des Risques et de la
définition des dispositions techniques et organisationnelles prises pour gérer ces risques, telles qu'elles
résultent du chapitre 6 du présent dossier complété par les dispositions proposées par I'entrepreneur dans
son offre.

7.1 OBSERVATIONS GENERALES SUR LES PRIX

Outre les prescriptions du CCAP, sauf indications contraires, les quantités seront prises comme
résultant des métrés effectués sur la base des plans d’exécution portant la mention « Bon Pour
Exécution » ou constatés contradictoirement avec le MOe.

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de I’ensemble
des piéces du marché et notamment du CCAP, du CCTP de référence et des plans.

Toutes les observations générales faites dans le BPU de référence sont également applicables au BPU
risques.
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N° des prix

Désignation des travaux et prix unitaires
(prix hors libellés en toutes lettres)

Prix unitaires
H.T. en chiffres

900
901

902

903

DOSSIER RISQUES

COFFRAGE POUR BETONNAGE EN VOUTE ET EN
PIEDROITS DES HORS PROFILS KARSTIQUES DE LA
SECTION COURANTE (& SAs), PROFONDEUR ET
LONGUEUR DES KARSTS ENTRE 1 ET 5M

Ce prix rémunére, a l'unité, le coffrage nécessaire pour le
passage des zones karstiques en voQte et piédroits de la section
courante.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traversé.

L’UNITE (EN LETTRES) :

COFFRAGE POUR BETONNAGE EN VOUTE ET EN
PIEDROITS DES HORS PROFILS KARSTIQUES DE LA
CAVITE C3, PROFONDEUR ET LONGUEUR DES KARSTS
ENTRE 1 ET 5M

Ce prix rémunére, a l'unité, le coffrage nécessaire pour le
passage des zones karstiques en vo(Qte et piédroits de la cavité
C3.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traverseé.

L’UNITE (EN LETTRES) :

COFFRAGE POUR BETONNAGE EN VOUTE ET EN
PIEDROITS DES HORS PROFILS KARSTIQUES DES
CAVITES C1 & C5, PROFONDEUR ET LONGUEUR DES
KARSTS ENTRE 1 ET 5™
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N° des prix

Désignation des travaux et prix unitaires
(prix hors libellés en toutes lettres)

Prix unitaires
H.T. en chiffres

904

905

Ce prix rémunére, a l'unité, le coffrage nécessaire pour le
passage des zones karstiques en voUQte et piédroits des cavités
C1 & C5.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type dans le BPU de
référence utilisé et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traverseé.

L’UNITE (EN LETTRES) :

TRAITEMENT DES KARSTS DE GRANDE DIMENSION < 5M
ET D’UNE PROFONDEUR ENTRE 1 ET 5M (EN VOUTE ET
PIEDROITS), SECTION COURANTE

Ce prix rémunére, au metre de karst franchi, les déblais,
soutenements nécessaires au franchissement du karst. Le
linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vodlte.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traverse.

Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérés par ailleurs.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

TRAITEMENT DES KARSTS DE GRANDE DIMENSION < 5M
ET D’UNE PROFONDEUR ENTRE 1 ET 5M (EN VOUTE ET
PIEDROITS), CAVITE C1

Ce prix rémunere, au meétre de karst franchi, les déblais,
soutéenements nécessaires au franchissement du Kkarst. Le
linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vodte.
Ce prix ne s'applique pas :
- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;
- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
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N° des prix

Désignation des travaux et prix unitaires
(prix hors libellés en toutes lettres)

Prix unitaires
H.T. en chiffres

906

907

fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traversé.

Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérés par ailleurs.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

TRAITEMENT DES KARSTS DE GRANDE DIMENSION < 5M
ET D’UNE PROFONDEUR ENTRE 1 ET 5M (EN VOUTE ET
PIEDROITS), CAVITE C3

Ce prix rémunére, au metre de karst franchi, les déblais,
souténements nécessaires au franchissement du karst. Le
linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vo(te.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutéenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traversé.

Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérés par ailleurs.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

TRAITEMENT DES KARSTS DE GRANDE DIMENSION < 5M
ET D’UNE PROFONDEUR ENTRE 1 ET 5M (EN VOUTE ET
PIEDROITS), CAVITE C5

Ce prix rémunére, au metre de karst franchi, les déblais,
soutéenements nécessaires au franchissement du karst. Le
linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vodQte.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 1m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de Kkarst
traverse.
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Désignation des travaux et prix unitaires

Prix unitaires

KARST DE GRANDE DIMENSION, DE PORTEE ET DE
PROFONDEUR COMPRISES ENTRE 5M ET 20M, SECTION
COURANTE

Ce prix rémunére, au métre linéaire de karst franchi, les déblais,
souténements, pré-souténements et traitements de terrain
nécessaires au franchissement du karst.

Le linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vodte.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 5m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de karst
traverseé.

Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérées par ailleurs.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

N® des prix (prix hors libellés en toutes lettres) H.T. en chiffres
Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérés par ailleurs.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

908 REALISATION D’'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE
KARST DE GRANDE DIMENSION EN RADIER, DE PORTEE
INFERIEURE A 5M
Ce prix rémunére, au métre carré, la réalisation d'une dalle en
béton armé permettant de franchir un karst de grande dimension
en radier (épaisseur dalle < a 50cm).

Ce prix ne s'applique pas :
- Pour un karst pouvant étre traité par des matériaux de
remplissage
- Pour une portée supérieure a 5m, rémunérée par les prix
909, 910, 911 selon I'ouvrage concerné.
Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérés par ailleurs
LE METRE CARRE (EN LETTRES) :
909 REALISATION D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE
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N° des prix

Désignation des travaux et prix unitaires
(prix hors libellés en toutes lettres)

Prix unitaires
H.T. en chiffres

910

911

REALISATION D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE
KARST DE GRANDE DIMENSION, DE PORTEE ET DE
PROFONDEUR COMPRISES ENTRE 5M ET 20M, CAVITE
C1

Ce prix rémuneére, au metre linéaire de karst franchi, les déblais,
soutenements, pré-souténements et traitements de terrain
nécessaires au franchissement du karst.

Le linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vodte.

Ce prix ne s'applique pas :

- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure a 5m ;

- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutéenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de Kkarst
traverseé.

Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérées par ailleurs.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

REALISATION D’'UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE
KARST DE GRANDE DIMENSION, DE PORTEE ET DE
PROFONDEUR COMPRISES ENTRE 5M ET 20M, CAVITE
C5

Ce prix rémuneére, au metre linéaire de karst franchi, les déblais,
soutenements, pré-souténements et traitements de terrain
nécessaires au franchissement du karst.

Le linéaire pris en compte est le linéaire d'intersection avec la
vo(te.

Ce prix ne s'applique pas :
- Pour un karst de longueur d'intersection inférieure & 5m ;
- Pour un Kkarst n'ayant pas nécessité, pour son
franchissement, de dispositions distinctes des profils de
soutenement du CCTP de référence. Dans ce cas il sera
fait application du prix pour profil type utilisé dans le BPU
de référence et des prix de blindage et béton de
remplissage, quelle que soit la longueur de Kkarst
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Désignation des travaux et prix unitaires

Prix unitaires

<A100L/s

Ce prix rémunére, au métre linéaire de galerie excavée, les
sujétions pour venues d'eau de débit supérieur a 10l/s:

- Les sujétions pour la réalisation de I'excavation ;

- Les conséquences des pertes de cadence et de
I'éventuel arrét de chantier le temps de mettre en place
un dispositif de pompage adapté ;

- L'exécution et I'entretien des ouvrages provisoires ;

- Le mesurage de débit ;

- Les traitements de terrains éventuels ;

- L'installation de pompes permettant d'évacuer le
débit rencontré.

Ce prix s'applique en remplacement des prix de plus-value de la
série 310 du BPU du dossier de référence.

Les débits sont mesurés selon les conditions présentées au
86.2.

LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :

N® des prix (prix hors libellés en toutes lettres) H.T. en chiffres
traverseé.
Ce prix ne comprend pas les éventuelles sujétions pour venues
d'eau, qui sont rémunérées par ailleurs.
LE METRE LINEAIRE (EN LETTRES) :
912 DISPOSITIF DE GESTION DES VENUES D’EAU >10L/S ET




DCE PROJET MIGA 19/19
Octobre 2017 Dossier Risques

8 PRESENTATION DES QUANTITES A PRENDRE EN COMPTE

Le présent chapitre a pour objet de proposer des quantités a prendre en compte par l'entrepreneur pour
I'établissement des prix faisant I'objet du bordereau du chapitre 7.

Ces quantités servent de base a I'établissement des prix. Elles n'ont pas vocation a étre contractualisées.

Détail Quantitatif - Projet MIGA

PARTIE B : DOSSIER RISQUES

900. PRIX GENERAUX

N° prix | Désignation U Quantité
L=2x150m
901 Coffrage pour bétonnage en vo(te et en piédroits des hors profils karstiques de la section courante U 1
902 Coffrage pour bétonnage des hors profils karstiques en vodte et en piédroits de la cavité C3 U 1
903 Coffrage pour bétonnage des hors profils karstiques en vodte et en piédroits des cavités C1 et C5 U 1

Karsts de grande dimension (proportion karstiques entre 1 a 5m et d'une profondeur entre 1 et 5m
904 ~ o . ML 10
(en vodte et piédroits), section courante

Karsts de grande dimension (proportion karstiques entre 1 a 5m et d'une profondeur entre 1 et 5m
905 " Ao o ML 5
(en vodte et piédroits), cavité C1

Karsts de grande dimension (proportion karstiques entre 1 a 5m et d'une profondeur entre 1 et 5m
906 " P . ML 5
(en vodte et piédroits), cavité C3

Karsts de grande dimension (proportion karstiques entre 1 a 5m et d’'une profondeur entre 1 et 5m
907 . o " ML 5
(en vodte et piédroits), cavité C5

Réalisation d’un ouvrage de franchissement de karst de grande dimension en radier, de portée
908 s N M2 159
inférieure & 5m

Réalisation d’un ouvrage de franchissement de karst de grande dimension, de portée et de
909 . ) ML 20
profondeur comprises entre 5m et 20m, section courante

Réalisation d’un ouvrage de franchissement de karst de grande dimension, de portée et de
910 . - ML 10
profondeur comprises entre 5m et 20m, cavité C1

Reéalisation d’un ouvrage de franchissement de karst de grande dimension, de portée et de
911 . L ML 11
profondeur comprises entre 5m et 20m, cavité C5

912 Venues d'eau >10l/s et <a 100l/s ML 20




