CENTRE DE CALCUL IN2P3
EXTENSION DES INFRASTRUCTURES DU BATIMNT VIL 2 - PHASE 2

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Fworaior  Nomaemri e o w
Septembre 2018 Octobre 2018 | Novembre 2018 | Décembre 2018 Janvier 2019 Février 2019 |
1 | 3 s4 | 6 9 | 10 1 1 | 1 14 | 1 1 1 | 19 0 3 | 4
*enrs Notification de I'adjudicataire 0jr  Ven14/09/18 \Ven 14/09/18
14/09 ification de I
[ = frce PREPARATION DE CHANTIER 30jrs  Lun17/09/18 Ven26/10/18 l PREPARATION DE CHANTIER
[ frce Etude d'exécution 30jrs  Lun17/09/18 Ven26/10/18
Etude d"
[ rce Lancement des approvisionnements des ojr Lun 08/10/18  Lun 08/10/18 L
"gros” équipements o8/20b! 1 des i dbs "gros”
Installation de chantier 10jrs  Lun15/10/18 Ven 26/10/18
de chantier
[ rce TRAVAUX 85jrs  Lun08/10/18 Mar 12/02/19 i TRAVAUX
[ 7 oro3 SPRINKLER 50jrs  Lun22/10/18 Mar08/01/19 SPRINKLER
[ *|oro3 Distribution réseau en salle 15jrs  Lun22/10/18 Ven09/11/18
réseau en sglle
[ toTo3 Raccordement, épreuve et mise en service Sjrs  Mer02/01/19 Mar 08/01/19
épreuve et mise &n service
[*ioT03 ove 75jrs  Lun08/10/18 Mar 29/01/19 cve
[ oto3 Distribution hydraulique intérieure 20jrs  Lun22/10/18 Lun19/11/18
[=oto3 Distribution hydraulique toiture 20jrs  Lun19/11/18 Lun17/12/18
[=oto3 Délai approvisionnement des groupes froids SO jrs  Lun 08/10/18  Ven 14/12/18 Délai approyisionnement des groupes froids - 10 semaines
- 10 semaines
[*toTo3 Livraison des groupes froids Sjrs Lun17/12/18 Ven21/12/18
k|
[ |oto3 Raccordement et mise en service S5its  Mer02/01/19 Mar08/01/19
Raccordement et mise en service|
[*toTo3 Reprise automatisme et supervisiondela  10jrs  Mer 09/01/19 Mar 22/01/19
production de froid Reprise isme et ision de la i froid
[ |oTo3 Essai et mise en service S5its  Mer23/01/19 Mar29/01/19
Essaf et mise|en service
[ Lot 02 ELECTRICITE 59jrs  Lun22/10/18  Lun21/01/19 ELECTRICITE
[ = Lotz Pose des cheminements électriques 20jrs  Lun22/10/18 Ven 16/11/18
Posg des
[* Lot 02 Création des nouveaux départs TGBT et D 5jrs  Lun19/11/18  Ven 23/11/18
dlim fo— Créaftion des nouveaux départs TGBT et TD dlim
[* otz Tirages des cables 15jrs Lun19/11/18 Ven07/12/18
Tirages des cables
[# Lot 02 Installation des gaines  barres 10jrs Lun10/12/18 Ven21/12/18
res
[ = Lot02 livraison et installation des nouvelles Sirs Ln17/12/18 Ven21/12/18
cellules TGHQ cellule$ TGHQ
[* Lot 02 Raccordement et mise en service 14js Mer02/01/19 Lun21/01/19 J'
et mise en service
[# |LoTos GTC 59jrs  Mar06/11/18 Mar05/02/19
[*|LoToa Etude, maquettage, programmation 29jrs  Mar06/11/18 Lun 17/12/18
Etude,
[ |LoToa Cablage, installation équipements, 15jrs Lun17/12/18  Mer 16/01/19
raccordement Cablage, i
[ |LoToa déploiement de la nouvelle supervision ~ 10jrs  Mer 16/01/19  Mar 29/01/19
la nouvelle
[#oTos Test point par point et mise en service  10jrs  Mer 23/01/19  Mar 05/02/19
Test point par point et mise en service
[ |LoTo1 SECOND OEUVRE S5jrs  Lun19/11/18 Mar12/02/19 OEUVRE
[ oo Socle béton Sirs Lun19/11/18 Ven23/11/18
Soclg béton
= lloTo1 Peinture 5its  Mer30/01/19 Mar05/02/19
Peinture
> lloTo1 Déplacement cloison 5its  Mer06/02/19 Mar12/02/19
| Déplacement cloison
[ frce PHASE DE RECEPTION (Mission AOR) 21jrs  Mer30/01/19 Mer27/02/19 PHASE DE RECEPTION (Mission AOR)
[ frce ESSAIS COORDONNEES 10jrs Mer30/01/19 Mar 12/02/19
ESSAIS Ct
[ frce OPERATIONS PREALABLES ALARECEPTION ~ Ojr  Mar 12/02/19 Mar 12/02/19
12/02 & OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION
[ frce LEVEE DES RESERVES 10jrs  Mer13/02/19 Mar 26/02/19
LEVEE DES RE
[ [cnrs RECEPTION Ojr  Mar26/02/19 Mar 26/02/19
26/02 & RECEPTION
[*] . 1jr Mer 27/02/19  Mer 27/02/19
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