R1902 - DESAMIANTAGE 2EME SOUS SOL DU BATIMENT H1 BUGNARD

Planning Travaux DCE

N° Nom de la tache Durée Année 1
M-1 ML M2 | M3 | M4 | wMs M6 M7 M8 M9 M10
1 | DESAMIANTAGE BUGNARD 153 jours
™ % DESAMIANTAGE BUGNARD
2 Travaux - Sous-sol libéré 153 jours
I Y Travaux - Sous-sol libéré
3 Préparation de chantier 1 mois
Préparation de chantier
4 Rédaction du Plan de retrait 10 jours
mmmm Rédaction du Plan de retrait
5 Envoi Plan de retrait a MOA O jour
¢ Envoi Plan de retrait a MOA
6 Remarques MOA sur Plan de 10 jours
retrait Remarques MOA sur Plan de retrait
7 Envoi Plan de retrait MaJ 0 jour
¢ Envoi Plan de retrait Ma)
8 Traitement Plan de retrait 20 jours
Traitement Plan de retrait
9 Validation Plan de retrait 0 jour
¢ Validation Plan de retrait
10 Visite d'inspection commune 1 jour
] Visite d'inspection commune
11 Consignation réseaux 1jour
1 Consignation réseaux
12 Installation de chantier 10 jours
B Installation de chantier
13 Travaux de désamiantage 80 jours
I Travaux de désamiantage
26 OPR 2 jours
m OPR
27 Levées réserves 15 jours
Il Levées réserves
28 Réception 0 jour

¢ Réception
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