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Article 1 : dispositions générales

1.1  Maitrise d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage est le Centre Hospitalier Universitaire de Reims (CHU de Reims).
La Soderec intervient en qualité d’assistant du maitre d’ouvrage. Cette mission releve exclusivement

d’une activité de maitrise d’ouvrage et ne se substitue aucunement aux différentes missions exercées
par les différents intervenants.

1.2 Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché de travaux
concernant la reconstruction du site principal du CHU de Reims phase 1.

L’opération comporte des travaux neufs et des travaux dans I'existant qui se dérouleront en site
occupé.

Le lieu d’exécution des travaux est situé sur le territoire de la Commune de Reims, département de la
Marne, France. L’opération se déroule au sein du site principal du CHU de Reims.

La description des travaux et de leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres communes (CCTPC) ainsi que les cahiers des clauses techniques
particulieres (CCTP) et leurs annexes respectives.

1.3  Allotissement
Le marché est divisé en 14 lots définis ci-dessous :

LOT 1: Travaux préparatoires - VRD - Extérieurs

1.1 Démolition — Curage
1.2 Terrassements généraux - VRD
1.3 Espaces verts

LOT 2 : Structure - Etanchéité - Facades - Second ceuvre

2.1 Fondations spéciales - Gros ceuvre

2.2 Structure Bois

2.3 Charpente métallique

2.4 Etanchéité

95 Fagadeg murs-rideaux - Menuiseries  extérieures -
' occultations

2.6 Couverture zinc et bardages métalliques

2.7 Facades béton

2.8 Facades ITE - Plafonds et peintures extérieures

2.9 Meétallerie

2.10 Portes automatiques

2.11 Menuiseries intérieures - Agencement

2.12 Cloisons - doublages

2.13 Revétements de sol souples

2.14 Revétements de sol durs

2.15 Plafonds suspendus

2.16 Peinture

LOT 3 : Electricité
[3.1 [ Courants forts
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|3.2 | Courants faibles — SSI

LOT 4 : Installations et équipements techniques

4.1 CVCD

4.2 Plomberie - Sanitaire

4.3 Sprinkler

4.4 Fluides médicaux

LOT 5 : Paillasses seches et humides

LOT 6 : Bras hospitaliers

LOT 7 : Transport pneumatique

LOT 8 : Transport automatisé lourd

LOT 9 : Appareils élévateurs

LOT 10 : Léve-malades

LOT 11 : Eclairage de soins

LOT 12A : Tableau technique hospitalier

LOT 12B : Tablette numérique salle d’opération
LOT 13 : Signalétique.

NOTA : Seul le lot 6 fait I'objet de la présente procédure.

14 Caractéristiques principales du marché (forme - tranches)

Pour chacun des lots, le présent marché prend la forme d’un marché ordinaire, lequel n’est pas
exécuté par I’émission de bons de commande successifs.

Les travaux ne font pas I’objet d’un découpage en tranche.

1.5 Interve nants

Maitrise d'ceuvre - Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC) :

Le maitre d’ceuvre de ’opération est un groupement solidaire composé de 3 membres :
- GROUPE 6, 12 rue des Arts et Métiers 38 000 GRENOBLE, mandataire du groupement,
- RICHEZ - ASSOCIES, 2 rue de la Roquette 75 011 PARIS,
- EGIS BATIMENTS, 4 rue Dolorés Ibarruri 93 100 MONTREUIL.

Toute modification du maitre d’ceuvre sera portée a la connaissance des entrepreneurs.
Le maitre d’ceuvre s’est vu confier une mission incluant le visa des études d’exécution, la direction de

I'exécution des contrats de travaux et I’assistance lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement.
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Le maitre d’ceuvre exerce une mission de base (au sens de I'article R.2431-1 du Code de la commande
publique) et les missions complémentaires suivantes :

SIGN Signalétique

LQE Livrables spécifiques a la qualité environnementale
Coordination du systéeme de sécurité-incendie, pour la

SSI conception comme pour la réalisation des ouvrages
concernés

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

Contréle Technique (CT) :

Le controleur technique agréé de Iopération est la société QUALICONSULT qui effectue les
missions suivantes : L, S, PS, P1, F, Ph, Th, Hand, Brd, GTB, LE, Env, HYS et Av définies par le
CCTG applicable aux marchés publics de contréle technique et précisées dans le cahier des clauses
techniques particulieres du marché de contrdle technique.

L’entrepreneur doit tenir compte a ses frais de I’ensemble des observations du contréleur technique le
concernant, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage, afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade
des études a charge du titulaire que de I’exécution des ouvrages.

Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) :

L’opération objet du présent marché releve de la 1ére catégorie au sens du Code du travail.

Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est la société
QUALICONSULT SECURITE représentée par les personnes physiques suivantes :

- Coordonnateur titulaire : Monsieur Hubert MEUNIER,
- Coordonnateur suppléant : Monsieur Patrick DELATTRE.

L’assistant du maitre d’ouvrage informera le titulaire de tout changement éventuel concernant les
personnes chargées de la coordination SPS.

Le titulaire doit tenir compte a ses frais de I’ensemble des observations du coordonnateur le
concernant, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire ne sont pas modifiées par
I'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Cellule de Synthese :

La mission de direction des études de synthése sera confiée a un prestataire désigné ultérieurement. Le
titulaire assurera la synthése des ouvrages des différents corps d’état inclus dans son lot conformément
aux indications figurant a Iarticle 6.2 du présent CCAP.

Missions Géotechniques :

La mission G1 a été confiée par le Maitre d'Ouvrage a la société GEOTEC.
Les missions G2 (AVP + PRO) et G4 sont assurées par le Maitre d'ceuvre.
La mission G3 est a la charge de I’entrepreneur titulaire du lot n°2.

1.6  Sous-traitance

Avant tout commencement d’exécution des prestations, Ientrepreneur doit obtenir du maitre
d’ouvrage I’acceptation préalable du sous-traitant et I’agrément des conditions de son paiement.

Par ailleurs, apres avoir recueilli 'acceptation précitée, il doit avoir effectué les démarches nécessaires
au titre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.
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Au cas ou I’entrepreneur envisagerait, de recourir en cours d’exécution du marché a un sous-traitant
non prévu initialement, il adresse a I’assistant du maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre, un
acte spécial selon le modele qui sera fourni aprés la notification du marché, accompagné des pieces
nécessaires.

Le point de départ du délai d’acception est la réception d’un dossier complet par I’assistant du maitre
d’ouvrage.

Les documents devront étre rédigés en langue frangaise ou étre accompagnés d’une traduction.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG, la notification de I’acte spécial constatant I’acceptation du
sous-traitant et ’agrément de ses conditions de paiement, sera réalisée auprés du seul entrepreneur, ce
dernier ayant I’obligation de notifier ledit acte spécial a son sous-traitant.

Au cas ou l'entrepreneur, en cours d’exécution du marché, solliciterait I'acceptation de la sous-
traitance de prestations ayant déja fait I’objet d’une acceptation pour un autre opérateur économique,
la nouvelle acceptation pourra étre refusée pour ce seul motif.

Pour le cas ou Pentrepreneur souhaiterait, en cours d’exécution du marché, diminuer le montant des
prestations sous-traitées, il devra a I'appui d’une telle demande fournir une attestation marquant
I’accord du sous-traitant.

Les sous-traitants de I’entrepreneur ne pourront eux-mémes recourir a des sous-traitants (second rang,
troisiéme rang, etc.) qu’aprés avoir obtenu 'accord de I'entrepreneur et I'acceptation du maitre
d’ouvrage, au vu notamment des prestations et du montant sous-traité, des capacités du sous-traitant,
de la caution personnelle et solidaire prévue a Iarticle 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative a la sous-traitance, et d’une attestation de I'entrepreneur indiquant que le sous—
traitant en a recu la copie. Les délégations de paiement pour les sous-traitants de second rang ou plus
ne seront pas admises.

1.7 Ordres de service

Les ordres de service délivrés en application du présent marché seront signés et émis par le maitre
d’ceuvre, aprés avoir été visés par le maitre d’ouvrage dans les cas suivants :

= [a notification de la date de commencement des travaux ;

= la notification d’un ajournement des travaux ;

= la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;

»= la modification des prestations (travaux en plus ou en moins, avec ou sans incidence

financiere) ;
= Ja modification d’un délai.

1.8 Forme des notifications et informations

Les notifications qui font courir un délai sont faites :
= soit par lettre recommandée avec accuse de reception ;
= SOit par remise en main-propre contre récepisse ;
= soit par télécopie avec accusé de réception ;
= soit par échange dématérialisé ou support électronique envoyé a I’adresse figurant dans I’acte
d’engagement (avec mention « NOTIFICATION » dans I'intitulé de I’objet du message).

En outre, les demandes formulées oralement a I’entrepreneur et faisant courir un délai sont réputées
prendre effet immédiatement, sous réserve de faire I’objet d’une confirmation écrite, le cas échéant par
voie de compte-rendu.

1.9  Obligations générales des parties

Par dérogation a I'article. 3.4.1 du CCAG, dans un délai de 2 semaines a compter de la notification du
marché, I'entrepreneur désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les besoins de
I’exécution du marché. L’entrepreneur est tenu de notifier sans délai au maitre d’ouvrage les
changements survenant au cours de I’exécution du marché.
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Toutefois, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilit¢ de récuser la personne physique proposée dés
lors qu’il juge que son comportement ou sa probité n’est pas compatible avec 1’objet du marché. Dans
ce cas, 'entrepreneur dispose d’un délai de 10 jours pour proposer une nouvelle personne.

Par dérogation a Particle 3.3 du CCAG, le pouvoir adjudicateur, n’est pas tenu de désigner une
personne physique dés la notification du marché.

1.10 Protection de I’environne me nt

L’entrepreneur veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d'environnement, de securité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure den justifier, en cours d'exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maitre d’ouvrage.

Il prend également en compte les mesures permettant de matitriser les éléments susceptibles de porter
atteinte a l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du contrat, les
émissions de poussieres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les vibrations, ... .

1.11 Assurances

1.11.1 Assurance de responsabilité décennale

Préalablement a la notification du marché, le titulaire, en la personne de chacun des membres en cas
de groupement, doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance couvrant les responsabilités découlant
des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil (responsabilit¢ décennale).

Le titulaire devra étre assuré conformément a ses obligations découlant du code des assurances, et
notamment bénéficier d’une couverture a hauteur du coit total de la construction.

Le titulaire du lot 2 souscrira a cette fin un Contrat Collectif de Responsabilit¢ Décennale couvrant
I’ensemble des constructeurs (y compris maitrise d’ceuvre, contrdleur technique, bureau d’étude
géotechnique, ...) avant le démarrage des travaux. Cette dépense sera portée au compte prorata.

1.11.2 Assurance de responsabilité civile professionnelle

L’entrepreneur devra étre assuré pour sa responsabilité¢ civile professionnelle a hauteur de Ia
responsabilit¢ qu’il encoure, avec les garanties suivantes assorties de montants minimaux Ci-apres :

- pourleslotsn® 1, 3et4:

e dommages corporels 15 ME par sinistre

e dommages matériels et immatériels 15 ME par sinistre
- pour lelot n°2:

e dommages corporels 30 ME par sinistre

e dommages matériels et immateériels 30 ME par sinistre
- pour les autres lots :

e dommages corporels 5 ME par sinistre

e dommages matériels et immatériels 5 ME par sinistre

Les montants de garantie ci-dessus sont des montants par sinistre, ces montants ne devront donc pas
comporter de limitation par année d’assurance.

L’entrepreneur fera son affaire de la franchise éventuelle.
Les sous-traitants de I’entrepreneur devront également étre assurés dans les mémes conditions.
1.11.3 Justification des assurances

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, dans un délai de un mois a compter de la notification du
marché, I'entrepreneur devra justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilit¢ civile
professionnelle respectant les exigences de I'article 1.11.2, en produisant son attestation d’assurance.
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Chaque année civile, au plus tard le 28 février, et a I'appui de sa demande de paiement finale,
I’entrepreneur devra justifier qu’il est titulaire des assurances de responsabilit¢ décennale et de
responsabilité civile professionnelle respectant les exigences des articles 1.11.1 et 1.11.2, en
produisant ses attestations d’assurances.

Dans un délai de un mois a compter de la déclaration d’ouverture de chantier (ou a défaut de 'ordre de
service de démarrer les travaux) I'entrepreneur devra justifier qu’il est titulaire d’une assurance de
responsabilité décennale respectant les exigences de Particle 1.12.1, en produisant son attestation
d’assurance nominative (visant la présente opération et ses caractéristiques).

Concernant les sous-traitants de I’entrepreneur, il devra étre justifi¢ au stade de leur demande
d’acceptation puis chaque année civile au plus tard le 28 février, qu’ils sont titulaires d’une assurance
de responsabilité civile professionnelle respectant les exigences de I'article 1.11.2, en produisant leurs
attestations d’assurance.

Toute attestation produite doit émaner de I’assureur et étre en cours de validité.

1.12 Régularité de la situation de ’entrepreneur

En matiére de protection de la main d’ceuvre et de conditions de travail, les obligations qui s’imposent
au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements applicables sur le territoire francais.

L’entrepreneur produira tous les six mois, pendant toute I’exécution du marché, les pieces

mentionnées a Iarticle D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 ainsi que D.8254-2 a D.8254-5 et R.1263.12 du
Code du travail. En cas de non production de ces piéces, et apres mise en demeure infructueuse, le
marché pourra étre résilié aux frais et risques de I’entrepreneur.

Ces éléments seront communiqués au maitre d’ceuvre avant le 1% mars (situation au 31 décembre) et
avant le 1% septembre (situation au 30 juin) de chaque année.

1.13 Relations de ’entrepreneur avec les tiers

L’entrepreneur, outre les intervenants de I’opération prévus a Iarticle 1.5 du présent CCAP, sera
amené a avoir des relations avec des tiers a ’opération de construction, tels que :
= autorités publiques, notamment dans le cadre des autorisations administratives nécessaires a
I’opération ;
= gestionnaires ou concessionnaires des voiries et réseaux publics ou privés ;
= voisins et riverains.

Dans tous les cas, I’entrepreneur informera au fur et a mesure le maitre d’ceuvre et I'assistant du
maitre d’ouvrage des démarches qu’il envisage a cet égard, et effectuera un compte rendu précis des
contacts et échanges qui auront eu lieu.

L’entrepreneur a une obligation de secret professionnel vis-a-vis des tiers et des personnes appartenant
au titulaire et ne participant pas a I’exécution du marché, et il ne leur communiquera ni information ni
document relatifs a I’opération sans un accord préalable du maitre d’ouvrage. Cela concerne
notamment les médias, seul le maitre d’ouvrage étant habilité a décider de la communication publique
relative a I’opération.

Article 2 : piéces contractuelles

2.1  Ordre de priorité

Par dérogation a I'article 4 du CCAG, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, selon

'ordre de priorité décroissant ci-dessous :

e l'acte dengagement et ses annexes, dans la version résultant des dernieres modifications
éventuelles, opérées par avenant ou ordre de service ;

e le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

e le Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes (CCTPC) et ses annexes :
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- annexe n°l : tableau synoptique des finitions,

- annexe n°2 : tableau synoptique des portes et chassis intérieurs,

- annexe n°3: cahier des interfaces entre intervenants,

- annexe n°4 : notice acoustique,

- annexe n°5 : charte chantier faibles nuisances & impacts environnementaux,

- annexe n°6 : calcul RT 2012 ;

- annexe n°7 : plan de repérage des isolants ;

e planning prévisionnel macro et général des travaux, auquel sera substitué un calendrier détaillé
d’exécution notifié au titulaire par ordre de service ;

e la Note d’Organisation de Chantier (NOC) établie par 'OPC, son annexe n°l relative au tableau
d’affectation des dépenses, son annexe n°2 relative au modele de convention de gestion prorata, le
carnet de phasage de chantier urgences et les plans de phasage 0 a T des travaux de réaménagement
des urgences ;

e le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) établi par
le CSPS, et ses modifications ultérieures ;

e les modalités de coopération entre les différents intervenants de Iacte de construire et le
coordonnateur ;

e le projet de réglement du College Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de
Travail (CISSCT) ;

e le rapport initial de contréle technique (RICT) sur DCE d’octobre 2018 et les réponses apportées
par la maitrise d’ceuvre a ce RICT ;

e les Cahiers de Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et leurs annexes ;

e les échanges ACT ;

e [Padditif du 21 juin 2019 et I’additif du 31 aott 2019 ;

e e plan d’installation de chantier (PIC) établi par 'OPC (compris phase 1, batiment énergie et
¢lévation) auquel se substituera le PIC élaboré par I'entrepreneur du lot 2 dans le cadre de la
préparation du chantier et notifié par ordre de service et ses modifications ultérieures ;

e le plan de prévention du risque aspergillose ;

e la note sur les risques d’exposition en phase chantier ;

¢ la notice environnementale ;

e le plan de qualité de lair mtérieur ;

e les prescriptions sur I’étanchéité a I'air du batiment ;

¢ le cahier des charges preneur et carnet de vie en version préliminaire ;

e la note sur le role du mandataire d’entreprises ;

e la note d’organisation des études d’exécution, de synthése et des dossiers des ouvrages exécuteés ;
¢ la note méthodologique synthése EXE et ses annexes ;

¢ la charte graphique ;

e le cahier des charges BIM ;

e [a note sur la diffusion des documents ;

e la note sur le circuit de validation ;

¢ la note sur le fonctionnement du Systeme d’échanges d’informations (cis diffusion sur la GED) ;
¢ le cahier des charges SSI et ses annexes ;

e les pieces graphiques citées en annexe 1 au présent CCAP étant précisé que :

o en cas de contradiction entre les piéces graphiques architecturales et techniques des dossiers de
marchés de travaux et en cas de contradiction au sein d’'une méme piece graphique ou écrite,
I’entrepreneur sera tenu a I'interprétation correspondant a la prestation la plus élevée, ou a
I’exigence la plus forte ;

o en cas de contradiction entre des piéces graphiques, les plans a grande échelle prévalent sur
ceux a plus petite échelle ;
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o en cas de contradiction entre les pieces écrites, les documents administratifs priment sur les
documents techniques ;

o tout ce qui figurerait sur les pieces graphiques mais ne serait pas décrit dans les CCTP aura la
méme valeur que si les indications étaient portées a la fois sur les pieces écrites et sur les pieces
graphiques et vice versa ;

o tous les ouvrages qui figureraient sur des plans a petites échelles sans étre reportés sur des plans
a grande échelle auront la méme valeur que s’ils étaient portés a la fois sur les plans a petites et
grandes échelles ;

e [a liste des marques, gammes ou modeles des matériaux, produits ou composants de construction
sur lesquels s’engage le candidat (annexe a la DPGF), le cas échéant dans sa forme issue de la mise
au point du marché ;

e les rapports d’études géotechniques, de diagnostic acoustique — mesures sur site, diagnostic des
réseaux enterrés existants, diagnostic de recherche d’amiante et de HAP dans les enrobés existants,
repérage amiante avant travaux dans les batiments HRD, P5, urgences et avant démolition dans le
batiment IRM, diagnostic plomb ;

e les attendus de I'arrété du permis construire ;

e le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,
sous réserve des dérogations apportées par le CCTP ;

e le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de de travaux
(CCAG/Travaux, arrété modifié du 8 septembre 2009) sous réserve des dérogations apportées par
le présent CCAP ; les commentaires insérés au sein de 'annexe a I'arrété du 8 septembre 2009, ne
sont pas contractuels et par conséquent non applicables ;

e les Documents Techniques Unifiés (DTU), les normes homologuées, les autres normes applicables
en France en vertu d’accords internationaux, les agréments techniques, étant entendu que les
normes nationales et internationales ne s’appliquent que s’il n’existe pas de norme européenne sur
un sujet donné ;

e les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

e la DPGF de l'offre qui n’a de valeur contractuelle que pour les prix d’unité qui y sont portés ;

e le mémoire technique de I'offre de base, complété par le mémoire technique de I'offre variante
dans le cas ou une offre variante serait retenue étant précisé qu’en cas de contradiction,
Ientrepreneur sera tenu a Dinterprétation correspondant a la prestation la plus élevée, ou a
I'exigence la plus forte.

Les annexes qui ne seraient pas identifiées nommément dans la liste ci-dessus ont la méme valeur que
le document auquel elles se rapportent.

Les éventuelles questions posées par les candidats lors de la consultation et les réponses apportées par
le maitre d’ouvrage seront rendues contractuelles dans I'annexe a I'acte d’engagement relative a la
mise au point du marché.

Les pieces génerales doivent étre considéréees comme étant celles en vigueur un mois avant la date
limite de réception des offres.

L’entrepreneur est réputé avoir une parfaite et compléte connaissance de I’ensemble des documents
remis dans le cadre de la consultation, des dispositions légales et réglementaires de toute nature
applicables a I'opération, au site et au présent marché. Le montant du marché est réputé en tenir
compte.

L’original de chacun de ces documents, conservé dans les archives du Centre Hospitalier Universitaire
de REIMS, fait seul foi.
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2.2 Piéces aremettre au titulaire

La notification du marché comprend une copie de I'acte d’engagement et le cas échéant de ’annexe a
I'acte d’engagement relative & la mise au point du marché. Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG, la
notification ne comporte pas systématiquement les autres pieces constitutives du marché.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG, 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, nécessaire
au nantissement ou a la cession du marché, est délivrée au titulaire a sa demande écrite.

Article 3 : prix et reglement des comptes

3.1  Nature du prix

La rémunération de I’entrepreneur est assurée par un prix global et forfaitaire au sens de I'article
R.2112-6 du Code de la commande publique.

Ce prix global forfaitaire fait 'objet d’une décomposition dont les seuls prix unitaires ont une valeur
contractuelle. Ces prix unitaires incluent la rémunération des études d’exécution.

Les prix figurant dans P’acte d’engagement sont des prix hors taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe sur la valeur ajoutée sera réglée au titulaire en sus du prix, au taux en vigueur.

Par dérogation a P'article 10.3.2 du CCAG, la décomposition du prix global et forfaitaire n’indiquera
pas pour chaque prix unitaire, les pourcentages correspondant aux frais généraux, aux impdts et taxes
et a la marge pour risques et bénéfice.

3.2 Contenu du prix

Le prix global et forfaitaire du marché est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution du marché de travaux dans son contexte, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Aucune sujétion normalement prévisible ne pourra étre considérée comme non couverte par le prix, au
sens de I'article 10.1.1 du CCAG.

Comme toutes les autres sujétions normalement prévisibles, les sujétions liées au déroulement des
travaux et a leur localisation sont intégralement a la charge de I'entrepreneur, qu’elles découlent des
activités de 1’établissement, des conditions de déroulement du chantier, de la simultanéité du chantier
avec d’éventuels travaux ou interventions d’entretien sur le site, de la proximité de chantiers en dehors
du site, des moyens de transport, de la gestion des déchets de chantier, de I'occupation du domaine
public, etc...

3.3 Variation du prix

Le prix du marche est révisable.
Les index utilisés sont :

Lot Désignation du lot Index

Démolition — Curage BTS0

Lot n°1 | Terrassements généraux — VRD BTO02
Espaces verts 40% EV1 +60% EV3
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Lot Désignation du lot Index
Fondations spéciales — gros-ceuvre BTO06
Structure bois 50% BT16b + 50% BT54
Charpente métallique BTO7
Etanchéité BTS53
Facades murs-rideaux — menuiseries | 500, BT43 + 30% BT45 + 20% BT27
exterieures — occultations
Couverture zinc — bardages métalliques BT49
Facades béton BTO1
Facades ITE — plafonds et peintures 40% BT52 + 60% BT46
Lotn°2 | extérieures
Métallerie BT42
Portes automatiques 70% BT43 + 30% BT48
Menuiseries intérieures — agencement BT18a
Cloisons — doublages BTO8
Revétements de sol souples BTI10
Revétements de sol durs BTO9
Plafonds suspendus BTO8
Peinture BT46
.. | Courants forts BT 47
Lot Courants faibles — SSI BT47
cveD 50% BT40 + 50% BT41
_ | Plomberie — sanitaire BT38
Lotn4 Sprinkler BT40
Fluides médicaux BT38
Lot n°5 | Paillasses séches et humides BT18a
Lot n°6 | Bras hospitaliers BTO1
Lor n°7 | Transport pneumatique BTO1
Lot n°8 | Transport automatisé lourd BTO1
Lot n°9 | Appareils élévateurs BT48
Lot n°10 | Léve-malades BTO1
Lot n°11 | Eclairage de soins BTO1
noll‘gt: ot | Tableau technique hospitalier et tablette BTO1
numérique salle d’opération
12B
Lot n°13 | Signalétique BT18a
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La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient (C) de révision donné par
la formule:
Cm =015 + 0,85 (Im-4 + 10-4)

dans laquelle 10-4 et Im-4 sont les valeurs prises par I'index de référence, 4 mois avant le mois zéro
(mO fixé dans I'acte d’engagement) et 4 mois avant le mois m . Le mois m correspond au dernier mois
d’exécution des prestations faisant I’objet de la demande de paiement.

Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millieme supérieur.

Variations provisoires :

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

3.4 Avance

Une avance sera versée au titulaire et/ou a ses sous-traitants bénéficiants du paiement direct, si ceux-ci
I’ont acceptée et si le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € hors taxes.

Le montant de I’avance sera égal a 5% d’une somme égale a douze fois la part du montant initial du
marché que I’entrepreneur n’a pas l'intention de sous-traiter, toutes taxes comprises, divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le versement de I'avance interviendra dans un délai de 50 jours a compter de la notification du
marché.

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours une facture correspondant au
montant de I’avance a verser.

Le titulaire pourra produire une garantie & premiére demande ou une caution personnelle et solidaire
garantissant le remboursement de I’avance.

Le versement d’une avance aux sous-traitants se fera au prorata du montant total di au titre du marche.

Le remboursement de ’avance se fera par précompte sur les sommes dues au titulaire, dés que le
montant des prestations exécutées atteindra 65 % du montant du marché, et cela sur la totalité des
sommes dues jusqu’a hauteur du montant de I’avance.

3.5 Demandes de paiement et acomptes

Le reglement des sommes dues au titre du marché fera I'objet d’acomptes, calculés a partir de la
différence entre deux demandes de paiement successives. Chaque demande de paiement est elle-méme
établie dans les conditions ci-aprés définies.

L’entrepreneur dépose sur le SEDI sa demande de paiement établic sous la forme d’un projet de
décompte et exclusivement selon un modéle propre a I’opération, qui lui sera transmis préalablement.

L’entrepreneur ne devra pas déposer sa demande de paiement directement sur CHORUS PRO, le
SEDI disposant d’une passerelle permettant, a partir de la demande de paiement saisie sur le SEDI, de
la transférer sur CHORUS PRO.

Avant la fin de la période de préparation, '’entrepreneur devra fournir la décomposition synthétique
des prix qui servira de base a I’établissement des projets de décompte. Ce document sera établi sur la
base de la DPGF et sera soumis a I’acceptation maitre d’ouvrage.

A Tlappui de chaque projet de décompte, 'entrepreneur devra joindre I’avancement cumulé des
travaux présenté dans le cadre de la décomposition synthétique validée énoncée ci-dessus.
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Lorsque I'avancement cumulé des travaux exécutés atteint 90% du montant contractuel, la mention par
I'entrepreneur du pourcentage d’avancement des travaux sur le projet de décompte remis au maitre
d’ceuvre satisfait a I’exigence, incombant au titulaire et prévue par larticle 15.4 du CCAG, d’aviser le
maitre d’ceuvre que le montant des travaux atteindra prochainement le montant contractuel. Dans ce
cas et par dérogation a Particle 15.4 du CCAG I’entrepreneur est alors dispensé d’estimer la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra le montant contractuel.

Par dérogation a I'article 13.1.1 du CCAG, le projet de décompte du mois « n » est transmis au maitre
d’ceuvre au plus tét le premier jour du mois « n+1 ».

Ce projet de décompte comprendra le calcul du montant de I'acompte correspondant, ainsi que
I'indication des sommes a prélever sur le montant de I’acompte pour procéder au paiement direct des
sous-traitants. Par dérogation a I'article 13.1.7 du CCAG, I’entrepreneur ne joindra pas de copie des
demandes de paiement des sous traitants.

Par dérogation au CCAG, son article 13.2.2 n’est pas applicable. Si le projet de décompte est modifié,
le nouvel état d’acompte qui en découle sera transmis au titulaire qui devra en tenir compte dans les
demandes de paiement ultérieures.

3.6 Demande de paiement finale et solde

Par dérogation au CCAG, le premier alinéa de I’article 13.3.1 n’est pas applicable, et I’entrepreneur
pourra établir des projets de décomptes mensuels jusqu’au mois inclus du plus tardif des deux
évenements suivants :

= notification de la décision de réception des ouvrages ;

= le cas échant, procés-verbal constatant I’éxécution des prestations ayant fait I’objet de réserves
lors de la réception en application de Iarticle 41.5 du CCAG.

Le projet de décompte final sera transmis au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage conformément aux
dispositions de I’article 13.3.2.

Par dérogation a TI'article 13.4.2 du CCAG, le maitre d’ouvrage notifiera le décompte général dans un
délai maximum de 30 jours suivant I’achévement de la garantie de parfait achévement éventuellement
prolongée.

3.7  Approvisionnements

Il ne sera pas tenu compte des éventuels approvisionnements constitués en vue des travaux pour la
détermination des sommes a régler a titre d’acompte.

3.8  Prestations supplémentaires ou modificatives

Pour lapplication des articles 14 et 15 du CCAG, le maitre d’ceuvre pourra demander au titulaire de
lui remettre un devis détaillé accompagné d’un avant-métré, correspondant aux prestations nécessitées
par la réalisation d’ouvrages ou travaux non prévus par le marché et réputés non inclus dans le forfait.
Ce devis détaillé fera référence aux articles du CCTP le cas échéant, ou, en cas de prestations
nouvelles non décrites dans le CCTP, le devis comportera une description détaillée des prestations de
méme niveau que le CCTP et sera accompagné des documentations techniques et des pieces
graphiques explicatives le cas échéant permettant d’établir une définition compléte de ces prestations.

L’entrepreneur devra alors remettre un tel devis dans un délai maximum de 10 jours calendaires.
L’entrepreneur ne pourra prétendre a indemnité pour I’établissement de tels devis ni pour les études
nécessaires a I’établissement dudit devis, méme s’il n’y est pas donné suite.

Dans le cas ou le titulaire omettrait de transmettre ces éléments dans les délais impartis, le maitre
d’ceuvre pourra établir un ordre de service sur la base de prix provisoires.

Tout ordre de service delivré en application des articles 14 et 15 du CCAG, ou consistant en une
quelconque modification des prestations du marché, n’est valable que s’il est revétu du visa du maitre
d’ouvrage.
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Par dérogation aux articles 15.2.2, 15.3 et 16.1 du CCAG, I'augmentation et la diminution limites du
montant contractuel des travaux, visées par ces articles pour les marchés a prix forfaitaire, ainsi que les
plafonds qu’elles constituent au titre d’autres articles du CCAG, sont fixées a 15%.

En application de larticle 15.4.3 du CCAG, si Ientrepreneur n’a pas reg¢u un ordre de service décidant
d’arréter les travaux alors que le montant contractuel est atteint, il doit poursuivre les travaux au-dela
de ce montant jusqu’a Iexécution compléte des ouvrages, dans la seule limite du plafond fixé a
I’alinéa précédent.

Par dérogation a I'article 15.4.2 du CCAG, le délai laissé au maitre d’ceuvre pour notifier au titulaire
I’éventuelle décision du représentant du pouvoir adjudicateur d’arréter les travaux, est de 20 jours et
court a compter de I'information donnée par I’entrepreneur prévue au 15.4 du CCAG.

3.9 Délais et modalités de paiement

Les reglements seront effectués par virement, le paiement (date du virement) devant intervenir dans

les délais suivants :

= pour les acomptes : 50 jours a compter de la date effective de réception par le maitre d’ceuvre du
projet de décompte, et au plus tot le premier jour du mois m+1 pour les prestations exécutées au
cours du mois m ;

= pour le solde : 50 jours a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du décompte
général révétu de la signature de I'entrepreneur, avec ou sans réserve, ou a défaut d’une telle
réception, a compter du 31° jour suivant la notification du décompte général faite au titulaire.

Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatise ou par le mode portail ou
service, la date de réception de la demande de paiement correspond, a la date de notification au Centre
Hospitalier Universitaire du message électronique I’informant de la mise a disposition de la facture sur
la solution mutualisée, conformément a I’article R.2192-15 du Code de la commande publique.

Le non-respect de ces délais donnera lieu au versement d’intéréts moratoires au taux d’intérét de la
principale facilit¢ de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majore de huit points.

Par ailleurs, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera également versée.

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, les paiements seront versés sur
un compte unique, et le comptable assignataire auprés duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef
d’un des cotraitants retiendra sur les prochains paiements au titre du marché I'intégralité¢ de la somme
pour shreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

3.10 Sdretés

Le marché fait 'objet d’'une retenue de garantie correspondant a la garantie de parfait achévement
prévue a larticle 44 du CCAG et a l'article 9.6 du présent CCAP. Cette retenue a pour objet de
couvrir la levée des réserves dont est assortie la réception des ouvrages, ainsi que la réparation des
désordres apparus pendant le délai de garantie.

Cette retenue de garantie est prélevée par fraction sur chacun des versements au titre du marché et de
ses modifications en cours d’éxécution, et a hauteur de 5% de ces versements.

La retenue de garantie pourra toutefois étre remplacée, a la demande de I'entrepreneur, par une
garantiec a premiére demande d’un montant de 5% du montant initial du marché, augmenté le cas
échéant du montant des modifications du marché en cours d’exécution, dans les conditions prévues par
le Code de la commande publique. Elle ne pourra pas étre remplacée par une caution personnelle et
solidaire.

La libération des suretés ne pourra étre effectuée qu’a ’expiration du délai de garantie de I’ensemble
des travaux, éventuellement prolongé.
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Article 4 : délais, pénalités et retenues

4.1 Délais

Délai global d’exécution du marché

L’acte d’engagement fixe le délai global d’exécution des marchés. Le délai d’exécution du marché
figure dans le calendrier prévisionnel d’exécution des marchés.

Le point de départ du délai global d’exécution des travaux et de la période de préparation est le
27/01/2020.

Ce délai est celui imparti pour :
=  Pexécution de tous les travaux ;
= |es essais incombant aux titulaires ;
= e repliement des installations de chantier ;
= |a remise en état des terrains et des lieux.

Toutes ces prestations étant réalisées pour 'ensemble des lots, les travaux sont considérés comme
achevés et il peut alors étre procédé aux opérations préalables a la réception, lesquelles ne sont pas
incluses dans le délai ci-dessus.

Une préparation aux opérations préalables a la réception pourra débuter avant I’achévement des
travaux.

Période de préparation du marché

Par dérogation a T'article 28.1 du CCAG, la durée de la période de préparation, incluse dans le délai
global d’exécution du marché, est de 3 mois. Toutefois, ce délai ne fait pas obstacle a ce que certains
travaux puissent €tre exécutés avant I’expiration de la période de préparation, des lors que toutes les
conditions requises sont réunies, notamment pour la réalisation de la voirie provisoire et la
construction du batiment énergie.

Programme d’exécution des travaux

L’entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre et au responsable de la mission ordonnancement, pilotage
et de coordination tous les éléments nécessaires a I’élaboration du programme d’exécution des travaux
dans les 4 premieres semaines de la période de préparation, sauf pour les travaux préparatoires et le
batiment énergie pour lesquels ils seront produits dans les 2 premieres semaines. Certains éléments
seront a produire plus t6t conformément a I'article 7.1 du présent CCAP.

Etudes d’exécution et de synthese

Etudes d’exécution: La durée des études d’exécution est de 55 semaines.

Synthése des études d'exécution: La durée de la Synthése des études d'exécution est de 31 semaines.
Autres délais

Outre le délai global, I’entrepreneur devra respecter tous les délais prévus dans le calendrier général
prévisionnel, puis dans le calendrier détaillé d’exécution qui lui sera contractuellement substitué.

L’entrepreneur devra mettre tout en ceuvre pour respecter les délais prévus, y compris si cela implique
des conditions inhabituelles (augmentation d’effectif et/ou de moyens techniques, heures
supplémentaires, travail posté, etc.), sans augmentation de prix.

Il ne pourra y avoir prolongation de délai que dans les cas prévus a larticle 19.2.2 et au premier alinéa
de T'article 19.2.3 du CCAG.

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé a 30 pour 'ensemble de I’exécution
du marché, le délai global d’exécution du marché étant augmenté ou diminué selon que le nombre réel
de journées d’intempéries est supérieur ou inférieur au nombre de journées d’intempéries réputées
prévisibles.
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Sont prises en compte comme journées ou demi-journées d’intempéries les journées ou demi-journées
pendant lesquelles les conditions climatiques entrainent des conditions telles que les travaux ne
puissent étre poursuivis dans les conditions techniques requises ou sans enfreindre les regles de
sécurité.

Les intempéries entrainant un arrét effectif des travaux pendant une durée supérieure ou égale a la
demi-journée font I'objet de constats contradictoires entre le Maitre d’Euvre et/ou I'OPC et
I’Entrepreneur concerné. Quelle que soit la durée prévisionnelle de Iintempéric (inférieure ou
supérieure a la demi-journée), I’Entrepreneur doit impérativement la faire constater au Maitre d’Euvre
et /oua ’OPC avant 10 heures le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal des
conditions atmosphériques. Les intempéries ne peuvent étre accordées que par journée ou demi-
journée.

Par dérogation a Tarticle 19.2.3 du CCAG, pour étre reconnues, les intempéries devront avoir
effectivement retardé les travaux, effe ctivement entrainé un arrét de travail d’au moins la moitié
de ’effectif normalement présent sur le chantier et rentrer dans les catégories suivantes :

e dans le cas de travaux extérieurs :

o vent de vitesse égale ou supérieure a 50 Km/h (14m/s) et d'une durée minimale de 2
heures,
o pluie drue et continue d'une durée supérieure & 2 heures et correspondante a une
hauteur d'eau totale supérieure a 5 mm,
température relevée a 10 heures sur le chantier, inférieure & moins 2°C,
chute de neige d'une durée supérieure a 4 heures ou tapis de neige dont I'épaisseur
moyenne est égale a 2 cm,
o verglas tenace empéchant les transports et la circulation sur le chantier et les
échafaudages,
e dans le cas de travaux a l'intérieur d'ouvrage non clos (locaux non hors d'air) :
o température inférieure a 2°C relevée a 10 heures a l'intérieur des locaux,
o verglas tenace empéchant les transports et la circulation sur le chantier et les
échafaudages,

e dans le cas ou, a lissue d'une période pendant laquelle les phénoménes atmosphériques définis
ci-dessus ont été constatés, il a été neutralisé par ordre de service un délai de remise en route
du chantier, ce délai est pris en compte pour la fixation de la prolongation du délai
d'exécution.

Quelle qu’en soit I'origine, les entreprises doivent justifier les intempéries réellement constatées par
tout moyen Iégal a leur disposition (par exemple : relevé météo, déclaration a la caisse responsable,
etc.) et les faire valider par le maitre d’ceuvre et/ou 'OPC au plus tard lors de la réunion de
chantier suivante.

O O

Pour ce faire, I'entrepreneur doit fournir tout élément accréditant sa demande dans les 24 heures
suivant ’é vé nement.

Aprés avis du maitre d’ceuvre, chaque demi-journée ou journée d’intempérie sera soumise a
’acceptation du maitre d’ouvrage.

Faute de déclaration dans le délai imparti, la demi-journée ou journée concernée sera considérée
comme normalement travaillée.

4.2  Pénalités pour retard

Par dérogation a Iarticle 20.4 du CCAG, les pénalités, pourront étre effectivement appliquées, méme
si leur montant total ne dépasse pas 1 000 € HT pour I’ensemble du marché.

Par dérogation a Particle 20.1 du CCAG, en cas de non respect des délais d’exécution du marché
prévus a l'article 4.1, 'entrepreneur pourra se voir appliquer des pénalités dont le montant est fixé par
jour calendaire de retard a : ‘
» délai global d’exécution du marché : 2 /3000 °™ du montant du marché, avec un minimum de
300 €HT ;
* délai intermédiaire figurant dans le calendrier d’exécution des travaux (début ou fin de tache) :
1/3000°™ du montant du marché, avec un minimum de 150 € HT ;
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= délai global des études d’exécution : 2 /3000 ™ du montant du marché, avec un minimum de
300 €HT;

» délai intermédiaire figurant dans le calendrier des études d’exécution et de synthése : 150 € HT;

» fourniture des éléments nécessaires a I’établissement du programme d’exécution des travaux :
300 €HT ;

En ce qui concerne les autres délais prévus au marché et le non-respect des demandes assorties d’un
délai émanant du maitre d’ouvrage, de I’assistant du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, de 'OPC,
du Directeur de la cellule de synthése, du contréleur technique ou du coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé, les pénalités encourues par jour calendaire de retard sont les
suivantes :
» désignation de la personne physique citée a larticle 1.9 du présent CCAP : 500 € HT ;
= remise de document (note de calcul, proces-verbal d’essai, fiche d’autocontréle, dossier des
ouvrages exécutés, etc.) demandés par I'un des intervenants précités (autres que ceux
expressément désignés a Particle 4.3 du présent CCAP) : 150 € HT par document ;
» levée d’une réserve par rapport au délai dont elle a été assortie dans le proces-verbal de
réception des ouvrages : 100 € HT par réserve ;
* remise des attestations d’assurance : 1 /3 000°™ du montant du marché avec un minimum de
300 € HT.

4.3  Autres pénalités et réfactions

L’entrepreneur pourra se voir appliquer d’autres pénalités ou réfactions pour les motifs suivants :
= réfactions prévues par le CCAG;
» réfactions liées a I’exécution de prestations du marché que le maitre d’ouvrage serait conduit,
apreés mise en demeure non suivie d’effet, a réaliser ou faire réaliser aux frais de I’entrepreneur ;
= réfactions correspondant a des prestations prévues au marché et que I’entrepreneur n’aurait pas
exécutées, en application du principe du reglement selon service fait,
= pénalités relatives aux manquements suivants :

Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4

Non-respect d’une disposition de [organisation de
chantier (autres que celles mentionnées par ailleurs) : X
par événement et/ou par jour calendaire de retard

Non-respect d’une disposition prévue dans la charte
chantier &  faibles nuisances &  impacts
environnementaux, dans le plan de prévention du
risque aspergillose ou dans I’étude électromagnétique X
en phase chantier (autres que celles mentionnées par
ailleurs) : par événement et/ou par jour calendaire de

retard
Perte ou non-restitution du badge X
Souillage des végétations en place a conserver X

Degradation des vegétations en place a conserver leur
faisant courir un risque pour leur survie

Travaux bruyants en dehors des heures tolérées (cette
pénalit¢ ne vient pas en substitution des amendes X
délivrées par l'autorité compétente) : par événement

Trouble a la circulation publique autour du chantier,
arrét ou stationnement interdit : par événement (cette
pénalité ne vient pas en substitution des amendes
délivrées par l'autorité compeétente)
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Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4

Travaux sur le domaine public sans signalisation et/ou
protection efficace avec éclairages diurne et nocturne :

par événement (cette pénalitt ne vient pas en X
substitution des amendes délivrées par lautorité
compétente)

Défaut de nettoyage des voiries internes au site du
CHU de Reims souillées ou des voiries publiques
empruntées a proximité du chantier souillées : par
constatation et par jour calendaire

Défaut de gestion des flux entrant et sortant du chantier
(service trafic représenté par son responsable) : par X
événement

Une livraison programmée arrive ou se prolonge au-
dela de I'horaire prévu avec un retard supérieur a 1 X
heure : par événement

Une livraison non programmée en coordination avec
I’Entreprise de gestion de trafic arrive de fagon X
impromptue : par événement

Manquement aux régles de nettoyage des vehicules en

partance du chantier : par véhicule constaté X
Stationnement des veéhicules de personnels ou de

société dans l'enceinte du site du CHU de Reims sans X
autorisation : par constatation

Dépot de matériel, matériaux, divers gravois en dehors X
des zones prescrites : par constatation

Brllage de matériaux ou déchets sur le chantier : par X
constatation

Toute action entrainant un defaut dans la signalisation X
du chantier

Démontage non autorisé d’une partie de la cloture ou X
de protections collectives

Défaut d’éclairage de chantier (circulations) : par jour X

Défaut de nettoyage et d'évacuation des gravats X
affectée a un lot de travaux

Dégradation des installations communes X
Défaut de nettoyage des installations communes apres X
utilisation

Non-utilisation des équipements sanitaires prévus au X

titre des installations de chantier

Défaut d’entretien et de maintenance des installations X
sanitaires

Stockage vestimentaire ou de nourriture en dehors des X
installations de chantier prévues a cet effet

Manquement aux obligations de nettoyage : par jour X

calendaire et local ou zone de 100 m2 non-nettoyée

Constatation de I'intervention, sur chantier ou non,
d’un sous-traitant avant qu’il n’ait été accepté et ses X
conditions de paiement agréées : par constatation

Non-respect d’une mise en demeure de soumettre a
I’acceptation du maitre d’ouvrage un sous-traitant non
déclaré : par jour calendaire a compter de I’échéance X
de la mise en demeure jusqu’au dépot du dossier
complet de demande d’acceptation
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Non-respect d’une injonction du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé : par
injonction

X

Retard dans la production d’un PPSPS: par jour
calendaire

Constatation de I'intervention sur chantier d’un
titulaire ou d’un sous-traitant sans avoir préalablement
réalis¢ I'inspection commune ou en I’absence de
PPSPS harmonisé par le coordonnateur : par
constatation

Manquement a une disposition du PGC autre que celles
mentionnées ailleurs : par constatation

L’employé d’une entreprise est surpris en défaut de
sécurité quelle qu’en soit la raison : par constatation

Un poste de travail d’'une entreprise est en défaut de
conformité aux regles de sécurité : par constatation

Défaut de mise en place ou dépose d’une protection
collective sur le chantier : par constatation (nota : en
cas de non-identification du responsable I'imputation
de la pénalité sera faite au Compte Prorata)

Défaut de mise en place du trait de niveau et axes
d'implantation ou défaut de signalétique interne (lot
n°2) : par défaut et par jour.

Défaut d'encadrement sur le chantier

calendaire

par jour

L’Entreprise prétend a tort avoir achevé une tache ou
avoir leve une non-conformité

L’Entreprise prétend a tort avoir levé une réserve ou
une remarque avant réception

Retard pour non enlevement des matériaux

inemployés : par jour calendaire

Retard dans la libération des terrains mis a disposition
par le Maitre de I'Ouvrage ou dans la dépose
d’installation provisoire : par jour calendaire

L’Entreprise démontre sa méconnaissance de ses
obligations contractuelles

Absence ou retard superieur a 30 minutes en reunion
d’un représentant mandaté pour engager la
responsabilité de son lot convoqué a ladite réunion,
sauf s’il est dégagé de cette obligation par le Maitre
d’Euvre ou 'OPC

Absence non excusée en réunion d’un représentant
mandaté pour engager la responsabilit¢ dun lot
convoqué a ladite réunion, le lot en question étant sur
le chemin critique du planning

Retard dans la remise de documents de préparation du
chantier et d'exécution, de plans « Bon pour Synthése »
ou « Bon pour Exécution » : par document ou plan et
par jour calendaire

Retard dans la présentation d’un prototype : par jour
calendaire

Présentation d’un prototype ou d’un échantillon non
conforme au marché : par prototype ou échantillon
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Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4

Retard dans la présentation d’un échantillon, dun
devis ou mémoire : par échantillon ou par document et X
par jour calendaire

Retard sur la remise des documents de méthodologie
d’exécution, d’ordonnancement et de planification X
détaillée : par document et par jour calendaire

Etablissement d’un document « BPS » ou « BPE » par
I’Entreprise ne prenant pas en compte les observations
du controleur technique ou du Maitre d’Euvre : par
document

Diffusion sans document explicatif d'un indice de
document "Pour Visa" sans BPS ou BPE, aprés un

VAO ou VSO et un avis Favorable ou suspendu sur X
lindice précédent : par nouvel indice
Retard dans la production d’un devis détaillé : par jour X

calendaire

Présentation d’un devis Irrecevable par son contenu
(s’ recouvre des travaux dus au titre du marché de
base), par les montants (s’ils sont sans rapport avec les X
prix unitaires pratiqués dans le cadre du marché) ou
par sa présentation (décomposition par entité)

Retard dans la justification et/ou la présentation d’un
détail de prix pour ouvrage non prévus : par jour X
calendaire

Retard dans la constitution du dossier DOE ou des
documents d'exploitation sous la forme de dossiers
provisoires ou du dossier DIUE ou du dossier de X
sécurité SSI : par jour calendaire de dépassement du
délai imparti pour cette tdche et par plan d’étage

Couleur forcee sur plan destine a la synthese : par plan X

Chaque cas de non-respect de la décomposition en

couches exigés pour plans : par plan X

Non-respect des regles fixees par le reglement de X

synthése : par document

Remise a la cellule de synthese de plans sans X
coordination interne dans son lot : par plan

Retard de production de document bloquant ou X
susceptible de bloquer la synthése : par jour calendaire

Non-mise a disposition sur le SEDI d'un document

envoyé par un autre moyen : par document et par jour X

calendaire

Non-respect de I'interdiction d’affichage, enseigne et X

publicité sur le chantier : par infraction et par jour

Non-respect de I'mterdiction d’organiser une visite

avec des personnes extérieures au chantier : par X
infraction

Non-respect de I'obligation de secret professionnel tel

que défnie a Iarticle 1.13 du CCAP :2 000 € HT par X
infraction

Deuxieme récidive sur une pénalité de niveau 1 X

Deuxieme recidive sur une penalité de niveau 2 X
Deuxieme récidive sur une pénalité de niveau 3 X
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Niveau du manque ment Montant de la pénalité correspondante

Niveau 1 150 Euros HT

Niveau 2 600 Euros HT

Niveau 3 1500 Euros HT

Niveau 4 7 000 Euros HT

4.4  Application des pénalités

Toutes les pénalités prévues aux 4.2 et au 4.3 sont encourues sur simple constatation. Elles sont
cumulables, et ne sont pas plafonnées. L’application de pénalités ne fait pas obstacle a I'application
des mesures coercitives prévues a I'article 48 du CCAG.

Les pénalités pourront étre indifferemment appliquées dans le cadre des décomptes mensuels et/ou
dans le cadre du décompte général du marché.

Par dérogation a larticle 20.1.5 du CCAG, l'application d’une pénalit¢ consécutive au non-respect
d’un délai intermédiaire pourra avoir un caractére définitif.

4.5 Retenues provisoires

Pour I'application de I'article 20.5 du CCAG, des retenues provisoires, pouvant représenter jusqu’a
2% du montant total du marché, pourront étre effectuées jusqu’a compléte exécution et remise des

documents et formations effectués aprés exécution des travaux, tels qu’ils sont prévus a I'article 9.5 du
présent CCAP.

Article 5 : Provenance, qualité et vérification des matériaux et produits

5.1 Provenance et qualité des matériaux et produits

L’entrepreneur est tenu de mettre en ceuvre les matériaux, produits ou composants de construction
figurant dans son offre, le cas échéant dans sa forme issue de la mise au point du marché, en respectant
exactement les marques, modeéles, gammes et références y figurant.

Au cas ou I’entrepreneur serait amené a proposer d’autres matériaux, produits ou composants de
construction que ceux qu’il s’est engagé a mettre en ceuvre dans le cadre de son offre, il devra les
soumettre préalablement pour acceptation au maitre d’ceuvre. Sous réserve de cette acceptation,
I’entrepreneur du présent marché prendra en compte toutes les modifications qui en découlent.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction ne figurant pas dans la liste visée au
premier alinéa, ’entrepreneur devra fournir et mettre a disposition sur le chantier les prototypes et
¢chantillons qui lui auront ét¢ demandés par le maitre d’ceuvre.

Les propositions de Dentrepreneur seront acceptées ou refusées au vu desdits échantillons ou
prototypes. Les échantillons et prototypes ayant conduit a accepter les éléments correspondants seront
entreposés et conservés sur le chantier et pendant toute sa durée dans un local sécurisé prévu a cet
effet.

Sur simple demande du maitre d’ceuvre, I'entrepreneur devra produire une copie des bons de
commande des matériaux, produits et composants de construction.

Par dérogation a l'article 21.1 du CCAG, l'entrepreneur n’a pas le choix de la provenance des
matériaux, produits ou composants de construction pour ceux qui figurent dans la liste des matériaux
et produits que I’entrepreneur s’est engagé a mettre en ceuvre dans le cadre de son offre (en annexe a la
DPGF), le cas échéant dans sa forme issue de la mise au point du marché.
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5.2  Vérifications, essais et épreuves

Les vérifications mentionnées dans le CCTP ou les pieces générales constitutives du marché comme
devant étre exécutées par un laboratoire ou un organisme de contréle, le seront apres agrément par le
maitre d’ceuvre du laboratoire ou de I’organisme proposé par I’entrepreneur.

Par dérogation a I'article 24.7 du CCAG, sont a la charge de I'entrepreneur les essais et épreuves non
prévus au marché, mais demandés par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique, dés lors que leur
résultat ne permet pas I’acceptation des matériaux, produits ou composants de construction.

Article 6 : études préalables a I’exécution des travaux

6.1 Etudes d’exécution et de synthése

Les études d’exécution sont en totalité a la charge de I'entrepreneur.

D’une fagon générale, I'entrepreneur établit, d’aprés les pieces constitutives du marché, tous les
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, quelle qu’en soit la nature.

L’entrepreneur fournira au titulaire chargé de la mission OPC :

= Ja liste des tiches ¢lémentaires du programme d’exécution que ’entrepreneur a a effectuer, ainsi
que la durée de chacune d’entre elles et leur enchainement ;

= Ja liste des principaux matériels et fournitures que 'entrepreneur doit approvisionner ainsi que
leur délai d’approvisionnement apres la commande ;

» e listing prévisionnel de ses documents d'exécution au plus tard 15 jours calendaires apres la
notification de son marché de travaux. Ce listing prévisionnel mentionnera obligatoirement les
dates de diffusion prévisionnelle, ainsi que les formats prévisionnels et nombre de pages. Ce
listing prévisionnel sera a mettre & jour sans limites d'indice en fonction des observations de la
Maitrise d'Oeuvre et/ou du bureau de Contrdle Technique.

Les documents d’exécution établis par I'entrepreneur devront signaler de facon claire et évidente les
points sur lesquels ils ne respecteraient pas les pieces constitutives du marché, faute de quoi le visa du
maitre d’ceuvre pourra étre considéré comme n’ayant pas été délivré.

Les documents élaborés par I’entrepreneur seront accompagnés, en tant que de besoin, de toute note
explicative et justificative relative aux matériaux, méthodes, essais, mises en ceuvre, phasages,
quantités, etc.

Tout document graphique ou note de calcul devra étre clair et détaillé, utiliser les unités du systeme
international et les symboles et notations des normes NF 1SO 128, étre fondé sur des formules
conformes aux lois connues de la physique, se référer le cas échéant a des auteurs ou publications qui
seront cités. Pour les calculs élaborés a I'aide d’un logiciel informatique, les conclusions seront
expliquées et commentées, et seront accompagnés d’une description détaillée de la méthode de calcul,
de la liste des données utilisées et des résultats obtenus.

Sur la base des études d’exécution finalisées et validées, I’entrepreneur devra élaborer les plans
d’atelier et de chantier relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de
chantier.

L’ensemble des documents d’exécution devront &tre déposés sur le Systéme d’Echange de Documents
Informatisés (SEDI) dont le fonctionnement est explicitt dans le document « note sur le
fonctionnement du systeme d’échanges d’informations (cis diffusion sur la GED) ».

L’entrepreneur devra également respecter les instructions du document « note sur la diffusion des
documents », ainsi que le document « modalités de coopération entre les différents intervenants dans
I’acte de construire et le coordonnateur ».

L’organisation des études d’exécution et de synthese est explicitée dans le document « note
d’organisation des études d’exécution, de synthése et des dossiers des ouvrages exécutés ».

Le circuit et ’échange des documents entre les différents intervenants est explicit¢ dans le document
« note sur le circuit de validation ».

CCAP lot6 — mars 2020 24/37



Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, Maitre d’ouwrage Reconstruction du site principal phase 1
La Soderec, assistant du maitre d’ouvrage Marché de travaux

Les documents élaborés devront respecter les exigences du document « charte graphique ».

L’entrepreneur ménera ses études en BIM conformément au document « cahier des charges BIM ».

6.2  Coordination des études d’exécution et de synthése

Dans le cadre du déroulement des travaux, I'entreprencur est chargé a ses frais de la parfaite
coordination temporelle, technique et spatiale des études d’exécution relatives a son lot, y compris
celles qu’il ferait réaliser par des sous-traitants.

La nécessité d’études d’exécution parfaitement coordonnées implique que toutes les études soient
réalisées simultanément et que les études de synthese soient effectuées au fur et a mesure.

Le titulaire devra donc établir I'ensemble des plans, coupes et détails coordonnés nécessaires a la
réalisation des travaux des différents corps d’état inclus dans son lot.

6.3  Vérification des études d’exécution et de synthése

De facon générale, toutes les études d’exécution et de synthése doivent étre soumises au visa du maitre
d’ceuvre, a I'avis du contrleur technique, et communiquées au coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé.

Par dérogation a Iarticle 29.1.5 du CCAG, le visa (ou son refus) par le maitre d’ceuvre et ’avis du
contrbleur technique seront notifiés au titulaire, & compter de la réception en papier des pieces
concernées, dans un délai compatible avec le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux puis le
calendrier détaillé d’exécution des travaux et ce, Sous réserve du respect par le titulaire du calendrier
des études d’exécution approuvé par le maitre d’ceuvre et notamment le calendrier prévisionnel de
diffusion des documents d’exécution.

Le visa du maitre d’ceuvre a pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent le projet, et de facon générale les obligations découlant du marché de
travaux.

Toute étude d'exécution et de synthése ayant fait I'objet d'un visa avec observations, d'un refus ou d'un
avis défavorable du contrdleur technique devra étre reprise par I’entrepreneur dans un délai maximum
de 7 jours calendaires. L’entreprencur devra assumer toutes les conseéquences liées a la reprise des
études, y compris en termes de délai, aucune prolongation du délai contractuel d’exécution du marché
ne pouvant étre obtenue a ce titre.

Le visa du maitre d’ceuvre et un avis favorable du contrdleur technique doivent impérativement étre
obtenus préalablement a ’exécution de I'ouvrage correspondant aux documents concernés. Le non-
respect de cette obligation pourra entrainer la dépose ou la démolition de tout ou partie d’un ouvrage
exécuté et I'entrepreneur devra assumer toutes autres conséquences qui pourraient en découler.

Le visa du maitre d’ceuvre et I’avis du contréleur technique sont formulés dans les conditions définies
dans le document « note d’organisation des études d’exécution, de synthése et des dossiers des
ouvrages exécutés ».

Tous les documents élaborés par I’entrepreneur seront fournis et diffusés directement par ses soins aux
destinataires concernés conformément au document « note sur la diffusion des documents » et ils
respecteront les regles de présentation et de codification définies dans les documents « charte
graphique » et « cahier des charges BIM ».

6.4  Modification des ouvrages ou travaux

Les études d’exécution et de synthése complémentaires nécessitées par une modification des ouvrages
ou travaux seront réalisées par I’entrepreneur dans les mémes conditions de coordination et de
vérification, le délai particulier étant fixé dans I'ordre de service prescrivant la modification.
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6.5 Composants, techniques ou procédés de mise en ceuvre non traditionnels

Tous les composants, techniques et procédés de mise en ceuvre devront &tre conformes aux documents
généraux constitutifs du marché (CCTG, normes, etc.), sous réserve des compléments et des
dérogations qui leur sont apportées par le CCTP, ou devront étre couverts par un avis technique
favorable en cours de validité au moment et pour le lieu et les conditions de mise en ceuvre, ce dont il
sera justifi¢ par I’entrepreneur.

Toutefois, si une ou plusieurs appréciations techniques d’expérimentation (du type ATEX ou
« Pass’innovation ») s’avéraient nécessaires, cette démarche devrait étre suffisamment anticipée pour
n’entrainer, en cas de succés comme d’échec, aucun retard dans I’exécution des travaux et se ferait aux
frais de I’entrepreneur. Aucune augmentation de délai ne pourra étre accordée au titulaire pour ce
motif.

Si une ATEX est susceptible d’étre rendue nécessaire par un composant, une technique ou un procédé
de mise en ceuvre proposé par Ientrepreneur, I’accord exprés du maitre d’ccuvre et du maitre
d’ouvrage devra étre obtenu préalablement a toute démarche.

En cas d’avis favorable, ’entrepreneur sera autorisé a procéder a la mise en ceuvre, mais prendra a sa
charge tout éventuel surcolt de I’assurance-construction souscrite par le maitre d’ouvrage. Un tel
surcott sera déduit de la rémunération de I’entrepreneur dans le cadre du décompte général du marché.

Article 7 : préparation des travaux

7.1  Programme d’exécution

Le programme d’exécution comporte toutes les informations et documents nécessaires a I’organisation
des études d’exécution et au déroulement du chantier, notamment :

= les noms, fonctions, coordonnées et missions des intervenants et représentants aptes a engager le
titulaire dans la premiere semaine de la période de préparation ;

= |e listing prévisionnel de ses documents d'exécution mentionnant obligatoirement les dates de
diffusion prévisionnelle, ainsi que les formats prévisionnels et nombre de pages, celui-ci devant
étre produit dans les 3 premiéres semaines de la période de préparation ;

= Ja liste des taches ¢lémentaires (y compris commandes, fabrication, pose, ...) en déterminant
pour chacune d’elles, les nécessités en termes de réalisation préalable (prérequis) et de moyens
de chantier, leur durée et leur enchainement et en précisant les taches supplémentaires a celles
identifices par 'OPC qui sont liées a la méthodologie de travail du titulaire. Passé le délai
figurant a Particle 4.1 du présent CCAP, si 'entrepreneur n’a pas fourni les éléments requis,
I’entrepreneur de la mission OPC les fixera lui-méme sans que I’entrepreneur ne puisse émettre
de contestation ;

» Je plan d’assurance qualité du chantier ;

» les matériels et méthodes utilisés ;

* les besoins en cantonnement en précisant I’effectif prévisionnel mensuel des compagnons dans
les 2 premieres semaines de la période de préparation ;

» le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi par chaque titulaire (y
compris cotraitants) aprés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS dans un
délai de 30 jours maximum & compter du debut de la période de préparation ou avant dans le cas
de travaux a réaliser plus tét ;

= |a liste prévisionnelle des travaux que le titulaire envisage de sous-traiter ;

= un échéancier prévisionnel mensuel des situations de travaux.
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7.2 Installations et organisation du chantier

L’organisation du chantier sera conforme au cahier des clauses techniques particuli¢res communes
(CCTPC), a la note d’organisation de chantier, au plan général de coordination SPS, aux plans
d’installation de chantier (établi en premier lieu par TOPC auquel se substituera celui élaboré par
I’entrepreneur du lot n°2 dans le cadre de la préparation du chantier puis ses modifications ultérieures),
au calendrier prévisionnel d'exécution puis au calendrier détaille d'exécution et de leurs carnets de
phasages associés ainsi que de tout autre document du marché de travaux traitant des installations et de
l'organisation du chantier.

Toutes les installations et moyens technigques nécessaires au commencement de I’exécution des
travaux, déterminés en accord avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, devront étre opérationnels avant la fin de la période de préparation ou avant le
démarrage des travaux pour ce qui est des travaux préparatoires et du batiment énergie.

Par dérogation a Tarticle 31.3 du CCAG, il incombe au titulaire d’obtenir, a I’exception des
autorisations de construire, toutes les autorisations, notamment administratives, nécessaires a la
réalisation des ouvrages, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre pouvant le cas échéant apporter leur
concours pour en faciliter I’obtention.

Tous les affichages et toutes les exigences soit réglementaires, soit découlant des piéces constitutives
du marché, devront étre en place avant toute intervention de travailleurs sur site, et au plus tard a la fin
de la période de préparation.

Tout affichage, publicité, ou enseigne, autre que ceux visés a I'alinéa précédent sont interdits sur le
site du chantier, en quelque endroit que ce soit, y compris ceux des entreprises qui y interviennent.

Il est bien préciseé que des installations de chantier devront étre en place pendant toute la durée
d’intervention des travailleurs, méme si les délais contractuels sont dépassés, y compris durant la
période de levée des réserves dont a été assortie la décision de réception.

Les entreprises s’organiseront librement pour gérer les dépenses communes, le maitre d’ouvrage, et
I’assistant du maitre d’ouvrage n’interviendront en aucune fagon dans la gestion de celles-ci.

7.3  Ordonnancement et planification des travaux

Sur la base des éléments visés a Particle 7.1 du présent CCAP et transmis par I’entrepreneur, avec ce
méme degré de précision et au vu du calendrier prévisionnel, le calendrier détaillé d’exécution sera
élaboré par 'OPC, dans le respect du délai global d’exécution de I’ensemble des travaux. Si un
ajustement des taches élémentaires est pour cela nécessaire, il ne pourra s’opérer que par une évolution
des moyens humains et/ou techniques mis en ceuvre par I’entrepreneur.

Ce calendrier ne deviendra contractuel, en lieu et place du calendrier général prévisionnel, qu’apres sa
notification par ordre de service au titulaire. L’absence de notification ne fait pas obstacle a
I'exécution des travaux.

7.4  Sécurité et protection de la santé

L’intégralité des reégles du code du travail, celles fixées par le plan général de coordination en matiere
de sécurité et de protection de la santé, les dispositions prévues par les plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé validés par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la
santé, devront étre respectées pendant toute la durée d’exécution du marché.

L’entrepreneur communiquera au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé,
dans un délai maximum de 3 semaines a compter de la notification de I'ordre de service de
commencer I'exécution du marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier.
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Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé a toute autorité sur les entreprises
et leurs agents intervenant sur le chantier. Ses instructions préparatoires a I'intervention sur site
doivent impérativement étre respectées. Tout désaccord éventuel entre une entreprise et le
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé devra étre porté a la connaissance du
maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage ayant seul qualité pour confirmer ou infirmer une position du
coordonnateur.

7.5 Implantation et piquetages général et spécial

Par dérogation a larticle 27.1 du CCAG, le plan général d’implantation, lorsqu’il est nécessaire,
constitue une piece du marché.

Les piquetages prévus a larticle 27 du CCAG sont a la charge de I'entrepreneur du lot n°2. Ces
piquetages seront soit effectués, soit contrdlés par un géometre-expert, préalablement agréé par le
maitre d’ceuvre, et qui attestera de leur conformité au plan général d’implantation des ouvrages et aux
informations relatives aux ouvrages souterrains ou enterrés.

L’entrepreneur devra signaler par écrit au maitre d’ceuvre toute anomalie ou erreur, et demander le cas
échéant toute vérification qu’il jugerait nécessaire. Aucune réclamation ne pourra étre admise une fois
le piquetage effectué.

Par dérogation a Tlarticle 27.3 du CCAG, le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés,
subaquatiques ou aériens sera établi par entreprencur du lot n°2, aprés avoir pris connaissance des
¢léments en la possession du maitre d’ouvrage, et en avoir vérifié I’exactitude.

7.6  Constat avant travaux

L’entrepreneur du lot n°2 fera procéder a un constat par huissier de justice transmis au maitre d’ceuvre
avant le démarrage des travaux. Les différentes parties concernées, dont les titulaires de tous les lots
des marchés de travaux, seront convoquées par I’huissier de justice. Ce constat portera sur I’ensemble
de la zone concernée par les travaux et les avoisinants. Un tel constat devra également étre réalisé
avant le démarrage de chacune des phases de travaux dans le batiment existant des urgences.

7.7  Préchauffage

Le préchauffage nécessaire a I'exécution des travaux de finitions tous corps d’état, par des
installations provisoires ou par la mise en service des installations de chauffage avant réception
s’effectuera dans les conditions fixées dans la note d’organisation de chantier.

Article 8 : exécution des travaux

8.1 Réunions et visites

Une réunion de chantier au moins hebdomadaire se tiendra sur le site de I'opération, aux dates et
heures fixées par le maitre d’ceuvre.

Cette réunion aura pour objet d’aborder toute question relative a I’exécution des marchés de travaux.
Cette réunion donnera lieu a une visite de chantier.
L’entrepreneur est tenu d’y étre représenté par une personne habilitée a I’engager.

La réunion de chantier ne se substitue pas aux réunions spécifiques (par exemple relatives aux études
d’exécution et de synthése, a la préparation du chantier, aux échantillons et prototypes, etc.),
susceptibles d’étre organisées par le maitre d’ceuvre, et auxquelles I’entrepreneur convoqué est tenu
d’étre représenté par une personne habilitée a I’engager.

Le chantier fera en outre I'objet de visites, planifiées ou inopinées, par le maitre d’ceuvre, le
responsable de la mission OPC, le contrdleur technique et le coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé. Le maitre d’ouvrage et son assistant, et leurs invités, auront également libre
acceés au chantier.
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L’entrepreneur sera tenu d’étre présent aux visites planifi¢es auxquelles il aura été convoqué.

En outre, le maitre d’ccuvre ou le responsable de la mission OPC pourront, en tant que de besoin,
exiger la présence de sous-traitants représentés par des personnes habilitées a les engager.

L’entrepreneur ne pourra organiser aucune visite avec des personnes extérieures au chantier, sans
I’accord préalable du maitre d’ouvrage.

8.2 Coordination de I’exécution des travaux

La coordination de I'exécution des travaux incombe au titulaire pour ce qui concerne les travaux de
tous les corps d’état de son lot.

La coordination de I’exécution des travaux des différents lots entre eux incombe au responsable de la
mission OPC.

En cas de retards par rapport au calendrier contractuel et sur demande du responsable de la mission
OPC ou du maitre d’ceuvre, I’entrepreneur devra produire des calendriers de travail tenant compte de
la réalité, ces calendriers n’ayant pas vocation a se substituer au calendrier contractuel.

8.3  Sécurité et protection de la santé

Aucune entreprise ne pourra intervenir sur le chantier sans avoir effectué préalablement I’inspection
commune.

Les entreprises sous-traitantes ne pourront procéder a I'inspection commune sans avoir été
préalablement acceptées.

A Toccasion de chaque réunion de chantier, un point sera fait avec le coordonnateur en maticre de
sécurité et de protection de la santé.

8.4  Controle de I’exécution des travaux

Toute procédure d’autocontrole exigée par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique devra étre
mise en oceuvre, a ses frais, par Ientrepreneur, qui devra en justifier et en fournir les résultats.
L’autocontréle comprendra au minimum les essais et vérifications prévus par le document technique
COPREC Construction n°l d’octobre 1998, toutes les consommations étant a la charge de
I’entrepreneur, les procés-verbaux de ces essais et vérifications étant conformes aux modeles fixés par
le document technique COPREC Construction n°2 d’octobre 1998.

Par dérogation a larticle 38 du CCAG, sont a la charge de I’entrepreneur les essais et controles des
ouvrages non définis dans le marché deés lors que leur résultat ne permet pas I’acceptation en I’état des
ouvrages concernés.

Il est précis€ que I'entrepreneur fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de
matériau, consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou
financiére du maitre d’ouvrage, que ce soit pour des travaux provisoires ou définitifs.

8.5 Maintien des réseaux, des communications et de I’écoulement des eaux

L’entrepreneur doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la
circulation des personnes, ainsi que I’écoulement des eaux (distribution et assainissement) et des
réseaux divers (électricité, gaz, t€lécommunications...).

En cas d’inobservation par I’entreprencur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs
des autorités compeétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais de I'entreprencur les mesures
nécessaires apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent €tre prises sans mise en demeure préalable.
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8.6 Sujétions spéciales pour les travaux e xécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et autres stipulations contractuelles, si les
travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de
la sauvegarde de l'environnement, I’entrepreneur doit prendre, a ses frais et risques, les dispositions
nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et aux
voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés d'acces, le bruit des engins, les
vibrations, les fumées et les poussieres.

8.7 Registre de chantier

Le registre de chantier prévu par larticle 28.5 du CCAG sera inclus dans le compte rendu élaboré par
le maitre d’ceuvre. Il prendra la forme d’une extraction hebdomadaire des documents émis et regus sur
le SEDI. Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG, le registre de chantier inséré au compte rendu ne
sera pas signé. Toutefois, son caractere contradictoire sera assure par la possibilité pour I’entrepreneur
de formuler des observations dans un délai de 1 semaine a compter de la réception du compte rendu.

Ce registre est tenu a la disposition de I’assistant du maitre d’ouvrage comme de tous les intervenants
autorisés et remis au maitre d’ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de
réception définitive de I'ouvrage.

8.8  Responsabilité des ouvrages

L’entrepreneur est responsable du site ou se déroulera le chantier, a compter de la mise a disposition
des lieux et jusqu’au transfert de la garde des ouvrages au maitre d’ouvrage.

L’entreprencur devra mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et le
gardiennage du site en tenant compte des exigences particulieres du marché et notamment des
dispositions prévues dans la note d’organisation du chantier.

De méme, I'entrepreneur est responsable de la garde de ses ouvrages jusqu’au transfert de la garde des
ouvrages au maitre d’ouvrage. En cas de dégradation ou de vol, il devra procéder a la réparation ou au
remplacement de ses ouvrages au titre de son marché, sans modification du prix ou du délai, et fera
son affaire des recours contre les auteurs éventuellement identifiés.

8.9  Dégradations causées aux voies

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, les conséquences de toute dégradation causée aux voies
publiques, du fait du chantier et des circulations qui lui sont liées, sont a la charge exclusive du ou des
titulaires concernés.

Le ou les titulaires concernés pourront se voir prescrire par ordre de service de procéder lui-méme ou
eux méme a la réparation dans le délai fixé.

8.10 Gestion des déchets de chantier

L’entrepreneur fournit a I'assistant du maitre d’ouvrage les éléments de la tracabilit¢ des déchets,
notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

L’entreprencur remet a I’assistant du maitre d’ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par I’entrepreneur et les gestionnaires des
installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'‘élimination des déchets. Pour les déchets
dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

En aucun cas, I’entrepreneur n’est autorisé a utiliser les matériels de collecte de déchets situés sur les
différents sites du CHU de Reims.
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8.11 Obligations du titulaire

Le calendrier d'exécution fixe la période pendant laquelle le titulaire est notamment tenu de :

s'assurer que ses travaux sont achevés ou en voie d'achévement pour étre finis a la date fixée pour
I’achévement des travaux ;

mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les personnels et matériels nécessaires a la composition
d'une équipe de finition, constituée d'ouvriers de chaque corps d'état, demeurant sous la
dépendance et la responsabilitt de leur entreprise, pour exécution, sous la direction d'un
responsable de I’entreprise, des tAches de finitions et parachévement ;

constituer pour le remettre au maitre d'ouvrage, avant les opérations préalables a la réception, le
dossier provisoire d'exploitation ;

initier le personnel d'exploitation a l'utilisation et a I'entretien courant du matériel, des ouvrages et
installations, & compter, s'il y a lieu, du début des opérations préalables a la réception a I'expiration
d'une période de quatre-vingt-dix jours (90) apres la date de réception ;

prendre toutes dispositions pour obtenir tous les certificats de conformité technique (Consuel, GDF,
etc.) nécessaires et régler tous les frais afférents aux opérations de controle ou de vérification ;

effectuer toutes les démarches nécessaires aupres des services compétents afin d'obtenir la mise en
service des installations en temps voulu ;

se procurer les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre de I'Ouvrage et les remettre
aux services et organismes intéressés ;

se tenir, enfin, a la disposition du maitre d’ceuvre pour assister a toutes les réunions, participer a
toutes les visites destinées a obtenir et constater le parfait achevement des travaux ainsi que la
satisfaction aux différentes spécifications.

Article 9 : réception et garanties

9.1 Opérations préalables a la réception

Par dérogation a Iarticle 41 du CCAG :

= la réception a lieu & 'achévement des travaux tous corps d’état ;

= apres concertation avec les titulaires des autres corps d’état, I'entrepreneur du lot n°2 avisera par
écrit 'assistant du maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre au minimum 1 mois avant la date a
laquelle I'ensemble des travaux de tous les lots seront considérés comme achevés ;

= les délais mentionnés aux articles 41.1.2, 41.1.3 et 41.3 sont fixés a 45 jours ;

* sile maitre d’ceuvre constate lors des opérations préalables a la réception que, contrairement a
I’avis d’achévement des travaux délivré par I’entrepreneur qui en est chargé, les travaux ne sont
pas acheves, il dresse un procés-verbal de non achevement de travaux et propose au maitre
d’ouvrage de décider de mettre fin aux opérations préalables a la réception. Dans ce cas,
I’entrepreneur qui en est chargé avisera a nouveau par €crit I’assistant du maitre d’ouvrage et le
maitre d’ceuvre au minimum 1 mois avant la date a laquelle ’ensemble des travaux de tous les
lots seront considérés comme achevés. A partir de cette date, les opérations préalables a la
réception pourront alors débuter ;

= Je maitre d’ceuvre ne fait pas connaitre au titulaire la proposition qu’il formule auprés du maitre
d’ouvrage, concernant la réception ou non des ouvrages.

Les épreuves prévues en application des articles 41.2 et 41.4 du CCAG sont définies par le marché.
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Le maitre d’ceuvre pourra également proposer au maitre d’ouvrage de mettre fin aux opérations
préalables a la réception, dans le cas ou les titulaires des marchés de travaux n’auraient pas fournis les
éléments suivants :

- les pieces visées au CCTP,

- les documents techniques et administratifs nécessaires a la livraison et a I’exploitation des ouvrages
tels que :

o les fiches de contréles et essais internes effectués pendant les travaux,
o les attestations de conformité,

o les proces-verbaux d’essais,

o les attestations de conformité aux labels demandés pour I’opération,

o les attestations de conformité ou proces-verbaux de mise en services, délivrés par les services
publics concernés,

o les attestations de conformité, pour les installations relevant des régles édictées par des
compagnies d’assurance,

o les attestations de conformité ou procés-verbaux d’essai, réaction au feu, des matériels et
matériaux mis en ceuvre,

o un dossier provisoire d’exploitation comprenant tous les schémas, notices d’exploitation, etc.
permettant I’exploitation provisoire de I’ouvrage,

et remise au coordonnateur SPS des documents indispensables a la constitution du DIUO.

Les opérations préalables a la réception peuvent se dérouler sur plusieurs journées et sont formalisées
via le systéme informatisé mentionné a I’article 3.5.3.1 de la note d’organisation du chantier.

Tous les éléments entrant dans la composition des ouvrages et matériels doivent offrir, a I’'achévement
des travaux, un €tat et une fiabilité¢ identiques a ceux qu’ils présentent a I’état neuf, méme s’ils ont été
utilisés pour les besoins du chantier.

9.2  Essais et controles des ouvrages

En complément des essais prévus au titre de I'autocontrdle et de ceux pouvant étre demandés par le
contrdleur technique, I’entrepreneur devra prendre a sa charge les autres essais décrits dans les cahiers
des clauses techniques communes et particulieres du marché.

Il est précis€ que lentrepreneur fait son affaire de tout raccordement et de toute fourniture de
matériau, consommable, fluide ou énergie nécessaire a des essais, sans contribution technique ou
financiére du matitre d’ouvrage.

De méme, I'entreprencur fournira les équipements, matériels et produits nécessaires aux essais a
réaliser et prévoira d’étre présent dans le cadre de la préparation puis du passage des commissions de
sécurité et d’accessibilit€ compétentes, commissions eau et air, visites de réception de ’ASN, de
I’'ARS, des fluides médicaux, ... .

9.3 Réception et réserves
Toute réception, y compris partielle, sera unique pour I’ensemble des lots.
Il est prévu les réceptions partielles suivantes :

- batiment énergie, sous-station HRD et réseaux

batiment neuf phase 1 fin travaux intérieurs,

batiment neuf phase 1 fin travaux extérieurs,

phase 0 de la réhabilitation du batiment des urgences,
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- phase 1A de la réhabilitation du batiment des urgences,
- phase 1B de la réhabilitation du batiment des urgences,
- phase 2A de la réhabilitation du batiment des urgences,
- phase 2B de la réhabilitation du batiment des urgences,
- phase 3A de la réhabilitation du batiment des urgences,
- phase 3B de la réhabilitation du batiment des urgences,
- phase 3C de la réhabilitation du batiment des urgences.

Par dérogation a Iarticle 42.1 du CCAG travaux, les ouvrages ou parties d’ouvrage pour lesquels un
délai distinct du délai global a été fixé par le marché pourront ne pas faire ’objet de réceptions
partielles.

Par dérogation a I'article 41.3 du CCAG, la décision du maitre d’ouvrage est notifiée dans un délai de
45 jours suivant la date du dernier procés-verbal des opérations préalables a la réception.

A défaut de notification dans ce délai, la réception est réputée prononcée avec réserves, ces dernieres
correspondant aux constations figurant dans les procés-verbaux des opérations préalables a la
réception.

Par dérogation a Tarticle 41.5 du CCAG, s’il apparait que certaines prestations prévues par les
documents particuliers du marché et devant encore donner lieu a réglement n’ont pas été exécutées, le
maitre de I'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage a
exécuter ces prestations dans un délai qui n’excéde pas deux mois. La constatation de I’exécution de
ces prestations donne lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions que le procés-verbal
des opérations préalables a la réception.

Par dérogation a TI'article 41.6 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit

remédier aux imperfections et malfacons correspondantes dans le délai fix¢é a neuf mois avant
I'expiration du délai de garantie.

Le transfert de la garde des ouvrages, de I’entrepreneur au maitre d’ouvrage, intervient le premier jour
ouvré suivant la date de notification de la décision de réception, & 12 heures ou dans les conditions
figurant dans le courrier de notification de cette décision.

Chaque réserve dont sera éventuellement assortie la décision de réception fera I’objet, dans cette
méme décision, d’un délai maximum pour qu’il y soit remédié par I’entrepreneur.

Les interventions sur le site et dans les batiments, dans le cadre de la levée des réserves, seront
strictement planifiées et encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Les délais
visés a l'alinéa précédent en tiendront compte, et I’entrepreneur ne pourra élever aucune protestation
ni s’exonérer du délai de ce fait.

9.4 Mises adisposition

Le présent article s'applique pour les ouvrages, ou certaines parties d’ouvrages, que le titulaire doit
mettre, pendant une certaine période, a la disposition du maitre de l'ouvrage et sans que celui-ci en
prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres
prestataires, des travaux autres que ceux qui font I'objet du marché ou encore pour permettre au maitre
d’ouvrage de procéder a la mise en place de certains équipements non dus aux marchés de travaux
mais nécessaires a I’exécution des travaux.

Ces mises a disposition sont définies dans la note d’organisation du chantier.

Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est dressé
contradictoirement entre le maitre d’ouvrage et le titulaire.
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Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les ouvrages
ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre d'ouvrage. Il peut faire des réserves s'il
estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux
risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et adressées au maitre
d’ouvrage, au conducteur d’opération et au maitre d’ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est
dressé, sauf pour les locaux mis a disposition définitivement du maitre d’ouvrage.

9.5 Dossiers des Ouvrages Exécutés et formations apres exécution

Par dérogation a Particle 40 du CCAG, Pentrepreneur doit remettre au maitre d’ceuvre, en 3
exemplaires dont 2 sur support papier (pliés au format A4) et 1 sur support physique informatique de
type disque dur externe (format électronique, « dwg » pour graphiques, « IFC » ou « RVT » pour
maquettes numériques, « XIs » pour tableaux et « doc » ou équivalent pour textes), tous les documents
en langue frangaise conformes a I’exécution, constituant le dossier des ouvrages exécutés. Ces
documents seront €laborés selon la charte graphique définie par le maitre d’ceuvre.

Au moins 1 mois avant ’achévement des travaux, Ientrepreneur soumet au maitre d’ceuvre, pour
validation, la liste structurée des documents constitutifs de ce dossier.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG, le dossier complet sera remis au maitre d’ceuvre au plus tard a
la date d’achévement des travaux. Pour le batiment des urgences, le dossier complet sera remis pour la
derniere phase de travaux. Ce dossier comporte le dossier des ouvrages exécutés et les documents
nécessaires a I’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO)

Par dérogation a P'article 40 du CCAG et afin que le maitre d’ouvrage, ses agents, ses prestataires de
maintenance et d’entretien, soient pleinement opérationnels au moment de la prise de possession des
ouvrages, 'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, au fur et a mesure de leur exécution, les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien de tous les
équipements et composants du batiment, ainsi que le constat d’évacuation des déchets.

En outre, pour tous les équipements techniques le nécessitant, I’entrepreneur assurera, a ses frais, (y
compris consommables) préalablement a la prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage,
ainsi qu’aprés une premicre période d’exploitation, une formation des agents et prestataires que le
maitre d’ouvrage désignera, relative a la configuration et a la conduite des installations.

Le titulaire devra donc tenir compte du fait qu’il y aura plusicurs sessions de formation a organiser et
soumettra son calendrier prévisionnel a I’approbation du maitre d’ouvrage au plus tard 3 mois avant la
date d’ach¢vement des travaux.

9.6  Garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement prend effet a la date d’effet de la réception, c’est-a-dire la date
retenue par le maitre d’ouvrage pour I’achévement des travaux, le cas échéant partiel.

Pendant cette garantie, 'entreprencur devra remédier d’une part a toutes les réserves dont a été
assortie la décision de réception, et d’autre part a tout désordre qui lui sera signalé. L’entrepreneur
remédiera aux désordres dans le délai qui lui sera alors fixé.

Les interventions a effectuer dans ce cadre sur le site et dans les batiments seront strictement planifiées
et encadrées compte-tenu des exigences d’exploitation du batiment. Le délai visé a I'alinéa précédent
en tiendra compte, et 'entrepreneur ne pourra élever aucune protestation ni s’exonérer du délai de ce
fait.

Pour I'application de I'article 44.2 du CCAG, le délai de garantie de parfait achévement sera prolongé
automatiquement jusqu’a ce que ’ensemble des réserves dont était assortie la réception soient levées
et jusqu’a ce qu’il soit remédi¢ a tous les désordres signalés avant I’expiration de la période d’une
année a compter de la date d’effet de la réception.
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9.7 Garanties particulieres

Etanchéité

Le titulaire garantit le maitre de I’ouvrage contre tout défaut d’étanchéité de ’ensemble des ouvrages
d'étancheité de I’opération pendant un délai de 10 ans a compter de la date d’effet de la réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de I’ouvrage, toutes les recherches sur I’origine des fuites et les réparations
ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent
d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application
des critéres et dans les termes définis par le cahier des charges.

Protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systeme de protection suivant prescriptions du CCTP de son lot
pendant un délai de 10 ans et son aspect pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d’effet de la
réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du matftre de I’ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou

matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes
définis par le CCTP.

Peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie, ouvrages extérieurs

Le titulaire garantit I'aspect et la bonne tenue du syst¢tme de peintures appliqué sur les parties
suivantes : tous ouvrages de peintures extérieures sur macgonnerie, enduits et serrurerie pendant un
délai de 10 ans a partir de la date d’effet de la réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de I’ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou
matériaux employés ou des conditions d’exécution, en application des critéres et dans les termes
définis par le cahier des charges.

Article 10 : Achévement du marché

10.1 Fin du marché

Le marché prend fin par la notification au titulaire du décompte général.

10.2 Résiliation

Le délai mentionné a Iarticle 46.2 du CCAG est fixé a 1 an.
Les clauses des articles 46 et 48 du CCAG sont applicables, avec les précisions suivantes :
A- Résiliation pour motif d’intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’indemnisation, le
pourcentage prévu a I'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

B — Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du CCAG, la fraction des
prestations deja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10%.

Le maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers a I’exécution des prestations prévues au marché
aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa
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nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du
titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et 1 du 46.3.1 du CCAG, une mise en demeure, assortic d’un délai
d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

C — Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire

Dans le cas de résiliation suite au décés ou a I'incapacité civile ou physique du titulaire (article 46.1.1
et 46.1.3 du CCAQG), les prestations sont réglées sans abattement.

D- Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu’un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des
situations prévues aux articles 46.1.1 a 46.1.3 du CCAG, les dispositions de ces articles sont
applicables.

10.3 Exécution aux frais et risques

Par dérogation a larticle 48.2 du CCAG, la poursuite des travaux aux frais et risques pourra ne
concerner qu’un ouvrage ou une partie d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 48.3 du CCAG, le 2° et le 3° alinéa de cet article ne s’appliquent pas au
présent marché.

Article 11 : Réglement des litiges — Droit applicable

Il est fait application des dispositions de l'article 50 du CCAG.

En cas de différend, les réclamations sont adressées sous pli recommandé avec accusé de réception
postal a :

Madame la Directrice Générale
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
45 Rue Cognacg-Jay - 51092 REIMS CEDEX

Ceci n'exclut pas la possibilit¢, pour I’entrepreneur ou pour le Centre Hospitalier Universitaire, de
saisine du Comité Consultatif de Reglement Amiable des Litiges.

En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Le Tribunal Administratif de Chalons-en-
Champagne est seul compétent.

Article 12 : Dérogations aux documents généraux

Le présent CCAP déroge au CCAG dans les cas suivants :
= L’article 1.6 déroge a I'article 3.6.1.2 du CCAG;
= L’article 1.9 déroge aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG;
=  L’article 1.11.3 déroge a I'article 9.2 du CCAG;;
=  [’article 2.1 déroge a I’article 4 du CCAG;
= L’article 2.2 déroge a l'article 4.2 du CCAG;
= L’article 3.1 déroge a I'article 10.3.2 du CCAG;
= L’article 3.5 déroge aux articles 13.1.1, 13.1.7, 13.2.2 et 15.4 du CCAG;
=  L’article 3.6 déroge aux articles 13.3.1 et 13.4.2 du CCAG ;
= L’article 3.8 déroge aux articles 15.2.2, 15.3, 15.4.2 et 16.1 du CCAG;
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= L’article 4.1 déroge aux articles 19.2.3 et 28.1 du CCAG;
= L’article 4.2 déroge aux articles 20.1 et 20.4 du CCAG;

=  L’article 4.4 déroge a 'article 20.1.5 du CCAG;

= L’article 5.1 déroge a Iarticle 21.1 du CCAG;

= L’article 5.2 déroge a 'article 24.7 du CCAG;

=  [’article 6.3 déroge a l’article 29.1.5 du CCAG

= [’article 7.2 déroge a I’article 31.3 du CCAG

= [’article 7.5 déroge aux articles 27.1 et 27.3 du CCAG;

=  L’article 8.4 déroge a I’article 38 du CCAG

=  L’article 8.7 déroge a Iarticle 28.5 du CCAG;

=  L’article 8.9 déroge a Iarticle 34.1 du CCAG;

=  L’article 9.1 déroge a l'article 41 du CCAG

= L’article 9.3 déroge aux articles 41.3, 41.5, 41.6 et42.1du CCAG ;
=  L’article 9.5 déroge a l'article 40 du CCAG;;

= L’article 10.3 déroge aux articles 48.2 et 48.3 du CCAG.

Reims, le 30 mars 2020

Pour la Directrice Générale et par délégation
Le Directeur Adjoint

Jean-Michel ROSE
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