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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES (CCTP)

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné « Maitre d’ouvrage ».

Contexte et objectifs

1.1 Commanditaire

Le commanditaire (qui est également le maitre d’ouvrage) est la direction régionale de
I’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhone-Alpes, et
notamment le pdle de la politique de la nature (PPN) du service eau, hydroélectricité, nature
(SEHN).

Le maitre d’ouvrage est notamment responsable des réserves naturelles nationales (RNN), qui sont
créées et gérées sous sa responsabilité. Pour la RNN du val d’Allier, la gestion a été confiée a la
ligue pour la protection des oiseaux (gestionnaire principal) et 1’office national des foréts
(gestionnaire associé).

Les missions du maitre d’ouvrage, et plus particuliérement son role sur les RNN, sont détaillées sur
son site Internet (cf. directement la page sur les ZNIEFF : http://www.auvergne-rhone-

alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-reserves-naturelles-nationales-rnn-a2536.html).

1.2 Contexte et enjeux

L’ancienne décharge de la commune de Chemilly se situe dans la RNN du val d’Allier, a proximité
du bourg, au lieu-dit « les Perrons ». ’emplacement exact de cette ancienne décharge, son volume
et les travaux qui ont été réalisés pour son confinement ne sont pas connus. Sa situation est jusque la
stabilisée : la végétation est bien présente, et une aire de pique-nique et un chemin ont été
aménageés, sans que cela ne pose de probléeme environnemental ni sanitaire. L’ancienne décharge est
seulement visible au niveau topographique : elle constitue un talus intermédiaire en bord d’Allier au
pied d’une falaise d’une dizaine de metres de hauteur (a I’origine).

Or, les travaux de mise a 2x2 voies de la route Centre Europe Atlantique (RCEA) (située a 1km
environ, a vol d’oiseau, en amont) prévoient le retrait des enrochements existants en rive gauche de
I’Allier, a des fins de restauration de la dynamique fluviale. Ces enrochements protégent de
I’érosion des terrains privés, avec des terres agricoles, un batiment et la station d’épuration de
Chemilly. Ils protegent également cette ancienne décharge.

Le projet de mise a 2x2 voies de la RCEA prévoit un suivi de 1’évolution du lit de 1’Allier et une
étude fonciére (pour 1’acquisition amiable des terrains menacés par le concessionnaire). Des
protections de berge pourront étre mises en place ultérieurement, en cas de menaces des biens et des
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personnes, notamment dans la situation ou les terrains sont directement menacés par 1’érosion et
n’ont pas pu étre acquis par le concessionnaire de la RCEA.

A ce stade, le scénario d’une érosion du site de ’ancienne décharge de la commune de Chemilly,

par une évolution du lit de I’ Allier, sans nouvelles protections de berges, est possible.

1.3 Objectifs de la prestation

Les objectifs de la prestation sont de réaliser une étude préalable de la restauration de 1’ancienne
décharge de la commune de Chemilly, c’est-a-dire :

1) réaliser un état des lieux de I’ancienne décharge (notamment le volume et la nature des
déchets et des matériaux présents, I’emplacement exact...) ;

2) proposer des scénarios de gestion du risque d’érosion, avec leurs avantages et inconvénients,
en prenant en compte un scénario d’enléevement des déchets et de restauration du site ;

3) définir des modalités techniques précises du scénario retenu par le maitre d’ouvrage et

réaliser une évaluation financiére, sous la forme d’un cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) de travaux (prestation d’assistance a maitrise d’ouvrage).

1.4 Bibliographie

Les documents de référence de la présente opération sont les suivants :
1) Le décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle nationale du val d’Allier ;

2) Le décret n° 2017-947 du 10 mai 2017 portant modification de la réglementation de la
réserve naturelle du Val d’Allier (Allier) ;

3) L’étude « Analyse de 1’évolution latérale de la riviere Allier au droit du viaduc de la
RCEA », du bureau d’étude Veodis-3D, sous la maitrise d’ouvrage d’EIFFAGE ;

4) L’arrété préfectoral n°1731/2018 du 3 juillet 2018 portant composition du comité consultatif
de la réserve naturelle nationale du val d’Allier.

2 Déroulement et suivi de la prestation

2.1 Pilotage

Le pilotage de la prestation est assuré par le maitre d’ouvrage. Des échanges réguliers sont a prévoir
entre le maitre d’ouvrage et le prestataire, en plus des réunions prévues aux articles 2.2.4 et 2.2.5.
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2.2 Déroulement, phasage et réunions

2.2.1 Réaliser un état des lieux de I’ancienne décharge

Le maitre d’ouvrage ne dispose de quasiment aucune information sur I’ancienne décharge :

* il a été informé de son existence par voie orale seulement, sans plus d’éléments ;

* aucun document n’est disponible dans ses archives ;

* les seules informations chiffrées figurent dans le rapport cité dans la bibliographie (étude de
Véodis-3D), sur le levé topographique en page 35 : I’ancienne décharge est le « talus
inférieur » d’une hauteur de 3 a 4 metres et d’une largeur de 40 metres, au droit des
batiments. Ces chiffres sont variables sur 1’ensemble du site, dont la longueur n’est pas
connue, mais montrent déja 1’ampleur du probleme.

Le prestataire devra proposer une méthode pour établir un état des lieux (notamment le volume et la
nature des déchets et des matériaux présents, I’emplacement exact...) et réaliser cet état des lieux. Il
devra notamment, pour cela :

* contacter des services d’archives (archives départementales, commune de Chemilly,
préfecture...) et procéder a d’éventuelles consultations, pour obtenir d’éventuels documents
sur I’ancienne décharge et son confinement ;

* réaliser des sondages de sols, d’une profondeur minimale de 6m, sur la base d’un plan
d’échantillonnage suffisamment précis qui sera préalablement validé par le maitre
d’ouvrage ;

» réaliser des levés topographiques précis, si ceux qui sont disponibles ne le sont pas
suffisamment.

Les opérations modifiant 1’état du site (sondages de sols notamment) ou susceptibles de déranger la
faune (survols en drone par exemple), au sein de la réserve naturelle, doivent faire I’objet d’une
autorisation préfectorale. La demande sera instruite par le maitre d’ouvrage. Le délai a compter
entre la demande (sur la base du plan d’échantillonnage des sondages et/ou des dates prévisionnelles
d’intervention) et la notification de 1’arrété préfectoral est d’un mois environ.

2.2.2 Proposer des scénarios de gestion du risque d’érosion, avec
leurs avantages et inconvénients

Sur la base de 1’état des lieux, le prestataire devra proposer des scénarios de gestion du risque
d’érosion, c’est-a-dire d’anticipation d’une éventuelle reprise du site par la dynamique fluviale de
1’ Allier, qui poserait des problémes majeurs de pollution (c’est-a-dire que les déchets de la décharge
seraient mobilisés par I’ Allier et entrainés a 1’aval).

A ce stade, un scénario a intégrer dans 1’analyse est I’enlévement de la totalité des déchets et la
restauration du site.

Le prestataire devra présenter les avantages et inconvénients de chaque scénario, en intégrant le
cofit, les contraintes techniques, les impacts sur I’environnement, 1’acceptabilité locale...
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2.2.3 Définir des modalités techniques précises du scénario retenu
par le maitre d’ouvrage et réaliser une évaluation financiére

Le maitre d’ouvrage retiendra un scénario, apreés une concertation avec ses partenaires (cf. 1’ article
2.2.4). Le prestataire devra en définir les modalités techniques et réaliser une évaluation financiere.

Pour cela, le prestataire devra prendre en compte :

* les contraintes d’acces au site : un seul point d’acces, avec une falaise (talus d’une hauteur
de 6 metres environ, qui serait d’une dizaine de meétres sans I’ancienne décharge) ;

* les précautions nécessaires a la préservation de 1’ Allier et des eaux souterraines ;

* la période de sensibilité moindre du patrimoine naturel pour la réalisation de travaux (c’est-
a-dire I’automne ou I’hiver) ;

¢ le devenir des déchets et des matériaux extraits, et notamment 1’existence d’un centre
habilité pour leur prise en charge et les besoins de transports correspondants.

Le prestataire devra proposer in fine un cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), pour la
mise en ceuvre du scénario retenu. Cette étude préalable se conclut ainsi par une prestation
d’assistance a maitrise d’ouvrage).

2.2.4 Comité de pilotage technique

Le maitre d’ouvrage mettra en place un comité de pilotage technique de 1’étude, composé des
gestionnaires de la réserve naturelle (ligue pour la protection des oiseaux et office national des
foréts), de la structure animatrice du site Natura 2000 (conservatoire des espaces naturels de
1’ Allier) et de la direction départementale des territoires (DDT) de 1’ Allier.

Trois réunions de ce comité de pilotage technique sont prévues, d’une demi-journée chacune :

* Au lancement de la prestation : Le prestataire présentera le projet d’étude, sa méthode de
travail et consultera les partenaires techniques. Cette premiere réunion sera suivie d’une
visite du site.

+ Alafin de la phase 2 : Le prestataire présentera les résultats des phases 1 (état des lieux) et 2
(scénarios). A I’issue de cette réunion, un scénario sera retenu pour la phase 3.

+ A la fin de la prestation : Le prestataire présentera le résultat de la phase 3. A I’issue de la
réunion, il sera amené a compléter éventuellement le projet suite aux remarques exprimées,
puis a remettre les livrables au maitre d’ouvrage.

Le prestataire sera chargé d’organiser chacune de ces 3 réunions, de les animer et d’en rédiger le
compte-rendu.

2.2.5 Comité consultatif de la réserve naturelle

Le déroulement des travaux de mise a 2x2 voies de la RCEA seront suivis par le comité consultatif
de la réserve naturelle, dans sa configuration classique (définie par I’arrété préfectoral n°1731/2018
du 3 juillet 2018) ou restreinte aux acteurs directement concernes.

Si une réunion de ce comité est organisée a la période de lancement de la prestation, apres la
premiere réunion du comité de pilotage technique, le prestataire présentera le projet a cette instance.
Sinon, le maitre d’ouvrage informera les membres du comité consultatif de ce projet par courrier
électronique.

CCTP_DREAL-SEHN-RNNVA_Décharge_2020 Page 6/10




A la fin de la prestation, aprés la troisiéme réunion du comité de pilotage technique, le prestataire
assurera une présentation des résultats de 1’étude au comité consultatif.

2.3 Calendrier prévisionnel

Le délai total de réalisation de 1’opération sera de douze mois, a compter de la date de la
notification du marché. Le maitre d’ouvrage propose le phasage suivant :

Mois
112(3|4|5|6|7[8|9(10|11]12

Phases

2.2.1 Etat des lieux

2.2.2 Scénarios de gestion du risque d’érosion

2.2.3 Scénario retenu et CCTP

2.2.4 Comité de pilotage technique

2.2.5 Comité consultatif de la réserve naturelle

Dans sa proposition technique, le prestataire devra indiquer le nombre de jours et le montant
correspondant a chacune de ces 5 phases.

2.4 Livrables

Les résultats attendus de 1’opération sont :

* unrapport d’étude présentant notamment :
* les résultats des 3 phases de la prestation (cf. les articles 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3) ;
* les comptes-rendus des 3 réunions du comité de pilotage technique (cf. I’article
2.2.4);

* le cahier des clauses techniques particuliéres, pour la mise en ceuvre du scénario retenu (cf.
I’article 2.2.3) ;

Ces résultats devront étre rendus sous format électronique, en version modifiable (Libre Office,
Word, Excel, QGIS...), et sous format « pdf ».

L’élaboration de ces documents se fera a partir de matériels informatiques appartenant au titulaire.
Le logo du maitre d’ouvrage devra y figurer. Les documents graphiques seront fournis sur support
stable et reproductible. Ils peuvent étre décomposés en plusieurs planches.
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3 Annexe : Cartes de situation

Carte 1 : Situation générale
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La commune de Chemilly est située dans le département de 1’Allier, a quelques kilomeétres au Sud
de la ville de Moulins, en rive gauche de I’ Allier.
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Carte 2 : Commune de Chemilly
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Le site de I’ancienne décharge est au lieu-dit « les Perrons », en bord d’Allier, au sein du périmetre
de la RNN du val d’Allier (qui apparait en vert). Il est situé non loin du bourg de Chemilly et du
pont de la RCEA.
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Carte 3 : Carte sur fonds de photographies aériennes
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