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1. INTRODUCTION

Les articles ou paragraphes d’articles du CCAG non repris dans le présent document restent applicables et
forment un tout indissociable avec le présent CCAP qui reste cependant prééminent par rapport au CCAG, en
cas de contradiction.

2. OBIJET DU MARCHE PUBLIC

2.1 OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les travaux de réfections électriques, d’équipement audiovisuel de la Coupole
et des Salles de Séances, et de la mise en lumiére de la Coupole du Palais de I'Institut de France.

Il s’agit d’'un marché de travaux a prix global et forfaitaire.

Références au vocabulaire commun des marchés publics (CPV) :

45311200 - Travaux d’installation électriques
45310000 — Travaux d’équipement électrique
45316100 — Installation d’appareils d’éclairage extérieur

32321200 - Equipement audiovisuel

2.2 DECOMPOSITION DU MARCHE
2.2.1 ALLOTISSEMENT

Ce marché est divisé en 3 lots :
* Lot 1 -Electricité
* Lot 2 - Mise en Lumiere
* Lot 3 - Audiovisuel

Le présent marché s’inscrit dans une opération de rénovation globale du Palais de I'Institut de France.

Les autres lots du projet, sont attribués ou en cours d’attribution (rénovation des fauteuils de la Coupole,
rénovations des sols souples) ou seront lancés ultérieurement (rénovation des parquets)

Il est demandé a I'ensemble des entreprises de prendre connaissance des documents techniques des autres lots.
Il sera demandé une parfaite communication entre les différentes entreprises, afin de mener a bien ce chantier
dans les délais impartis.

Du fait de son expérience et de sa qualification, aucune stipulation de I'ensemble des pieces contractuelles ne
pourra étre interprétée par I'entreprise comme la relevant de son engagement de résultat. De ce fait, dans le
cas ou les présents descriptifs et annexes ne comporteraient pas tous les détails, I'offre du prestataire devra
intégrer tous les compléments qui s'avéreraient nécessaires.

2.2.2 PHASES

Le phasage des travaux est décrit au CCTP du marché.

2.2.3  Prestations supplémentaires éventuelles

Les lots 2 mise en lumiere et 3 audiovisuel peuvent donner lieu a prestations supplémentaires éventuelles.
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Le maitre d’ouvrage décidera ou non de les retenir lors de I'attribution du marché.

2.3 MAITRISE D’OUVRAGE - MAITRISE D'OEUVRE - CONDUITE D'OPERATION
2.3.1 MAITRISE D'OUVRAGE
Institut de France

23 quai de Conti

75006 Paris

2.3.2 MAITRISE D'OEUVRE

Dans ce marché, la maitrise d’ceuvre est assurée par 3 entités différentes pour chacun des lots :
e Llotl: BETT3E
e Lot 2: Concepteur Lumiere VASTE,

e Lot3: Service Patrimoine et Travaux de I'Institut de France

2.4 CONTROLE TECHNIQUE

Dans le cadre de I'opération globale de rénovation de la coupole de I'Institut de France, un contréleur
technique sera désigné ultérieurement. Ses coordonnées seront communiquées aux Titulaires du
marché par le maitre d’ouvrage.

2.5 COORDINATION SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE

La coordination SPS sera réalisée en interne, du fait du classement de niveau 3 des travaux.

2.6 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (OPC)

Sans objet.

2.7 COORDINATION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Sans objet.

2.8 TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du Titulaire du marché sont précisées dans I'Acte d'Engagement.
Le titulaire du marché est désigné dans le présent CCAP sous le nom « titulaire ».

Dés la notification du marché « le Titulaire » désigne une personne physique et un suppléant quile
représente vis-a-vis du maitre de I'ouvrage pour tout ce qui concerne I'exécution du marché.

La personne physique et son suppléant (chef de projet, chef de chantier) chargée de la conduite des
travaux doit avoir les pouvoir suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires et
engager le titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de récuser, par une décision motivée, toute personne désignée.

En cas de départ d’une personne désignée du fait du titulaire, en cours d’exécution du marché, le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit :
e dedonner son accord ou de refuser le remplacant désigné par le titulaire dans un délai maximal
de un mois calendaire apres réception de la communication du nom et des titres de cette
Page 11
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personne par le titulaire du marché au Maitre d’Ouvrage,
e d’appliquer une pénalité forfaitaire conformément a I’article relatif aux pénalités présent CCAP.

Si le Maitre d’Ouvrage refuse le remplagant désigné par le titulaire dans le délai d’'un mois précité, le
titulaire dispose de quinze jours pour désigner un autre remplacant et en informer le Maitre d’Ouvrage.

2.9 MANDATAIRE DU GROUPEMENT

En cas de groupement, I'engagement de solidarité du mandataire vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage
souscrit dans les termes énoncés a I'Acte d'Engagement est défini aux articles 3.5 et 48.7 du CCAG-
Travaux et précisé dans les dispositions ci-apres.

En cas de groupement conjoint, la solidarité du mandataire du groupement vis-a-vis des autres
cotraitants et de chaque cotraitant au sein d'un éventuel sous groupement solidaire, est une solidarité
parfaite.

En souscrivant a I'engagement de solidarité, le mandataire se porte garant de la totalité des prestations
couvrant I'ensemble des travaux du groupement.

En groupement, seul le mandataire du groupement a qualité pour s'adresser au Maitre d'ouvrage et a
ses représentants. Tout acte adressé par un autre cotraitant directement au Maitre d'ouvrage ou a ses
représentants pourra étre considéré par celui-ci a tout moment comme nul et non avenu sauf si une
délégation diment acceptée par le Maitre d'ouvrage a été établie a cet effet par le mandataire du
groupement.

Quelle que soit la nature du groupement, les principales missions du mandataire du groupement sont
les suivantes :

Le mandataire du groupement, dans le cadre de la nature et de I'assiette des prestations qui lui sont
dévolues :

e représente I'ensemble des cotraitants jusqu'a la date d'expiration des délais de garantie;

e recoit du Maitre d'Ouvrage toute notification, instruction, notes, plans, ordres de service, etc.
et assure immédiatement leur transmission avec les directives appropriées aux cotraitants ou
intéressés ;

e assure sous sa responsabilité la coordination générale des cotraitants avec pour objectif la mise
en cohérence de I'ensemble des prestations effectuées par le groupement ;

e prépare les dossiers, remet officiellement au Maftre d'ouvrage les documents du groupement
liés aux différentes phases d'étude et de réalisation en vue de leur approbation;

e centralise et présente au Maitre d'ouvrage les états navettes, mémoires des différents membres
et modalités de traitement des différends;

e transmet au Maitre d'ouvrage aprés analyse et avis pour information, toutes autres
communications (mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant d'un membre;

e transmet au Maitre d'ceuvre les documents d'étude et les plans d'exécution des ouvrages des
membres pour approbation ou visa ;

e transmet au Maitre d'ouvrage les demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant des membres ;

e communique les contrats de sous-traitance des membres a la demande du Maitre d’Ouvrage;

e transmet en temps voulu toutes informations nécessaires a la réception des travaux des
membres et a la levée des réserves éventuelles ;

e représente chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le Maitre d’oeuvre
et/ou le Maitre d'ouvrage;

e gere et arbitre la répartition des pénalités au sein du groupement, et transmet au Maitre
d'ouvrage la répartition des pénalités entre les cotraitants ; dans |'attente, les pénalités sont
appliguées en totalité au mandataire.
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2.10 COTRAITANTS

Chague membre du groupement devra :

e désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions
utiles, assister aux réunions d'études, de coordination ou de chantier;

e fournir au mandataire pour transmission au Maitre d'Ouvrage, tout document prévu au Marché
du groupement;

e faire connaitre |'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études,
fabrications, mise en ceuvre, etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi;

e respecter en cas de sous-traitance, la loi du 31.12.1975 et en particulier, remettre en temps
utile au mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs
conditions de paiement, etc. pour transmission au Maitre d'Ouvrage.

2.11  SOUS-TRAITANCE

Le titulaire d'un marché public de travaux est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties des
prestations de son marché, public.

Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement agréées par la
personne publique.

L'acceptation de la demande d'agrément d'un sous-traitant et des conditions de paiement
correspondantes est possible en cours de marché public. Pour ce faire, le titulaire doit fournir, dment
complété, le formulaire "Déclaration de sous-traitance" (ou formulaire DC4 en vigueur).

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché public aux torts du
titulaire du marché public (article 46.3 du CCAG travaux).

Le titulaire doit fournir :
e Lanature des prestations sous-traitées
* Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |'adresse du sous-traitant
Le montant maximum en HT des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant. Il
doit étre précisé les éléments suivants : la TVA est due par le preneur assujetti, la mention « auto-
liquidation ».
e Lesconditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix
e Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant
¢ Une attestation du sous-traitant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder
aux marchés publics
e Une attestation du sous-traitant précisant s'il renonce ou pas au paiement de I'avance

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve (liste non exhaustive) :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai
légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par
le sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans
les délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire
demeure responsable en terme de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour
I'établissement du P.P.S.P.S.

c) que le sous-traitant réponde aux critéres de candidatures tels que mentionnés dans le
réglement de consultation.

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur tant en matiere de sécurité
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et de protection de la santé des travailleurs qu’en matiére de réglementation du droit du travail, sur les
chantiers.
Il devra s’assurer que ses entreprises sous-traitantes respectent les obligations réglementaires.
Notamment, le titulaire procéde tous les six mois aux vérifications prévues par |'article L.8222-1 a
L.8222-3 et R.8222-1 du Code du travail. En outre, pour les sous-traitants établis a I'étranger, le titulaire
vérifie :
e que les salariés détachés par cette entreprise sont bien autorisés a travailler en France, (article
L.5221-8 a L.8251-1 du Code du Travail),
e que l'entreprise a procédé a une déclaration préalable de détachement temporaire aupres de
I'Inspection du Travail (formulaire A1),
e que l'entreprise a procédé a la déclaration d’hébergement collectif aupres de la Préfecture (Loi
n°73-548 du 27 juin 1973).

Le maitre d’ouvrage notifiera uniquement au titulaire I'acte spécial par dérogation a l'article 3.6.1.2 du
CCAG Travaux.

Le défaut de communication, dans les 15 jours, du contrat de sous-traitance et de ses modifications
éventuelles au maitre d’ouvrage, expose le titulaire a une pénalité journaliere de 1/1000 du montant
HT du marché public (article 3.6.1.5 du CCAG travaux).

Passé le délai d'un mois, le titulaire s'expose a I'application des mesures prévues a l'article 46.3 du CCAG
Travaux.

2.12 ORDRE DE SERVICE

Conformément a l'article 2 du CCAG Travaux, I'ordre de service est la décision du maitre d'ouvrage qui
précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché
public.

Les travaux supplémentaires ne pourront étre exécutés qu’apres avoir été expressément ordonnés par
écrit par le MAITRE D'OUVRAGE, par avenant qui fera apparaitre leur évaluation, le délai modificatif
accordé a cet effet et les conditions de réglement.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG Travaux, les Entrepreneurs disposent d'un délai de cinq jours
ouvrés pour faire connaitre par écrit leurs observations éventuelles sur un ordre de service.

2.13  REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifié¢ immédiatement
au maitre d’ouvrage.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du
marché public.

En cas de redressement judiciaire, le maitre d’ouvrage adresse a I'administrateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de |'article
L.622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.

En cas de liquidation judiciaire, le maitre d’ouvrage adresse au liquidateur judiciaire une mise en
demeure lui demandant s’il entend exiger I'exécution du marché public, dans les conditions de I'article

L.641-10 du code de commerce.

En cas de réponse négative, la résiliation du marché public est prononcée.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou

raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liguidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

3. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

3.1 PIECES PARTICULIERES

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché sont les suivantes,
par ordre de priorité décroissante.

1) L'acte d’engagement signé par le titulaire et son annexe financiére le cadre de décomposition du
prix global et forfaitaire pour chacun des lots,

2) Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P),

3) Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes éventuelles,

4) L'offre technique du titulaire

5) Les plans et documents techniques,

6) Le planning détaillé d’exécution,

7) Les certificats de qualifications professionnelles du titulaire, le cas échéant,

8) Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

9) Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,

10) Le plan de gestion des déchets proposé par le titulaire le cas échéant.

Il est précisé que I'offre technique constitue des engagements unilatéraux de la part du titulaire vis-a-
vis du maitre d’ouvrage qui pourra par conséquent a tout moment, exiger du titulaire le strict respect
des dispositions contenues dans ces documents. En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux du
titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d’une
quelconque manieére, notamment a l'appui d’une quelconque forme de réclamation au motif
notamment que les moyens et méthodes effectivement mis en ceuvre pour réaliser les prestations
différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ses documents pour réaliser I'ouvrage dans les conditions
de prix et de délais convenues.

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus citées, c'est la piece qui porte le numéro le moins élevé qui
prévaudra sur les suivantes.

En cas de non-concordance entre plusieurs documents techniques, la décision revient de droit au maitre
d'ouvrage

3.2 PIECES GENERALES

Pieces techniques contractuelles générales (non jointes) :
e le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux (Arrété du 8 Septembre 2009),
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e le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés des travaux de
batiment et le Cahier des Prescriptions Communes (CPC) applicables aux travaux conformément
au décret n° 93-1164 du 11 octobre 1993 et ses annexes, des différents décrets parus depuis,
dont le décret 99-98 du 15 février 1999;

e Les prescriptions techniques générales constituées par les REEF et édité par le CSTB

o Les Documents techniques unifiés
o L'ensemble des cahiers des clauses spéciales (CCS) annexés au DTU
o L'ensemble des Cahier des clauses Techniques annexés au DTU
o L’ensemble des normes francgaises
o L’ensemble des regles de calculs
* Llaloin®75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix du
marché public.
Ces piéces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaitre.

33 EVOLUTION NORMATIVE

Le Titulaire devra se tenir informé de I'évolution de la législation, de la réglementation et de
I'nomologation des normes. En cas d'évolution pendant le déroulement des prestations, des normes ou
réglements auxquels le présent CCAP ou tout autre document constituant le marché se référent, le
Titulaire doit en informer aussitot par courrier AR le Maitre d'ouvrage pour convenir avec lui de la prise
en compte ou non de cette évolution. Cette information doit étre accompagnée d'une analyse au moins
sommaire des incidences de ces évolutions sur le projet. La décision du Maitre d’Ouvrage lui sera alors
notifiée par écrit. A défaut cette évolution ne sera pas prise en compte et ne pourra donner lieu a une
rémunération supplémentaire. Il est entendu par les parties que toutes les évolutions connues au jour
de la remise des offres et dont la date d’entrée en application a été publiée, sont réputées avoir été
anticipées par le titulaire et comprises dans son prix.

4. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le titulaire du présent marché déclare avoir pris connaissance des lieux, tant pour en tirer tous les
renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour prendre en compte les contraintes des
prestations.

Ainsi, le prestataire déclare étre parfaitement informé de la constitution des locaux. Dés lors, il ne peut
se prévaloir de la méconnaissance ou de linsuffisance d’informations sur le batiment ou ses
installations, ou de faire état ultérieurement d’une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour
ne pas accomplir tout ou partie des prestations nécessaires a I'accomplissement total de sa mission dans
le cadre défini par le présent marché.

5. PRIX

5.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement et les actes spéciaux le cas échéant, indiquent la répartition des paiements
respectifs :

e Autitulaire,

e Aux sous-traitants,
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e Aux cotraitants (en cas de groupement conjoint).

5.2 FORME DES PRIX

Le marché est traité a prix ferme, actualisable, non révisable, global et forfaitaire.

5.3 REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

Le maitre de I'ouvrage ne s’'immiscera d’aucune manieére dans la gestion des dépenses de chantier.

5.3.1 DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses sont définies a la fois, dans le CCTP et dans le Plan Général de la Coordination et sont
réputées rémunérées par les prix du marché public avec le titulaire.

5.3.2 DEPENSES D’ENTRETIEN

Les dépenses d'entretien des installations indiquées dans les documents techniques contractuels sont
réputées rémunérées par les prix du marché.

5.4 CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont établis en euros, hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution et de la maitrise de la
qualité des prestations y compris les frais annexes (reproduction, frais de déplacement, etc.). lls
comprennent également les frais généraux, assurances, impots et taxes et sont réputés assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les dépenses résultant de l'action de coordination des cotraitants du mandataire sont réputées
couvertes par les prix du marché.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants par le titulaire ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles. lls
prennent en considération comme normalement prévisibles toutes les intempéries et autres
phénoménes naturels, définis au présent CCAP.

L’entreprise ne pourra pas faire valoir un quelconque préjudice sur des modifications de phasages.
En plus des dépenses mentionnées a l'article 10.1 du CCAG travaux, les prix tiennent compte
notamment :

e de toutes les conditions d'exécution décrites dans le marché et notamment de I'exécution
fractionnée des travaux, en site urbain dense, pouvant impliquer des sujétions sur le mode
d'exécution et des travaux sur le site en exploitation.

e de la coordination nécessaire avec les entreprises tierces du chantier et en interaction avec le
titulaire, ainsi que des contraintes de phasage de travaux pouvant en résulter, en particulier de
la possibilité pour certaines phases de travaux de se dérouler en travail de jour en poste du
matin ou du soir, ou méme de nuit ou en horaire décalé, notamment toutes les fois que le
respect du planning ou les contraintes I'imposent,
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de toutes les prestations de manutention, transport, stockage ou reprise intermédiaire des
fournitures entre leur lieu de fabrication et leur site d'installation,

des sujétions imposées (mise a disposition des personnels, matériels et outillages nécessaires)
par la réalisation de mesures et d'essais de contréle, que ces opérations soient assurées par les
entrepreneurs, le Maitre d'ouvrage, ou un organisme extérieur mandaté par le Maitre
d'Ouvrage,

des frais liés aux cessions, licences et autorisations nécessaires pour I'utilisation de brevets,
licences, dessins ou modeles, marques de fabrique ou de commerce, nécessité par la réalisation
du présent marché,

des sujétions afférentes a lacompléte garde de I'ouvrage, a la garde des équipements (de toutes
natures) intégrés a I'ouvrage, a la garde des équipements tiers mis a disposition du titulaire, a
la garde des équipements ou composants d’autres entreprises installés ou stockés
provisoirement dans le périmétre de I'ouvrage.

des sujétions dues aux journées d'intempéries prévisibles,

des sujétions afférentes aux installations de chantier,

les installations et le repliement de chantier nécessaires a I'exécution des prestations objet du
présent marché,

des sujétions afférentes a la garde compléte des ouvrages durant les périodes de mise a
disposition stipulées au présent CCAP,

des exigences du contréleur technique et du coordonnateur SPS,

de toutes les prestations de manutention, reprises, transport, stockage intermédiaire des
fournitures entre leur lieu de fabrication et leur site d’installation.

des sujétions imposées (mise a disposition des personnels, matériels et outillages nécessaires)
par la réalisation des mesures, essais et controles, que ces opérations soient assurées par le
Titulaire, par un organisme extérieur mandaté assistant du Maitre d’ouvrage.

de la gestion administrative, du transport et du stockage, apres tri et traitement éventuel de
déchets inertes ou de la mise en décharge de déchets ultimes, sachant que I'obtention d’un lieu
de décharge et toutes les contraintes s’y attachant (frais de décharge, taxes, éloignement, ...)
sont a la charge du Titulaire.

des travaux ou des prestations complémentaires qui découleraient des remarques du
Controleur technique et des visas de la Maitrise d’ceuvre sur les documents d’exécution remis
par I'entreprise

des sujétions dues a la présence d'autres corps d'états sur le site ;

des dépenses d’installation de chantier, de gestion et d’encadrement dus a des retards de
chantier

des sujétions dues aux arréts éventuels de chantier qui seraient consécutifs d’'une géne a
I'activité du site

des frais de protection des ouvrages existants

des frais de réfection des ouvrages défectueux constatés par le maitre d'ouvrage

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux de I'opération.

Les prix portés a I'annexe financiere de I'acte d'engagement du titulaire s’entendent pour I'exécution,
sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de
sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions
suivantes :

sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractere limitatif et quelles que soient les imprécisions,
contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces, le titulaire est réputé avoir
prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et
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adjonctions éventuellement nécessaires pour 'usage auquel elles sont destinées (prestations
annexes et détail nécessaires a une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les
documents de son marché public).

e les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du marché
public.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour |'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

5.5 PRESTATIONS FOURNIES PAR LE MAITRE D’'OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage fournira gratuitement I'eau et I'électricité nécessaires a la réalisation de
I'opération.

Cependant les études, les travaux et les colts de branchement et de raccordement sur les réseaux du
site restent a la charge de I'entreprise titulaire.

5.6 TRAVAUX MODIFICATIFS

Si des travaux ordonnés par le Maitre de I'Ouvrage modifient le programme du projet, la modification
du prix global et forfaitaire correspondante est calculée en appliquant aux quantités ordonnées, en plus
ou en moins, les prix unitaires résultant de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

En cas d’'impossibilité d’assimilation des travaux modificatifs a la DPGF, il sera préparé par le titulaire un
bordereau de prix forfaitaires complémentaires établi par assimilation aux ouvrages les plus analogues
du marché public. Ce bordereau sera soumis a I'acceptation du maitre d'ouvrage et notifié au titulaire
par écrit afin de conclure un avenant.

La situation économique a considérer pour I'établissement des prix des ouvrages complémentaires ou
supplémentaires est celle des conditions économiques du mois de notification du marché.

Les présentes dispositions n‘ont pas pour effet de déroger en quoi que ce soit aux dispositions des
articles 15, 16 et 17 du CCAG Travaux.

Tout travail exécuté sans ordre de service sera toujours considéré comme faisant partie intégrante du
forfait.

Le titulaire est tenu de produire, sans incidence financiere et sans allongement du délai d’exécution,
tous les devis, études, détails de prix, sous-détails qui lui seront demandés par le maitre de I'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage fixe la forme sous laquelle ces études et devis doivent étre présentés.

Le titulaire ne peut prétendre a indemnité si ces études et devis n’ont pas de suite.

Ces études et devis seront transmis au maitre d’ceuvre en une seule fois et sous une forme compléte.
En méme temps que le devis, le titulaire indiquera soit le délai dont dispose le maitre d’ouvrage pour

notifier I'ordre de service sans qu’il y ait d’incidence sur le planning, soit I'incidence non critique ou
critique sur le planning.

Page 19



CCAP

5.7 ACTUALISATION DU PRIX

Le marché public est conclu a prix ferme actualisable.
Ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé
son prix dans I'offre et la date de début d'exécution des prestations.

e Les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois de remise de I'offre ; ce mois est appelé "mois zéro".

¢ L'index de référence « | » choisi en raison de sa structure pour |'actualisation des prix des travaux
faisant I'objet du marché public correspond a I'indice suivant : BT47 - Electricité

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché d’un coefficient donné par la formule :
Cn=1(d-3)/lo

Dans laquelle lo et | (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I'index
de référence |, sous réserve que le mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur de plus
de 3 mois au mois zéro.

Pour la mise en ceuvre de cette formule, I'ensemble des calculs sera effectué avec au maximum trois
décimales et par arrondissement au millieme supérieur.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des
prestations.

Les index de référence sont publiés sur le site www.lemoniteur.fr du Moniteur des Travaux
Publics et/ou sur le site www.insee.fr de l'institut national de la statistique et des études
économiques

Si, lors de I'établissement de |'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, |'effet de
I"actualisation de prix est déterminé provisoirement a |'aide des derniers coefficients publiés et il est fait
mention de cette circonstance dans I'état d'acompte.

L'effet définitif de I'actualisation est déterminé lors de I'établissement de I'état d'acompte qui suit la
parution de la valeur définitive des index concernés.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

5.8 SOUS DETAIL DES PRIX

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de demander a I'entreprise, pendant la durée du marché
public, tous les sous détails de prix figurant dans la DPGF aux fins d'analyse de devis de travaux
modificatifs ou supplémentaires. L'entreprise a alors un délai de 20 jours calendaires a partir de la
demande, pour fournir ces sous détails. Le refus de production de ces sous détails expose |'entreprise a
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une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard et fait obstacle a la mise en ceuvre de la procédure
de reglement du premier acompte qui suit la date d’exigibilité de ladite piéce.

6. REGLEMENT DES COMPTES

6.1 REGLEMENT DES TRAVAUX ET DES PRESTATIONS
6.1.1 Modalités de reglement

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres précise les prestations a réaliser ainsi que les modalités
de réalisation.

Ces prestations sont rémunérées par un prix forfaitaire dont le détail est précisé dans la Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

La situation économique a considérer pour I'établissement des prix des ouvrages complémentaires ou
supplémentaires est celle des conditions économiques du mois de notification du marché.

Les prestations faisant I'objet du présent marché seront réglées a I'avancement.

Le titulaire fournira mensuellement un tableau ou figureront en colonne, les numéros, libellés et valeur
des prix y compris les prix provisoires, les quantités et montants valorisés pour chaque mois passé et
pour le mois en cours, ainsi que les quantités et montants cumulés jusqu'au mois en cours.

Seules les modifications ayant recues I'accord du Maitre d'ouvrage feront I'objet par le titulaire des
corrections correspondantes sur les plans d’exécution.

6.1.1 APPROVISIONNEMENT

Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG Travauy, il ne sera pas payé d'acomptes sur approvisionnement.

6.1.2 AVANCE

Sauf renonciation expresse du titulaire a I’acte d’engagement, une avance est accordée dans les conditions
fixées aux articles R.2191-3 a R.2191-12 du code de la commande publique.

Le montant de I'avance est fixé a 20% du montant initial TTC du marché. Le montant de I'avance ne peut étre
actualisé.

Le remboursement de I'avance sera effectué par précompte.

6.2 DECOMPTES ET ACOMPTES PROVISOIRES

Les prestations ayant donné lieu a commencement d’exécution pourront donner lieu a la présentation
d’acomptes de la part du Titulaire.

Dans ce cas, la situation, établie par le titulaire, est vérifiée, puis acceptée ou rectifiée en fonction du
pourcentage d’avancement des travaux par le maitre d'ouvrage et transmise au maitre d’ouvrage aux
fins de réglement.

Le délai de vérification par le maitre d’ouvrage du projet de décompte mensuel du titulaire et
d'établissement de I'état d'acompte est fixé 7 jours ouvrables a compter de la date de Il'accusé de
réception du projet de décompte mensuel ou du récépissé de remise.

Les projets de décompte seront présentés en état cumulatif depuis le début des travaux et seront
transmis par le titulaire au maitre d'ouvrage par envoi recommandé avec avis de réception postal ou
remis contre récépissé.

Leur réglement s'effectuera a partir de I'état décrit ci-dessus diminué des mandatements déja effectués.
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Viendront en déduction :
e Laretenue de garantie sauf si une garantie a premiére demande est fournie,
e Eventuellement les pénalités immédiatement applicables et divers abattements résultant du
chantier.
Les projets de décompte seront présentés conformément au modeéle qui sera remis au titulaire lors
de la premiére réunion de chantier.

6.3 DECOMPTE FINAL

A la fin des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final concurremment avec le projet de
situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou a la place de ce projet, indiquant
les quantités totales de prestations réellement exécutées.

Le titulaire adresse son projet de décompte final au maitre d’ouvrage, dans un délai de 30 jours a
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Toutefois, par dérogation a
I'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra remettre son projet de décompte final que sous
réserve d’avoir remis le DOE dans les conditions prévues a I'article 11.4 du présent CCAP et d’avoir levé
toutes les réserves indiquées dans le PV de réception notifié par le Maitre d’ouvrage.

Le projet de situation finale, établi par le titulaire, est accepté ou rectifié par la maitrise d'ceuvre et
devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des
sommes admises par le maitre d'ouvrage.

En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en demeure restée sans
effet, le maitre d'ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est
alors notifié au titulaire avec le décompte général.

6.4 DECOMPTE GENERAL

Le maitre d'ouvrage établit le projet de décompte général, qui comprend :

e Le décompte final ;

e L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mémes conditions que celles qui sont définies a Il'article 13.2.1 du CCAG Travaux pour les
acomptes mensuels ;

e Larécapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniere récapitulation.

Le maitre d'ouvrage transmet le projet de décompte général au maitre d’ouvrage dans un délai
compatible avec les délais de I'article 13.4.2. du CCAG Travaux.

Le projet de décompte général est signé par le maitre d’ouvrage et devient alors le décompte général.
Le maitre d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-aprés :
e Trente jours a compter de la réception par le maitre d'oeuvre de la demande de paiement

finale transmise par le titulaire ;
e Trente jours a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de la demande de paiement
finale transmise par le titulaire.

6.5 DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
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Dans un délai de trente jours compté a partir de la date a laquelle ce décompte général lui a été notifié,
le titulaire envoie au maitre d’ouvrage ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait
connaitre les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte
général et définitif du marché public. La date de sa notification au maitre d’ouvrage constitue le départ
du délai de paiement.

Le délai de paiement du solde, court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des intéréts moratoires
afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d’ouvrage régle, dans un délai de
trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des
réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de
signer, les sommes admises dans le décompte final. Apres résolution du désaccord, il procede, le cas
échéant, au paiement d'un complément, majoré s'il y a lieu des intéréts moratoires, courant a compter
de la date de la demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du CCAG Travaux. Toutefois, par
dérogation a l'article 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du
marché, le titulaire dispose d'un délai de deux mois, a compter de la notification de la décision prise par
le représentant du pouvoir adjudicateur en application de I'article 50.1.2, ou de la décision implicite de
rejet conformément a l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif
compétent.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte
général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Par dérogation a I'article 13.4.4 du CCAG Travaux, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas au titulaire le
décompte général signé dans les délais stipulés a l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, celui-ci lui adresse
une mise en demeure d’y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé
par le maitre d’ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement a la saisine du tribunal administratif, le
titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en réclamation mentionné a
I'article 50.1.1. du CCAG travaux.

Le délai et les conditions d’établissement du décompte général par le titulaire sont identiques a ceux
précisés ci-dessus.

Le projet de décompte général est composé :
e du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 13.3.1 du CCAG Travaux;
e du projet d'état du solde, établi a partir du projet de décompte final et du dernier projet de
décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a 'article 13.2.1 du CCAG Travaux pour
les acomptes mensuels ;
e du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
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Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au maitre d’ouvrage dans le délai
de trente jours fixé a l'article 13.4.3 du CCAG Travaux, ou encore dans le cas oU, I'ayant renvoyé dans ce
délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le
montant de ses réclamations comme indiqué a I'article 50.1.1 du CCAG Travaux, le décompte général
notifié par le maitre d’ouvrage est réputé étre accepté par lui ; il devient alors le décompte général et
définitif du marché public.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne ou dans un pays hors Union
Européenne sans avoir d’établissement en France, celui-ci facturera ses prestations hors T.V.A. et aura
droit a ce que I'administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

6.6 PAIEMENT

Les délais dont dispose le Maitre d'Ouvrage pour effectuer les paiements des acomptes et du solde sont
de trente (30) jours comptés a partir :
e dela date de réception de la demande de paiement mensuel par le maitre d’ouvrage,
¢ dans les conditions des articles 13 .4.3 ou 13.4.4 du CCAG travaux pour le décompte de solde
du marché.

La date de départ de ces délais est fixée a la date de réception apposée sur le projet de décompte lors
de sa remise au maftre d’ouvrage.

Le délai de paiement effectif sera compté jusqu’a la date du débit de la somme due sur le compte du
Maitre d'Ouvrage.

Par dérogation a I'article 13.5.1 du CCAG Travaux, le membre du groupement ou le mandataire joint la
copie des factures du ou des sous-traitants directs acceptées ou rectifiées par ses soins.

Les factures afférentes au marché seront établies en un original, outre les mentions légales, les
indications suivantes :
¢ lesnoms, n° Siret et adresse du créancier ;
e le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement;;
¢ le numéro et la date du marché et de chaque éventuel avenant;
e la désignation de I'organisme débiteur
e la nature de I'ouvrage ou de la prestation exécutée;
¢ la date d'exécution de I'ouvrage ou de la prestation;
¢ le montant hors TVA de I'ouvrage ou de la prestation exécutée;
e e taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant;
¢ le montant total de I'ouvrage ou des prestations exécutées.
e encas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par I'opérateur économique ;
e encas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et
TTC;

Les demandes de paiement devront impérativement étre libellées et adressées a :
INSTITUT DE FRANCE

23 quai de Conti
75006 PARIS
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6.7 INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais prévus par code de la commande publique fait courir de plein
droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement a compter du jour suivant le dépassement du délai. Il donne également lieu, de plein droit
et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue a
I"article 40 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013.

Les intéréts moratoires (calculés sur le montant du principal toutes taxes comprises) et I'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Les intéréts moratoires appliqués aux avances, acomptes et au solde sont calculés sur le montant total
de I'acompte ou du solde diminué de la retenue de garantie.

L'attention du titulaire du marché public est appelée sur les retards de paiement générés par son fait :

e notamment par carence a produire les pieces demandées, nécessaires a la mise a jour du
marché public et/ou I'absence d’informations concernant les coordonnées du titulaire :

o modification de la raison sociale ;

o modification et/ou absence de domiciliation bancaire ou postale;
o retard dans le retour des documents transmis pour signature ;

o modification des prix...

e et plus généralement pour tout motif de retard imputable aux prestataires (retard dans la
production des documents, facturation au titre d’un marché public non encore notifié, erreur
ou omission dans la facturation, facturation avant service fait, erreur d’adressage des factures
et autres documents, retard dans la production des indices de références...)

Tous les motifs de retard imputables au titulaire du marché public suspendront de plein droit le délai
de paiement.

6.8 AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 15.4 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d’un avenant, 10
jours au moins avant la date probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant
contractuel. Par ailleurs, par dérogation a I'article 15.3 du CCAG Travaux, I'augmentation limite définie
pour les marchés forfaitaires est fixée a 15% du montant initial du marché.

Les autres dispositions de I'article 15.4 du CCAG s'appliquent.

7. DUREE DU MARCHE — DELAIS D’EXECUTION

7.1 DUREE DU MARCHE

Le marché est conclu a compter de sa date de notification jusqu’a la date de fin des garanties contractuelles.
Le marché n’est pas reconductible.

7.2 DELAI D'EXECUTION

Le marché contient une période de préparation fixée a 2 semaines maximum de préparation (par
dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux) a compter de la notification du marché.
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Les délais d’exécution des prestations, a compter du terme de la période de préparation du marché
seront définis dans le calendrier détaillé d’exécution.

Le délai imparti a la réalisation des travaux est précisé au CCTP du marché.

Les délais spécifiques d’exécution seront définis conformément aux dispositions de I'article 7.2.2 du
présent CCAP. Etant entendu 4 semaines par mois et 5 jours ouvrés par semaine.

7.2.1 CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION

Les délais d'exécution s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément au planning prévisionnel des
travaux de I'opération joint au Dossier de Consultation.
Le titulaire du marché établit un planning prévisionneld’exécution.

7.2.2 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION

Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré en concertation avec le Titulaire dans le cadre du
calendrier prévisionnel d'exécution cité ci-dessus.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages et indique en outre pour chacune
des phases :
e ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives des entrepreneurs sur le chantier.

Aprés acceptation par les entrepreneurs, le calendrier détaillé d'exécution est soumis a l'approbation
du maftre d’ouvrage et notifié aux entreprises.

Le délai d'exécution commence a la date d'effet du terme de la période de préparation.

Au cours du chantier et apres concertation avec I'entrepreneur et le maitre d'ouvrage, le MOE peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution. Ces modifications ne doivent entrainer aucune répercussion
sur le délai d'exécution ; elles tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais
résultant de I'application de I'article 19.2 du CCAG Travaux.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, doit étre approuvé et signé par le titulaire du marché
public. Il est notifié par ordre de service a ce dernier par le maitre d'ouvrage.

7.2.3  PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

En complément de I'article 19.2 du CCAG Travaux, sur justifications du titulaire des prolongations de
délais pourront lui étre accordées par ordre de service ou avenant dans les cas mentionnés ci-apres :

e Décision du Maitre d'Ouvrage de prolonger le délai contractuel, notifiée par ordre de service suivant les

dispositions de I'article 19.2.3 du CCAG Travaux,

e Cas de force majeure et greve a caractere national ou majeur,

e Décisions judiciaires ou administratives auxquelles les parties ne peuvent se soustraire affectant
le déroulement du chantier et pour lesquelles la responsabilité de I'Entrepreneur ne serait
engagée d'aucune maniére,

e Evénements exceptionnels et imprévisibles,

e En cas de retard dans la mise a disposition des ouvrages ou la libération des emprises due par
le Maitre d’ouvrage,
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* En cas de retard dans les déviations de réseaux et la découverte éventuelle de réseaux non
répertoriés, étant précisé que ces arréts éventuels sont compris dans le délai d’exécution pour
une franchise en cumul de 15 jours ouvrés par an,

e intempéries en application de I'article 19.2.3 (premier alinéa) du C.C.A.G., étant précisé que ces
arréts éventuels sont compris dans le délai d'exécution pour une franchise en cumul de 15 jours
ouvrés par an.

Seules les journées prises en compte par la Caisse des Congés Payés (chdmage intempéries), aprés visa
du Maitre d'ouvrage, pourront étre retenues par le Maitre d'ouvrage,

e intempéries en application de [l'article 19.2.3 (deuxieme alinéa) du C.C.A.G., les délais
d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jour égal a celui pendant lequel le
phénomeéne naturel ci-apres dépassera l'intensité et la durée limites figurant ci-dessous sans
qu'il puisse y avoir cumul avec l'alinéa précédent.

7.2.4  PRISE EN COMPTE DES INTEMPERIES
7.24.1 NOTION D’INTEMPERIES

Dans le présent marché, la notion d’'intempéries est définie a partir de seuils au-dela desquels le
phénoméne naturel est considéré comme intempérie.
e Le décompte de ces intempéries est établi en journées ouvrables.
e La station météorologique de référence sera la station la plus proche du lieu d’exécution du
marché.

7.24.2 JOURNEES D’INTEMPERIES PREVISIBLES

En complément de I'article 19.2.2 du CCAG — Travaux.

e Le nombre de journées d’intempéries pour le délai global d’exécution des travaux est fixé a
un(1) jour ouvrable pour la durée de réalisation des travaux.

e Si pour un délai d’exécution prévu dans le marché, le nombre de journées d’intempéries
décomptées dans les conditions définies ci-aprés est supérieur au nombre de journées
d’intempéries prévisibles se rapportant a ce délai, le titulaire peut prétendre a une prolongation
de ce délai d’exécution ; dans ce cas, la prolongation du délai sera au plus égale a la différence
entre le nombre de journées d’intempéries reconnues et le nombre de journées d’intempéries
prévisibles.

e Ces prolongations de délai éventuelles porteront sur le délai global du marché pour autant que
les taches objet de cette prolongation se situent sur le chemin critique défini sur le programme
d’exécution des travaux.

7.24.3 DECOMPTE DES INTEMPERIES

Les modalités définies ci-dessous ne sont applicables qu’aux conditions suivantes :

* une journée prise en compte comme «journée d’intempéries» ne sera comptée qu’une seule
fois,

e les samedis, dimanches, jours fériés ou chémés, hors chantier ou similaires, ne sont pas pris en
compte pour la détermination des intempéries,

e e titulaire devra avertir, par écrit, le Maitre d'ouvrage dans les quarante-huit heures de
I'existence d’une journée d’intempéries. Passé ce délai, et de plein droit, les journées
d’intempéries ne seront pas prises en compte,

* une journée d’'intempérie, au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur le chantier, prise en charge par la caisse de chomage «
intempéries », ne sera prise en compte dans le calcul du nombre de journées d’intempéries
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contractuelles, au titre du présent marché, que si cette journée répond aux critéres d’'une
journée d’intempérie tels qu’ils sont définis conventionnellement dans le présent CCAP. Dans
le cas contraire, cette journée ne rentrera pas dans le calcul du nombre de journées
d’intempéries,

e les conditions d’utilisation de la station météorologique de référence qui sera utilisée pour le
calcul des journées d’intempéries seront fixées en début de chantier,

e le nombre de jours d’'intempéries a prendre en compte sera arrété mensuellement et consigné
dans le compte-rendu de réunion de chantier.

8. PENALITES

8.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG Travaux, le titulaire subira dans |'exécution des travaux une
pénalité de 1/50éme du montant forfaitaire HT de I'ensemble du marché, augmenté du montant des
avenants éventuels, par jour calendaire de retard. Elle sera appliquée par le maitre d'ouvrage des
constatation et sans mise en demeure préalable.

Ces pénalités s’appliqueront également aux différents délais intermédiaires (phases et jalons identifiés
dans le planning contractuel...) le cas échéant, et ainsi qu’aux autres taches critiques éventuellement
identifiées sur le planning d’exécution.

Les pénalités de retard définies ci-dessus sont cumulables dans la limite d’un plafond correspondant a
20 % du montant hors taxes (montant forfaitaire initial actualisé, augmenté du montant des avenants
éventuels) du présent marché.

La défaillance d’un sous-traitant du titulaire ne constitue pas une cause légitime de suspension du délai
d’exécution.

8.2 Retard dans la remise des documents

Le titulaire subira une pénalité de 150 € par document et par jour calendaire de retard, si les
documents sont demandés par écrit avec des dates de remise.

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthese, etc.)

8.3 Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par le maitre d’ouvrage, une pénalité de 150 € sera appliquée au Titulaire absent diment convoqué.
Sera considéré comme absent le Titulaire s’il est représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment compétente au courant du chantier.

En cas de retard aux réunions de plus d’un quart d’heure, il sera fait application immédiate d’une
pénalité de 80 € sur simple constatation du Maitre d’ouvrage.

8.4 Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles précédents et avec lesquelles elles se cumulent.
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Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ouvrage des
infractions, et apres notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le
lendemain.
Elles seront déduites des situations mensuelles et appliquées par jour calendaire de retard :
* Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 150 € ;
e Dépobt de matériaux, gravois en dehors des zones prescrites : 150 €
e Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
150 €
e Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d'échantillons : 150 €.
e Retard dans le nettoyage du chantier : 150 €
e Retard dans |'évacuation des gravois hors du chantier : 150 €
* Carence en matiére de fermeture et d'ouverture de chantier : 150€
e Branchement ou raccordement des outillages électriques de chantier aux installations
électriques du site sans accord préalable expresse du maitre d’ouvrage : 150€

8.5 Pénalités pour retard des travaux de parachévement permettant la levée des réserves formulées lors de
la réception

Lorsque la réception est prononcée sous les réserves prévues aux 5 et 6 de I'article 41 du CCAG travaux,
tout retard par rapport a la date fixée pour le parachévement de I'ouvrage (2 semaines maximum a
compter de la date de réception) est sanctionné par une pénalité de 1 500 € par jour calendaire de
retard.

Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle aux autres mesures coercitives a la disposition du
maitre de I'ouvrage, entre autres :

e Maintien de la retenue de garantie ou de la garantie a premiére demande qui s’y substitue,

* Prolongation du délai de garantie,

e Mesures coercitives prévues a I'article 48 du CCAG Travaux.

8.6 Primes d'avances

Il n’est pas prévu de prime pour avance.

8.7 Délais et pénalités pour remise des DOE et DTE

Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux, le titulaire devra remettre : les spécifications
de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement
mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les
constats d'évacuation des déchets.

Puis, par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, dans un délai de deux mois suivant la demande de
réception des travaux, le titulaire devra fournir une édition premiere compléte des DOE (Documentation
des Ouvrages Exécutés).

Le Maitre d’ouvrage disposera de 1 mois pour faire part de ses observations sur cette édition compléte.
Le Titulaire disposera de 3 semaines a compter de la réception de ces observations pour en fournir une
édition définitive.
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Le Titulaire encourt pour tout dépassement de délai dans la fourniture des éléments de ces documents
en édition premiére et en édition définitive une pénalité de 150 € par jour calendaire de retard par
documentation demandée : DOE.

8.8 Pénalités pour non-respect d’un engagement contractuel

Hors les cas de pénalités spécifiques prévus aux autres articles du CCAP, dans le cas ou un engagement
prévu a la charge du titulaire ne serait pas respecté, le titulaire encourt sur simple constatation du
maitre d’ouvrage et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de 150 € par jour
calendaire, a compter du jour de constatation du manquement et jusqu’au jour de constatation du
respect de I'engagement concerné par le titulaire.

Par ailleurs, dans le cas d’'une telle constatation, le titulaire s’engage a remettre au maitre d'ouvrage
sous 5 jours ouvrés maximum un plan d’action pour remédier au manquement constaté.

Les pénalités du présent article 8.1.1.8 sont cumulables dans la limite d’un plafond correspondant a25
% du montant hors taxes (montant forfaitaire initial actualisé, augmenté du montant des avenants
éventuels et des bons de commande éventuellement émis par le maitre d’ouvrage) du présent marché.
Ce plafonnement n’est pas confondu avec le plafonnement des pénalités de retard définies a I'article
8.1.1.1 du présent CCAP.

N.B. : I'application éventuelle des pénalités indiquées au présent article n’est pas libératoire.

9. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 PROVENANCE, QUALITE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché ou déroge
aux dispositions des dites piéces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes
aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du
marché.
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10. PREPARATION ET COORDINATION DES TRAVAUX

10.1  PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le marché contient une période de préparation fixée a 2 semaines (par dérogation a |'article 28.1 du
CCAG Travaux) a compter de la notification du marché.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, aprés consultation des entreprises, dans les conditions
énoncées dans les articles précédents.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a |’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maitre
d'ouvrage, par les soins du titulaire.

Dans le cadre de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la
section 5 du décret n294-1159 du 26.12.1994 modifié, I'établissement d’un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé (P.P.S.P.S.), aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-
traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les
opérations suivantes :
e Adaptation et modification du plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé pour le chantier conformément aux dispositions du décret n? 94-1159 du
26.12.94 modifié.

10.2  SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER
Par dérogation a l'article 48.1 du CCAG :
10.2.1 PRINCIPES GENERAUX

Le chantier est de niveau 3. Un coordonnateur SPS n’est de fait pas nécessaire. Néanmoins, un plan de
prévention sera établi par la maitrise d’Ouvrage. La nature et I'’étendue des obligations quiincombent au
titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par I'intervention du
maitre d’ouvrage en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

10.2.2 AUTORITE DU MAITRE D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

Le maftre d’ouvrage informe sans délai, et par tous moyens, les entreprises de toute violation constatée
des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le maitre d’Ouvrage doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Dans ce cadre, il est prévu I'obligation suivante : I'entreprise s’engage, de par ses compétences et son

expérience, a mettre en ceuvre et maintenir par tout moyen I'ensemble des dispositions et dispositifs
de sécurité liés a I'exécution des travaux.
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10.2.3 COORDINATION S.P.S.

La mission de coordination SPS est assurée en interne par le maitre d’ouvrage
10.2.3.1 Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au maftre d’ouvrage :

e leP.PS.PS.;

* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs;

e laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

* les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

* la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre la maitrise d’ouvrage et
les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I’exécution de ses prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le maitre
d’ouvrage.

A la demande du poste de sécurité du Palais de I'Institut le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

10.2.3.2  Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect
des prescriptions de la loi n2 93-1418 du 31 décembre 1993.

10.2.3.3  Locaux pour le personnel

Des locaux seront mis a disposition par I'Institut de France pour le personnel.
L'acces aux locaux du personnel sera assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur 'emploi des
travailleurs handicapés.
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10.3  Travail illégal — Travail dissimulé

En application des dispositions du code du travail relatives a la lutte contre le travail illégal et le travail
dissimulé, le titulaire doit remettre au " MAITRE D'OUVRAGE " les piéces prévues aux Articles D. 8222-
5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail.

Il est rappelé que ces pieces doivent étre produites dans I'offre et tous les six mois jusqu'a la fin de son
exécution.

En outre, " le Titulaire " devra obligatoirement réclamer les pieces susvisées a I'égard de toute
entreprise sous-traitante intervenant sur le chantier. Il s'engage a justifier de cette obligation a premiere
demande du « maitre d’ouvrage ". A défaut d’exécution par le titulaire de l'une des obligations
susvisées, et 7 jours apres mise en demeure restée sans effet, le" maitre d’ouvrage " pourra prononcer
la résiliation du marché a I'égard du Titulaire " n'ayant pas justifié étre en régle a I'égard des regles
susvisées et ce, sans que " le Titulaire " puisse réclamer des indemnités au " maitre d’ouvrage " a
quelque titre que ce soit.

Il est bien entendu entre les parties contractantes que le paiement des situations de travaux est
subordonné a la production de ces pieces.

Carte d’identité professionnelle :

Les ouvriers intervenant sur le chantier seront identifiables par le port d’'une carte d’identification
professionnelle conformément au décret n® 2016-175 du 22 février 2016 relatif a la carte d’identification
professionnelle des salariés du batiment et des travaux publics.

Le titulaire fournit une carte d’identification professionnelle a chacun de ses employés sur le chantier
mentionnant le nom du titulaire employeur sur le chantier, le nom, le prénom et la photo du porteur de
carte. Sous sa responsabilité, le titulaire fait établir des cartes d’identification professionnelle par
chacun de ses sous-traitants, pour chaque salarié de ses sous-traitants intervenant sur le chantier.

Le titulaire s’engage a faire porter de fagon visible ces cartes d’identification. Par ailleurs, le titulaire
s’engage a établir et a tenir a jour, par entreprise présente sur le chantier, les listes des personnels sur
le chantier et a afficher ces listes aprés chaque mise a jour, dans le bureau de chantier. Le non-respect
par le titulaire des obligations fixées par le présent paragraphe est sanctionné dans les conditions fixées
par l'article 8.1.1.4

10.4 ETUDES D’EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début
des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa
du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés
leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions de I'article 29.1.4 du C.C.A.G.-
Travaux.

Le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose le

maitre de I'ouvrage.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le controleur
technique mentionné au présent C.C.A.P.
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10.5 INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

Le titulaire du présent marché aura a sa charge les éventuelles installations de chantier spécifique a son
marché.

Le titulaire du présent marché devra également se référer aux prescriptions de la maitrise d’ouvrage
concernant les installations de chantierqui lui seront transmises lors du démarrage de I'opération.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, les contributions ou réparations éventuellement dues pour les
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations résultant
d'engins de chantier sont entierement a la charge de I'entrepreneur responsable.

10.6  DIRECTION DES TRAVAUX

La direction des travaux est assurée par les différents Maitres d’ceuvres (Concepteur lumiere et BET Electricité
et Service Patrimoine et Travaux de I'Institut de France) lesquels sont chargés du contréle des ouvrages. lls
ont seules qualités pour interpréter les plans et devis.

" le Titulaire " est tenu de se conformer strictement aux ordres du " maitre d'ceuvre" .

" Le Titulaire " et le" maitre d'ceuvre " s'interdisent de se prévaloir de toutes communications verbales
qui ne seraient pas confirmées par écrit.

" Le Titulaire " doit faciliter les visites et investigations que le " maitre d'ceuvre "estime nécessaires
pour que les travaux soient conformes aux dispositions du marché et aux regles de Iart.

10.7 DEROULEMENT DU CHANTIER

Les périodes de congés, vacances annuelles et saisonniéres ne pourront justifier une diminution des
moyens en personnel et matériel mis en ceuvre par I'entreprise.

" Le titulaire " s'engage a maintenir sur le chantier, pendant la durée des travaux, un effectif compatible
avec le programme d'avancement.

" Le titulaire " est tenu d'organiser son chantier suivant les nécessités, les regles de I'art, et les
réglements en vigueur.

Notamment, il devra maintenir sur ses chantiers le personnel et le matériel nécessaires a I'exécution
des prestations confiées. Il devra assurer la police de son chantier et son gardiennage.

Le " maitre d’ouvrage ", pourra exiger les modifications d'organisation qu'il jugera nécessaires pour le
respect des réglements, lois et délais.

10.8 PROTECTION DU CHANTIER

Jusqu’a la réception des travaux, " le titulaire" a la garde du (des) ouvrage(s). Jusqu’a la réception des
travaux, " le titulaire " doit, au titre de la garde du (des) ouvrage(s), protéger ses matériaux et son (ses)
ouvrage(s) contre les risques de vol et de détournement, et contre les risques de détérioration.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, " le Titulaire " doit prendre les précautions
nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrage(s) des autres entrepreneurs.
Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ladite obligation.
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Ainsi, " le titulaire " doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages jusqu'a
la date de réception par le " maitre d’ouvrage ". En particulier pour tous les ouvrages livrés et mis en
ceuvre dans leur aspect "fini" les entreprises devront mettre en place des protections appropriées selon
les conditions de mise en ceuvre, I'échelonnement des taches, et la fragilité relative descomposants.

Les ouvrages fragiles ou susceptibles d'étre détériorés par la suite des travaux comporteront des
protections appropriées a leur nature et aux travaux a réaliser.

Ces protections seront déposées en fin de chantier par chaque entrepreneur concerné en coordination
avec les opérations de finition et de nettoyage.

En conséquence, " le Titulaire " doit réparer ou remplacer a ses frais tout ouvrage endommagé quelle
gu'en soit la cause, sauf recours contre un tiers reconnu responsable. En tout état de cause le " maitre
d’ouvrage " seront étrangers a toutes contestations et répartitions des dépenses.

Au-dela de la date de réception, tout " titulaire " dont les travaux ont fait I'objet de réserves, sera
responsable de tout dommage a l'ouvrage quel qu'en soit la cause, jusqu'a la levée de celles-ci.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, non imputable au maitre
d’ouvrage, " le titulaire " doit protéger ses ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir,
sans frais supplémentaires pour le " maitre d’ouvrage ".

" Le titulaire" est responsable des vols et dégradations quelconques qui peuvent se produire sur
I'ouvrage, et cela jusqu'a la date de livraison réserves levées.

11. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER

11.1  GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets crées par
les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que «producteur»
de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tracabilité. Le Titulaire doit notamment remettre au maitre d'ouvrage les preuves
d’acheminement et d’évacuation en décharge de classe appropriée des déchets concernés.

11.2 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été

occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision de
réception du dernier lot de travaux utilisant les installations de chantier a la charge du titulaire du
présent marché, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état
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des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les
conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront exécutées aux frais du titulaire aprés mise en demeure par ordre
de service, sans préjudice de la pénalité par jour de retard prévue dans les articles précédents

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander au titulaire de maintenir toute ou partie des installations de
chantier, au-dela du délai contractuel du marché, pour les mettre a disposition d'autres entreprises. Les
modalités de reglements seront alors fixées d'un commun accord entre toutes les parties, sur la base
des prix unitaires ou forfaitaires indiqués a la DPGF du marché.

11.3  ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX
Les installations électriques seront testées suivant la réglementation en vigueur.

Des réglages fins seront demandés pour le lot Mise en lumiére architecturale.

11.4 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION
Le titulaire devra remettre au maitre d'ouvrage les documents prévus a I'article 40 du C.C.A.G.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera remis au maitre d'ouvrage en 1 exemplaire papier et 1
exemplaire numérique, composé et présenté selon les dispositions du CCTP du marché.

Précisions complémentaires sur le format numérique :
¢ les documents graphiques (plans des ouvrages exécutés, plans de détail, plan de calepinage,
etc...) seront au format tel qu’il est indiqué dans le CCTP concerné;
¢ |es notes de calculs seront sous format PDF;
¢ les notices d’utilisation du matériel, notices techniques, des équipements, etc. seront sous
format PDF;
* tous les autres documents seront format pdf.

12. RECEPTION DES TRAVAUX

12.1  RECEPTION PARTIELLE ET CONSTAT D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX

Le marché ne donnera lieu a aucune réception partielle. Toutefois, Préalablement a I'organisation des
opérations préalables a la réception des travaux, un état des lieux sera étre effectué en présence de la
Maitrise d’CEuvre pour constater la finition des travaux de nettoyage a la fin des travaux.

12.2  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA RECEPTION

La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG travaux.
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12.3  MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

Sans objet.

13. GARANTIE ET ASSURANCE

13.1 RETENUE DE GARANTIE

Chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %, augmenté du montant des
modifications éventuellement intervenues en cours d’exécution dans les conditions prévues aux articles
R2192-32 et suivants du code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
dans les conditions prévues a I'article R2191-35 du code de la commande publique.

Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution personnelle et
solidaire.

Le montant de la garantie a premiére demande ne peut étre supérieur a celui de la retenue de garantie
gu'elle remplace. Son objet est identique a celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.

Toutefois, cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant total du marché public y
compris ses modifications en cours d’exécution. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie
sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

Les établissements ayant accordé leur garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard
apres |'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché public ou aux établissements ayant
accordé leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées
avant |'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard
apres la date de leur levée.

13.2 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L’ensemble des garanties contractuelles prend effet a compter de la réception du marché.

Le délai de garantie de parfait achevement est d’'un an a compter de la date d'effet de la réception, en
application de I'article 44 du CCAG Travaux.

Si a I'expiration des délais de garantie, le titulaire n’a pas remédié aux imperfections notées en réserves
ou procédé aux reprises énoncées, le délai de garantie en cause peut étre prolongé par décision du
maitre d’ouvrage jusqu’a I'exécution compléte des prestations, que celles-ci soient assurées par le
titulaire ou gu’elles le soient d’office conformément aux stipulations de I’article 41.6 du CCAG travaux.

Lorsque pendant le délai des garanties, la constatation d’avaries indique un vice général de la qualité
concernant les matieres premieres, la fabrication des éléments d'équipement ou les travaux, le Maitre
d’ouvrage se réserve le droit de faire reprendre, aux frais du titulaire, tout ou partie des ouvrages ou
équipements incriminés.

Pendant la période de garantie "le Titulaire" doit intervenir afin de remédier aux désordres dans les
conditions suivantes :
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¢ Sile désordre est de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux, "Le Titulaire " sera prévenu
par appel téléphonique, télécopie ou mails et devra intervenir immédiatement. Une confirmation par
le " maitre d’ouvrage " sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

¢ Sile désordre n’est pas de nature a apporter un trouble de jouissance des locaux "le Titulaire " prévenu
par lettre recommandée avec accusé de réception aura un délai de 15 jours a compter de la réception
de la lettre pour intervenir.

¢ Dans le cas ou " le Titulaire" n’a pas satisfait a ses obligations concernant les réfections, ou remises
en état etc... " le " maitre d’ouvrage " fera exécuter les travaux par I'entreprise de son choix, aux frais
risques et périls de " Titulaire défaillant, le tout en application des dispositions de I'article 1792-6 alinéa
4 du Code civil.

" Le Titulaire" s’engage a intervenir sous 24 heures pour remédier aux défauts, malfagons, imperfections
diverses qui engendrent un trouble de jouissance, un usage anormal de I'opération, ou risque relatif a
la sécurité des personnes ou a la stabilité de I'ouvrage, qui lui seront notifiés par le "maitre d’ouvrage"
soit :

e par courriel,

* par appel téléphonique,

¢ suivi de confirmation écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé ce délai, le "maitre d’ouvrage" fera exécuter les travaux aux frais, risques et périls du " titulaire "
dans les conditions de I'article 1792-6 alinéa 4 du code civil. Lequel n’aura pas la faculté de contester le
co(t des travaux effectués pour son compte.

13.3 GARANTIE
Suivant le lot les garanties demandées sont différentes.
Lot Electricité :

La garantie est de 1 an pour I'ensemble des matériels et de I'installation réalisée.

Lot Mise en Lumiére : La garantie demandée pour le matériel fourni est de 3 ans minimum.

Une extension de garantie de 2 années supplémentaires est demandée en prestation supplémentaire
éventuelle. Le titulaire a I'obligation de réparer ou de remplacer les éléments, qui seraient inaptes a
remplir leur fonction et/ou qui n’atteindraient pas les objectifs de performance définis au CCTP.

Lot Audiovisuel : A compter de la date de réception, la période de garantie légale est de 1 an.
L’entreprise proposera dans le cadre d’une prestation supplémentaire éventuelle une extension de
cette garantie de 1 an de plus.

Durant cette période, et conformément a la législation, il est rappelé au prestataire qu’il est tenu de
remédier par ses propres moyens a tous désordres ou anomalies de fonctionnement des équipements
et de l'installation. Il doit procéder a ses frais (pieces, main d’ceuvre et déplacement) a la remise en
ordre et au remplacement des composants défectueux dans la limite d’application de la garantie légale.
En particulier, les équipements sont garantis contre tout défaut de conception, de fabrication et
d’installation.

13.4  ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, doit justifier qu’il a contracté :

e une assurance obligatoire de Responsabilité Civile Construction, au titre de la responsabilité civile
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découlant des articles 1240 et suivants du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, devra justifier de la souscription d’une police
d’assurance de responsabilité civile couvrant les conséquences de sa responsabilité pouvant lui
incomber du fait ou a I'occasion du présent marché et conformément aux dispositions ci-dessus, et ceci
a raison de tous dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux tiers et aux
usagers, ainsi qu’aux participants.

Le titulaire, soit le mandataire ainsi que les co-traitants, est seul responsable dans le choix des capitaux
souscrits et fera son affaire personnelle d’une absence ou insuffisance de garanties.

13.5 DISPOSITIONS DIVERSES

Le titulaire s’engage a maintenir les assurances requises en état de validité pour la durée de ses
responsabilités.

Le titulaire devra fournir une attestation pour I'ensemble des garanties de son assureur justifiant qu’il
est a jour de ses cotisations, cette attestation devra porter la mention de I'échéance et I'étendue des
garanties.

Il devra également fournir une attestation semblable au début de chaque année pendant laquelle se
poursuit I'exécution du marché, dans un délai de quinze jours, et a I'appui de son projet de décompte
final.

Le titulaire du marché informera le maitre d’ouvrage de toutes modifications dans ses qualifications ou
ses contrats d’assurances. Il informera le maitre d’ouvrage des déclarations qu’il effectuera auprés de
son propre assureur au titre de I'opération.

14. MARCHES DE PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de 'article R.2122-7 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage se réserve le
droit de conclure un ou plusieurs marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence
préalables en vue de réaliser des prestations similaires a celles qui ont été confiées au Titulaire.

15. RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements remis a I’appui de la candidature
du titulaire ou de refus de sa part de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a
8 du Code du travail, il pourra étre fait application d’une résiliation pour faute du titulaire, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité, des conditions de résiliation suivantes.

Afin que le maitre d’ouvrage puisse satisfaire a son obligation de vérifier la conformité de la situation
du Titulaire au regard de législation du travail, le Titulaire, avant la signature du marché et tous les six
(6) mois de son exécution, les documents prévus par le code du travail.

Dans les deux cas de résiliation indiqués ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un

tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire. Les excédents
de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, seront alors prélevés sur les
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sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de I'ouvrage.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a titre
d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

Par dérogation a l'article 45 et 46.4 du CCAG travaux, le maitre d’ouvrage peut également résilier le
marché public pour événements liés au marché ou difficulté d'exécution du marché public
(dépassement du seuil des pénalités, non-conformité aux normes...).

16. REGLEMENT DES LITIGES EVENTUELS ET DROIT APPLICABLE

En vue de trouver ensemble une solution amiable a tout litige qui surviendrait dans I'exécution du
présent marché, les Parties conviennent de se réunir dans les quinze (15) jours a compter de la réception
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par I'une des deuxParties.

La présente procédure de réglement amiable constitue un préalable obligatoire a I'introduction d'une
action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause
serait déclarée irrecevable.

Toutefois, si au terme d'un délai de trente (30) jours a compter du démarrage de la procédure de
réglement amiable, les Parties n'arrivaient pas a se mettre d'accord sur un compromis ou une solution,
le litige serait alors soumis a la compétence juridictionnelle désignée ci- aprés.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Le tribunal Administratif de Paris sera compétent.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d’emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise. S’ils sont rédigés dans une autre langue,
ils doivent étre accompagnés d’une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un
traducteur assermenté.

17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :
e Dérogation par I'article 2.11 du CCAP a I'article 3.6.1.2 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 2.12 du CCAP a I'article 3.8.2 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 3 du CCAP a I’article 4.1 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 6.1.1 du CCAP a I'article 11.3 duCCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 6.5 du CCAP a I'article 13.4.4 duCCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 6 .5 du CCAP a I'article 50.3.2
e Dérogation par I'article 6 .3 du CCAP a I'article 13.3.2
e Dérogation par I'article 6.6 du CCAP a I'article 13.5.1 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 6.8 du CCAP aux articles 15.3 et 15.4 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 7.2 du CCAP a I'article 28.1 duCCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 8.1 du CCAP a I'article 20.1 duCCAG-Travaux
e Dérogation par les articles 8.7 et 11.4 du CCAP a I'article 40 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 10.1 du CCAP a I'article 28.1 du CCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 10.2 du CCAP a I'article 48.1 duCCAG-Travaux
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e Dérogation par I'article 10.5 du CCAP a I'article 34.1 duCCAG-Travaux
e Dérogation par I'article 15 du CCAP aux articles 45 et 46.4 du CCAG-Travaux

En cas de conflit entre les stipulations du présent CCAP et du CCAG ou de toute autre piéce générale
applicables au présent marché, les stipulations du présent CCAP font seules foi.
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