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ARTICLE 1 : NATURE DU MARCHE

1.1 : Le présent contrat est un marché

Le contrat régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un marché public.
1.2 : Le présent contrat est un marché de travaux

Le présent contrat est un marché de travaux

1.3 : Le présent marché a pour objet I'exécution de travaux

Le présent marché a pour objet I'exécution d'une opération de travaux portant sur un ou plusieurs ouvrages et répondant a
des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maitrise d’ouvrage.

1.4 : Le présent marché est un marché a forfait

Conclu a prix global et forfaitaire, le présent marché revét le caractére d’'un marché a forfait.

ARTICLE 2 : OBJET DU MARCHE - CONSISTANCE ET LIEU D’EXECUTION DE L'OPERATION

Le présent marché a pour objet I'opération, le ou les ouvrages et les travaux suivants.

2.1 : Description de I'opération

Le présent CCAP a pour objet I'opération désignée a I'acte d’engagement (AE) du marché.

2.2 : Désignation du ou des ouvrages

La nature des ouvrages objet du présent marché est décrite a I'acte d’engagement (AE).

2.3 : Nature des travaux :

La nature des travaux (neufs, sur existants, de démolition d’existants) est précisée a I'acte d’engagement (AE).

La consistance des travaux est décrite, et leurs spécifications techniques définies, avec précision, dans le cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP) et les piéces y annexées.

ARTICLE 3 : PARTIES CONTRACTANTES - REPRESENTANTS ET ELECTION DE DOMICILE

3.1 : Maitre de I'ouvrage — Maitre d'ccuvre
Au sens du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) :

1) Le « maitre de l'ouvrage » s’entend de la personne morale pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés ;

Il est représenté par son représentant légal ou, le cas échéant, par la personne physique désignée par le maitre de
I'ouvrage pour le représenter dans I'exécution du marché ;

2) Le « maitre d'ceuvre » est la personne, physique ou morale, qui est chargée par le maitre de I'ouvrage :
- de concevoir l'ouvrage ;

- de diriger et de controler I'exécution des travaux ;

- de proposer leur réception et leur reglement.

3.2 : Entrepreneur
3.2.1 : Représentation de I'entrepreneur

Dés notification du présent marché, I'entrepreneur désigne une personne physique qui le représente vis-a-vis du maitre de
I'ouvrage et du maitre d’ceuvre pour tout ce qui concerne I'exécution dudit marché. Ladite personne physique, chargée de la
conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour prendre, sans retard, les décisions nécessaires.

A défaut d’une telle désignation, I'entrepreneur — s'il est une personne physique — ou son représentant légal — s'il est une
personne morale — est réputé personnellement chargé de la conduite des travaux.
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3.2.2 : Notifications au maitre de I'ouvrage

L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maitre de l'ouvrage les modifications survenant au cours de
I'exécution du présent marché, et se rapportant :

1) Aux personnes ayant le pouvoir de |'engager ;
2) Ala forme sociale ;

3) A la raison sociale ou dénomination sociale ;
4) A I'adresse du siége social ;

5) Au capital social ;

Et, généralement, toutes les modifications importantes de I'entreprise.

3.3 : Entrepreneurs groupés
3.3.1: Entrepreneurs groupés — Mandataire commun

Au sens du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), des entrepreneurs sont considérés comme
groupés au sens de larticle 45 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics s'ils ont souscrit un acte
d’engagement unique désignant obligatoirement I'un d’eux comme mandataire commun.

Ledit mandataire commun :

1) Représente I'ensemble des entrepreneurs groupés vis-a-vis du maitre de l'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour
I'exécution du marché ;

2) Coordonne lesdits entrepreneurs en assumant, a leur égard, I'ordonnancement, la planification, le pilotage et la
coordination des travaux.

Les stipulations de I'article 3.2 ci-avant sont applicables a chacun des entrepreneurs groupés.
3.3.2 : Entrepreneurs groupés solidaires - Entrepreneurs groupés conjoints
Il existe deux sortes d’entrepreneurs groupés, ou groupements d’entrepreneurs :

1) Les entrepreneurs groupés solidaires, ou groupements d’entrepreneurs solidaires ;
2) Les entrepreneurs groupés conjoints, ou groupements d’entrepreneurs conjoints.

3.3.2.1 : Entrepreneurs groupés solidaires

Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d’entre eux est engagé pour la totalité du marché et doit pallier
une éventuelle défaillance de ses cotraitants.

3.3.2.2 : Entrepreneurs groupés conjoints — Mandataire commun solidaire

Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en prestations techniques dont chacune est
assignée a l'un desdits entrepreneurs, chacun d’eux est engagé pour la ou les prestations techniques qui lui sont assignées.

En ce cas, le mandataire commun, obligatoirement désigné dans l'acte d’engagement, est solidaire de chacun des
entrepreneurs dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'égard du maitre de l'ouvrage.

ARTICLE 4 : INTERVENANTS A L'OPERATION

4.1 : Maitre d'ceuvre

4.1.1 : La maitrise d'ceuvre de I'opération est assurée par :
[] Le maitre de l'ouvrage.
X Le ou les prestataires de services suivants :

Architecte Nom, dénomination ou raison sociale : YAC INGENIERIE
En cas de personne morale, nom de la personne physique :
Adresse : 40 route de Clessé
79350 Chiché;
Téléphone : 05.49.72.79.71
Courriel : rpapin@yac.fr

Groupement Nom, dénomination ou raison sociale
En cas de personne morale, nom de la personne physique :
Adresse :
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Téléphone :

Contréleur technique Nom ou raison sociale : Non désigné
En cas de personne morale, nhom de la personne physique :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

En cas de prestataires de services groupés, il est précisé que lesdits prestataires :
1) Sont :

] Groupés conjoints avec mandataire commun solidaire ;

[] Groupés solidaires ;

2) Et ont pour mandataire commun : Nom ou raison sociale.

4.1.2 : La maitrise d’ceuvre est chargée des missions suivantes, telles qu’elles sont définies par le décret n° 93-1268
du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maitrise d'ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé, et I'arrété du 21 décembre 1993, précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de
mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé ou, lorsque le
marché est un marché public global, par le décret du 5 mai 2017 relatif a I'étendue des missions de maitrise d’ceuvre dans
un marché public global

Eléments de mission de base :

Etudes de diagnostic

Avant-projet sommaire

Avant-projet définitif

Etudes de projet

Assistance pour la passation du contrat de travaux
Conformité et visa d'exécution au projet

Direction de I'exécution des travaux

Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Eléments de mission complémentaire :
Devis quantitatif estimatif détaillé

Ordonnancement-pilotage-coordination

4.2 : Ordonnancement, pilotage et coordination

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC), tel qu'il est défini par le décret susvisé du 29 novembre
1993 et I'arrété susvisé du 21 décembre 1993, est assuré par :

X Le maitre d’ceuvre.
[] L'entrepreneur titulaire du marché unique.
[] Le prestataire de services suivant :

Coordonnateur OPC Nom ou raison sociale :
En cas de personne morale, Nom de la personne physique :
Adresse
Téléphone
Courriel :

MARCHE DE TRAVAUX - CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) 11

Saint Maixent I’Ecole — Résidence Coiffé Réfection de couvertures de 2 batiments



4.3 : Controleur technique

4.3.1: En phase de conception et d'études, comme en phase de réalisation, le controle technique de 'opération, au sens
des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de I'habitation, est assuré par le prestataire de services
suivant, lequel est titulaire de I'agrément prévu aux articles L. 111-25 et R. 111-29 et suivants dudit code :

Contréleur technigue Nom ou raison sociale : APAVE SUDEUROPE SAS

En cas de personne morale, nom de la personne physique :

Adresse : Avenue Gay Lussac — Zone Industrielle — 33 370 ARTICUES Prés
Bordeaux ;

Téléphone :
Courriel :

4.3.2 : Le controleur technique est chargé des missions suivantes, telles que définies par le décret n® 99-443 du 28
mai 1999, portant cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrdle technique, et par la
norme AFNOR NF P 03-100 du 20 décembre 1995, portant critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la
prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction :

DX Une mission de base comprenant les éléments suivants : L, S ;
X La ou les missions complémentaires suivantes : LE, PV ;
] La ou les autres missions suivantes : A compléter.
4.4 : Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

4.4.1 : En phase de conception et d'études, comme en phase de réalisation, la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé, prévue aux articles L. 4532-2 et suivants et R. 4532-1 et suivants du code du travail, est assurée par
le prestataire suivant :

Coordonnateur SPS Nom, dénomination ou raison sociale : Non désigné ;
En cas de personne morale, Nom de la personne physique : A definir
Adresse :
T€léphone :

Courriel : A Définir

4.4.2 : En application de I'article R. 4532-1 du code du travail, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection
de la santé est chargé des missions afférentes a une opération :

[ ] De premiére catégorie, soumise a I'obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail.

[] De deuxiéme catégorie, soumise a |'obligation de déclaration préalable prévue a l'article L. 4532-1 du code du
travail.

D De troisiéme catégorie, soumise & I'obligation d’établir un plan général de coordination simplifié en application
des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 du code du travail.

4.5 : Coordonnateur Systéme de Sécurité Incendie

Le maitre d'ouvrage a confié a un coordonnateur indépendant de la maitrise d’ceuvre la mission de garantir la cohérence de
I'installation de Sécurité Incendie au regard de la réglementation et dans toutes les phases du projet. Cette mission est
assurée par :

Coordonnateur SST Nom ou raison sociale :
En cas de personne morale, Nom de la personne physique :
Adresse :
Téléphone :

ARTICLE 5 : CONCLUSION DU MARCHE

5.1 : Pieces et attestations a fournir a la conclusion du marché

Le présent marché est conclu conformément au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
notamment a ses articles 50 et suivants.

Le maitre d’ouvrage ne peut exiger que du seul entrepreneur auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas
étre dans un cas d'interdiction de soumissionner.
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L'entrepreneur titulaire du présent marché produit :

a) Une déclaration sur I'honneur attestant qu’il ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner
mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 ;

b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait a
ses obligations fiscales et sociales, dont la liste est fixée par I'arrété du 25 mai 2016 fixant la liste des impo6ts,
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution de marchés
publics et de contrats de concession ;

c) Les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail ;

d) La production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, a défaut, d'un
document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou
d'établissement de l'entrepreneur, attestant que l'entrepreneur ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de
soumissionner mentionné au 3° de l'article 45 de I'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée ;

Lorsque I'entrepreneur est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés ;

e) Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement de I'entrepreneur ne délivrent pas les
documents justificatifs équivalents a ceux mentionnés ci-dessus, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les
cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent étre remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays
ou une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par lintéressé devant une autorité
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou
d'établissement.

f) Les attestations d'assurances de l'entreprise valables a la date de I'acceptation du marché, celles-ci étant a
actualiser eu égard a la date d'ouverture du chantier, conformément a ce qui est indiqué a l'article 44 du présent
CCAP.

Les documents rédigés dans une autre langue que le frangais doivent étre accompagnés d’une traduction en frangais.

5.2 : Piéces a produire par le titulaire tous les six mois

Le titulaire s'engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu'a la fin de I'exécution de celui-
ci, les piéces et attestations sur I'nonneur prévues a I'article D. 8222-5 ou D 8222-7 du code du travail, dans les conditions
prévues a l'article D. 8222-8 dudit code, ainsi que celles prévues aux articles L.8254-1, D.8254-1 a 3 du méme code.

En cas de sous-traitance, les documents visés ci-dessus sont a produire par le sous-traitant et a fournir tous les six (6) mois.

A défaut, le marché est résilié dans les conditions prévues a l'article 43.1.1.1 du présent CCAP.

5.3 Piéces a produire en cas de détachement d'un salarié

Dans I'hypothése ol I'un des titulaires et/ou un sous-traitant intervenant dans le cadre de I'exécution du marché était établi
hors du territoire francais, les documents suivants seront obligatoirement communiqués au maitre d’ouvrage, avant le début
de chaque détachement d’un ou plusieurs salariés, en application des articles R.1263-3 et suivants du code du travail :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-
4-1 et R. 1263-6-1 ;

- Une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-2. (La désignation de ce représentant
est effectuée par écrit par I'employeur. Elle comporte les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et
postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique
I'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la
période de détachement.

En cas d'inexactitude ou de non production de cette liste, le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

6.1 : Pieces ayant valeur contractuelle
Le présent marché est constitué des piéces a valeur contractuelle suivantes :

1) Pieces particuliéres :
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a) L'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes portant demandes de sous-traitance lors du dépét de la
proposition ;

b) Le présent cahier des clauses administratives (CCAP), dans lequel figurent les clauses administratives qui découlent
des sujétions de la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

c) Le projet de plan général et de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC SPS),
lorsqu’un tel plan est requis ;

d) Le projet de réglement du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISST),
lorsqu’un tel collége est requis ;

e) Le Rapport Initial du (des) contrbleur(s) technique(s) ;

f) Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP), décrivant le ou les ouvrages et/ou travaux a réaliser,
précisant leurs spécifications techniques, fixant les clauses techniques qui découlent des sujétions de la mission de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et, le cas échéant, les limites de chaque lot s'il est
commun a tous les lots ou a plusieurs lots.

g) Le Permis de construire, le(s) modificatif(s) éventuel(s) et les prescriptions imposées par le(s) Permis.
h) Les plans, dessins et notes de la maitrise d’ceuvre ;

i) Les besoins, exigences et performances définis dans les documents de la consultation et, le cas échéant, dans le
diagnostic environnemental ;

j) Le calendrier d’exécution des travaux, avec identification des phases d’exécution ;
k) Les relevés de géométre ;
I) Le dossier des études géotechniques ;

m) En zone d'aménagement concerté, le cahier des charges de cession de terrains (CCCT), comportant le
réglement de chantier ;

n) En lotissement, le cahier des charges du lotissement ;
0) Le cahier des prescriptions spéciales en matiére environnementale intitulé « Charte Chantier a Faibles Nuisances »
p) Le cas échéant, le cahier des prescriptions spéciales en matiére d'insertion ; (cas « ANRU »)

2) Piéces générales :

a) Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété
du 8 septembre 2009 (CCAG Travaux 2009) ;

b) Le Document Technique Unifié (DTU) ;
c) Le réglement sanitaire départemental.
3) Piéces contractuelles opposables au titulaire

Les documents remis par le candidat retenu a I'appui de sa proposition constituent des engagements unilatéraux de sa part
vis-a-vis du maitre de I'ouvrage et du maitre d’'ceuvre, lesquels pourront a tout moment en exiger le respect. En revanche,
s'agissant d’engagements unilatéraux, ils ne conférent pas de droits au titulaire, de sorte que ce dernier ne pourra s’en
prévaloir d'une quelconque maniére, en particulier a I'appui d’'une quelconque forme de réclamation.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :
v les réponses aux questions des maitre de I'ouvrage et maitre d’ceuvre lors de I'analyse des propositions ;
v le mémoire justificatif remis dans la proposition ;
v les attestations d'assurances.

6.2 : Ordre de priorité des piéces ayant valeur contractuelle

En cas de contradiction entre les piéces a valeur contractuelle telles qu’inventoriées ci-avant, elles prévaudront les unes par
rapport aux autres dans l'ordre décroissant de priorité ou elles sont énoncées.

6.3 : Piéces générales non jointes au marché

Bien qu’ayant valeur contractuelle, les pieces générales énumérées au 2) de l'article 6.1 ci-avant ne sont pas jointes au
présent marché. Pour autant, elles sont réputées connues de I'entrepreneur dans I'ensemble de leurs clauses, stipulations et
recommandations en vigueur au premier jour du mois de dépot de sa proposition par le candidat.

En outre, bien que n'étant pas annexés au présent marché, en font partie intégrante les textes Iégislatifs et réglementaires
qui s'imposent aux parties.

Par ailleurs, les prestations devront répondre a toutes les régles d’hygiéne et de sécurité.

En cas d'infraction aux instructions, lois, reglements, etc., I'entrepreneur en supportera seul les conséquences, notamment
les pénalités ou amendes, ou dommages-intéréts éventuels, et s'engage en tant que de besoin a en relever indemne le
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maitre de l'ouvrage pour le cas ou de telles sanctions ou condamnations lui seraient appliquées ou prononcées a son
encontre.

6.4 : Décomposition du prix global et forfaitaire

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), renseignée par l'entrepreneur, et figurant en annexe n°2 a l'acte
d’engagement (AE) ne présente de caractére contractuel que pour servir de base a I'évaluation des situations mensuelles et
a I'évaluation des travaux en plus ou en moins qui viendraient a étre commandés. L'entrepreneur ne peut se prévaloir des
erreurs que ce document peut comporter, soit dans I'évaluation des quantités, soit dans les prix, pour remettre en cause le
prix forfaitaire.

Seul le prix forfaitaire est contractuel et lie les parties.
La DPGF aura pour seule fonction :

o d'une part, de permettre la vérification des situations de I'entrepreneur ;

o d'autre part, d'évaluer le colit des travaux modificatifs ou supplémentaires en plus ou en moins, qui s‘avéreraient
nécessaires ou qui seraient décidés en cours de chantier.

ARTICLE 7 : SOUS-TRAITANCE DE L'EXECUTION DU MARCHE

7.1 : Faculté de sous-traiter I'exécution du marché — Interdiction de la sous-traitance totale — Part du marché
a exécuter par le titulaire

Les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et les articles 133 a 137 du décret du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics sont applicables au présent marché.

La sous-traitance totale de I'exécution du présent marché est interdite.

L'entrepreneur titulaire ne peut qu’en sous-traiter partiellement I'exécution a condition d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage
I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

Conformément a l'article 62 de I'ordonnance n°® 2015-899 du 23 juillet 2015, le maitre d’'ouvrage exige que certaines taches
essentielles soient effectuées directement par I'Entrepreneur.

Si I'entrepreneur sous-traite les travaux relatifs au retrait ou a I'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante au sens du
1° de l'article R4412-94 du code du travail, le sous-traitant devra justifier :

- D’une part avoir formé ses travailleurs par un organisme de formation certifié selon les modalités définies par l'arrété du
23 février 2012

- D'autre part, étre certifié selon les modalités définies par les articles R4412-129 a 131 du code du travail et les dispositions
de l'arrété du 14 décembre 2012.

Le dossier d'agrément dument constitué devra étre réceptionné par le maitre d’ouvrage au moins 3 semaines avant tout
début d'intervention du sous-traitant pressenti.

Le maitre d'ouvrage, s'il constate que le montant de la sous-traitance apparait anormalement bas, mettra en ceuvre les
dispositions de I'article 60 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

7.2 : Responsabilité du titulaire en cas de sous-traitance

En cas de sous-traitance, l'entrepreneur titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les
obligations résultant du marché.

7.3 : Conditions d’acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions
suivantes.

Dans le cas d'une demande de sous-traitance intervenant au moment du dép6t de I'offre ou de la proposition, I'entrepreneur
candidat au marché fournit au maitre de I'ouvrage une déclaration mentionnant :

1) La nature des prestations sous-traitées ;

2) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

3) Le montant maximal des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

4) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de
variation des prix ;

5) Les capacités professionnelles, techniques et financieres du sous-traitant.
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Dans le cas ou la demande de sous-traitance est présentée aprés le dépot de la proposition, I'entrepreneur titulaire du
marché établit, en outre, qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne fait obstacle au
paiement direct du sous-traitant, en produisant a cet effet :

e Soit une déclaration sur I'nonneur par laquelle il atteste n‘avoir cédé ni présenté en nantissement aucune des
créances résultant du marché ;

e  Soit une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances par laquelle celui-ci certifie que
son montant a été réduit afin que ledit paiement direct soit possible.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial, valant
avenant au marché, signé de toutes les parties.

Sont obligatoirement joints a la demande de sous-traitance, I'ensemble des piéces listées ci-dessous :

1) Une déclaration sur I'honneur du sous-traitant attestant qu’il ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de
soumissionner mentionné aux 1° et a et ¢ du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics ;

2) DC1 (version 26/10/2016) OU une déclaration sur I'honneur pour justifier que la société n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus a I'articles 45 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et que
la société est en régle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des
travailleurs handicapés ;

3) Attestation d’assurance responsabilité civile en cours ;
4) Attestation d’assurance décennale en cours et a la date de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) ;
5) Attestation de régularité des administrations fiscales indiquant que la société est a jour de ses imp6ts (annuelle) ;
6) Attestation des administrations sociales indiquant que la société est a jour de ses cotisations :
e Attestation congés payés de moins de 6 mois
e Attestation URSSAF vigilance a jour

7) Liste nominative des travailleurs étrangers précisant pour chaque salarié sa date d'embauche, sa nationalité et le type
et le n° d'ordre du titre valant autorisation de travail (article D8254-2 du code du travail) OU attestation certifiant ne
pas employer de travailleurs étrangers ;

8) Une attestation sur I'nonneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulierement au regard des articles
L 1221-10, L 3243-2 et R 3243-1 du code du travail ;

9) Kbis de moins de 3 mois ou carte justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
10) RIB;

11) Pouvoir (le cas échéant) ;

12) PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) du sous-traitant dans le mois suivant I'agrément ;

13) Si l'entreprise sous-traitante est établie hors de France, une copie de la déclaration de détachement établie en
application des articles R1261-1 et suivants du Code du Travail et une copie du document désignant le représentant
mentionné a l'article R. 1263-2-2.

L'entrepreneur veille a ce que tout sous-traitant agréé, des lors qu'il intervient plus de six mois sur le chantier, renouvelle
chaque document lorsqu’il n’est plus en cours de validité.

Si, postérieurement a la notification du présent marché, I'entrepreneur titulaire envisage de confier a un ou des sous-
traitants bénéficiant du paiement direct I'exécution de prestations pour un montant supérieur a celui qui a été indiqué dans
ledit marché et/ou I'acte spécial a considérer, il demande la modification dudit marché et/ou dudit acte spécial.

7.4 : Demande de sous-traitance et silence du maitre de I'ouvrage

En application de I'article 133 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016, le silence du maitre d’'ouvrage gardé pendant vingt-
et-un (21) jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

7.5 : Sous-traitant payé directement par le maitre de I'ouvrage

Conformément a l'article 135 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, le sous-traitant direct de I'entrepreneur titulaire (sous-
traitant dit de premier rang) qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre de |'ouvrage,
est payé directement, par celui-ci, pour la partie du marché dont il assure I'exécution, lorsque le montant du contrat de
sous-traitance est égal ou supérieur a six cents euros toutes taxes comprises (600 € TTC).

Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
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Le paiement du sous-traitant interviendra dans les conditions prévues a I'article 19 du CCAP.
7.6 : Intervention du sous-traitant sur le chantier

Le maitre de l'ouvrage notifie, apres signature, a I'entrepreneur et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de l'acte
spécial qui lui revient et en informe le maitre d’ceuvre.

Le sous-traitant ne peut intervenir sur le chantier qu‘a partir de la réception de cette notification valant acceptation par le
maitre de I'ouvrage dans les conditions énoncées ci-dessus, et de la remise au Coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

En cas de non-respect de son obligation, et outre le fait que l'intervention du sous-traitant sur le chantier sera strictement
prohibée, I'entrepreneur s’expose aux sanctions prévues a l'article 41.2 du présent CCAP.

ARTICLE 8 : COMMUNICATIONS PAR ECRIT ET NOTIFICATIONS — COMPTES RENDUS DE RENDEZ-

VOUS DE CHANTIER

8.1 : Communications par écrit et notifications

Le présent marché et ses éventuels avenants sont établis en deux (02) exemplaires dont I'un est notifié a I'entrepreneur
titulaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remis a celui-ci contre récépissé daté et signé.

Les éventuelles mises en demeure, ainsi que toutes les communications dont I'exécution est liée a un délai par les pieces du
présent marché, sont valablement faites par le maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remis a l'entrepreneur principal contre récépissé diiment daté et signé.

Les autres communications sont valablement faites par courrier simple et/ou courriels.

Les réserves sur un ordre de service ne sont valablement faites par I'entrepreneur titulaire que si elles sont notifiées au
maitre de 'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date de réception de I'ordre de service a considérer,
et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépisse.

En cas d’entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire commun qui a seul pouvoir d’émettre
des réserves.

8.2 : Compte-rendu de rendez-vous de chantier
A lissue des rendez-vous de chantier, le maitre d’ceuvre établit un compte rendu diffusé :

e Al'entrepreneur général dans le cas d'un marché global ;
e Au mandataire dans le cas d'entrepreneurs groupés ;
e A chacun des entrepreneurs séparés dans le cas d’'un marché alloti.

A défaut de réserves notées dans les comptes rendus dans le délai de sept (07) jours par I'entrepreneur titulaire ou le
mandataire en cas d'entrepreneurs groupés, le compte rendu est considéré comme adopté, avec forclusion.

Le délai prévu a l'alinéa précédent est réduit a quarante-huit (48) heures lorsqu‘il y a des motifs d’urgence ou ayant trait a
la sécurité.

ARTICLE 9 : CLAUSE D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE

SANS OBJET

ARTICLE 10 : DELAI CONTRACTUEL DE REALISATION

La durée du marché ainsi que délai contractuel global de réalisation des travaux sont fixés a I'acte d’engagement (AE).

En cas de marché a tranches, le délai contractuel global de réalisation propre a chaque tranche est fixé a l'acte
d’engagement (AE).

ARTICLE 11 : COMPOSITION DU MARCHE

La composition du marché est précisée a I'acte d’'engagement (AE).

La consistance du marché et, le cas échéant, de la tranche ferme et celle de la ou de chacune des tranches optionnelles
sont définies, avec précision, dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

La décision d'affermir la (les) tranche(s) optionnelle(s) est notifiée a I'entrepreneur titulaire par ordre de service adressé a
celui-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise a celui-ci contre récépissé diment daté et
signé.
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La notification susvisée doit intervenir, au plus tard, a la date d’expiration du délai fixé a I'acte d’engagement (AE) pour la
tranche optionnelle considérée. Pour autant, I'entrepreneur titulaire sera réputé avoir réitéré son entier engagement pour la
tranche optionnelle a considérer s'il n‘oppose, dans un délai de sept (07) jours a compter de sa notification, aucune réserve
a la décision d’affermissement tardivement intervenue.

En tout état de cause, le maitre de I'ouvrage se réserve la faculté de ne pas affermir toutes les tranches optionnelles, ou de
n’en affermir aucune.

Sauf stipulation contractuelle contraire figurant a I'acte d’'engagement (AE) :

- le retard d'affermissement n‘ouvre pas droit a une indemnité d’attente au profit de I'entrepreneur
titulaire ;

- la décision de ne pas affermir la ou les tranches optionnelles prévues au marché n’ouvrira droit a aucune
indemnité de dédit au profit de I'entrepreneur titulaire.

ARTICLE 12 : MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE

Le mode de dévolution du marché (global ou alloti) est précisé a I'acte d'engagement (AE).

En cas d'allotissement, la consistance de chacun des lots est définie, avec précision, dans le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DES PARTIES
13.1 : Obligations du titulaire

L'entrepreneur titulaire déclare avoir pris connaissance de toutes les contraintes des résultats attendus par le maitre de
I'ouvrage, en avoir apprécié la nature, I'importance, et étre parfaitement capable de les satisfaire. En conséquence, il déclare
étre apte a remplir sans réserve toutes les obligations a sa charge.

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) prescrit les performances a atteindre par I'entrepreneur.
L'entrepreneur titulaire est tenu au respect des dites performances.

En cas de résultats inférieurs a ceux qui sont prescrits, |'entrepreneur titulaire sera assujetti a exécuter les travaux
nécessaires a l'obtention de ces performances et a faire réaliser a ses frais toutes mesures et tous controles permettant le
constat de celles-ci. A défaut, I'entrepreneur titulaire se verra appliquer sur son marché une réfaction déterminée dans les
conditions énoncées dans le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

Par ailleurs, I'entrepreneur titulaire déclare avoir pleine connaissance de chacune des piéces constitutives du présent
marché, énumérées a larticle 6 ci-avant, qu'il considére comme étant suffisamment compléte, claire et explicite.
L'entrepreneur ayant eu toute faculté de faire valoir ses observations, dés avant la signature du présent marché, il renonce,
en conséquence, a élever quelque contestation que ce soit de ce chef a I'égard du maitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur titulaire est responsable du choix des solutions, des caractéristiques et des spécifications permettant de
satisfaire a ses obligations.

Le contrble exercé par le maitre d’ceuvre ne décharge pas |'entrepreneur titulaire des obligations qu'il a souscrites dans le
présent marché.

Tous les travaux seront exécutés dans les régles de I'Art et les matériaux utilisés seront neufs, et d'une qualité répondant
aux prescriptions du présent marché.

L'entrepreneur titulaire veille a I'application par ses préposés et sous-traitants éventuels des mesures d’organisation
générale du chantier, telles qu’elles ont été arrétées par le maitre d’ceuvre et le coordonnateur en matiére d’organisation, de
pilotage et de coordination (OPC), le cas échéant en concertation avec le coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (CSPS). La nature et I'étendue des obligations qui incombent a I'entrepreneur titulaire en application
des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (CSPS).

L'entrepreneur titulaire est entierement responsable de I'exécution des prestations du présent marché et du choix des
matériaux et matériels qu'il entend mettre en ceuvre. L'accord du maitre d’ceuvre sur certains matériaux ou matériels ne
saurait soustraire I'entrepreneur titulaire a ses responsabilités.
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L'entrepreneur titulaire mettra en place tous les moyens de contréle nécessaires et prendra toutes les mesures visant a
prévenir, éviter et limiter toute contamination ou pollution de I'environnement qui aurait pour origine les matériaux,
matériels ou équipements utilisés ou entreposés pour la réalisation des installations.

L'entrepreneur est seul responsable des désordres, dégradations ou préjudices quelconques qui, du fait ou a I'occasion des
travaux, pourraient étre causés aux tiers, et s'engage a garantir le maitre d’ouvrage contre les actions ou réclamations qui
pourraient étre dirigées contre lui de ce chef.

13.2 : Obligations du maitre de I'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage fera son affaire de I'obtention du permis de construire et de toutes autres autorisations d’urbanisme
préalables a I'exécution des travaux.

Le maitre de I'ouvrage s'engage a régler le prix tel que prévu au présent marché aprés déduction éventuelle des retenues de
garantie, pénalités ou réfactions contractuellement prévues.

ARTICLE 14 : NATURE ET CONTENU DU PRIX

14.1 : Unité monétaire de réglement
L'unité monétaire de réglement du présent marché est I'Euro (€).
14.2 : Nature du prix — Taxes

Le présent marché constitue un marché a forfait au sens de I'article 1793 du code civil. Le prix de réalisation des prestations
est, par suite, forfaitaire, global et définitif.

L'entrepreneur titulaire reconnait que le prix du marché représente la juste contrepartie de I'ensemble de ses obligations, et
s'engage a réaliser, pour ledit prix, la totalité des travaux.

Le prix est établi hors taxes sur la valeur ajoutée (TVA).

La TVA sera appliquée selon le taux en vigueur au jour de la réalisation de travaux facturés sur les situations de
I'entrepreneur ou lors de la présentation du décompte final.

Toutes autres taxes, droits ou charges fiscales attachés a I'exécution du marché, resteront a la charge de I'entrepreneur
titulaire qui s'y oblige.

14.3 : Contenu des prix

Les prestations exécutées seront réglées selon la périodicité prévue au présent cahier des charges, par référence au prix
dont le montant figure dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), en valeur hors taxes, avec application de
la clause de révision de prix le cas échéant, la TVA exigible étant la TVA applicable au taux en vigueur a la date d’exécution
des prestations de I'entrepreneur.

Les quantités apparaissant dans la DPGF n‘ont pas de valeur contractuelle, mais ont exclusivement pour objet, dans le cadre
du présent marché, de permettre le contréle des situations de I'entrepreneur afin d’en effectuer le paiement dans les délais
conventionnellement prévus, et de procéder a I'évaluation des travaux en plus ou en moins, en cas de variation de la masse
des travaux.

L'entrepreneur reconnait que, par sa proposition, il a apprécié, sous sa seule responsabilité, que les éléments du dossier
constituant le présent marché, qui lui ont été préalablement communiqués, sont suffisants qualitativement et
quantitativement pour permettre la réalisation des travaux, conformément aux régles de I’Art et a leur achévement dans les
délais convenus, dans le cadre du prix forfaitaire objet de sa proposition.

Il ne sera pas fourni ni par le maitre de I'ouvrage ni par le maitre d'ceuvre de documents, plans, notes techniques ou notes
de calculs autres que ceux qui sont visés au présent cahier des charges.

Tous autres documents ou études complémentaires nécessaires a la réalisation de l'ouvrage sont a la charge de
I'entrepreneur titulaire, et sont réputés exécutés dans le cadre du prix global et forfaitaire du marché.

L'entrepreneur titulaire reconnait, en outre, avoir procédé a toute reconnaissance sur le site qui lui semblerait nécessaire
pour apprécier les sujétions attachées a son intervention sur l'ouvrage existant maintenu en exploitation, le tout,
indépendamment des éléments communiqués dans le cadre du dossier de consultation.

L'entrepreneur titulaire reconnait avoir également apprécié, sous sa seule responsabilité, la compatibilité des ouvrages neufs
et des ouvrages existants.

Le prix proposé, établi aux risques et périls de I'entrepreneur titulaire, a titre forfaitaire, global et définitif, révisable et/ou
actualisable dans les seules conditions prévues a larticle 15 ci-aprés, comprend I'ensemble des études et travaux
nécessaires a la réalisation et au parfait achévement des ouvrages objet du présent marché, sur lequel il ne sera alloué
aucun supplément de prix, en dehors du seul cas de travaux supplémentaires pouvant provenir d’une modification du
programme du maitre de I'ouvrage en cours d’exécution.
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Il tient compte des frais de transport de personnel, du matériel et des matériaux, I'indemnité de déplacement et de panier,
surveillance de chantier, frais généraux, du bénéfice de I'entrepreneur, etc.

Les présentes stipulations sont applicables aux travaux supplémentaires, quel que soit le mode de fixation de leurs prix
respectifs.

L'entrepreneur titulaire s'engage a respecter toutes préconisations ou observations du contrbleur technique et du
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé, le respect desdites observations étant compris dans le
prix global et forfaitaire ci-dessus visé.

Ledit prix comprend également la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

ARTICLE 15 : VARIATION DU PRIX

15.1 : Nature du prix

Au sens de l'article 18 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016, disposition applicable notamment en son II au maitre
d’ouvrage en tant qu'il agit au nom et pour le compte du directeur de I'ESID de Bordeaux, le prix initial est définitif.

Ce prix définitif est ferme ou révisable.
15.2 : Date d’établissement du prix

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de la date d’expiration du délai imparti
aux candidats pour le dépdt de leur proposition, tel que fixé par le support de publicité utilisé par le Maitre d'ouvrage ou, a
défaut, le reglement de la consultation ou, le cas échéant, la lettre invitant les candidats a déposer leur proposition finale.

Ledit mois est appelé « Mois zéro » (Mo).
15.3 : Indice de référence

Sauf stipulation particuliére contraire figurant a I'acte d’engagement (AE), I'indice national de référence retenu pour le calcul
de la variation du prix du marché est l'index suivant :

Intitulé BT 01 : Index national du prix du batiment tous corps d’état
Identifiant INSEE 0008631
Zone géographique France métropolitaine
Mode de prise en compte des Hors taxes
taxes
Périodicité des valeurs Mensuelle
Date de la base 100 base 2010

15.4 : Modalités d’application des clauses de variation de prix

15.4.1 : Actualisation du prix

[] Le présent marché prévoit que le prix définitif n‘est pas ferme et actualisable.

X Le présent marché prévoit que le prix définitif est ferme et actualisable.

L'actualisation s'effectue alors dans les conditions définies ci-aprés :

1) Le prix initial P; n’est actualisable que si un délai supérieur a trois (3) mois s'écoule entre le mois Mo
d'établissement du prix et le mois Mg de la date de prise d’effet de I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur
titulaire de débuter la réalisation des travaux ;

2) En ce cas, le prix initial P; est actualisé par application a celui-ci d'un coefficient d’actualisation Ca calculé a partir
de la formule suivante :

C=I;3/1p

Dans laquelle :
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e Careprésente le coefficient d’actualisation ;

o I4.3 représente la derniére valeur publiée, prise par l'indice de référence I au mois Mgy-3 antérieur de trois
(03) mois au mois Mq de la date de prise d’effet de I'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire
de débuter la réalisation des travaux ;

o Io représente la derniére valeur publiée, prise par l'indice de référence I au mois Mg d'établissement du
prix ;
3) Le prix initial P; ainsi actualisé reste ferme pendant toute la durée du marché ;

4) En cas de marché a tranches, le prix initial P; n’est actualisable qu’une seule fois, par prise en considération de la
date de prise d'effet de l'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur titulaire de débuter la réalisation de la
tranche ferme.

15.4.2 : Révision du prix
X Le présent marché prévoit que le prix définitif n’est pas révisable.

[] Le présent marché prévoit que le prix définitif est révisable.
La révision s'’effectue alors dans les conditions définies ci-apres :

Le prix initial P; est révisé par application a celui-ci d’un coefficient de révision C, calculé a partir de la formule suivante :
C=015+085xI. /1,
Dans laquelle :
e C,représente le coefficient de révision ;

e 0,15 représente la part fixe ;

o I. représente la derniére valeur publiée, prise par lindice de référence I au mois M. d’exécution des
prestations ;

o I représente la derniere valeur publiée, prise par l'indice de référence I au mois Mo d'établissement du
prix.

15.5 : Calculs intermédiaires et finaux — Arrondis

Lors de la mise en ceuvre de la formule de variation, les calculs intermédiaires et finaux seront traités a deux (02)
décimales.

ARTICLE 16 : DROITS AUX PAIEMENTS

16.1 : Droit au paiement d’acomptes et du solde

Le présent marché donne lieu a des versements d’acomptes dont la périodicité est fixée a un (01) mois. Le montant de
I'acompte mensuel est déterminé a partir du décompte mensuel visé par la maitrise d'ceuvre et accepté par le maitre
d’ouvrage.

16.2 : Avances et Primes

En application de l'article 110 du décret n°® 2016-360 du 25 mars 2016, une avance est accordée en une seule fois au
titulaire du marché public avant tout commencement d’exécution.

Le montant de I'avance, mentionné dans I'avis d’appel public a la concurrence (AAPC), sera au plus égal a cinq pour cent
(5 %) du montant initial du marché ou le cas échéant de la tranche affermie, en prix de base tel qu'il figure dans l'acte
d’engagement (AE), diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitant donnant lieu a
paiement direct.

Le versement de |'avance forfaitaire interviendra dans le mois suivant la notification de |'ordre de service de commencement
des travaux, sous la réserve que le titulaire fournisse une garantie a premiere demande émanant d’un établissement
financier agréé, garantissant le remboursement de l'avance en cas de défaillance du titulaire pour quelque cause que ce
soit.

Le montant de I'avance n’est ni actualisé ni révisé.

Le remboursement de lavance forfaitaire commence lorsque le montant des travaux, régie exclue, et des
approvisionnements existants sur le chantier qui figure a un décompte mensuel, atteint ou dépasse soixante-cing pour cent
(65 %) du montant initial du marché. Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque ledit montant atteint quatre-
vingt pour cent (80 %) du marché. Le remboursement s'impute sur les sommes dues a I'entrepreneur titulaire a titre
d’acomptes, de réglement partiel définitif ou de solde.
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Pour le versement et le remboursement d’une avance chaque tranche ferme ou optionnelle sera considérée comme un
marché distinct.

16.3 : Absence de droit au paiement de réglements partiels définitifs

En tout état de cause, le présent marché ne donne pas lieu a des réglements partiels définitifs, étant entendu qu’un
reglement partiel définitif est un reglement non susceptible d’étre remis en cause par les parties aprés son paiement,
notamment lors de I'établissement du solde.

ARTICLE 17 : ACOMPTES MENSUELS

17.1 : Demande d’acompte mensuel — Projet de décompte mensuel
Le paiement des acomptes mensuels interviendra en fonction de I'avancement effectivement constaté des travaux réalisés.

Les demandes d'acomptes mensuels seront présentées conformément au modéle de situation agréé par le maitre de
I'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Elles devront comporter I'ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur les factures et autres demandes de
paiements en vertu des lois et réglements en vigueur.

L'entrepreneur titulaire remettra sa demande d’acompte mensuel au maitre d'ceuvre qui la contrélera et la modifiera
éventuellement.

La demande d'acompte mensuel afférente aux travaux exécutés le mois M sera arrétée le dernier jour du mois M et devra
étre transmise au maitre d’ceuvre au plus tard avant le 5 du mois M+1 en vue de sa vérification par celui-ci.

La demande sera transmise par tout moyen permettant de donner date certaine.
17.2 : Décompte mensuel

Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre ; il devient alors le
décompte mensuel.

Le décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties suivantes :

1) Travaux;
2) Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie.
Le titulaire joint au projet de décompte les pieces suivantes, s'il ne les a pas déja fournies :
1) Les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les constats
contradictoires ;
2) Le cas échéant, le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision du prix ;
3) Les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties contractantes.

Pour la détermination du montant du paiement des demandes d’acomptes, les travaux ci-apres seront constatés et réglés
suivant leur avancement réel.

17.3 : Montant de I'acompte mensuel — Etat d’acompte mensuel

Le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur titulaire est déterminé, a partir du décompte mensuel, par le
maitre d’ceuvre qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) Le montant de l'acompte, établi a partir de prix de base : ce montant est la différence entre le montant du
décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel précédent ;

b) Le cas échéant, I'effet de la révision des prix ; les parties de 'acompte révisables sont majorées ou minorées en
appliquant les coefficients prévus ; si, lors de I'établissement de I'état d’acompte, les index de référence ne sont
pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement a |'aide des derniers coefficients calculés et il est fait
mention de cette circonstance dans I'état d’acompte ;

c) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

d) Le montant de I'acompte total a régler, ce montant étant la somme des postes a), b) et c) ci-dessus, diminuée de
la retenue de garantie s'il en est prévu une au marché.

Le maitre d'ceuvre vérifie, et rectifie éventuellement, la demande de paiement en faisant apparaitre les pénalités, les primes
et les réfactions imposées, et notifie a I'entrepreneur titulaire sa demande éventuellement modifiée.
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Si cette notification n'intervient pas dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande de paiement,
I'entrepreneur titulaire en informe le maitre de l'ouvrage.

Passé un délai de quinze jours a compter de la notification visée ci-dessus, I'entrepreneur titulaire est réputé, par son
silence, avoir accepté tacitement ce montant. Il ne peut alors élever aucune réclamation, de quelque nature que ce soit,
afférente au montant de I'acompte mensuel.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n‘ont pas un caractére définitif et ne lient pas les parties
contractantes.

ARTICLE 18 : PAIEMENT DU SOLDE

18.1 : Demande du solde — Projet de décompte final

Aprés réception, I'entrepreneur titulaire adressera au maitre de I'ouvrage une demande de paiement du solde, présentée
sous la forme d'un projet de décompte final, établissant le montant total des sommes auquel I'entrepreneur titulaire prétend
du fait de I'exécution du présent marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations
réellement exécutées.

Le projet de décompte final sera présenté conformément au modéle agréé par le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Il devra comporter I'ensemble des mentions obligatoires devant figurer sur les factures et autres demandes de paiements en
vertu des lois et réglements en vigueur.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les
mémes parties que ceux-ci, a I'exception des seuls approvisionnements qui ont été payés aux fournisseurs par le maitre de
I'ouvrage sur le fondement d'un protocole tripartite « fournisseur, entrepreneur et maitre d’ouvrage » visé par le maitre
d’ceuvre. Le projet de décompte est accompagné des éléments et pieces mentionnés a l'article 17.2 ci-avant s'ils n‘ont pas
été précédemment fournis.

Le projet de décompte final est remis au maitre d'ceuvre dans le délai de quarante-cing (45) jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux.

En cas de retard et aprés mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut étre établi d'office par le maitre
d’ceuvre aux frais du titulaire. Ledit décompte est notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini a I'article ci-
apres.

L'entrepreneur titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
18.2 : Décompte final

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou, le cas échéant, rectifié par le maitre d’ceuvre ; il devient
alors le décompte final.

18.3 : Projet de décompte général - Etat du solde — Montant du solde
Le maitre d’ceuvre établit le projet de décompte général, lequel comprend :

1) Le décompte final, défini aux articles ci-avant ;

2) L'état du solde établi, a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mémes conditions que
celles qui sont définies a I'article ci-avant pour I'établissement des états d'acomptes mensuels ;

3) La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.

18.4 : Décompte général
Le projet de décompte général, accepté ou, le cas échéant, rectifié par le maitre de I'ouvrage, devient le décompte général.

Le décompte général, signé par le maitre de l'ouvrage, est notifié a I'entrepreneur titulaire dans le délai de quarante-cing
(45) jours a compter de la date de remise du projet de décompte général.

18.5 : Décompte général et définitif

L'entrepreneur titulaire doit, dans un délai de trente jours (30) jours comptés a partir de la notification du décompte
général, le renvoyer au maitre de l'ouvrage, avec copie au maitre d’ceuvre, revétu de sa signature, sans ou avec réserves,
ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, ladite acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui
concerne le montant des intéréts moratoires ; ledit décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
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Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels lesdites
réserves ne portent pas.

A compter de la date d’acceptation du décompte général, celui-ci devient définitif et ouvre droit & paiement du solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre de I'ouvrage regle, dans un délai de quarante-cing jours
a compter de la notification du décompte général, les sommes qu’il a admises. Le complément est payé, le cas échéant,
aprés réglement du désaccord ; ledit complément donne lieu, le cas échéant, a des intéréts moratoires au profit de
I'entrepreneur titulaire.

Dans le cas oU I'entrepreneur titulaire n'a pas renvoyé au maitre de 'ouvrage le décompte général signé dans le délai de
trente jours (30) jours, ou encore, dans le cas ou, I'ayant renvoyé dans ledit délai, il n'a pas motivé son refus ou n’a pas
exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ledit décompte général est réputé
étre accepté par Iui ; il devient le décompte général et définitif du marché et ouvre au droit au paiement du solde du
marché.

ARTICLE 19 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES POUR LE PAIEMENT DIRECT DE

SOUS-TRAITANTS

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre de l'ouvrage a l'entrepreneur titulaire du
marché avec les piéces justificatives y afférentes, sous pli recommandé avec demande d‘avis de réception, ou la dépose
aupres dudit titulaire contre récépissé diiment daté et signé.

L'entrepreneur titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours a compter de la signature de l'avis de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus motivé, d’'une part, au sous-traitant, et, d’autre part, au maitre de
I'ouvrage.

En l'absence de réponse adressée au sous-traitant dans le délai de 15 jours susvisé, l'entrepreneur est réputé avoir accepté
les piéces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai identique a celui applicable au titulaire.

Ce délai court a compter de la date a laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de I'acceptation expresse ou implicite
par le titulaire des piéces justificatives servant de base au paiement direct.

Le maitre de 'ouvrage informe I'entrepreneur titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

ARTICLE 20 : MODIFICATIONS DANS L'IMPORTANCE ET LA NATURE DES TRAVAUX
20.1 : Définition

Au sens du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), toute modification ne peut étre prise en compte
pour I'exécution du marché de I'entrepreneur, qu’en cas de :

1) Modification du programme du maitre de I'ouvrage ;
2) Modification de la masse des travaux, en plus ou en moins.

Pour I'application de I'alinéa précédent, la masse initiale des travaux s’entend du montant initial du marché, en prix de base
et hors TVA, le cas échéant augmenté ou diminué du montant initial, en prix de base et hors TVA, du ou des avenants
éventuellement intervenus.

Dans le cas d'un marché a tranches, la masse des travaux définie a I'alinéa précédent comprend, outre le montant initial, en
prix de base et hors TVA, de la tranche ferme, ceux des tranches conditionnelles affermies, en prix de base et hors TVA.

20.2 : Ordre de service de modification — Avenants

Aucune modification ne pourra étre apportée par |'entrepreneur titulaire aux dispositions de son marché, sans ordre de
service écrit ou avenant, signé par le maitre de l'ouvrage et présenté par le maitre d'ceuvre.

Toute demande de modification présentée par I'entrepreneur devra étre établie par écrit et n‘entrera en vigueur qu‘aprés
notification d’un ordre de service ou avenant signé par le maitre de I'ouvrage dans les conditions prévues a l'alinéa
précédent.

Toute modification du programme du maitre de I'ouvrage devra nécessairement étre soumise a la signature d'un avenant,
dans les limites prévues a I'alinéa ci-apres.
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Les modifications de la masse initiale de travaux, en plus ou en moins, dans la limite cumulée de cing (5) pour cent, seront
exécutoires sur simple notification des ordres de service signés du maitre de l'ouvrage et cosignés du maitre d’ceuvre. La
valorisation des travaux en plus ou en moins sera effectuée par référence a la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF).

Le marché ne pourra étre modifié par avenant que dans les cas et aux conditions prévus par les articles 139 et 140 du
décret n°2016-360 relatif aux marchés publics, reproduits ci-dessous :

Article 139 :

« 1° Lorsque les modifications, quel qu'en soit leur montant, ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous
la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de variation du prix ou d'options claires, précises et sans équivoque.

Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des modiifications ou options envisageables ainsi que les conditions
dans lesquelles il peut en étre fait usage ;

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de larticle 140, des travaux, fournitures ou services supplémentaires, quel
qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché public initial, a la double condition
qu'un changement de titulaire :

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment a des exigences d'interchangeabilité ou
d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des codts pour 'acheteur ;

3° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de larticle 140, la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ;

4° Lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public, dans I'un des cas suivants :
a) En application d'une clause de réexamen ou d'une option conformément au 1°;

b) Dans le cas d'une cession du marché public, a la suite d'une opération de restructuration du titulaire initial, a condition
que cette cession n'entraine pas dautres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le
marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui
avalent éte fixées par l'acheteur pour la participation a la procédure de passation du marché public initial ;

5¢ Lorsque les modifications, quel gu'en soit leur montant, ne sont pas substantielles.

Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du marché public. En tout état de
cause, une modification est substantielle lorsquau moins une des conditions suivantes est remplie :

a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré
davantage d'opérateurs économiques ou permis ladmission dautres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre
autre gue celle retenue ;

b) Elle modifie I'équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d'une maniére qui n'était pas prévue dans le
marché public initial ;

¢) Elle modifie considérablement l'objet du marché public ;
d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothéses prévues au 4°;

6° Lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République
frangaise et a 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou a 15 % du
montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu'il soit nécessaire de veérifier si les conditions prévues
au 5° sont remplies ».

Article 140 :

« I - Lorsque le marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modifications prévues aux 2° et 3°
de larticle 139 ne peut étre supérieur a 50 % du montant du marché public initial.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite sappligue au montant de chaque modification.
Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en
concurrence.

II. - Pour le calcul du montant des modifications mentionnées au 6° de larticle 139 et au I du présent article, |acheteur
tient compte de la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Lorsque plusieurs modifications successives relevant du 6° de larticle 139 sont effectuées, lacheteur prend en compte leur
montant cumulé.
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III. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, lacheteur publie un avis de modification dans les
hypothéses prévues aux 2° et 3° de ['article 139,

Cet avis est publié au Journal officiel de 'Union européenne dans les conditions fixées a larticle 36, conformément au
modéle fixé par le réglement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis
dans le cadre de la passation de marchés publics ».

20.3 : Modification des conditions d’exécution — Clause de réexamen
SANS OBJET

ARTICLE 21 : RETENUE DE GARANTIE

21.1 : Objet et délai de la retenue de garantie

Le présent marché prévoit, a la charge de I'entrepreneur titulaire, une retenue de garantie, ayant pour seul objet de couvrir
les réserves a la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai
de garantie.

Le délai de la garantie est le délai pendant lequel I'acheteur peut formuler des réserves sur des malfagons qui n’étaient pas
apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.

21.2 : Montant de la retenue de garantie

Le montant de la retenue de garantie est de cing (5) pour cent du montant initial du marché, toutes taxes comprises,
augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant toutes taxes comprises des avenants.

21.3 : Prélévement de la retenue de garantie
La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements a |I'entrepreneur titulaire autres qu’une avance.
21.4 : Substitution d’'une caution a la retenue de garantie

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré de I'entrepreneur titulaire, par une garantie de premiére demande ou
par une caution personnelle et solidaire.

Encecas:

1) Le montant de la garantie de premiére demande ou de la caution personnelle et solidaire doit étre égal a celui de la
retenue de garantie qu’elle remplace ;

2) Leur objet doit étre identique a celui de la retenue de garantie qu’elle remplace ;

3) La garantie de premiere demande ou la caution doit étre choisie parmi les tiers agréés par I'Autorité de controle
prudentiel et résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays
d'origine..

En outre, afin que la garantie ou le cautionnement présente, pour le maitre de I'ouvrage, les mémes avantages que la
retenue consignée, la garantie de premiere demande ou la caution personnelle et solidaire doit subsister notamment si
I'entrepreneur titulaire est placé en réglement judiciaire.

Lorsque le marché a pour co-titulaires des entrepreneurs solidaires, la garantie de premiére demande ou la caution
personnelle et solidaire est fournie par le mandataire commun pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le marché a pour co-titulaires des entrepreneurs conjoints, chaque entrepreneur fournit une garantie de premiére
demande ou la caution personnelle et solidaire correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Toutefois, le mandataire
commun étant solidaire de chacun des entrepreneurs conjoints, la garantie de premiére demande ou la caution personnelle
et solidaire peut étre fournie par ledit mandataire pour la totalité du marché.

En tout état de cause, la garantie de premiére demande ou la caution personnelle et solidaire doit étre constituée, au plus
tard, a la date a laquelle I'entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier acompte mensuel (dit
situation). A défaut, la retenue de garantie sera appliquée sur I'ensemble du montant du marché.

En cas d’avenant modifiant le prix global et forfaitaire du marché a la hausse, le montant de la garantie de premiere
demande ou la caution personnelle et solidaire doit étre modifié a due concurrence. A défaut, la retenue de garantie sera
appliquée sur I'ensemble du montant relatif de I'avenant.

Dans I'hypothése ou, du fait notamment du montant des sommes dues aux sous-traitants payés directement, le montant
des sommes dues a I'entrepreneur titulaire ne permettrait pas de procéder au prélévement de la retenue de garantie, celui-
ci est tenu de constituer une garantie de premiére demande ou une caution personnelle et solidaire, subsistant notamment
si I'entrepreneur titulaire est placé en reglement judiciaire.
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Les frais d'établissement, et le cas échéant, de modification de la caution personnelle et solidaire, sont a la charge de
I'entrepreneur titulaire.

21.5: Libération de la retenue de garantie

Un (1) mois au plus tard apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement, la garantie de premiére demande ou
la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées a |'entrepreneur titulaire, méme en I'absence de mainlevée, si
le maitre de I'ouvrage n'a pas notifié a la caution ou au titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
son opposition motivée par l'inexécution des obligations de I'entrepreneur titulaire.

ARTICLE 22 : DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

22.1: Délais de paiement

En application des dispositions de la loi n® 2013-100 du 28 janvier 2013 et du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, et par
dérogation a l'article 20.3.1 du C.C.A.G, le délai de paiement dont dispose le maitre d’ouvrage pour procéder au paiement
des acomptes et du solde est de trente (30) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement.

Il est précisé que la date d'émission de I'état de situation ne saurait en aucun cas étre antérieure a la date d’exécution des
travaux objet de I'état de situation ; la vérification de I'état de situation par le maitre d’ceuvre, donnant lieu a I'établissement
de la proposition d’acompte correspondant, fera foi de cette antériorité.

22.2 : Intéréts moratoires pour dépassement des délais de paiement

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le Titulaire du présent marché ou le
sous-traitant, le bénéfice d'intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration dudit délai.

Le taux desdits intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le présent marché prévoyant I'échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance
ne peut devenir exigible, aucun intérét moratoire ne peut commencer a courir avant les dates ainsi prévues par ledit
marché.

22.3 : Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des intéréts moratoires, au versement d'une indemnité forfaitaire dont le
montant est fixé par I'article 9 du décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013, pour frais de recouvrement au profit du Titulaire du
présent marché ou du sous-traitant.

ARTICLE 23 : GARANTIE DE PAIEMENT DU TITULAIRE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés de travaux conclus par un organisme
d’habitations a loyer modéré visé a l'article L. 411-2 du code de la construction et de I'habitation, ou par une
société d’économie mixte, pour des logements a usage locatif aidés par I’Etat et réalisés par ledit organisme
ou ladite société.

En application de I'article 1799-1 du code civil, et du décret n® 99-658 du 30 juillet 1999 modifié, fixant un seuil de garantie
de paiement aux entrepreneurs de travaux, le maitre de 'ouvrage garantit a I'entrepreneur titulaire le paiement des sommes
dues lorsque celles-ci dépassent le seuil de douze mille euros hors taxes (12 000 € HT).

Le paiement de I'entrepreneur titulaire par le maitre de I'ouvrage est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un
établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective ayant son S|ege ou une
succursale sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté Européenne (CE) ou d’un autre Etat partie & I'accord sur
I'Espace Economique Européen (CEEE).

En ce cas, la caution est tenue sur les seules justifications présentées par I'entrepreneur titulaire que la créance est certaine,
liquide et exigible et que le maitre de I'ouvrage est défaillant. D'autre part, tant qu‘aucune garantie ne Iui été délivrée et
qu'il demeure impayé des travaux exécutés, I'entrepreneur peut surseoir a I'exécution du présent marché, aprés mise en
demeure faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et restée sans effet a I'issue d’'un délai de quinze
(15) jours.

ARTICLE 24 : CESSION ET NANTISSEMENT DE CREANCES RESULTANT DU MARCHE - RECOURS A

L’AFFACTURAGE

24.1 : Notification ou, le cas échéant, signification des cessions et nantissements de créances

L'entrepreneur titulaire peut céder ou nantir tout ou partie des créances résultant du présent marché dans les conditions et
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formes prescrites aux articles 127 a 131 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016, ainsi que dans celles qui sont prescrites
aux articles L. 313-23 a L. 313-35 du code monétaire et financier.

Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance résultant du présent marché notifie ou, s'il y a lieu, signifie
ladite cession ou ledit nantissement au maitre de I'ouvrage.

24.2 : Dispositions particuliéres
24.2.1: En cas de cessions de créances intervenant dans le cadre de contrats d’affacturage

En application de I'article R. 313-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de I'article 3 du décret n°® 2006-
1115 du 5 septembre 2006, pris pour |'application de l'article 16 de la loi n°® 2005-516 du 20 mai 2005 relative a la
régulation des activités postales, lorsque la créance est cédée en vertu d'un contrat d’affacturage, la société d‘affacturage
doit, au titre de la notification de ladite cession au débiteur cédé, faire figurer, sur toute demande de paiement afférente a
la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :

1) Le nom de la société d'affacturage, comme suit : « La créance relative a la présente facture a été cédée a (nom de
la societé d'affacturage) dans le cadre des articles L. 313-23 a L. 313-35 du code monétaire et financier » ;

2) Le mode de réglement, comme suit : « Le paiement doit étre effectué par chéque, traite, billets, etc..., établi a
l'ordre de (nom de la société d'affacturage ou de son mandataire) et adressé a ... ou par virement au compte n® ...
chez ... ».

24.2.2 : En cas de sous-traitance

En cas de sous-traitance prévue dés la passation du présent marché, I'entrepreneur titulaire indique dans le marché, la
nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct par le
maitre de l'ouvrage. Ledit montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximal de la créance que
I'entrepreneur titulaire peut céder ou donner en nantissement.

ARTICLE 25 : PREPARATION DE L'EXECUTION ET REDACTION DES DOCUMENTS D’EXECUTION

25.1 : Programme d’exécution des travaux

25.1.1 : Opérations de préparation de I'exécution

Le titulaire devra notamment procéder, au cours de la période de préparation, aux opérations ci-apres :
A) Mise au point des modalités d’exécution des travaux :

A cet effet, I'entrepreneur titulaire établira les plans techniques et les modalités d’exécution, afin qu'ils puissent étre validés
par le maitre d’ceuvre, les bureaux d'études, le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé et le
controleur technique avant tout démarrage de chantier.

L'installation de chantier sera effectuée durant cette phase.

Les modalités d’accueil des personnels seront clairement définies, les PPSPS seront établis, les autorisations diverses seront
demandées.

B) Mise au point technique du projet :
A cet effet, I'entrepreneur titulaire :
1) Planifiera la réalisation des logements témoins et prototypes prévus au marché ;
2) Présentera I'ensemble des échantillons ainsi que les avis techniques correspondants.

Il sera procédé a une lecture concertée des marchés avec chaque entrepreneur, et leurs sous-traitants éventuels, afin que
chacun ait effectivement connaissance des prestations qu'il s'est engagé a fournir.

C) Coordination en amont entre les entrepreneurs :
A cet effet, chacun des entrepreneurs :

1) S’informera des taches a réaliser par les autres ;
2) Prendra connaissance des modes opératoires et des interfaces ;
3) Reperera, a I'avance, les points pouvant entrainer des problémes de qualité et de finition.

D) Mise au point de I'organisation du chantier et modalités de communication entre les intervenants :

A cet effet, les différents acteurs du chantier seront clairement identifiés ainsi que leurs réles, les uns par rapport aux
autres.
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E) Réexamen et ajustement, une derniére fois, du planning en fonction des contraintes de I'ensemble des
entrepreneurs et, dans le cas d’opération en milieu occupé, des modalités d’interventions chez I’'habitant :

A cet effet, les risques d'intempéries seront pris en compte, en particulier, pour évaluer les temps de séchage durant les
mois d’hiver.

F) Assurance des approvisionnements :

A cet effet, les moyens de stockage et de manutention seront précisés afin de garder aux fournitures leurs qualités
controlées lors de la livraison.

L'entrepreneur titulaire vérifiera, auprés de ses fournisseurs, les délais et les quantités disponibles, afin qu’il ny ait pas de
retard ou de rupture d'approvisionnement.

G) Mise au point du management de la qualité :
A cet effet, seront précisées :

1) Les attentes en matiére de management de la qualité ;
2) Les regles générales applicables en matiére de traitement des non-conformités (acceptation en I'état, démolition,
rebut, réparation).
H) Mise au point de la gestion des déchets, gravois et autres matériaux :

A cet effet, il sera précisé comment seront stockés et envoyés en décharge les déchets, gravois et autres matériaux, en
conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

I) Information du personnel sur les caractéristiques du chantier et les taches a réaliser :

Les entrepreneurs se donneront les moyens d'informer a I'avance leur personnel sur les caractéristiques du chantier et sur
les taches précises qui seront a réaliser.

J) Formation et sensibilisation a la qualité de I'ensemble du personnel :

Les entrepreneurs formeront et sensibiliseront a la qualité I'ensemble de leurs personnels et ceux de leurs éventuels sous-
traitants afin d’assurer la qualité et son controle a tous les niveaux du processus de construction.

K) Pour les opérations en milieu occupé, préparation des actions a destination des habitants :

Le chantier se déroulant en milieu occupé, des dispositions particulieres devront étre étudiées dés la phase de préparation
du chantier.

Il s'agit, sous la conduite du maitre de I'ouvrage ou de son représentant :

1) Sice n'est déja fait et transmis par le maitre de l'ouvrage, de mettre au point et de renseigner des fiches détaillées,
logement par logement, ou seront indiqués I'état existant du logement, le descriptif des travaux avec lindication
des cas particuliers, la situation de chaque locataire - dans le respect des régles de la CNIL (notamment, personnes
agées, handicapées, jeunes enfants, travailleurs de nuit, présence d‘animaux, etc.), les modalités d'accés au
logement (clés, horaires....) ;

2) D’examiner trés précisément les travaux - délais, interface... - et notamment les nuisances qu’ils peuvent
engendrer telles que :
a) Lebruit;
b) Les poussiéres ;
c) Les coupures d'eau, d'électricité, d'évacuation, etc. ;
d) La modification des accés aux batiments, aux logements, a leurs dépendances, etc. ;
e) Les déplacements de mobiliers, de boites aux lettres, etc. ;
Ce afin de pouvoir en avertir suffisamment tot les habitants ;
3) D'organiser l'information des habitants notamment par :
a) La mise en place des panneaux d‘affichage ;

b) La réparation de notes informatives sur le déroulement des travaux, leurs durées, les nuisances, les choix
de prestations possibles et les délais laissés pour ces choix, les personnes a contacter pour les urgences ;

¢) La préparation des modifications d’acces (provisoire ou définitive) avec mise en place de signalisations
ad hoc;

d) La mise en place de badges permettant I'identification du personnel intervenant sur le chantier ;
4) De recueillir les observations, choix et avis des habitants notamment par :

a) La mise en place de boites aux lettres ;

b) L'organisation de permanences ;
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c) La mise au point de fiches et/ou de questionnaires ;

5) D’organiser l'acceés aux logements par la mise en place du recueil et du gardiennage des clés ;
6) D’organiser les modalités spécifiques relatives :

a) Au nettoyage du chantier ;
b) Au maintien permanent des services que les habitants sont en droit d’attendre ;
c) Au déplacement du mobilier des habitants ;

d) A la sécurité des habitants, tant celle qui concerne leur personne, que celle qui concerne leurs biens
(éviter de faciliter les cambriolages pendant la durée des travaux) ;

e) Aux horaires de travail.

25.1.2 : Documents d’exécution

Devront étre élaborées, recueillies et rassemblées les piéces suivantes :

25.1.2.1 : Piéces a établir par les soins de I'entrepreneur titulaire

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur titulaire procede :

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

A l'établissement et & la présentation au visa du maitre d‘ceuvre du programme d’exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

A I'établissement du calendrier détaillé d’exécution visé ci-apreés ;

A I'établissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PP-SPS) prévu par la section 5 du
décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifi¢, apres inspection commune organisée par le coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS). Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé (CSPS) dans un délai de trente (30) jours a compter du début de la période de
préparation ;

A I'établissement et & la présentation au maitre d’ceuvre, pour visa, de tous les plans d’exécution de fondations et
de toutes les spécifications a l'usage du chantier, en cohérence avec les pieces écrites et graphiques des
documents de la consultation (dossier de consultation des entreprises) ;

A I'établissement du Schéma Directeur de la Qualité (SDQ), lequel comprend :
a) Le (les) schéma(s) de PQ de la (des) entreprise(s) ;
b) L'organisation du contréle extérieur ;
c) Le recensement des points critiques et des points d‘arrét ;
d) Les dispositions acceptées pour démontrer la qualité des matériaux et produits ;
e) La liste des interfaces entre les entreprises ;
f) La liste des personnes habilitées, avec leurs adresses et coordonnées respectives ;

A I'établissement et & la présentation au maitre d’ceuvre et au coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé (CSPS), pour visa, du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

A I'établissement de l'organigramme des responsabilités au sein de I’équipe travaux, et a la désignation des
intervenants en cellule de synthése ;

A I'établissement des déclarations d'intention de commencement des travaux (DICT) ;

25.1.2.2: Pieces a établir par les soins du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

(CSPS)

Pendant la période de préparation, le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (CSPS) procede :

1)

2)

A I'adaptation et & la modification du Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGC-SPS) conformément aux dispositions du décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié ;

A la constitution du Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT), au plus
tard vingt et un (21) jours avant le début des travaux. L'Entrepreneur titulaire est tenu de participer au CISSCT. S'il
a recours a la sous-traitance, il s'oblige a mentionner dans les contrats de sous-traitance que ses sous-traitants
sont tenus de participer a ce College.

25.1.2.3 : Piéces a établir par les soins du coordonnateur OPC

A lissue de la premiére période de préparation, & linitiative des entrepreneurs, le coordonnateur OPC propose a
I'approbation du maitre de l'ouvrage et du maitre d’ceuvre, les piéces suivantes :
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1) Le calendrier détaillé d’exécution initial ;
2) Le plan d'installation de chantier d’ensemble ;
3) Les listes prévisionnelles suivantes, pour chaque entrepreneur :
a) Des échantillons ;
b) Des prototypes ;
c) Des documents d’exécution a produire ;
4) L'organigramme général des intervenants du chantier ;
5) Un échéancier prévisionnel des dépenses ;
6) Le Schéma Directeur de la Qualité (SDQ).
25.2 : Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail - Contréle technique et visa

Avant tout début d’exécution, I'entrepreneur doit transmettre au maitre d'ceuvre et au contréleur technique les plans
d’exécution, notes de calcul, documentation et avis techniques aux fins de controles et visas. Ces documents seront
également transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) deés lors que son avis est
nécessaire au regard de I'hygiéne et la sécurité des travailleurs.

25.3 : Réservations - Trous, scellements, raccords

Les trous, scellements et raccords sont dus par |'entrepreneur responsable des ouvrages dans lesquels ces trous,
scellements et raccords auront été faits, sous réserve de I'application de I'article 4.1.3.1 de la NORME AFNOR NF P 03-001 et
du premier alinéa de I'article 4.1.3.2 de la NORME AFNOR NF P 03-001. Le deuxiéme alinéa de I'article 4.1.3.2 de la NORME
AFNOR NF P 03-001 n’entre en vigueur que dés lors que la désignation tardive de I'entrepreneur est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage et, en aucun cas lorsque I'entrepreneur titulaire d’un lot ayant besoin de trous, scellements et raccords
aura été désigné au plus tard pendant la période de préparation du chantier.

ARTICLE 26: INSTALLATION DE CHANTIER

26.1 : Plan d’installation de chantier
L'entrepreneur titulaire est responsable de I'organisation matérielle et collective de son propre chantier.

Il remettra pour approbation, au maitre d'ceuvre, dans le délai de préparation et avant tout démarrage de travaux le
concernant, les documents suivants :

1) Le plan d'installation de chantier confirmant ses besoins en fluides (eau, électricité, assainissement etc.), en zones
d'implantation (cantonnements, stockage, montage etc.) ;

2) L'état prévisionnel dans le temps de I'évolution de ses effectifs ;

3) Le planning de montage et démontage des installations provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux, ce
planning devra étre mis a jour périodiquement en cours d’exécution ;

4) La cinématique des principales opérations de montage des équipements permettant d'assurer les interfaces avec
les autres contrats ;

5) Son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PP-SPS).

Apres la remise des documents par I'entrepreneur titulaire, le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre organiseront une
réunion de synthése avec ledit entrepreneur et le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS).

Le plan général de chantier synthétisant les besoins de I'entrepreneur titulaire sera établi par celui-ci.

Il sera transmis pour validation au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et au maitre
d’ceuvre. Ce plan servira pour définir les infrastructures nécessaires a la réalisation du chantier. Ce plan ne sera pas remis a
jour au cours du déroulement du chantier. Les modifications seront portées sur les plans de I’'Entrepreneur.

26.2 : Bureau de chantier

Si un local est mis a la disposition du maitre de I'ouvrage, du maitre d’ceuvre, du contréleur technique, du coordonnateur en
matiere de sécurité et de protection de la santé et, le cas échéant, du coordonnateur OPC, il devra étre
équipé conformément aux prescriptions du plan général de coordination (PGC) ou, en 'absence de PGC, étre suffisamment
équipé pour accueillir tous les intervenants du chantier.

L'entretien et le nettoyage dudit local sont assurés par le mandataire, ou par un entrepreneur désigné a cet effet.

Les dépenses y afférentes sont imputées au compte prorata dans les conditions visées a I'article 45.
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En tout état de cause, I'nébergement de personnes est strictement interdit dans les installations de chantier.
26.3 : Panneau de chantier et de commercialisation

Un panneau de chantier et un panneau de commercialisation seront installés a I'endroit désigné par le maitre d’ouvrage
aprés avis du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et du maitre d'ceuvre, et ce dés
I'ouverture du chantier de l'ouvrage.

Le dessin et les dimensions desdits panneaux devront étre agréés par le maitre de 'ouvrage.

Ils comporteront, en outre, les indications réglementaires.

26.4 : Cloture de chantier

La cl6ture de chantier devra étre conforme aux prescriptions fixées par le maitre d’ceuvre.

26.5 : Signalisation

Une signalisation visible en permanence sera mise en place pendant toute la durée du chantier.

Elle indiquera notamment les accés et cheminements provisoires nécessités par I'exécution des travaux.

Le titulaire prendra toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par ses
véhicules et ses engins ; il effectuera en permanence, a ses frais, les nettoyages nécessaires pour que toutes les voies
utilisées restent en parfait état de propreté.

Au cas ou il ne procéderait pas en temps utile au nettoyage demandé par le représentant du Maitre d'ceuvre sur le chantier,
le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité d'y faire procéder par I'Entreprise de son choix, aux frais du titulaire, sans mise en
demeure préalable ; les sommes correspondantes étant retenues sur le premier décompte mensuel suivant. Cette possibilité
que se réserve le Maitre d’ceuvre est réputée n‘atténuer en rien la responsabilité du titulaire vis-a-vis de I'ouvrage public ou
aux usagers de la voie publique.

26.6 : Produits dangereux

Les outils et matériels, les matériaux et produits, dés lors gu'ils présentent un risque, notamment vis-a-vis des enfants,
devront étre entreposés et protégés de telle sorte qu'ils n‘engendrent pas de dangers ou, s'il s'agit de produit de démolition,
évacués le plus rapidement possible du chantier.

26.7 : Horaires de travail

En cas d'intervention en milieu occupé, I'entrepreneur adaptera ses horaires de travail, afin de préserver au mieux la
quiétude des locataires.

26.8 : Badge

Afin d'améliorer la qualité des travaux, la sécurité des interventions, notamment en milieu habité, avec les locataires, le
personnel intervenant sur le chantier sera muni d'un badge permettant son identification, ainsi que celle de son entreprise.

En outre, tous les intervenants disposeront de la carte d'identification professionnelle prévue par les articles R8292-1 et
suivants du code du travail.

26.9 : Vestiges et archéologie

En cas de découverte de vestiges tels qu'ossements, équipements et tous effets, I'entreprise titulaire les mettra
soigneusement de c6té et informera aussitot de cette découverte la Direction compétente.

Les sujétions correspondantes a ces obligations sont incluses dans les prix du présent marché.
26.10 : Cavités souterraines

L'exécution des travaux est susceptible de provoquer la découverte de cavités souterraines d'origines variées (anciennes
carriéres souterraines, ouvrages militaires tels que sapes, tranchées, cavités d’origine karstique, etc.).

Dés l'apparition de signes d'affaissement du terrain, des fissures ou autres éléments laissant croire a la présence de cavités,
I'entreprise titulaire fera arréter le travail dans un rayon de 100 m.

Cette zone d'un accés interdit et gardée par le titulaire, sera entourée d'une barriére et signalée par des panneaux portant la
mention "DANGER-EBOULEMENT-INTERDICTION D'APPROCHER".

Le titulaire avertira le Service Départemental de la protection civile et le Service d'Inspection des carriéres souterraines.
26.11 : Protection de I'environnement

Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour éviter les souillures et les pollutions pouvant provoquer une dégradation
du site (eau, sol, facades des habitations riveraines, balcons, voiries, réseaux). Tous travaux dus au non-respect de ces
prescriptions seront aussi a la charge de I'entreprise titulaire.
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Il devra faire un relevé de tous les immeubles ou constructions pouvant subir des dommages en cours de chantier, ainsi que
des réseaux situés a proximité du site.

26.12. Dommages causés aux tiers
Le titulaire prendra toutes les mesures pour éviter les dommages aux tiers.

Cette clause s'applique notamment au maintien de la circulation et aux nettoyages sur les voies privées et les accés aux
parcelles riveraines des travaux.

Il devra également, avant toute démolition de cl6tures, s'assurer de la continuité de I'entourage des propriétés et prendre
toutes mesures propres a empécher les animaux qui pourraient s'y trouver de s'échapper.

Il devra prendre toutes dispositions pour limiter les bruits émis par le chantier.

Il sera responsable de tous les dommages causés aux tiers, et il sera tenu de payer toutes indemnités pour trouble de
jouissance.

26.13. Incendie

Le titulaire devra, préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact avec le Service départemental de la lutte
contre l'incendie et solliciter ses instructions. Il devra, a ses frais, prendre toutes les précautions utiles et observer toutes les
consignes prescrites par ce service.

ARTICLE 27 : CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

27.1 : Etat des lieux préalable

Avant tout début d’exécution de travaux sur le site, il sera procédé a un état des lieux contradictoire entre le maitre d’ceuvre
et 'entrepreneur titulaire et contenant tous descriptifs et photos nécessaires.

Ledit état des lieux sera établi pour I'ensemble des installations concernées par les travaux.

L'entrepreneur titulaire a la charge de provoquer et d'organiser les états des lieux ; il en fera la demande au maitre d’ceuvre,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui fixera la date de I'état des lieux dans un délai de huit (08)
jours ouvrés a compter de la date de réception de la demande.

27. 2 : Régles générales de travaux établies par le maitre d’ccuvre
L'entrepreneur titulaire sera tenu de se conformer aux regles générales de travaux qui seront établies par le maitre d'ceuvre.
En particulier, il devra :

1) Assister aux réunions de chantier et aux réunions inter-chantiers auxquelles il sera convoqué par le maitre d'ceuvre
(chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu de chantier qui aura valeur contractuelle s'il n’est pas contesté dans
les huit jours qui suivent sa diffusion) ;

2) Se conformer aux regles de diffusion des documents et d'information définies par le maitre d'ceuvre ;

3) Satisfaire aux injonctions du maitre d'ceuvre et du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la
santé (CSPS) en ce qui concerne, notamment, le respect des dispositions relatives a I’'hygiéne et la sécurité sur le
site ;

4) Satisfaire aux contraintes de planning définies par le maitre d'ceuvre.

IMPORTANT : En cas d'interventions simultanées sur chantier, l'entrepreneur titulaire devra tenir compte dans ses
prestations du fait qu'il devra intervenir en méme temps que d‘autres intervenants sur le site.
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ARTICLE 28 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION EN MATIERE DE CONSTRUCTION

NEUVE

28.1: Implantation des ouvrages - Piquetage général - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou
enterrés

28.1.1 : Piquetage général

L'entrepreneur titulaire sera tenu de procéder sous sa responsabilité, au moyen d'un géométre agréé et en présence du
maitre d'ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour toutes les vérifications que
désirerait exécuter le maitre d'ceuvre, tenir a la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié
correspondant. Les frais engagés par I'entrepreneur a cette occasion sont compris dans le prix du marché.

28.1.2 : Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a regu toutes informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera
effectué dans les mémes conditions que ci-dessus.

28.2 : Nettoyage du chantier

Le nettoyage du chantier doit se faire de facon continue, et en tout état de cause a minima a la fin de chaque intervention
de chaque entrepreneur, de telle sorte que I'entrepreneur qui intervient aprés puisse trouver place nette pour réaliser son
intervention.

Par ailleurs, chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage de ses propres ouvrages, y compris le cas échéant au retrait
des emballages, protections ou étiquettes, dés lors que le maitre d’ouvrage en fait la demande.

Dans le cas ou il serait constaté que le nettoyage n‘est pas suffisant, le maitre d'ceuvre pourra proposer, aprés mise en
demeure préalable, qu'il soit effectué par une entreprise de nettoyage aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant et, si
celui-ci n’est pas connu, les frais seront imputés au compte prorata.

Plus généralement, I'entrepreneur s'oblige a respecter les préconisations de la Charte « Chantier Propre » lorsqu'elle est
communiquée par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE 29: CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION EN MATIERE DE LOGEMENT

TECHNIQUE OU TEMOIN

Si I'acte d’'engagement (AE) prévoit la réalisation d'un logement témoin, ledit logement sera totalement équipé (revétements
de sols et de murs compris).

En outre, il pourra étre demandé, a la fin du chantier, de reprendre certaines finitions qui auraient pu étre dégradées
pendant le déroulement dudit chantier.

La localisation dudit logement sera fixée par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage pendant la période de préparation de
chantier.

ARTICLE 30 : CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION EN MILEU HABITE

Si l'acte d’engagement (AE) prévoit que les travaux sont a réaliser dans un immeuble existant occupé, les contraintes
suivantes seront a respecter.

30.1 : Contraintes et sujétions particuliéres a prendre en considération
En ce cas, I'entrepreneur titulaire doit notamment tenir compte :
1) De l'état des lieux ;
2) Des aléas et sujétions habituels aux travaux de réhabilitation, restructuration et d’extension en site occupé ;
3) Des interfaces avec I'existant ;
4) De la géne résultant des activités d'un immeuble occupé, notamment du trafic des véhicules accédant a celui-ci ;
5) Des zones restreintes de montage et de stockage qui lui seront allouées ;
6) De I'ensemble des contraintes spécifiques au site ;

7) Des mesures et dispositions a prendre en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect de la
réglementation en vigueur, et au regard du contexte particulier du marché.

30.2 : Maintien des services aux habitants
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Pendant toute la durée du chantier, les services devront étre maintenus.
Il sagit notamment de rétablir sans délai, aprés toute intervention :

1) L'électricité ;

2) L'eau courante ;

3) La télédistribution ;

4) Legaz;

5) Le chauffage ;

6) Les évacuations d’EU et EV ainsi que des ordures ménageéres ;

7) La distribution postale.
En tout état de cause, I'ensemble des services doit étre rétabli a la fin de chaque journée de travail.
30.3 : Déplacement de mobilier

L'acte d’engagement précise si les déplacements de mobilier nécessaires a I'exécution des travaux sont dus par les habitants
ou si les entrepreneurs ont a leur charge tous les déplacements de mobilier.

Lorsque les déplacements de mobilier sont dus par les habitants, I'information qui leur en est faite doit étre suffisante.

Dans certaines circonstances particulieres (personnes dgées ou handicapées, habitant absent, etc.), si les déplacements
n‘ont pu étre effectués par les locataires concernés, ils sont alors a la charge de I'entrepreneur titulaire.

Lorsque les déplacements de mobilier sont dus par I'entrepreneur, ce dernier est seul responsable des dommages causés au
mobilier lors des déplacements.

30.4 : Travaux intérieurs
L'entrepreneur titulaire doit :

1) Avant toute intervention, protéger les sols, parois, mobiliers par des baches ou tout autre systeme équivalent,
afin d'éviter les taches, poussiéres et briilures ;

2) Aprés toute intervention, nettoyer soigneusement les lieux. Le nettoyage est d{i aprés toute intervention, quelle
que soit sa durée, a la fin de chaque matinée, méme si l'intervention n’est pas terminée, pour ce qui concerne les
travaux intérieurs (parties privatives et communes).

30.5 : Nettoyage - Niveau de propreté a atteindre

L'entrepreneur titulaire s'engage a atteindre le niveau de propreté dit de « propreté améliorée » (PA) qui se traduit
par :

1) Le nettoyage des véhicules : a chaque sortie de chantier ;
2) Le nettoyage de la voirie empruntée : a chaque sortie de chantier ;

3) Les prestations concernant les clotures : planches neuves, panneaux (de tole, de plastique, etc.) de réemploi
en bon état, dispositif anti-affiche, grillage en métal déployé ;

4) L'installation de bureaux et d’hébergement du personnel : modules ou baraquements en bon état,
fraichement repeints.

ARTICLE 31 : HYGIENE, SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

31.1 : Main d’ceuvre - Application de la réglementation du travail

L'entrepreneur titulaire respectera la réglementation du travail, suivant les textes en vigueur a la date de signature du
présent marché.

En particulier, I'emploi de main-d'ceuvre clandestine est formellement proscrit.
31.2 : Mesures spécifiques concernant la sécurité et la protection de la santé

L'entrepreneur titulaire doit remettre au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) son Plan
particulier en la matiére (PP-SPS) et prendre toutes dispositions utiles pour respecter |'autorité et utiliser les moyens, définis
ci-apres, conférés par le maitre de l'ouvrage au coordonnateur précité (CSPS) :

31.2.1 : Autorité reconnue au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) :
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute
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de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé peut prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

L'entrepreneur titulaire, pendant toute la durée du présent marché, prend toutes dispositions utiles pour qu'il soit donné
suite par ses préposés et sous-traitants éventuels aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et
de santé sur le(s) chantier(s), par le coordonnateur précité seul, ou par le maitre d’ceuvre en concertation avec celui-ci, et
pour que soient visées par ces derniers, a la demande du coordonnateur précité, les observations les concernant dans le
registre journal de coordination.

Tout différend entre I'entrepreneur titulaire et le coordonnateur précité est soumis au maitre d‘ceuvre, avec copie au maitre
de l'ouvrage.

31.2.2 : Moyens donnés au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) :

L'entrepreneur titulaire assure au coordonnateur, en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS), une liberté
d’accés permanent au chantier, en respectant les principes de sécurité, et de maniére générale a toutes les installations de
chantier, y compris les baraquements.

L'entrepreneur titulaire fait communiquer audit coordonnateur (CSPS) :

1) Au fur et a mesure de leur élaboration, tous les documents susceptibles d’avoir une incidence sur I'hygiéne et la
sécurité sur les chantiers, notamment :

a) L'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
b) Les documents d’exécution des ouvrages (levage, montage, échafaudage, etc.) ;

c) Tous les documents nécessaires pour la compréhension de |'organisation du chantier (document méthode,
etc.);

d) La copie des déclarations d’accidents du travail ;
e) La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

f) Le nom des représentants appelés a siéger au Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT). L'entrepreneur titulaire devra veiller a ce que chacun de ces représentants
dispose du temps nécessaire pour siéger a toutes les réunions du CISSCT ;

g) Plus généralement, tout document jugé utile par le Coordonnateur SPS pour examiner les Plans
Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé.

2) Au fur et @ mesure de leur désignation, le nom et les coordonnées de chaque sous-traitant, la date de notification
de leur contrat ainsi que la date et la durée prévisionnelle de leur intervention sur le chantier. Aucun sous-
traitant ne sera admis sur chantier sans avoir été au préalable agréé par le Maitre de I'ouvrage ainsi
que ses conditions de paiement ;

3) Les noms des travailleurs détachés, avec communication simultanée au Maitre de I'ouvrage, au Maitre d'ceuvre et
au Coordonnateur SPS de la copie de la déclaration effectuée auprés de I'Inspection du Travail territorialement
compétent, et de la copie de la déclaration de désignation du représentant de la société étrangere en France.
Aucun travailleur détaché ne sera admis sur chantier sans avoir été au préalable déclaré au Maitre de
I'ouvrage, ce sous peine d'une pénalité de 2.000 € par salarié détaché non déclaré, 4.000 € en cas de
réitération.

Le Maitre d’'ouvrage pourra prononcer la résiliation du marché si I'entrepreneur ne met pas fin a un manquement
constaté aux points 2) et 3) ci-dessus.
L'entrepreneur titulaire communique a chaque sous-traitant, lors de sa désignation :

1) Lereglement du CISSCT ou, a défaut, son projet ;

2) Le Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC-SPS) ;

3) Le planning général des travaux et le planning détaillé du contrat concerné ;

4) Le plan d'installation de chantier ;

5) Le carnet de phasage ;

6) Le plan d'accés et de circulation du chantier mis a jour ;

7) Les schémas électriques de chantier.

Il devra justifier de cette communication par la production au maitre d’ceuvre du bordereau d’envoi des piéces.

L'entrepreneur titulaire informe le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) de ses
interventions au titre de la garantie de parfait achévement et, le cas échéant, des autres garanties prévues au présent
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marché.
L'entrepreneur titulaire s'engage :

1) A donner suite, pendant toute la durée de I'exécution du marché, aux avis, observations en matiére de sécurité et
de protection de la santé formulés par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé
(CSPS) ;

2) A viser, & la demande dudit coordonnateur (CSPS), les observations consignées dans le registre journal de
coordination ;

3) A introduire dans ses contrats de sous-traitance les clauses nécessaires pour que soient respectées les dispositions
de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée, et de ses textes d'application.

31.3 : Mesures d’ordre social — Lutte contre le travail dissimulé

En application du décret n°2016-175 du 22 février 2016 relatif a la carte d'identification professionnelle des salariés du
batiment et des travaux publics, I'entrepreneur doit s'assurer que tous les travailleurs salariés présents sur le chantier
possédent une carte d'identification professionnelle (CIP) sécurisée comprenant les informations énumérées a larticle
R.8292-1 et 2 du code du travail.

La carte d'identification professionnelle concerne tous les salariés, qu'il s'agisse de salariés d’entreprises établies en France,
en CDD, CDI, ou intérimaires, ou de salariés détachés, intérimaires ou non, d’entreprises établies hors de France.

Le salarié titulaire d'une CIP ou d’une attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai a la demande du maitre
d’ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

L'entrepreneur dont des salariés seraient dans l'incapacité de présenter leur carte d'identification
professionnelle a la demande du maitre d’ouvrage ou de tout donneur d’ordre intervenant sur le chantier,
encourt une pénalité de 100 € par salarié défaillant et par constat. Cette pénalité interviendra sur constat du
maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, ou sur rapport du CSPS.

En matiére de salariés détachés, I'entreprise qui y aura recours, tant via une agence d'intérim, que dans le cas d’une sous-
traitance, devra fournir une déclaration préalable au Maitre d’'ouvrage, avec copie au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur
SPS des documents exigés au titre de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014, et du décret 2015-364 du 30 mars 2015, a
savoir :

- Copie de la déclaration préalable de détachement adressée a la DIRECCTE ;
- Copie de la déclaration de désignation du représentant de I'entreprise étrangére en France.

Aucun travailleur détaché ne sera admis sur chantier sans avoir été au préalable déclaré au Maitre de
I'ouvrage, ce sous peine d'une pénalité de 2.000 € par salarié détaché non déclaré, 4.000 € en cas de
réitération.

ARTICLE 32 : GARDE ET PROTECTION DE L'OUVRAGE - PROPRETE DES MATERIELS ET MATERIAUX

32.1: Garde et protection de I'ouvrage

32.1.1: Garde de I'ouvrage

Jusqu’a la réception des travaux, I'entrepreneur titulaire a la garde du (des) ouvrage(s).
32.1.2 : Protection de I'ouvrage

32.1.2.1 : Contre les risques de vol et de détournement

Jusqua la réception des travaux, l'entrepreneur titulaire doit, au titre de la garde du (des) ouvrage(s), protéger ses
matériaux et son (ses) ouvrage(s) contre les risques de vol et de détournement.

32.1.2.2 : Contre les risques de détérioration

Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur titulaire doit, de méme, au titre de la garde du (des) ouvrage(s), protéger
ses matériaux et son (ses) ouvrage(s) contre les risques de détérioration.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur titulaire doit prendre les précautions nécessaires pour ne
pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrage(s) des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences
pouvant résulter des infractions a ladite obligation.

32.2 : Propriété des matériaux
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La propriété des matériaux devant étre mis en ceuvre par l'entrepreneur titulaire et ses éventuels sous-traitants et
fournisseurs au titre du présent marché est transférée au maitre de l'ouvrage a la date de réalisation du premier des
événements suivants :

e Incorporation dans I'ouvrage en cours d’édification ;

e Le cas échéant, paiement effectué par le maitre de l'ouvrage a I'entrepreneur au titre de la livraison sur site des
matériaux en cause.

Les clauses de réserve de propriété incluses dans les commandes et les contrats de sous-traitance conclus par
I'entrepreneur titulaire pour les besoins du présent marché ne seront en aucun cas opposables au maitre de I'ouvrage.
L'entrepreneur titulaire fera son affaire, sous sa responsabilité, de I'introduction dans lesdits commandes et sous-traités de
toute clause permettant I'application du présent alinéa.

Le transfert de propriété susvisé n'implique en aucun cas le transfert de la garde juridique des matériels et matériaux
concernés, pas plus que leur gardiennage ; lesdits matériels ne seront réputés passés aux risques du maitre de I'ouvrage
qu’a la date de la réception.

ARTICLE 33 : EVACUATION DES DECHETS - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS ET REMISE EN ETAT

DU SITE

33.1 : Evacuation des déchets

Tous les gravois, déchets et emballages divers seront évacués du chantier de fagon continuelle, selon leur nature, en
conformité avec les prescriptions réglementaires en vigueur, notamment pour ce qui concerne les lieux de décharge. Les
bennes éventuellement prévues a cet effet seront efficacement protégées et bachées.

Par dérogation a l'article 16 de la NORME AFNOR NF P 03-001, il est précisé que les évacuations, lorsqu’elles ne sont pas
prévues au calendrier d’exécution, doivent se réaliser tout au long du chantier de telle sorte qu’aucun dép6t de matériels ou
de matériaux ne peut avoir lieu sur chantier en dehors des besoins de celui-ci.

33.2 : Evacuation du chantier - Repliement des installations de chantier et remise en état du site

En tout état de cause, le chantier doit étre évacué et les installations repliées au plus tard au jour fixé pour la réception des
ouvrages.

Si cela n'est pas fait, le maitre de l'ouvrage peut, quinze (15) jours aprés mise en demeure, procéder a l'enlévement, faire
évacuer et vendre les matériaux, matériels ou déchets en cause, le tout aux frais de I'entrepreneur et sans qu'il puisse
élever de réclamation.

ARTICLE 34 : CONDUITE DES TRAVAUX

34.1 : Ordres de services - Instructions et décisions des parties - Procédure de mise en demeure
34.1.1 : Instructions, Ordres de services et décisions des parties - Réclamations

Toute décision, observation, ordre, réclamation ou tout rapport émis a I'occasion de I'exécution du présent marché devra
étre établi sous la forme écrite. Les décisions émises par transmission électronique ou téléphonique seront traitées comme
les décisions verbales.

Toute contestation par I'entreprise d'une décision, d’'une observation, d’une réclamation ou d'un rapport devra étre justifiée
par un exposé écrit des motifs et un résumé des faits matériels sur lesquels elle repose dans les quinze jours de leur
notification, sous peine de forclusion.

34.1.2 : Mise en demeure

Si, au cours de la réalisation, il apparait manifestement que I'entrepreneur titulaire n‘est pas en mesure de respecter les
délais prévus au présent marché, ou que I'exécution des travaux n'est pas conforme aux dispositions légales, réglementaires
et/ou aux prescriptions du présent marché, et/ou aux instructions du maitre de l'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, le maitre de
I'ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre peut adresser a I'entrepreneur titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, une mise en demeure, afin de lui faire prendre, dans un délai donné, toutes les dispositions nécessaires pour
remédier aux carences constatées.

En cas de non-respect de ces instructions et a I'expiration du délai notifié, le maitre de I'ouvrage peut, a son choix :

1) Soit faire exécuter les prestations par une entreprise tierce aux frais et sous la responsabilité de
I'entrepreneur titulaire, conformément a 'article « mise en régie » ;

2) Soit faire application de la clause de résiliation, conformément au présent cahier des clauses administratives
particulieres (CCAP).
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34.2 : Examens, essais et épreuves des ouvrages en cours de travaux
Les matériaux utilisés seront conformes aux normes francaises.

L'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder a ses frais par des spécialistes et en présence du Maitre
d’ceuvre, aux prélévements, études de laboratoires, essais sur chantier ou en usine tels qu'ils résultent :

* Des textes en vigueur a la date d’exécution des travaux, en particulier du Fascicule des Cahiers des Prescriptions
Communes (REEF), Normes Francaises (NF), Documents Techniques Unifiés (DTU), Cahier des Prescriptions
(CSTB) ;

* Des prescriptions énoncées au CCTP.

L’Entrepreneur fournira le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires aux essais et épreuves.

En outre, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux qui sont définis
par les dispositions contractuelles, afin de s'assurer, en cours de travaux, de I'exécution conforme au marché de I'entreprise
et aux performances contractuelles prévues.

Si le résultat de ces essais confirme cette conformité, le maitre de I'ouvrage conservera la charge des frais des essais
réalisés.

Dans le cas inverse, ceux-ci seront imputés a l'entreprise, sans préjudice des essais complémentaires a réaliser pour
s'assurer de la mise en conformité, lesquels resteront également a la charge de cette derniére.

34.3 : Attachements

L'application de I'article 15.4 : Attachements, de la norme AFNOR NF P 03-001, est exclue.

ARTICLE 35 : DOCUMENTS REMIS APRES EXECUTION - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

35.1 : Consistance du dossier des ouvrages exécutés
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE), a fournir par I'entrepreneur titulaire, comprend les piéces suivantes :
1) Les notices de maintenance ;
2) Le dossier constructeur.
Les pieces susvisées sont définies en annexe du cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).
En tout état de cause, toutes les notices et plans seront rédigés en langue frangaise et utiliseront le systéme métrique.
35.2 : Remise du dossier des ouvrages exécutés
35.2.1 : Echéancier de remise

Les pieces susvisées, constitutives du dossier des ouvrages exécutés (DOE), sont remises au maitre de |I'ouvrage selon
|'échéancier suivant :

1) Au plus tard lorsqu’il demande la réception : les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages,
établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur ;

2) Dans les deux (02) mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés
au format normalisé A4 ainsi qu’une copie sur support électronique.

35.2.2 : Sanction du non-respect de I'échéancier

Le non-respect du présent échéancier pourra justifier I'application d’'une pénalité, conformément aux dispositions du présent
cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP).

ARTICLE 36 : RECEPTION - PRISE DE POSSESSION - MISE A DISPOSITION

36.1 : Réception
36.1.1 : Dispositions générales

Conformément a l'article 1792-6 du Code civil, la réception est I'acte par lequel le maitre de I'ouvrage déclare accepter
I'ouvrage avec ou sans réserve.

Il n‘est pas prévu de réception provisoire suivie d’'une réception définitive.
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Des réceptions partielles par batiment ou groupe de batiments cohérent, pourront étre prononcées ; chaque batiment ou
groupe de batiments cohérent fera I'objet d'une réception partielle a I'achévement de la totalité des travaux le, ou les
concernant ; a cette réception partielle seront attachés tous les effets prévus, notamment aux articles 1792 et suivants du
Code Civil.

Si 'opération est découpée en phases, il est prévu une réception a I'achévement de chacune des phases telles qu’elles sont
décrites a I'acte d’engagement (AE).

La réception est un acte unique ; elle est prononcée contradictoirement a I'achévement total de I'ouvrage, c'est-a-dire a
I'achévement de la totalité des travaux des divers corps d'état.

36.1.2 : Déroulement
36.1.2.1 : Demande de réception

Par dérogation a I'article 17.2.1 du CCAG, le titulaire avise a la fois, et de maniéere simultanée, le maitre de l'ouvrage et le
maitre d'ceuvre, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés ou le seront.

36.1.2.2 : Opérations préalables a la réception
A) Convocation de I’entrepreneur aux opérations préalables a la réception

Le maitre d'ceuvre procéde, I'entrepreneur titulaire ayant été au préalable convoqué par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, aux opérations préalables a la réception des ouvrages dans un délai de vingt (20) jours a compter de la
plus tardive des deux dates suivantes :

¢ Date de réception de I'avis mentionné au 36.1.2.1 ci-avant ;
o Date indiquée dans ledit avis pour I'achévement des travaux.
B) Assistance ou représentation du maitre de I'ouvrage aux opérations préalables a la réception

Le maitre de I'ouvrage, préalablement avisé par le maitre d'ceuvre de la date des opérations préalables a la réception, peut
y assister ou s'y faire représenter.

C) Consistance des opérations préalables a la réception
Les opérations préalables a la réception comportent :
1) La reconnaissance des ouvrages exécutés ;

2) Les épreuves éventuellement prévues par le présent marché ; étant précisé que, s’agissant du lot relatif au
chauffage central, certains essais de fonctionnement prévus ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions
atmosphériques le permettent, la réception sera prononcée deux mois aprés I'ouverture de la saison de chauffe
normale.

3) La contestation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au présent marché ;
4) La constatation éventuelle d'imperfections ou malfacons ;

5) Si le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d’exécution en vertu de |article « Repliement des installations de chantier
et remise en état des lieux occupés », la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en
état des terrains et des lieux ;

6) Les constatations relatives a I'achévement des travaux.
D) Procés-verbal des opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre, et signé
par lui et par I'entrepreneur.

Si celui-ci refuse de le signer, il en est fait mention audit procés-verbal.
Le procés-verbal prévu au présent article mentionne :
e  Soit la présence du maitre de I'ouvrage ou de son représentant ;
e Soit, en son absence, le fait que le maitre d’ceuvre l'avait diment avisé.

En cas d'absence de I'entrepreneur aux opérations préalables a la réception, il en est fait mention audit procés-verbal, et
celui-ci lui est alors notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

36.1.2.3 : Propositions du maitre d’ceuvre - Notification desdites propositions a I’'entrepreneur
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Dans le délai de cing (05) jours suivant la date d’établissement du procés-verbal des opérations préalables a la réception, le
maitre d’ceuvre fait connaitre a I'entrepreneur titulaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

1) S'il a ou non proposé au maitre de I'ouvrage de prononcer la réception des ouvrages ;
2) Et, dans l'affirmative :
a) La date d’achévement des travaux qu'il a proposé de retenir ;
b) Les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
36.1.2.4 : Décision du maitre de I'ouvrage - Notification de ladite décision a I'entrepreneur
A) Décision du maitre de I'ouvrage

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du maitre d'ceuvre, le maitre de
I'ouvrage décide a la date proposée par la maitrise d’'ceuvre :

1) Si la réception est prononcée sans réserve ;
2) Sila réception est prononcée avec réserves ;
3) Sila réception est refusée.

Le refus de réception ne peut étre motivé que par l'inachévement des ouvrages ou par un ensemble d'imperfections
équivalant a un inachévement ou nécessitant des reprises d’ouvrage. Les motifs de refus de réception doivent étre indiqués
dans la décision.

B) Notification a I'entrepreneur

La décision ainsi prise par le maitre de I'ouvrage est notifiée a I'entrepreneur, par lettre recommandée avec demande d‘avis
de réception, dans le délai de quarante-cing (45) jours suivant la date d'établissement du proceés-verbal des opérations
préalables a la réception.

C) Prise d’effet de la réception

La réception, si elle est prononcée, prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

36.1.2.5 : Réception assortie de réserves

A) Réception sous réserve de I'exécution concluante d’épreuves relatives aux installations techniques

Certaines épreuves doivent étre exécutées aprés une durée déterminée ci-aprés, la réception ne peut étre prononcée que
sous réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie de parfait achévement, ne sont pas concluantes, la réception
est reportée.

La réception est prononcée sous condition que linstallation ait fonctionné sans révéler de défectuosités ou difficultés
majeures, conformément aux engagements du titulaire et dans le cadre d’une exploitation normale des installations pendant
un délai de huit semaines.

B) Réception sous réserve de I'exécution de prestations devant donner lieu a réglement

S'il apparait que certaines prestations prévues au présent marché et devant encore donner lieu a reglement n’ont pas été
exécutées, le maitre de 'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que |'entrepreneur s'engage a
exécuter lesdites prestations dans un délai qui n’excéde pas trois mois.

La constatation de I'exécution desdites prestations doit donner lieu a un procés-verbal dressé dans les mémes conditions
que le procés-verbal des opérations préalables a la réception.

C) Réception sous réserve de reprise ou réparation

L'entrepreneur titulaire dispose d'un délai fixé, sauf disposition contraire figurant dans la décision de réception ou un ordre
de service ultérieur a celle-ci, a quinze (15) jours, sauf urgence, a compter de la réception du proces-verbal pour remédier
aux imperfections et malfagons correspondantes.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage pourra, aprés mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et
risques de I'entrepreneur défaillant.

D) Réception avec réserves mineures - Réfaction de prix

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entiérement conformes aux spécifications du présent
marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
I'utilisation des ouvrages, le maitre de I'ouvrage peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés
que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la reprise des ouvrages estimés défectueux et proposer a
I'entrepreneur une réfaction sur les prix.
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Si I'entrepreneur accepte ladite réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception
est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur demeure tenu de réparer lesdites imperfections, la réception étant prononcée sous
réserve de leur réparation.

E) Levée des réserves

L'entrepreneur ne pourra refuser de réaliser les travaux nécessaires a la levée des réserves ou a I'établissement de la
déclaration d'achévement des travaux et de leur conformité par rapport a l'autorisation d'urbanisme accordée, notamment
en invogquant une disproportion manifeste au sens de I'article 1221 du code civil.

Si les travaux exécutés par l'entrepreneur pour obtenir la levée des réserves ne sont pas satisfaisants, I'entrepreneur sera
mis en demeure par le maitre de I'ouvrage de s’exécuter dans un délai de quinze (15) jours prenant effet a compter de la
réception de la mise en demeure.

L'entrepreneur pourra contester le bien-fondé de la demande du maitre de I'ouvrage dans le délai de huit (8) jours suivant
la date de réception de la mise en demeure susvisée et devra pour ce faire obtenir la désignation d'un expert, aux fins de
contester la réalité ou l'inexistence des motifs du refus du maitre de l'ouvrage de lever des réserves, et de fixer le cas
échéant le co(it des travaux nécessaires a la levée des réserves.

A défaut de contestation de I'entrepreneur et si I'entrepreneur ne s'est pas exécuté dans le délai de quinze (15) jours
susvisés, le maitre de l'ouvrage pourra de plein droit faire exécuter les travaux nécessaires aux frais et risques de
I'entrepreneur.

36.2 : Prise de possession des ouvrages

A) Principe de la réception préalable

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage doit étre précédée de leur réception.
B) Dispense de réception préalable

Par dérogation au A) ci-avant, en cas d’urgence et notamment d‘assurer la continuité du fonctionnement de I'immeuble, la
prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception, sous réserve de I'établissement préalable d'un état des
lieux contradictoire.

C) Cas du dépassement des délais contractuels

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans les cas ou, les délais contractuels se trouvant dépassés par la faute
exclusive de I'entrepreneur, le maitre de I'ouvrage entend prendre possession, sans plus attendre, des ouvrages non encore
entierement terminés. En ce cas, la visite des ouvrages précédant I'entrée en possession pourra intervenir quinze (15) jours
aprés mise en demeure a I'entrepreneur intéressé d’achever les travaux. A l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé, dont
un exemplaire est remis sur le champ a l'entrepreneur, est établi contradictoirement. Le maitre de I'ouvrage peut alors
entrer en possession des ouvrages. Il doit prendre ses dispositions pour faciliter 'achévement des travaux dans toute la
mesure du possible.

36.3 : Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage
A) Champ d’application

Le présent article s'applique lorsque le présent marché, ou un ordre de service, prescrit a I'entrepreneur de mettre, pendant
une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de
I'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire exécuter par
d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du présent marché.

B) Etats des lieux — Suivi des travaux

Avant la mise a disposition desdits ouvrages ou partie d’ouvrages, un état des lieux est dressé contradictoirement entre le
maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans le marché qui intéressent les ouvrages ou parties
d’ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de l'ouvrage. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des
ouvrages ne permettent pas lesdits travaux ou qu'ils risquent de les détériorer. Lesdites réserves doivent étre motivées par
écrit et adressées au maitre d'ceuvre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire est dressé.
C) Garde des ouvrages mis a disposition

Sous réserve des conséquences des malfagons qui lui sont imputables, I'entrepreneur n’est pas responsable de la garde des
ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la durée ou ils sont mis a la disposition du maitre de l'ouvrage.
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ARTICLE 37: GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

37.1 : Nature et durée de la garantie de parfait achévement

En application de l'article 1792-6 du Code Civil, la garantie de parfait achévement (GPA), a laquelle I'entrepreneur est tenu
pendant un délai d'un (01) an, a compter de la date de prise d’effet de la réception, s'étend a la réparation de tous les
désordres signalés par le maitre de l'ouvrage :

e  Soit au moyen de réserves mentionnées au procés-verbal de réception ;
e  Soit par voie de notification écrite, pour ceux qui sont révélés postérieurement a ladite réception.

La mise en ceuvre de la garantie de parfait achévement ne fait pas préjudice a I'application des dispositions des garanties
légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, pour les désordres apparus postérieurement a la date de la
réception.
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37.2 : Délais d’exécution par I'entrepreneur des travaux de réparation

Le délai fixé pour l'exécution des travaux de réparation est de quinze (15) jours a compter de la date a laquelle les
désordres sont signalés a I'entrepreneur titulaire. Néanmoins, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes et des biens,
et/ou pour l'exploitation normale du batiment, I'entreprise titulaire interviendra immédiatement ou au plus tard sous
quarante-huit (48) heures.

A défaut d’exécution dans les délais fixés ci-dessus, les travaux nécessaires pourront, aprés mise en demeure restée
infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur titulaire défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achévement sera constatée d’'un commun accord ou, a
défaut, judiciairement.

37.3 : Accés au chantier de I'entrepreneur pendant la durée de la garantie

Jusqu’a I'expiration de la période de garantie de parfait achévement (GPA), I'entrepreneur titulaire, et tout salarié, préposé
ou autre personne mandatée par lui, pourra, a ses frais et risques, avoir accés au chantier aux fins d’inspection et de
consultation des rapports de fonctionnement.

L'entrepreneur titulaire pourra pratiquer, a ses frais et risques, tous les essais qu'il estime utiles, sous réserve d’obtenir
I'autorisation préalable du maitre de I'ouvrage, qui ne saurait la Iui refuser que pour des motifs sérieux, notamment liés a la
continuité de I'exploitation ou a la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 38 : GARANTIES PARTICULIERES
SANS OBJET

ARTICLE 39 : CIRCONSTANCES EXONERATOIRES - FORCE MAJEURE.

39.1 : Survenance d'un cas de force majeure ou d’une circonstance exonératoire

Si I'entrepreneur titulaire entend se prévaloir d’'un cas de force majeure ou d’une circonstance exonératoire, il est tenu d’en
informer a la fois le maitre de 'ouvrage et le maitre d'ceuvre dés que possible, par les moyens les plus rapides, et de
confirmer ladite notification par lettre recommandée avec demande d‘avis de réception, en justifiant du caractére extérieur,
imprévisible et insurmontable de I'événement allégué.

La notification et sa confirmation indiqueront :
1) Les dispositions qu’il estime nécessaire de prendre ;
2) La durée prévisible de I'arrét de son activité ;
3) Llincidence éventuelle de cet arrét sur le(s) délai(s) contractuel(s).

Si le maitre de I'ouvrage entend se prévaloir d’un cas de force majeure ou une circonstance exonératoire, il est tenu d'en
informer dés que possible I'entrepreneur titulaire par les moyens les plus rapides, et de confirmer ladite notification par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception en justifiant du caractére extérieur, imprévisible et insurmontable de
|'événement allégué.

La notification et sa confirmation indiqueront :
1) Les dispositions prises par le maitre de I'ouvrage, ou celles qu'il demande a I'entrepreneur titulaire de prendre ;
2) La durée prévisible de son empéchement.

Constituent des circonstances exonératoires au sens du présent article les événements suivants :

- Les retards entrainés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant a une entreprise
défaillante et a I'approvisionnement du chantier par celle-ci ;

- Le retard provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de sources ou résurgences d'eau, nature du terrain
hétérogene aboutissant a des remblais spéciaux ou des fondations particulieres, découverte de site archéologique, de
poches d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature a nécessiter des fondations spéciales ou des reprises en
sous ceuvre d'immeuble avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des
travaux non programmés complémentaires, ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ;

- Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arréter les travaux ;

- Une gréve générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
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39.2 : Effets de la force majeure ou d’une circonstance exonératoire

Pendant leur durée et dans la limite de leurs effets, les événements de force majeure et les circonstances exonératoires
suspendent, pour les parties au présent marché, I'exécution de celles de leurs obligations contractuelles qui en sont
affectées.

En particulier, les délais contractuels d’exécution sont prorogés de la durée pendant laquelle la force majeure ou les
événements exonératoires ont prévalu.

Pour autant, chacune des parties au présent marché supporte la charge de tous les frais qui lui incombent résultant de
I'effet de la force majeure ou des circonstances exonératoires.

ARTICLE 40 : DELAIS CONTRACTUELS D’EXECUTION

40.1 : Fixation des délais d’exécution
40.1.1 : Calendrier prévisionnel d'exécution

Le délai d’exécution du marché s'insére dans le délai maximal d’exécution d’ensemble, conformément au calendrier
prévisionnel d’exécution tel quindiqué a I'acte d’engagement (AE) du présent marché ou tel qu'il résulte de la proposition du
titulaire et jointe au présent marché.

40.1.2 : Calendrier détaillé d'exécution
A) Etablissement du calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par I'entrepreneur titulaire sur la base du calendrier prévisionnel d’exécution
défini a I'acte d’engagement (AE) du marché et dans lequel il devra s'inscrire.

Les dispositions applicables et les modalités d’établissement du calendrier détaillé d’exécution sont décrites dans la Note
d’organisation de chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait I'objet de travaux.

Aprés acceptation par I'entrepreneur titulaire, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé et le
maitre d’'ceuvre, le calendrier détaillé d’exécution initial est soumis par le maitre d’ceuvre a l'approbation du maitre de
I'ouvrage a I'expiration de la période de préparation.

Aprés approbation par le maitre de l'ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié par ordre de service a
I'entrepreneur titulaire en remplacement du calendrier prévisionnel d’exécution.

B) Modification du calendrier détaillé d'exécution

Au cours du chantier et avec l'accord préalable et écrit de I'entrepreneur titulaire, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution maximal fixé a I'acte d’engagement (AE).

En ce cas, le nouveau calendrier détaillé d’exécution est cosigné parle maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre et
I'entrepreneur titulaire.

Le calendrier détaillé d’exécution ainsi modifié annule et remplace le calendrier d’exécution en vigueur a cette date.
40.2 : Prolongation du délai d’exécution
40.2.1 : Prolongation pour intempéries

Le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles et incluses dans le délai global de réalisation est fixé a vingt (20)
jours ouvrés par an.

Les délais d'exécution seront prolongés de la durée des journées d'intempéries ou le travail a été interrompu suivant la
définition donnée a I'article 19.2.3. du CCAG Travaux 2009 en vigueur.

Le décompte des journées d’intempéries sera noté au fur et a mesure de leur survenance sur le compte rendu des réunions
de chantier.

40.2.2 : Autres prolongations

Si I'entrepreneur titulaire est retardé pour une autre cause, celui-ci adressera une demande écrite au maitre d'ceuvre, avec
copie au maitre de l'ouvrage, dans un délai de dix (10) jours au plus aprés I'événement motivant la demande de la
prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au maitre d’ceuvre et au maitre de I'ouvrage de reconnaitre le bien-fondé
des difficultés imprévues motivant le retard, doivent étre jointes.

Si, a la suite de I'examen de justifications fournies, le maitre de I'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un
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ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi.

Toutefois, le Titulaire ne pourra pas se prévaloir de faits relevant de I'organisation interne de son entreprise, notamment la
gestion des congés payés de son entreprise, pour prolonger le délai d’exécution du présent marché.

40.3 : Suspension du délai d’exécution - Interruption de chantier
40.3.1 : Demandes de suspension
A) A la demande du maitre de I'ouvrage

La suspension ou l'interruption du chantier peut étre décidée par le maitre de I'ouvrage. Elle doit alors se faire par ordre de
service signé par lui. Cet ordre de service doit indiquer la date a laquelle sera effectuée une constatation contradictoire de
I'avancement des travaux et de I'état du chantier, date qui ne peut étre éloignée de la date prescrite d’arrét de chantier de
plus de trois jours francs. Il est dressé par le maitre d’ceuvre un constat qui doit étre signé par I'entrepreneur.

B) A la demande de I'entrepreneur

Nonobstant les intéréts moratoires dus, I'entrepreneur peut interrompre le chantier dés lors que trois acomptes mensuels
successifs n‘auraient pas été payés par le maitre de l'ouvrage dans les conditions prévues au présent marché. Cette
interruption doit étre précédée d’'une mise en demeure faite par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage au moins un mois
avant la date d‘arrét du chantier.

L'entrepreneur a droit a des indemnités de frais de garde du chantier et des préjudices éventuellement subis du fait de cette
interruption.

C) A la demande du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

En cas de danger grave et imminent, le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) peut faire
arréter tout ou partie du chantier.

40.3.2 : Effet des suspensions

Les interruptions ou suspensions de chantier visées aux articles A et B prolongent le délai contractuel du nombre de jours
d’arrét effectif du chantier.

Les revalorisations des prix s'appliquent a ces prolongations dans les conditions prévues au CCAP.
40.4 : Primes pour avance

Sauf stipulations particulieres contraires figurant a I'acte d’engagement (AE), le présent marché ne prévoit le versement
d’aucune prime pour avance dans le déroulement des travaux ou d‘achévement des travaux.

ARTICLE 41: PENALITES

41.1 : Pénalités pour retard d’exécution
41.1.1 : Définition des retards
Constituent des retards justiciables du présent article notamment :

1) Leretard dans la remise des plans d’exécution et notes de calcul de I'entreprise pour visa par la maitrise d'ceuvre ;
2) Le retard constaté dans l'analyse et la synthese des plans d’exécution ;

3) Tout retard dans le déroulement du calendrier contractuel ;

4) Le dépassement des délais contractuels de chaque phase ;

5) Tout retard sur I'exécution d’une tache partielle inscrite au planning général.

41.1.2 : Conséquences d’'un retard

Indépendamment des dispositions des articles ci-aprés, la maitrise d'ceuvre peut, aprés mise en demeure notifiée a
I'entreprise, visant a résorber le retard constaté dans le délai qui Iui sera imparti, demeurée infructueuse, proposer au
maitre de l'ouvrage de faire prendre, par toute entreprise de son choix, toutes mesures pour réduire ou résorber les retards
reprochés a l'entreprise, celle-ci supportant les conséquences onéreuses de ces mesures qui lui seront notifiées a la
diligence du maitre de I'ouvrage, sur proposition de la maitrise d’ceuvre.

A) Retards constatés a la livraison des ouvrages
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En cas de retards constatés a la livraison des ouvrages, il sera fait application d'une pénalité définitive dont le montant par
jour calendaire de retard a un caractére forfaitaire ; elle sera égale a 1/1000%™ du montant en euros hors taxe sur la valeur
ajoutée (€ HTVA) du montant initial, en prix de base, du marché ou du lot a considérer, le cas échéant augmenté du
montant initial, en prix de base, des avenants déja conclus. En cas de marché a tranches, le montant du marché ou du lot a
prendre en considération est celui de la tranche ferme, augmenté de celui des tranches conditionnelles déja affermies.

Conformément a l'article 20.4. du CCAG Travaux 2009, le montant des pénalités n’est pas plafonné.

Il est rappelé que les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier, la remise en état des lieux et les
différents nettoyages. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans
I'achévement des travaux.

Pour ce qui concerne la remise en état des lieux et le nettoyage, I'attention de I'entrepreneur est appelée notamment sur
I'état des logements laissés aprés travaux. Toute carence en ce domaine entrainera |'exécution de cette tdche par une
entreprise spécialisée aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.

Sans préjudice de l'application de la pénalité ci-dessus, le maitre de I'ouvrage peut, en cas de constatation de retard dans
ces opérations et aprés mise en demeure restée sans effet, y faire procéder aux frais de |'entrepreneur défaillant selon
I'article « mise en régie » ci-apres.

B) Retards partiels donnant lieu a retenue

Il est précisé que le maintien final du délai d’exécution total étant subordonné au respect des délais partiels fixés au
calendrier d’exécution détaillé, tout dépassement des délais correspondants aux phases d’études (notes de calculs, plans et
tout document nécessaire pour l'exécution des ouvrages) et de travaux qui y sont figurés donnera le droit au maitre de
I'ouvrage, sur la proposition du maitre d’ceuvre (aprés éventuel constat de I'OPC), d‘appliquer une pénalité provisoire qui
sera effectuée par une retenue sur le montant des acomptes du titulaire du marché.

Par retard, il faut entendre tout manquement d’un entrepreneur a ses engagements dans les délais impartis.
Le calcul du montant de cette retenue provisoire est identique a celui de la pénalité définitive.
L'OPC est réputé qualifié pour constater un retard et ses conséquences.

La constatation d'un retard sera établie par comparaison de I'état d’avancement réel des travaux a I'état d’avancement
déterminé par les calendriers d'exécution détaillés.

Les pénalités sont applicables sur simple constat de la maitrise d’ceuvre, sans mise en demeure préalable, par application du
nombre de jours calendaires de retard.

Les calendriers d’exécution détaillés des études et des travaux comportent des points de passage obligés qui correspondent
a des taches « travaux », mais également aux dates auxquelles doivent étre effectuées favorablement les commandes aux
fournisseurs ou a la livraison des matériaux et matériels, qui marquent l'enchainement des taches essentielles et dont
I'articulation constitue le chemin critique.

Toute dérogation a ces dates « critiques » pouvant mettre en cause l'ensemble du calendrier d’exécution, tout retard
constaté a ce sujet sera considéré comme retard partiel et donnera lieu a I'application immédiate d’'une retenue calculée
selon les mémes modalités que ci-dessus.

Lorsqu‘a la suite d'une premiére constatation de retard, une retenue est constituée dans les conditions ci-dessus visées, son
montant est, le cas échéant, au cours des mois suivants, réduit ou augmenté selon la diminution ou I'augmentation
constatée du retard de I'entreprise, sauf réclamation des autres intervenants, des tiers, ou préjudice du maitre de l'ouvrage,
cas auquel la retenue restera constituée jusqu’a décision sur ces réclamations.

En toute hypothése, les retenues constituées en cours d’exécution seront :

1) Soit restituées a l'entreprise, aprés la levée des réserves éventuellement formulées lors de la réception, en
I'absence de préjudice du maitre de l'ouvrage, si le délai contractuel global de chaque phase est respecté et qu'il
n’existe pas de réclamation des autres intervenants ou des tiers du chef du retard constaté en cours de chantier ;

2) Soit rendues définitives, en tout ou partie.

L'entreprise est informée que le respect du planning et de ses dates clés, constitue I'une des conditions impulsives et
déterminantes de I'engagement du maitre de 'ouvrage.

Les retenues, précomptées en cours de chantier, et restituées en tout ou partie aprées levée des réserves éventuellement
formulées lors de la réception, ne seront pas productives d'intéréts.

Calcul des jours de retard

Les pénalités commenceront a courir le lendemain a zéro heure (00 h 00) du jour fixé initialement dans le calendrier
d’exécution détaillé des travaux ou du dernier jour de la période fixée au planning. Elles s'appliquent a toute journée entiére
de retard.
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41.2 Pénalités pour retard de présentation d’un sous-traitant

Dans le cas ou I'entrepreneur ne respecterait pas son obligation de présenter un sous-traitant pour acceptation et agrément
de ses conditions de paiement par le Maitre d’ouvrage, ce dernier peut, sans mise en demeure préalable et sur constat du
maitre d'ceuvre, de lui-méme ou rapport du CSPS, infliger a I'entrepreneur une pénalité forfaitaire de 8 000 €. Cette pénalité
s’applique par sous-traitant non déclaré.

Si aprés mise en demeure I'entrepreneur ne se conforme pas a ses obligations, celui-ci encourt une pénalité journaliére de
1/1000éme du montant TTC de son marché.

En cas de défaillance de I'entrepreneur principal dans un délai supérieur a QUINZE (15) jours au-dela de la date d’accusé de
la lettre de mise en demeure, le maitre d’'ouvrage peut sans autres formalités résilier le marché du titulaire a ses torts et
sans indemnité.

41.3 Pénalités pour retard de fourniture de documents

Lorsque I'entrepreneur n'a pas fourni a la date de réception les notices prévues a larticle 35 du présent C.C.A.P., les
dossiers de recollement, les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et dossiers des interventions ultérieures (DIU) selon
CCTP et les bordereaux de gestion des déchets, il encourt sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure, I'application d’'une
pénalité d'un montant fixé a 150 € /jour calendaire de retard.

41.4 Pénalités pour absence au rendez-vous de chantier

Toute absence a un rendez-vous de chantier sera sanctionnée d’une pénalité de 100 €. La deuxiéme absence consécutive
apres convocation, sera sanctionnée d’une pénalité de 300 €. Ces sommes viendront en déduction du montant du marché.

41.5 Pénalités pour non-respect des obligations en matiére de lutte contre le travail dissimulé et en matiéere
de travailleurs détachés

L'entrepreneur dont des salariés seraient dans lincapacité de présenter leur carte d'identification professionnelle a la
demande du Maitre d'ouvrage ou de tout donneur d'ordre intervenant sur le chantier, encourt une pénalité de cent-
cinquante (150) euros par salarié défaillant et par constat. Cette pénalité interviendra sur constat du Maitre d’ouvrage, du
Maitre d'ceuvre, ou sur rapport du CSPS.

Sans préjudice de la mesure de résiliation prévue a l'article 43.1.1.1 du présent CCAP, la présence de tout travailleur
détaché sur le chantier qui n‘aurait pas été au préalable déclaré au maitre de l'ouvrage, donnera lieu a une pénalité de deux
mille (2.000) € par salarié non déclaré, quatre mille (4.000) € en cas de réitération, ce sur simple constatation du maitre de
I'ouvrage, du maitre d'ceuvre ou du CSPS. Le travailleur concerné sera par ailleurs exclu du chantier sur le champ.

41.6. Pénalités pour retard de fourniture des attestations d’assurances

En cas de retard dans la remise par I'entreprise titulaire des attestations d’assurances requises a l'article 44 ci-apreés, il sera
appliqué, aprés mise en demeure préalable restée sans effet dans un délai de 48 heures a compter de sa date de réception,
une pénalité journaliére par jour calendaire de retard, fixée a cinquante (50) euros, jusqu’a la remise des dites attestations.

41.7 Pénalités pour non-respect de la modalité d’exécution par I'insertion et I'emploi
En cas de non-respect des obligations relatives a I'insertion imputable au titulaire, celui-ci subira une pénalité égale a 60

euros par heure d'insertion non réalisée. Sur avis du facilitateur, le titulaire pourra étre exonéré de pénalités si la non-
réalisation de I'obligation n'incombe pas a I'entreprise.

ARTICLE 42: MISE EN REGIE

A) Qu'il s'agisse d'intervention pendant le délai de déroulement du chantier, ou du délai de parfait achévement, lorsque
I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le maitre de l'ouvrage le met en
demeure d'y satisfaire dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze (15) jours, sauf urgence motivée, par une
notification par courrier recommandé.

Si I'entrepreneur n‘a pas déféré a la mise en demeure, une mise en régie a ses frais et risques peut étre ordonnée.

B) Pour établir la régie, laquelle peut n'étre que partielle, il est procédé, I'entrepreneur étant présent ou ayant été diiment
appelé, a la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu‘a l'inventaire descriptif du
matériel de I'entrepreneur et a la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile a I'achevement des travaux
poursuivis en régie.

L'entrepreneur peut étre relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener a
bonne fin.

Apreés I'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut
étre décidée dans les conditions fixées par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).
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L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé a en suivre |'exécution sans pouvoir entraver les ordres du
maitre d’ceuvre et de ses représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passé a ses frais et risques.

C) Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont a la charge de I'entrepreneur. Ils sont
prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice des droits a
exercer contre lui en cas d'insuffisance. Il est précisé que les montants facturés en régie seront majorés de dix pour cent
(10%) pour tenir compte des frais administratifs engagés par le maitre de l'ouvrage.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, I'entrepreneur ne peut en bénéficier, méme partiellement.
Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés, les dispositions particulieres ci-aprés sont applicables :

Si 'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour I'exécution du lot de travaux dont il est
chargé, le maitre de I'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d’une mention expresse a I'égard du mandataire, lui-méme solidaire
de I'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se substituer a I'entrepreneur défaillant pour I'exécution des travaux
dans le mois qui suit I'expiration du délai imparti a cet entrepreneur, si ce dernier n’a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues au présent CCAP peuvent étre appliquées & I’entrepreneur défaillant comme au
mandataire.

Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres
entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre de I'ouvrage invite les entrepreneurs conjoints a désigner un autre
mandataire dans le délai d’'un mois. Le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors substitué a I'ancien dans tous ses
droits et obligations.

Faute de cette désignation, le maitre de l'ouvrage choisit une personne physique ou morale pour coordonner |'action des
divers entrepreneurs groupés. Le mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses
d’intervention du nouveau coordonnateur.

ARTICLE 43: RESILIATION

43.1 : Résiliation par le maitre de I'ouvrage
43.1.1 : Résiliation pour défaillance de I'entrepreneur
43.1.1.1 : Notion de défaillance de I'entrepreneur

Le présent marché pourra étre résilié de plein droit si bon semble au maitre de I'ouvrage, aux torts de I'entreprise, par
courrier recommandé avec accusé de réception, huit (8) jours aprés mise en demeure restée infructueuse, dans les cas ci-
apres :

v" Abandon ou suspension par l'entrepreneur des travaux objet du marché, diiment constatés par la maitrise
d'ceuvre ;

v Absence de fourniture des garanties financiéres prévues au présent CCAP ;

v Cession totale ou partielle, ou mise en sous-traitance du marché en violation des dispositions du paragraphe
« cession / transfert » et des articles relatifs a la « sous-traitance » ;

(\

Dépassement de plus de soixante (60) jours, imputable a I'entreprise, des dates ou délais fixés dans le programme
détaillé d’exécution ;

Défaut d’exécution d'un ordre écrit de maitrise d’ceuvre ou du maitre de l'ouvrage ;
Tromperie grave et diiment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ;
Inexécution des obligations contractuelles s'imposant a I'entrepreneur ;

Réduction d'activité sans motif justifié ;

AN N NN

Non production des attestations d’assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale
valables pour I'opération objet du présent CCAP ;

\

Inexactitude des renseignements fournis dans le cadre de la procédure de passation du marché ;

AN

Production de documents inexacts ou non production des justificatifs requis relatifs au travail illégal (art. L8222-1 et
R8222-1, L8254-1 et D8254-1, D8222-5 et D8254-2 du code du travail) et aux travailleurs détachés dans un délai
de quarante-huit (48) heures aprés une mise en demeure restée infructueuse.
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En cas de résiliation, il sera procédé contradictoirement a la constatation de I'exécution des travaux a la date de prise d'effet
de la résiliation.

43.1.1.2 : Conséquences de la résiliation pour défaillance de I'’entrepreneur

En cas de résiliation du présent marché aux torts de I'entrepreneur, le maitre de l'ouvrage aura le droit de confier a des
tiers, par toute convention ou tout contrat approprié, I'exécution des travaux nécessaires pour terminer les ouvrages.

L'entrepreneur titulaire sera tenu de réparer les préjudices de toute nature résultant de sa défaillance, et notamment de
supporter les charges supplémentaires résultant pour le maitre de I'ouvrage de I'achévement en tout ou partie de travaux
par un ou plusieurs entrepreneurs.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune indemnité.

L'entrepreneur titulaire sera tenu de remettre au maitre de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, toutes informations
confidentielles ainsi que toute documentation ou information technique.

L'entrepreneur titulaire devra immédiatement quitter le chantier et retirer son matériel. Il pourra étre procédé, sur décision
de justice, a l'expulsion du chantier de I'entrepreneur dont le marché a été résilié et a la libération des lieux de toute
occupation de son chef.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra conserver les matériels et les installations de chantier spécialement créées pour le chantier,
qui seront décomptées a I'entrepreneur compte tenu de leur amortissement au prorata des travaux. Il pourra également
acquérir la propriété des matériaux approvisionnés et non périssables qui ont donné lieu au paiement d'acomptes,
moyennant le paiement du solde de leur prix. Les sommes dues a ce titre pourront faire I'objet d'une compensation avec les
sommes dues par l'entrepreneur au titre du reglement de la résiliation prononcée a ses torts.

L'entrepreneur titulaire aura droit au paiement de toute somme échue Iui restant due a la date d'effet de la résiliation.
L'entrepreneur titulaire aura droit au paiement au prorata des travaux exécutés, évalués a I'amiable ou a dire d’expert, sous
réserve du droit du maitre de I'ouvrage de compenser toute somme due par I'entrepreneur titulaire au titre du présent
marché, ainsi que les colits engendrés par la recherche d’entreprises tierces aptes a achever les travaux.

43.1.2 : Autres cas de résiliation par le maitre de I'ouvrage
43.1.2.1 : Cas de résiliation sans faute de I'entrepreneur et sans indemnité

En cas décés de I'Entrepreneur, le marché est résilié de plein droit, sans mise en demeure et sans accomplissement
d'aucune formalité judiciaire, sauf au Maitre de I'Ouvrage d'accepter s'il y a lieu les offres qui peuvent étre faites par les
héritiers pour la continuation des travaux.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le marché est résilié de plein droit apres
mise en demeure adressée a l'administrateur de prendre parti sur la poursuite de I'exécution du marché restée plus d'un
mois sans réponse.

Si l'administrateur se prononce en faveur de la poursuite de I'exécution du marché, I'Entreprise placée en redressement
judiciaire s'engage a produire le plan de continuation d'activité.

En cas d’annulation, pour quelque cause que ce soit, des autorisations administratives relatives a la construction et/ou a
I'exploitation du (des) ouvrage(s), le maitre de l'ouvrage pourra résilier le présent marché par lettre recommandée avec
accusé de réception, sans mise en demeure préalable.

Dans ces cas, I'entrepreneur ou ses ayants droit sont réglés du montant des travaux effectués a la date de la résiliation.

Le Maitre de I'Ouvrage pourra conserver les matériels et les installations de chantier spécialement créées pour le chantier,
qui seront décomptées a l'entrepreneur compte tenu de leur amortissement au prorata des travaux. Il pourra également
acquérir la propriété des matériaux approvisionnés et non périssables qui ont donné lieu au paiement d'acomptes,
moyennant le paiement du solde de leur prix.

43.1.2.2 : Cas de résiliation sans faute de I'entrepreneur avec indemnité

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché dans les conditions prévues a l'article 1794 du Code Civil en
dédommageant I'entrepreneur. Dans ce cas, lindemnité a verser a |'Entrepreneur sera calculée conformément aux
dispositions de cet article.

43.2 : Autres cas ouvrant droit a la résiliation par I'une des parties

L'une ou l'autre des parties au présent marché pourra le résilier par courrier recommandé avec accusé de réception en cas
de survenance d'un cas de force majeure, dans les circonstances prévues a larticle 39, se prolongeant au-dela de cent
quatre-vingts (180) jours.

ARTICLE 44 : ASSURANCES

44.1 : Assurances de responsabilité
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44.1.1 : Assurance de responsabilité civile

L'entrepreneur titulaire du marché doit justifier, au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue de la garantie au
moment de la signature du marché, puis en cours d’exécution des travaux si le chantier dure plus d’'une année civile, qu'il
est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile travaux garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou
cotraitants si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou immatériels
consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage du fait ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet
du présent marché.

L'entrepreneur ayant la garde du chantier doit supporter la charge de tous dommages causés a des tiers par I'exécution de
ses travaux, y compris dans les immeubles voisins, le tout de maniére a ce que le Maitre de I'Ouvrage ne puisse étre ni
inquiété ni recherché.

L'entrepreneur titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de leurs sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les garanties doivent étre étendues :

e D'une part, aux dommages causés aux parties anciennes de la construction, sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés
les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, foudre, explosion, eau et vol

I

e D’autre part, en cours de construction ou aprés réception, aux responsabilités que I'entreprise traitante encourt du fait de
ses sous-traitants et tacherons, y compris en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance et/ou d'insolvabilité de ses sous-
traitants ou tacherons ; et

e aux risques d'effondrement ou de menace d'effondrement avant réception ;

La police dont chaque entreprise doit disposer, devra apporter au minimum, des garanties suivantes :
e Dommages corporels
e Dommages matériels et immatériels consécutifs (y compris dommages causés a l'existant)
e Dommages immatériels non consécutifs

En cours de construction, les montants de garanties seront exprimés par sinistre. Aprés réception, ils seront indiqués par
sinistre et par année d'assurance.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part
de chaque entreprise la souscription d'une assurance complémentaire, et a défaut, de résilier le marché aux torts de ce
dernier, ou d'appliquer les dispositions prévues a l'article 43.1.1.1.

L'attestation d’assurance a remettre au Maitre de l'ouvrage devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, ainsi que le montant des capitaux garantis par catégorie de risques.
Chaque entreprise devra en justifier a chaque échéance de la (des) police(s) ainsi que du paiement des primes
correspondantes.

En tout état de cause, le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

A) Responsabilité civile en cours de travaux

1) Entrepreneur de gros ceuvre (montant de garantie par sinistre et par année d'assurance) :
- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7,6 millions €

- Dommages immatériels purs ou non consécutifs : 3 millions €

2) Entrepreneur de second ceuvre et/ou titulaire de lots techniques (montant de garantie par sinistre et par
année d’assurance)

- Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4,5 millions €
- Dommages immatériels purs ou non consécutifs : 1,5 millions €
B) Responsabilité civile aprés travaux

L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile
qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et
immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant aprés les
travaux, et pour un montant minimum de 3 millions € par année d’assurance.
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En cas d'insuffisance de garantie, tant en ce qui concerne la nature que le montant, le maitre d'ouvrage pourra imposer la
souscription de garanties complémentaires que I'entrepreneur devra obtenir avant toute intervention sur le chantier.

C) Justificatif d’assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle d'assurance, le numéro de police
ou des polices, ainsi que le montant des capitaux garantis par catégorie de risques et le montant de la franchise applicable.
Le titulaire devra en justifier a chaque échéance de la (des) police(s) ainsi que du paiement des primes correspondantes.
Celle-ci devra émaner de I'assureur et non d’un courtier.

44.1.2 : Assurance de responsabilité civile décennale

L'entreprise ou en cas de groupement d’entreprises, chacun des cotraitants ainsi que les sous-traitants devra justifier, par la
transmission d’une attestation d’assurance, étre titulaire, a la date d'ouverture du chantier, (quelle que soit la date
d'intervention de I'entreprise titulaire) des garanties couvrant :

e Leur responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil conformément a l'article L 241-
1 du Code des Assurances et aux clauses types prévues a l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des Assurances actualisées
selon les termes de I'arrété du 19/11/2009 a hauteur du colit des réparations (batiment d’habitation) ou a hauteur du co(it
définitif de I'ouvrage (batiments hors habitation) ;

e Les dommages aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en
deviennent techniquement indivisibles conformément a I'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

e La garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements au sens de l'article 1792-3 du Code Civil ;
e Les dommages immatériels consécutifs aprés réception ;

e Les dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction qui n‘entrent pas dans le
champ d’application de I'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.

En outre, la police dont est titulaire chaque entreprise traitante devra, dans ce cas, prévoir I'application des garanties aux
travaux donnés en sous-traitance, qu'ils relévent ou non des activités garanties par sa police de base.

En cas de travaux dits de techniques non courantes (techniques nouvelles ou non normalisées et/ou travaux de spécialités
ou de caractére exceptionnel), chaque entreprise doit obtenir pour elle-méme et ses sous-traitants I'avenant a la police
nécessaire pour couvrir ces travaux ou procédés de technique non courante, et devra également transmettre une attestation
spécifique au Maitre de l'ouvrage, avec abrogation de la régle proportionnelle.

Les fabricants soumis a la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 doivent, quant a eux, avoir souscrit une police d'assurance
couvrant leur responsabilité, notamment en vertu de I'article 1792-4 du Code Civil.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de leurs sous-traitants
afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Lorsqu’il s'agit de travaux non soumis a l'obligation d'assurance décennale, I'attestation d‘assurance couvrant la
responsabilité civile décennale :

(X1 Est exigée.

[] N'est pas exigée.

En cas de marché a lots séparés, cette exigence concerne tous les lots.
44.2 : Assurances de travaux

44.2.1 : Assurance Tous Risques Chantier

Lorsque le Maitre de I'Ouvrage l'estime nécessaire, il se réserve la faculté de souscrire pour le compte commun de
I'ensemble des intervenants sur le chantier, une police d'assurance Tous Risques Chantier (TRC).

L'étendue des garanties et le montant des franchises seront déterminés par le Maitre de I'Ouvrage.
En cas de sinistre :

Si le maitre d'ouvrage décide de percevoir directement I'indemnité octroyée, il répercutera alors ladite franchise sur
I'entreprise ou le mandataire (en cas de groupement d'entreprises) titulaire du marché responsable du sinistre ou a défaut
de responsabilité établie, elle sera imputée sur chacune des entreprises au prorata du montant de leur marché et recouvrée
par prélevement sur les sommes qui leurs seront dues au titre de leur marché.

Si le maitre d'ouvrage accepte que les entreprises soient directement indemnisées par l'assureur, la franchise sera a la
charge de la (des) entreprise(s) bénéficiaire(s) de I'indemnisation.
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L'entreprise (et le cas échéant ses sous-traitants) et ses assureurs éventuels renoncent a tout recours contre le Maitre
d’ouvrage ou toute personne mandatée par lui pour la mise en place d'un contrat d'assurance TRC, en cas de refus,
déchéance ou limitation de garantie pouvant étre opposés par la compagnie d'assurances, dans le cadre de l'instruction ou
du reglement d'un sinistre.

44.2.2 : Assurance Dommages — Ouvrage

Le Maitre d'ouvrage étant I'ESID de Bordeaux, aucune assurance dommage ouvrage ne sera souscrite pour cette opération
de travaux.

44.2.3. Contrat collectif de responsabilité décennale de seconde lighe
SANS OBIJET

44.3 : Dispositions diverses

44.3.1 : Absence ou insuffisance de garantie du titulaire et surprimes

Toute majoration ou surprime qui serait appliguée a la police "Tous Risques Chantier" et/ou a la police "Dommages-
Ouvrage" du fait de I'entreprise titulaire ou de ses sous-traitants ou fabricants est mise a la charge du titulaire du marché,
notamment dans les cas suivants :

e D’un défaut de qualification ;

e De la mise en ceuvre de travaux ou de procédés relevant des techniques non courantes ou sans avis technique, ou
non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d’ouvrage, de matériaux non conformes aux régles
de l'art ;

e D’un retard de réception ;

e D’'une insuffisance de garantie, d'un défaut d'assurance, de I'absence d'abrogation de la régle proportionnelle.

Des qu'il est connu, le montant des majorations ou surprimes est déduit du réglement de la premiére situation a intervenir. Il
est précisé que dans I'hypothése d’'un retard de réception d0 a plusieurs entreprises les majorations ou surprimes seront
imputées sur chacune des dites entreprises au prorata du montant de leur marché et seront déduites du reglement de la
premiere situation a intervenir.

En tout état de cause, si le montant n'était connu qu'aprés la réception des travaux ou apres la période de parfait
achévement, I'entreprise responsable s'engage a en acquitter le réglement sur justificatif.

Si le contrat présenté par I'entrepreneur au Maitre de I'Ouvrage n'accorde pas de garanties suffisantes tant en ce qui
concerne la nature que le montant, ce dernier pourra imposer la souscription de garanties complémentaires que
I'entrepreneur devra obtenir avant toute intervention sur le chantier.

44.3.2 : Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées aux paragraphes ci-avant est sans incidence
sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et, s'il y a lieu, ses cotraitants et découlant des lois, réglements,
normes et obligations contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’'ouvrage n‘apportent, a cet égard, aucune modification ; le titulaire, et s'il y a lieu ses
cotraitants, renonce(nt) a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage, eu égard notamment au contenu et au
fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n‘entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-avant, I'attention
du titulaire, et s'il y a lieu de ses cotraitants, est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y
rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer comme nécessaires.

Ils s'engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d'assurance a leurs sous-traitants.
44.3.3 : Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire et, s'il y a lieu, ses cotraitants, ne pourra s'opposer a I'acces sur les lieux
du sinistre des assureurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, des fournisseurs et du contréleur
technique.

L’'entrepreneur ne pourra s'‘opposer a ce que ses assureurs ainsi que |'assureur de la police dommages - ouvrage constatent
I'état d’exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d’une indemnisation aprés sinistre.

44.3.4 : Attestations d’assurances

A défaut du respect des obligations susvisées liées a la transmission des attestations d‘assurances, le maitre de I'ouvrage
appliquera a l'entreprise titulaire les pénalités prévues sur ce point a I'article 41.6 ci-avant.
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ARTICLE 45 : DEPENSES D'INTERET COMMUN ET COMPTE PROPRATA

Les dépenses d'intérét commun, lesquelles ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes, ainsi que dans le cahier des clauses administratives particuliéres
(CCAP), seront inscrites a un compte spécial dit « Compte prorata » qu'il appartiendra aux entreprises de constituer et de
gérer dans les conditions qu'elles détermineront, sans que le maitre de I'ouvrage puisse intervenir dans le réglement des
différends entre les entreprises.

Le Maitre de l'ouvrage entend rester en toutes circonstances étranger a la gestion du compte inter-entreprises.

L'intervention du Maitre d’ouvrage ne se fera que lors du solde du marché.

ARTICLE 46 : INFORMATIQUE ET LIBERTES
46.1 : Obligations de confidentialité

Les supports informatiques fournis par le Maitre d'ouvrage, et tous documents de quelque nature qu'ils soient restent la
propriété du Maitre d’'ouvrage. Les données contenues dans ces supports et documents, pas déja accessibles au public au
moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché, sont strictement couvertes par le secret professionnel
(article 226-13 du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative a
I'informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire s'engage a prendre toutes précautions utiles en ce qui concerne les
données a caractére personnel afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’‘empécher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

Le titulaire s'engage a respecter, de fagon absolue, les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel, c’est-
a-dire notamment a :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés sauf a ce que cela soit nécessaire a I'exécution
des fonctions de son personnel;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles prévues par les attributions de son
personnel et autres que celles spécifiées au présent marché ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d'autres personnes qu‘aux personnels de sa société diment autorisés,
en raison de leurs fonctions, a en recevoir communication, qu'il s'agisse de personnes privées, publiques, physiques ou
morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des supports informatiques fournis
par le maitre d’ouvrage ou le GIE GPH, et tous documents de quelque nature qu'ils soient, en cours d’exécution du marché ;

- prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations
traités tout au long de la durée du présent marché ;

- ne pas contourner les procédures de sécurités établies, ne pas désactiver de la propre initiative de son personnel les
mécanismes de tracabilité et ne pas porter atteinte a I'intégrité des fichiers de journalisations,

et en fin de marché a :
- procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- restituer intégralement les supports d'informations selon les modalités convenues entre le maitre d'ouvrage ou le GIE GPH
et le titulaire.

A ce titre, également, le titulaire pourra sous-traiter I'exécution des prestations a une autre société. Mais le sous-traitant
devra respecter ces obligations. Les supports d'informations qui lui seront remis devront étre traités sur le territoire frangais
métropolitain.

Le maitre d’ouvrage et le GIE GPH se réservent le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater
le respect des obligations précitées par le titulaire.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées en ce qui concerne les données a caractere personnel, la
responsabilité du titulaire peut également étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-5 et 226-17 du code
pénal.

46.2 : Obligations informatique et libertés

Le Maitre d'ouvrage est soumis aux dispositions de la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a I'informatique, aux
fichiers et aux libertés et plus particuliérement aux délibérations de la Commission Nationale de I'Informatique et des
Libertés (CNIL) qui suivent :
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- Norme simplifiée n® 20 - Délibération n° 2014-122 du 3 avril 2014 portant adoption d’'une norme simplifiée relative aux
traitements automatisés de données a caractére personnel mis en ceuvre par les organismes gestionnaires de patrimoine
immobilier a caractére social aux fins de gestion des demandes de logement social, du patrimoine immobilier, du controle
d’accés nominatif et de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public,

- Autorisation unique n°® AU-034 - Délibération n° 2014-123 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de
données a caractére personnel mis en ceuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine
immobilier a caractére social aux fins de gestion du précontentieux et du contentieux, d’'une part, et de mise en ceuvre des
décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence, d'autre part

- Autorisation unique n°® AU-035 - Délibération n°® 2013-124 du 3 avril 2014 portant autorisation unique des traitements de
données a caractére personnel comportant des appréciations sur des difficultés sociales mis en ceuvre par les organismes de
droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier a caractére social aux fins d'attribution, d'adaptation et de
mutation des logements ou de mise en place d'un suivi social personnalisé.

Le titulaire s'engage en application du cadre juridique précité a respecter et a faire respecter par son personnel et ses
éventuels sous-traitants les grands principes « informatiques et libertés » édictés par la loi et notamment :

- Le principe de finalité du traitement (art. 6-2° de la loi sus-citée) : des données a caractére personnel ne peuvent étre
recueillies et traitées que pour un usage déterminé, explicite et légitime au regard des prestations visées au présent marché,

- Les principes de pertinence et de proportionnalité des données collectées (art. 6-3° de la loi sus-citée) : seules doivent
étre traitées les informations pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité du fichier, c’est- a-dire de son
objectif. Le titulaire et ses sous-traitants doivent, dés lors, étre en mesure de justifier du caractére nécessaire des données a
caractére personnel effectivement collectées,

- Le principe d’'une durée limitée de conservation des données (article 6-5° de la loi sus-citée) : les données a caractére
personnel ne peuvent étre conservées de fagon indéfinie dans un fichier et doivent étre conservées que le temps nécessaire
a l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles sont collectées,

- Le principe de sécurité et de confidentialité des données (article 34 de la loi sus-citée) : le responsable du traitement est
astreint a une obligation de sécurité. Il doit notamment prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des
données qu'il a collectées via notamment des mesures de sécurité logiques et physiques afin d'éviter leur divulgation a des
tiers non autorisés.

A ce titre, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité :
- de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le titulaire,
- de faire part de préconisations particulieres pour la bonne application des textes.

Par ailleurs, le titulaire s'engage a se conformer, a compter de son entrée en vigueur, au projet de réglement européen
relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre
circulation de ces données (reglement général sur la protection des données) proposé par la Commission Européenne le 25-
01-12 et actuellement en discussion. Ce réglement sera d'application directe dans les Etats membres et devrait entrer en
vigueur deux ans a compter de sa promulgation.

Le titulaire s'engage a informer le maitre d’ouvrage sans délais :

- de toute demande de la part d'une personne physique, impactée par le présent marché, d'accéder, de rectifier ou de
s'opposer pour motif Iégitime, aux informations qui la concernent (art. 39 de la loi sus-citée),

- de tout dépot de plaintes notamment aupres de la CNIL de la part de toute personne physique impactée par le présent
marché,

- de tout controle, mise en demeure ou sanctions de la CNIL vis-a-vis du titulaire ou d’un sous-traitant concernant le
présent marché ou pouvant avoir un impact indirectement sur le maitre d‘ouvrage.

ARTICLE 47 : LOI APPLICABLE - TRIBUNAL COMPETENT

47.1 : Loi applicable
La loi frangaise est seule applicable.
47.2 : Attribution de compétence

Les contestations ayant trait a I'application du présent marché et a toutes les obligations qui en découlent reléveront de la
compétence du Tribunal de Grande Instance du lieu d’exécution des travaux.
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Fait a , le

En deux originaux

Pour le maitre de I'ouvrage, Pour le(s) entrepreneur(s),

Mention(s) manuscrite(s) : « Lu et approuvé »

Cachet et signature Cachet(s) et signature(s)
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