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1. OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Ce marché s’inscrit dans le cadre du projet de création d’'une Salle de Surveillance Mutualisée (SSM).

Ce document définit les prestations attendues par le CEA pour :

* Rénover le contréle commande de la ventilation MAR 200 ;

« Rénover et homogénéiser la supervision Ventilation des batiments 100 et 117 ;

« Simplifier le pupitre de conduite de la ventilation MAR200 ;

* Mettre en ceuvre un réseau de communication.

Le présent cahier des charges précise les exigences pour la réalisation des prestations, suivant la chronologie

suivante :

Consolidation des données d’entrée ;

Etudes de développement ;

Etudes de sdreté et demande d’autorisations associées ;
Etudes d’exécution ;

Approvisionnement, fabrication, qualification et validation du matériel nécessaire a la réalisation
des travaux ;

Réalisation et suivi des travaux ;
Réalisation des essais et du basculement des matériels spécifiques ;

Replis de chantier et validation de I'état final du chantier.

1.1 Documents spécifiques

Les documents généraux applicables sont listés dans la LDAIG réf. DDCC/CCMA LN AD 001 ind.9, parmi ces

documents applicables, on souligne particulierement :

[DA-1]

[DA-2]

[DA-3]
[DA-4]
[DA-5]

[DA-6]
[DA-7]
[DA-8]
[DA-9]

Réglement applicable aux entreprises extérieures intervenant sur le site de Marcoule,
MAR/DIR/CSAE/PR/SEC/105 rev.4

Travaux effectués par les entreprises extérieures sur les installations du CEA Marcoule,
MAR/PR/SEC/006 rev.9

Prévention des risques liés au travail isolé, MAR/PR/SEC/015 rev.0

Procédure FEM-DAM MAR/PR/GEN/014 et sa note d’application DPAD/CMSD/ NT/2016-026
MAR PR SUR 013 — Procédure d'autorisation slreté applicable aux installations individuelles de
'INBS du Centre de MARCOULE

Gestion de la documentation ORANO DIM MAR 06 100006

Eléments nécessaires aux inventaires déchets CEA/DEN/ DDCC/DIR/NT/2018/005

Fiche d’Intervention Entreprise Extérieure : FIEE M003

Procédure de démantélement des cables électriques DAP PO-T4-LDS 01

[DA-10] RGSE applicables pour la poursuite des opérations MAD/DEM de UP1 (RGE MAR 12 003403)
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[DA-11] Note DDCC/UADU/DIR NT AD 012 relative aux exigences complémentaires "déchets"
pour la rédaction de cahier des charges travaux UADU

[DA-12] Note CEA/DEN/DDCC/DIR/NT/2018/005 Ind.O relative aux éléments nécessaires aux
inventaires déchets des chantiers du périméetre UADU (USINE et AVM)

[DA-13] CEA 180011 Lot périmetre TFA « déchets TFA issus des opérations d’assainissement et de
démantélement du périmétre HA-MAR 200 de l'installation UP1 »

[DA-14] 13-030 - MAR-GU-AD-011 Guide Maitrise des délais

[DA-15] DO 2017-065 DDCC-STG-AD-029-2 Maitrise des délais

1.2 Documents de référence

[DA-16] Standard infrastructures de télécommunication UST/STIC ST 201206-0007 R10

[DA-17] Standard de supervision GTC sous PANORAMA E2 DDCC/UADU/CEEC NT AD 075

[DA-18] Imagerie COCIXI Ventilation UP1 DOTMAR11 013859

[DA-19] Dossier constructeur Automate Frontal Procédé UP1 DCO MAR 19 02408

[DA-20] Installation UP1 zonage déchet PLG MAR 07 322109

[DA-21] Installation UP1 classification radiologique des locaux PLG MAR 10 020150

[DA-22] Dossier Technique Amiante 2018 0312 _TA 036 Rapport 2018 Périodique Amiante USINE 117
[DA-23] Dossier Technique Amiante 2018 0306 _TA 036 Rapport 2018 Périodique Amiante USINE 100
[DA-24] Spectre 051 SEC

[DA-25] Spectre 050 SEC

[DA-26] Spectre PO71 SEC

[DA-27] UP1 Salle 34 liste des documents d'étude LIS MAR 19 002407

[DA-28] Document de Sdreté de Poursuite des Opérations de MAD/DEM (DSPO) RDS MAR 12 003349
[DA-29] UPL1 Ventilation liste des documents d’étude d’automatisme - DOTMAR96217623

[DA-30] Notice d’automatisme ventilation MAR 200 - DOTMAR97104530

1.3 Documents d’'information
[DA-31] Etude APS - Données d’entrées Ventilations 17099 NOTI_002
[DA-32] Etude APS - Solutions techniques Procédé & Ventilation 17099 NOTI_009
[DA-33] Etude APS - Basculement Ventilations 17099 NOTI_018
[DA-34] NT-2019-038-Ind.0-DIR-SSM - Pré-étude de cheminement d'une rocade optique a UP1
[DA-35] Notice fonctionnelle Séparation couloir actif ND-1328165147-NT-018850-FR
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1.4 Glossaire
API Automate Programmable Industriel
APS Avant-Projet Sommaire
APD Avant-Projet Détaillé
AT Autorisation de Travalil
BPA Bon Pour Acceptation
BPO Bon Pour Observation
CC Contréle Commande
CDE Cessation Définitive d’Exploitation
CDQ Chef de Quart
CEA Commissariat a 'Energie Atomique et aux énergies alternatives
CFA Courant FAible
CFO Courant FOrt
DFB Diagram Functional Block
DR Document de Référence
ECC Electricité Contr6le Commande
EXP EXPloitation
FO Fibre Optique
FOH Facteurs Organisationnels et Humains
FEM-DAM Fiche d’Evaluation de la Modification — Demande d’'Autorisation de Modification
HO Horaire Ouvré
HNO Horaire Non Ouvré
LOMC Liste des Opérations de Montage et de Controle
MA Unité d’Usine de transformation des solutions issues de la HA en produit fini
MAR 200 Unité d’'Usine de réalisation des opérations de dissolution continue
Pu Plutonium
RIM Réseau Industriel de Marcoule
RP Radio Protection
SCM Surveillance Centralisée de Marcoule
SdC Salle de Conduite
SNCC Systéme Numérique de Contrble-Commande
SPR Service de Protection contre les Rayonnements ionisants
SPV Supervision
SSM Salle de Surveillance Mutualisée
TCR Tableau de Contréle des Rayonnements
TOR Tout Ou Rien
UF Unité Fonctionnelle
Usine L'installation UP1 et 'installation MAR 200 de Marcoule

2. PRESENTATION DU PROJET SSM

2.1 Présentation de I'Installation

L'usine UP1 est la premiére usine nationale de retraitement de combustibles irradiés. Aujourd’hui son

exploitation est définitivement arrétée et les opérations de MAD/DEM sont en cours de réalisation.
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Cette installation avait pour fonctions principales I'extraction de I'uranium et du plutonium contenus dans les
combustibles nucléaires provenant de différents types de réacteurs (notamment les UNGG) et de leur
séparation avec les produits de fission.

L'usine UP1 est constituée d’un ensemble de constructions disposées autour d’un batiment principal dénommé
batiment 100, centre du procédé, et de quelques ouvrages annexes accueillant divers ateliers. Ce batiment
integre la salle 34 dédiée a la surveillance des alarmes de radioprotection et des alarmes procédé de
l'installation UP1. Actuellement gérée en 5x8, cette salle est également utilisée pour surveiller en HNO

certaines installations du Centre de Marcoule.

2.2 Peérimetre technique et salles de surveillances actuelles
L'Usine (batiments 100 et 117) est surveillée en HO et HNO depuis la salle 34. La salle 34 assure également
la surveillance d’autres installations en HNO avec des opérateurs postés en 5x8.
La surveillance est décomposée en deux métiers distincts : Exploitation et RP
D’autres fonctions sont également assurées en salle 34 :
« Certaines opérations de conduite (ventilation usine notamment),
* Gestion des alarmes ;

* Gestion des AT et accueil SPR ;

2.3 Salle de surveillance mutualisée SSM

2.3.1 Objectifs
La réalisation du projet SSM est motivée par les raisons suivantes :
e L'arrét des 5x8 a horizon 2024/2025 pour un passage en 2x8 en exploitation ;
e Laréduction et simplification du périmétre de la surveillance/conduite aux fonctions restantes dans les
installations ;
« La pérennisation et la jouvence des matériels d'électricité contréle-commande (actuellement
obsolétes) ;
e Leraccordement au réseau RIM a fin 2025 pour permettre une surveillance centralisée (via la SCM) ;

e Laréduction des colts d’exploitation en mutualisant les salles de surveillance (Usine, AVM, IECDA).

Les projets de jouvence et de salle de surveillance mutualisée SSM sont justifiés, notamment pour :
e Sécuriser les opérations de démantelement en procédant a la jouvence d'équipements ECC critiques ;
« Réduire le périmétre de la surveillance/conduite aux fonctions restantes dans les installations ;

e Simplifier les modalités de surveillance.
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2.3.2 Projet SCM (Surveillance Centralisée de Marco ule)

Les projets SCM et SSM sont 2 projets distincts bien que fortement imbriqués. D’une part les opérations de
jouvence doivent assurer une compatibilité technique avec la SCM, et d’autre part une des exigences de la
SSM est d'étre surveillée par la SCM en HNO (a I'horizon 2025). De plus, la mise en place de la SCM pour
les installations actuellement surveillées en HNO en S34 est un prérequis a la mise en place de la SSM.

3. OBJECTIFS ET ENJEUX PLANNING DE CETTE PRESTATION

Afin de pouvoir mettre en service la SSM, le CEA doit lancer de nombreux travaux de jouvence sur 'ensemble
du périmétre concerné (Usine, AVM et IECDA/UCDA). La surveillance de la SSM par la SCM est un enjeu
primordial pour le CEA et c’est pour cette raison que I'ensemble des travaux doivent étre terminé au plus tét
afin que cette nouvelle salle puisse étre mise en service en 2024.

Les prestations et les travaux décrits dans ce cahier des charges doivent se terminer au plus tard le 31 Mars
2022. La fin de ce marché ne prend pas en compte les levées d’option 3 a 5 (cf. 4.2).

Nous demandons au Titulaire de mettre tout en ceuvre pour tenir ses engagements et maitriser son planning.

4. POSTES ET PRESTATIONS ATTENDUES

4.1 En part ferme

Poste A : Consolidation des données d’entrée et études APD et sureté;
e Sous poste A-1: Consolidation des données d’entrée
e Sous poste A-2 : Etudes de niveau APD
e Sous poste A-3 : Etudes de sireté

Poste B : Etudes de réalisation et documents préparatoires ;

Poste C : Réalisation ;

Poste D : Essais et réception ;

Poste E : Repli de chantier et finalisation du marché.

4.2 En options

Le présent marché est complété par les options suivantes :
e Option n°l : Réalisation d'une nouvelle FEM/DAM niveau DIR/CEA + support au CEA ;
e Option n?2 : Réalisation d’'une nouvelle FEM/DAM niveau CI + support au CEA ;

e Option n3 : Plus-value pour la réalisation d’'une demande d’autorisation du niveau Cl au niveau
DIR/CEA + support au CEA ;

e Option n4 : Plus-value pour la réalisation d'une demande d’'autorisation du niveau DIR CEA au niveau
ASND + support au CEA.
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4.3 BPU

Le présent paragraphe ainsi que le tableau ci-aprés ont pour objectif de détailler les besoins en termes de

BPU attendus dans le présent marché. L’'ensemble de ces BPU concernent des activités non prévues en part

ferme et en option.

Le Titulaire intégre I'ensemble des formalités et moyens humains ainsi que les matériels nécessaires pour la

réalisation de ces BPU.

Nota : pour tout autre besoin en terme de BPU non listé dans le tableau ci-dessus, le Titulaire fait une

proposition écrite au CEA qui se réserve le droit de statuer sur la pertinence ou pas du dit besoin.

BPU

DESCRIPTIF

BPU relatifs aux travaux

BPU 1:

Montage d’'un sas vinyle
4x6m ventilé et retrait d’'un
sas vinyle 4x6m ventilé

Montage et dépose d'un sas ventilé 4x6m et gestion des déchets associés.
Retrait du sas ventilé 4x6m, remise a I'état radiologique initial et gestion des
déchets associés.

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire
ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3.1

BPU 2 :
Ragréage béton au mz

Mise en place d’'un ragréage sur sol, mur et plafond

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire
ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3.1

BPU 3:
Ragréage résine au mz

Mise en place d’'un ragréage sur sol, mur et plafond

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire
ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3.1

Bouchage des trous existants a I'aide de mousse expansible, de bandes platrées,

Assainissement en tenue
active d'un point chaud par
écroutage (pour 1 m2a 9 m?)

BPU 4 : d'enduits au niveau des passages et des tuyauteries.

Bouchage des trous Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire

existants ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3.1

BPUS: Assainissement en tenue active d'un point chaud par écroutage (pour 1 m2a 9 m?)

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire
ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3.1
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BPU

DESCRIPTIF

BPU 6 :

Traitement du génie civil au
mZ, en cas de présence d'un
point chaud. Ragréage,
peinture et mesures
radiologiques avant et apres
compris.

Bouchardage ou arasage d’'une surface au sol ou sur les murs a hauteur d’homme
sur une profondeur maximale de 8 mm.

Ce BPU doit permettre d’obtenir des valeurs précises de débit de dose et de
contamination fixée sur le génie civil du périmétre de la prestation. Des mesures
radiologiques sont réalisées avant le ragréage afin de valider I'atteinte de I'objectif
attendu.

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire
ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3.1

BPU 7:

Rangement / évacuation de
petits matériels / déchets
résiduels dans le périmeétre
au ms,

Conditionnement de déchets incluant la manutention des emballages de type fits
ou boites intermédiaires.

Dépose / déplacement temporaire puis remise en place de matériels considérés
comme génants pour le bon déroulement de la prestation.

Ce BPU a pour objectif de conditionner et d'évacuer des petits matériels ou
déchets situés sur le périmétre de la prestation et non créés par le Titulaire, afin
de libérer I'espace nécessaire a la réalisation de la prestation ou a I'atteinte de
I'état final physique et/ou radiologique attendu.

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en option(s) du marché. Le Titulaire ou
a défaut son sous-traitant est qualifié ou sous-traite une partie de cette prestation
selon le domaine D3.1

BPU 8 :

Réalisation des opérations
de chantier en 2x8, au jour
(mesure d’accélération).

Ce BPU doit permettre d’enclencher une mesure d’'accélération des opérations
(aménagement, tirage de cables, raccordement, basculement, essais etc...) en
mettant en place des équipes opérationnelles en 2x8. Ce BPU comprend la
formation de I'ensemble du personnel et sous-traitants nécessaire si besoin aux
équipements spécifiques. Le chiffrage de ce BPU concerne uniquement la plus-
value par rapport au taux journalier en horaire normal.

BPU 9 :
Journée de travaux en
horaires non ouvrés

Ce BPU est levé par le CEA en cas de travaux devant étre réalisés en dehors des
horaires ouvrés pour des raisons de coactivité ou de non disponibilité des
équipements (aménagement, tirage de cébles, raccordement, basculement,
essais etc...). Ce BPU peut étre levé pour des travaux en dehors d’horaires 2x8
ou le week-end (samedi/dimanche). Il est calculé pour une journée de travail et
pour I'ensemble des équipes intervenantes.

Ce BPU comprend la formation de I'ensemble du personnel et sous-traitants.

BPU 10:
Journée de travaux le week-
end

Ce BPU est levé par le CEA en cas de travaux devant étre réalisés en dehors des
horaires ouvrés pour des raisons de coactivité ou de non disponibilité des
équipements (aménagement, tirage de cébles, raccordement, basculement,
essais etc...). Ce BPU peut étre levé pour des travaux le week-end (samedi ou
dimanche). Il est calculé pour une journée de travail et pour I'ensemble des
équipes intervenantes.

Ce BPU comprend la formation de I'ensemble du personnel et sous-traitants.

BPU 11 :
Repli partiel de chantier, au
jour

Ce BPU est levé par le CEA (hors arréts identifiés en part ferme ou en options de
la prestation) en cas d’arrét inopiné sur une courte durée (base du BPU : 1 jour).
Ce BPU comprend la mise et le maintien en sécurité du chantier ainsi que le
maintien des équipes : le Titulaire est en mesure de remobiliser son équipe sous
1 jour ouvré aprés autorisation de redémarrage du chantier signifié par le CEA.
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BPU

DESCRIPTIF

BPU 12 :
Mise en déchets de 1 m3
d’équipements en FA/MA

Aménagements, découpe et mise en déchets de 1 m3 d'équipements
conformément aux spécifications FA/MA

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Prestations
devant étre réalisées dans le domaine. Le Titulaire ou & défaut son sous-traitant
est qualifié ou sous-traite une partie de cette prestation selon le domaine D3.

BPU 13 :
Réalisation d'une
cartographie supplémentaire

Réalisation d’une cartographie détaillée complémentaire.
Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché.

BPU 14 :
Réalisation d’un
assainissement au m2

Opérations d’'assainissement manuel par chiffons au m2 (surface comprise entre
100 et 250 m?2).

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Le Titulaire
ou a défaut son sous-traitant est qualifi€ ou sous-traite une partie de cette
prestation selon le domaine D3

BPU 15 :

Mise en déchets de 1 m3
d’équipements
conformément aux
spécifications TFA

Aménagements, découpe et mise en déchets de 1 m3 d'équipements
conformément aux spécifications TFA

Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché. Titulaire ou a
défaut son sous-traitant est qualifié ou sous-traite une partie de cette prestation
selon le domaine D3

BPU relatifs a I'amiante

BPU 16 :
MO sous-section 4

Réalisation d’'un mode opératoire sous-section 4 conformément au décret 2012-
639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante.
Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché.

BPU 17 :
Création trémie : ouverture et
fermeture 20 x 20 cm? en SS4

Création d’'une trémie supplémentaire en SS4 et rebouchage de cette méme
trémie
Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché.

BPU 18:
Plan de retrait PRAM

Travaux en SS3 - Réalisation d'un plan de retrait amiante conformément au
décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.
Hors prestations a réaliser par le Titulaire en part ferme du marché.

BPU 19 :
Retrait de tresse ou calorifuge
amiantée

Opérations de retrait de calorifuge amianté ou de tresse amiantée, au meétre
linéaire, avec EPI et EPC réglementaires.

BPU 20 :
Mise en ceuvre d’'une mesure
statique

Ce BPU est levé en cas de besoin de réalisation d’'une mesure amiante
d’empoussierement statique (selon norme GA X46-033).

BPU 21 :
Mise en ceuvre d’'une METOP

Ce BPU est levé en cas de besoin de réalisation d’'une mesure amiante
d’empoussieérement dynamique (selon norme GA X46-033)

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'’émetteur




Salle de Surveillance Mutualisée — SSM Etudes ettr  avaux pour la jouvence du

contrdéle-commande ventilation - Batiments 100 et 11 7

Emetteur Type Activité Numéro Indice
Page 16/ 86
DEN-DDCC DDCC/UADU/CEEC cc AD 042 0 g
CLASSIFICATION DIFFUSION ORDINAIRE
BPU DESCRIPTIF

Ce BPU est levé suite a la mise en ceuvre d'une a plusieurs mesures
BPU 22 : d’empoussiérement de I'amiante. Il comprend la détermination de I'activité
Analyse META de filtre aire | radiologique du filtre (NUCLAB ou boite de confinement), le transport exempté,
TFA en laboratoire COFRAC, | I'analyse du filtre en laboratoire accrédité COFRAC, I'ensemble des documents
a l'unité connexes et la fourniture des résultats.

BPU 23 :
Emballage et transport ADR | Ce BPU comprend I'envoi des filtres avec un transport groupé spécifigue ADR
des échantillons, quel que | avec documents connexes jusqu’au laboratoire de mesure accrédité COFRAC au
soit le nombre choix du Titulaire.

5. DEFINITION DES PRESTATIONS ET TRAVAUX A REALISER

5.1 Zonages et amiante

5.1.1 Zonage déchets

Les zonages déchets sont rapportés dans le document [DA-20].

5.1.2 Classifications radiologiques

Le zonage radiologique est donné dans le document [DA-21].

5.1.3 Spectres déchets
Les spectres de référence sont :

e S051 pour MAR200 et la S71 [DA-24] ;
e S050 pour 100HA [DA-25] ;
« PO071 pour 100MA [DA-26].

514 Amiante

Le dossier technique amiante et les repérages avant travaux de l'installation sont donnés dans les documents
[DA-22] et [DA-23]. Des repérages avant travaux ont été réalisés dans les locaux correspondent aux travaux
prévisionnel. Ces repérages seront mis a disposition des sous-missionnaires.

L’ensemble des murs, voiles, sols et plafond de toute I'installation n’a pas pu faire I'objet d’un repérage amiante

exhaustif.

5.15 Etat radiologique visé
A la fin des opérations des postes C, D et E I'état radiologique doit respecter :

e Le débit équivalent de dose ne dépassant pas celui de I'état initial.
« Le niveau de contamination atmosphérique et labile ne dépassant pas celui de I'état initial.
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5.1.6 Etat final visé

L'ensemble des travaux présentés dans le § 5.3 auront été réalisée conformément aux spécifications du
présent CCT, aux réglementations électriques, amiante et aux regles générales de radioprotection.

La totalité des aménagements et des équipements approvisionnés par le titulaire pour la réalisation des
prestations doit étre évacuée et les colis de déchets générés sont évacués vers la filiere appropriée.

Nota : Dans son offre, le Titulaire identifie les équipements et aménagements de chantiers qu’il souhaiterait
conserver (aucun matériel ne pourra quitter la zone sans I'accord du SPR de I'exploitation). Cet aspect est

identifié sous forme d’une liste exhaustive et des codts associés.

Les zones, les équipements et les matériels impactés par les interventions doivent étre remis en conformité

ou étre adaptés pour étre en adéquation avec les exigences de sécurité, de slreté et d'exploitation.
5.2 Unité fonctionnelle Ventilation

5.2.1 Ventilation du batiment 117

5.2.1.1 Etat fonctionnel actuel

Interface Homme Machine : La conduite et la surveillance de la ventilation MAR200 s’effectue a partir d’'un

synoptique (composé de voyants, de commutateurs et de boutons poussoirs) situé en salle de conduite de
MAR200 (L219-01 du béatiment 117). Les informations sont également reportées sur un superviseur COCIXI
en salle 34 du batiment 100 (pour la surveillance uniguement). Un commutateur de sélection « MAR200 /
S34 » situé sur le synoptique permet de reporter les alarmes ventilation MAR200 en salle 34.

L = ' | A

Salle de conduite MAR200 (L219-01) Synoptique Ventilation

Les activités d’exploitation de MAR200 ne nécessitent plus une présence de personnel en salle de conduite
de MAR 200.

Automatisme : Les traitements sont assurés de facon séquentielle par un automate SMC50. Cet automate

est obsoléte et saturé. Il ne permet plus de modifications.
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Cas particuliers :

Les 2 clapets coupe-feu du local L223-30 (SFR3.1 et SFR3.2) sont actionnés localement au niveau
des gaines de ventilation ou du synoptique fonctionnel sans passer par 'automate ;

Les 3 ventilateurs relais d’extraction d’entreposage (L223-17, L223-30 et L222-10) sont pilotables en
local depuis des variateurs ATV28EU29N4 sans passer par 'automate. Actuellement les variateurs

n'autorisent que la mise en marche et a I'arrét de ces ventilateurs.

Modes de marche :

La ventilation du batiment 117 peut étre gérée par I'automate depuis le pupitre de la salle de conduite de

MAR200 (L219-01) ou en marche forcée depuis les tiroirs force.

Alarmes et mises en gardes: Le traitement des alarmes et des mises en gardes est fonctionnellement

indépendant :

Les alarmes sont affichées sur une verrine dédiée et activent un avertisseur sonore de type klaxon.
Certaines sont reportées sur I'automate pour leur affichage (uniquement) sur le COCIXI. Elles peuvent
étre acquittées depuis la salle de conduite MAR200 sans passer par l'automate. Une synthése
d’'alarme « Défaut ventilation MAR200 » est reportée en filaire en salle 34 sur le synoptique Ventilation.
Les mises en gardes sont affichées sur 2 verrines dédiées et activent un avertisseur sonore de type
ronfleur. Certaines sont reportées sur I'automate pour leur affichage (uniquement) sur le COCIXI. Elles
peuvent étre acquittées depuis la salle de conduite MAR200 en passant par 'automate. Une synthése

« Mise en garde MAR200 » est reportée en filaire en salle 34 sur le synoptique Procédé.

Mesures analogigues : 6 mesures analogiques sont affichées sur un enregistreur. Elles ne font I'objet

d’aucun traitement.

La figure suivante illustre I'état fonctionnel actuel pour la ventilation de MAR200.
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“Salle3adubdtiment100
Synoptique Synoptique COCIXI 1 COCIXI 2
Procédé Ventilation
Synoptique
Ventilation

Synthése
Synthése

Alarmes

Mises en gardes

Régimes aérauligues :
e Régime normal :
o0 1 ventilateur d’extraction Stockage
o 1 ventilateur d’extraction Haute dépression
0
0 1 Ventilateur de soufflage

les 3 régimes aérauliques sont les suivants.

2 ventilateurs d’extraction Moyenne Dépression

En plus de ces ventilateurs généraux, ces réseaux sont équipés des ventilateurs relais suivants :
Extraction « Atelier chaud » (local 247.11) : 217.70/72 (1N/1S) sur réseau MD,

Extraction « Piscines » : 217.54 sur réseau MD,

o}
o}
o}
o
o}
e« Régime
o}
o}
o}
o}
« Régime

(0]

Extraction « Entreposage HN » (local 222.10) : 1 ventilateur sur réseau MD,

Extraction « Entreposage SFR2 » (local 223.17) : 1 ventilateur sur réseau HD,

Extraction « Entreposage SFR3 » (local 223.30) : 1 ventilateur sur réseau HD.

réduit :

1 ventilateur d’extraction Stockage

1 ventilateur d’extraction Haute Dépression

1 ventilateur d’extraction Moyenne Dépression,

1 ventilateur d’extraction relais « piscines ».

minimum :

1 ventilateur d’extraction Stockage
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5.2.1.2 Etat fonctionnel visé

Dans I'état final projeté :

Les régimes aérauliques sont maintenus ;
La ventilation de MAR200 est conduite et supervisée depuis la salle 34. La nouvelle supervision est
commune aux batiments 100 et 117 ;
L’automate Ventilation MAR200 est remplacé. Le nouvel automate situé a proximité de la salle 34
assure :
0 Les traitements effectués par I'automate actuel actualisés selon la note de fonctionnement et
I'analyse fonctionnelle ;
0 La communication des tables d'échange de I'automate Ventilation du batiment 100 avec la
supervision ;
0 Le report de son propre défaut « chien de garde » sur une séquence d’alarme existante en
salle 34.
Un ilot d’E/S déportées placé en salle de conduite de MAR200 permet le raccordement des entrées
sorties locales sur I'automate ventilation MAR200. La liaison réseau entre l'ilot déporté et le rack
principal utilise le une paire de fibre optique du cable réseau (Cf. chapitre 5.3.1) ;
Le pupitre Ventilation de MAR200 est déposé et remplacé par une tble pleine. Sa face avant
comprend :
0 Une séquence d'alarme pour l'affichage en local des alarmes EIS. Une synthése de cette
séquence est reportée en filaire jusqu’en salle 34 sur le synoptique Ventilation ;
0 Un bouton-poussoir « Test Alarme ».
L’ensemble des informations est reporté sur la nouvelle supervision en salle 34

Une prise de supervision est mise a disposition en salle de conduite de MAR200.

La figure suivante illustre le besoin fonctionnel attendu.
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5.2.1.2.1 llot d’entrées / sorties déportées en loc  al

Un ilot I’E/S déportées, de type X80 ou équivalent, est a concevoir et a installer en salle de conduite de
MAR200 (L219-01 du batiment 117) pour remplacer I'automate SMC50 actuel. L'ensemble des informations
TOR et ANA cablées sur les borniers sont a raccorder a l'ilot. Deux emplacements peuvent étre étudiées pour

son aménagement :
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« Emplacement 1 : installer l'ilot sur le chassis existant.

IV

At
WCUT 3

M TRAN  i
7 -f'ﬂw!ll‘l-

« Emplacement 2 : installer I'ilot dans une armoire dédiée en salle de conduite de MAR200. Dans ce

cas, des aménagements préparatoires sont a prévoir pour optimiser les temps d’'indisponibilité

pendant les basculements (création des cheminements nécessaires, tirage des liaisons multi-paires
entre les borniers de I'API SMC50 et la nouvelle baie de I'ilot, informations peignées et brassées sur

bornier en attente).
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5.2.1.2.2 Automate Ventilation MAR200

L'automatisation de la ventilation de MAR200 sera assurée par un nouvel automate de type M580 ou

équivalent.

Partie logicielle :

A partir de la note de fonctionnement et de I'analyse fonctionnelle mise a jour et acceptée par le CEA, le
titulaire développera le programme et les DFB nécessaires. Ceux-ci seront établis pour étre en corrélation
avec les objets définis dans le standard de supervision [DA-17]. Parmi ces DFB nécessaires, on souligne le
DFB Actionneur et le DFB Mesure.

L'automate ventilation de MAR200 devra aussi acquérir les données de I'automate Ventilation du batiment
100 (APRIL7000) via une liaison série. Les données seront organisées pour étre compatibles avec les objets
développés sous le standard PANORAMA (document [DA-17]).

Les principales évolutions sont :

« Le pilotage et la supervision des deux clapets coupe-feu du local L223-30 (SFR3.1 et SFR3.2).
Actuellement ils sont pilotés depuis le synoptique ou en local sans passer par 'automate. Les
commandes locales sont conservées et sont asservies aux conditions initiales et permanentes des
commandes de la supervision ;

e La visualisation sur la supervision du bon fonctionnement des 3 ventilateurs relais d’extraction
d’'entreposage (L223-17, L223-30 et L222-10). Actuellement ils sont commandés en local via un
commutateur manuel. Aucun asservissement n'est géré automatiqguement via I'API.

e Lasuppression des commandes des 2 pompes laveur et de I'électrovanne associée.

« L’automatisation des séquences de fonctionnement en fonction des régimes aérauliques demandés
et disponibles.

e Laprise en compte des équipements ajoutés dans le cadre de la séparation ventilation du couloir actif.

Partie matérielle :

Une nouvelle armoire automate est a concevoir sur le méme modeéle que I'armoire automate procédé (Cf. [DA-
19]) et autorisant 30% de réserve. L’armoire sera fixée au sol.

Un switch Hirschmann avec firmware L2P est a disposer dans cette armoire pour la connexion avec la
supervision (Cf. §5.3.3).

L’armoire sera a installer dans le local 99.118 du batiment 100, a proximité de la salle 34.
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5.2.2 Ventilation du batiment 100

5.2.2.1 Etat fonctionnel actuel

Le batiment 100 est découpé en quatre secteurs de ventilation :
e Ventilation HA (Zones 72-73) ;
e Ventilation MA Est (Zone MA Est) ;
* Ventilation MA Ouest (Zone MA Ouest) ;
* Ventilation BAG CPS-3CPu (Zone Z4).

Les deux régimes aérauliques sont normal et réduit.

Interface Homme Machine :  La conduite et la surveillance de la ventilation du batiment 100 s’effectuent

depuis un superviseur COCIXI en salle 34.
= | ===l

Automatismes : Les traitements sont assurés de facon séquentielle par un automate APRIL7000 situé dans
le local L34.005 du batiment 100. Il est en lien avec 3 racks d’'E/S TOR déportées situés dans les armoires

API G, H et M. L'automate APRIL7000 est obsoléte mais peu de modifications sont a apporter.

Modes de marche : La ventilation du batiment 100 peut étre gérée selon le mode automatique, manuel ou
marche forcée.
« En mode automatique le pilotage se fait a partir d’'un scénario préétabli et contenu dans I'automate.
« En mode manuel le pilotage se fait a partir du COCIXI en salle 34.
« En mode marche forcée les ventilateurs peuvent étre actionnés soit depuis un pupitre « Marche
forcée », soit localement depuis les Tableaux d'alimentation G, H et M. Leur commande se fait alors

par des commutateurs a 3 positions « Auto / Arrét / Marche forcée ».

Alarmes et mises en gardes :  Les alarmes sont affichées en salle 34 sur le synoptique de ventilation sur des

verrines. L'apparition d’une alarme active un avertisseur sonore de type klaxon. Certaines sont reportées sur
I'automate pour leur affichage (uniquement) sur le COCIXI. Elles sont acquittées depuis la salle 34 sans passer
par 'automate.
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Actuellement toutes les alarmes ventilation sont cablées aux séquences d'alarmes, qu’elles soient cablées en
direct ou en paralléle sur 'automate. Les alarmes « Défaut COCIXI 1 », « Défaut COCIXI 2 » et « Défaut chien
de garde automate » ne sont pas traitées par I'automate.

Les mises en gardes sont affichée sur une verrine dédiée.

Les défauts des COCIXI activent une signalisation sonore de type ronfleur.

Mesures analogigues :  Les mesures analogiques font 'objet de traitements spécifiques (relais a seuils,

convertisseurs, sommateurs, ...). Elles sont reportées soit sur les entrées analogiques de I'automate.

5.2.2.2 Etat fonctionnel visé
Dans I'état final projeté :
» Les modes de marche et les régimes aérauliques sont maintenus ;
e La ventilation du batiment 100 est conduite et supervisée depuis la salle 34. La nouvelle supervision
est commune aux batiments 100 et 117 ;
e L'automatisation reste gérée par l'automate APRIL7000. Sa configuration est inchangée. Le
programme est adapté pour permettre :
0 La configuration de la carte de communication série
0 Les échanges des données avec 'automate Ventilation M580. La table d’échange inclura un
mot de vie informant I'état de I'automate.
e Les reports d'alarmes sont inchangés. Les verrines présentes sur le pupitre Ventilation sont

maintenues fonctionnelles ;
5.3 Communs

531 Réseau de communication

Afin d’assurer les échanges d'informations entre les équipements communicants (E/S déportées, automates,
baies informatique), un réseau fibre optique est a déployer dans les batiments 100 et 117. Pour s’affranchir
des défaillances de mode commun et pouvant altérer le fonctionnement du réseau, celui-ci devra étre bouclé
et transiter dans des cheminements séparés pour l'aller et pour le retour.

Les fibres optiques seront de type monomode 9/125 um a 24 brins. Le cable sera armé en fibre de verre avec

protection anti-rongeurs, non propagateur de flamme et sans halogéne.
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Les coffrets réseau seront a minima composeés de :
« Coffrets de type « Excel WB12.6SGB » conformes au standard [DA-16] ;
« Deux tiroirs optiques 24 fibres équipés de traversées SC simplex monomode et de lyres de lovage ;

« Réserve suffisante pour accepter une extension de la boucle optique : 30% de réserve

Dans le cadre du présent marché, mais aussi pour des besoins futurs, six coffrets réseaux sont a répartir dans

l'installation UP1. Leur emplacement est a consolider dans le cadre du poste A.

Coffret réseau Local estimatif Niveau Batiment Equipements connecté
100HA Est Couloir Est 11,90m 100 En attente
100HA Ouest Couloir Ouest 11,90m 100 En attente
llot déporté Ventilation MAR200
MAR200 L219-01 11,90m 117 _ o
Prise de supervision déportée
Réseau d’automate Ventilation
Salle 34 A deéfinir 6,50m 100 o o
Supervision Ventilation
100MA L90.003 0 100 En attente
100MA L99.102 6,50m 100 En attente

Tableau 1 : Localisation estimative des coffretsré  seau
Le coffret « Salle 34 » permet de raccorder les baies de supervision et 'automate ventilation MAR200. Le
coffret « MAR200 » permet de raccorder le module d’E/S déportées et une prise de supervision déportée. Les
raccordements sur les coffrets réseau se feront via 2 jarretieres monomode protégées par gaine CAPRI.

Les coffrets sont a installer dans un local spécifique a acces réservé, conformément au standard référencé
[DA-16]. En cas d’impossibilité, I'acces au coffret réseau peut étre protégé par la mise en place d'un SAS

grillagé 3 faces et toit avec porte d'acces.

5.3.2 Cheminements CFO/CFA
Des chemins de cables cloisonnés courants forts / courants faibles sont a créer. Ce chemin de cables sera
dédié au contrble commande. Il supportera la fibre optique, les alimentations permanentes, les cébles de

contrdle et de mesure. Les cheminements respecteront les rayons de courbure des cables qu’ils supportent.
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Les travaux de tirage de cable sur les cheminements existant se feront avec le port du masque pour
risque radiologique. Le Titulaire prévoira dans son offre la réalisation de ces travaux en intégrant

forfaitairement cette contrainte.

5.3.3 Supervision commune
Une supervision commune permettra de surveiller et d’exploiter la ventilation des batiments 100 et 117.
L'architecture est composée de deux postes clients serveurs redondants dont I'un des deux intégre le serveur
d’historique. Les baies informatiques sont connectées :

e Auréseau de communication par le coffret fibre « Salle 34 ;

* Alautomate Ventilation MAR200 ;

e Aux écrans, souris et clavier déportés.

La figure suivante illustre le besoin fonctionnel attendu.
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Partie logicielle :

L’application de supervision est a développer sous Panorama E2, en respectant les standards décrits dans le
document [DA-17]. Le titulaire proposera une analyse fonctionnelle au CEA. Aprés acceptation, elle servira de

base pour le paramétrage de I'application.

L'application reprendra I'ensemble des fonctionnalités de la supervision du COCIXI ([DA-18]) enrichi de la

gestion des temps de marche et du nombre de démarrage de chaque actionneur et de I'ensemble des
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fonctions décrites dans le standard de supervision. Une vue de synthése représentera I'architecture contréle
commande et remontera pour chaque équipement actif toutes les données disponibles. Les fonctionnalités
permettant les commandes de permutation de ventilateurs, de marche/arrét en mode manuel, de changement
de régime de marche et de régime de fonctionnement seront implémentées dans la supervision en
remplacement des commandes du pupitre de la salle de conduite MAR200 (L219-01). Les mesures seront

présentées sur la supervision.

Les objets nécessaires seront systématiquement proposés pour étre intégrés dans la librairie. Dans le cas ou
le CEA valide l'intégration de l'objet dans la librairie, le Titulaire integrera I'objet dans la bibliotheque et

commentera I'objet dans la notice associée. L'objet sera soumis a une recette spécifique.

Partie matérielle :

Deux baies informatiques 19” sont a concevoir selon les impositions décrites dans le standard [DA-16] et
autorisant 300% de réserve. Elles seront étudiées pour recevoir chacune un poste client et ses modules
permettant le déport de d’'un écran, d’un clavier et d’'une souris. Les alimentations seront issues de tableaux
permanents séparés. Chaque baie comprendra & minima :

e Les protections et organes de coupure des alimentations ;

* Une BRA 24Vcc;

e Une BRA 230V permanent et un bandeaux de prises avec protection différentielle ;

e Un PC industriel et les modules permettant le déport de 2 écrans, d'un clavier et d’'une souris pour la

supervision ventilation ;

< Un switch Hirschmann avec firmware L2P pour les aspects sécurité et manageables a distance.

Les deux baies sont a installer a proximité de la salle 34, dans deux de ces 3 locaux : L99.118, L99.119 ou
L34B (aussi appelé Local Criticité). En fonction des besoins futurs, le titulaire fera une proposition
d'implantation au CEA.

5.3.4 Basculement
Un mode opératoire de basculement sera proposé. Le [DA-33] propose un mode de basculement qui doit étre
optimisé.
Exigences sur les basculements :
« Les basculements seront regroupés par ensemble fonctionnel cohérents dans le but de limiter les
impacts sur les autres systémes et de simplifier la requalification des systémes existants ;
« Le mode de basculement devra permettre de revenir a la situation initiale si besoin (réversibilité) ;
* Les temps d'indisponibilité seront quantifiés et optimisés ;
e Le titulaire tiendra a jour un cahier de liaison indiquant précisément les équipements basculés, en
cours de basculement, non basculés ;

e La documentation existante est a mettre a jour au fil de I'eau ;
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e Le respect des durées maximales d’'arrét ventilation.

5.35 Dépose des anciens équipements

Aprés la mise en service du réseau de supervision les équipements suivants seront a déposer.
* Synoptique de ventilation en salle de conduite MAR200 ;
* Automate SMC50 de ventilation MAR200 ;

e Les deux superviseurs COCIXI en salle 34.

Tout le matériel déposé sera a faire contréler par le SPR, puis a sortir de l'installation accompagné du
formulaire de déchets de l'usine. L’API SMC50 et les deux COCIXI sont a remettre au CEA.

6. DEROULEMENT DE LA PRESTATION

6.1 Poste A: Consolidation données d’entrée - étud  es et documents préparatoires

6.1.1 Généralités
Le Titulaire a en charge I'ensemble de la documentation (procédures, modes opératoires, plans et schémas)
nécessaire a la réalisation de la prestation.
Une phase de consolidation des données d’entrée est réalisée a partir du présent document, des données
d’entrée, des relevés in-situ fait par le Titulaire et des autres documents cités dans le dossier de consultation.
Cette phase permet d’engager les études intégrant entre autre, I'établissement ou la modification des
documents suivants :

« Plans électrique, notes de calculs ;

* Analyses fonctionnelle et organique, notices d’automatisme ;

« Fiches DCC des différents locaux impactés par les travaux.

6.1.2 Sous poste A-1 : Consolidation données d’entr  ée
Le Titulaire rassemble les données d’entrée nécessaires a I'élaboration des prestations demandées dans le

présent cahier des charges.

6.1.2.1 Analyse des données d’entrée

L'analyse des données d’'entrée est réalisée par le Titulaire dés la réception de I'ensemble des données
d’entrée du cahier des charges et aprés réponses aux questions du Titulaire par le CEA.
Le Titulaire propose des hypothéses lors de la réunion d’enclenchement, qui seront validées aprés discussions

avec le CEA ou son représentant.
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6.1.2.2 Notes de données de base

Sur la base des documents mis a disposition par le CEA, le Titulaire devra recenser et recueillir les informations
et documents d'entrée applicables a I'étude. Des relevés sur l'installation permettront de consolider les
données d'entrée et d'appréhender au mieux I'environnement d’intervention. Concernant les données
absentes, le Titulaire fera des hypothéses argumentées et justifiées qui seront présentées au CEA avant leur
validation. En cas de contradiction dans les données collectées, le Titulaire partagera ses incohérences avec
le CEA pour statuer sur les données a retenir.

La note abordera les points suivants :

e Llinventaire exhaustif des constituants a raccorder sur le nouvel ensemble fonctionnel. Les
constituants seront identifiés sans ambiguité (repérage fonctionnel, localisation, type d’information) et
illustrés par des photos. Le Titulaire identifie dans cet inventaire les équipements qu'il compte
mutualiser a d’autres chantiers et ceux qu'il conditionnera et évacuera en déchet ;

e Les schémas de principe indiquant les chaines de transmission du capteur/actionneur jusqu’a I'lHM
(chassis, boites de jonction, borniers, organes de traitements, IHM) ;

« Les interfaces physiques et fonctionnelles des équipements concernés ;

e La liste des plans impactés par les modifications ;

« La validation des informations décrites dans le présent cahier des charges ;

« Llinventaire des moyens de manutention existants et des utilités disponibles dans ou a proximité de
la zone d'intervention, tel que les alimentations électriques, monte-charge, échafaudages ou I'air

industriel.

La note inclura une analyse critique des données (borniers saturés, réserves disponibles, ports et protocoles
de communication existants, ...). Le contenu de la note doit étre optimisé en fonction des orientations

techniques pressenties.

La note de données de base a pour objectif de valider le PV contradictoire entre I'OIE, le CEA et son
représentant et le Titulaire, portant sur I'état initial (physique et radiologique) du périmetre. Il appartient au
Titulaire de prévoir dans son offre une étape préalable de vérification technique et de visite sur site (repérage
chantier, cheminement, locaux concernés par les travaux, pupitres, cheminements, chemins de cables,

cartographie radiologique etc...).

Le PV contradictoire doit étre rédigé par le Titulaire du marché avant les opérations de travaux de la prestation.
Il est joint & la note de vérification de données de base qui contient a minima les informations suivantes :

e La liste de documents fournie par le CEA dans la liste des documents du 81.2 ;

e Lalocalisation du matériel au moment de la mise a disposition ;

e Tout élément complémentaire que le Titulaire jugera bon de préciser.
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« Le PV contradictoire Des cartographies exhaustives du périmétre d'intervention. Le matériel utilisé
pour la réalisation de ces cartographies (sondes, perches, échafaudage, ...) doit étre mis a disposition
par le Titulaire a I'exploitant afin qu'il confirme les valeurs obtenues par le Titulaire. Ces cartographies
servent de base pour la vérification de l'atteinte de I'état final. Le débit de dose et le taux de
contamination de chaque zone (méme difficilement accessible) et de chaque équipement situé sur le
périmeétre d'intervention est relevé et identifié sur une cartographie validée par le Titulaire, le SPR de

l'installation et le CEA et/ou son représentant ;

La validation de ce document (Titulaire du marché, Exploitant, CEA et son représentant) vaut réception sans

réserve des locaux et du matériel qui s’y trouve par le Titulaire du marché.

La LDAIP présente les principaux documents particuliers applicables aux opérations prévues dans la zone
d’intervention et constitue la liste de documents d'entrée permettant de valider I'état initial. L'établissement
d’'une liste exhaustive de ces documents, plus particulierement ceux nécessitant une mise a jour dans le cadre

du RFI, est a la charge du Titulaire.

6.1.3 Sous poste A-2 : Etudes APD

6.1.3.1 Descriptifs et attendus
A partir des données de base et du dossier APS (cf.[DA-31], [DA-32] et [DA-33]), le Titulaire développe les

études permettant de réaliser 'ensemble des travaux et prestations décrites dans le § 4. Ces études intégrent :

e La liste exhaustive des équipements et informations a raccorder sur le nouvel ensemble fonctionnel ;

e Lalocalisation et la nature des interventions sur le batiment (ouverture de trémies, percements pour
fixation d’équipement au sol ou au mur, fixation sur chemins de cables existants, ...) ;

e Lalocalisation des nouveaux équipements ;

« Le cheminement du réseau fibre optique dans les batiments 100 et 117. Le titulaire privilégiera les
zones qui ne possédent pas d’encombrants dans I'emprise des travaux projetés (fit de déchets,
chantier en cours, ...) ;

e Une pré-analyse fonctionnelle de supervision ;

e Les pré-analyses fonctionnelles des ventilations additionnelles ;

« Lamise a jour de 'analyse fonctionnelle pour la Ventilation du batiment 117 ;

e Les architectures de contréle-commande et de supervision ;

« L’analyses fonctionnelles et cycle en V ;

« Les techniques mis en place et les équipements utilisés lors des travaux ;

e La description des opérations élémentaires ;

« Lalogique technique pour mener a bien ces travaux ;
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e Les études de basculement ;

e L’analyse des travaux projetés au regard des interfaces externes (consignations, coactivité avec les
chantiers de démantélement, coactivité avec I'OIE, I'organisation et le reglement de chantier) ;

« Le suivi et la maitrise des exigences de sureté et des FDS / EIS a conserver ;

e Les consignations des circuits électriques a réaliser ;

« Laliste des trémies

« La pose de moyen de radioprotection comme les sas ou barrieres radiologiques ;

e L’organisation et le réglement de chantier, la co-activité entre les chantiers de démantélement et
I'exploitation ainsi qu’une analyse de ces travaux sur l'installation ;

« Les équipements de protection collective et individuelle (tenues d’intervention etc.) ;

« Les travaux a réaliser dans les différents locaux et les conditions d’intervention ;

e Les exutoires et les colis qui seront utilisés pour la gestion de I'ensemble des déchets sur la
prestation ;

« Lalogistique du chantier (approvisionnement matériel, stockage et identification des outils apportés
en zone, moyens de manutention, moyens d’'accés en hauteur, etc ...) ;

« Les moyens de contrdles radiologiques mis en place et démarche ALARA ;

« L'ensemble des moyens mis en ceuvre pour réduire I'exposition des opérateurs aux rayonnements
ionisants et aux fibres d’amiante ;

» Les consignes particulieres a ce chantier ;

e La prise en compte des exigences de sidreté et de sécurité.

L'ensemble du dossier est validé par le CEA ou son représentant lors de la revue de conception.

Suite a la revue de conception, le Titulaire rédige un dossier d'études d’exécution.

Ces études décrivent dans le détail les travaux et opérations a réaliser et préparent I'ensemble des documents
opératoires nécessaires aux chantiers.

Le Titulaire prend a sa charge, I'ensemble des prestations : celles définies en part ferme et celle de 'option

n5 : Simplification du pupitre ventilation MAR200.

6.1.3.2 Analyse de risques projet

Dans le cadre des études APD du poste A, le Titulaire réalisera une analyse des risques et opportunités projet
(AROP), couvrant les aspects techniques, organisationnels et réglementaires, des opérations associées aux
postes C, D, E et F de la prestation.

Le CEA se réserve la possibilité d'assister aux sessions analytiques, qui seront organisées et animées par le
Titulaire. L'analyse respectera les consignes suivantes :

» Effectuer I'analyse avec une approche qualitative.
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6.1.3.3

L'objectif de I'analyse est d'identifier les événements susceptibles de dégrader les objectifs du
projet (codts, délais et performances, avec une vigilance particuliére sur la tenue du jalon de fin

des travaux a décembre 2022) et d'identifier les actions préventives / correctives associées.

L'analyse sera essentiellement axée sur les phases suivantes :
- Travaux communs : Cheminement et poses des nouveaux équipements et réseaux ;
- Travaux jouvence procédé et ventilation ;

- Raccordement, essais, tests et basculements des équipements (fonctions procédé et
ventilation) ;

- Aménagement de la salle 34,
- Dépose / évacuation / entreposage des cablages existants.

Cette liste n’est pas exhaustive ; par ailleurs, le CEA se réserve la possibilité de demander au
titulaire I'étude d’événements particuliers, dont les libellés seront transmis au Titulaire.

Les actions identifiées recouvrent des actions a la charge du CEA et/ou du Titulaire ; dans ce cas,
elles peuvent faire référence a la levée d’options ou de BPUs consignés dans le marché.

Appliquer les consignes, recommandations et mécanismes AROP consignés dans la Spécification
Technique Générale de Maitrise des Risques et Opportunités des marchés A&D (cf. LDAIG).

Fournir le portefeuille des risques résultant de I'analyse, en respectant le formalisme de la structure
d’accueil du portefeuille (format Excel) qui sera fournie par le CEA en début de prestation ; cette
structure comporte les matrices et parametres de cotation de I'analyse.

Synthétiser les résultats de I'analyse au sein d’'une note dédiée, incluant a minima les éléments
suivants :

- Points de vigilance commentés, émergeant de l'analyse (points de résistance, phases
critiques) ;

- Recommandations et actions préventives prioritaires a mener, a court et moyen termes ;

- Liste hiérarchisée des risques (criticité résiduelle décroissante), liste des actions.

Réviser le portefeuille des risques / actions en fin des études de réalisation (poste B).

Livrables attendus pour le sous-poste A-1e t A-2

Les livrables attendus pour le poste A sont a minima :

Notes de données de base ;

Notes de I'analyse fonctionnelle ;

Notes de basculement ;

Note descriptive des travaux a réaliser ;

Notes d'impacts ;

Dossier ECC: notes de calculs, notes techniques et tous les plans associés et notes
d’'implantation des équipements ...

Radioprotection : note ALARA d'optimisation de la radioprotection avec estimation de la

dosimétrie prévisionnelle des opérateurs ;
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* Notes déchets ;

e Le portefeuille des risques / actions au format Excel ;
* Note d’'analyse des risques ;

e Cahier de trémies

e« CR de revue de conception ;

e RFL

6.1.4 Sous poste A-3 : Etudes de sureté

Le titulaire présente dans son offre le nombre de demande d’autorisation qu’il estime nécessaire pour réaliser
les travaux. Pour cela, le titulaire met en application le processus d’'évaluation et d’autorisation (FEM DAM),
cf. §6.1.4.3.

Les documents slreté applicables sont listés dans la LDAIG. Les études de sidreté sont conduites selon les
dispositions applicables de I'Arrété-Qualité du 10/08/1984 (article 14). Elles font I'objet d’une vérification
interne par le Titulaire avant leur transmission au CEA selon les dispositions applicables de I'Arrété-Qualité
du 10/08/1984 (article 8).

6.1.4.1 Estimation du nombre et du niveau d’autoris  ation de sireté

Afin de couvrir 'ensemble des travaux décrit dans ce CCT, une estimation du nombre de dossier de sureté
est transmise a titre indicative. Elle devra étre consolidée et optimisée éventuellement :

« Undossier de sureté niveau Cl pour les travaux communs et pour les travaux jouvence ventilation
Ce pressenti devra étre consolidé et confirmé par la rédaction de notes d'évaluation du niveau d’autorisation

pour chaque opérations ou groupe d’opérations.

Dans la mesure du possible, le Titulaire prévoira de mutualiser les opérations couvertes par une méme
FEM/DAM afin de limiter le nombre de demandes d’autorisation, et donc de limiter les délais et les colts des

opérations.

6.1.4.2 Constitution des dossiers de sireté nécessa ires a l'obtention des autorisations de

chantiers.

Le titulaire met en application le processus d’évaluation et d’autorisation (FEM DAM) selon :

e la procédure GEN 14 « Procédure FEM DAM », (ou référence équivalente INS MAR 07200986 «
Evaluation et autorisation des modifications d’installation ») (Cf. LDAIG) ;

e la procédure MAR/PR SUR 013 « d’autorisation sureté applicable aux installations individuelles de
'INBS du centre de Marcoule» (Cf. LDAIG) ;

e laprocédure MARPRSEC 030 ind. O - Procédure d'autorisation au titre de la sécurité conventionnelle ;

« la procédure « Modalités d’application de la procédure FEM DAM — Programme UP1 » (Cf.LDAIG) et
les annexes associés (notamment la note DPAD/CMSD/NT/2013-026 ).
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Les dossiers FEM DAM sont préparés et portés par les Titulaires de marché. Dans ce cadre, le Titulaire a en
charge I'ensemble des démarches permettant d’avoir toutes les autorisations pour effectuer ses travaux
(notamment I'obtention des avis d’'experts). Il réalisera les notes de slreté et les documents associés pour
l'instruction des FEM/DAM.

Les reprises de documents, notamment suite aux échanges en cours d’instruction, sont entierement a la

charge du Titulaire, dans le cadre de son offre forfaitaire.

6.1.4.3 Processus FEM/DAM

Les dossiers de demande d’autorisation sont construits et portés par le Titulaire de marché dans I'objectif
d’obtenir l'autorisation de mise en ceuvre délivrée par le Cl.

Les documents de sireté applicables sont listés dans la LDAIG (documents généraux LGO06) et le chapitre 4
des RGSE.

6.1.4.3.1 Phase de construction

Des le début de la phase de construction du dossier de modification, le titulaire organise une réunion
d'initialisation avec les différents interlocuteurs (sdreté, Cl...) pour partager le contenu et les limites de la
prestation liée a la modification, partager la stratégie de sreté (nombre et allotissement des FEM/DAM,

définition des documents des dossiers FEM DAM, ...) et préparer la réunion de présentation FEM/DAM au CI.

Pour cette réunion, le titulaire de marché prépare, entre autres :

e une présentation de la modification par le titulaire au Chef d’Installation ;

e un triptyque FEM/DAM pré-renseigné.
A l'issue de la réunion de présentation FEM/DAM, les livrables du dossier de demande d’autorisation (note
d’évaluation du niveau d’autorisation, note de sireté le cas échéant) ainsi que le mode opératoire sont
consolidés et les experts sont consultés (a la charge du titulaire).
Le titulaire synthétise les exigences de s(reté applicables a la modification et issues des différents échanges
réalisés au cours de la construction, de son analyse note de silreté et des avis d’experts dans un projet de

fiche de synthése des exigences (FSY).

Nota : les zones d’entreposage et de transit des déchets doivent étre étudiées et instruites dans le cadre de
la FEM/DAM.
Lorsque la construction du dossier FEM DAM est terminée, le titulaire organise une réunion de « recevabilité

» ayant pour objectif de transmettre le dossier a l'installation pour instruction.

6.1.4.3.2 Phase instruction

L’instruction de sdreté commence lorsque le dossier est complet et recevable.
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Le Titulaire de marché apporte, autant que de besoin, des éléments de réponses aux demandes
complémentaires émises par I'autorité instructrice.

De plus, le Titulaire assiste le CEA lors de I'examen de ces dossiers par les autorités et commissions
concernées (CI, CSI, CSNSQ, ANSD...) et participe également, a la demande du CEA, aux réunions avec les
autorités/commissions durant la phase d’instruction.

Il réalise des calculs et analyses complémentaires nécessaires au titre des réponses a fournir.

Les reprises de documents, notamment suite aux échanges en cours d’instruction, sont entierement a la

charge du Titulaire, dans le cadre de son offre forfaitaire.

6.1.4.3.3 Phase de mise en ceuvre

Durant cette phase, le Titulaire apporte I'ensemble des documents (note technique, compte rendu, compte
rendu d’essai, mode opératoire...) permettant de lever les préalables de la FSY ou de répondre aux réserves

et demande des différentes autorités pour, in fine obtenir I'autorisation de mise en ceuvre du CI.

Dans son offre, le Titulaire prévoit en part ferme un délai d’obtention de I'autorisation de mise en ceuvre pour
les différentes FEM/DAM suivant les délais estimés dans les notes « Modalités d’application de la procédure
FEM DAM. Planning type sireté » (cf. LDAIG). Ces durées ne sont en aucun cas contractuelles, car
spécifiques a chaque projet et dépendant de la prestation du Titulaire de marché (qualité des livrables,

réactivité a répondre aux questions et disponibilités des entités instructrices).

6.1.4.3.4 Phase de cléture

La cl6ture des FEM/DAM est un préalable a la cléture du marché. Elle a lieu lors d’'une réunion de cl6ture
organisée par le Titulaire, en présence du Cl et du CEA ou de son représentant, durant laquelle les points
suivants sont traités :
« Mise a jour des plans et des éventuels documents d’exploitation (notice de fonctionnement par
exemple) ;
e Signature de I'ensemble des points de la fiche de synthése ;

« Etat final des modes opératoires atteints et validés.

6.1.4.4 Livrables attendus pour le poste A-3 (part  ferme)

Les livrables attendus a minima sont :
« Dossiers FEM/DAM et documents associés (note d'évaluation du niveau d’'autorisation, FSY, MO,
note de sdreté le cas échéant ...) ;
e Fourniture d’éléments complémentaires aux remarques des autorités et commissions concernées (a
minima CI) ;
e Compte-rendu de réunion ;
« Projets de réponses aux autorités ;

e Fourniture d’éléments complémentaires aux remarques des AS ;
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« CRdelarevue de sireté ;
« RFL

6.1.4.5 Option 1 : Réalisation d’une nouvelle FEM/D AM niveau DIR/CEA + support au CEA

Le Titulaire prévoit en option une autre FEM/DAM de niveau DIR/CEA supplémentaire. Cette option prévoit
également le support a apporter au CEA lors de l'instruction de la FEM/DAM (cf. paragraphe précédent) ainsi
que la fourniture d’éléments complémentaires aux remarques des autorités et commissions concernées (Cl,
CSNSQ, ...).

Le Titulaire prévoit dans le chiffrage de cette option un retard potentiel de I'obtention de I'autorisation de mise

en ceuvre de trois mois par rapport aux délais décrits dans le document MAR/PR/SUR/013.

Les livrables attendus a minima sont identiques a ceux identifiés au §6.1.4.4.

6.1.4.6 Option 2 : Réalisation d’'une nouvelle FEM/D  AM niveau CI + support au CEA

Le Titulaire prévoit une FEM/DAM supplémentaire de niveau Cl de sa construction a sa cléture. Cette option
prévoit également le support a apporter au CEA lors de I'instruction de la FEM/DAM ainsi que la fourniture
d’éléments complémentaires aux remarques des autorités et commissions concernées (a minima ClI).

Les livrables attendus a minima sont identiques a ceux identifiés au §6.1.4.4.

6.1.4.7 Option 3 : Plus-value pour la réalisationd 'une demande d’autorisation du niveau Cl au
niveau DIR/CEA + support au CEA

Le Titulaire prévoit en part ferme de cette prestation le déroulement de I'ensemble des phases relatives a une
FEM/DAM de niveau CI de sa construction a sa cl6ture et en option le Titulaire chiffre la plus-value pour un
niveau d’autorisation DIR CEA. Cette option prévoit également le support a apporter au CEA lors de
l'instruction de la FEM/DAM ainsi que la fourniture d’éléments complémentaires aux remarques des autorités
et commissions concernées (Cl, CSNSQ, ...).

Le Titulaire prévoit dans le chiffrage de cette option un retard potentiel de I'obtention de I'autorisation de mise
en ceuvre de trois mois par rapport aux délais décrits dans le document MAR/PR/SUR/013.

Les livrables attendus sont a minima identiques a ceux identifiés au 86.1.4.4. Une note de slreté sera

également demandée.
6.1.4.8 Option 4 : Plus-value pour la réalisationd 'une demande d’autorisation du niveau DIR CEA
au niveau ASND + support au CEA

Le Titulaire prévoit en part ferme de cette prestation le déroulement de I'ensemble des phases relatives a une
FEM/DAM de niveau DIR/CEA de sa construction a sa cléture et en option le Titulaire chiffre la plus-value pour

un niveau d’autorisation ASND. Cette option prévoit également le support & apporter au CEA lors de
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l'instruction de la FEM/DAM ainsi que la fourniture d’éléments complémentaires aux remarques des autorités
et commissions concernées.

Le Titulaire prévoit dans le chiffrage de cette option un retard potentiel de I'obtention de I'autorisation de mise
en ceuvre de 15 mois par rapport aux délais décrits dans le document MAR/PR/SUR/013 référencé.

Les livrables attendus a minima sont identiques a ceux identifiés au 86.1.4.4. Une note de slreté sera

également demandée.

6.2 Poste B : Etudes de réalisation et documents pr  éparatoires

Le Titulaire établit un dossier d'études d’exécution conformément aux études effectuées dans le cadre du
poste A. Ces études décrivent, dans le détall, les travaux et opérations a réaliser et préparent I'ensemble des
documents opérationnels nécessaires aux chantiers.

Sur la base des études APD, il s’agit de décliner et décrire I'ensemble des gestes et interventions dans les

documents opératoires.

6.2.1 ECC
Sur base du dossier APD le Titulaire réalisera I'ensemble des plans exécution et documents technique lui

permettant la réalisation des travaux.

6.2.2 Les essais phases 0

Les essais de phase 0 sont réalisés en usine par le Titulaire sous sa responsabilité. lls permettent de controler,
avant I'expédition et le montage sur le site, que les équipements répondent aux criteéres et aux exigences
spécifiées dans les CCT.

Les essais sont réalisés sous la responsabilité du Titulaire.

Les documents d’exécution sont élaborés par le Titulaire et sont validés et voir complétés par des essais

spécifiques préliminaires définis par le Titulaire, I'installation et le CEA.

Le Titulaire demande au CEA, la recette des équipements dans ses locaux. Il les présente comme étant
conformes aux criteres fonctionnels du cahier des charges.
Un proces-verbal de réception sera établi entre le Titulaire et le CEA, attestant de la conformité et autorisant,

I'expédition des équipements recettes vers le Centre de Marcoule.

Essais plateforme :

L’application de supervision et le programme automate feront I'objet d’'une recette usine. Pour cela, le Titulaire
organisera et réalisera une plateforme d’essai comprenant a minima la baie informatique, la baie automate, la
baie entrées/sorties déportées, les postes de supervision sous PANORAMA et une communication sur un

automate APRIL. Une simulation de la partie opérative sera programmeée ou cablée.
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La procédure qu'il établira décrit les essais de fonctionnement avec simulateur et permettant de valider en
particulier :

e L’architecture mise en place ;

« Le bon traitement des séquences d'alarmes ;

« Le bon fonctionnement des fonctions de test et de report ;

e La bonne gestion des tables d’échanges ;

* Labonne communication avec les équipements du réseau.

6.2.3 Processus DIMR

Pour toutes opérations en zone contrdlée, le Titulaire rédige les DIMR, ces documents suivent la « Procédure
dossier d'intervention en milieu radioactif » de la LDAIG (LG04-06) ainsi que le « Guide des bonnes pratiques
a respecter lors de I'élaboration et I'instruction d’'un DIMR pour les installations opérées par ORANO » (LG04-
21).

Le niveau des DIMR est estimé par le Titulaire dés les études APD.

Le DIMR relatif aux travaux est instruit en paralléle de I'instruction FEM/DAM. Le Titulaire prévoit de réaliser

autant de DIMR que nécessaire dans son offre.

6.2.4 Mode opératoire en sous-section 4
Le Titulaire réalise les opérations en sous-section 4 :

« Réalisation des modes opératoires sous-section 4 conformément au décret 2012-639 du 4 mai 2012
relatif aux risques d’exposition a I'amiante. Ces modes opératoires pourront faire I'objet de mises a
jour et se feront de facon séquentielle. Le Titulaire intégre dans son offre la relecture par I'expert
amiante CEA, des documents relatifs a I'intervention amiante avant envoi aux autorités (et notamment
a I'Inspection du Travail) ;

e Les formalités administratives pour couvrir la réalisation des travaux en SS4 ;

e Laformation du personnel ;

¢ Le surco(t des travaux en SS4.

6.2.5 Liste des opérations de montage et de chantie r

Le Titulaire a en charge la rédaction d’'une LOMC (plusieurs au besoin) relative a 'ensemble des opérations
prévues pour cette prestation. Ce document décrit les actions étape par étape que le Titulaire s’engage a
réaliser conformément aux exigences amiante, slireté et aux consignes chantier (consignes générales et
particuliéres).

Les dispositions prises par le Titulaire pour élaborer la LOMC suivent le « Guide d’élaboration des LOMC :
liste des opérations de montage et de chantier » de la LDAIG (LG11-06).

Ce document reprend toutes les étapes du chantier, celles qui sont relatives a I'amiante et celles qui ne le sont

pas.
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Le document inventorie 'ensemble des étapes et le phasage du retrait d’amiante développés dans le plan de
retrait et dans le scénario de démantelement. La trame du document doit étre validée par le CEA ou son
représentant, I'exploitant et le Titulaire.
Pour chaque étape, il doit contenir, a minima :

e Le numéro de I'étape ;

» Le descriptif technique de I'étape ;

e Les consignes spécifiques et génériques ;

e Ladurée et le nombre d'intervenant associés a I'étape ;

» Les points de contrdle nécessaires et points d'arréts ;

« Les documents (note technique, plan, fiches de manutention, ...) associés ;

e Un emplacement pour le visa du responsable de I'étape.

En sus de la LOMC, le Titulaire rédige les consignes spécifiques a partir des risques mis en exergue lors de
la rédaction de I'analyse de risques et des procédures de FEM/DAM. Les consignes particulieres doivent
suivre le « Guide pour la réalisation des consignes relatives aux chantiers et travaux neufs pilotés par DAP
sur le périmétre DEX/UDV » de la LDAIG (LG12 - 01).

6.2.6 Livrables attendus pour le poste B
Les livrables attendus sont & minima :
« Analyse fonctionnelle de supervision ;
e Analyse organique de supervision ;
e Lamise a jour du catalogue méthodique ;
« La création de la bibliothéque d’objets PANORAMA et les documents associés ;
« Plan d'implantation et de cablage des équipements de supervision ;
e Schéma de principe et d'implantation « Ventilation MAR200 » ;
* Rédaction d'une notice de fonctionnement PANORAMA ;
* Rédaction d'une notice de maintenance PANORAMA ;
* Plans et notes ECC ;
* Notes de calcul ;
*  Procédures d’'essais ;
e DIMR;
* Mode opératoire pour les travaux en SS4 ;
« LOMC / mode opératoire d’'intervention / document de suivi fournisseur (un ou plusieurs) ;
e Programme général d'essai et procédures d'essais phases 0, 1,2 et 3
« Consignes spécifiques ;

« Notes d’'impact et listes des consignations ;
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6.2.7

CR de revue des études d’exécution ;
RFI.

Exigences sur les études

Exigences sur les études :

Dans les LOMC le titulaire regroupera les travaux sans impact sur l'installation (pose des matériels,
tirage de cébles, raccordements hors tension) et les travaux avec impact sur linstallation
(basculements) ;

Dans les LOMC les essais seront regroupés par ensemble fonctionnels. lls permettront de vérifier le
bon fonctionnement pour chaque régime aéraulique et dans les modes de marches existants ;

Les cables seront équivalents a I'ancienne classe C1, non propagateur, sans halogéne et conformes
a la classification Reglement des Produits de la Construction Cca s2-d2-a2 ;

L’armoire automate ventilation MAR200 sera métallique et d'indice IP54 ;

Les cables pour signaux logiques TOR seront de type multibrins souples avec conducteur vert/jaune ;
Les jarretieres optiques seront de type monomode et protégées par gaine CAPRI ;

Les matériels seront conformes a la réglementation en vigueur et possederont le marquage CE ;

Les matériels seront adaptés aux agressions du milieu (tension de tenue aux chocs, rayonnements
ionisants, compatibilité électromagnétique) ;

Le régime de neutre retenu pour les équipements d’automatisme est le régime TT ;

Les dimensions de la baie de supervision et de I'armoire automate « Ventilation MAR20 » devront étre

compatibles avec les hauteurs des portes de passage.

6.3 Poste C : Réalisation des travaux

Les travaux seront réalisés sur la base des études d'exécution. Le titulaire appliquera les consignes de

montage des fournisseurs. Les travaux comprennent notamment (liste non exhaustive) :

La mise a jour des programmes automates impactés par les modifications ;

La mise a jour des programmes COCIXI impactés par les modifications ;

La mise a jour des programmes SOLAR impactés par les modifications ;

La pose des cables de puissance ;

La pose des cables multi-paires de contréle-commande ;

La pose des cables blindés entre les transmetteurs et les unités d’acquisition ;
L'adaptation des signaux de mesure aux unités d’acquisition (4-20mA, 0-50mV, ...) ;
La fixation des chemins de cables et des équipements ;

L’ouverture / fermeture de trémies existantes ou a créer ;

L'acheminement des matériels par des moyens de manutention adaptés ;
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e Le repérage fonctionnel des nouveaux matériels et des cables, tenants / aboutissants ;

« L'installation et la fixation des équipements ;

« L’adaptation des tableaux de puissance pour I'alimentation des nouveaux équipements ;

e La reprise des cablages au niveau des borniers de sortie (BRS), de mesure (BRM), d’alimentation
(BRA) et d’'alarme ;

« La dépose du synoptique de Ventilation MAR200 ;

« La dépose des anciens cables d’alimentation, de contrdle et de mesure ;

« La mise alaterre de 'ensemble des parties métalliques ;

« Lamise ala terre des blindages des céables ;

* Lesraccordements ;

e La mise a jour des plans impactés.
6.3.1 Tirage de cébles, cheminements

6.3.2 Trémies

Le titulaire a, a sa charge, la création et/ou l'ouverture des trémies. Le passage d'un céble ou d'un
cheminement ne devra pas diminuer ou altérer les caractéristiques des parois ou planchers. Les traversées
aboutissant a un local présentant des risques d'incendie, d'explosion ou de corrosion permanente, seront
obturées du c6té de ce local de telle maniere qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi.

La traversée par une ou des canalisations, d'une paroi cloisonnant un secteur de feu, sera réalisée
obligatoirement par passages coupe-feu qui devront assurer le méme degré coupe-feu que celui de la paroi
traversée.

Le Titulaire renseignera et tiendra a jour le cahier de trémies réalisé dans les études d’APD.

6.3.3 PV contradictoire

Des PV contradictoires portant sur I'état initial (physique et radiologique) des périmetres du chantier sont
établis entre I'OIE, le CEA et le Titulaire. |l appartient au Titulaire de prévoir dans son offre une étape préalable
d’investigation (repérage chantier et cartographie radiologique).

L’état initial permet également de vérifier I'inventaire initial déchets et de vérifier la présence ou pas de déchets
spécifiques. Avant tout travaux, le Titulaire sensibilise son personnel d’'intervention a la prise en compte de

ces déchets spécifiques. Ce point fait I'objet d’'un compte-rendu.

Le PV contradictoire est rédigé par le Titulaire du marché avant les opérations de travaux de la prestation. Il
integre :

e Laliste de documents fournie par le CEA dans la liste des documents applicables (Cf. 81.1) ;

« Lalocalisation du matériel au moment de la mise a disposition ;

e Tout élément complémentaire que le Titulaire jugera bon de préciser.
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D’'un point de vue technique, le PV contradictoire en début de la phase travaux contient a minima les

informations suivantes :

Une cartographie exhaustive du périmétre d'intervention. Le Titulaire met le matériel utilisé pour la
réalisation de cette cartographie (sondes, perches, échafaudage, ...) a disposition du SPR OIE afin
gu’il confonde les valeurs obtenues par le Titulaire. Cette cartographie sert de base pour la vérification
de l'atteinte de I'état final. Le débit de dose et le taux de contamination de chaque zone (méme
difficilement accessible) et de chaque équipement situé sur le périmeétre d’intervention est relevé et
identifié sur une cartographie validée par le Titulaire, le SPR OIE et le CEA ;

Un inventaire des équipements déja présents sur le périmétre de la prestation. Chaque équipement
situé a l'intérieur du périmeétre est identifié et son état est défini. La préparation et la réalisation de cet
inventaire peuvent se baser sur les informations issues du présent cahier des charges ainsi que sur
les visites du Titulaire. Le Titulaire identifie dans cet inventaire les équipements qu’il compte mutualiser
a d’autres chantier et ceux qu'il conditionnera et évacuera en déchet ;

Un inventaire des moyens de manutention existants et des utilités disponibles dans ou a proximité de
la zone d'intervention, tel que les alimentations électriques, monte-charge, échafaudages ou l'air
industriel.

La validation de ce document (CEA, OIE, Titulaire) vaut réception sans réserve du local et du matériel qui s'y

trouve par le Titulaire du marché.

6.3.4

Consignations

Le Titulaire informe I'exploitant de la liste des consignations via le formulaire « bon de consignation » avant

I'initialisation du chantier. La liste doit étre établie et revue par le CEA et 'OIE au moins 1 semaine avant le

début des opérations.

Le Titulaire peut commencer I'activité aprés la réception de I'attestation de consignation.

6.3.5

Amiante

Le Titulaire est vigilant lors des travaux et son personnel est formé au risque amiante en SS4 a minima. Il fait

appel au CEA en cas de suspicion amiante et prévoit des points d’arrét a ce titre. La suspicion est levée par

I'intervention d’'un diagnostiqueur mandaté par le CEA.

6.3.6

Surveillance et contréle radiologique des opé  rations

Les appareils RP et matériels associés sont a fournir par le Titulaire.
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Les appareils RP mis en ceuvre ainsi que les points d’arrét sont répertoriés dans les LOMC.

Les contrbles radiologiques sont réalisés suivant la procédure « Controles radiologiques des chantiers par le
SPR AREVA NC » (LG04 - 17).

De plus, des contréles radiologiques ont lieux lors de la caractérisation des déchets sortants. Les contrbles
sont réalisés suivant la procédure « Contrdles radiologiques du matériel et des déchets sortant de zone
contrdlée » (LDAIG LG04 — 12).

Le titulaire identifiera précisément dans son offre les travaux (comme par exemple le tirage de cable sur les
cheminements existant, les ouvertures de trémies sur des zones a risques radiologiques) qui se feront avec a
minima avec le port du masque (ou autre tenue d'intervention) pour risque radiologique. Le Titulaire prévoira

dans son offre la réalisation de ces travaux en intégrant forfaitairement cette contrainte.

6.3.6.1 Radioprotection

La radioprotection est intégrée aux équipes du Titulaire (Cf. CCTG LDAIG LGOl1 — 03), et les contrbles
radiologiques sont effectués a minima :
e Au début du chantier pour la levée du point d'arrét SPR OIE, et en fin de chantier dans les mémes
conditions ;
« Lors de la sortie des déchets produits ;
e Lors de la sortie des opérateurs de la zone de la prestation ;

* Quotidiennement pendant les phases de travaux des chantiers.

Préalablement aux travaux, le Titulaire met en place les protections biologiques sur les points chauds identifiés

et réalise les assainissements de surfaces nécessaires aux chantiers.

6.3.6.2 Cartographies

Le Titulaire établit des cartographies contradictoires avec I'exploitant :
* Celle d’état initial ;

* Celle de fin de travaux.

6.3.7 Préparation de l'installation
Les opérations d’'aménagement chantier a prévoir sont & minima les suivantes :
 Lamise en place, si nécessaire, des moyens de manutention ;
e Laréception et I'intégration du matériel mis a disposition par le Titulaire ;
» Lalevée des préalables techniques ;
» L'isolement physique du chantier vis-a-vis du reste de l'installation (mise en place de sas,
enlevement d’éléments) ;

* L'ensemble des raccordements, adaptations et travaux liés aux servitudes et aux utilités ;

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'’émetteur




Salle de Surveillance Mutualisée — SSM Etudes ettr  avaux pour la jouvence du

contrdéle-commande ventilation - Batiments 100 et 11 7

Emetteur Type Activité Numéro Indice
Page 45/ 86
DEN-DDCC DDCC/UADU/CEEC cc AD 042 0 g
CLASSIFICATION DIFFUSION ORDINAIRE

 Les aménagements liés aux acces, a la sécurité et a la radioprotection (accés pour le personnel,
approvisionnement en consommable, évacuation des déchets/BPU, manutention des
équipements, etc.) ;

» La signalisation et le balisage de chantier.

Le Titulaire :

» Assure linstallation, le montage de I'ensemble des équipements et proceéde aux raccordements
et aux branchements selon 'approbation de I'OIE ;

» Réalise tous les aménagements nécessaires a l'installation, I'exploitation et a la maintenance des
matériels et équipements ;

e Assure |'étiquetage du matériel et des fournitures liées a sa prestation (nom et logo du Titulaire,
libellé du chantier). Lors de contrbles effectués par 'OIE ou le CEA, le matériel non étiqueté est
susceptible d'étre éliminé sans indemnisation possible pour le Titulaire. Ainsi, le Titulaire se doit
d’avoir en permanence un dossier complet (PV de contréle et d’étalonnage) pour les équipements
apportés sur la zone de la prestation. Le Titulaire définit sa liste d’équipements avant le début des
opérations pour en faciliter I'entrée et le contrdle ;

« Etablit une liste de consignations associée aux équipements a démanteler qu'il adresse a I'OIE.

6.3.8 Travaux avec risque amiante en sous Sous-Sect ion 4

Le Titulaire est vigilant lors des travaux et son personnel est formé au risque amiante. Il fait appel au CEA en
cas de suspicion amiante et prévoit des points d’arrét a ce titre. La suspicion est levée par l'intervention d'un
diagnostiqueur mandaté par le CEA.

Dans le cas d'une présence avérée de I'amiante, et en I'absence de solution technique visant a trouver une
solution palliative, le Titulaire rédige et met en ceuvre un mode opératoire amiante de sous-section 4. Le
correspondant amiante CEA Marcoule procéde a la relecture préalable des modes opératoires avant
transmission aux organismes de prévention. Le Titulaire apportera la preuve d’envoi du mode opératoire aux
organismes, accompagné des avis du CHSCT, ou DP a défaut, et du médecin du travail. La mise en ceuvre
d’'un mode opératoire amiante interviendra au mieux 7 jours ouvrés apres la réception du mode opératoire par

les organismes de prévention.

Le mode opératoire demeure de la responsabilité du Titulaire. Sur la base du mode opératoire, le Titulaire fait
intervenir des travailleurs formés selon les modalités de l'arrété du 23 février 2012 modifié (modalités de la
formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante). Il doit disposer de personnels formés
selon les trois niveaux requis : personnel d’encadrement technique, personnel d’encadrement de chantier et
personnel opérateur de chantier. Le Titulaire fournit au CEA les attestations de compétences des travailleurs

intervenants.
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Rappel : Il est interdit de recourir a un salarié Titulaire d’'un contrat de travail a durée déterminée, a un salarié

temporaire ou mineur pour I'exécution de tous travaux amiante et/ou FCR.

La réalisation de travaux sous mode opératoire amiante de sous-section 4 ou en présence de Fibres
Céramiques Réfractaires (FCR) peut éventuellement étre sous-traitée par le Titulaire. Dans ce cas, les

exigences décrites s’appliquent au sous-traitant.

6.3.9 Livrables attendus pour le poste C
Les livrables attendus a minima sont :
« PV contradictoire d’entrée et documents connexes ;
« PV contradictoire de sortie et documents connexes ;
e Dossier des équipements sur le chantier ;
« Certificats et PV de contrdles ;
« Documents d'intervention signés par les intervenants ;
e Planning a 15 jours pour la coordination des opérations (avec note planning et rapport d’avancement) ;
« Rapports mensuels (avancements physiques, dosimétrie, matériels et équipements, servitude,
déchets / emballages) ;
* RFL

6.4 Poste D : Essais et réception

6.4.1 Descriptif des documents liés a la réalisatio  n des essais et mise en service

Des LOMC décrivent les processus de réalisation des basculements. Elles permettent de minimiser
I'indisponibilité de la surveillance et de la ventilation MAR 200. Les LOMC s’appuient sur des procédures
d’'essais également a rédiger. Elles servent de support aux essais sur site (Phases 1, 2 et 3).

A minima, l'installation doit étre laissée opérationnelle a chaque interruption de travaux. Un cahier de suivi
trace I'évolution du basculement et identifie de maniére sire les équipements opérationnels. Les fonctions
déposées et cablées sur la nouvelle architecture sont masquées sur les pupitres existants afin de ne pas
remonter d’alarme. Les verrines sont surchargées pour indiquer que la signalisation n'est plus opérationnelle

sur le pupitre.

6.4.2 Phases d’'essais a réaliser
Le Titulaire fournit la procédure et le mode opératoire d’essais phase 1, 2 et 3. Les essais phase 3, de

responsabilité CEA, sont réalisés par le Titulaire.

Les essais phase 1 (Essais préliminaires) sont réalisés par le Titulaire aprés montage sur le site. lls

comprennent les essais fil a fil et le contréle de fin d’assemblage des fonctions modifiées, les contrdles qualité
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et les controles de conformité électrique donnant l'autorisation de mise sous tension. Les documents
d’exécution sont élaborés par le Titulaire.

L'’ensemble des fibres, jarretieres comprises, fera l'objet d'une réception par réflectométrie avec un
équipement conforme a la norme CEI 61746. Un dossier de contréle de I'état des fibres optique est fourni
aprés qualification par réflectométrie.

La mise sous tension des équipements sera conditionnée par I'acceptation sans réserve d’'un organisme
agréé, sous-traitant du Titulaire. Le rapport de vérification initiale sera remis au CEA et intégré dans le dossier

constructeur.

Les essais phase 2 (Essais a blanc) : Ces essais sont réalisés sur la base de documents a rédiger par le

Titulaire et validés par le CEA. lls se décomposent en :

Essais phase 2.1 (Essais d’'intégration) qui consistent a vérifier et le régler les protections, vérifier les liaisons
capteurs / actionneurs, mettre sous tension les équipements, vérifier les séquences automate et le report sur
la supervision.

Essais phase 2.2 (Essais de fonctionnement) qui consistent a vérifier le fonctionnement EF par EF. Les essais
seront réalisés en simulant un défaut au niveau des borniers d’entrées.

Essais phase 2.3 (Essais réels d’ensemble a blanc) qui consistent a vérifier le fonctionnement en situation

accidentelle (manque tension, perte d'un équipement actif, ...).

Les essais phase 3 (Essais réels) consistent a vérifier le fonctionnement global de I'ensemble. lls sont réalisés

par le Titulaire, sous responsabilité CEA. Le Titulaire réalise les gestes de requalification :

Pour les transmetteurs : Génération d’une pression entre les chambres Bp et Hp, vérification de la chaine de
mesure, remise en liaison des cannes de bullage avec le transmetteur.

Pour les pressostats : Génération d’une pression et vérification du basculement du seuil

Pour les autres capteurs, génération de I'élément physique déclenchant le capteur autant que possible. En
cas d'impossibilité (mesures par US, capteurs neutroniques, ...), simulation du défaut au niveau de

I'électronique (au plus prés du capteur).

Les résultats de I'ensemble des essais sont retranscrits dans des rapports d’'essais qui sont intégrés dans le
dossier constructeur.

Le Titulaire mandate un organisme agréé pour la réalisation des contréles reglementaires avant la premiére

mise sous tension de chaque armoire ou coffret modifié. L’ensemble des non-conformités relevées sont

corrigées par le Titulaire qui prend a sa charge la levée de réserve.
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6.4.3 Livrables attendus pour le poste D
Les livrables attendus a minima sont :
« Planning coactivité a 15 jours et sa note d’hypothése ;
« Tous les rapports d’essais complétés et validés par le CEA ou son représentant ;
e Procédures d’essai / LOMC essais phase 2 et 3 complétées telles que réalisées ;
» Licences et documentation associée ;
e Comptes rendus des essais ;
e Certificats et PV de controles ;
e Documents d'intervention signés par les intervenants ;
« Rapports mensuels (avancements physiques, dosimétrie, matériels et équipements, servitude,
déchets / emballages) ;
¢ CRde revue de fin de travaux et d'essais ;
* RFL

6.5 Poste E : Repli de chantier et finalisation du marché

Les prestations du Titulaire concernant le repli de chantier couvrent les domaines suivants :
« Conditionnement et évacuation des déchets. Nettoyage du périmétre d’intervention ;
« Evacuation des matériaux en surplus et chutes de chantier ;

< Evacuation des matériels, équipements et véhicules de chantier.
Une visite contradictoire est réalisée en fin de chantier en présence du CEA.

La réception des prestations ne peut étre prononcée qu’'a l'issue du repli de chantier, aprés analyse de 'atteinte
des objectifs prévus au présent cahier des charges et qu'aprés remise et acceptation par le CEA du rapport
de fin d’'intervention (RFI) et documents finaux complets et approuvés, ces derniers faisant partie intégrante

de la prestation a réaliser.

6.5.1 Repli de chantier / état des lieux de sortie
A l'issue des opérations, le Titulaire procéde au repli de chantier qui consiste a :
e L’assainissement et le démontage de I'ensemble des aménagements et matériaux apportés par le
Titulaire (sas, appareil de manutention, divers matériel, outillage, ...) ;
e L’évacuation des matériels et outillages d’intervention aprés contrdle par le radioprotectionniste du
Titulaire et de I'exploitant ;
« La mise en conteneurs agréés pour les filieres adaptées, des différents déchets issus du chantier et

du repli de chantier ;
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* Le conditionnement et I'évacuation de tous les déchets du chantier ;

e L’application des dispositions en fin de travaux de I'article de loi R. 4412-140 ;

« La dépose des alimentations de chantier (électriques, fluides, ...) : retour a I'état initial ;

e La mise en sécurité des locaux pour la protection des personnes (pose de platelage, gardes corps et
balisage) ;

e La réalisation d'une cartographie finale de la zone de chantier (Cf. § 6.3.3 et Erreur ! Source du

renvoi introuvable. ).

La reprise des locaux par I'OIE apres le chantier ne peut étre prononcée qu’aprés autorisation du Cl ou de
son représentant désigné. Cette autorisation est formalisée par un PV de transfert entre le chargé de
modification et le Cl ou son représentant désigné.

Les replis sont suivis d’'une phase de réception des travaux. Un état des lieux de fin de chantier est établi et
validé contradictoirement avec le CEA. Le Titulaire a, a sa charge, I'atteinte de I'état final attendu.

Le Titulaire clét les FEM/DAM et transmet au CEA les documents opératoires (LOMC / MO / document de

suivi fournisseur) signés.

Le Titulaire s’engage a fournir tous les éléments nécessaires a la mise a jour du DTA de I'Installation en
fonction des opérations de retrait et des prélevements réalisés :
Les résultats d’analyses pour les prélevements effectués :

« L’ensemble des mesures d’empoussierement de point zéro et libératoire ;

* Le certificat d’'examen visuel ;

+ Le certificat de retrait des matériaux.

6.5.2 RFI

Le Titulaire rédige un RFI a la fin des travaux conformément a l'article de loi R. 4412-139 et aux documents
de la LDAIG (LG09 — 01 et LG02 — 06). Un sommaire est proposé en § 10.3.

D’une maniére générale, le RFI permet de comprendre la nature des travaux réalisés en termes d’état initial,
d'état final, de moyens matériels et humains, de durée, et de résultats atteints (qualitatifs et quantitatifs). Il est
composé de tous les plans et schémas créés durant la prestation, y compris ceux des équipements laissés au
CEA.

Le niveau de détail et la pertinence des données capitalisées doivent permettre au CEA d’en extraire un retour
d’expérience opérationnel. Ainsi, le RFI présente des voies d’amélioration sur I'ensemble de la prestation (le
CEA est attentif sur ce point).

Le Titulaire met en ceuvre une organisation pour capitaliser les données issues de la prestation, qui se traduit
par I'élaboration et la livraison d’un ou plusieurs RFI.

Le RFI est rédigé au fur et a mesure de I'avancemen t de la prestation. Il est transmis mensuellement

au CEA lors de la réunion d’avancement mensuelle (v oir § 10.3 le contenu a minima du RFI).
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6.5.3 Dossier constructeur

Les plans et notes techniques impactés sont mis a jour. lls sont organisés dans un dossier constructeur
conformément au document ORANO « Dossier constructeur » réf. MOP MAR 08 023589. Ce dossier est a
constituer des le début de I'affaire. Une maquette est présentée un mois aprées I'enclenchement de I'opération.
Le dossier constructeur est remis au CEA au plus tard 15 jours aprés la réalisation des essais phase 2. Il peut

étre consulté a tout moment a la demande du CEA. Il constitue un livrable.

6.5.4 Revue de fin de travaux

Le chantier replié, le Titulaire organise une revue de fin de travaux, a laquelle il convie I'ensemble des acteurs,
et en rédige le relevé de décision. L'objectif est le résumé et le bilan des travaux réalisés ainsi que le partage
du REX.

6.5.5 Livrables attendus pour le poste E
Les livrables attendus a minima sont :
« Ensemble des documents et plans impactés validés TQC ;
» Les PV contradictoires de fin de travaux et documents connexes ;
» Dossier des équipements sur le chantier ;
« Certificats et PV de contrdles ;
e Documents d’intervention signés par les intervenants ;
e Planning a 15 jours pour la coordination des opérations (avec note planning et rapport d’avancement) ;
« Rapports mensuels (avancements physiques, dosimétrie, matériels et équipements, servitude,
déchets / emballages) ;
e Dossier constructeur vérifié conforme par le CEA ;
¢ CRde revue de fin de travaux ;
* Le master des fiches DCC des locaux concernés par les travaux ;

* RFL

6.6 Limites de la prestation

6.6.1 Regles générales

Les limites de prestation générales sont définies dans le CCTG de la LDAIG (LGO01 — 03) et le présent cahier
des charges.

L'utilisation de matériel emprunté se fait sous I'entiére responsabilité du Titulaire. Il appartient a ce dernier de
vérifier et démontrer 'adéquation du matériel (résistance mécanique, tenue a l'irradiation, certificats, ...) avec

l'utilisation prévue.
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6.6.2

A la charge du Titulaire

Le Titulaire fournit les éléments suivants :

6.6.3

Les obligations |égales du Titulaire en matiére de radioprotection et d’exposition aux fibres d’amiante
de son personnel (dosimétrie passive, carnet d'acces, FIEE, formations, etc.) ;

Les dossiers d’'acces ;

L'initialisation des autorisations de travail ;

Le maintien en état, en sécurité et en bon fonctionnement des équipements et zones placés sous sa
garde ou dont il a 'usage ;

Les tenues universelles et la location des vestiaires ;

Les EPI, vinyles, tenues jetables, masques complets, adduction d’air, tenues étanches ventilées, etc. ;
Les consommables nécessaires a la prestation ;

Les dispositifs de secours et les matériels de lutte contre I'incendie dans les zones de chantier ;

Le matériel de radioprotection ;

Le matériel et les coffrets de chantier ECC nécessaires a la réalisation des opérations et les
disjoncteurs adaptés, ainsi que les contréles de conformité réglementaire ;

Tout le matériel nécessaire a la réalisation de la prestation (sas, moyens de manutention,
échafaudage supplémentaire) ;

Les contrbles réglementaires des appareils fournis par le Titulaire ;

Les opérations de tri a la source des produits de désamiantage, de démantelement et des déchets
technologiques ;

Le maintien en propreté des locaux et les opérations de repli de chantier ;

L'entretien de son matériel et le maintien en état et en sécurité et de bon fonctionnement des
installations placées sous sa garde et/ou dont il a 'usage exclusif ;

Le consommable nécessaire, en genre et en nombre pour le bon déroulement des travaux ;
L'approvisionnement, la maintenance et les contréles réglementaires du matériel de contrdle RP, qui
ne sert pas a la chaine de santé du batiment UP1, nécessaire pour le suivi de chantier ;

La rédaction et I'obtention des DIMR ;

La vérification journaliére (utilisation) des échafaudages (si besoin) ;

Les accessoires déchets (plaque métalliques, big bag amiante avec numéro ONU, ...).

Pieces de rechanges

Le Titulaire livre au titre des pieces de rechanges les références :

BMEXBPO0800 : Rack X80 8 emplacements, bus X + Ethernet ;
BMXCPS3500 : Alimentation X80 : 230VAC 36W ;
BMEP582040 : Processeur M580 niveau 2 remote ;
BMENOCO0301 : Carte de communication 3 ports Ethernet ;
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6.6.4

BMECRA31210 : Coupleur RIO Ethernet ;

BMXNRPO0201 : Module convertisseur fibre monomode —cuivre.

Ala charge du CEA

Le CEA a la charge de la fourniture des éléments suivant :

7.

L’acces aux sanitaires et aux vestiaires ;

Le lavage du linge (TU et tenue rouge) ;

La validation de I'AT aupres de I'exploitant ;

Les consignations ;

Les licences PANORAMA E2 ;

Les postes informatiques limités a UC/Ecran/Souris ;

Les emballages déchets prévus dans le contrat emballage.

OBJECTIFS ET PERFORMANCES

7.1 Exigences générales et particuliéres

Les exigences générales sont définies dans le CCTG (Cf. LDAIG LGO01 -03) a I'exclusion de son annexe 4

(Répartition des missions sur les activités en interfaces) abrogée par I'Annexe 2 des interfaces de la

« Spécification générales de management pour les installations nucléaires ».

L’annexe des interfaces est prépondérante sur toute autre mention contradictoire ou incompléte dans

I'ensemble des documents du Dossier de Consultation des Entreprises.

Les exigences particulieres sont précisées ci-apres :

En phase d’'appel d'offres, le Titulaire examine et analyse les données d’entrée documentaires. Il lui

appartient d’en vérifier la cohérence, d'identifier les manques éventuels, de demander les informations

et documents complémentaires qui lui sont nécessaires ;

Au cours de la réunion d’enclenchement, le Titulaire expose son bilan de I'analyse des données

d’'entrée et pourra éventuellement demander d’autres documents complémentaires sans toutefois

remettre en cause son offre ;

Aprés I'enclenchement, les relevés et les investigations complémentaires pour consolider les données

d’entrée (amiante, données radiologiques, génie civil, mécaniques, fluides, électriques...) sont a la

charge du Titulaire.
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7.2 Exigences de management

7.2.1 Planning et délais de réalisation
Le Titulaire met en place une démarche de maitrise des délais conformément a la LDAIG (LGO1 — 05).
Le planning de réalisation doit étre optimisé afin de respecter les engagements de sireté du CEA et les délais
présentés plus bas. La fin du marché est prévue pour T2 2022 (planning prévisionnel basé sur des
autorisations niveau ClI).
Dans le tableau ci-aprés :
e TO estla réunion d’enclenchement du marché ;
e Jlestla Transmission des études en BPA (poste A-2) ;
e J2 est la Transmission pour instruction du dossier de sireté / sécurité pour les travaux communs et
les § du poste A du RFI ;
« J3=T1 =Obtention de 'autorisation de sireté pour les travaux communs et pour les travaux jouvence
ventilation ;
e J4 = Fin du poste D pour les travaux commun et fonction ventilation et réception par le CEA (PV, ,
documents validés etc...) et les 8 du poste B,C et D du RFI en BPE;
« J5 =30/04/2022 = fin du poste E et repli de chantier pour tous les travaux, réception par le CEA de
I'ensemble de la prestation (PV, RFI, dossiers technique, cléture des fem/dam etc...).

Les délais en gras sont des jalons soumis a pénalités.

Jalon | Activités Délai
Jo Enclenchement du marché TO
J1 Transmission des études en BPA (poste A-2) TO + 2 mois

Transmission pour instruction du dossier de sireté / sécurité pour les travaux _
J2 TO + 3 mois
commun et les § du poste A du RFI

13 Obtention de l'autorisation de slreté pour les travaux commun et pour les 1
travaux jouvence ventilation

Fin du poste D pour les travaux commun et fonction ventilation et réception
Ja par le CEA (PV, , documents validés etc...) et les 8 du poste B,C et D du RFI | T1 + 8 mois
en BPE

Fin du poste E et repli de chantier pour tous les travaux, réception par le CEA |
Fin au plus tard le

J5 de l'ensemble de la prestation (PV, dossiers techniques, cléture des
31/03/2022

FEM/DAM etc...) etles § du poste A,B,C,D et E du RFI en BPE

Le planning établi par le Titulaire doit comporter les jalons d'interfaces et les jalons présentés plus haut. Ces
délais tiennent compte :

» Des délais contractuels de relecture des documents par le CEA (voir § 9.1.1) ;
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» De I'obtention des différentes autorisations ;

« Des délais d'analyse documentaire qu'’il émet ;

« Des délais de réception des emballages ;

« Des contraintes liées aux problématiques de coactivité ;

« Des arréts de chantiers générés par les exigences de la spécificité du chantier expérimental ;

« Des contraintes générées par l'installation (alarmes, arréts de ventilation, travaux de maintenance ou

conditions de travail inadaptées).

L'OIE de I'Usine et le CEA ou son représentant ont la possibilité de décaler les interventions du Titulaire, lors
de réunions périodiques mensuelles et hebdomadaires. Le Titulaire doit prévoir la possibilité de déplacer ses

équipes d’'une zone vers une autre, en fonction des contraintes de coactivité avec des tiers.

Le Titulaire établit un planning d’exécution de la prestation au regard des exigences et de la méthodologie
présentées dans la LDAIG (LG01-05).

Les éléments ayant permis la construction du planning sont présentés dans une note d’hypothéeses. Les
hypotheses prises par le Titulaire doivent étre justifiées.

Ce planning d’exécution :

. Integre I'ensemble des missions de la prestation ;

. Identifie les jalons de remise des livrables, les points de natification ;

. Prend en compte le calendrier CEA ;

. Inteégre I'ensemble des réunions ;

. Tient compte des délais de relecture interne du Titulaire et ceux du CEA.

Le planning d’exécution et sa note d’hypotheses sont présentés lors de la réunion d’enclenchement puis mis

a jour mensuellement.

7.2.2 Plan de management

Le Titulaire rédige un plan de Management pour décrire les dispositions mises en place pour répondre aux
exigences de management du CEA de la LDAIG (LG01-01 et LG01-02) et de ce cahier des charges. Ce plan
de management doit aussi étre décliné aux sous-traitants ou soumissionnaires du Titulaire.

Le Titulaire met en place le plan de Management préliminaire dés sa réponse a I'AO et peut le modifier en

fonction d’événements significatifs (discutés lors des réunions de suivi contractuel et technique).

7.2.3 LDA
Le Titulaire développe et tient a jour une LDA, au fur et a mesure de I'avancement du projet, comprenant les
documents d’études et travaux, les plans, les comptes rendus de réunions, les documents de référence et les

documents réglementaires associés au projet.
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Cette LDA contient, a minima, I'ensemble des livrables présentés dans ce cahier des charges (Cf. § 9) et les
comptes rendus de réunions.
Elle présente a minima pour chaque livrable :

* Le poste (ou option) auquel il est associé ;

» Laréférence;

o Letitre;

* L’indice d'évolution ;

» Les dates prévisionnelles d’envoi et de retour de commentaires ;

* Les dates réelles d’envoi et de retour de commentaires ;

* Son avancement ;

e L'état du retour par le CEA.

La LDA est analysée chaque mois lors de la réunion hebdomadaire d’avancement et peut se présenter sous

la forme d'un fichier Excel. Des exigences supplémentaires sont détaillées dans la LDAIG (LGO01 — 01).

7.2.4 Organisation du Titulaire

Au-dela de I'organigramme nominatif (avec CV) présenté lors de la réunion d’enclenchement, le Titulaire
présente un responsable pour chaque domaine : amiante, déchets, slreté, radioprotection, QHSE.

Le correspondant amiante est compétent dans I'approche amiante en milieu nucléaire et porte le processus
de FEM/DAM.

L’interlocuteur déchets possede une parfaite connaissance du référentiel déchet (Cf. LG — 07 de la LDAIG). Il
est I'interlocuteur du correspondant déchets de linstallation et veille plus particulierement au respect des
exigences du référentiel déchet (actions de contréle Cf. article 8 du 10 aolt 1984),

Le correspondant s(reté doit montrer sa compétence dans I'approche sdreté des projets (évaluation et
limitation des risques) ; il porte le processus de FEM/DAM, veille au respect des exigences liées a I'autorisation
et est l'interlocuteur privilégié du Cl,

L’agent de radioprotection est placé sous la responsabilité de la PCR du Titulaire. Cet agent doit avoir, a
minima, une formation Premier Niveau en Radioprotection (PNR) et est I'interlocuteur privilégié du SPR de
I'installation,

Le responsable de la QHSE met en place un processus d’autocontrfle et de contréle interne, de suivi du plan

de management et est l'interlocuteur entre le Titulaire et le service Qualité/Audits du CEA,
De plus, un chargé d’affaires ou chef de projet est défini comme interlocuteur privilégié entre le Titulaire et le

CEA ou son représentant. L’organisation mise en place par le Titulaire doit étre en adéquation avec les

variations de charge au long du contrat. Ainsi, elle doit permettre le respect des objectifs et échéances définis.
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7.2.5 Analyse des risques et opportunités sur le pr  ojet
Le Titulaire réalise une analyse des risques et opportunités projet (AROP), couvrant les aspects techniques,
organisationnels et réglementaires des opérations de la prestation.
Le CEA se réserve la possibilité d'assister aux sessions analytiques, qui sont organisées et animées par le
Titulaire. L'analyse respecte les consignes suivantes :
Effectuer l'analyse avec une approche qualitative. L'analyse prend en compte les risques nucléaires
(contamination, dissémination, exposition, réglementation) et non-nucléaires (séquencement opérationnel,
technique, dissémination amiante, disponibilité / capacité des ressources utiles, coactivités, autorisations, ...),
avec une vigilance particuliére sur les points suivants :

o Non-atteinte des objectifs de formation des intervenants (procédures de déshabillage) ;

0 Perturbation des phases daménagement, d'acheminement et dimplantation des

équipements utiles ;

0 Perturbation des opérations de démantélement ;

o Conditionnement des déchets ;

o Dégradation / blocage du flux de déchets.
Nota : cette liste n'est pas exhaustive ; par ailleurs, le CEA se réserve la possibilité de demander au Titulaire
I'étude d’évenements particuliers, dont les libellés seront transmis au Titulaire.
Appliquer les consignes, recommandations et mécanismes AROP consignés dans la Spécification Technique
Générale de Maitrise des Risques et Opportunités des marchés A&D (LDAIG LG01-09).
Fournir le portefeuille des risques résultant de I'analyse, en respectant le formalisme de la structure d’accueil
du portefeuille (format Excel) qui est fournie par le CEA en début de prestation ; cette structure comporte les
matrices et parametres de cotation de I'analyse.
Réviser continuellement le portefeuille des risques / actions au cours de la prestation et restituer les éléments
clés de I'analyse au cours des revues mensuelles du projet (risques majeurs et plan d’actions envisagés).
Pour rappel, l'analyse de risques et opportunités est un exercice dynamique ; a ce titre, les sessions
analytiques doivent permettre de compléter le portefeuille existant et éventuellement modifier / reformuler les
libellés des événements préalablement identifiés, ainsi que les libellés des actions envisagées.
Les actions identifiées recouvrent des actions a la charge du CEA et/ou du Titulaire ; dans ce cas, elles

peuvent faire référence a la levée d’options ou de BPU consignés dans le marché.

L’AROP attendue est une AROP Quantitative. Le Titulaire utilise le formalisme du CEA décrit dans le document
[LG01-09] et la note d’analyse produite inclut @ minima les éléments suivants :

Rappel du contexte et du périmétre de I'analyse, chiffres clés de I'analyse ;

Points de vigilance commentés, émergeant de I'analyse (points de résistance, phases critiques) ;
Recommandations et actions prioritaires a mener, a court et moyen termes ;

Recommandations et actions relatives a la phase d’exploitation ;

Liste hiérarchisée des risques, liste des actions ;
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Annexe : rappel des matrices et parametres de cotations.

7.2.6 Engagement sur le standard 5S

De la phase préparatoire a la phase de repli, les chantiers sont soumis au respect des régles de 5S. Cette
exigence est prise en compte par le Titulaire, dés la remise de son offre.

De fait, ils respectent a tout moment les critéres d’organisation, de rangements et de signalisation associés
suivant la LDAIG (LG10 — 03), et qui reposent sur :

La mise en place d’'une signalétique a I'entrée de la zone chantier et d’'un panneau de chantier standardisé.
Cette signalétique doit étre positionnée sur une zone dédiée, les portes d'accés aux locaux ne doivent pas
étre calfeutrées par les panneaux relatifs au standard 5S,

Le balisage d’emplacements pour le matériel et les déchets,

La standardisation du classeur chantier au poste de travail suivant la LDAIG (LG10 — 02).

Nota : Le Titulaire integre dans les régles 5S les exigences amiante issues de la réglementation et des normes
associées.

7.3 Objectifs amiante

Les éléments repérés comme matériaux amiantés sont connus et détectés soit par le biais du DTA [DA-22],
[DA-23] soit par le repérage amiante avant travaux issu du cheminement prévisionnel décrit dans les
documents [DA-22] et [DA-23].

Le CEA demande qu'a minima les travaux commun touchant au génie civil ou au équipements procédé (cf. §
5.3) et pouvant étre confronté aux risques amiantes soient réalisés en sous-section 4. Tous les moyens et
systémes nécessaires a la réalisation de ces travaux dans des conditions conformes a la réglementation
doivent étre mis en place par le Titulaire. La définition de la prestation a réaliser est présentée lors de la
réponse au présent CCT. Les travaux de réalisation sont discutés conjointement entre le CEA et le Titulaire
lors des études.

Le Titulaire s’assure de la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de cette prestation.

Le Titulaire présente au sein de son offre relative au présent CCT, les conditions d’intervention et les dispositifs

a mettre en ceuvre pour réaliser les travaux ainsi que les conditions et éléments techniques de réalisation.

Des prestations en BPU sont demandées d’étre réalisés en sous-section 3. Tous les moyens et systemes
nécessaires a la réalisation des travaux dans des conditions conformes a la réglementation doivent étre mis
en place par le Titulaire.

Le Titulaire présente au sein de son offre la prise en compte de cette demande et présente qui réaliserait ces

travaux (appel a la sous-traitance ou non). Il indique éventuellement son REX sur ce type de travaux.
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Les intervenants du Titulaire sont formés aux risques liés a I'amiante conformément a I'arréte du 23 février
2012.

7.4 Objectifs dosimétriques

Le CEA ayant pour objectif la diminution des doses intégrées par le personnel travaillant sur ses centres, il est
demandé au Titulaire de mettre en place toute disposition (technique, organisationnelle, ...) pour minimiser
I'exposition de son personnel.

Le soumissionnaire propose dans son offre engageante ses objectifs quantifiés en nombre dheures
productives d’aménagement et d’intervention en zone et en dosimétrie intégrée collective et individuelle, pour

'ensemble du marché.

7.5 Obijectifs déchets

Le soumissionnaire s’engage au titre de son offre sur les quantités et les catégories de déchets relatifs a
I'ensemble des opérations dont il a la charge.

La prévision de production de déchets solides établie par le soumissionnaire distinguera le type (déchets
primaires, déchets induits, matériaux utilisés, consommables) ainsi que la nature du déchet (métallique, non
métallique, amianté).

Ces quantitatifs sont exprimés en nombre d’emballages, par types de déchets et selon les modes de
conditionnement prévus, conformément au référentiel déchet de la LDAIG.

Le Titulaire rédige un justificatif de I'optimisation de la production des déchets et compléte les tableaux

prévisionnel déchet dans sa note déchet. Le Titulaire prend en compte également le documents [DA-11].

7.6 Objectifs sareté

Le soumissionnaire s’engage au titre de son offre sur le respect des exigences de sireté et de sécurité du
DSPO de la LDAIG (LG06 — 16).

Le Titulaire prend aussi en compte les prescriptions techniques d’'UP1 notifiées par I'ASND, ainsi que les
RGSE de I'Usine UP1. Il s’engage également sur le respect des exigences sireté formalisées dans les notes

de sdreté et les fiches de synthése FSY, documents constitutifs des dossiers d’autorisations.

7.7 Objectifs études

D’une maniére globale, le CEA attend du Titulaire la production d’études d’exécution permettant de proposer
un ouvrage conforme au besoin, aux normes en vigueur et a la réglementation.

Le Titulaire réalise ses études avec un devoir d’expertise. Le contréle des études par le Titulaire se fait selon
I'arrété qualité du 10 ao(t 1984 (article 8 et 14). Les différents types d'études et leurs exigences associées,
sont définis dans le CCTG (LGO1 — 03) de la LDAIG.
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7.8 Obijectifs travaux
D’une maniére globale, le CEA attend du Titulaire la réalisation des travaux et la fourniture des équipements
définis lors de la phase d’'étude, la réalisation des essais de fonctionnement conformément aux procédures et

LOMC, la dépose des équipements et le repli de chantier.

7.8.1 Documents et procédures pour accéder alazon e de la prestation

7.8.2 Dossiers d’'accés

Plusieurs niveaux d’accés sont disponibles pour le Titulaire, I'accés visiteur, I'accés permanent ou a durée
définie et I'accés en zone controlée.

Concernant les acceés visiteur, le Titulaire doit informer (nom, prénom, date et lieu de naissance, nhom de
I'entreprise et fonction) le CEA ou son représentant 7 jours (10 jours pour les ressortissants hors union
européenne) avant la visite pour obtenir un acces.

Nota : Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport peut étre envoyée au CEA ou son représentant
pour s'assurer de I'exactitude des noms et prénoms des visiteurs.

Concernant les acces permanent ou a durée définie et I'obtention d’'un badge, le Titulaire doit fournir au CEA
les documents suivants :

Demande de délivrance d'un titre d'acces,

Demande d’avis de sécurité — Sphére du Nucléaire,

Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité ou du passeport,

Attestation de I'employeur précisant le statut de 'employé,

Aptitude médicale,

Certificat de formation en radioprotection pour les travailleurs de catégorie A et B,

Photocopie de la carte vitale,

Photocopie du contrat avec le CEA.

Des informations supplémentaires sont nécessaires pour les intérimaires ou salariés étrangers détachés.
Pour les accés en zone, le salarié du Titulaire fournit, en plus des documents pour I'accés permanent, les
autorisations de travail et documents associés (DIMR, PPS, MOP, ...) présentés plus bas.

Le Titulaire peut utiliser les informations de la LDAIG (LG03 — 02 et LG03 — 03) pour consolider ses dossiers

d’acces.

7.8.3 Eléments nécessaires aux plans de prévention  (PPS ou PDP)
Afin de mettre en place les autorisations de travaux pour les opérations prévues dans ce cahier des charges,
le Titulaire et le CEA ou son représentant suit un plan de prévention spécifique aux travaux dans la zone

concernée.
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Le CEA définit un chargé d'affaires qui est I'interface privilégiée du Titulaire, il assiste le Titulaire et ses
soumissionnaires pour :

La fourniture des trames de dossier de travaux,

L'analyse de risques des opérations de la prestation avec les entreprises extérieures,

La diffusion du PV de plan de prévention et ses avenants,

La préparation des AT et documents associés,

Le suivi des opérations (respect des procédures et des spécifications),

Le suivi des coactivités.

La procédure de mise en place du plan de prévention suit le document « Plan de prévention » de la LDAIG
(LG10 - 08).

7.8.4 Autorisation de travalil

L'établissement d’'une Autorisation de Travail est requis pour toute intervention quel qu’en soit le domaine
d'une Entreprise Extérieure. Le Titulaire initialise les AT, les transmet au CEA ou son représentant et le CEA
les finalise par validation de I'OIE.

La rédaction et I'instruction des AT suivent la procédure « Autorisation de travail » de la LDAIG (LG10 — 07).

7.85 Permis de feu

Afin de respecter les régles de sécurité du site de Marcoule, le Titulaire élabore un permis de feu lorsque des
opérations par points chauds sont prévues.

Un permis de feu, a minima, est rédigé par intervenant et par zone identifiée. Le permis de feu suit la procédure

« Gestion de permis de feu travaux par points chauds » de la LDAIG (LG10 — 05).

7.8.6 Dossier de Suivi des Echafaudages
Si le Titulaire utilise des échafaudages fixes ou mobiles lors des travaux, il rédige un dossier de suivi des
échafaudages. Ce document de sécurité regroupe les informations obligatoires et nécessaires a la réalisation
des vérifications et de la réception des échafaudages. Le dossier doit, a minima :

e Evaluer les risques de chute ;

»  Définir clairement les interventions ;

< Définir les monteurs et réceptionneurs d’échafaudages ;

« Définir les modes de contrdle des échafaudages ;

e Sensibiliser le personnel utilisateur.

Le Titulaire suit « Pour la mise en ceuvre du dossier de Suivi d'un Echafaudage » et « Mise en ceuvre du
Dossier de Suivi d’Echafaudage fixe ou roulant (mobile) » de la LDAIG (LG05 — 12 et LGO5 — 15).
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7.8.7 Approvisionnement et fournitures

7.8.7.1 Matériel spécifique

Il s’agit d’'une prestation avec obligation de résultat ce qui implique que le Titulaire fournit 'ensemble du
matériel spécifique nécessaire a la bonne réalisation de la prestation.
La prestation du Titulaire inclut en particulier :

e L’approvisionnement et le montage de sas ;

* Les moyens de réduction de poussiére d’amiante ;

e Le stockage du matériel dans I'attente de son acheminement sur site ;

e L'intégration de tous les moyens complémentaires de manutention et de mise en place nécessaire a

la réalisation de la prestation ;
« L’appropriation des outils mis a disposition par le CEA (le cas échéant) ;
e L'acheminement de la fourniture dans l'installation ;

e Les essais réglementaires, contrbles et épreuves du matériel apportés par le Titulaire.

7.8.7.2 Matériel mis a disposition

Dans le cas de I'utilisation par le Titulaire du matériel fourni par I'installation, celui-ci fait I'objet d’'une convention
de prét aupres de l'installation. Pour ce faire, le Titulaire présente la liste du personnel habilité a I'utilisation de
ces matériels accompagnée de leurs habilitations respectives et s’engage a entretenir et a conserver ces
matériels en état conformément a la réglementation en vigueur. En cas de détérioration éventuelle, la remise
en état de ces matériels est a charge du Titulaire (hors vétusté).

Les conditions générales de mise a disposition du matériel sont définies dans le CCTG (LG01 - 03).

Les matériels mis a disposition par le CEA passent sous la responsabilité du Titulaire. Il se charge de le
réceptionner, de l'assurer les transferts, les montages, le conditionnement, les éventuelles adaptations,
I'approbation ainsi que la mise en ceuvre et la maintenance et les contréles (CEP et CER).

Le Titulaire assure la formation de son personnel a la mise en ceuvre du matériel concerné.

Le Titulaire assure la maintenance et les éventuels approvisionnements en piéces de rechange afin de garantir
leurs bons fonctionnements.

Le Titulaire prend en charge les habilitations nécessaires a I'utilisation de ce matériel.

Il doit définir les conditions de mise a disposition et d’utilisation, I'état du matériel attendu lors de sa restitution,

qui a en charge I'entretien et les controles périodiques (si non précisé dans la convention de prét).
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7.8.7.3 Matériel fourni par le Titulaire

L'ensemble du matériel (y compris le matériel spécifique) et des consommables nécessaire a la bonne
réalisation de la prestation est fourni par le Titulaire, excepté celui mis a disposition par I'installation ou par le
CEA.

Le fabriquant se doit de vérifier I'application d’'une directive « Marquage CE » au matériel fourni. Les
documents attendus au titre de cette directive seront fonction du type d’appareil spécifique et de I'analyse de
risque associé.

Il est également rappelé que, conformément aux documents référencés LG02 — 04 et LG09 — 09 de la LDAIG,
la maitrise de la conception et du développement des équipements spécifiques est définie par la norme ISO
9001 : 2008.

Le Titulaire qualifie son matériel, réalise la maintenance préventive et corrective ainsi que les contrdles et
essais, périodiques et réglementaires, des équipements et matériels de sécurité, sreté et radioprotection qu'il
apporte sur le chantier.

Les rapports de maintenance, de contrfle et d'essais sont tenus a la disposition du CEA et de I'OIE sur le
chantier.

Un dossier regroupant 'ensemble de ces documents est transmis au Chef d'installation 1 fois par an.

En cas de maintenance ou de contrble et essai périodique ou réglementaire non satisfaisant (constat d’'un
écart ou d'une non-conformité), une information immédiate en est faite au Chef d’Installation ou a son
représentant, et I'équipement concerné est consigné.

Tout matériel rentré en zone reglementée et non décontaminable doit avoir une filiere déchets (huiles,
batteries, pieces plastiques et métalliques) et doit étre conditionné et évacué par le Titulaire. Le Titulaire
s’assurera aupres du responsable déchets de l'installation, avant toute entrée en zone, que celui-ci est
compatible avec un exutoire.

Tout matériel sortant de zone réglementée fait I'objet d’un contrdle radiologique préalable tel que défini dans :
« Contrdle radiologique du matériel et des déchets sortant de zone contrdlée » (Cf. LDAIG LG04 — 12),

« Procédure de contrble et de suivi de matériel sortant de zone reglementée sur le centre de Marcoule » (Cf.
LDAIG LG04 - 05).

7.8.7.4 Moyens de manutention

Les moyens ajoutés de manutention de chantier sont a la charge du Titulaire.
Le Titulaire s’assure que les moyens de manutention non opérationnels, non conformes ou inutilisés sont en
position de sécurité et sans danger pour leur environnement.
Le Titulaire respecte les régles de manutention dans l'installation. Il assure en particulier :
e Le respect des réglementations, la validité des habilitations des opérateurs et la maintenance ainsi
que les contrdles des matériels utilisés ;

« La vérification avant utilisation de I'état réglementaire des matériels utilisés ;
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e La vérification de I'adéquation des matériels utilisés au regard des charges a manipuler ;
e La vérification du bon état des points d’ancrage sur les matériels ;
« La vérification de cohérence des équipements de levage (Pont / Palan / Palonnier ...).
Plus spécifiguement, le Titulaire prend en compte les consignes relatives a I'utilisation des chariots

automoteurs fournis par l'installation.

7.8.7.5 Matériel standard

Le Titulaire utilise des consommables conformes a la « Liste des consommables pour les entreprises
extérieur » de la LDAIG (LGO5 - 11).
Seuls les emballages figurant dans cette liste peuvent étre utilisées par le Titulaire. La fourniture via I'OIE des
emballages déchets TFA et FA/MA est a la charge du CEA.
Le processus d’approvisionnement des emballages vides est le suivant :

« Le Titulaire exprime son besoin en emballages vides auprés de I'OIE (correspondant déchets) qui

transmet au CEA ;
« Les emballages vides sont fournis et livrés par le CEA au point de collecte de l'installation ;
« L’OIE met a disposition du Titulaire les emballages vides au point de collecte ;

« Le Titulaire transfere les emballages vides du point de collecte vers son chantier.

7.8.7.6 Matériel restant la propriété du CEA

A la fin de la prestation, le Titulaire fournit au CEA I'ensemble de la documentation technique associée aux
équipements qu’il cede au CEA (notices, contrbles reglementaires, plans et schémas détaillés) et assure une

formation aux futurs utilisateurs avant leur transfert.

7.8.8 Réalisations

En matiére d’affichage chantier, le Titulaire se conforme aux prescriptions de I'OIE.

Le Titulaire de marché réalise un point d’arrét en cas de nécessité d’effectuer une opération non prévue dans
les modes opératoires inhérents aux interventions de ce marché. La reprise des interventions est effectuée
conformément au guide « Méthode d’élaboration des modes opératoires fournisseurs » de la LDAIG (LG09 —
02).

Toute modification d’installation ou de mode opératoire ayant une incidence ou pour laquelle il y a présomption
d’incidence sur la sCreté de l'installation doit, au préalable, étre analysée et une autorisation associée doit étre
formulée préalablement a sa réalisation, conformément a la procédure « Procédure d’autorisations internes »
de la LDAIG (LG06 — 04).

Le Titulaire du marché informe le CEA/DDCC ou son représentant en cas de modification de mode opératoire,

en vue de son analyse.
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7.8.9 Repli de chantier
La visite de fin de chantier traite de deux aspects de maniére séparée :
« La réception des travaux contradictoire entre le CEA, le Titulaire et le représentant du CEA (Note
justificative de l'atteinte de I'état final) ;
e L’état des lieux de sortie, contradictoire, entre I'OIE, le Titulaire et le CEA ou son représentant. L'état

des lieux de sortie n’entraine pas la réception contractuelle des travaux.

Les écarts entre I'état des lieux de sortie attendu et constaté sur linstallation entrainent des travaux
supplémentaires qui sont a la charge du Titulaire.

Les zones, les équipements et les matériels impactés par les interventions sont remis en conformité pour étre
en adéquation avec les exigences d’exploitation.

Cette étape est réalisée conformément au CCTG de la LDAIG (LGO1 - 03).

Le Titulaire réalise les opérations de repli de chantier et instruit les dossiers associés, en particulier le RFI.

7.9 Acceptation dans le domaine de I'assainissement radioactif
Pour les prestations et opérations d’assainissement, le Titulaire ou a défaut son sous-traitant est qualifié selon
le domaine D3.1 de la Commission d’Acceptation des Entreprises en Assainissement Radioactif (CAEAR),

conformément aux dispositions de la Note d'Instruction Générale CEA n°537 du 14 novembre 2005.
8. INTERFACES

Les interfaces sont précisées lors de la réunion d’enclenchement, en particulier :
« Les représentants des parties prenantes au marché de fagcon nominative : CEA, I'exploitant et les
entreprises du Titulaire du marché ;

« Les modalités pratiques de communication.

8.1 Description de la coactivité prévue sur le péri  metre

Ces travaux s’integreront dans les chantiers de démantélement et dans les opérations courantes d’exploitation
des batiments 100 et 117 et sont en coactivité avec plusieurs chantiers dans le méme périmétre. Le Titulaire
doit prendre en compte dans la stratégie opérationnelle du chantier, les fortes contraintes liées a la coactivité

sur les prochaines années, résumées ci-apres :
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Chantier / e .
exploitation Périmétre Type d’'impact

Périmetre 100 HA

Investigations 71.21D

Perturbation retour instrumentation cuve (mesures de niveau)
et sa ventilation procédé

Salle 60.13

Coactivité avec de nombreux chantiers de DEM pour I'accés
aux transmetteurs de la salle 60.

Sas 60.06

Coactivité avec des chantiers d’investigations GC pour la
sortie des matériels et déchets.

Repérage amiante sur
le périmétre 60

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

Périmétre 100 MA

Salle 90 — RDC flts
MA-

désentreposage de la
S90

Difficultés d’acces a ces locaux.

chantier de
démantélement du
procédé (principalement
BaG 88.001)

Difficultés d’acces a ces locaux.
Et coactivité pour I'accés a certains locaux.

Repérage amiante sur
le périmetre MA

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

Chantier bitume salles
81-86-89

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

Salle 61 DEM de la
cuve 19 m® +
tuyauteries associées
MA/HA

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

DEM de la salle 50

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

Périmétre MAR 200

DEM du disso B hall
222-10

Repérage amiante sur
le périmetre MAR 200

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

Exploitation
MAR 200/ bat 100

Intervention
maintenance

Exploitation du poste de
mesure TFA en S61

Coactivité pour I'accés a certains locaux.

Bat 100 MA - Reprise
fOts cendres

Difficultés d’accés a certains locaux.

Cette liste est dressée a titre indicatif et donne a ce jour I'état des co-activités. Elle est donc non exhaustive

et susceptible d'évoluer au cours du chantier.

Une liste de coactivité plus précise sera établie lors de la mise en place du plan de prévention.
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8.2

Les différentes réunions se tiennent dans les locaux du CEA ou de l'installation USINE.

Interfaces avec le CEA ou son représentant

La rédaction des CR des réunions est a charge du Titulaire.

8.2.1

Type de réunion Périodicité
— Réunion d’enclenchement - -
— Réunion plan de prévention - Annuelle
— Réunion d’avancement - Mensuelle
— Suivi des études - Mensuelle

Suivi des travaux

- Hebdomadaire

Revue de conception

Réunion de validation des études
d’exécution

Réunion de validation des études de
slreté

Réunion de validation de FEM/DAM

Revue de fin de projet

Réunion d’enclenchement

Une réunion d’enclenchement de la prestation est réalisée au maximum 10 jours aprés la signature de la

commande. Au cours de cette réunion, il est procédé a une revue du contrat et a I'examen :

Du plan de management qualité du Titulaire qui décrit notamment I'organisation prévue pour la

prestation et I'organigramme nominatif associé. Cet organigramme fait apparaitre explicitement les

sous-traitants éventuels ;

Du plan de déroulement de la prestation ;

Du planning d’exécution de la prestation (avec sa note d’hypothéses associée) fourni par le Titulaire.

Les délais accordés a la vérification et a la révision des documents par chacune des parties, retenus

pour I'élaboration des plannings prévisionnels sont examinés conjointement lors de cette réunion ;

Du calendrier des réunions thématiques, techniques et d'avancement contractuel ;

De la liste prévisionnelle des livrables ;

Des modalités de suivi et de facturation de la prestation ;

Des modalités de vérification des livrables.
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Nota : Le CEA peut communiquer au Titulaire une éventuelle liste de diffusion des livrables émis par celui-ci,

selon la nature de ces documents (matrice de communication).

Cette réunion d’enclenchement fait I'objet d’'un compte-rendu rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour

approbation sous un délai de 5 jours ouvrés.

Entre la date de réception de la commande signée et la date de réunion d’enclenchement, le Titulaire anticipe
certaines actions telles que :

e Préparation des formulaires : acces (site et installation), autorisation de prises de vue, autorisation de

sous-traitance (si besoin) ;

« Rédaction des fiches entreprises (procédures sécurité) pour le(s) plan de prévention ;

« Réalisation des accueils sécurités.
Nota : Dans le cadre de I'inspection commune préalable (ICP), il peut étre demandé au Titulaire la fourniture
d’'un mode opératoire des interventions envisagées de maniére a mieux évaluer les risques et les dispositions

a prendre pour y remédier.

8.2.2 Réunions d’avancement
L'avancement de la prestation est suivi au cours de réunions périodiques (a priori mensuelles) entre le chargé
d’'affaires du Titulaire et le responsable de lot CEA.
Ces réunions d’avancement sont I'occasion :
e De faire le bilan de la période écoulée ;
« De planifier les actions a venir ;
« De faire un point sur les éventuels écarts de planning ;

« De passer en revue les risques majeurs et les actions envisagées.

Le Titulaire transmet au responsable de lot CEA une version projet des comptes rendus d’avancement
contractuel 3 jours avant la réunion. De la méme maniére et conformément a la spécification « Maitrise des
délais » (LGO1 — 05), le planning de la prestation ainsi que le fichier des avancements sont envoyés 3 jours
avant la réunion mensuelle d’avancement.

Ces réunions font I'objet d’'un relevé de décision rédigé par le Titulaire et soumis pour acceptation au CEA
sous un délai de 5 jours ouvrés.

Nota : La derniére réunion d’avancement est une réunion de cl6ture, avec présentation des conclusions

techniques de I'étude et bilan contractuel.
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8.2.3 Réunions de suivi des études

Le Titulaire organise périodiquement (2 par mois a minima) des réunions d’avancement des études. Ces
réunions sont consacrées a I'avancement du management de projet, a 'avancement technique et de slreté
et aux éventuelles difficultés rencontrées.

Ces réunions de suivi des études font I'objet d’un relevé de décision rédigé par le Titulaire et soumis au CEA

pour acceptation sous un délai de 5 jours ouvrés.

8.2.4 Réunions de suivi des travaux

Le Titulaire organise des réunions hebdomadaires de suivi de chantier avec le chargé d’opération désigné par
le CEA, afin de traiter les problemes immédiats (déroulement du chantier, AT, etc.), de faire un point sur les
travaux de la semaine réalisés et ceux a venir la semaine suivante et afin de controler I'avancement et le

planning.

8.2.5 Réunions thématiques
La liste des participants a ces réunions (experts, OIE, etc.) est définie par le Titulaire, et approuvée par le
responsable de lot CEA.
Ces réunions thématiques sont I'occasion :
e Pour le Titulaire, de formuler des besoins éventuels (recueils d’'informations supplémentaires par
exemple) auxquels le CEA répondra dans la mesure du possible ;
« De présenter et valider les hypothéses des études ;
« D’aborder les éventuels points bloquants.
Ces réunions thématiques font I'objet d'un relevé de décision rédigé par le Titulaire et soumis au CEA pour

acceptation sous un délai de 5 jours ouvrés.

8.2.6 Revues de projet
La revue de projet a pour objectif de fixer les études réalisées par le Titulaire et passer a I'étape suivante de
la prestation.
Les revues de projet sont planifiées des I'enclenchement du marché par le CEA et le Titulaire.
Le CEA identifie les revues de projet ci-dessous :

e Larevue de conception a l'issue des études APD (fin du poste A-2);

e Laréunion de validation de FEM/DAM (fin du poste A-3);

« Laréunion de validation des études d'exécution et essais phase 0 (fin du poste B);

e Laréunion de validation de fin de travaux (fin du poste C);

« Les réunions de validation des essais 1 a 3 et réception (fin du poste D);

e Laréunion de validation de fin de travaux (fin du poste E);

e Larevue de fin de projet.
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Le Titulaire remet au CEA I'ensemble des livrables nécessaires pour le bon déroulement de la revue projet.
Le processus de revue de projet se déroule selon les étapes suivantes :

« Réception du dossier préalable d’'étude ;

« Demande de compléments éventuels au Titulaire suite a I'analyse du dossier par le CEA ;

e Le support informatique de la présentation ;

e Présentation du projet par le Titulaire au cours de la réunion de revue ;

* Réponses aux questions en séance par le Titulaire ;

e Discussions et débats autour des phases suivantes du projet.

Le Titulaire dispose de 5 jours pour rédiger le compte-rendu de la réunion et le soumettre a la validation du

CEA. Le CEA veille a le valider dans un délai maximum d’une semaine.

8.3 Post 2020 — Changement de régime CI
Le 01 janvier 2021 l'installation Usine bat 100 et Mar 200 seront sous régime Chef d'Installation CEA.
Il est possible que ce changement de régime impacte certains livrables et procédures actuelles. Le Titulaire
prévoit dans son offre forfaitairement la refonte et mise a jour des documents suivants :
¢ Note d'impact
« Plan de prévention (application des procédures PDP CEA)
* Modes opératoires (LOMC, LOMFC, ...)
« DIMR
« FEM/DAM
Le CEA transmettra au début du marché I'ensemble des procédures applicables pour les documents listés ci-

dessus.
8.4 Interfaces avec I'Opérateur Industriel d’Exploi  tation

8.4.1 Réunions OIE — Titulaire

Type de réunion Périodicité

— Reéunion d’avancement de chantier - Hebdomadaire

— Réunion avec experts (CLS et CSI) - -

- Visite de site - -

- Interfaces SPR - -

- Interfaces installation - -

— Reéunion instruction FEM/DAM - -

— Réunion avec le responsable déchets - Hebdomadaire
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— Formations sécurité - -

— Arrét de chantier - -

Le Titulaire informe a minima (une semaine avant la date planifiée) le CEA ou son représentant lorsqu’il
souhaite établir des réunions particulieres (hors réunions d’avancement de chantier). Le CEA juge si la

présence de I'un de ses représentants est nécessaire lors de ces réunions.

8.4.2 Réunions d’avancement chantier
Des réunions hebdomadaires sont organisées chaque semaine par le Titulaire en présence de I'OIE, du
Titulaire et du CEA ou son représentant.
Lors de ces réunions, les activités de la semaine précédente et un estimatif de la semaine suivante sont
partagés, les points suivant sont abordés :

e La production de déchets ;

* Les heures productives réalisées ou a réaliser ;

« La radioprotection du chantier ;

e Les faits marquants ;

e Les points d'arréts ;

* Les activités restantes.

Le Titulaire fournit un ordre du jour, la veille de la réunion, au CEA et a I'OIE pour informer les participants des
points qui seront abordés. Le compte rendu de la réunion rédigé par le Titulaire est a faire signer par les trois
parties avant la réunion d’avancement suivante.

En cas de problémes quelconques durant les opérations, les intervenants doivent informer, au plus tot, les

autres parties et ne pas attendre la mise en place de la réunion d’avancement suivante.

8.4.3 Réunions avec les experts lors des instructio  ns
Lors des instructions de sireté des opérations, le Titulaire fournit des réponses aux questions de I'autorité
compétente. De plus, en fonction des demandes de l'autorité, il consulte des correspondants locaux de
l'installation (& minima I'lngénieur Qualité en Criticité ou IQC). L'initiateur de ces réunions est le Chargé de
Modification (CM) du Titulaire qui est accompagné d’un représentant du CEA.
Selon les exigences de l'autorité de sireté, les experts pouvant étre consultés sont :

*  Expert ventilation ;

e Expert contréle-commande ;

«  Expert(s) amiante ;

* Fonctionnement de l'installation ;
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e SPR;
e Sécurité;
« STIC:

e FOH (Facteurs Organisationnels et Humains) ;
e Criticité ;

* Incendie.

8.4.4 Autorisations de travail
Le Titulaire rédige et suit l'instruction de différentes demandes d’'autorisations conformément au CCTG et
autres documents applicables, dont les références figurent dans la LDAIG :

* Le plan de prévention ;

e L’Autorisation de Travail AT (Cf. LDAIG LG10 - 07) ;

e Le Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif DIMR (Cf. LDAIG LG04 — 06) ;

e Le permis de feu (Cf. LDAIG LG10 - 05) ;

« L'échafaudage et son DSE (Cf. LDAIG LGO05 — 15).

Le Titulaire prévoit autant de PPS ou PDP et de DIMR qu'il estime nécessaire a la bonne exécution de la
prestation, de la phase d'études au repli de chantier. Chacune des options intégre si nécessaire l'instruction
du nombre de PPS ou PDP et de DIMR nécessaire.

8.4.5 Interfaces SPR
Le représentant en radioprotection ou OCR / PCR (de niveau Premier Niveau de Radioprotection) du Titulaire
est en interface directe avec le Service de Protection contre les Rayonnements ionisants. Ces échanges ont
lieu durant les différentes étapes du projet mais plus particulierement lors :
« Du contréle radiologique du matériel et déchets sortant de la zone contr6lée suivant la procédure de
la LDAIG (LG04 -12) ;
« Des analyses de documents techniques en radioprotection émis par le Titulaire (DIMR, démarche
ALARA, modes opératoires, ...) ;
« De la mise en place des sas et contréles de contamination sur le chantier ;

« De la validation de I'état initial et final effectués par le Titulaire.

Tous les matériels de radioprotection, hormis ceux raccordés au systéeme de surveillance de I'installation, sont
fournis par le Titulaire qui en assure la conformité, la maintenance et I'étalonnage, et en tient les
enregistrements correspondant a la disposition de I'exploitant.

Le matériel est présenté au CEA ou son représentant pour contrble et validation. L’emplacement du matériel

est proposé par le Titulaire lors de I'établissement des modes opératoires et est validé par le SPR suivant la
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procédure « Modalités concernant les appareils de radioprotection des entreprises extérieures » de la LDAIG
(LG04 — 14).
Les conditions générales d'utilisation des sources nécessaires pour réaliser les contrbles et vérifications
d’'étalonnage des appareils sont définies dans le CCTG de la LDAIG (LG01 — 03). Les conditions particuliéres
seront définies entre 'OCR / PCR du Titulaire et I'OIE (avec OCR/PCR de l'installation concernée en support).
La procédure « Gestion des sources radioactives et des générateurs de rayons x sur le centre CEA de
Marcoule » (Cf. LDAIG LG04 -10) est applicable.
Un dossier spécifiqgue du TQRP doit étre disponible sur le chantier, intégrant :

e Le suivi des contrdles périodiques des appareils ;

e Les cartographies radiologiques des zones d’emprise du chantier ;

e Lhistorique des éveénements radiologiques (déclenchements de balise de surveillance de

contamination atmosphérique, ...).

De plus, le SPR OIE doit étre informé en avance de phase lors de l'initialisation des dossiers FEM/DAM, DIMR
et modes opératoires. Ainsi, le Titulaire doit prévoir des présentations auprés des services concernés de ces

dossiers avant leurs instructions et/ou leurs envois en version projet au CEA.

8.4.6 Visite du site

Les conditions de visite du périmétre objet du présent cahier des charges sont définies dans le Reglement
d’Appel d'Offres (RAO). Les dates de visite sont programmeées par le CEA en concertation avec I'OIE qui en
assure I'organisation.

Le CEA pourra choisir de grouper ou non les visites des soumissionnaires.

Avant les visites, les soumissionnaires doivent transmettre au CEA ou son représentant le tableau suivant
parfaitement complété avec les documents associés, concernant toutes les personnes de sa société et des

éventuels sous-traitant qui réaliseront cette visite :

Organisation des visites — Appel d'offres

Société

A compléter si pas d'acces site CEA Marcoule
Acces site

Nom | Prénom § CEA

CAT | PRICC N° Acces
| Controle |

i
: | Date de . Lieu de
FIEE ! annuel ! !

| naissance | naissance

_| i *
Aptitude A-B (oui/non) Badge UP1

médicale

Marcoule

| masque

* points obligatoires pour la visite d’appel d’offre
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8.4.7 Impacts chantier
Le Titulaire de marché évalue et indique I'impact de ses prestations sur l'installation et I'environnement. Il le
fait au moyen d’une note d'impact qu'il instruit suivant le « Mode opératoire technique pour I'élaboration d'une
note d'impact » réf. MOT MAR 11007087 (Cf. LDAIG LG09 — 05) a I'aide de la trame associée.
La trame du tableau de synthése a renseigner est fournie par I'OIE.
Les documents ci-apres, associés au tableau précité, sont demandés :

« Une représentation visuelle de l'implantation du chantier, des zones d’entreposage, des zones de

circulation et des points de raccordements aux utilités ;

« Une liste des matériels et produits apportés par le Titulaire et fournis par le CEA ou I'exploitant ;

« Un tableau de reporting déchets et effluents associé au planning et sa note d’hypothése associée ;

« Un bilan de puissance ECC par type de courant : normal, permanent, secouru ;

* Les besoins en raccordement, branchements, notamment :

0 Les besoins en courant fort et courant faible, en servitudes, ainsi que les besoins en moyens
de surveillance et de radioprotection (besoins par type : courant normal, permanent, secouru,
interphonie, téléphonie, incendie, arrét d'urgence, alarme, alerte...) ;

0 Les besoins en moyen de manutention. Le Titulaire vérifie si les moyens existants sont
suffisants ou si des nouveaux moyens dédiés sont a prévoir ;

0 Les besoins en ventilation. Le Titulaire analyse les impacts en ventilation et définit les
solutions a mettre en ceuvre. En phase de réalisation, il s’assure tout particulierement de leur
bonne mise en ceuvre.

« Une définition de I'état final du chantier ;

« Le besoin en air respirable (nombre et type de tenues utilisées simultanément et points de piquages
envisages) ;

e Un bilan des besoins en fluides (air industriel et eau desiliciée), indiquant les volumes, débits et

pressions nécessaires.

Le Titulaire identifie les interfaces, la définition de leur adaptation éventuelle et la réalisation des travaux
correspondants.

Le Titulaire de marché transmet les fiches de données sécurité des produits utilisés et les fiches techniques
des matériels approvisionnés.

Le Titulaire doit transmettre périodiguement ses besoins en termes d’'implantation et de moyens mutualisés.

Une version initiale (estimative) de la note d'impact sera a remettre au CEA lors de la remise de I'offre.
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8.4.8 Interfaces déchets

La gestion des déchets est coordonnée par linterlocuteur déchets du Titulaire en relation avec le
correspondant déchets de I'installation.

Dans ce cadre, le Titulaire s’assure du bon respect des regles de gestion des déchets sur les chantiers et

vérifie que les critéres de remplissage sont bien respectés.

Les colis sont commandés par DDCC/UADU en début d’année sur les prévisions de I'enquéte clients. Les
colis commandés sont réceptionnés et entreposés sur la plateforme emballages MAINCO de Pont-Saint-Esprit
(30). Avant le début du chantier, I'entreprise s’assure auprés du CEA ou de l'installation que les stocks
d’emballages nécessaires sont disponibles. Les approvisionnements des emballages depuis la plateforme
MAINCO sur l'installation s’effectue sur demande de I'entreprise ou de 'APO-P au correspondant déchets de
I'installation afin qu’il planifie une livraison.

Les demandes du Titulaire doivent étre suffisamment anticipées afin de prendre en compte les délais de

livraison (voir de commande dans le cas ou les colis ne seraient pas en stock).

8.4.8.1 Gestion du prévisionnel de production de déchets

Tout au long de la production de déchets, le Titulaire s’engage a réviser son prévisionnel de production. Ce
prévisionnel précise, pour chaque typologie d’emballage, le nombre d’emballages et la masse nette de déchets
associée. Notamment, conformément a [DA-12], le Titulaire communique un prévisionnel en début d’année
pour mettre a jour I'enquéte clients. Les prévisions sont mensuelles, jusqu’a terminaison du chantier.

Les quantités annoncées intégrent les déchets primaires et les déchets induits liés a I'ensemble des opérations
(aménagements, opérations d'assainissement — démantélement, repli de chantier, ...).

De fagcon mensuelle, le Titulaire s’engage a renseigner un fichier (trame transmise par le CEA) dans lequel il
précise, suite a une réévaluation de sa part, son prévisionnel de production mensuel, a terminaison du
chantier. Ce bilan mensuel intégrera la justification des écarts entre le réalisé et le prévisionnel du mois
précédent. Ce fichier sera transmis a I'OIE (correspondant déchet) et au CEA ou a son représentant.

De fagon hebdomadaire, dans le cadre de la réunion d’avancement chantier, le Titulaire signale I'OIE et au
CEA ou a son représentant ses besoins d’approvisionnement en emballages vides sur 15 jours glissants, ainsi

gue ses besoins d’'évacuation d’emballages pleins.

8.4.8.2 Gestion du « réalisé » déchets

Tout au long de la production de déchets, le Titulaire s’engage a déclarer le « réalisé » de production déchets.
Ce «réalisé » précise, pour chaque typologie d’emballage, le nombre d’emballages et la masse nette de
déchets associée.

Les quantités annoncées integrent les déchets primaires et les déchets induits liés a 'ensemble des opérations

(aménagements, opérations de retrait d’amiante, assainissement, démantélement et repli de chantier).
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Ce bilan est transmis préalablement a la réunion mensuelle au CEA ou a son représentant et a I'OIE.

Le Titulaire utilisera le guide DPAD/CMDT GU AD-D 003 « Suivi de production déchets de chantiers de
démantelement ou de reprise et conditionnement des déchets » (Cf. LDAIG LG07 — 026) pour renseigner la
fiche bilan déchet mensuel.

De facon hebdomadaire, dans le cadre de la réunion d’avancement chantier, le Titulaire transmet a I'OIE

I'ensemble des FSR (Cf. LDAIG LG07 — 08) des colis constitués la semaine passée.

8.4.9 Formations sécurité
Le Titulaire veille a I'application de tous les textes réglementaires applicables, notamment pour la sécurité du
travail. Les travaux sont réalisés en application du Décret n92-158 du 20/02/1992, relatif aux prescr iptions

particulieres d’hygiene et de sécurité.

8.4.9.1 Acces des personnels

Les documents applicables relatifs a I'acces des personnels au site sont donnés dans la LDAIG.
Les types de fiche d'intervention a prendre en compte sont disponibles dans I'instruction référencée MAR PR
SEC-013 (Cf. LDAIG LGO05 - 02)

8.4.9.2 Entrée/sortie des matériels

Le Titulaire prendra en compte dans son offre que tout matériel entré en zone contaminante est susceptible
de ne pas pouvoir étre ressorti, en fonction des contrdles radiologiques effectués par le service radioprotection
de I'exploitant.

Tout matériel entré dans l'installation doit étre identifié au nom du Titulaire a I'aide d’'une étiquette fournie par
l'installation.

8.4.9.3 Equipements de protection individuels (EPI)

Le Titulaire utilise des EPI conformes a la réglementation et présentés lors des études avec les consommables
référencés dans la « Liste des consommables pour les entreprises extérieures » réf INS MAR 11007112 (Cf.
LDAIG LGO05 —11).

8.4.9.4 Formations du personnel
Le personnel intervenant que c¢a soit du Titulaire ou de ses sous-traitants doivent étre habilités et formés a
minima pour les risques suivants :

e Electriques : HOV B1V BR (Pour les exécutants) et HOV B2V BR (Pour le Chef) ;

« Radiologiques : formation CEFRI ou équivalent ;

« Amiantes : formation amiante en SS4 et SS3.
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Le Titulaire doit étre certifié CIP (Certification Intégrateur Panorama). Les personnes intervenant dans les
phases de développement, de mise en ceuvre et de qualification de la supervision doivent avoir réalisé une
formation sur PANORAMA E2 derniére version et justifier d’expériences dans le développement d'applications
similaires. Les attestations de formation d’au moins deux personnes sont fournies en début d’'affaire.

Les personnes intervenant dans les phases de développement, de mise en ceuvre et de qualification des

programmes automate doivent justifier d’expérience dans le développement d’applications similaires.

9. LIVRABLES

9.1 Gestion documentaire

9.11 Vérification
Aprés vérification interne par I'Entreprise, les documents sont remis au CEA pour acceptation, en version

papier, PDF et fichier source. lls sont systématiquement diffusés au secrétariat technique.

Le CEA donnera son avis sous 10 jours ouvrés maximum. Celui-ci peut avoir les formes suivantes :

« Un VAO (Visa Avec Observations) : les documents ne sont pas acceptés et sont a modifier par le
Titulaire, avec incrémentation de I'indice sous forme numérique, et & nouveau sSoumis au processus
d’acceptation ;

e« Un VSO (Visa Sans Observation) : les documents sont acceptés et peuvent étre utilisés pour la
réalisation. L'Entreprise remet les documents d’études BPE (Bon Pour Exécution) au CEA ;

< Un VAO + AUC (A Utilisation Conditionnée) : les documents nécessitent une reprise mais peuvent

étre utilisés pour la réalisation.

La vérification faite par le CEA a pour objet de veiller au respect des définitions, a la cohérence des interfaces
et de facon générale a ce qui concourt a I'obtention des performances attendues. L'acceptation VSO d'un
document n’exonere pas le Titulaire de reprise en cas d’erreur technique. D’'une maniére générale, aucun

document ne devra passer en phase de réalisation avant d’avoir été déclaré BPE par I'Entreprise.

9.1.2 Transmission

Toutes les correspondances officielles entre le Titulaire et le CEA sont centralisées par un interlocuteur unique
et adressées nominativement au responsable de lot CEA ou chargé d’affaires du Titulaire, ces interlocuteurs
en assurent la diffusion en interne si nécessaire.

Tous les livrables sont fournis en formats natifs et PDF signés. Tous les documents intermédiaires ayant
permis d'élaborer des livrables sont aussi a fournir en natifs et PDF.

Les PDF sont générés et non scannés (sauf les éventuelles pages de signature).

Chaque photo integre le contexte de prise de vue : localisation et angle de prise de vue.
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Le Titulaire prend en compte les spécifications techniques suivantes pour les livrables :
* Les documents MS Office sont fournis au format natif ;
e Pour les images, l'utilisation du procédé de compression et de codage JPEG ou le format JFIF sont
acceptés ;

e Les vidéos sont au format AVI avec codec de compression MPEG4 ou au format WMV.

Dans son plan de management, le Titulaire présente les dispositions prises vis-a-vis des modalités d’échange
et de diffusion des données avec le CEA. Le Titulaire précise également les circuits et les moyens de
communication en interne adoptés avec les éventuels sous-traitants et fournisseurs.
A la fin de la prestation le Titulaire remettra 'ensemble des documents du projet :

« Lesfichiers sources (word, autocad, powerpoint, Excel ...) ;

e Les documents au format pdf en BPE (ainsi que tous les indices).

9.1.3 Formalisme
Le Titulaire propose son propre formalisme et précise a minima pour chaque document :
* Laréférence;
o Letitre;
* L'indice d’évolution ;
* Ladate de la création et de la derniére évolution ;
e Le moyen de la consultation ;
e Sadisponibilité ;
e Son état d’acceptation ou de validation par le CEA ;
e Les visas nécessaires a I'acceptation ou la validation du document ;

e Le visa nécessaire a I'’émission du document.

Le formalisme retenu par le CEA pour les documents d'études et plans TQC est le formalisme de I'exploitant
(sauf plan tout réseau TQC compatible plan de masse). Le formalisme retenu par le CEA pour les

enregistrements et compte rendu de réunion est le formalisme du Titulaire.
Pour chaque livrable, le Titulaire remet un format « papier », les fichiers « sources » et une version PDF

(format compatible avec « Microsoft Pack Office 2016 » (ou versions antérieures) pour les documents de type

texte ou tableur, avec « Microsoft Project 2013 » pour les plannings et « Autocad » pour les plans.)
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9.2 Liste de livrables / LDA

D’une maniére générale, le Titulaire livre 'ensemble des documents nécessaires pour 'atteinte des résultats
attendus de ce cahier des charges.
Le Titulaire prévoit une réunion de présentation des travaux réalisés (y compris résultat atteint) et le compte

rendu de cette réunion de cléture (en plus du RFI).

()
-]
[8) = 1)
MEHEE
se|EZ2|c2
Livrables 25 59| 6 g Remarques Périodicité
5| Lo =0
2 |<3 £a
< 2l e
<
Management du projet
0.1 Plan de Management X X | Modifiable aprés approbation du CEA
0.2 Planning d’exécution et note d’hypotheses X Mensuelle
0.4 Liste des documents applicables X Mensuelle
0.5 Comptes rendus de réunions X
1 Poste A 1 et A2 - Consolidation données
d’entrée - études
11 Note de données d’entrée X
12 Notes de I'analyse fonctionnelle X
1.3 ﬁg?gse des risques et opportunités sur le X | Avec portefeuille au format Excel Mensuelle
. . Contient les schémas et vues 3D
Dossier ECC : Notes techniques, notes de - - .
14 calculs, plans ECC .. X géﬂgﬁ:ﬁ?ﬁ: de Il'ensemble des
Note ALARA doptimisation de Ila
15 radioprotection avec estimation de la X
dosimétrie
1.6 Notes de basculement X
1.6 Etude déchets X
1.7 Note descriptive des travaux a réaliser X
1.8 Notes d'impacts X
1.9 Demande d’acceptation lot périmétre TFA X
1.10 Cabhier de trémies X
1.11 CR de revue de conception X
1.12 RFI X | Le RFI compile les données du projet | A I'avancement
2 Sdreté (poste A-3)
21 Note de sdreté X
29 Rédaction des FEM/DAM et documents X
' associés
2.3 Projets de réponse aux autorités X
24 Fourniture d’éléments complémentaires aux X
' remarques des AS
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()
-| ©
[8) = 1]
(3] Q =
s, 25|88
o=| E =
Livrables 25 5 EIEE: Remarques Périodicité
5= 20| =0
2 <2| E&a
< o3
<
25 Projet de fiche de synthése (FSY)
2.6 CR de revue de slreté X
2.7 RFI X | Le RFI compile les données du projet | A I'avancement
Poste B - Etudes d’exécution / réalisation
(toutes options)
3.1 DIMR X
32 Procédures d’essais X
3.3 Plans de détail et d’exécution et notes ECC X
3.4 Mode opératoire d'intervention / document X
' de suivi fournisseur / LOMC
35 Consignes spécifiques X
3.6 Liste des équipements et maintenance X
3.7 CR de revue des études d'exécution X
3.8 Notes d'impact et listes des consignations X
3.9 RFI X | Le RFI compile les données du projet | A I'avancement
Poste C - Reéalisation
4.1 Dossier d’acces X
Eléments nécessaires aux plans de
4.2 - . X
prévention
4.3 Autorisations de travail X
4.4 Documents nécessaires aux interventions X
4.5 Etat des lieux d’entrée X | Avec PV de transfert
4.6 Etat des lieux de sortie X | Avec PV de transfert
4.7 Comptes rendus des essais X
4.8 Dossier des équipements sur le chantier X
4.9 Documents d'intervention signés X
CR des réunions hebdomadaires de
4.10 chantier (déchets, dosimétrie, plannings X Hebdomadaire
glissants, ...)
411 Planning 15 jours glissants X | Suivant le livrable « Planning a jour » | Hebdomadaire
Avancement physique, dosimétrie,
4.12 Rapports mensuels X | besoins en matériels, équipements et | Mensuelle
emballages
4.13 RFI Le RFI compile les données du projet | A I'avancement
4.19 CR de revue de fin de travaux

Poste D — Essais et réception
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()
-| ©
[8) = 1)
(3] Q =
s, 25|88
o= € =
Livrables 25 5 EIEE: Remarques Périodicité
5| Lo =0
2 |<2|Es
< o3
<
Planning co-activité a 15 jours glissants et
5.1 , \ X
sa note d’hypothése
Tous les rapports d'essais complétés et
5.2 validés par I'OIE ou le CEA ou son X
représentant
53 Procédures d’essai / LOMC essais phase 2 X
' et 3 complétées telles que réalisées,
5.4 Licences et documentation associée.
5.5 Comptes rendus des essais
5.6 Certificats et PV de contrbles
57 Documents d'intervention signés par les X
' intervenants
Rapports mensuels (avancements
physiques, dosimétrie, matériels et
5.8 P . p X
équipements,  servitude, déchets /
emballages)
59 CR de revue de fin de travaux et d’essais X
5.10 RFI X | Le RFI compile les données du projet | A I'avancement
Poste E : Repli de chantier et finalisation du
marché
6.1 Ensemble des documents et plans impactés X
' validés TQC,
6.2 PV contradictoire d'entrée et documents X
' connexes
Planning a 15 jours pour la coordination des
6.3 opérations (avec note planning et rapport X
d’avancement)
6.4 Dossier des équipements sur le chantier X
6.5 Certificats et PV de controles X
Rapports mensuels (avancements
6.6 physiques, dosimétrie, matériels et X
' équipements,  servitude, déchets /
emballages)
6.7 CR de revue de fin de travaux X
Dossier constructeur vérifié conforme par le
6.8 X
CEA
Documents d'intervention signés par les
6.9 . X
intervenants
6.10 RFI X | Le RFI compile les données du projet | A I'avancement

Document propriété du CEA — Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a l'autorisation de I'’émetteur




Salle de Surveillance Mutualisée — SSM Etudes ettr  avaux pour la jouvence du

contrdéle-commande ventilation - Batiments 100 et 11 7

Emetteur Type Activité Numéro Indice
Page 81/ 86
DEN-DDCC DDCC/UADU/CEEC cc AD 042 0 g
CLASSIFICATION DIFFUSION ORDINAIRE

Cette liste n'est pas exhaustive et présente les principaux livrables que le Titulaire doit émettre pendant la
prestation, libre a lui d’ajouter les comptes rendus de réunions, les documents annexes ou de réorganisation

ces documents en restant dans le cadre de la liste présentée.
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10. ANNEXES

10.1 Annexe 1 : FIEE pour la prestation

Fiche d’Intervention Entreprises Extérieures
A MAR PR SEC 113
Cedte fiche ne préjuge pas des nuisances pénérécs par entreprise d'sppartenance, laquelle doit s™assurer que eette fiche correspond 8
1'environnement du travail exercé par le salarié.
OranoOf, e démission: __/__/__ FIEE : M003
‘w Contrat ou commande N®
& Durée de validité
£ ; Mission t
(.: g [Date dudébut: __ /__/__ Daedefin:__/__/ Cikisie % s
E E Description de contrat
2 " | Travaux 4 effectuer:
=
BT
E
g Périmetre du contrat:
= Classes de nuisances: poste de travail de type C ou de type n'
Risquﬂ Radinlugiﬂue ex]:mrté Catégorie radiologique requise
AouB
Exposition Externe _ ou
o Code d'exposition:  E0: exposition < 1 mSv El: 1 46 mSy E2: 64 20 mSv
SN | KN KN |
é Type de rayonnements rencontrés au poste de travail
= ol Neutrons
; X, y=100 KeV X,¥<100 KeV Rayonnements multiples| -
5 9102 | 9101 | 9105 | E3] 9106 | [X]
= |Exposition des Extrémités
2 |Code dexposition:  E0: exposition <25 mSv___E1:25 4 150 mSv_ E2: 150 a 500 mSv
=
E I : B
£ Type de rayonnements rencontrés au poste de travail
-S' Xy.p neutrons
B o] DX a2 |  [X | |
: Fxposition du Cristallin
@ [Code d'exposition:  F0: exposition < | mSv  El: 1 a6 mSy  E2: 6420 mSy
N w] W |
= Type de rayonnements rencontrés au poste de travail
f'i Xy.B neutrons
5 9151 |  [X] 9152 | | |
@ |Exposition interne
E |Code diexposition:
2 |E0: pas de contamination au poste de travail El: exposition<1 mSv _E2: | @ 6 mSv
8 |
! Radionucléide concerné : Pondération 1, 2,3 ou d
'a Produits de fission Produits d'activation Pu oxyde Pu nitrate
=% 4 3 4 4
= 9301 9302 9711 9714
= . .
E U retraitement oxyde 5 U retraitement nitrate 5 U nitrate » 5% 2 Krypton 85 =
= 9626 9627 9632 9362
< Autres risques résiduels exportés
Exposition possible au Tritium oui® non
P Erablissement d'una alerte fax au début da chague période d'exposition pour suivi en temgs réal.
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Date d"émission: __ /_ _ [/ __ FIEE : M003

Contrat ou commande N°

Durée de validité

Mission L

Date dudébur: [/ / Datede fin: __ /_ _

Courte <5 semaines

Autres risques résiduels exportés

Code d'exposition: 1 = temps d'exposition

=)
E Pondération: EO: < 10%  El: 10% <1< 30% E2: 30% <1< 70% El:t> 70 %
= g Température Risgue Bruit Risque
3 - basse uhimiqu(:m (= 80 dBA) binlngiqucﬁ'
o
; 2| Température
= clevée
=31 1) -
2O ! Préciser les « produits » concemnés, ci-dessous.
& = |Précisions/Observations
s £
£
o
Personne Compétente en Radioprotection si 1 seule installation = [S] ou RCI

g CEA ORANO =i plusicurs installations = ISE CEA/ORANO
ﬁ ;2 Nom: P, RV GUIEA. Nom: p PuEris MNom: Nom:
& E Date: 2.6 fo7/ Fs Date: 34 {gf'!’s Date: Date:
> <

EJ-} Signaww%&gnmuw: Signature:

Salarié: Nom, Prénom:

Date de naissance:

Type de contrat:

N° Sécurité Sociale:

Entreprise titulaire du marché:
Entreprise d'appartenance si sous-traitanfe:

Service médicale de l'entreprise (nom et adresse):

A remplir par I'Entreprise

.q,. =
= l..a.Pl:rsonm.: Cumpletenfe i L'employeur ou son représentant Le salarié
= Radioprotection de l'entreprise

Q ,.m,. Nom: MNom: Mom:

(7] ')

- .0

- &|Date Date: Dhate:
2
= |Signature: Signature: Signature:
=

L Typelogies du poste de travail:

Type A, Poste de travail en présence d'une activite tres fuible nécessitant be porl d'une bloose, de gants, en labsence de pratections colletives associces.
Type B: Poste de travail équipé dune protection collective associde (hote veatilée, halte 4 gants, zellule blindee, e1c. | en présence dune sctivited plus conséquents que

welle do type A
Type € Poste de travail en malieu hostile
Type B Poste de travail en milicw ioés tres hostile
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10.2 Annexe 2 : Fiches d’exigences environnementale s

I GUIDE POUR L'INTEGRATION DES EXIGENCES
(:e‘J ENVIRONNEMENTALES DANS LE PROCESSUS ACHAT

EMETTELR | TvPe L NwerRo | WNOrcE
CIRECTION DE LENEASIE NUCLEAME DIRUG GU ACH-09 0 Page 10/12
CEA T VALIMO
ANNEXE - E NNAIRE D’IDENTIFICATION A
ENVIRONNEMENTAUX

Le fournisseur compléte et transmet au CEA ces documents en méme temps que l'offre.
Cette démarche doit étre mise en ceuvre dés la conception afin que les solutions techniques
retenues soient optimisées vis-a-vis de I'environnement

Titre de la Prestation :

Aspects environnementaux de I'activité Non Oui | Précisions sur le type et quantité
estimée

Emission dans 'air \
I Rejets gazeux—radiom I —1
Rejets gazeux non radioactifs : |
|  Gaz de combustion (moteurs) hors véhicules I
e Fluides frigorigénes ‘
e Solvants |
lrﬂeu dans I'cau
| Rejets liquides radioactifs
| Rejets d’eaux industrielles - |
Production de déchets 1
| Déchets solides nuci¢aires -
Déchets industriels banals et Déchets inertes |
____Déchets industricls dangereux N
Déchets a risques infecticux \
| Utilisations de matiéres premiéres
| Huiles
Fioul
Gaz
Eau o
| Electricité
____Autres
Autres utilisations — o
| Utilisation de produits chimiques
| Utilisation de sources radioactives
Utilisation d’appareillage soumis & réglementation Fournir la justification de conformité
Autres activités | -
__ Transport [ ]
Dépotage
Nuisances
Bruit
autres ‘ I
Société | Date Indice Nom et Visa

.

D b — e ———
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10.3 Annexe 3 : Contenu a minima du RFI

Le RFI contient & minima les items listés ci-apreés.

Nota : Dans le mesure du possible, le Titulaire scinde son RFl en 2 parties : une partie spécifique pour les travaux de
retrait d’amiante conformément au décret du 4 mai 2012 et une autre partie relative a tous les autres travaux.

¢ Objet du document
e Documents applicables

[0} Documents contractuels

0 Documents produits
e Etatinitial
0 Physique et chimique
0 Radiologique
0 Déchets
e Etatfinal
0 Physique et chimique
0 Radiologique
0 Déchets

e Interfaces

(0]

(0]

Organigramme

Effectifs moyens

e Spécificités du chantier

¢ Syntheése
0 Description générale de I'intervention
0 Etudes
0 Aménagements
0 Mise en service
0 Travaux
0 Innovations
0 Contréle des innovations et stratégie d’échantillonnage
0 Repli
0 Visite de fin de chantier

¢ Chronologie de l'intervention par étapes
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e Bilan

(0]

0

Planning tel que prévu

Planning tel que réalisé

Analyse des écarts planning prévu / réalisé

Bilan sécurité / streté

Bilan dosimétrique

Bilan de I'exposition aux fibres d’amiante

=  Mesures METOP
=  Mesures statiques
=  Mesures FIBERCHECK
=  Analyse des résultats
Bilan déchets
Bilan des utilités
Bulletins d’analyse
Bilan des heures
Bilan financier

Bilan global de la prestation

e Retour d’expérience

e  (Cloéture FEM/DAM et FSY

e Dossier photos

o Annexe :

(0]

(0]

Procés-verbal initial

Proces-verbal final
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