2 RUE DE L'ELYSEE 75008 PARIS : LOCAL 308

ANNEXE 1 : PLANNING TRAVAUX , MISE EN SERVICE ET RECEPTION : LOCAL 308 - PHASE 1

TACHES A REALISER	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4			
	SX	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
RELEVES / ETUDES EXE /PREPARATION																	
Notification des marchés des LOTS 01-LT308 et 02-LT308																	
Etudes d'exécution, préparation de chantier tous lots																	
Visas tous lots																	
Commandes matériels, lancements fabrication tous lots																	
TRAVAUX																	
Travaux LOT 01-LT308																	
Travaux LOT 02-LT308																	
Travaux LOT 01 CVC-ELECTRICITE																	
ESSAIS REGLAGES MISE EN SERVICE																	
Essais réglages et mise en service																	
Nettoyage de fin de chantier																	
DOE																	
Réception des travaux																	