1602 - Travaux d'aménagement du local 308 en local technique au 2, rue de IElysée 3 PARIS

Tsurl

ANNEXE 1 : PLANNING TRAVAUX , MISE EN SERVICE ET RECEPTION : LOCAL 308 - PHASE 1

Mois 1 Mois 2 Mois 3

2 RUE DE L'ELYSEE 75008 PARIS : LOCAL 308

Mois 4

TACHES A REALISER SX s1 s2 s3 S4

85 86 s7 S8 89 §10 s 812 s13 S14 815 816

RELEVES / ETUDES EXE /PREPARATION

Notification des marchés des LOTS 01-LT308 et 02-LT308
Etudes d'exécution, préparation de chantier tous lots

Visas tous lots

Commandes matériels, fabrication tous lots

TRAVAUX

Travaux LOT 01-LT308
Travaux LOT 02-LT308
Travaux LOT 01 CVC-ELECTRICITE

ESSAIS REGLAGES MISE EN SERVICE

Essais réglages et mise en service
de fin de chantier

DOE
Réception des travaux
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