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| Article1 | OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX |

Le présent marché a pour objet les travaux d'aménagement du local 308 en local technique situé au 2,
rue de I’Elysée a Paris.

Ce local technique est destiné a accueillir les nouveaux extracteurs de ventilation installés dans le cadre
d’une autre opération ayant pour objet la rénovation et la mise en conformité des installations de
ventilation de la cantine du personnel.

1-1- DEFINITION DES PRESTATIONS

Les travaux du présent marché sont décrits dans les cahier des clauses techniques particuliéres propres
a chague lot (CCTP).

Le projet consiste a aménager 18 m2 en local technique, espace situé au 3°™ et dernier étage sous comble
de ’immeuble du 2, rue de I’Elysée a Paris.

Le chantier devra prendre en compte les particularités du site : batiment classé monument historique en
totalité, site sensible occupé (bureaux et salles de réunions au méme niveau et dans les niveaux
inférieurs), environnement immédiat contraignant d’un point de vue des exigences de sfireté et
contraintes d’acces, etc.

Les travaux d’aménagement du local 308 en local technique comprendront principalement :
% la démolition et la déconstruction intérieure du local 308 (mobiliers intégrés existants, de
revétements et dépose de portes, éléments du plancher haut) ;
% la création d’un local coupe-feu et performant en terme acoustique, destiné a accueillir les
nouveaux extracteurs de ventilation ;
% I’installation des cheminements de gaines de rejet vers la toiture en deux temps : 1%¢ phase
provisoire et 2" phase définitive.

L’opération de travaux est en une phase ; seul le cheminement des gaines de rejet est a prévoir en deux
temps.

L’aménagement du local 308 en local technique est concomitant avec les opérations :

- de rénovation et la mise en conformité des installations de ventilation de la cuisine
située au 2 rue de I’Elysée dont la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre sont
identiques a celles du présent marché. Dans le cadre de cette autre opération, le Lot 1 —
CVC a été confié a la société AURION.

- de restauration charpente couverture du 2 rue de 1I’Elysée dont la maitrise d’ouvrage est
portée par I’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC)
et la maitrise d’ceuvre confiée a I’agence Goutal.

1-2- DESIGNATION DES INTERVENANTS
1-2-1- MAITRISE D’OUVRAGE

Présidence de la République

Direction des ressources et de la modernisation
Service patrimoine

55, rue du Faubourg Saint Honoré

75008 Paris

Représentée par Jean Salomon, Directeur des ressources et de la modernisation.
1-2-2- MAITRISE D’(EUVRE

Groupe CETAB

61, rue du Professeur Lannelongue

Bat. D
33300 Bordeaux
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Représentée par Jean-Marc Miranda, Président du groupe CETAB.

‘ Article 2 ‘ CARACTERISTIQUES DU MARCHE

2-1- DECOMPOSITION DU MARCHE

2-1-1- FORME DU MARCHE

11 s’agit d’un marché a prix global et forfaitaire.

2-1-2- ALLOTISSEMENT

Les besoins font 1’objet d’un découpage en 2 lots distincts :
% Lot 1: gros ceuvre / charpente métallique / charpente Bois ;
% Lot 2: second ceuvre.

2-1-3- PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Le présent marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle.

2-1-4- TRANCHES

Le présent marché ne fait pas l'objet d'un découpage en tranche.

2-1-5- MODALITES DE RECONDUCTION

Le présent marché n’est pas reconductible.

2-2- DELAIS D’EXECUTION

Le délai d’exécution du marché est fixé a 14 semaines dont 4 semaines de préparation a compter de la
notification de 1’ordre de service de démarrage.

2-3- ORDRES DE SERVICE

Il sera fait application des dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG-Travaux sous réserve des
dérogations suivantes :

- les ordres de service sont préparés par le maitre d’ceuvre, datés et signés par le maitre de
I’ouvrage ;

- lesréserves émises via un ordre de service sont notifiées au maitre de 1’ouvrage, copie au maitre
d’ceuvre.

Seuls les ordres de service notifiés par le maitre de I’ouvrage au titulaire seront opposables a celui-Ci.
2-4- SOUS-TRAITANCE

En complément des dispositions des article L.2193-1 a L.2193-7 du code de la commande publique, les
conditions de I’exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont précisées ci-dessous :

- En cas de sous-traitance directe :

Le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément a la
réglementation en vigueur. A cet effet, il présentera le formulaire DC 4 relatif a la déclaration de sous-
traitance, ddment complété et signé en y joignant les pieces listées.

Conformément a I’article 3.6 du CCAG-Travaux, le maitre de I’ouvrage notifiera aprés signature, au
titulaire et & chaque sous-traitant concerné, I’exemplaire de I’acte spécial qui lui revient.
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- En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement
dans les mémes conditions que I’acceptation des sous-traitants directs et devront fournir une délégation
de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve,
d’une part de cette acceptation et de cet agrément, et d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au
coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsque celui-ci est exigé par la
loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé conformément a 1’article L. 4532-9 du
code du travail.

Afin de bénéficier du paiement direct, le montant des prestations sous-traitées devra étre égal ou
supérieur a 600 € TTC et représenter au minimum 10% du montant total du marché public, sauf
dérogation particuliére sur demande expresse écrite.

| Article3 | PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE |

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché, dont les
exemplaires originaux conserves dans les archives du maitre de 1’ouvrage font seuls foi en cas de litiges,
sont par ordre de priorité :

e [’acte d’engagement du lot concerné ;

e le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) dont I’exemplaire conservé dans
les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi ;

e le cahier des clauses techniques particuliéres propre a chaque lot ainsi que ses annexes (CCTP)
dont I’exemplaire conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi ;

e les piéces graphiques ;

e le planning d’exécution prévisionnel qui sera remplacé par le planning d’exécution notifié¢ au
titulaire a 1’issue de la période de préparation ;

e la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complétée pour le lot concerné ;

e |e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (Arrété du 8
septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux - NOR : ECEM0916617A version en vigueur a la date d’envoi de

I’avis d’appel a la concurrence). Document général non fourni ;

e le mémoire technique du lot concerné.

Article 4 ‘ PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

4-1- CARACTERISTIQUES DES PRIX PRATIQUES
Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire.
Les prix sont révisés par application d’une formule de révision définit a I’article 4.3 du présent CCAP.

Les prix sont libellés en euros et sont réputés complets.
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4-2- CONTENU DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA et, en complément de l'article 10.1.1 du CCAG-Travaux, ils tiennent
compte des dépenses de fonctionnement de chantier.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Le prix global et forfaitaire porté a l'acte d'engagement du titulaire s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa
spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions
suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces,
I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix, toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel
elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite finition non
décrits ou mentionnés dans les documents de son marche).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte apres la signature du
marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour
I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

4-3- - MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix de base sont révisés en hausse comme en baisse, dans les conditions précisées a ’article 10.4
du CCAG-Travaux par application de la formule mentionnée ci-dessous :

Cr=0,125+0875 x 1M
I Mo

- Cr est le coefficient de révision
- | M : valeur de I’indice BT 01 au mois M de réalisation des travaux
- 1 Mo : valeur de I’indice BT 01 au mois Mo du marché (mois de remise de 1’offre)

La périodicité de la révision suit la périodicité des situations.
Le coefficient sera arrondi au millieme supérieur.

4-4- OBLIGATIONS PARTICULIERES DU TITULAIRE

Dans les 15 jours calendaires & compter de la date de notification du marché, I'entrepreneur pourra étre
amené a fournir sur demande du maitre d'ceuvre tout document lui permettant d'avoir des informations
complémentaires sur les prix proposés par l'entrepreneur.

4-5- REGLEMENT DES COMPTES - PAIEMENT

4-5-1- GENERALITES

Le reglement des comptes est effectué conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux.

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application des articles L.2193-10 et suivants du code de
la commande publique.
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Le titulaire joint a son projet de décompte une copie des factures des sous-traitants qu’il a acceptées ou
refusées pendant la période correspondante au projet de décompte envoyeé.

Les factures sont établies par le titulaire et en deux exemplaires (1 original et 1 duplicata). Elles sont
adressées par tout moyen permettant de déterminer de fagon certaine la date de leur réception a l'adresse
suivante :

Présidence de la République

Monsieur le Directeur des ressources et de la modernisation

55, rue du Faubourg Saint-honoré

75 008 Paris

Les factures portent les mentions légales et les indications suivantes :
- le nom et I'adresse du titulaire ;
- la date d'émission de la facture ;
- laréférence du marché et le numéro du lot concerné ;
- ladomiciliation des paiements (numéro du compte bancaire ou postal du titulaire) ;
- ladésignation des prestations commandées ;
- le détail des prix HT en euros ;
- le montant hors taxes des travaux ;
- le taux et le montant de la TVA et de la taxe parafiscale applicables au montant de la
prestation ;
- le montant total TTC.

Le titulaire joint a la facture une copie des documents nécessaires a la mise en paiement des prestations.

Dématérialisation des factures :

S’il y est tenu par le décret n°2016-1478 relatif au developpement de la facturation électronique, il
transmet obligatoirement ses factures par voie dématérialisées a 1’adresse suivante : factures@elysee.fr
La décomposition des prix forfaitaires servira, d'une part, a I'établissement des projets de décomptes et,
d'autre part, a l'estimation et au reglement de travaux modificatifs pouvant intervenir en cours
d'exécution.

Les prix, établis hors TVA, tiendront compte de tous droits, impdts, bénéfices, frais généraux et d'une
maniére générale de toutes les dépenses et sujétions qui sont la conséquence directe et nécessaire du
travail jusqu'a son parfait et total achévement.

4-5-2- REPARTITION DES PAIEMENTS

L’acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- & l'entrepreneur titulaire du marché et a ses sous-traitants si ceux-ci ont fait 1’objet d’une
demande d’agrément au moment du dépot de 1’offre ;
- al'entrepreneur mandataire titulaire du marché, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
au moment de I'exécution des prestations.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant
les taux de TVA en vigueur a I’achévement des prestations.

4-6- DELAIS DE PAIEMENT

Le réglement des dépenses se fera par virement. En application de 1’article R.2192-10 du code de la
commande publique, le délai global de paiement ne pourra excéder trente jours.

Le delai de paiement court & partir de la date de réception de la facture conforme au cahier des charges
et non sujette & contestation ou rectification.

Toutefois, le délai court de la date d’exécution des prestations lorsque la date de réception de la demande
de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

CCAP n° 2020-002-00-00 -8 /22-



4-7- INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais prévus par les textes précédemment mentionnés fait courir de plein
droit et sans autre formalité des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé
directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a
ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le retard de paiement donnera lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros
pour frais de recouvrement.

Article 5 AVANCE ET RETENUE DE GARANTIE

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les
cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché est supérieur a 50
000,00 € hors taxes et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte commencement
de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application de l'article R 2191-7 du code de la commande
publique. Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai
d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Le taux de I’avance est porté a 20% pour les petites et
moyennes entreprises (PME) au sens de I’article R .2121-7.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a l'article R.2191-11 du code de la commande
publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marché.

Conformément a 1’article L.2197-7 du code de la commande publique, chaque paiement fera I'objet
d'une retenue de garantie.

En application de I’article R.2193-3 du code de la commande publique le montant de cette retenue de
garantie sera de 5 % ou de 3 % si le titulaire est une PME mentionnée a I’article R.2151-13 du code de
la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande dans
les conditions prévues a l'article R.2191-36 du code de la commande publique.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie
a premiere demande sont libérés un mois au plus tard aprées 1’expiration du délai de garantie dans les
conditions prévues a l'article R.2193-35 du code de la commande publique.

Article 6 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

6-1- PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX
6-1-1- PERIODE DE PREPARATION

La durée de la période de préparation est fixée a 4 semaines.

6-1-2- PRESTATIONS DUES PAR LES ENTREPRISES

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :
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- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ceuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG-Travaux, du programme d'exécution des travaux
auguel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet
des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation) ;

- Vérification des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et études de détail dans les
conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG-Travaux et a l'article 6.2 ci-aprés ;

- état des lieux réalisés avec le maitre d’ceuvre ;

- obtention des laissez-passer pour I’ensemble des personnels susceptibles d’intervenir sur le
chantier.

A/ Préparation des travaux

Pendant la période préparation, il sera procédé notamment aux opérations ci-apres :

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d'exécution des travaux,
accompagné du projet des installations de chantier ;

- établissement du calendrier détaillé d'exécution par les entrepreneurs pour leur lot. Sur cette
base, le calendrier détaillé d’exécution de I’opération est élaboré par le responsable de la mission
d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) conformément a I’article 28.2.3. du CCAG
travaux. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service a chaque entreprise de travaux.

- les jours et heures des réunions de chantiers seront fixés précisément. L'entrepreneur est tenu
d'étre présent ou représenté aux réunions, s'il est convoqué par le maitre d’ceuvre.

Ces points sont demandés a la premiére réunion de chantier. Les entreprises auront 1 semaine pour
fournir ces documents. A I’issue de la période de préparation, le calendrier d’exécution est notifié aux

entreprises.

B/ Rendez-vous de chantier

Le titulaire du marché est tenu d’assister aux réunions de chantier proposées par le maitre d’ceuvre 24
heures a I’avance minimum. En cas d’absence, le titulaire doit désigner son représentant ayant pouvoir
de décision au nom de ’entreprise et autorité sur le personnel de I’entreprise présent sur le chantier.

La présence de tous les entrepreneurs convoqués aux rendez-vous de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, I’absence d’un entrepreneur ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées, a quelque titre que ce soit, entraine la
responsabilité de I’entrepreneur défaillant, et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-
apres.

Le titulaire est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du présent article, des dommages
en résultant.

La maitrise d’ceuvre organisera les rendez-vous de chantier selon la fréquence suivante :
- 1 réunion par semaine en phase préparation ;
- 1 réunion par semaine en phase exécution.

Le maitre d’ceuvre rédige, aprés chaque réunion de chantier, un compte-rendu sur lequel sont inscrits
tous constats, instructions ou observations ne faisant pas 1’objet de notifications écrites par une voie
différente.

11 est diffusé a toutes les entreprises qui sont tenues d’en prendre connaissance des réception.

Faute d’indication contraire de la part de I’entrepreneur dans un délai de huit jours, le compte-rendu est
déclaré accepté par toutes les parties et devient une piéce contractuelle.

Les instructions portées par le maitre de I’ouvrage sur le compte-rendu du rendez-vous de chantier valent
ordres d’exécution pour chaque entrepreneur intéressé, toute suite devant y étre donnée a la diligence
du chef de chantier.

6-1-3- INSTALLATIONS A REALISER PAR LES ENTREPRISES

L’entreprise a, a sa charge, les installations précisées dans le CCTP du lot.
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6-2- PLANS D’EXECUTION, NOTE DE CALCUL, ETUDES DE DETAIL, DOCUMENTS TECHNIQUES, COTES

Les plans d'exécution des ouvrages, les spécifications techniques détaillées et les plans de fabrication
sont a la charge des entreprises et sont soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Aucune exécution d’ouvrage ne devra étre réalisée sans validation préalable du maitre d’ceuvre.
L’entreprise est tenue de vérifier les cotes sur site avant 1’exécution des travaux.

Le titulaire ne saurait invoquer une erreur de cotes indiquée sur les plans qui lui sont remis par la maitrise
d’ceuvre.

6-3- ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS
6-3-1-MESURES DE SECURITE

La zone de chantier doit étre intégralement fermée a toute personne étrangére au chantier et comprendre
une signalétique adaptée.

Tout intervenant doit respecter les installations afin de maintenir une sécurité optimale du chantier et de
ses abords.

6-3-2- EFFECTIFS/ MOYENS HUMAINS

Les effectifs nécessaires pour 1’exécution des prestations décrites au CCTP du lot concerné sont fixés
par le titulaire dans 1’offre technique.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté au chantier devra étre en nombre
suffisant pour mener a bien I’ensemble des opérations prévues au présent marché dans les temps
indiqués au CCAP et au planning d’exécution. En cas d’insuffisance constatée concernant le niveau
qualitatif des prestations ou du délai des réalisations, le titulaire augmentera a ses frais, en cours
d’exécution du marché, le nombre de personnes qualifiées affectées a ces opérations, s’il s’avere que
celui-ci est en cause. Il devra également élargir les horaires des équipes.

De plus, la présidence de la République peut exiger le remplacement immédiat de tout agent dont elle
ne s'estime pas satisfaite. Le personnel du titulaire doit respecter le reglement intérieur de
1’établissement.

6-3-3- ENCADREMENT DU PERSONNEL

Le titulaire désignera un agent responsable de I’encadrement et de la discipline du personnel, du mode
d'exécution des prestations et de 1’application des clauses techniques du CCTP. Il sera le correspondant
exclusif représentant le titulaire aupres de la présidence de la République et transmettra son numéro de
téléphone pour appel direct ainsi que son numéro de portable et son adresse courriel.

Cet agent informera la présidence de la République de tous les problémes rencontrés dans I'exécution
des prestations.

6-3-4- MOYENS MATERIELS

Le matériel nécessaire pour I’exécution des prestations décrites dans le CCTP est fixé par le titulaire
dans I’offre technique.

6-3-5- SERVICE MINIMAL EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL
En cas d'arrét de travail pour fait de gréve de son personnel ou de celui de ses sous-traitants, le titulaire

est tenu d'assurer un service minimum indispensable au maintien de I'nygiéne et de la sécurité des
batiments.

CCAP n° 2020-002-00-00 -11 /22-



En cas d'impossibilité pour le titulaire d'exécuter un service minimum, I'administration y pourvoira par
tous les moyens qu'elle jugera utiles, aux frais, risques et périls du titulaire et notamment en faisant appel
a une entreprise pour exécuter les prestations.

Les mesures qui seront prises dans ce cas seront limitées a la greve. Les sommes dues a ce titre seront
recouvrées par l'administration par tous les moyens de droit. Leur montant pourra étre retenu sur les
factures restant dues. Le titulaire et ses sous-traitants sont seuls investis du pouvoir de négociation que
reconnait aux dirigeants d'entreprises le code du travail dans les articles qui régissent lI'exercice du droit
de gréve. Il est souligné que la greve du personnel du titulaire (ou de ses sous-traitants) ne constitue pas
un cas de force majeure ou d'imprévision permettant I'indemnisation du titulaire par I'administration.

6-3-6- DEBLAIS ET STOCKAGE DES GRAVATS

Chaque titulaire de son lot doit les nettoyages consécutifs a ses interventions et 1’évacuation de ses
gravats ou autres déchets. En outre, sur simple décision avec notification portée au compte-rendu de
chantier, le maitre d’ceuvre pourra faire réaliser par les entreprises les nettoyages qu’il jugera
nécessaires.

6-3-7 OBLIGATIONS DE DISCRETION - CLAUSES DE SECURITE ET DE CONFIDENTIALITE.

Autorisation d’accés :

Les personnels du titulaire (et ses éventuels sous-traitants) qui ont acces aux locaux de la présidence de
la République doivent étre titulaires d’une accréditation, délivrée selon la procédure en vigueur a la
présidence de la République. Les personnels sont soumis pendant leur séjour aux régles spécifiques
concernant les personnels extérieurs et respectent les consignes de sécurité en vigueur a la présidence
de la République. Avant tout début d’exécution des prestations, le titulaire du marché doit rencontrer le
commandement militaire pour un rappel des régles de sécurité. Il remet a cette occasion I’accord de
confidentialité signé par le titulaire du marché (voir annexe 1) et les engagements de responsabilité (voir
annexe 2) signés par les personnels du titulaire et les éventuels sous-traitants qui interviendront. La
présidence de la République peut retirer son autorisation a tout moment sans énoncer ses motifs. Le
titulaire s’engage a proposer d’autres personnes de niveau équivalent jusqu’a acceptation de celles-Ci
par la présidence de la République. Le titulaire s’engage a faire respecter I’ensemble de ces obligations
par ses collaborateurs, société-mere, filiales et sous-traitants éventuels.

Le personnel du titulaire (et ses éventuels sous-traitants), susceptible, en fonction de la prestation, de
vouloir accéder a la Présidence, fournit dans les délais les plus rapides les informations nécessaires en
ce qui concerne les véhicules (type de véhicule et plaques d’immatriculations, photocopies des pieces
d’identité valides des conducteurs s’ils ne sont pas déja accrédités). Cet accés est soumis a la validation
du commandement militaire. En cas d’acceptation, le personnel accrédité du titulaire se soumet a toutes
les mesures de sécurité, y compris les différentes inspections des véhicules et du matériel transporté.
Tout manguement a cette clause pouvant entrainer un retard dans 1’exécution des prestations demandées
au titulaire lui serait imputé et il se verrait appliquer d’office les pénalités prévues au présent CCAP.

Utilisation du matériel de la Présidence :

Les personnels du titulaire ne sont autorisés a utiliser le matériel de la présidence de la République qu’en
présence d’un agent de la Présidence et apres accord formel de celui-ci. Dans ce cas, le titulaire est
responsable de la bonne utilisation des matériels mis a sa disposition.

Utilisation des systémes d’informations :

Lors de I’exécution des prestations prévues au marché, il est interdit au titulaire et a son personnel
d’accéder aux systemes d’informations de la Présidence, de les utiliser, ou de collecter des informations
sur ces systémes.

Le prestataire et son personnel ne sont pas autorisés a consulter, a collecter et/ou a utiliser des données
sensibles, des données classifiées ou revétues de la mention « diffusion restreinte ». Les informations
au format électronique ne pouvant faire 1’objet d’un marquage réglementaire sont de facto considérés
comme « diffusion restreinte » et ne sont pas consultables.

Les soumissionnaires et le titulaire s’engagent, a la demande de la Présidence, a détruire tout document
relatif aux présents marchés qui révélerait tout ou partie des informations sur les prestations prévues au
marché et/ou sur les systémes d’information de la présidence de la République.
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Régles générales de confidentialité :

Le titulaire s’interdit de maniére générale de communiquer a quiconque, directement ou indirectement,
tout ou partie des informations de quelque nature que ce soit qui lui auront été communiquées par la
présidence de la République, ou dont il aurait eu connaissance a l’occasion de I’exécution des
prestations. Les informations de la présidence de la République et dont le titulaire a connaissance a
I’occasion de I’exécution du marché présentent un caractére confidentiel. Ils ne peuvent en aucun cas
étre communiqués a un tiers sans une autorisation préalable expresse et écrite accordée par la présidence
de la République.

Aucune copie des informations détenues par la présidence de la République ne peut étre effectuée par
le titulaire, sauf autorisation préalable expresse et écrite accordée par la présidence de la République. La
réalisation d’une copie sans autorisation est considérée par la présidence de la République comme une
violation des dispositions relatives au respect du secret dans 1’exécution de la prestation. Le titulaire
demande expressément I’accord de la présidence de la République avant de la citer dans ses références
commerciales. En cas de violation de ces dispositions, le marché peut étre résilié de plein droit par la
présidence de la République sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

Aucune dérogation aux prescriptions ci-dessus ne pourra étre acceptée du titulaire ou exigée de lui, y
compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d’un personnel du
titulaire.

Le non-respect ou I’inobservation par le titulaire des mesures de sécurité, méme dans les cas ou elles
résultent d’une imprudence ou d’une négligence, est considérée comme une faute pouvant conduire la
Présidence a résilier sa commande aux torts et aux frais et risques du titulaire, sans que celui-ci ne puisse
se prévaloir d’un quelconque préjudice des réparations éventuelles qui lui seront demandées par la
Présidence.

6-3-8- SIGNALISATION DES CHANTIERS

L’entreprise devra s’assurer de la signalisation de son chantier par tous les moyens nécessaires.

6-3-9- AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG-Travaux, l'entreprise fait son affaire de la délivrance des
autorisations d'occupation temporaire du domaine public, des permissions de voirie nécessaires a la
réalisation des ouvrages ainsi que toutes autorisations nécessaires a 1’exécution de 1’opération.

La copie de toute correspondance relative a ces démarches est a transmettre au maitre de 1’ouvrage.

6-4- SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

A/ Principes généraux

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code
du travail doivent étre respectées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), le maitre de I’ouvrage doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

B/ Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au Coordonnateur Sécurité et Prévention de la Santé (CSPS), les
documents suivants, pour approbation :

- le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs) ;
- tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- laliste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
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- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de 1’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa
disposition leurs contrats ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

C/ Obligations du titulaire vis-a-vis des sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans tous les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code
du travail applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de
protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés
européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992.

D/ Travailleurs étrangers

Le titulaire remet a la personne publique une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de
faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et,
dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

E/ Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes physiques restreintes et leur rémunération par
rapport au nombre total des travailleurs de la méme catégorie, employés a I’exécution des prestations
faisant 1’objet du marché, seront conformes a la réglementation en vigueur.

F/ Visites médicales

Les visites médicales seront conformes aux régles édictées dans le code du travail.

G/ Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle (conformément aux régles définies par le
code pénal) pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans 1’exercice de ses
fonctions (CCAG-Travaux - Article 5.1).

PROVENANCE - QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES

Article 7| MATERIAUX - PERFORMANCES TECHNIQUES

7-1- NATURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L’ensemble des cahiers des charges, documents techniques unifiés, régles de calcul, cahier des clauses
spéciales, rendus obligatoires par la réglementation s’appliquent au marché.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction.
L’entreprise pourra proposer dans son offre des matériels ou matériaux de marques différentes de celles
données a titre d’exemple a la condition que ceux-ci soient strictement équivalents a ceux décrits.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents assurant la tragabilité de
tous les produits et matériaux.
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7-2- CARACTERISTIQUES, QUALITE, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

Les dispositions des articles des articles 23 a 25 du CCAG-Travaux sont applicables, étant précisé que
le CCTP définit les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux.

7-3- PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L’ENTREPRENEUR DES MATERIAUX
FOURNIS PAR LE MAITRE DE L’OUVRAGE

Sans objet

Article 8 IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet.

Article 9 DELAI D’EXECUTION - PENALITES — PRIMES D’AVANCE

9-1- DELAI D’EXECUTION

Les délais d’exécution sont détaillés a 1’article 2.2 du présent CCAP.

En cas de prolongation du délai d’exécution, il est fait application de ’article 19-2 du CCAG-Travaux.
9-2- PRIME D’AVANCE

Sans objet.

9-3- PENALITES

Par dérogation a I’article 20.4 du CCAG-Travaux, les pénalités sont applicables des le premier euro.
9-3-1- PENALITE DE RETARD JOURNALIERE

Par dérogation a I’article 20.1 du CCAG-Travaux, I’entrepreneur subit, par jour calendaire de retard
dans ’achévement des travaux, par rapport au calendrier d’exécution, une pénalité journaliére de 500
euros. Le retard s’apprécie au regard de chacune des phases de travaux.

9-3-2- PENALITE POUR ABSENCE ET RETARD AUX REUNIONS DE CHANTIER

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par la maitrise d'ceuvre, une pénalité forfaitaire de 500 euros est appliquée a tout entrepreneur absent
ddment convoqué.

Une pénalité forfaitaire de 300 euros est appliquée en cas de retard supérieur a quinze minutes.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne qui n’aurait pas pouvoir de
décision au nom de I’entreprise ou insuffisamment au courant du chantier.

9-3-3- PENALITES POUR RETARD

- Remise de document d’étude selon planning d’étude : 200 euros par document et par jour
calendaire de retard.

- Remise de devis dans un délai de 10 jours calendaires aprés demande de la maitrise d’ceuvre :
300 euros par document et par jour calendaire de retard.
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- Remise des documents & 1’occasion des opérations préalables a la réception (Dossier des
Ouvrages Exécutés version provisoire) : 300 euros par document et par jour calendaire de
retard ;

- Remise des documents a la réception (dossier des ouvrages exécutés version définitive) : 500
euros par document et par jour calendaire de retard.

- Remise des ordres de services dans un délai de 15 jours calendaires : 150 euros par document
et par jour calendaire de retard.

9-3-4- PENALITES POUR INFRACTIONS

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles 9-3-1 et 9-3-2 ci-dessus et avec lesquelles elles se cumulent.
Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ccuvre des
infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard le
lendemain de la notification.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

- Absence ou manque de nettoyage du chantier : 200 euros

- Absence ou manque de nettoyage des locaux de la base vie : 200 euros

- Absence ou manque de nettoyage des airs de stockage du chantier : 200 euros

- Absence ou non port de badge : 100 euros

- Absence de déclaration de perte ou de vol de badge / ou de carton de stationnement : 100 euros
- Absence ou non port des équipements de protection individuelle : 300 euros

- Absence ou manque de protection collective : 200 euros

- Autre infraction aux régles d’hygiéne et de sécurité : 200 euros

- Absence de chef d’équipe : 100 euros

9-3-5- REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les stipulations sont conformes a ’article 37 du CCAG-Travaux.
En cas de retard, les opérations seront faites aux frais de 1’entrepreneur aprés mise en demeure restée
sans effet, sans préjudice d’une pénalité de 100 euros par jour de retard.

9-3-6- INOBSERVATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL
DISSIMULE

Dans le cas ou le maitre de I’ouvrage est informé par un agent de I’inspection du travail que son
cocontractant titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 &
L. 8221-5 du code du travail, il pourra lui appliquer une pénalité fixée a 10% du montant du marché
dans les conditions suivantes.

Cette pénalité sera appliquée si, aprés mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de
réception de faire cesser sa situation irréguliére, le cocontractant n’apporte pas au maitre de I’ouvrage
la preuve qu’il a mis fin a la situation délictuelle. A défaut de correction des irrégularités signalées dans
un delai de 15 jours, le maitre de I’ouvrage informera I’agent de ’inspection du travail auteur du
signalement et fait appliquer les pénalités prévues par le contrat.

S’il n’applique pas les pénalités, le maitre de I’ouvrage pourra rompre le contrat, sans indemnité, aux
frais et risques du titulaire du marché.

9-3-7- PENALITES DIVERSES
En cas de non-respect par une entreprise ou un sous-traitants des délais fixés a I’article 6-4 du présent

CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a 200 euros par jour
calendaire de retard, sera opérée sur les sommes dues a I’entrepreneur.
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9-3-6- INOBSERVATION DES CONSIGNES DE SECURITE

Tout intervenant qui ne respecterait pas les consignes de sécurité et de sureté peut se voir exclu
temporairement ou définitivement des sites de la Présidence sans préavis ni voie de recours possible
pour les entrepreneurs.

Valent motif d’exclusion :
- port du badge d’acces a I’extérieur des sites de la présidence ;
- consommation d’alcool sur les sites de la présidence ;
- consommation de cigarette en zone fermeée et/ou non-fumeur ;
- port d’une tenue de travail inappropriée.

OPERATIONS DE VERIFICATION, RECEPTION, AJOURNEMENT,

Article 10 REFACTION ET REJET

10-1-ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTP sont a la charge de
I'entrepreneur.

Si le maitre de 1’ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du
maitre de I’ouvrage si celui-Ci ne peut pas apporter la preuve d'une faute de I'entreprise responsable de
I'ouvrage. Dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont pris en charge par le titulaire du marché.

10-2- RECEPTION

La réception est I’acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve 1’ouvrage exécuté
dans les conditions définies aux articles 4.1 et suivants du CCAG-Travaux.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG-Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée. Le titulaire reste
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération (cf. article 9-3 sur les
pénalités). Il bénéficie d'un délai d’une semaine pour remédier aux observations formulées dans le
proces-verbal. A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. Si la réception
est prononcée avec réserve, les entreprises ont, pour lever les réserves, un délai déterminé a I’issue de
la réception sans que ce délai puisse excéder 1 mois.

Passé ce délai, le maitre de 1’ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution desdits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure préalable aux frais et risques et pour le compte de
I'entrepreneur défaillant.

A T’issue de chaque phase ou en cas de réalisation d’ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie,
il pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux stipulations de ’article 42.2 du
CCAG-Travaux.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a compter
de la date d’effet de cette réception.

Par dérogation a I’article 42.2 du CCAG-Travaux, la prise de possession par le maitre de I’ouvrage,
avant I’achévement de I’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrage sera précédée
d’une réception partielle dont les conditions seront fixées par le représentant du pouvoir adjudicateur et
notifiés par ordre de service. Un état des lieux contradictoire sera établi.

Disposition particuliére :
Sauf stipulation figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de 1’exécution
concluante des épreuves ou de la vérification des performances.
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10-3- ADMISSION / REFACTION / AJOURNEMENT / REJET

Les constatations de services se font in situ. Les décisions d’admission, de réfaction, d’ajournement ou
de rejet sont prises dans les conditions prévues par le CCAG-Travaux.

10-4- MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGE

Il pourra étre prescrit au titulaire, par ordre de service, de mettre a la disposition du maitre de I’ouvrage
certains ouvrages ou parties d’ouvrage. Un état des licux sera dressé contradictoirement.

[Article 11 [ RESPONSABILITE ET ASSURANCES |

11-1- GARANTIES CONTRACTUELLES
11-1-1- DELAIS DE GARANTIE

Les délais de garanties sont prévus conformément aux stipulations de l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an.

11-1-2- APPEL EN GARANTIE

Le titulaire du marché pourra étre appelé en garantie par le maitre de I’ouvrage pour tout dommage aux
tiers trouvant leur origine dans 1’exécution du présent marché, méme apres le prononcé de la réception
des travaux alors méme que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus a la date de réception. Si les
dommages sont apparents et connus avant 1’établissement du décompte général, ils pourront faire 1’objet
d’une estimation chiffrée et étre retenus sur le solde du présent marché sans préjudice d’éventuels appels
en garantie.

11-2- ASSURANCES
11-2-1- ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PENDANT ET APRES TRAVAUX

Le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, doit étre garanti par une police d'assurance destinée a
couvrir sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage,
a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération en cours de
réalisation ou apres sa réception.

11-2-2- ASSURANCE DE GARANTIE DECENNALE

Le titulaire doit &tre garanti par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du code civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension,
dans les conditions similaires a celles prévues par la loi n°® 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a 1’assurance dans le domaine de la construction et par I'annexe I de 1'article A 243-1
du code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subies par les parties anciennes
de la construction.

Pour justifier de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, délivrées dans les
mémes conditions. ls doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage au cours du premier trimestre
de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, les titulaires doivent justifier & tout moment du paiement de
leurs primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.
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| Article 12 | MISE EN DEMEURE |

Dans le cas de prestations non conformes, le pouvoir adjudicateur peut, par lettre recommandée avec
accusé de réception, mettre le titulaire en demeure de remédier a ’ensemble des non-conformités
constatées dans un délai de 48 (quarante-huit) heures, a compter de la réception de la lettre de mise en
demeure.

Si, a l'expiration de ce délai, le titulaire ne peut pas assurer une prestation normale, le pouvoir
adjudicateur peut y pourvoir aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités visées a I’article 9-3 du présent CCAP continuent de s'appliquer pendant la période ou le
pouvoir adjudicateur assure cette prestation a la place du titulaire.

| Article 13 | RESILIATION DU MARCHE |

Les stipulations des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux sont applicables au présent marché, auxquelles
s’ajoutent les stipulations suivantes.

13-1- RESILIATION POUR MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS LEGALES

Conformément a DParticle L.2195.4 du code de la commande publique, le maitre de 1’ouvrage peut
résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans I'une des situations mentionnées aux articles
L.2141.1 a L2141.11 du code de la commande publique.

13-2- AUTRES CAS DE RESILIATION

Il est fait application des articles 46, 47 et 48 du CCAG-Travaux.

13-3- EFFETS DE LA RESILIATION

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n’a d’effet que pour 1’avenir. Elle ne peut anéantir les
prestations réalisées avant son entrée en vigueur.

Lorsque le maitre de 1’ouvrage est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au prestataire
les prestations réalisées et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure,
jusqu'a la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui
pourrait éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a l'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu obtenir de I'autre
partie pour I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire, ce dernier devra prendre les dispositions nécessaires
pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

| Article 14 | TRAVAUX NON PREVUS

14-1- TRAVAUX MODIFICATIFS

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I’article 14 du CCAG-Travaux.

14-2- DEPASSEMENT DU MONTANT INITIAL DES TRAVAUX

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a ’article 15.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites et en complément de I’article 15 du

CCAG-Travaux, la poursuite de I’exécution des travaux est subordonnée a la notification d’une décision
de poursuivre par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d’un avenant.
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14-3- PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre de 1’ouvrage pourra négocier avec le titulaire sans publicité préalable et sans mise en
concurrence un marché de prestations similaires en application de 1’article R.2122-7 du code de la
commande publique.

| Article 15 | REGLEMENT DES LITIGES

15-1- DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE TITULAIRE ETRANGER

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie des comptes du marché est 1’euro.

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent étre rédigés en francais.

15-2- INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS
En vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du code de justice administrative, les parties au présent marché

conviennent que le tribunal administratif de Paris sis 7, rue de Jouy - 75181 Paris Cedex 04, est
compétent en cas de litige durant I'exécution du marché.

Article 16 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent CCAP déroge partiellement au CCAG-Travaux en ses articles ci-dessous énoncés :

Articles du présent CCAP

Articles du CCAG-Travaux auxquels il est dérogé

Articles 2 ; 3.8.1 ; 3.8.2 du CCAG-Travaux (concerne les ordres de

Articles 2.3 du CCAP service, décisions qui sont prises par le Maitre d’ouvrage)
Article 3 du CCAP Article 4.1 du CCAG-Travaux
Article 6.3.9 du CCAP Article 31.3 du CCAG-Travaux (concerne la prise en charge des

autorisations administratives)

Article 9.3 du CCAP

Article 20.4 du CCAG-Travaux (concerne 1’application des pénalités des
le premier euro)

Article 9.3.1 du CCAP

Article 20.1 du CCAG-Travaux (concerne le montant des pénalités)

Article 10.2 du CCAP

Acrticle 42.2 du CCAG-travaux (concerne la fixation des conditions de la
réception partielle)
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ANNEXE 1 AU CCAP

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Je, SOUSSIZNE (€), +.vvvvierriniiiii it , m’engage, aux termes du présent
engagement, vis @ vis de 1a SOCIEtE ........ ..ot e , a
respecter dans le cadre de la prestation exécutée pour le compte de la présidence de la
République les obligations suivantes :
- ne pas utiliser les informations, directement ou indirectement, de quelque maniére et
a quelque titre que ce soit, pour mon compte ou pour le compte de tiers, ou permettre
une telle utilisation, a d’autres fins que celles prévues dans le cadre de la prestation ;
- limiter strictement la divulgation des informations aux seules personnes auxquelles
il est nécessaire de les divulguer dans le cadre de la prestation, et a faire adhérer
celles-ci au présent engagement de confidentialité ;
- prendre toutes dispositions pour protéger ou garder strictement confidentiel les
informations qui m’ont été remises dans le cadre de la prestation ;
- restituer immédiatement ou a détruire toutes les informations et documents et leurs
éventuelles reproductions, duplications, copies quand la prestation aura été exécutée.

En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut également
étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-13 et suivants et 226-16 et suivants
du code pénal.

Les obligations contenues dans le présent engagement de confidentialité resteront en vigueur
jusqu’a la date de cloture de I’accord-cadre.

Faita Parisle .../.../...

SIGNATURE

(précédée de la mention "Lu et approuvé™)
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ANNEXE 2 AU CCAP

ACCORD DE CONFIDENTIALITE

Les supports informatiques et documents fournis par la présidence de la République a la
societé restent la propriété de la présidence de la République.

Les données contenues dans ces supports et documents sont strictement couvertes par le secret
professionnel (article 226-13 du code pénal), il en va de méme pour toutes les données dont la
société prend connaissance a I’occasion de 1’exécution du contrat qui la lie & la présidence de
la Républigue.

Conformément a ’article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, la société s’engage a
prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment
d’empécher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des personnes
non autorisées.

La société sus nommée s’engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire
respecter par son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés,
a I’exception de celles nécessaires a 1’exécution de la présente prestation prévue au
contrat, I’accord préalable du propriétaire des fichiers ou des documents est nécessaire

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
spécifiées au présent contrat ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publigues, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du contrat ;

- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la
conservation et I’intégrité des documents et informations traités pendant la durée du
présent contrat ;

- et en fin de contrat, a procéder a la destruction de tous fichiers informatisés ou
document renfermant des informations relatives a la Présidence de la République.

A ce titre, la société sus nommée ne pourra procéder a une cession de marché sans ’accord
préalable de la présidence de la République.

Faita Parisle .../.../...... (en deux exemplaires)

Pour la société

Nom :
Titre :
SIGNATURE
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