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Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s'appliquent
aux marches qui s'y réferent expressément.

Ces marchés peuvent prévoir de déroger a certaines de ces stipulations.

Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulieres
(CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est dérogé.

Article 2 Définitions

Au sens du présent document :

Le maitre de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont
exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions
applicables au pouvoir adjudicateur s'appliquent a I'entité adjudicatrice.

Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maitre de I'ouvrage, ddment
habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans I'exécution
du marché.

Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut étre soit un agent du maitre de I'ouvrage, soit le
représentant de son mandataire, ce dernier étant compris au sens de Il'article 3 de la loi n°® 85-
704 du 12 juillet 1985 modifiée relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec
la maitrise d'ceuvre privée.

Le maitre d'ceuvre est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de
sa compétence technique, est chargée par le maitre de I'ouvrage ou son mandataire, afin
d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet
objet du marché, de diriger I'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur réglement
et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de
parfait achévement. Les documents particuliers du marché mentionnent le nom et l'adresse du
maitre d'ceuvre. Si le maitre d'ceuvre est une personne morale, il désigne la personne physique
qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.

Le titulaire est I'opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du pouvoir
adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le titulaire désigne le
groupement, représenté par son mandataire.

La notification est I'action consistant a porter une information ou une decision a la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de fagcon certaine la date et I'neure de sa reception. La date et I'heure
de réception qui peuvent étre mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de
la notification.

L'ordre de service est la décision du maitre d'ccuvre qui précise les modalités d'exécution de
tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

La réception est I'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter I'ouvrage avec ou
sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixees au
chapitre V du présent CCAG.

Article 3 Obligations générales des parties
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3.1. Forme des notifications et informations :

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font
courir un délai est faite :

- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépisse ;

- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation
des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents
particuliers du marché ;

- soit par tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception de la décision
ou de l'information.

Cette notification peut étre faite a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou
s'est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.

Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du marché
pour les livraisons ou I'exécution des prestations.

3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours calendaires et il expire a minuit le
dernier jour du délai.

Commentaires :

Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de I'exécution du service. Un délai fixé en
jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.

3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantiéme en quantieme. S'il n'existe
pas de quantiéme correspondant dans le mois ou se termine le délai, celui-ci expire le dernier
jour de ce mois, a minuit.

3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est
prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit.

3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s'entend hors samedis, dimanches et jours
fériés.

3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :

Deés la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique,
habilitee a le représenter aupres du titulaire, pour les besoins de I'exécution du marché.
D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le pouvoir adjudicateur en cours
d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.

3.4. Titulaire :

3.4.1. Représentation du titulaire.

Des la notification du marche, le titulaire désigne une personne physique, habilitee a le
représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes physiques peuvent
étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les delais requis ou
impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du
titulaire.
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Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laguelle il exerce son activité ;

- & sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement,

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

Commentaires :

Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrélent
I'entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent étre prévues par les documents
particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des dispositions
restrictives en matiére d'intervention d'entreprises étrangéres ou détenues par des groupes
étrangers.

3.5. Cotraitance :

Commentaires :

Les regles relatives a la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 du code des
marchés publics.

3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents particuliers
du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'a la date,
définie a l'article 44.1, a laguelle ces obligations prennent fin.

Commentaires :

Lorsque le maitre de I'ouvrage institue une regle de solidarité pour le mandataire du
groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers du marché.

3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé
financiérement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses
partenaires ; I'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente
I'ensemble des entrepreneurs, vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre
d'ceuvre, pour l'exécution du marché.

3.6. Sous-traitance :

Commentaires :

Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n® 75-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance modifiée.

Un sous-traitant ne peut commencer a intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part,
que le représentant du pouvoir adjudicateur I'ait accepté et ait agréé ses conditions de
paiement et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe.

3.6.1.1. Le sous-traitant direct est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas d'entrepreneurs
groupés, le sous-traitant de I'un des membres du groupement.

3.6.1.2. Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément
des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-
traitants concernés I'exemplaire de I'acte spécial qui leur revient. Des réception de cette
notification, le titulaire du marché fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la
personne physique habilitée a représenter le sous-traitant.
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La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son
paiement précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi
qu'au maitre d'ceuvre désigné par le marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations du
sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du marché
du titulaire.

3.6.1.3. Des que l'acceptation et I'agrément des conditions de paiement ont été obtenus, le
titulaire fait connaitre au maitre d'ceuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour I'exécution des prestations sous-traitées.

3.6.1.4. Le recours a la sous-traitance, sans acceptation prealable du sous-traitant et sans
agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire a I'application des mesures
prévues a l'article 46.3. 1l en est de méme si le titulaire a fourni, en connaissance de cause, des
renseignements inexacts a lI'appui de sa demande de sous-traitance.

3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. Si, sans
motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours apres avoir été mis en demeure de
le faire, il encourt une pénalité journaliére de 1/1 000 du montant HT du marché ; en outre, le
défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois apres cette mise en demeure
expose le titulaire a I'application des mesures prévues a l'article 46.3.

3.6.2. Sous-traitance indirecte.

Commentaires :

Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de sous-traitance. Il est
nécessaire de préciser les conséquences de certaines des dispositions de la loi n° 75-1334 du
31 decembre 1975 relative a la sous-traitance modifiée.

3.6.2.1. Le sous-traitant indirect est le sous-traitant d'un sous-traitant, déenommé entrepreneur
principal du sous-traitant indirect.

3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été
sous-traitée qu'a la condition d'avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur
I'acceptation de ce sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

3.6.2.3. En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-
traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations
exigées pour la déclaration d'un sous-traitant direct.

3.6.2.4 L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que le
représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d'une copie de la caution
personnelle et solidaire mentionnée a l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée relative a la sous-traitance, ou avant la signature, par le représentant du pouvoir
adjudicateur de I'acte par lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du
pouvoir adjudicateur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des
prestations exécutées par ce dernier.

3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu'il en a recu copie, est jointe a I'envoi de la
caution.

3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, I'acte par
lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour
paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par ce
dernier. Cet acte, qui doit &tre remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre récepisse
ou lui étre adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comporte
I'ensemble des informations mentionnées a l'article 114 du code des marchés publics.

3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par
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I'intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu'au sous-traitant
direct concerné.

3.7. Bons de commande :

3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au
titulaire.

3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de quinze jours a compter de la date de réception du bon de
commande, sous peine de forclusion.

3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient
ou non fait I'objet d'observations de sa part.

3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du pouvoir
adjudicateur.

3.8. Ordres de service :

3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maitre d'ceuvre, datés et
numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.

3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d'ceuvre, dans un
délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé a l'article 3.2.

3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que
ceux-ci aient ou non fait I'objet de réserves de sa part, a I'exception des seuls cas que
prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.

3.8.4. Les ordres de service relatifs a des prestations sous-traitées sont adressés au titulaire,
qui a seul qualité pour présenter des réserves.

3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul
qualité pour présenter des réserves.

3.9. Convocations du titulaire. - Rendez-vous de chantier :

Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maitre d'ccuvre ou sur les
chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses sous-
traitants.

En cas de groupement, I'obligation définie a I'alinéa qui précéde s'applique a tous ses
membres.

Article 4 Pieces contractuelles

4.1. Ordre de priorité :

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles
prévalent dans I'ordre ci-apres :

- I'acte d'engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux
dispositions de l'article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;
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- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché, si celui-ci vise ce cahier ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire.

Commentaires :

Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire peuvent notamment
comprendre :

- I'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix qui en tient lieu
sauf si le marché prévoit le réglement de la totalité des prestations par un prix forfaitaire
unique ;

- sous réserve de la méme exception, le détail estimatif ;

- les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.

Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de I'offre technique du titulaire,
sous réserve d'avoir annoncé son intention dans le reglement de la consultation.

4.2. Pieces a remettre au titulaire. - Cession ou nantissement des créances :

La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir adjudicateur
au titulaire, de I'acte d'engagement et des autres pieces constitutives du marché, a I'exception
du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes piéces ayant fait I'objet d'une
publication officielle.

Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, I'exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché.
Commentaires :

Les regles relatives a la cession ou au nantissement sont fixées par les articles 106 et suivants
du code des marchés publics.

Les regles relatives a la retenue de garantie, a la garantie a premiere demande et a la caution
personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 a 103 du code des marchés
publics.

Article 5 Confidentialité - Mesures de sécurité

5. 1. Obligation de confidentialité :

5. 1. 1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, a I'occasion de
I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou re¢oivent communication de
documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractere confidentiel
et relatifs, notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution,
au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur, ainsi que de son
représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments
qu'elle a elle-méme rendus publics.

5. 1. 2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

5. 1. 3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la
connaissance des parties au marche.

5. 2. Protection des données a caractere personnel :
5. 2. 1 Chaque partie au marché est tenue au respect des réegles relatives a la protection des
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données a caractere personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de I'exécution du
marché.

5. 2. 2. En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractere personnel
en cours d'exécution du marche, les modifications éventuelles demandées par le représentant
du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la
signature, par les parties au marché, d'un avenant.

5. 2. 3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur
d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a
I'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.

5. 3. Mesures de sécurité :

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de securite, indiquées
dans les documents particuliers du marché, s‘appliquent, notamment dans les zones protégées
en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de
la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.

Il ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni & indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dép6t de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi
imposées nécessitent un delai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le
marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

5. 4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Commentaires :

Une zone protégée est une zone créée par arrété des ministres compétents et faisant I'objet
d'une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée pénalement en cas d'infraction
(art. 413-7 et R. 413-1 a R. 413-5 du code pénal).

Article 6 Protection de la main-d'ceuvre et conditions du travail

6.1. Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements
relatifs a la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-
d'ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions
fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main-d'ceuvre est employée. Il doit étre
en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du representant du pouvoir adjudicateur. Les modalités
d'application de ces textes sont prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :

Les huit conventions fondamentales de I'OIT ratifiées par la France sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;

- la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;

- la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;

- la convention sur l'abolition du travail forcé (C105, 1957) ;

- la convention sur I'égalité de rémuneération (C 100, 1951) ;

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;

- la convention sur I'dage minimum (C 138, 1973) ;

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
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6.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de la main-d'ccuvre et des conditions
de travail en cours d'execution du marché, les modifications éventuelles demandées par le
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu
a la signature, par les parties au marché, d'un avenant.

6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des conditions
particuliéres d'exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de
dérogations prévues par les lois et reglements mentionnés ci-dessus.

6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article
leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du
marché.

Article 7 Protection de I'environnement

7.1. Le titulaire veille a ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions
Iégislatives et réglementaires en vigueur en matiere d'environnement, de sécurité et de santé
des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit &tre en mesure d'en justifier, en cours
d'exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande
du représentant du pouvoir adjudicateur.

A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maitriser les éléments susceptibles de
porter atteinte a I'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution du
contrat, les émissions de poussiéres, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit,
les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.

7.2. En cas d'évolution de la législation sur la protection de I'environnement en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux regles nouvelles donnent lieu a la signature,
par les parties au marché, d'un avenant.

Article 8 Garantie relative a la propriété industrielle ou commerciale

8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de
commerce dont I'emploi lui est imposé par le marché. 1l appartient au représentant du pouvoir
adjudicateur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations
nécessaires.

Les stipulations de I'alinéa precédent ne sont pas applicables si le marche spécifie que les
brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés
par le titulaire.

8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l'article 8.1, le titulaire garantit le
représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce
employés pour I'exécution du marché.

Il appartient au titulaire d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement,
de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble a toutes les réparations nécessaires.

Article 9 Assurance
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9. 1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a
I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes
d'accidents ou de dommages, causes par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette
obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marche et
avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au
moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de
la réception de la demande.

Commentaires :

Le recours a une police d'assurance complémentaire collective de responsabilité décennale
peut étre prévu par le maitre de I'ouvrage, notamment dans le cadre de travaux allotis. Les
documents particuliers du marché doivent alors mentionner le montant estimé du co(t de
I'opération, honoraires compris, les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les
modalités de souscription et préciser qui doit étre le souscripteur de la police collective.

Chapitre Il : Prix et reglement des comptes

Article 10 Contenu et caractére des prix

10.1. Contenu des prix :

10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur
ajoutée (TVA).

A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes
par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux
qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces
travaux, que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomenes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'elimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont reputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de l'ouvrage.

10.1.2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des
prestations attribuées a chaque entrepreneur dans l'acte d'engagement sont réputés comprendre
les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut
étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service necessaires pour
les parties communes du chantier ;

- I'établissement, le fonctionnement et I'entretien des cl6tures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
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signalisation exterieure ;

- I'installation et l'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'ceuvre, si les documents
particuliers du marché le prévoient ;

- les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement
et les conséquences de ces défaillances.

Si le marché ne prévoit pas de disposition particuliére pour rémunérer le mandataire des
dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses
sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le marché prévoit une
telle disposition particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un
pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement,
ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrdle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de
leurs défaillances éventuelles.

10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :

Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.

Est prix forfaitaire tout prix qui rémunére le titulaire pour un ouvrage, une partie d'ouvrage ou
un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné
explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s'applique dans le marché qu'a
un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a étre répéte.

Est prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout
prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un élément d'ouvrage dont les quantités ne
sont indiquées dans le marché qu'a titre évaluatif.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17.1 ci-apres.

10.3. Décomposition et sous-détails des prix :

10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de sous-
détails de prix unitaires.

10.3.2. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail évaluatif
comprenant, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la quantité a
exécuter et le prix de I'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unité en
question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux, aux impots et taxes
et a la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s‘appliquant au total des frais
directs, des frais généraux et des imp0ts et taxes.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17.1 ci-apres.

10.3.3. Le sous-detail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :

1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matiéres consommables, dépenses
de matériel ;

2° Les frais généraux, d'une part, les imp0ts et taxes, d'autre part, exprimes par des
pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;

3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de I'ensemble des deux
postes précédents.

10.3.4. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne figure
pas parmi les piéces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par les documents
particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette
production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut étre inférieur a vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un prix
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unitaire, quand cette piéce est a produire dans un délai déterming, fait obstacle a la mise en
ceuvre de la procédure de réglement du premier acompte qui suit la date d'exigibilité de ladite
piéce.

10.4. Variation dans les prix :

10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas ou la réglementation prévoit des prix
révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu'ils
comportent une formule de révision des prix.

Commentaires :

L'article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent faire I'objet d'une
révision des prix.

10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre. Les prix de chaque tranche
conditionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

Commentaires :

Lorsque les travaux sont allotis, le maitre de I'ouvrage doit tenir compte du calendrier
d'execution fixe pour I'intervention de chacun des corps de métiers, dans le cadre d'une
opération, pour la mise en ceuvre de l'actualisation de chacun des marchés correspondants.
10.4.3. L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d'index de
référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, I'actualisation se fait sur la
base de I'index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le batiment et sur la base
de I'index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux public. La formule
mise en ceuvre est la suivante :

Prix nouveau = prix initial x (indices a la date de début d'exécution des prestations - 3 mois) /
indices de la date de fixation du prix dans I'offre.)

Commentaires :

L'index de référence par défaut peut étre remplaceé, par voie d'avenant, par lI'index
correspondant a I'objet du marché.

10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les documents
particuliers du marché.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de la date d'établissement des
prix initiaux.

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit étre appréciée
au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les
documents particuliers du marché, ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement,
éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.

Si les travaux ne sont pas achevés a l'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce délai
n'a pas fait I'objet d'une prolongation dans les conditions prévues a l'article 19.2, la révision
des reglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d'exécution se fait sur la base de la
valeur des index de référence a la date d'achévement contractuelle.

10.4.5. En cas de révision, la date d'établissement du prix initial est précisée dans le marché
ou, a défaut d'une telle précision, elle est la suivante :

- le ler jour du mois de calendrier qui précéde celui de la signature de I'acte d'engagement par
le titulaire dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ;

- le 1er jour du mois qui précede celui de la signature de I'offre finale dans le cas des
procédures negociées ;

- le 1er jour du mois qui précede la remise de I'offre définitive dans le cas d'une procédure de
dialogue compétitif.
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Article 11 Rémunération du titulaire et des sous-traitants

o Modifié par Arrété du 3 mars 2014 - art. 2

11. 1. Réglement des comptes :
Le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et
réglés comme il est indiqué a l'article 13.

11. 2. 1. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dd dés lors que I'ouvrage, la
partie d'ouvrage ou lI'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les
différences éventuellement constatées, pour chagque nature d'ouvrage, ou chaque élément
d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la
décomposition de ce prix, établie conformément a l'article 10. 3. 2, méme si celle-ci a valeur
contractuelle, ne peuvent conduire a une modification de ce prix. Il en est de méme pour les
erreurs que pourrait comporter cette décomposition.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17. 1 ci-apres.

11. 2. 2. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due
s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages executée ou par le
nombre d'¢léments d'ouvrage mis en ceuvre.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17. 1 ci-apres.

11.2.3. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix
unitaires, les prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de
la somme due au titulaire

11. 3. Approvisionnements :

Chaque acompte regu dans les conditions de l'article 11. 1 comprend, s'il y a lieu, une part
correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, a condition que les
documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur réglement.

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités a prendre en compte les prix
du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs aux
matériaux, produits ou composants de construction a mettre en ceuvre.

Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour
approvisionnement restent la propriété du titulaire. lls ne peuvent toutefois étre enlevés du
chantier sans autorisation écrite du maitre d'ccuvre.

11. 4. Actualisation ou révision des prix :

Lorsque, dans les conditions précisées a l'article 10. 4, il y a lieu a actualisation ou révision
des prix, le coefficient d'actualisation s'applique a tous les prix du marché et le coefficient de
révision des prix s'applique :

-aux travaux exécutés pendant le mois ;

-a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois precédent, des
sommes décomptées pour approvisionnement a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

11. 5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :

Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues au
titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais a I'ensemble des
prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.
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Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit est
dd au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 19 en cas de prolongation
ou de report des delais de réalisation des travaux, des que lui est notifiée la décision de
renoncer a lI'exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents particuliers du
marché pour la notification de I'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré, le dedit
est d quinze jours apres que le titulaire a mis le représentant du pouvoir adjudicateur en
demeure de prendre une décision.

Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle, le
titulaire a droit, a I'expiration d'un certain délai, & une indemnité d'attente, cette indemnite est
due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues a l'article 19 en cas de prolongation
ou de report des délais de réalisation, depuis I'expiration de ce délai jusqu'a la date fixée pour
le démarrage des travaux dans l'ordre de service prescrivant I'exécution de la tranche
conditionnelle ou la date de la notification de I'ordre de service faisant connaitre la décision
de renoncer a cette exécution, ou bien, en I'absence d'une telle notification, dans le délai
imparti par les documents particuliers du marché jusqu'a expiration de ce délai.

Si I'indemnité d'attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle, il est
néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentiéme.
Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues par les documents particuliers du
marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables, selon les mémes
modalités que les prix du marché.

11. 6. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupeés :

11. 6. 1. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les travaux
exécutés font I'objet d'un paiement a un compte unique ouvert au nom des entrepreneurs
groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre ces
entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.

11. 6. 2. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les travaux
exécutés par chacun d'eux font I'objet d'un paiement individualise.

11. 6. 3. Dans tous les cas ou les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement a un
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait pour
chaque part du marché faisant I'objet d'un paiement individualisé.

11. 7. Rémunération de sous-traitants payés directement :

Les travaux exécutes par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les
conditions stipulées par I'acte speécial.

Commentaires :

Le réeglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux
dispositions de l'article 116 du code des marchés publics. Le maitre d'ceuvre est la personne
désignée par le representant du pouvoir adjudicateur pour I'application de ces dispositions.

Article 12 Constatations et constat contradictoires

12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le
document qui en résulte.

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maitre
d'ceuvre.

Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur
prix unitaires, portent sur les eléments nécessaires au calcul des quantités a prendre en
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compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments
caractéristiques nécessaires a la détermination du prix unitaire a appliquer.

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de I'une
ou de l'autre des parties ne préjugent pas I'existence de ces droits ; elles ne peuvent porter sur
I'appréciation de responsabilités.

12.4. Le maitre d'ceuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée par le
titulaire. Cette date ne peut étre postérieure de plus de huit jours a celle de la demande. Les
constatations donnent lieu a la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maitre
d'ceuvre contradictoirement avec le titulaire.

Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les
quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maitre d'ceuvre.

Si le titulaire, ddment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.

12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de constatations ultérieures,
notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A
défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais, il n'est pas fondé a contester la
décision du maitre d'ceuvre relative a ces prestations.

12.6. Dans le cas ou le maitre d'ccuvre n'a pas opéré les constatations contradictoires prévues
aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a éte faite, le titulaire en
informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les conditions prévues a
l'article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le maitre d'ccuvre ; il les
informe également qu'il sera présent ou représenté a la date des constatations, et assisté, s'il le
juge utile, d'un expert, afin que puissent étre mises en application les dispositions particuliéres
suivantes :

- si le maitre d'ceuvre dliment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette
absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du pouvoir
adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire et il est fait
application des stipulations de l'article 12.4 ;

- il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder aux
constatations.

Article 13 Modalités de reglement des comptes

o Modifié par Arrété du 3 mars 2014 - art. 3

13.1. Demandes de paiement mensuelles :

13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au
maitre d'ceuvre, sous la forme d'un projet de décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait
de I'exécution du marché depuis son début.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni révision
des prix et hors TVA.

Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur I'ordre de service
prévu a l'article 14.1 s'appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrétés.
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Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles s'appliquent a
chaque projet de décompte mensuel concerné.

13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes parties
suivantes :

1. Travaux et autres prestations du marché ;

2. Approvisionnements ;

3. Primes ;

4. Remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont I'entrepreneur a fait
I'avance, le cas échéant, au titre de l'article 26.4.

13.1.3. Le montant des travaux est établi de la fagon suivante :

Si le marché définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique le montant du prix a
régler a I'achevement de chaque phase, le projet de décompte comprend :

-pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;

-pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au pourcentage
d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement d'une appreéciation.
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux exécutés,
tels qu'ils résultent des constatations contradictoires ou, a défaut, de simples appréciations.
Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours
d'exécution. Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie d'ouvrage
auquel le prix se rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au
pourcentage d'exécution de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce
pourcentage, il est fait usage, si le maitre d'ceuvre 1'exige, de la décomposition de prix définie
a l'article 10.3.

13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont
constitués et non encore utiliseés.

13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.

13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d'établir le projet
de décompte mensuel suivant un modele qu'il lui communique.

13.1.7. Le titulaire joint au projet de decompte mensuel les pieces suivantes, s'il ne les a pas
déja fournies :

-les calculs des quantités prises en compte, effectués a partir des éléments contenus dans les
constats contradictoires ;

-le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ;
-le cas échéant, les piéces justifiant les débours, effectués au titre de Il'article 26.4, dont il
demande le remboursement ;

-les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.

13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de paiement
; cette demande est datée et mentionne les références du marché.

Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maitre d'ceuvre par tout moyen
permettant de donner une date certaine.

13.1.9. Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.

13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et
ne lient pas les parties contractantes.

13.2. Acomptes mensuels :
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13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maitre d'ccuvre détermine le montant de 1'acompte
mensuel a régler au titulaire. Le maitre d'ceuvre dresse a cet effet un état d'acompte mensuel
faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant
est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte
mensuel précédent ;

b) Le montant de la TVA ;

¢) Le montant des pénalités, le cas écheant ;

d) L'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de I'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Si, lors de
I'établissement de I'état d'acompte, les index de référence ne sont pas tous connus, cet effet est
déterminé provisoirement a l'aide des derniers coefficients calculés et il est fait mention de
cette circonstance dans I'état d'acompte ;

e) Le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

f) Le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

g) Le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu'elle n'a pas été remplacée par une autre garantie.

Le montant de I'acompte mensuel total a régler au titulaire est la somme des postes a et b ci-
dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas échéant, de
la somme des montants des postes c, f et g.

13.2.2. Le maitre d'ceuvre notifie par ordre de service au titulaire 1'état d'acompte mensuel et
propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette
notification intervient dans les sept jours a compter de la date de réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire.

Si cette notification n'intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la
demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur qui procéde
au paiement sur la base des sommes qu'il admet.

En cas de contestation sur le montant de I'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur
regle les sommes admises par le maitre d'ceuvre. Apres résolution du désaccord, il procede, le
cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires,
courant a compter de la date de la demande présentée par le titulaire.

Commentaires :

Le délai global de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement
mensuelle du titulaire par le maitre d'ccuvre, en application du décret n® 2013-269 du 29 mars
2013.

13.2.3. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractere
définitif et ne lient pas les parties contractantes.

13.3. Demande de paiement finale :

13.3.1. Aprés lI'achévement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final,
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des
prestations ou a la place de ce dernier.

Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de I'exécution du marché dans son
ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutees.

Le projet de décompte final est établi a partir des prix initiaux du marché, comme les projets
de décomptes mensuels, et comporte les mémes parties que ceux-ci, a I'exception des
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approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des eléments et pieces
mentionnés a l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis.

Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.

Commentaires :

Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu'il a émises et qui
n'ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.

13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maitre d'ceuvre et
au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date
certaine, dans un delai de trente jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux telle qu'elle est prévue a l'article 41.3 ou, en I'absence d'une telle
notification, a la fin de I'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du proces-verbal
constatant I'exécution des travaux Vvises a cet article est substituée a la date de notification de
la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.

S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision
de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
13.3.3. Le maitre d'ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire.
Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.

En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base
provisoire des sommes admises par le maitre d'ceuvre.

13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et aprés mise en
demeure restée sans effet, le maitre d'ceuvre établit d'office le décompte final aux frais du
titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que
défini a l'article 13.4

13.4. Décompte géneral - Solde :

13.4.1. Le maitre d'ceuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :

-le déecompte final ;

-I'état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les
mémes conditions que celles qui sont définies a l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;
-la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette derniére récapitulation.
Le maitre d'ceuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de I'article 13.4.2.

13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et
devient alors le décompte général.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général a la plus
tardive des deux dates ci-apres :

-trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire ;

-trente jours a compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la
demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne
sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de
prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues aprés
révision définitive des prix.

Commentaires :
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Lorsque les sommes dues au titulaire n‘ont pas été payées a I'échéance du délai de paiement,
celui-ci a droit a des intéréts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269
du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la
commande publique.

13.4.3. Dans un delai de trente jours compté a partir de la date a laquelle ce décompte général
lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au
maitre d'ceuvre, ce décompte revétu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaitre
les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le
décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur
constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions
de prix et des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir
adjudicateur regle, dans un délai de trente jours a compter de la date de réception de la
notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de
réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le
décompte final. Apres résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un
complément, majore, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la
demande présentée par le titulaire.

Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées a l'article 50 du présent CCAG.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du
décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte
général dans les délais stipulés a l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir
adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de décompte général signé, composé :
-du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ;

-du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte
final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article
13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

-du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix
définitive.

Dans un délai de dix jours a compter de la réception de ces documents, le représentant du
pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif
est alors établi dans les conditions fixees a l'article 13.4.3.

Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au
titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le
décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix
définitives, court a compter du lendemain de I'expiration de ce délai.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les
montants des révisions de prix et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les
révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues a l'article 13.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au
plus tard dix jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.
13.4.5. Dans le cas ou le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant
du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé a l'article 13.4.3, ou encore dans le
cas ou, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les
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motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué a l'article
50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé étre
accepté par lui ; il devient alors le décompte genéral et définitif du marché.

13.5. Reglement en cas d'entrepreneurs groupes :

13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniere
individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a
payer séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
-indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;

-joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle
ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie
conformément aux dispositions de I'article 116 du code des marchés publics.

13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité a présenter les projets de décomptes et a
accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.

13.5.3. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf dans
I'nypothese ou les paiements ne sont pas faits a un compte unique, le comptable assignataire
du marché, aupres duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des entrepreneurs
groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre du marché,
I'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-attribution a été faite.

Si I'éventualité ci-dessus survient ou si I'un des membres du groupement est défaillant, le
membre du groupement en cause ne peut s'opposer a ce que les autres membres du
groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements relatifs aux
travaux qu'ils exécuteront postérieurement a ces demandes soient faits a un nouveau compte
unique ouvert a leurs seuls noms.

NOTA:

Conformément a I'article 8 de I'arrété du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une
consultation a été engagée ou un avis d'appel public a la concurrence envoyé a la publication
avant le ler avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels
ils se réferent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arréte.

Article 14 Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la
réalisation est nécessaire au bon achevement de lI'ouvrage, qui sont notifiées par ordre de
service et pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix.

14.2. Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
IIs sont établis sur les mémes bases que les prix du marché, notamment aux conditions
économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maitre d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé
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tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de
ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de l'article
15.3 ou de l'article 16.1.

S'il existe des decompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs
éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour
I'établissement des prix nouveaux.

14.4. L'ordre de service mentionné a l'article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au
plus tard quinze jours apres, notifie au titulaire les prix proposés pour le reglement des
travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrétés par le maitre d'ceuvre apres
consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix
unitaires, ou d'une décomposition, s'il s'agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne
comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les
changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments
d'ouvrage.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17.1 ci-apres.

Ces prix sont des prix d'attente qui sont appliqués pour I'établissement des déecomptes ; ils
n'exigent ni lI'acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle du
titulaire.

Commentaires :

Les prix notifiés par l'ordre de service doivent permettre de rémunérer le titulaire a un niveau
le plus proche possible du prix qui sera arrété finalement.

14.5. Pour I'établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les
prix qui ont été fixés par I'ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le délai de
trente jours suivant I'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation
au maitre d'ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
Commentaires :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d'accord pour arréter les
prix définitifs, ceux-ci font I'objet d'un avenant au marché.

Article 15 Augmentation du montant des travaux

e Modifié par Arréte du 3 mars 2014 - art. 4

15.1. Le montant des travaux s'entend du montant des travaux evalués, au moment de la
décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, a partir des prix initiaux du
marché définis a l'article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en
application de I'article 14.3 ou devenus définitifs en application de I'article 14.5.

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du
marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

15.2. Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, le montant et le montant contractuel
des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche ferme, celui des
tranches conditionnelles dont I'exécution a été decidée.

15.2.1. Sous réserve de I'application des stipulations de l'article 15.4, le titulaire est tenu de
mener a son terme la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché, quelle que soit
I'importance de I'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel.
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Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités
prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont
énoncées a l'article 15.2.2.

15.2.2. Le titulaire n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent a des changements
dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant I'objet du marché
doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espece n'excede pas le dixiéme du
montant contractuel des travaux.

Des lors, le titulaire peut refuser de se conformer a un ordre de service l'invitant a exécuter
des travaux de I'espece définie a I'alinéa précédent s'il établit que le montant cumulé de ces
travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou depuis celle du
dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service dont I'exécution est refusee, excede le
dixieme du montant contractuel des travaux.

Un tel refus d'exécuter oppose par le titulaire n'est toutefois recevable que s'il est notifié par
écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai
de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les travaux. Copie de la
lettre de refus est adressée au maitre d'ceuvre.

15.3. Si I'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a l'augmentation limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé
en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-
dela de l'augmentation limite.

L'augmentation limite est fixée :

- pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, a 25 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans
les conditions définies a l'article 11.2.3, a la moyenne des augmentations limites
correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne
étant pondérée au prorata de I'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus,
I'augmentation limite est fixée a la somme des augmentations limites afférentes
respectivement a chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes
dont il s'agit.

15.4. Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance, de la date
probable a laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.

15.4.1. Si le titulaire n'avise pas le maitre d'ceuvre dans le délai fixé a 1'alinéa précédent, il est
tenu d'arréter les travaux a la date ou le montant exécuté atteint le montant contractuel. Les
travaux qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas payés.

15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le maitre
d'ceuvre notifie au titulaire, s'il y a lieu, par ordre de service, la décision d'arréter les travaux
prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.

15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si I'ordre de service
du maitre d'ceuvre n'a pas été notifi¢ dans le délai mentionné a 1'alinéa précedent, le titulaire
poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés a I'article 15.3. Lorsque les travaux
exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arréte I'exécution. Les travaux qui sont
exécutés au-dela des plafonds ne sont pas payes.

15.4.4. Les mesures conservatoires a prendre a l'arrét du chantier, décidées par le maitre
d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

Commentaires :

Dans les cas ou la durée du marché n'est pas compatible avec la contrainte de préavis, les
documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette obligation ne s'applique pas.
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15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une
modification du montant des travaux, le maitre d'ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de cette modification et des conséquences éventuelles sur le délai
d'execution du marché. Si I'ordre de service prescrit des travaux de I'espece définie au premier
alinéa de l'article 15.2.2, I'estimation précédente indique la part correspondant a ces travaux.

15.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande pour
lesquels le titulaire n'est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux qui y est
spécifié.

Article 16 Diminution du montant des travaux

16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure a la diminution limite définie a I'alinéa suivant, le titulaire a droit a étre indemnisé
en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela
de la diminution limite.

La diminution limite est fixée :

- pour un marché a prix forfaitaires, a 5 % du montant contractuel ;

- pour un marché sur prix unitaires, a 20 % du montant contractuel ;

- pour un marché dont I'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte dans
les conditions définies a l'article 11.2.3, a la moyenne des diminutions limites correspondant
aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette moyenne étant pondérée
au prorata de I'importance respective de l'intervention de chacun de ces modes.

Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération ci-dessus, la
diminution limite est fixée a la somme des diminutions limites afférentes respectivement a
chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.

16.2. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés a bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s‘appliquent.

Lorsqu'au terme de I'exécution d'un marché a bons de commande, le total des commandes du
pouvoir adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités,
le titulaire a droit a une indemnité égale a la marge bénéficiaire qu'il aurait réalisée sur les
prestations qui restaient a exécuter pour atteindre ce minimum.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution qui n'aurait
pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe, dans sa
demande d'indemnisation, d'apporter au pouvoir adjudicateur toutes les justifications
nécessaires a la détermination du montant des indemnités dans un délai de trente jours a
compter de la date d'effet de la réception ou de la date de notification de la résiliation du
marché.

Article 17 Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage

17.1. Au sens du present CCAG :

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix forfaitaire dans la
décomposition du montant du marché constituent une méme nature d'ouvrage ;

- les ouvrages ou équipements réglés par application d'un méme prix unitaire dans le détail
estimatif constituent une méme nature d'ouvrage.

17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d'ordres de service ou
de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, I'importance de certaines
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natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées different de plus d'un
tiers en plus ou de plus d'un quart en moins des quantités portées au détail estimatif du
marché, le titulaire a droit a étre indemnisé en fin de compte du préjudice que lui ont
éventuellement cause ces changements.

Dans le cas d'un marché a tranches conditionnelles, les quantités a prendre en compte ne
comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont I'exécution a été décidée.
L'indemnité & accorder s'il y a lieu est calculée d'apres la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un quart.
Les stipulations qui précédent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour lesquelles
les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et, d'autre part, au
décompte final des travaux sont I'un et I'autre inférieurs a 5 % du montant du marché.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité a I'occasion de I'exécution de natures
d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif
ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux
exécutés auxquels s'appliquent de tels prix excéde 5 % du montant du marché.

17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont notifiés
par ordre de service du maitre d'ceuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé
suivant les modalités prévues a l'article 14 tient compte des charges supplémentaires
éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du
préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application de I'article 15.3 ou de I'article 16.1.
Commentaires :

Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent étre intégrées dans
ce prix.

17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés a bons de
commande.

Article 18 Pertes et avaries

18.1. Il n'est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages
causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manceuvres.

18.2. Le titulaire doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que
les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en
construction ne puissent étre enlevés ou endommages par les tempétes, les crues, la houle et
tous autres phénomeénes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de
temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqueés sur ses chantiers par un phénoméne
naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le titulaire est
indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :

- qu'il ait pris, en cas de phénomeéne naturel, toutes les dispositions découlant de l'article 18.2 ;
- gqu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.

Aucune indemnité ne peut néanmoins étre accordée au titulaire pour perte totale ou partielle
de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix
du marché.

Chapitre 111 : Délais
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Article 19 Fixation et prolongation des délais

19.1. Délais d'exécution :

19.1.1. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie a l'article
28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date a
partir de laquelle démarre la période de préparation.

Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au
titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains
et des lieux. Un ordre de service précise la date a partir de laquelle démarre le délai
d'exécution des travaux.

En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun
préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation
lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six
mois & celle de la notification du marché.

19.1.2. Les dispositions de I'article 19.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai
d'exécution de I'ensemble des travaux, qui peuvent étre fixés par le marché pour I'exécution de
certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de
prestations.

19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des
travaux, une date limite pour I'achevement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle
que si les documents particuliers du marché fixent en méme temps une date limite pour le
commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les
travaux doit étre antérieure a cette derniere date limite.

19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d'execution des travaux incombant au titulaire
est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de
I'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier
prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives a chaque lot, et figurant en
annexe de l'acte d'engagement.

Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier
dans les conditions prévues a l'article 28.2.

19.2. Prolongation des délais d'exécution :

19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou d'une ou
plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut étre justifié par :

- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines
natures d'ouvrages ;

- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;

- un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;

- un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du maitre de
I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maitre d'ccuvre apres avis du
titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17 ci-avant.

L'arrét des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive a
la mise a jour d'objets ou de vestiges reléve des dispositions de l'article 33.2. du présent
CCAG ; a cetitre il donne lieu a I'application des dispositions de l'article 49 ci-apres. Il en est
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de méme de l'arrét des travaux en raison d'un ordre de réquisition du titulaire.

19.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont
prolongeés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la
durée. Cette durée est egale au nombre de journees réellement constate au cours desquelles le
travail a été arréteé du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant,
s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents
particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d'intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que
dans le cas d'autres phénomeénes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents
particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critéres
qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les
constatations faites.

19.3. Prolongation ou report des délais en matiere de tranches conditionnelles :

Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de
I'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport a I'origine du
délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du
fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale a celle de cette
prolongation ou de ce retard.

Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une
indemnité d'attente et définissent, par rapport a I'origine du délai d'exécution d'une autre
tranche, le point de départ du droit du titulaire a cette indemnité, la prolongation de délai ou le
retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraine un report de l'ouverture du
droit a indemnité égal a la prolongation ou au retard.

19.4. Lorsque I'entrepreneur est amené a intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le
délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par
cette situation d'urgence.

Article 20 Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans I'exécution des travaux, qu'il s'agisse de
I'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date
limite a eté fixe, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/3 000 du montant hors taxes de
I'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui
qui résulte des prévisions du marché, c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifié ou
complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix initiaux du marché hors
TVA définis a l'article 13.1.1.

20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ceuvre.

20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation de
I'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a l'article 46.1.

20.1.3. Les dispositions des deux alineas qui précedent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la
réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet
de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
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20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminées, celles-ci sont prises en compte et la
formule de variation prévue au marcheé leur est appliquée dans les conditions prévues a
l'article 13.2.1.

Commentaires :

Les pénalités ne sont pas elles-mémes assujetties a la TVA.

20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le déelai global est respecté, le
représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires
appliquees, a la condition que le retard partiel nait pas eu d'impact sur les autres travaux de
I'ouvrage.

20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution
est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives a
I'exécution de I'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties
d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de délais particuliers ou de dates limites
fixés dans le marché.

Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions
prévues a l'article 13.1.2. 1l est procédé a leur révision dans les conditions prévues a l'article
13.2.1.

20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le
calcul des pénalités et des primes.

20.4. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT
pour I'ensemble du marché.

Commentaires :

Le terme d' exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1
000 euros est dépasse.

20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents
conformes a I'exécution, dans les conditions précisées a l'article 40, ces retenues sont opérées
sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont
payées apres la remise compléte des documents.

20.6. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes
séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement
conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payees et les pénalites sont retenues
en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la
responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur a I'égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précédent s'appliquent aux retenues provisoires
mentionnées a l'article 20.5.

Chapitre 1V : Réalisation des ouvrages

Article 21 Provenance des matériaux et produits
21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de

construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par
le marche.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée
dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre 1'y autorise par écrit.
Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les
modalités prévues a l'article 14, le maitre d'ceuvre notifiant par ordre de service les prix
provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par le titulaire d'une réfaction
détermineée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette refaction.

Article 22 Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux

22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au cours
des travaux les gisements se révélent insuffisants en qualité ou en quantité, le titulaire doit en
aviser a temps le maitre d'ceuvre ; ce dernier désigne alors, sur proposition éventuelle du
titulaire, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La substitution peut donner lieu a
I'application d'un nouveau prix établi suivant les modalités prévues a l'article 14.

22.2. Sauf dans I'nypotheése ou les lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis a la disposition du
titulaire par le maitre de I'ouvrage, le titulaire est tenu d'obtenir, en tant que de besoin, les
autorisations administratives nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les
indemnités d'occupation ou les redevances a la collectivité publique concernée éventuellement
dues pour ces extractions ou emprunts sont a la charge du titulaire.

22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d'exploitation des lieux d'extraction ou
d'emprunt et, le cas échéant, les frais d'ouverture.

Il supporte également, sans recours contre le maitre de I'ouvrage, la charge des dommages
entrainés par I'extraction des matériaux, par I'établissement des chemins de desserte et, d'une
facon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires a I'exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maitre de I'ouvrage au cas ou la réparation de tels
dommages serait mise a la charge de celui-ci.

Article 23 Qualité des matériaux et produits. - Application des normes

23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories,
classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.

Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d'effet est antérieure de trois
mois au premier jour du mois d'établissement des prix défini a l'article 10.4.5, sauf pour celles
dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la reglementation francaise.

23.2. Dans le cas ou le marché se réfere a des normes francaises non issues de normes
européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence a
des normes en vigueur dans d'autres Etats parties a I'Accord sur les marchés publics de
I'Organisation mondiale du commerce peuvent étre admis si ces caractéristiques sont
reconnues comme équivalentes a celles spécifiées.

Commentaires :

Une liste des Etats parties a 'AMP figure dans la notice d'utilisation de I'avis européen d'appel
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a la concurrence, accessible sur le portail internet Marchés publics du ministére chargé de
I'économie, rubrique Formulaires pour les acheteurs publics .

Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaitre une telle
équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au
moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Les documents justificatifs doivent étre rédigés en francais ou étre accompagneés de leur
traduction en francais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le maitre d'ceuvre dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser le
produit propose.

23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une
qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par
écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont établis suivant les
modalités prévues a l'article 14, le maitre d'ceuvre devant notifier par ordre de service les prix
provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation donnée.

Si le maitre d'ceuvre subordonne son autorisation a 1'acceptation par le titulaire d'une réfaction
déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.

23.4. Si le marché énumere les supports de données et autres fournitures qui sont nécessaires
au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont conformes aux normes
homologuées en vigueur ou a d'autres normes applicables en France en vertu d'accords
internationaux.

A défaut de telles normes ou s'il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir
adjudicateur ou du maitre d'ceuvre, les spécifications techniques nécessaires a l'utilisation de
ces fournitures.

Article 24 Veérification qualitative des matériaux et produits. - Essais et
épreuves

24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications
du marché peut étre établie :

- par une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace économique européen et
accredité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité francais
d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de I'accord
europeéen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation
(EA), coordination européenne des organismes d'accréditation ;

- par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes, tant
en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
Commentaires :

La liste des organismes d'accréditation visés dans le présent article 24.1 peut étre consultée
sur le site :

www.european-accreditation.org

A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires a utiliser,
ceux-ci font I'objet de propositions écrites du titulaire soumises a l'acceptation du maitre
d'ceuvre.

24.2. Si le marché fait référence a des marques de qualité particulieres comme valant preuve
de conformité, des attestations délivrées par d'autres organismes remplissant les conditions de
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I'article 24.1 peuvent également étre admises comme preuve de conformité si elles sont
reconnues equivalentes.

Les dispositions de I'article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle
équivalence.

24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de maniere
a faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux,
produits et composants puissent étre facilement distingués, selon qu'ils sont en attente de
vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refuses doivent étre
enleves rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant appliquees s'il y a lieu.

24.4. Les veérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents
particuliers du marché ; le maitre d'ceuvre indique, s'il y est procédé sur le chantier, dans les
usines, magasins ou carriéres du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont
exécutées par le maitre d'ceuvre. Les documents particuliers du marché peuvent prévoir de lui
substituer un laboratoire ou un organisme de contréle.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le
titulaire met a sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune rémunération
du maitre d'ceuvre ou de son préposé.

Le titulaire adresse au maitre d'ceuvre les certificats constatant les résultats des vérifications
faites. Au vu de ces certificats, le maitre d'ceuvre décide si les matériaux, produits ou
composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

24.5. Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications.

Le titulaire équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d'opérer
le prélevement des matériaux aux différents stades de I'élaboration des produits fabriqués.

24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
l'acceptation de cette fourniture, le maitre d'ceuvre peut prescrire, en accord avec le titulaire,
des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter éventuellement tout ou partie de
la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant a ces dernieres
verifications sont a la charge du titulaire.

24.7. Les veérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contréle sont faites a la
diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et épreuves
que le maitre d'ceuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.

24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les
vérifications entrainent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maitre d'ceuvre ou
leurs préposés.

Article 25 Verification quantitative des matériaux et produits

25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.

Pour les matériaux et produits faisant lI'objet de lettres de voiture, les indications de masse
portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maitre d'ccuvre a toujours le droit de
faire procéder, pour chaque livraison, a une vérification contradictoire sur bascule. Les frais
de cette veérification sont :
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- & la charge du titulaire si la pesée révele qu'il existe, au préjudice du pouvoir adjudicateur,
un écart de masse supérieur a la freinte normale de transport ;
- & la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.

25.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de construction
sont effectués dans des vehicules routiers en surcharge, les dépenses afférentes a ces
transports ne sont pas prises en compte dans le reglement du marche.

Lorsque ces dépenses ne font pas I'objet d'un reglement distinct, les prix des ouvrages qui
comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par ordre de
service en se référant, s'il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux décompositions
des prix forfaitaires.

Article 26 Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage dans le cadre du
marche

26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maitre de I'ouvrage de certains matériaux,
produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les prend en charge
a leur arrivée sur le chantier.

Les documents qui assurent la tracabilité de ces matériaux et produits sont mis a la disposition
du titulaire par le maitre de I'ouvrage.

Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maitre de
I'ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maitre d'ceuvre dans le délai de quinze
jours a partir du moment ou il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en tout état de
cause, avant la mise en ceuvre effective de ces matériaux ou produits. A défaut, il ne pourra
s'en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité de I'ouvrage aux
spécifications du marché.

26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, elle fait
I'objet d'un procés-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.

26.3. Si la prise en charge a lieu en I'absence du représentant du pouvoir adjudicateur, les
quantités prises en charge par le titulaire sont réputées étre celles pour lesquelles il a donné
décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.

Dans ce cas, le titulaire doit s‘assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture ou de
I'avis de livraison porté a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie ou
défectuosité normalement décelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie ou
une défectuosité, il doit faire a I'égard du transporteur ou du fournisseur les réserves d'usage et
en informer aussitot le maitre d'ceuvre.

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et méme en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux opérations
nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de rechargement et de
transport, jusque et y compris la mise en dépot ou a pied d'ceuvre des matériaux, produits ou
composants.

Commentaires :

Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d'exécution des opérations qui
font I'objet de cet article 26.4.

Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais de
planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et, d'une
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fagcon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent des reglements, des tarifs
homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de ces frais et
pénalités que dans la mesure ou le retard résulte de son fait.

26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu de
construire ou de se procurer les magasins nécessaires, méme en dehors du chantier.
Commentaires :

Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour le choix des
magasins qui font l'objet de cet article 26.5.

Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conservation et de
transport entre les magasins et le chantier.

26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants a partir de
leur prise en charge. Il assume la responsabilité 1égale du dépositaire.

Commentaires :

Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particuliéres de conservation des
matériaux, produits et composants pris en charge par le titulaire.

26.7. Le titulaire ne peut étre chargé de procéder en tout ou partie a la réception des
matériaux, produits ou composants fournis par le maitre de I'ouvrage que si les documents
particuliers du marché précisent :

- le contenu du mandat correspondant ;

- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou composants ;
- les Vérifications a effectuer ;

- les moyens de contr6le a employer, ceux-ci devant étre mis a la disposition du titulaire.

26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est réputée
incluse dans les prix.

Article 27 Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

o Modifié par Arrété du 3 mars 2014 - art. 5

27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :

Le plan géneral d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des
ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport a des repéres fixes. Ce plan
est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la notification du
marché, ou, si I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur a celle-
ci, au plus tard en méme temps que cet ordre.

27.2. Piquetage général :

27.2.1. Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages déefinie
par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement fixés au sol,
dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux reperes fixes mentionnés a l'article
27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage général ou reportée sur le plan
géneral d'implantation des ouvrages, qui se substitue alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage genéral a été exécuté avant la notification du marché, le plan genéral
d'implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte I'indication de la position des
piquets.
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27.2.3. Si le piquetage genéral n'a pas été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

27.3.1. Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et cables ou autres
réseaux, dépendant du maitre de I'ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du pouvoir
adjudicateur prend a sa charge les sondages préalables en trois dimensions des ouvrages
souterrains et communique les résultats au titulaire en vue de leur report exact sur le terrain
par un pigquetage spécial, lui-méme reporté sur le plan de piquetage général mentionné a
l'article 27.2.1.

Il appartient également au maitre de l'ouvrage et au maitre d'ceuvre de recueillir aupres des
exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention a appliquer pendant I'exécution
des travaux et de les notifier au titulaire.

27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterres, subaquatiques ou aériens, non repérés par le
piquetage spécial sont découverts apres la notification du marché, le titulaire en informe par
écrit le maitre de 1'ouvrage et le maitre d'ceuvre ; il est alors procédé contradictoirement a leur
relevé puis au recueil des mesures de prévention a appliquer lors des travaux.

Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les mesures
de prévention afférentes font I'objet d'un avenant au marché, a la charge du maitre de
I'ouvrage.

Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du maitre d'ceuvre,
prise par ordre de service, sur les mesures a prendre.

Commentaires :

Les travaux de piquetages sont toujours payeés par le maitre d'ouvrage et, s'ils n‘ont pas été
réalisés préalablement, entrent dans le marché soit sous forme d'une tranche conditionnelle,
soit dans le bordereau de prix unitaires. Dans le cas contraire, un avenant doit les inclure dans
le marche.

27.4. Proces-verbaux de piquetage. - Conservation des piquets :

Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués apres la notification du marche,
un proces-verbal de 'opération est dressé par le maitre d'ceuvre et notifié par ordre de service
au titulaire.

Le titulaire est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.

27.5. Piquetages complémentaires :

27.5.1. Lors de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage général
et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets gu'il est nécessaire.

27.5.2. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir étre
distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.

27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, méme s'il y a eu des
vérifications faites par le maitre d'ceuvre.

NOTA:

Conformément a I'article 8 de I'arrété du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels une
consultation a été engagée ou un avis d'appel public a la concurrence envoyé a la publication
avant le ler avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier
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des clauses administratives génerales applicables aux marchés publics de travaux auxquels
ils se réferent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arréte.

Article 28 Préparation des travaux

28. 1. Période de préparation :

Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laguelle, avant I'exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent étre prises
et certains documents nécessaires a la réalisation des ouvrages doivent étre établis, cette
période est incluse dans le délai d'exécution du marché et a une durée de deux mois. La duree
de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du
marché de la méme durée.

28. 2. Programme d'exécution - Calendrier d'exécution :

28. 2. 1. Le programme d'execution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux précisant la date de
démarrage des travaux et leur durée d'exécution. Le projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan d'assurance
qualité du chantier décrivant les dispositions relatives a la gestion de la qualité et le porte a la
connaissance du maitre d'ceuvre, qui le vise.

Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la responsabilité du
titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, a I'exception de celles rendues contractuelles par le
marché. Les modifications sont portées a la connaissance du maitre d'ceuvre comme le plan
initial.

28. 2. 2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tdches incombant aux
autres membres du groupement.

Le programme d'exécution des travaux est notifi¢ pour visa du maitre d'ceuvre dix jours au
moins avant I'expiration de la période de préparation. Si une telle période n'est pas prévue par
le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard apres la notification du marché.
Passé le delai d'un mois a compter de la date de notification pour visa, I'absence de visa ne fait
pas obstacle a I'exécution des travaux.

28. 2. 3. Cas des travaux allotis.

Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable
de la mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier, en concertation
avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maitre d'ceuvre a l'approbation
du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours avant I'expiration de la période
de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre de service aux titulaires de chacun
des lots. Jusqu'a I'intervention d'un accord entre les entreprises concernées, le calendrier
prévisionnel mentionné a l'article 19. 1. 4 s'applique.

28. 3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matiere de sécurité et de protection
de la santé font I'objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application du chapitre 11
du titre 111 du livre V de la partie 4 de ce code, ainsi que des dispositions de prévention des
risques dus a I'amiante.

Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont communiqués
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au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la
réglementation I'exige, au représentant du pouvoir adjudicateur. L'absence de remise de ces
plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Les dispositions du présent article 28. 3 s'imposent a chacun des membres d'un groupement
ainsi qu'a I'ensemble de leurs sous-traitants.

Commentaires :

Lorsque les documents particuliers du marché stipulent I'établissement d'autres plans de
prévention en matiere de sécurité et de protection des travailleurs, ces plans sont élaborés par
le titulaire au cours de la période de préparation des travaux dans les conditions fixées par le
marché.

28. 4. Gestion de la qualité :

28. 4. 1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du programme
d'exécution prévu a l'article 28. 2, le titulaire prend les dispositions utiles en matiere
notamment :

-d'organisation ;

-de contrdles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou celles de
ses sous-traitants; I'ensemble de ces contrdles est désigné par I'expression le contrdle intérieur;
-de tracabilité du suivi des travaux et de tracabilité des matériaux dont il a la charge et des
résultats du contrdle intérieur ;

-de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.

28. 4. 2. Le marche ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux comme
des étapes sensibles, ou des vérifications particulieres sont utiles. On distingue en la matiere :
-les points critiques, étapes dont le titulaire prévient a I'avance le maitre d'ceuvre pour qu'il
puisse, s'il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d'exécution ;

-les points d'arrét, étapes dont le titulaire ne peut engager I'exécution qu'avec l'accord expres
du maitre d'ceuvre.

28. 4. 3. Les résultats du controle intérieur sont adressés par le titulaire au maitre d'ceuvre ou
tenus a la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.

28. 4. 4. Lorsque I'exécution du marché comporte la mise en ceuvre d'équipements ou de
produits comportant des spécifications de pose, d'entretien ou d'usage, ces spécifications
figurent au programme d'exécution des travaux.

28. 5. Registre de chantier :

L'ensemble des documents émis ou recus par le maitre d'ccuvre, concernant le déroulement du
chantier, est répertorié historiquement par le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé
contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous
les intervenants autorisés et remis au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations
préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la tenue d'un registre
de chantier lorsqu'il estime que la taille du chantier ne le justifie pas. Cette dérogation au
présent article 28. 5 figure alors dans les documents particuliers du marché.

Article 29 Etudes d'exécution
29. 1. Documents fournis par le titulaire :

29. 1. 1. Le titulaire établit, d'aprés les documents particuliers du marché, notamment d'apres
les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages,
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tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail.

Commentaires :

Si, conformément aux dispositions de la loi n® 85-704 du 12 juillet 1985, les études
d'exécution sont mises a la charge du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues a l'article 29.
2 du présent CCAG, il convient de le préciser dans les documents particuliers du marché et
d'y indiquer les modalités détaillées y afférentes.

A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des
conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter
les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le représentant
du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au maitre d'ccuvre.

Le titulaire est tenu de transmettre au maitre d'ceuvre et au coordonnateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour I'établissement du
dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

29. 1. 2. Les plans d'exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses natures
d'ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en ceuvre.

Commentaires :

L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini a l'article 17. 1 ci-avant.

IIs doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au
marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pieces dans tous les
éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

29. 1. 3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins
ou a la diligence du titulaire sont soumis au visa du maitre d'ceuvre, celui-Ci pouvant
demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage pas le titulaire
de sa propre responsabilité.

29. 1. 4. Le titulaire fournit au maitre d'ccuvre lI'ensemble des documents nécessaires a
I'exécution du ou des ouvrages qu'il doit réaliser.

Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son
représentant au sens de l'article 3. 1.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent étre sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.

Commentaires :

Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises que le titulaire
devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
I'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont
dispose le maitre de I'ouvrage et tels qu'ils sont indiqués dans le marché.

S'ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent étre fournis au maitre
d'ceuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.

29. 1. 5. Le titulaire s'engage a réaliser I'ouvrage conformément aux documents nécessaires a
l'exécution qu'il a fait viser par le maitre d'ceuvre.

Il ne peut, sauf accord expres du maitre d'ceuvre notifié par ordre de service, commencer
I'exécution d'un ouvrage qu'apres avoir regu le visa du maitre d'ceuvre sur I'ensemble des
documents nécessaires a cette exécution.

Le délai de délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a quinze jours. Si, dans ce délai, le
maitre d'ceuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui permettent pas de
délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le méme délai, fournir I'ensemble des
documents qu'il lui a été demandé de corriger ou de compléter.

29. 2. Documents fournis par le maitre d'ceuvre :
Lorsque la mission confiée au maitre d'ceuvre inclut la production de tout ou partie des
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documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter
I'ensemble de ces documents.

Si le maitre d'ceuvre est conduit, en cours d'exécution du marché, a fournir au titulaire des
documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire n'est pas
engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a I'obligation de vérifier, avant
toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions
normalement décelables par un homme de Il'art ; il doit les signaler immédiatement au maitre
d'ceuvre par écrit.

Article 30 Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Le titulaire ne peut, de lui-méme, apporter aucun changement aux dispositions techniques
prévues par le marché.

Le maitre d'ceuvre peut accepter, apres accord du représentant du pouvoir adjudicateur, les
changements proposes par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le
reglement des comptes :

- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures a celles que prévoit le
marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques prescrites par le
marché et le titulaire n'a droit & aucune augmentation de prix ;

- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des ouvrages, et
les prix font I'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités prévues a l'article 14.
Sur injonction du maitre d'ceuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre, le
titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations
contractuelles pour les mettre en conformité.

Article 31 Installation, organisation, sécurité et hygiéne du chantier

31.1. Installations de chantier :

31.1.1. Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour
ses installations de chantier dans la mesure ou ceux que le représentant du pouvoir
adjudicateur a mis éventuellement a sa disposition ne sont pas suffisants.

31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses
installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier
qui ne sont pas ouvertes a la circulation publique.

31.1.3. Si le chantier n'est d'un acces facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il s'agit de
travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre gratuitement
une embarcation armée a la disposition du maitre d'ccuvre et de ses agents, chaque fois que
celui-ci le lui demande.

31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maitre de
I'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont executés et, si ce dernier n'est pas le pouvoir
adjudicateur, I'organisme signataire du marché, le nom, qualité et adresse du maitre d'ceuvre.

Commentaires :

L'article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux lisibles depuis la
voie publigue, le nom, la raison sociale et I'adresse de tout entrepreneur travaillant sur le
chantier, dés lors que le chantier concerné a donné lieu a la délivrance d'un permis de
construire. En application de I'article D. 4711-1 du méme code, l'adresse et le numero d'appel
de l'inspection du travail compétente et le nom de I'inspecteur compétent doivent étre affichés
dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le chantier. Ces
dispositions s'appliquent également a tous les sous-traitants du titulaire.
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31.2. Lieux de dépdt des déblais en excédent :

Le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu
de dépdt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maitre de
I'ouvrage met éventuellement a sa disposition comme lieux de dépot définitifs ou provisoires.
11 doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable du maitre d'ceuvre, qui peut
refuser l'autorisation ou la subordonner a des dispositions spéciales a prendre, notamment
pour l'aménagement des dép6ts a y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la
sauvegarde de I'environnement, le justifient.

Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit a étre réemployeés pour les besoins du
chantier, soit a étre éliminés dans les conditions prévues a l'article 36.

31.3. Autorisations administratives :

Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine
public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés
voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages
faisant I'objet du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre apportent leur concours au
titulaire pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait
besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a I'installation des chantiers
et au dép6t temporaire des déblais.

31.4. Securité et hygiéne du chantier et mesures d'ordre :

31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a
éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer
tous les réglements et consignes de l'autorité compétente.

Il assure notamment I'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant
intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la cléture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger
aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviee.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication,
doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils
doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de
chantier destinées au personnel, notamment par I'établissement des réseaux de voirie,
d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si I'importance des chantiers le justifie.
31.4.3. Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiéne prescrites ci-dessus sont a la
charge du titulaire.

31.4.4. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d'ccuvre peut prendre aux frais du titulaire les
mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d'ceuvre ne dégage pas la responsabilité
du titulaire.

31.4.5. Le maitre d'ceuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par le
personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.

Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.
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31.5. Lutte contre le travail dissimulé :

31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire
porter par son personnel, dans I'enceinte du chantier et en permanence, un dispositif
d'identification combinée de chaque personne et de son employeur.

31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d'établir
un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le chantier.

31.5.3. Cet enregistrement est tenu a jour et mis a disposition du maitre d'ccuvre et de toute
autre autorité competente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en solliciter la
production a tout moment.

31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée
du marché.

31.6. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit
étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére ; elle est réalisée, sous le controle
des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en
place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de I'application de
l'article 31.4.4.

Si I'exécution des travaux entraine la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, dans
les mémes conditions, de la mise en place et de I'entretien de la signalisation aux extrémités
des sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extremités des sections ou la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.

Commentaires :

Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des prix du marché,
les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le titulaire mettra, sur demande du
maitre d'ceuvre, le personnel nécessaire a la disposition des services compétents.

Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cing jours a l'avance, de
la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le caractere mobile du
chantier.

Le titulaire doit, dans les mémes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.

31.7. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux :

31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment
celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que I'écoulement des eaux, sous
réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du marché sur
les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent étre apportées a ces communications et
a I'écoulement des eaux.

31.7.2. En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des
pouvoirs des autorités compétentes, le maitre d'ceuvre peut prendre aux frais du titulaire les
mesures nécessaires, apres mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure
préalable.

31.8. Sujétions speciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégeés :

Lorsque les travaux sont exécutés a proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une
protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, le titulaire doit prendre, a ses frais et
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risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les génes
imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les
difficultés d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussieres.

31.9. Sujétions speciales pour les travaux exécutés a proximité d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens :

Lorsqu'un piquetage spécial a été effectué en application de l'article 27.3, le titulaire doit, dix
jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des ouvrages
concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés par le maitre
de l'ouvrage en application de l'article 27.3.1.

31.10 Démolition de constructions :

31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers
qu'aprés en avoir fait la demande au maitre d'ceuvre huit jours a I'avance. Le défaut de réponse
dans ce délai vaut autorisation.

31.10.2. En matiere de tri ou de précautions de mise en dép6t, le titulaire se conforme aux
prescriptions de l'article 36 et aux dispositions particuliéres du marché, lorsqu'il en existe, en
vue du réemploi ou d'une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de
démolition ou de démontage.

31.11. Emploi des explosifs :

31.11.1. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que
I'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et ne cause
aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu'aux ouvrages faisant I'objet du
marché.

31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment apres le tir des mines, le titulaire,
sans étre pour autant dégagé de la responsabilité prévue a l'article 31.11.1, doit examiner
fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire tomber les parties de
rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou indirectement, par le tir
des mines.

Il doit aussi s'assurer gu'aucune matiére susceptible d'exploser ne demeure sur le chantier et,
dans le cas ou il en resterait, procéder a son traitement.

31.12. Cas des travaux allotis :

Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent
article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément aux
dispositions prévues par les documents particuliers du marché.

Article 32 Engins explosifs de guerre

32.1. Si les documents particuliers du marché indiguent que le lieu des travaux peut contenir
des engins de guerre non exploseés, le titulaire applique les mesures spéciales de prospection et
de sécurité edictées par l'autorité compétente.

En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de clétures,
panneaux de signalisations, balises, etc. ;

b) Informer immédiatement le maitre d'ccuvre et l'autorité chargée de faire procéder a
I'enlevement des engins non exploseés ;

c) Ne reprendre les travaux gqu'apres en avoir recu l'autorisation par ordre de service.
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32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, le titulaire doit en informer
immédiatement le maitre d'ceuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et
prendre les mesures définies aux a et ¢ de l'article 32.1.

32.3. Les dépenses justifiées entrainées par les stipulations du présent article 32 ne sont pas a
la charge du titulaire.

Article 33 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier

33. 1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de
travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit a étre
indemnisé, si le maitre d'ccuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des soins
particuliers.

33. 2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractere artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maitre d'ccuvre
et faire conjointement avec le maitre de I'ouvrage la déclaration réglementaire au maire de la
commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.

Commentaires :

L'article L. 112-7 du code de la construction et de I'habitation et I'article L. 531-14 du code du
patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la commune, des mises a jour visées
par le présent article 33. 2.

Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du représentant du
pouvoir adjudicateur. 1l doit mettre en lieu sdr ceux qui auraient été détachés fortuitement du
sol.

33. 3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite
et en rend compte au maitre d'ceuvre.

33. 4. Dans les cas prévus aux articles 33. 2 et 33. 3, le titulaire a droit & étre indemnisé des
dépenses justifiées entrainées par ces découvertes.

Commentaires :

L'arrét des travaux sur décision des services des affaires culturelles, aprés mise au jour
d'objets ou de vestiges, est un cas d'ajournement des prestations selon les dispositions de
I'article 49 du présent CCAG.

Article 34 Dégradations causées aux voies publiques

34.1. Si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des
dégradations causees aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur.

34.2. Toutefois, si le marche stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des périodes
d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte seul la charge
des contributions ou réparations.

34.3. De méme, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux prescriptions
du code de la route ou des arrétés ou décisions pris par les autorités compétentes intéressant la
conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la charge des contributions ou
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réparations.

Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir été
établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces
modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne pouvoir,
s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter I'observation écrite et motivée au
maitre d'ceuvre.

Pour l'application des deux précédents alinéas, les arrétés prescrivant la mise en place de
barrieres de dégel ne peuvent étre invoqués.

Article 35 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution

35.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du
maitre de I'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des
travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit
que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de
prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au
personnel ou aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du
pouvoir adjudicateur.

Commentaires :

En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de prévoir dans les
documents particuliers du marché des dispositions particulieres pour un plafonnement
éventuel des garanties en fonction de I'objet et des caractéristiques du marché.

35.2. Les stipulations de l'article 35.1 ne font pas obstacle a I'application des dispositions de
l'article 34.

Article 36 Gestion des déchets de chantier

36.1. Principes genéraux :

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant
que détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marche, de
collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de I'évacuation des déchets créés par les
travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la
réglementation en vigueur.

Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux,
toute information qu'il juge utile pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les
déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Commentaires :

Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de demander aux
candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les dispositions envisagées pour la gestion,
la valorisation et I'élimination des déchets conformément a la législation et a la
réglementation. Ces dispositions peuvent étre contractualisées.

Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir, dans un
souci d'économie d'échelle, la mise en place d'une organisation commune pour la gestion et
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I'élimination des déchets. Dans ce cas, le cot de cette organisation peut faire I'objet d'un
compte particulier prévu par ces documents. La repartition de ce codt doit donc alors étre
négociee entre les différentes entreprises concernées.

En complément de ceux fixes par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP peuvent
utilement imposer un modele de suivi des déchets du chantier.

36.2. Controle et suivi des déchets de chantier :

Afin que le maitre de I'ouvrage puisse s'assurer de la tracabilité des déchets et matériaux issus
du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette tracabilité, notamment grace a I'usage
de bordereaux de suivi des déchets de chantier.

Ainsi, le titulaire remet au maitre de I'ouvrage, avec copie au maitre d'ccuvre, les constats
d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des
installations autorisees ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

Lorsqu'il aura été constaté que le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets provenant
de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l'article 37.2.

Article 37 Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

37.1. Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de
I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

37.2. A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service resté
sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai
de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en
dép6bt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et
risques du titulaire, ou étre vendus aux encheres publiques.

37.3. Les mesures définies a l'article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités
particuliéres qui peuvent avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

Article 38 Essais et contrdle des ouvrages

Les essais et contrles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans les documents particuliers du
marché, sont a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrdles, ils sont a la
charge du pouvoir adjudicateur.

Article 39 Vices de construction

39.1. Lorsque le maitre d'ceuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un ouvrage,
il peut, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service les mesures de
nature a permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la
démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Le maitre d'ccuvre peut également exécuter ces mesures lui-méme ou les faire exécuter par un
tiers, mais les opérations doivent étre effectuees en présence du titulaire ou celui-ci ayant été
dlment convoqueé.
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39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de
I'intégralité de I'ouvrage ou a sa mise en conformité avec les regles de I'art et les spécifications
du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre
le vice en évidence, sont a la charge du titulaire, sans préjudice de I'indemnité a laquelle le
maitre de I'ouvrage peut alors prétendre.

39.3. Si aucun vice de construction n'est constate, le titulaire est remboursé des dépenses
définies a l'article 39.1, s'il les a supportées.

Article 40 Documents fournis apres exécution

Outre les documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application de l'article 29.1, le titulaire remet au maitre d'ceuvre :

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 : les
spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
¢léments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur lI'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis
au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 40
entraine I'application des pénalités prévues par les documents particuliers du marche.
Commentaires :

Les documents particuliers du marché peuvent substituer a ces pénalités une retenue dont ils
fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue est remboursée, dés
que les documents manquants sont fournis.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s'ils sont fournis sous forme
électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers
du marché ; il comporte, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutes
établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a
faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et,
notamment, lors de I'entretien de l'ouvrage.

S'ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et ceux nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul du maitre d'ceuvre et du maitre de 1'ouvrage spécifiés dans les documents
particuliers du marché.

Chapitre V : Réception et garanties

Article 41 Réception
41. 1. Le titulaire avise, a la fois, le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre, par écrit, de la

date a laquelle il estime que les travaux ont été acheveés ou le seront.
Le maitre d'ceuvre procede, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables a la
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réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception
de I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour I'achevement des
travaux, si cette derniere date est postérieure.

41. 1. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maitre d'ccuvre de la date de ces
operations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procés-verbal prévu a l'article 41. 2
mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son absence, le
fait que le maitre d'ceuvre l'avait avisé.

En cas d'absence du titulaire a ces opérations, il en est fait mention au proces-verbal qui lui est
notifié.

41. 1. 2. Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas arrété la date de ces opérations dans le délai
fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables a la
réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le
titulaire, et la notifie au titulaire et au maitre d'ceuvre ; il les informe également qu'il sera
présent ou représenté a la date des constatations et assisté, s'il le juge utile, d'un expert, afin
que puissent étre mises en application les dispositions particulieres suivantes :

-si le maitre d'ceuvre diiment convoqué n'est pas présent ou représenté a la date fixée, cette
absence est constatée et les opérations préalables a la réception sont effectuées par le
représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ;

-il en est de méme si le maitre d'ceuvre présent ou représenté refuse de procéder a ces
opérations.

41. 1. 3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur, la
réception des travaux est réputée acquise a I'expiration du délai de trente jours susmentionné.
Commentaires :

L'entrepreneur a un droit acquis a la réception, si les travaux achevés sont en état d'étre recus.
Au surplus, l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est prononcée a la
demande de la partie la plus diligente, soit a I'amiable, soit a défaut judiciairement. L'inertie
d'une des parties justifierait donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil
d'Etat, SA Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).

41. 2. Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
-la reconnaissance des ouvrages exécutes ;

-les épreuves éventuellement prévues par le marché ;

-la constatation éventuelle de I'inexécution des prestations prévues au marché ;

-la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

-la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

-la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains
et des lieux ;

-les constatations relatives a l'achevement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un proces-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d'ceuvre et
signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est fait
mention. Un exemplaire est remis au titulaire.

Dans le délai de cing jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ccuvre fait connaitre
au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de prononcer la
réception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a propose
de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.
Dans le cas ou le maitre d'ceuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné a l'alinéa
précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procés-verbal au représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas

Page 47 sur 59


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3B86C099F57D699C527959645ADDDD26.tpdjo01v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006443552&dateTexte=&categorieLien=cid

Grenoble INP-Esisar — Installation d’un groupe de production d’eau glacée - CCAG

échéant.
En cas d'application de l'article 41. 1. 2, le proces-verbal est établi et signé par le représentant
du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maitre d'ccuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.

41. 3. Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d'ceuvre, le maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle
est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour
I'achévement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours
suivant la date du proces-verbal.

La réception prend effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

Sauf le cas prévu a l'article 41. 1. 3, a défaut de décision du maitre de I'ouvrage notifiée dans
le délai précisé ci-dessus, les propositions du maitre d'ceuvre s'imposent au maitre de
I'ouvrage et au titulaire.

41. 4. Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par
les documents particuliers du marché, étre executées aprés une durée déterminée de service
des ouvrages ou certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini a I'article 44. 1, ne sont pas
concluantes, la réception est rapportée.

41. 5. S'il apparait que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché
et devant encore donner lieu a reglement n'ont pas été exécutées, le maitre de lI'ouvrage peut
décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage a exécuter ces
prestations dans un délai qui n'excéde pas trois mois. La constatation de I'exécution de ces
prestations doit donner lieu a un proceés-verbal dressé dans les mémes conditions que le
proces-verbal des opérations préalables a la réception prévu a l'article 41. 2.

41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections
et malfacons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur
ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie défini a
l'article 44. 1.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut
les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure demeurée
infructueuse.

41. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes
aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter
atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de I'ouvrage
peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la
mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de
ce fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

41. 8. Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage doit étre précédée de
leur réception.
Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement a la réception,
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sous réserve de I'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.

Article 42 Réceptions partielles

42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai d'exécution de I'ensemble des travaux
implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette
partie d'ouvrage.

Les dispositions de I'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles
42.3 et 42.4.

42.2. La prise de possession par le maitre de lI'ouvrage, avant I'achévement de I'ensemble des
travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit étre précédée d'une réception
partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du marché et notifiées
par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter I'établissement d'un état des
lieux contradictoire.

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu a une
réception partielle, le délai de garantie court a compter de la date d'effet de cette réception
partielle.

42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour I'ensemble des travaux, la
notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai prévu a l'article
13.3.2.

42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives a la libération des
sOretés ne sont applicables qu'a I'expiration du délai de garantie de I'ensemble des travaux.

Article 43 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de I'ouvrage et sans que celui-ci en
prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par
d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font lI'objet du marché.

43.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou parties d'ouvrages, un état des lieux est
dressé contradictoirement entre le maitre d'ccuvre et le titulaire.

Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent les
ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. 1l peut faire
des réserves, s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou
que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent étre motivées par écrit et
adressées au maitre d'ceuvre.

Lorsque la période de mise a disposition est terminée, un nouvel état des lieux contradictoire
est dressé.

43.3. Sous réserve des conséquences des malfacons qui lui sont imputables, le titulaire n'est

pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée ou ils
sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage.
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Article 44 Garanties contractuelles

44. 1. Delai de garantie :

Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est préecisé a l'article 44. 2, d'un
an a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le delai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de lI'application
de l'article 41. 4, le titulaire est tenu a une obligation dite obligation de parfait achevement, au
titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles
41.5et41.6;

b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'ceuvre, de
telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres
correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues par les
documents particuliers du marché ;

d) Remettre au maitre d'ceuvre les plans des ouvrages conformes a l'exécution dans les
conditions précisées a l'article 40.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maitre de I'ouvrage
ou le maitre d'ceuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-
dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usage ou de l'usure normale.

A I'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception des garanties particuliéres éventuellement prévues par les documents particuliers
du marché.

Les sdretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.

Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle a la libération des sOretés, il en
informe, en méme temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine.

44. 2. Prolongation du délai de garantie :

Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a I'exécution des travaux et
prestations énoncés a l'article 44. 1 ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas
échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut étre prolongé par décision du
représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations,
que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux
stipulations de l'article 41. 6.

Commentaires :

Les stipulations qui précédent ne font pas obstacle a ce que les documents particuliers du
marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties
particuliéres s'étendant au-dela du délai de garantie fixe a l'article 44. 1.

L'existence de ces garanties particuliéres n'a pas pour effet de retarder la libération des sOretés
au-dela de I'expiration du délai de garantie.

Le Conseil d'Etat s'est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré applicables
aux marches de travaux publics les principes dont ces dispositions s'inspirent. Les
constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans l'ouvrage durant le
délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973).

Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé a la date d'effet de la
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réception, ou, pour les ouvrages ou parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une réception
partielle en application de l'article 42, a la date d'effet de cette réception partielle.

Chapitre VI : Résiliation du marché. — Interruption des
travaux

Article 45 Principes généraux

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des prestations faisant
I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son
mandataire dans les conditions prévues a l'article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les
conditions prévues a l'article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulieres mentionnées
a l'article 46.1.

Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des
prestations pour un motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre indemnisé du
préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues a l'article 46.4.

La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions
particulieres mentionnées a l'article 47, la résiliation prend effet a la date fixée dans la
décision de résiliation ou, a défaut, a la date de sa notification.

Le reglement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et
13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47.

L'article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit a étre indemnisé du fait de la décision
de résiliation.

Article 46 Cas de résiliation du marché

e Modifié par Arrété du 3 mars 2014 - art. 6

46. 1. Résiliation pour événements extérieurs au marché :

46. 1. 1. Déces ou incapacité civile du titulaire.

En cas de déceés ou d'incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur
peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un
avenant de transfert est établi a cette fin.

La résiliation, si elle est prononcee, prend effet a la date du décés ou de l'incapacité civile.
Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit a aucune indemnite.

46. 1. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si apres mise en demeure de
I'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L. 622-13 du code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marcheé est résilié si, apres mise en demeure
du liquidateur, dans les conditions prévues a l'article L. 641-10 du code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation, si elle est prononceée, prend effet a la date de I'évenement. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.
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46. 1. 3. Incapacité physique du titulaire.
En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne
exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marche.

La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire a aucune indemnité.

46. 2. Resiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire :

46. 2. 1. Pour ordre de service tardif.

Dans le cas ou le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service
intervenant apres la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le
délai fixé par le marché ou, a défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification
du marché, le titulaire peut :

-soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement
de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions
économiques du marché tel gu'il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur
refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;

-soit demander, par écrit, la résiliation du marché.

Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne
peut lui étre refusée.

Si, ayant recu l'ordre de commencer les travaux, le titulaire n'a pas, dans un délai de quinze
jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou
demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les
prestations aux conditions initiales du marché.

Lorsque la résiliation est prononcée a la demande du titulaire en application du présent
article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le
marché et nécessaires a son execution. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite,
ddment justifiée, dans le délai de deux mois, a compter de la notification de la décision de
résiliation.

46. 2. 2. Aprés ajournement ou interruption des travaux.
En application de l'article 49, le marché peut étre résilié.

Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire a indemnité.
46. 3. Résiliation pour faute du titulaire :

46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du
titulaire dans les cas suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou a
la protection de I'environnement ;
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b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels,
produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a
dégrade ou utilisé de maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et
approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une
constatation contradictoire et d'un avis du maitre d'ceuvre, et si le titulaire n'a pas été
autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation
du marché décidée peut étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce
dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 a 48. 7 s'appliquent ;

d) Dans le cas ou le marché prévoit un contrdle de prix de revient, le titulaire a contrevenu a
ses obligations ;

e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants
mentionnées a l'article 3. 6 ;

f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a
l'article 9 ;

g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 46. 1. 1, ne pas pouvoir
exécuter ses engagements ;

h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées a l'article 3. 4. 2 et ces
modifications sont de nature a compromettre la bonne exécution du marché ;

i) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

J) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité,
a la protection des données a caractere personnel et a la sécurité, conformément a l'article 5 ;

K) Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction
d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;

I) Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par
le titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché,
s'averent inexacts.

46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et I du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure,
assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée
infructueuse.

Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le
titulaire de la sanction envisagée et I'invite & présenter ses observations.
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46. 3. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient étre intentées contre le titulaire.

46. 4. Resiliation pour motif d'intérét genéral :

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérét
général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant
initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations
recues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, a défaut, de 5 %.

Le titulaire a droit, en outre, a étre indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son execution, qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payees. Il lui incombe
d'apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité.

Le titulaire doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de
deux mois compté a partir de la notification de la décision de résiliation.

NOTA:

Conformément a I'article 8 de I'arrété du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels
une consultation a été engagée ou un avis d'appel public a la concurrence envoyé a la
publication avant le ler avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les
dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marcheés
publics de travaux auxquels ils se réferent dans leur rédaction antérieure aux dispositions
du présent arrété.

Article 47 Opérations de liquidation

47.1. Modalités d'exécution :

47.1.1. En cas de résiliation, il est procéde, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur,
administrateur ou liquidateur, diment convoqués dans les conditions prevues par les
documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties
d'ouvrages executes, a I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé proces-verbal de ces
opérations dans les conditions prévues a l'article 12. Ce proces-verbal comporte lI'avis du
maitre d'ceuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties
d'ouvrages executes.

Ce proces-verbal est signé par le maitre de I'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et
parties d'ouvrages exécutes, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de
départ du délai de garantie défini a I'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour
le reglement final du marché a l'article 13.3.2.

47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procés-verbal, le représentant du
pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier
pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces
mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.

A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du
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pouvoir adjudicateur, le maitre d'ceuvre les fait exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit a indemnité, ces mesures sont a la charge du
titulaire.

47.1.3. Le maitre de I'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :

- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles a I'exécution du marché ;
- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite ou il en a besoin
pour le chantier.

Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver
a sa disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution du marché.

En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et
du matériel est égal a la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu a
disposition, son prix de location est determiné en fonction de la partie non amortie de sa
valeur.

Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, a défaut, a ceux qui
résultent de I'application de I'article 14.

47.1.4. Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maitre d'ceuvre.
47.2. Décompte de liquidation :

47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu a l'article
13.4.2, est arrété par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :

a) Au débit du titulaire :

- le montant des sommes versées a titre d'avance et d'acompte ;

- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que
celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur
cede & I'amiable au titulaire ;

- le montant des pénalités ;

- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et
risques du titulaire dans les conditions fixées a l'article 48.

b) Au crédit du titulaire :

- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intéréts moratoires ;
- le montant des rachats ou locations resultant de I'application de l'article 47.1.3 ;

- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de I'application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le decompte de liquidation est notifie au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus
tard deux mois suivant la date de signature du procés-verbal prévu a l'article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marche est resilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de
liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'aprés reglement définitif du
nouveau marche passé pour I'achevement des travaux. Dans ce cas, il peut étre procédé a une
liquidation provisoire du marché, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 48 Mesures coercitives
48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se

conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir
adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un delai déterminé, par une decision qui lui
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est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur a
quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure.

48.2. Si le titulaire n'a pas déféré a la mise en demeure, la poursuite des travaux peut étre
ordonnee, a ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut étre décidée.

48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procéde, le
titulaire étant présent ou ayant été diment convoqué, a la constatation des travaux exécutés et
des approvisionnements existants ainsi qu'a I'inventaire descriptif du matériel du titulaire et a
la remise a celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile a I'achevement des travaux.
Dans le delai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu
et place du titulaire, ce dernier peut étre autorisé par ordre de service a reprendre I'exécution
des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener a bonne fin.

Apreés I'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du
pouvoir adjudicateur.

48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de
I'article 48.3 sont a la charge de celui-ci. Pour I'achévement des travaux conformément a la
réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de
substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux
dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au
titulaire qu'apres réeglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des travaux.

48.5. Le titulaire, dont les travaux font I'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est
autorisé a en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses
représentants.

Il en est de méme en cas de nouveau marché passe a ses frais et risques.

48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont a la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur
les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses slretés éventuelles, sans préjudice
des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, méme
partiellement.

48.7. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, les dispositions particuliéres ci-apres sont applicables :
48.7.1. Si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations definies au
48.1 qui lui incombent pour I'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte
d'engagement, le representant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire suivant
les modalités définies a l'article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a I'egard du
mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour
I'exécution des travaux dans le mois qui suit I'expiration du delai imparti & ce membre, si ce
dernier n'a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures coercitives prévues a l'article 48.2. peuvent étre appliquées au membre
du groupement défaillant comme au mandataire.

48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y
satisfaire suivant les modalités définies a l'article 48.1.
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Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les
entrepreneurs conjoints a désigner un autre mandataire parmi les autres membres du
groupement, dans le délai d'un mois.

Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant a I'ancien dans tous ses
droits et obligations.

48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais
aussi dans I'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans I'acte d'engagement, les
dispositions suivantes s'appliquent.

Si les autres membres du groupement I'acceptent expressément, un des autres membres du
groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution des prestations qui lui sont
attribuées dans I'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigne selon les
modalités fixées a l'article 48.7.2.

Faute de I'accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur
est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée
par le mandataire. Dans ce cas :

- si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors
désigné selon les modalités fixées a l'article 48.7.2.

Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant a fournir par
chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le
représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marche.

Article 49 Ajournement et interruption des travaux

49.1. Ajournement des travaux :

49.1.1. L'ajournement des travaux peut étre décidé par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées a l'article 12, a la
constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnes.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a &tre indemnisé des frais que lui impose
cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de I'ajournement.

Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités prévues
aux articles 14.3. et 14.4,

49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont
été interrompus pendant plus d'une annee, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du
marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la
durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la
résiliation.

49.2. Interruption des travaux :

49.2.1. Au cas ou deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente
jours apreés la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxiéme de ces
acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant
du pouvoir adjudicateur de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un
mois.

Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandeée avec demande d'avis
de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas ou la poursuite des travaux a été ordonnee et sans préjudice du droit éventuel
du titulaire a indemnité compensatoire, les intéréts qui lui sont dus par suite du retard dans le
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paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % a compter de la date de réception de la
lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.

49.2.3. Au cas ou le titulaire a régulierement interrompu les travaux en application de l'article

49.2.1, les délais d'execution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours

compris entre la date de I'interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard.
Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de
six mois apres l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre
et de demander par écrit la résiliation du marché.

Article 50 Reglement des différends et des litiges

o Modifié par Arrété du 3 mars 2014 - art. 7

Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler a I'amiable tout
différend éventuel relatif a I'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des
prestations objet du marché.

50.1. Mémoire en réclamation :

50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maitre d'ccuvre, sous la forme de
réserves faites & un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le
représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le
cas echéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires
correspondant a ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir
adjudicateur et en adresse copie au maitre d'ceuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le
délai de trente jours a compter de la notification du décompte général.

Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement a
la notification du décompte général et qui n'ont pas fait I'objet d'un reglement définitif.
50.1.2. Apres avis du maitre d'ceuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au
titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours a compter de la date de réception
du mémoire en réclamation.

50.1.3. L'absence de naotification d'une décision dans ce délai équivaut a un rejet de la
demande du titulaire.

50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné
une suite favorable a une demande du titulaire, le reglement définitif du différend reléve des
procédures fixées aux articles 50.3 a 50.6.

50.3. Procédure contentieuse :

50.3.1. A l'issue de la procédure décrite a l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs
énonceés dans les mémoires en réclamation.

50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le
titulaire dispose d'un délai de six mois, a compter de la notification de la décision prise par
le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision
implicite de rejet conformément a l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le
tribunal administratif compétent.

50.3.3. Passé ce délali, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute
réclamation est irrecevable.

50.4. Intervention d'un comité consultatif de réglement amiable :
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Commentaires :

Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les
oppose au comité consultatif de reglement amiable des litiges, dans les conditions
mentionnées a l'article 127 du code des marchés publics.

50.4.1. La saisine d'un comité consultatif de reglement amiable suspend les délais de
recours prévus par le préesent CCAG jusqu'a la décision du représentant du pouvoir
adjudicateur apres avis du comité.

Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant a courir au moment de la
saisine du comite.

50.4.2. Le cocontractant qui saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif de
reglement amiable compétent supporte les frais de I'expertise, s'il en est décidé une.
Toutefois, I'autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, apres avis du comité.
50.5. Recours a la conciliation ou a I'arbitrage :

Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours a la conciliation selon les modalités
qu'elles déterminent.

Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours a l'arbitrage, dans les
conditions fixées a l'article 128 du code des marchés publics.

La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par
le présent CCAG jusqu'a la notification de la décision prise aprés conciliation, de la
constatation par le conciliateur de I'échec de sa mission ou de la décision du tribunal
arbitral.

50.6. Reglement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :

Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d'eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour I'application
des dispositions du présent article jusqu'a la date, définie a l'article 44.1, a laquelle prennent
fin les obligations contractuelles, chague membre du groupement étant ensuite seul habilité
a poursuivre les litiges qui le concernent a I'exception des dispositions de l'article 13.5.2.

NOTA:

Conformément a I'article 8 de I'arrété du 3 mars 2014, les marchés publics pour lesquels
une consultation a été engagée ou un avis d'appel public a la concurrence envoyé a la
publication avant le ler avril 2014 demeurent régis, pour leur exécution, par les
dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux auxquels ils se référent dans leur rédaction antérieure aux dispositions
du présent arrété.

Article 51 Liste récapitulative des déerogations au CCAG

Le dernier article du CCAP indique la liste recapitulative des articles du CCAG auxquels il est
déroge.
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