

État de la levée des réserves notées sur des rapport de réception technique SSI

Rapports concernés : 29/09/17
Date de l'état de la levée des réserves : 28/03/18

Établissement :

Université de Lorraine
Département GMP
Ile du Saulcy
57000 METZ

Opération :

Extension des ateliers de l'IUT – phase 2

Maître d'ouvrage :

Université de Lorraine
Ile du Saulcy
BP 80794
57012 METZ cedex 01

Nous soussignés :

Agissant en qualité de Coordonnateur SSI

Déclarons qu'à ce jour les réserves suivantes que nous avons soulevées dans le cadre de notre mission sur la totalité de la présente opération sont levées :

Rapport de réception technique SSI du 29/09/17

Réserve n° 1 : selon nos contrôles du 28/03/18

Réserve n° 2 : selon nos contrôles du 28/03/18

Réserve n° 3 : selon nos contrôles du 28/03/18

Réserve n° 4 : selon nos contrôles du 28/03/18

Soit 4 des 4 réserves notées sur ce rapport de réception technique SSI.

Pour le Coordonnateur SSI

Société :	 GROUPE SYSTEA	Lu et approuvé : 
Représentée par :	Y.GERARDIN	