
Page 1 sur 19 

 

CCAP MOE DF 
2020-DPIGP-509 PI 
 

 

 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
  
 

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'OEUVRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche d’étude relatif au désenfumage sur les bâtiments  
 IUT GMP Campus du Saulcy à Metz 

 BU Aiguillettes Vandoeuvre les Nancy 
 

Opération 2020-DPIGP-509-PI 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE  
Direction du Patrimoine Immobilier 

34 Cours Léopold 
BP 25233 

54052 NANCY CEDEX 



Page 2 sur 19 

 

CCAP MOE DF 
2020-DPIGP-509 PI 
 

 

SOMMAIRE 

 

1 - Dispositions générales du contrat ................................................................................................................. 4 
1.1 - Objet du contrat ..................................................................................................................................... 4 
1.2 - Décomposition du contrat ...................................................................................................................... 4 

2 - Pièces contractuelles .................................................................................................................................... 4 
3 - Intervenants .................................................................................................................................................. 4 

3.1 - Contrôle technique ................................................................................................................................. 4 
3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs ................................................................................. 4 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité .......................................................................................................... 4 
5 - Protection des données à caractère personnel ............................................................................................. 5 

5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel ................................................................ 5 
5.2 - Obligations du titulaire ........................................................................................................................... 5 

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire .......................................................................... 5 
5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées............................................................................... 5 
5.2.3 - Exercice des droits des personnes ................................................................................................. 5 
5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel ........................................................ 6 
5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations................................... 6 
5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel .............................................................. 6 
5.2.7 - Sort des données ........................................................................................................................... 6 
5.2.8 - Délégué à la protection des données ............................................................................................. 6 
5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement ........................................................................... 6 
5.2.10 - Documentation ............................................................................................................................. 7 

5.3 - Obligations de l'acheteur ....................................................................................................................... 7 
6 - Missions ........................................................................................................................................................ 7 
7 - Durée et délais d'exécution ........................................................................................................................... 8 

7.1 - Durée du contrat .................................................................................................................................... 8 
7.2 - Délais d'exécution des tranches ............................................................................................................ 8 

8 - Prix ................................................................................................................................................................ 8 
8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués ........................................................................................................ 8 
8.2 - Forfait de rémunération ......................................................................................................................... 9 
8.3 - Modalités de variation des prix .............................................................................................................. 9 
8.4 - Dispositions spécifiques aux tranches ................................................................................................... 9 

9 - Avance .......................................................................................................................................................... 9 
10 - Modalités de règlement des comptes .......................................................................................................... 9 

10.1 Acomptes et paiements partiels définitifs ............................................................................................... 9 
10.2 Pourcentage de rémunération par élément .......................................................................................... 10 
10.3Transmission dématérialisée des factures et demandes d’acomptes ................................................... 10 
10.4 - Délai global de paiement ................................................................................................................... 12 
10.5 - Paiement des cotraitants ................................................................................................................... 12 
10.6 - Paiement des sous-traitants .............................................................................................................. 12 
10.7 Vérification des demandes de paiement dans le cadre des marchés de travaux ................................. 12 

11 - Engagement du maître d'oeuvre ............................................................................................................... 12 
11.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux ................................................................................... 12 
11.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux ....................................................................................... 13 

12 - Conditions d'exécution des prestations ..................................................................................................... 14 
12.1 - Présentation des livrables .................................................................................................................. 14 
12.2 - Emission des ordres de services ....................................................................................................... 15 



Page 3 sur 19 

 

CCAP MOE DF 
2020-DPIGP-509 PI 
 

12.3 - Arrêt de l'exécution des prestations ................................................................................................... 15 
12.4 - Achèvement de la mission ................................................................................................................. 15 

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle ............................................................................................ 15 
14 - Pénalités ................................................................................................................................................... 15 

14.1 - Pénalités de retard ............................................................................................................................. 15 
14.2 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents ......................................................... 16 
14.3 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes ........................................... 16 
14.4 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets du décompte final ..................................... 17 
14.5 Pénalités relative à la défaillance du maitre d’œuvre dans la mise en œuvre des opérations de 
réception. ..................................................................................................................................................... 17 
14.6 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation ........................................ 18 
14.7 Autres pénalités ................................................................................................................................... 18 
14.8 - Pénalité pour travail dissimulé ........................................................................................................... 18 

15 - Assurances ............................................................................................................................................... 18 
16 - Résiliation du contrat ................................................................................................................................. 18 

16.1 - Conditions de résiliation ..................................................................................................................... 18 
16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire .............................................................................................. 19 

17 - Règlement des litiges et langues .............................................................................................................. 19 
18 – Dérogations .............................................................................................................................................. 19 



Page 4 sur 19 

 

CCAP MOE DF 
2020-DPIGP-509 PI 
 

 

1 - Dispositions générales du contrat 

1.1 - Objet du contrat 
Marche maîtrise d'oeuvre sur l’étude du désenfumage 

Lieux d’exécution: 
IUT GMP  
Campus du Saulcy 
57000 METZ 
 
Et 
 
Bibliothèque Universitaire 
Campus des Aiguillettes 
Rue du jardin botanique 
54601 Villers les Nancy 
L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages bâtiment en réutilisation ou réhabilitation. 

1.2 - Décomposition du contrat 
Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 

Les prestations sont réparties en 4 tranches : 
 

Tranche(s) Désignation 

TF Tranche ferme d’études IUT GMP 

TO001 Tranche optionnelle 1 d’études BU FST 

TO002 Tranche optionnelle 2 de travaux IUT GMP 

TO003 tranche optionnelle 3 de travaux BU FST 
  
 

2 - Pièces contractuelles 
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG-PI, les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre 
leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : 
 

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes 
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
- Le programme de l'opération 
- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour l'exécution du contrat 

 

3 - Intervenants 

3.1 - Contrôle technique 
Le contrôleur technique sera désigné ultérieurement. 

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau III sera assurée par un coordonnateur désigné 
ultérieurement. 

4 - Confidentialité et mesures de sécurité 
Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-PI. 
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Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-PI. 

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité. 
 

5 - Protection des données à caractère personnel 
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel auxquelles 
elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat. Ces règles sont issues du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-après désigné « le règlement européen sur la protection des données ». 

5.1 - Description du traitement de données à caractère personnel 
Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les 
prestations objet du contrat. 

5.2 - Obligations du titulaire 
Le titulaire s'engage à : 
- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement, 
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur. 
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat, 
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou 
soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection 
des données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes 
de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. 
 
Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union ou du droit des Etats 
membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à 
un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si 
le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public. 

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire 
Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de traitement 
spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le 
remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les 
coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 
6 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut 
être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de 
l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution 
par le sous-traitant ultérieur de ses obligations. 

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées 
Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la 
collecte des données 

5.2.3 - Exercice des droits des personnes 
Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes 
concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit adresser 
ces demandes dès réception par courrier électronique à : 
dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr 
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5.2.4 - Notification des violations de données à caractère personnel 

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir 
pris connaissance et par le moyen suivant : Notification par courrier 
 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, de notifier cette 
violation à l'autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et d'enregistrements de données) ; 
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ; 
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de 
données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 
 
Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être 
communiquées de manière échelonnée sans retard indu. 

Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de données à caractère 
personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé 
pour les droits et libertés d'une personne physique. 
 
La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère 
personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus. 

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations 
Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données ainsi que pour la réalisation de 
la consultation préalable de l'autorité de contrôle. 

5.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel 
Le titulaire s'engage à mettre en oeuvre les mesures de sécurité suivantes : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel 
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des 
services de traitement; 
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer la sécurité du traitement. 

5.2.7 - Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à détruire toutes les données à 
caractère personnel. 

5.2.8 - Délégué à la protection des données 
Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un 
conformément au règlement européen sur la protection des données. 

5.2.9 - Registre des catégories d'activités de traitement 
Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de 
l'acheteur comprenant : 
- le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres prestataires et, le cas 
échéant, du délégué à la protection des données, 
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- les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur, 
- le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris 
l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l'existence de garanties 
appropriées le cas échéant, 
- une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 
- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des 
services de traitement; 
- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais 
appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer la sécurité du traitement. 

5.2.10 - Documentation 
Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et 
pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à 
ces audits. 

5.3 - Obligations de l'acheteur 
L'acheteur s'engage à : 
- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère personnel", 
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire, 
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la 
protection des données de la part du titulaire, 
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire. 

6 - Missions 
La mission de maîtrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande publique. 

Le détail des missions est le suivant : 
 
Eléments de mission de base : 
 

Tranche(s) Mission(s) Désignation 

TF ESQ Etudes d'esquisse 
 

AVP (bat) Etude d'avant-projet pour les constructions neuves de logements 
 

PRO/DCE Etudes de projet 
 

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux 

TO001 AVP (bat) Etude d'avant-projet pour les constructions neuves de logements 
 

PRO/DCE Etudes de projet 
 

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux 

TO002 VISA Conformité et visa d'exécution au projet 
 

DET Direction de l'exécution des travaux 
 

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement 
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Tranche(s) Mission(s) Désignation 

TO003 VISA Conformité et visa d'exécution au projet 
 

DET Direction de l'exécution des travaux 
 

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement 
 

  
Autres éléments de mission : 
 

Tranche(s) Mission(s) Désignation 
Toutes 

tranches  SSI Coordination sécurité incendie 
 

  
 

7 - Durée et délais d'exécution 

7.1 - Durée du contrat 
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat. 

Une prolongation du délai d'exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-
PI. 

7.2 - Délais d'exécution des tranches 
La durée prévisionnelle de chaque tranche est fixé(e)comme suit : 
 

Tranche(s) Délai Précisions 

TF 2 mois 
A la notification 

TO 001 1.5 mois 
A la notification 

TO 002 2 mois  

TO 003 2 mois  

  
Ces délais partent, pour la tranche ferme, à compter de la date de notification du marché et, pour les tranches optionnelles, à 
compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée. 

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux d'une tranche optionnelle court à compter 
du début d'exécution de la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous : 
 

Tranche(s) optionnelle(s) 
Délai limite de 

notification 

TO001 : Tranche optionnelle 1 d’études BU FST 12 mois 

TO002 : Tranche optionnelle 2 de travaux IUT GMP 24 mois 

TO003 : tranche optionnelle 3 de travaux BU FST 24 mois 
  
8 - Prix 

8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués 
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement. 
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8.2 - Forfait de rémunération 
Les modalités de rémunération des prestations sont définies par tranche. 

Le forfait de rémunération fixé à l'acte d'engagement est définitif. 

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même mission. Le maître 
d'oeuvre s'engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de l'opération. 

8.3 - Modalités de variation des prix 
La date d'établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. Cette date permet de définir le "mois 
zéro". 

Les prix sont actualisables par application aux prix de chaque tranche d'un coefficient Cn donné par la formule : 
Cn = (ING (d-3) / ING (o)) 

selon les dispositions suivantes : 
- Cn : coefficient d'actualisation. 
- d : mois de début d'exécution des prestations. 
- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de mois de décalage (sous 
réserve que le mois d du début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage). 
- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro. 

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure à celle qui doit être appliquée, 
l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index correspondant, intervient au plus tard trois mois après la 
publication de cette valeur. 

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l'INSEE, est l'index ING « Index divers dans la construction - 
Ingénierie - Base 2010 ». 

8.4 - Dispositions spécifiques aux tranches 
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit. 

9 - Avance 
Aucune avance ne sera versée. 

10 - Modalités de règlement des comptes 

10.1 Acomptes et paiements partiels définitifs 
 
Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-PI. 

Pour chaque tranche, les acomptes sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de 
l'échéancier ci-dessous : 

 
Tranche Code mission Acompte(s) Pourcentage 

TF DIAG/ESQ A la remise du dossier 80.0 

 DIAG/ESQ A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0 

 AVP A la remise du dossier 80.0 

 AVP A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0 
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Tranche Code mission Acompte(s) Pourcentage 

 PRO/DCE A la remise du dossier 80.0 

 PRO/DCE A l'approbation du maître d'ouvrage 20.0 

 ACT A la remise du DCE 50.0 

 ACT A l'approbation du maître d'ouvrage 30.0 

 ACT Après la mise au point des marchés de travaux 20.0 

TO001 DET Avant la remise du DGD 85.0 

 DET Après la remise du DGD 15.0 

 AOR Avant la levée des réserves 65.0 

 AOR Après la levée des réserves 15.0 

 AOR A la remise du DOE 15.0 

 AOR A la fin du délai de garantie de parfait achèvement 5.0 

TO002 AOR Avant la levée des réserves 65.0 

 AOR Après la levée des réserves 15.0 

 AOR A la remise du DOE 15.0 

 AOR A la fin du délai de garantie de parfait achèvement 5.0 

 DET Avant la remise du DGD 85.0 

 DET Après la remise du DGD 15.0 

TO003 DET Avant la remise du DGD 85.0 

 DET Après la remise du DGD 15.0 

 AOR Avant la levée des réserves 65.0 

 AOR Après la levée des réserves 15.0 

 AOR A la remise du DOE 15.0 

 AOR A la fin du délai de garantie de parfait achèvement 5.0 
 

 
 

10.2 Pourcentage de rémunération par élément 
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement. 
 

10.3Transmission dématérialisée des factures et demandes d’acomptes 
 
La facture établie par le titulaire sera adressée à l’université de façon dématérialisée via le portail Chorus Portail Pro  à l’adresse 
suivante : https://chorus-pro.gouv.fr. 

L’utilisation de ce portail nécessitera la création d’un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer les factures au format 
pdf. 

Par dérogation à l’article 11.4 du CCAG-PI, la facture portera, outre les mentions légales, les indications suivantes :  

Le code service : UL1AVECEJ 

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, lors de la notification (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres). 
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le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; 

- le cas échéant, le numéro de SIRET ; 

- le numéro du compte bancaire ou postal ; 

- la désignation de l'organisme débiteur ; 

- la date d'exécution des prestations ; 

- le montant des prestations admises, établi conformément à la décomposition des prix forfaitaires, hors TVA et, le cas échéant, 
diminué des réfactions ; 

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des 
réfactions ; 

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro ne reconnaisse pas l’ensemble de ces informations lors de l’importation de la facture. 
Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes et, le cas échéant, y apportera les modifications 
nécessaires.  

Dispositions applicables en matière de facturation électronique (obligatoire pour toute les entreprises à partir du 1er janvier 2020): 

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct 
comportent les mentions suivantes : 

1° La date d'émission de la facture ; 

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant 
être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le 
numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et comptable de l'entité publique ; 

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ; 

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la 
valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 

10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 

Elles comportent également le numéro d'identité de l'émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du destinataire de la facture. 

Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus 
Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette 
obligation à l'émetteur et l'avoir invité à s'y conformer. 
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message 
électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date 
d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange 
de données informatisé). 

10.4 - Délai global de paiement 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 
demandes. 
 
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 
européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année 
civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

10.5 - Paiement des cotraitants 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses 
propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, 
sauf stipulation contraire prévue à l'acte d'engagement. 
Les autres dispositions relatives à la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI. 
 

10.6 - Paiement des sous-traitants 
Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-
10 à L. 2193-14 et R. 2193-10 à R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément à la réglementation, sans validation 
du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée. 
 
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit 
également valider la demande de paiement. 

10.7 - Vérification des demandes de paiement dans le cadre des marchés de travaux 
Le maitre d’œuvre devra dans les délais impartis établir les certificats de paiement à réception des demandes des entreprises 
titulaires des marchés de travaux. 
L’établissement du certificat de paiement et sa transmission à l’entreprise copie maitrise d’ouvrage, est le point de départ pour que 
l’entreprise puisse transmettre sur le portail CHORUS PRO ses demandes de paiement ainsi que celles de ces cotraitants et/ou 
sous-traitants 
Les demandes de paiement devront transiter obligatoirement via le maitre d’œuvre désigné conformément aux dispositions de 
l’article 13 du CCAG-TX. 
 
11 - Engagement du maître d'oeuvre 

11.1 - Jusqu'à la passation des marchés de travaux 
Les dispositions concernant l'engagement du maître d'oeuvre sont fixées par tranche. 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre est fixé à l'acte d'engagement. 
 
Ce coût prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 % 
Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) 
 
Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de 
connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit reprendre 
gratuitement ses études si le maître d'ouvrage le lui demande. 

Prise en compte des modifications intervenues : 
 
Si après fixation du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage décide de modifications de programme, conduisant à des 
modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur le coût prévisionnel des travaux doit être chiffrée et un 
nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant. 
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Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement 
égal au rapport de l'index BT01 pour l'ensemble des travaux. 

Coût de référence des travaux à l'issue de la consultation des entreprises : 
 
Lorsque le maître d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d'oeuvre établit le coût de référence 
des travaux. 
Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement 
avantageuse(s) par le maître d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BT01 pris respectivement au 
mois m0 du marché de maîtrise d'oeuvre et au mois m0 de l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième 
supérieur. 

Conséquences du non-respect de l'engagement : 
 
Si le coût de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maître de l'ouvrage peut déclarer l'appel d'offres 
infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 10 jours. Le maître d'oeuvre a l'obligation de les 
reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit à aucune rémunération complémentaire. 
 
Sur la base de ces nouvelles études et après acceptation par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre doit établir un nouveau 
dossier de consultation des entreprises dans un délai de 100 jours à compter de l'accusé de réception de cette acceptation afin de 
permettre au maître de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure. 
 

11.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux 
Coût de réalisation des travaux : 
 
Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d'oeuvre assume sa mission, 
passés par le maître d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. 
 
Le coût de réalisation est notifié par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre. Le maître d'oeuvre s'engage à le respecter. Le coût 
de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux. 

Tolérance sur le coût de réalisation des travaux : 
 
Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 % 
Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) 

Comparaison entre réalité et tolérance : 
 
Le coût constaté déterminé par le maître d'ouvrage après achèvement de l'ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des 
travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou 
actualisation de prix. 
 
Le coût de référence est le coût constaté à l'exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d'oeuvre. 

Conséquences du non-respect de l'engagement : 
 
Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d'oeuvre supporte une pénalité définie 
comme suit : 
Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x 10,0 % 
 
Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 50,0 % du montant 
de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux. 
 
Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent être appliquées à la diligence du maître de l'ouvrage par fractions réparties 
sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités. 
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12 - Conditions d'exécution des prestations 
Les prestations devront être conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables étant celles 
en vigueur à la date du contrat). 

12.1 - Présentation des livrables 
Pour chaque tranche, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants : 
 

Tranche Code Désignation du livrable Délai 
Nombre d'exemplaires 

TF 
 DIAG/E

SQ 
Etudes d'esquisse 4 semaines 2 

 AVP Etude d'avant-projet  
3 semaines 2 

 PRO Etudes de projet 2 semaines 2 

 DCE Dossier de consultation des entreprises 1 semaines 2 

TO001 
 

AVP Etude d'avant-projet 
3 semaines 2 

 

 PRO/D
CE 

Etudes de projet 2 semaines 2 

 DCE Dossier de consultation des entreprises 1 semaines 2 

TO002 
 VISA Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines 2 

 DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2 

TO003 
 VISA Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines 2 

 DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2 
  
Le point de départ de ces délais est fixé comme suit : 
- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations. 
- Livrables suivants : date de notification au maître d'oeuvre de la décision de réception du livrable précédent prise par le maître 
d'ouvrage. 
- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux. 

Pour chaque tranche, la décision par le maître d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter les documents d'études 
doit intervenir avant l'expiration des délais suivants : 
 

Tranche Code Désignation du livrable Délai de réception 
TF 

 DIAG/E
SQ 

Etudes d'esquisse 4 semaines 

 AVP Etude d'avant-projet  
4 semaines 

 PRO/D
CE 

Etudes de projet 4 semaines 

 DCE Dossier de consultation des entreprises 4 semaines 

TO001 
 

AVP Etude d'avant-projet  
4 semaines 

 PRO/D
CE 

Etudes de projet 4 semaines 

 DCE Dossier de consultation des entreprises 4 semaines 



Page 15 sur 19 

 

CCAP MOE DF 
2020-DPIGP-509 PI 
 

TO002 
 VISA Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 

 DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 
TO003 

 VISA Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 

 DOE Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 
  
Ces délais courent à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le maître 
d'oeuvre. Si la décision du maître d'ouvrage n'est pas notifiée au maître d'oeuvre dans ces délais, la prestation est considérée 
comme acceptée, avec effet à compter de l'expiration du délai, conformément à l'article 27 deuxième alinéa du C.C.A.G.-P.I. 
L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 
 

12.2 - Emission des ordres de services 
Emission des ordres de service par le maître d'oeuvre : 
 
Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux » (DET) le maître d'oeuvre est chargé d'émettre tous 
les ordres de service à destination de l'entrepreneur. 
 
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés, numérotés et adressés à l'entrepreneur (copie au maître de l'ouvrage) dans 
un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision du maître d'ouvrage, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du 
CCAG-Travaux. 
 
La carence constatée du maître d'oeuvre dans la notification des ordres de service l'expose à l'application d'une pénalité journalière 
de retard fixée à 75,00 €. 

Cependant, le maître d'oeuvre ne peut jamais notifier le(s) ordre(s) de service suivant(s) : 
 

- notification de la date de commencement des travaux 
- passage à l'exécution d'une tranche optionnelle 
- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus 

12.3 - Arrêt de l'exécution des prestations 
En application de l'article 20 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des interventions qui 
font l'objet du contrat, à l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP. 

12.4 - Achèvement de la mission 
Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maîtrise d'oeuvre, à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ou 
après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas levées à la fin de cette période. 
Dans cette hypothèse, la réception de la mission de maîtrise d'oeuvre intervient lors de la levée de la dernière réserve. 

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle 
L'option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du pouvoir adjudicateur et du titulaire est 
l'option B telle que définie au chapitre 5 du CCAG-PI. 

14 - Pénalités 

14.1 - Pénalités de retard 
Pour chaque tranche, en cas de retard du maître d'oeuvre dans la présentation des livrables, le maître d'oeuvre encourt les 
pénalités suivantes, par jour de retard : 
 

Tranche Code livrable Pénalité 
TF 

 DIAG/ESQ 75,00 € 

 AVP 75,00 € 
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 PRO 75,00 € 

 DCE 75,00 € 
TO001 

 AVP 75,00 € 

 PRO 75,00 € 

 DCE 75,00 € 
 

TO002 
 VISA 100,00 € 

 DOE 100,00 € 
TO003 

 VISA 100,00 € 

 DOE 100,00 € 
  
Par dérogation à l'article 14.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard. 

14.2 Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents 
En cas de retard du maître d'œuvre dans la présentation des documents, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant 
par jour calendaire de retard est de : 

Éléments de missions Pénalité 

de l'élément de mission DIAG/ESQ 75,00 € 

de l'élément de mission AVP 75,00 € 

de l'élément de mission PRO 75,00 € 

de l'élément de mission DCE 75,00 € 

de la partie de l'élément de mission ACT correspondant au DCE 75,00 € 

de l'élément de mission VISA 75,00 € 

de l'élément de mission AOR correspondant au DOE déduction faite des jours de retards imputables aux 
entreprises 

75,00 € 

 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-PI, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité pour retard est dans tous 
les cas égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des 
prestations en retard. 

Dans le cas de cotraitants pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les 
cotraitants conformément aux indications données par le mandataire. 

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la 
responsabilité du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres cotraitants 

14.3 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes  
Si le délai 10 jours n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le montant, par jour de retard, est fixé à 75,00€ 
par jour calendaire pendant 6 jours puis 100€.  
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Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires aux entreprises, le montant des pénalités qu'il 
encourt est égal au montant des intérêts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal majoré de 2 points. 

14.4 Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets du décompte final 
 

A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l'entrepreneur, 
conformément à l'article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par tout 
moyen permettant de donner date certaine à cette transmission. 

Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire dans la production de son 
projet de décompte final, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final dans les conditions fixées à l’article 13.3.4 du CCAG 
Travaux. 

A partir du décompte final le maître d’œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de 
travaux, le décompte général. 

Le maître d’œuvre devra indiquer sur le projet de décompte final la date à laquelle il a reçu le projet de décompte. Il devra joindre au 
décompte général une copie de l'accusé de réception ou du récépissé délivré à l'entreprise à la réception du projet de décompte 
final. 

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre qui acceptera ou rectifiera le projet de décompte 
final et établira le décompte général après, s’il y a lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres co-traitants. 

Délai de vérification 

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et l'établissement du décompte général est fixé à 15 jours à compter de 
l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 

Pénalités pour retard 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans la vérification du décompte final et dans l’établissement du 
décompte général, le maître d'oeuvre encourt, sauf disposition différente dans l'acte d'engagement, sur ses créances, des pénalités 
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé à 100€ HT. 

Si le maître d'oeuvre n'a pas transmis au maître d'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, 
le maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. 

A l'expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d'œuvre défaillant. 

14.5 Pénalités relative à la défaillance du maitre d’œuvre dans la mise en œuvre des opérations de 
réception. 

Organisation des opérations préalables à la réception 

Si le maître d'oeuvre ne procède pas aux opérations préalables à la réception dans le délai fixé à l'article 41.1 du CCAG travaux, un 
abattement de 50 % sur la partie "réception" de l'élément de mission AOR sera opéré. 

De plus, si, bien que dûment convoqué, il est constaté que le maître d'oeuvre n'est pas présent ou représenté à la date fixée par le 
pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables à la réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de 
procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie "réception" de l'élément de mission AOR sera opéré. 

En outre, le maître de l'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 2000 €HT. 

Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel à un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations préalables à la 
réception, le coût de cet assistant sera porté au débit du maître d'oeuvre. 

 
Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maître d’oeuvre : 
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Délai d’établissement de la proposition de réception des travaux 

Le délai d’établissement par le maître d'oeuvre de la proposition de réception des travaux est celui fixé par les cahiers des charges 
des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés sous le contrôle du maître d’oeuvre. 

Pénalités pour non-respect du délai d’établissement de la proposition de réception des Travaux 

Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG PI, en cas de retard dans l’établissement de la proposition de réception des travaux, le 
maître d'oeuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire à un forfait de 100€HT 

14.6 Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation 
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de décompte final, est de 
30 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre du mémoire en réclamation de l'entreprise. 

Passé ce délai, le maître d'œuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 150 €. 

14.7 Autres pénalités 

En cas d’absence de la maitrise d’oeuvre aux réunions de chantier ou tout autre visite de chantier à laquelle il aura été dument 
convoqué, il sera fait application d'une pénalité forfaitaire de 75 euros par constat d’absence. 

Dans le cas où le maitre d’oeuvre serait représenté par une personne non compétente ou qui ne serait au fait du projet ou de 
l’avancement du chantier, la maitrise d’oeuvre sera considérée comme absente. 

14.8 - Pénalité pour travail dissimulé 
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par 
dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 1 000,00 €. 

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le 
Code du travail en matière de travail dissimulé. 

15 - Assurances 
Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai 
de 15 jours à compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats 
d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

Il doit donc contracter : 
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas 
d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux. 
- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 
1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil. 

16 - Résiliation du contrat 

16.1 - Conditions de résiliation 
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 29 à 36 du CCAG-PI. 

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d'indemnisation 
une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations 
admises, un pourcentage égal à 5,0 %. 

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de 
la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à 
D. 82545 du Code du travail conformément à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts 
du titulaire. 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du titulaire. 
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16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire 
Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire 
du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur adresse à l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger 
l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une 
procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a 
expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l'article L622-13 du Code de commerce. 
 
En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la mise en demeure, la 
résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge 
commissaire a accordé à l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. 
 
La résiliation prend effet à la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l'exécution 
du marché, ou à l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité. 

17 - Règlement des litiges et langues 
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matière. 

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent être 
entièrement rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un 
traducteur assermenté. 

18 – Dérogations 

 
- L'article 2 du CCAP déroge à l'article 4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 5.3 du CCAP déroge à l'article 5.2.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 10.3 du CCAP déroge à l'article 11. du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 12.2 du CCAP déroge à l'article 14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

- L'article 14.1 du CCAP déroge à l'article 14.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles 

 

 


