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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE -DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
concernent : Travaux d’aménagement de la zone administrative et des combles a la
maison d’arrét de Guéret.

1.2 Dispositions générales:

La description de I'ouvrage et sa spécifications techniques sont indiquées dans les piéces
Techniques Particuliéres et leurs annexes.

1.3 - Décomposition en tranches et lots
Les travaux sont prévus en lot

LOTS DESIGNATIONS
Lot 1 CHARPENTE BOIS / COUVERTURE
Lot 2 MENUISERIE INT ET EXT
Lot 3 PLATRERIE ISOLATION
Lot 4 REVETEMENT DE SOL
Lot5 PEINTURE
Lot 6 ELECTRICITE
Lot 7 CHAUFFAGE VENTIALTION PLOMBERIE SANITAIRE

1.4 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

AGENCE D’ARCHITECTES ASSOCIES GALLERAND RIBEAUDEAU

6 Avenue Gambetta

23000 GUERET

Les missions confiées a la maitrise d’ceuvre sont :
ESQ - APS -APD - PRO -ACT - DET - VISA -AOR - OPC

Les documents d'exécution sont a la charge des entreprises.
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1.5 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Mission assurée par la maitrise d’ceuvre

1.6 - Controle technigue
SOCOTEC CONSTRUCTION

5 rue Columbia d’Ester
87068 LIMOGES CEDEX

1.7 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
SOCOTEC CONSTRUCTION

5 rue Columbia d’Ester
87068 LIMOGES CEDEX

1.8 Ordre de service

Les ordres de service relevant des prérogatives de la maitrise d’ceuvre sont écrits. lls sont
datés et signés par le maitre d'ceuvre. lls sont numérotés et notifiés soit par courrier RAR,
soit par remise en mains propres au mandataire, soit par message électronique envoyé a
'adresse indiquée dans I'acte d’engagement. Cette notification ne peut pas étre refusée par
le titulaire.

Les OS de démarrage des travaux sont a la charge du maitre d’'ouvrage.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’'un ordre de service appellent des réserves
de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maitre d’ceuvre dans un
délai de quinze jours calendaires a compter de la date de notification.

Le titulaire s’engage a se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés,
qu’ils aient ou non fait I'objet de réserves de leur part (3.8.3 du CCAG Travaux). Les
éventuels litiges seront traités conformément a l'article 50 du CCAG Travaux.

1.9 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

« Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement
a la personne publique par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou
décision susceptible d’avoir un effet sur 'exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise
en demeure lui demandant s’il entend exiger 'exécution du marché.
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Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de larticle L.621.137 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L.621.28
du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement
autorise expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché
pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le
titulaire ».

1.10 - Travaux intéressant la défense
Le marché présente un caractére secret.

En conséquence, le dossier de consultation remis aux entreprises comporte des
documents graphiques strictement confidentiels.
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ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Piéces particuliéres :
* L’acte d’engagement (A.E.)
* Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

* Les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) et les documents
annexés

* Planning prévisionnel

e Certificat de visite

B) Pieces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement
des prix, tel que ce mois est défini au 4.2

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux, approuvé par le décret du 08 Septembre 2009.

ARTICLE 3 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

3.1 - Retenue de garantie
Chaque acompte fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % (3% pour les PME)

La retenue de garantie ne peut étre remplacée que par une garantie a premiére demande.
Le maitre d'ouvrage ne donnera pas son accord pour la constitution d'une caution
personnelle et solidaire.

En cas d'avenant ou de décision de poursuivre, elle doit étre complétée dans les mémes
conditions.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur garantie a
premiere demande sont libérés dans les conditions prévues aux articles R 2191-36 a R 2191-
42 du décret visé.

3.2 - Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance sera
effectué. Le délai de paiement de cette avance (30 jours) court a partir de la date de
notification du marché.
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Cette avance est égale a 30% du montant initial TTC du marché, déduction faite des
prestations sous-traitées (articles R 2191-3 a R 2191-12 du décret 2018-1075 relatif aux
marchés publics).

Le montant de I'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de l'avance sera effectué par précompte sur les états d’acompte. |l
débutera a 60% des prestations exécutées et s’achévera a 80%.

ARTICLE 4 : CONTENU ET VARIATIONS DES PRIX

4.1 - Contenu des prix

Le prix forfaitaire est réputé comprendre toutes les dépenses, que ces dépenses résultent
des études d'exécution et de synthése, de I'exécution des travaux, de la fourniture des
equipements et des prestations de services, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Ce prix forfaitaire est réputé tenir compte de toutes les sujétions qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou se réalise le projet, que ces sujétions
résultent :

- du type et du fonctionnement de I'établissement ou se situent les travaux,
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou la transformation de ces installations,

- de la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause,

Ce prix forfaitaire est soumis aux dispositions de 'article 10.1 du CCAG Travaux
Il integre notamment la prise en compte par le Titulaire :

- des avis du bureau de contrdle pour étre conforme a la réglementation.

- des avis du maitre d’ouvrage sur le respect des exigences demandées dans les piéces du
marché et notamment en termes de qualité environnementale et de gestion des déchets

- des frais liés aux réunions hebdomadaires de chantier

- des frais liés aux études d'exécution et a la participation a leur synthése

4.2 - Variation dans les prix

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn
donné par la formules suivante : Cn = 1(d-3)/lo

Dans laquelle lo et 1d-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3
par l'index de référence |, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel
d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro :

Le mois Mo est : MAI 2020
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En cas d’actualisation celle-ci sera réglée en totalité lors de I'établissement du décompte
général définitif.

4.3 - Choix des index de référence
L’index de référence est le : BT 01

4.4 - Variations provisoires

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune actualisation avant la variation définitive,
laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5.1 - Délais d'envois des projets de décomptes

Par dérogation au 13.1.1. du CCAG travaux, le titulaire fournira son projet de décompte relatif
au mois N au plus tard dans les 10 premiers jours du mois N+1.

5.2 - Modalités de réglement des acomptes
Le mode de réglement proposé est le virement dans un délai maximum de 30 jours.

En cas de défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les intéréts moratoires dus seront
calculés selon la réglementation et les taux en vigueur lors du paiement des premiers
intéréts moratoires du marché.

Par dérogation au 13.1.1. du CCAG travaux, le titulaire fournira son projet de
décompte relatif au mois N au plus tard dans les 10 premiers jours du mois N+1.

Les acomptes seront établis par le maitre d'oceuvre sur la base de projets de décomptes
présentés par le titulaire, reprenant le détail de la DPGF du marché et précisant les
prestations exécutées ainsi que les réglements directs a effectuer aux sous-traitants. Ces
projets seront accompagnés des copies des factures des sous-traitants validées ou rectifiées
par le titulaire.

Les projets de décompte seront adressés en R.A.R. ou remis en mains propres au maitre
d'ceuvre

Le paiement s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique et selon la
réglementation en vigueur.

Pour I'exécution de ce contrat, le comptable assignataire est Monsieur le Directeur Régional
des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de la Gironde, 24 Rue
Francois de Sourdis 33060 BORDEAUX.

La personne habilitée a fournir les renseignements sur le nantissement des marchés est :

M. Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Bordeaux (DISP).
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5.3 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

5.4 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'entreprise sous-traitante (quel que soit le montant sous-traité) devra obligatoirement étre
acceptée et ses conditions de paiement agréees par le maitre de I'ouvrage.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et
risques du titulaire du marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d'acte spécial (modéle DC4) et de I'exemplaire unique du marché si ce
dernier n’est pas nanti ou cédé :

- une déclaration DC2 de présentation du sous-traitant
- les attestations fiscales et sociales détaillées du sous-traitant

- une attestation d’assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accidents
ou de dommages causés par l'exécution des prestations et des travaux,

- une attestation d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

L'acte de déclaration et de demande d'agrément (DC4) rappellera le principe d'auto
liquidation de TVA.

5.5 - Modalités de paiement direct

- En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui
payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente a ce cotraitant.

- En cas de sous-traitance :

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une
demande de paiement indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision ou actualisation
des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et précise la T.V.A. appliquée
(autoliquidation en cas de TRAVAUX sous-traités)

- Pour les sous-traitants d’'un cotraitant, 'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre
eux fait 'objet d’'une demande de paiement, jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de sous-traitance et
indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage au sous-traitant concerné ; cette
somme tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.
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Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également la demande de paiement

5.6 - Modalités de gestion des prestations non prévues

La réalisation de prestations, travaux, équipements que le titulaire estime non prévus dans
son marché, doit faire I'objet d'une demande détaillée et chiffrée adressée au maitre d'ceuvre
avec copie au maitre d’'ouvrage le cas échéant. Les travaux complémentaires feront I'objet
d’avenants ou de nouveaux marchés suivant l'article 1.2 du présent réglement de la
consultation.

5.7 - Incidence de modifications a l'initiative du titulaire

S'’il est constaté une modification de prestation réalisée a linitiative du titulaire, et si cette
modification est subie par le Maitre d’Ouvrage sans possibilité de remise en conformité par
rapport aux clauses du marché, la moins-value qui pourrait en découler sera évaluée par la
maitrise d’ceuvre et notifiée au titulaire par avenant.

ARTICLE 6 : DELAI D'EXECUTION — PENALITES

6.1- Délai d’exécution des travaux

Conformément au calendrier prévisionnel, le délai d’exécution du marché est fixé dans
I’article 3 de I’acte d’engagement

Pour la phase de réception, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) sera fourni dans un
délai maximum d’un mois a compter de la date d’achévement des prestations annoncée par
le titulaire (dérogation a Il'article 40 du CCAG Travaux).

6.2 - Calendrier détaillé d’exécution

Il sera élaboré durant la période de préparation par le maitre d’ceuvre en cohérence avec le
calendrier prévisionnel du DCE et notifié aux titulaires.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront
été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution du marché.

Sur simple constat de retard par le maitre d’ceuvre, par rapport au calendrier détaillé
d'exécution, il sera appliqué des pénalités provisoires de retard dont le montant
journalier est de 300 € H.T par jour ouvré.

Chaque jour de retard constaté est considéré comme di. Elle est appliquée sur le décompte
périodique suivant la constatation. Cette pénalité ne pourra étre restituée que si le délai
global n'est pas impacté par ces retards intermédiaires.
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Les pénalités définitives ne subissent aucune exonération (dérogation a I'article 20 du
CCAG Travaux).

6.3 - Remise des documents
En phase exécution, les documents seront communiqués de maniére dématérialisée.

Pour le DOE, le titulaire le produira en deux exemplaires papier et un fichier informatique
(PDF et plan au format DWG)

En cas de retard dans la production du DOE et aprés relance de la maitrise d'ceuvre, il sera
appliqué, des pénalités définitives dont le montant par jour de retard est égal a 300,00€ HT.
Chaque jour de retard constaté est considéré comme da.

6.4 - Autres pénalités

Les pénalités mentionnées dans I'ensemble du présent C.C.A.P. ne sont pas soumises a
TV.A.

Les pénalités mentionnées dans I'ensemble du présent C.C.A.P. sont soumises aux
variations de prix prévues au 5.2 du présent CCAP.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene mentionnées dans le
registre journal, 150 H.T par jour calendaire de non-respect constaté

b) Absence aux rendez-vous fixés soit par la Maitrise d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de : 400 € H.T.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par la maitrise d’ceuvre
des infractions.

Elles seront déduites des situations mensuelles.
Chaque jour commenceé sera considéré comme dd.

Dans le cas de mise en demeure notifiée par ordre de service et non suivie d’effet, le montant
des pénalités sera doublé.

ARTICLE 7 : PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D'EXECUTION
DES TRAVAUX

Le titulaire devra procéder au cours de cette période aux opérations ci-dessous :

» établissement et présentation au visa du Maitre d'ceuvre, avec copie au
C.0., au bureau de contréle et au coordonnateur S.P.S du programme
d'exécution des travaux conformément a l'article 28-2 du CCAG travaux
dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

» établissement et présentation de plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues a l'article 29 du CCAG travaux

« établissement des P.P.S.P.S., relatif a la sécurité sur les chantiers.

* mise en place des installations de chantier.
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* Transmission des piéces nécessaires a linstruction des autorisations
d’acces a I'établissement :

- copies par scan couleur recto verso des piéces d’identités de tous les intervenants
susceptibles d’avoir a pénétrer dans I'enceinte de I'établissement

- copies par scan des cartes grises des véhicules susceptibles de devoir entrer dans I'enceinte
de I'établissement.

e CES DOCUMENTS DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE COMMUNIQUES
AU PLUS TARD DANS LES 15 JOURS QUI SUIVENT LA NOTIFICATION DU
DEMARRAGE DE LA PERIODE DE PREPARATION DE CHANTIER.

 Tant que les formalités d’enquétes préalables ne sont pas
accomplies I'accés a la structure ne sera pas autorisé.

7.1 - Plan d’'exécution — notes de calcul — études de détail
Les plans EXE, les notes de calcul et les études de détail sont a la charge de I'entreprise.

ARTICLE 8 : CONTROLES ET RECEPTION

La qualité de I'ensemble des prestations devra répondre strictement aux exigences du
marché.

Toutes les prestations proposées dans l'offre du titulaire jugées d’'un niveau supérieur a
celles du marché sont réputées acquises par le maitre d’ouvrage.

Pour les prestations jugées d’un niveau inférieur, ce sont celles du marché qui devront étre
mises en ceuvre.

8.1 - Essais et contrdles des ouvrages

Les essais et contrbles d'ouvrages seront assurés conformément aux dispositions des
articles 24 et 25 du C.C.A.G. travaux.

8.2 - Réception
Les opérations préalables a la réception feront I'objet de réception partielle des travaux.

Chaque réception se déroulera comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG Travaux
en tenant compte des dispositions suivantes :

-la réception sera prononcée en une seule fois.

Lors des opérations préalables a la réception, aucune ‘non fagon’ ne doit étre constatée.
Seules peuvent subsister des ‘malfagons’ qui seront a reprendre par le titulaire, ou feront
I'objet de réfactions sur le prix en cas d’'impossibilité de reprise et aprés accord du Maitre
d’'Ouvrage.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception, la réception ne peut étre prononcée, la
date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et
des conséquences sur le délai global de I'opération. Il sera alors fait application des pénalités
définitives de retard.
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8.3 - Délais de garantie
Le délai de garantie est fixé a 1 an a compter de la date de réception.

Pendant cette période, une garantie et une maintenance totale et gratuite seront
assurées par le titulaire pour toutes les prestations fournies au titre du marché.

8.4 - Assurances

Avant tout commencement d'exécution, tous les intervenants y compris les sous-traitants
déclarés et agrées doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance de responsabilité civile garantissant les tiers en cas d'accidents ou de
dommages causeés par l'exécution des prestations et des travaux,

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil (décennale).

ARTICLE 9 — JURIDICTION COMPETENTE

En cas de litige relatif a I'exécution du marché, le droit frangais est le seul applicable et la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 10 - DEROGATIONS

- Modalités de remise des projets de décomptes mensuels prévues au 5.1 du présent CCAP
qui déroge au 13.1.1 du CCAG travaux.

- Modalités de remise des DOE prévues au 6.1 du présent CCAP qui déroge au 40 du CCAG
Travaux

- Pénalités de retard prévues au 6.2 du présent CCAP qui déroge au 20 du CCAG travaux.
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