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ARTICLE 1 - PREAMBULE

La présente notice de DESC concerne les modalités d’exploitation sous chantier relatifs aux
travaux a réaliser dans le cadre du marché « A7 Sud — Minéralisation du TPC — Phase 1 ».

Elle présente le cadre dans lequel devra s’inscrire le titulaire du marché pour établir en période de
préparation le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC).
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
Service Ingénierie Routiére de Lyon

228 rue Garibaldi

69446 Lyon cedex03

fax : 04 69 16 63 76

mél : SIR-Lyon.DIRCE@developpement-durable.gouv.fr

L'exploitation de 'A7 du PR 5+780 a 20+170 est assurée par :

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est (DIRCE)
Service Régional d'EXploitation de Lyon

228 rue Garibaldi

69446 Lyon cedex03

Tél :04 69 16 43 80

fax : 04 69 16 43 80
DI.Srex-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

mél : DI.Srex-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr
District de Lyon :

59, chemin d’Yvours

69310 Pierre-Bénite

04 78 86 63 30

Centre d’Exploitation et d’Intervention concerné : Pierre-Bénite
59, chemin d’Yvours

69310 Pierre-Bénite

04 78 86 63 30

Gestion du trafic PCG Coraly :
PC Genas

Lieux dit "Les Grandes Terres"
Echangeur Porte du Dauphiné
69740 GENAS

L'exploitation de 'A7 au-dela du PR20+170 et de 'A46 Sud est assurée par ASF/Vinci

L'exploitation de la M7, RD 301(BUS), est assurée par la métropole de Lyon.

SAMU :
samu69@chu-lyon.fr

SDIS 69 :

mél :arretesdecirculation@sdmis.fr

Tel. : 04.72.84.37.18
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Gendarmerie :

mél :edsr69@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tél. : 04.78.92.78.35

DDT 69 :

mél :ddt-aut-sr@rhone.gouv.fr

DREAL Service transports et véhicules:

rctv.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr

Préfecture du Rhéne :

pref-securite-routiere@rhone.gouv.fr
pref-dr-circulation-pref69@rhone.gouv.fr
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ARTICLE 3 - NATURE ET DUREE DES TRAVAUX

A7 Sud — Minéralisation du TPC — Phase 1

Comprenant la dépose et démolition des méats et massifs d’éclairages sur I'A7 du PR5+780 au
PR14+910 et la minéralisation du terre-plein central de I'A7 du PR15+730 au PR16+490 et du
PR18+590 a 20+170.

Les délais sont précisés dans I'Acte d’engagement.

Des panneaux d’information spécifiques pour les travaux seront implantés en des lieux définis par
le maitre d’ceuvre.

ARTICLE 4 - TRAFICS

Les trafics moyens journaliers annuels enregistré sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Compteur Sens PR Abscisse TMJA TV TMJA PL %PL
A7 6+155 => 13+350 Cumulé ST FONS 7 913 148 668 11744 7,9
A7 13+350 => 6+155 PR décroissants ST FONS->Lyon 7 913 75904 6072 8,0
A7 6+155 => 13+350 PR croissants ST FONS->Valence 7 913 72764 5675 7.8
A7 13+350 => 20+330 Cumulé COMMUNAY 16 834 99 150 7932 8,0
A7 20+330 => 13+350 PR décroissants COMMUNAY->Lyon 16 834 50 282 3921 7.8
A7 13+350 => 20+330 PR croissants COMMUNAY->Valence 16 834 48 868 4104 84

En situation normale, les heures de pointes sont :

o HPM :6h30 —-9n30

o HPS : 16h00 — 20h30

La forte circulation présente sur la zone de travaux rend impossible tout travaux de jour en TPC
du fait :

* Impossibilité d’assurer des entrées et sorties des véhicules en voie rapide de jour ;

* Impossibilité de neutraliser une voie de maniére permanente durant la durée du chantier
au vu du niveau de trafic.
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ARTICLE 5 - PLANNING DES FERMETURES PAR SENS DE

CIRCULATION

Terminologie des voies et des sens :
Le sens 1 signifie les PR croissant Lyon—Marseille

Le sens 2 signifie les PR décroissant Marseille—Lyon

Tableau des nuits de fermeture par voie et par sens

Les 4 nuits concernés chaque semaine sont :

lundi & mardi ;

mardi & mercredi ;

mercredi a jeudi ;

jeudi a vendredi.

Semaine Date Début Date fin Sensl Sens2 Nombre de nuit

Neutralisation de la voie rapide et de la voie médiane du

S41 05/10/20 08/10/20 PR 6 au PR 9 et du PR 15 au PR21 Fermeture totale du PR 20+200 au PR 7+180 4
Neutralisation de la voie rapide et de la voie médiane du |Fermeture totale du PR 20+200 au PR 7+180

S42 12110120 | 1511020 |54/ 500 au PR 7 et du PR 15 au PR21 Neutralisation de Ia voie rapide du D301 au PR 5 4

Neutralisation de la voie rapide et de la voie médiane du

S43 19/10/20 22/10/20 |Fermeture totale du PR 8+600 au PR 20+200 PR 8+600 au PR 5 et du PR 20+200 au PR 17 4

S44 26010020 | 20020 |Neutralisation de lavoie rapide et de la voie médiane du |0 o e totale du PR 20+200 au PR 8+600 4
PR 15 au PR 21

s45 02/11/20 | os/11/20 [Neutralisation de la voie rapide et de la voie médiane du |00 e totale du PR 204200 au PR 8+600 4
PR 15 au PR 21

S46 0

s47 16/11/20 | 1971120 |Neutralisation de la voie rapide et de la voie médiane du |0 ot e totale du PR 20+200 au PR 8+600 4
PR 15 au PR 21

S48 231120 | 261120 |Neutralisation de la voie rapide et de a voie médiane du |00 e totale du PR 204200 au PR 8+600 4
PR 15 au PR 21

S49 301120 | 03120 |Neutralisation dela voie rapide et de la voie médiane du |0 ot e totale du PR 20+200 au PR 8+600 4
PR 15 au PR 21

S50 07712120 | 1012720 [Neutralisation de la voie rapide et de la voie médiane du | oo e totale du PR 204200 au PR 8+600 4
PR 15 au PR 21
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ARTICLE 6 - CONTRAINTES A PRENDRE EN COMPTE

Les contraintes particuliéres décrites dans le présent article sont a prendre en compte. Outre les
contraintes usuelles de co-activité éventuelle, de suivi de travaux et d'optimisation des moyens.

Le temps de balisage est estimé a 1h, le temps de débalisage est estimé a 1h

L’ensemble des nuits détaillées ci dessous correspond au nombre de nuits maximum

disponible par secteur de I’A7. Ces nuits ne peuvent ni étre interchangé, ni augmenté.

Aucune travaux de nuit ne sera possible en semaine 46.

Contraintes concernant la dépose et la démolition des méats et massifs d’ancrage :

Mats et massifs en amont du pont de Pierre Bénite PR 5+780 a 6+700 (4 nuits / S42) :

o Travaux réalisés uniquement de nuit horaire 21h00 a 5h00 (y compris balisage),

o Chaque fin de nuit rétablissement a la circulation dans les deux sens de I'ensemble des
voies sans réduction possible des largeurs roulables ni déport de voie.

o De jour aucune prescription de vitesse
Mats et massifs entre le pont de Pierre-Bénite PR7 et le P.R 9 (4 nuits / S41) :

o Travaux réalisés uniquement de nuit horaire 21h00 a 5h00 (y compris balisage) ;

o Chaque fin de nuit rétablissement a la circulation dans les deux sens de I'ensemble des
voies sans réduction possible des largeurs roulables ni déport de voie ;

o De jour aucune prescription de vitesse.
Méats et massifs entre le P.R 9 et 14+910 (12 nuits / S43, S44, S45) :

o Travaux réalisés uniquement de nuit horaire 21h00 a 5h00 (y compris balisage) ;

o Chaque fin de nuit rétablissement a la circulation dans les deux sens de I'ensemble des
voies sans réduction possible des largeurs roulables ni déport de voie ;

o De jour aucune prescription de vitesse.

Contraintes concernant la minéralisation de la zone 2 (du PR 15 au PR 17) sont les suivants :

Mise en place de signalisation verticale et horizontal type (S41) :

o Sens 1 réduction de la voie rapide a 2,80 pas de déport de voie mise en place de
SMV .

o Sens 2 décalage des voies sur la BAU avec Voie lente 3,50; Voie médiane 2,80 ; Voie
rapide 2,80.

o Mise en place d’'un 3 2 1 avec un sens de circulation sur la voie chantier

De nuit neutralisation de la voie médiane et de la voie rapide dans le sens 2 pour une
sécurisation des acceés chantier.

Interdiction de dépassement pour les PL + 3T5 de jour comme de nuit
Limitation de vitesse a 70 km/h dans les deux sens de jour comme de nuit
Mise en place d’'un 3 2 1 l'accés a la zone 2 est interdit en journée.

Voir profil en travers type et plan de balisage en annexe
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Contraintes concernant la minéralisation de la zones 3 (du PR 18 au PR 20+200) sont les
suivants :

* Mise en place de signalisation verticale et horizontal type (S41) :
o Sens 1 réduction de la voie rapide a 2,80 pas de déport de voie, mise en place de

SMV ;

o Sens 2 réduction de la voie rapide a 2,80 pas de déport de voie, mise en place de
SMV ;

* De nuit ripage des SMV dans le sens de fermeture pour une sécurisation des acceés
chantier ;

* Interdiction de dépassement pour les PL + 3T5 de jour comme de nuit ;

* Limitation de vitesse a 70 km/h dans les deux sens de jour comme de nuit ;
* L’accés au chantier est interdit de jour ;

» Voir profil en travers type et plan de balisage en annexe.

La mise en place de I'ensemble de la signalisation horizontale et verticale se fera dans un
maximum de deux nuits par zone . L'entreprise proposera un planning détaillée par tache et par
nuit.

Il est autorisé a I'entreprise de mener les travaux en TPC en zone 2 et 3 simultanément. Dans
cette configuration et compte tenu de linterdistance entre les zones, un balisage spécifique devra
étre mis en place.

L’accés au délaissé de Flévieux est interdit depuis I'A7 en journée.

L'entreprise est libre de présenter des aménagements de circulations moins pénalisants pour les
usagers dans le cadre de son phasage, tout en respectant les contraintes imposées aux travaux.

Rappel : la mise en place des SMV et voies réduites dans le sens 1 et sens 2 est imposée.

Contraintes liées aux accés chantiers la nuit :
Le CEIl de Pierre-Bénite assure la fermeture et les mises en place des déviations.

L’entreprise mettra en place a sa charge, un homme trafic équipé d’un fourgon, d’un
éclairage, d’'un moyen de communication et de SMV K16 lestable ainsi que de I’ensemble
des prescriptions faites par I’exploitant et ce pour chaque nuit de chantier afin d’assurer la
sécurité et le trafic sur le chantier.
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ARTICLE 7 - SIGNALISATION PROVISOIRE

7.1.1 -GENERALITES
L’exploitant DIR-CE assure la mise en sécurité de I'entreprise lors de la mise en place de la
signalisation et des équipements provisoires.

La signalisation et présignalisation permanente de chantier sera mise en place, entretenu
surveillée et maintenue en permanence par le titulaire du présent marché:

» Balisage lourd type SMV permettant une sécurisation compléte des emprises du chantier :
a la charge de l'entreprise ;

« Signalisation horizontale : a la charge de I'entreprise ;

» Signalisation verticale : a la charge de I'entreprise.
Il peut étre demandé a l'entreprise d’arréter a tout moment les travaux en cas de bouchon
important, d’incidents sur le réseau ou d’accident.

Le titulaire est tenu d'adapter la signalisation de chantier dés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maftre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Avant le début des travaux et pendant toute leur durée, le titulaire doit faire connaitre
nominativement au maitre d'ceuvre le responsable de l'exploitation et de la signalisation du
chantier, responsable qui doit pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Dans le cas ou des réseaux devraient étre dévoyés ou protégés, les concessionnaires
interviennent avant le début du chantier. Durant cette période, I'entrepreneur n'aura pas acces au
chantier.

Le balisage mis en place par I'entreprise sera soumis a validation de I'exploitant

7.1.2 -DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

La signalisation temporaire réglementaire est établie en fonction de linstruction interministérielle
sur la signalisation routiére, 8¢ partie « Signalisation temporaire », des manuels du chef de
chantier (notamment volume 2: routes a chaussées séparées édition 2002 et volume 5:
conception et mise en ceuvre des déviations édition 2000) et de la procédure de pose et de
dépose de la signalisation de la DIR-CE (cf. annexe).

7.1.3 -MISE EN PLACE DE LA SIGNALISATION PROVISOIRE

L’accés a la zone de chantier pour les entreprises sera autorisé avec I'accord de I'exploitant ou
par toute personne mandatée par celui-ci a chaque début de nuit de fermeture.

7.1.4 -MAINTIEN DE LA SIGNALISATION PROVISOIRE

Le titulaire du marché devra assurer en permanence la maintenance de la signalisation qu’il aura
posé et devra soumettre a 'agrément du Maitre d’ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu’il compte utiliser.

Avant et pendant les travaux, le titulaire du marché fera connaitre nominativement au Maitre
d’ceuvre et aux exploitants routiers, le responsable de I'exploitation et de la signalisation du
chantier.

Ce responsable sera mobilisable de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, pour toute intervention
nécessitant la mobilisation de moyens propres a I'entreprise ou pour une remise en conformité de
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la signalisation et des dispositifs de sécurité mis a mal a 'occasion d’accidents ou d’incidents
survenus sur la route et dans I'emprise du chantier.

S’il est mobilisé, le titulaire devra intervenir sur site dans un délai de 2 heures.

Tout ou partie de la maintenance pourra étre gérée avec I'exploitant dans des conditions a définir
avec ce dernier.

La signalisation temporaire de chantier devra :
» étre fixée sur un support de type 80 x 80 maintenus par des socles (type plastobloc),

» étre fixée sur un support de type GBA ou GM dés lors qu’'un dispositif de sécurité sera
présent,

» étre de Grande ou Moyenne gamme,
e avoir un film rétro-réfléchissant de classe T2 Diamond Grade Fluo,

» étre équipée de feux clignotants synchronisés de type diodes, branché sur accumulateurs
pour les types K8 et AK5 pourvu d’'une cellule de détection jour nuit.

La signalisation de balisage, les équipements provisoires et tous autres dispositifs proposés par le
titulaire devront étre soumis au visa du maitre d’ceuvre.

L’ensemble de la signalisation de chantier du titulaire devra étre marquée au sol, et concorder a la
fiche et au plan de balisage avec le positionnement (PR précis), permettant une pose et une
maintenance simplifiée.

71.5-REPLI DE LA SIGNALISATION PROVISOIRE ET MISE EN PLACE DE LA
SIGNALISATION DEFINITIVE

L’autorisation de réouverture a la circulation en fin de nuit sera donnée par I'exploitant ou toutes
autres personnes mandaté par celui-ci a condition que la chaussée de tout l'itinéraire soit nettoyé
soigneusement et que I'ensemble de la signalisation du titulaire soit positionné et conforme. De
plus, les enrobés devront avoir atteints une température compatible avec la mise en circulation.

L’entreprise soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre les modalités de repliement de la
signalisation provisoire ainsi que la signalisation définitive elle procédera par sens de circulation et
sous balisage du CEI.
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ARTICLE 8 - INFORMATION DES USAGERS

L'information aux usagers, pilotée par le maitre d’ouvrage, sera également relayée par voie de
presse et site internet.

Une signalisation a I'attention des usagers sera posée (deux panneaux d'information) sur I'A7.

Cette information sera mise en place une dizaine de jours avant le démarrage des travaux.

ARTICLE 9 - ARRETES DE CIRCULATION

Pour I'A7, un arrété de restriction temporaire de la circulation sera pris par les autorités
compétentes (DIR-CE), sur la base du DESC établi par I'entreprise en charge des travaux.

Pour les voies communales, les arrétés municipaux seront pris par les communes concernées, sur
la base des demandes directes adressées par I'entreprise en charge des travaux.

Nota : Les demandes d’arrétés et le DESC devront étre présentées au plus tard un mois avant le
début des phases considérées.

ARTICLE 10 - DEVIATION

Le CEI de Pierre-Bénite mettra en place les déviations et les fermetures de I'autoroute A7.
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