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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation a pour objet le réaménagement des anciennes cuisines du batiment 034 afin d'y
créer un espace d'instruction collectif situé au Morne Desaix 4 Fort de France.

La deseription des Ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuli¢res (CCTP).

Codes CPV : 45453000-7 Travaux de remise en état et de remise A neuf
GM : 36.02.02 Travaux de rénovation, remise en état.

1.2 Décomposition en tranches et en lots

Les travaux nécessaires 4 Ia réalisation de I'opération ne sont pas décomposés en lots mais en sections
techniques décomposées comme suit -

= STn°l : Gros ceuvre

= STn°2 : Revétement de sols

= ST n°3 : Electricité ~ Climatisation

= ST n°4 : Menuiseries

= STn°5 : Peintures.

1.3 Travaux intéressant les armées - Obligation de discrétion

Les travaux faisant I’objet du présent marché intéressent les armées - |e titulaire doit, en conséquence, se
conformer aux stipulations de Particle 5 du CCAG travauy,

Consignes particuliéres et sujétions d’aceés au site :
A/ contrdle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire pour une
date a fixer par le maitre d'ceuvre. Cette liste doit &tre complétée pour chaque personnel par une
phatocopie lisible recto verso de la carte d’identité pour les membres de la communauté européenne ou
celle de la carte de séjour pour les ouvriers étrangers. Pour ceux-ci, comme I"autorise "article D,1221-23
du Code du travail, le majtre d’ceuvre exigera a I"appui de sa liste nominative la fourniture des copies des
titres de travail. Tout étranger titulaire d'un titre de travail dont la date de validité esy périmée, devra étre
exclu du chantier.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en régle vis 4 vis des
dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d'ceuvre. Le titulaire
s'engage A tenir 4 jour cette liste nominative,

B/ contréle d’accés

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d’un laissez-passer comportant une photographie
et les renseignements de la carte d’identité pour les membres de la communauté curopeenne ou du titre
de travail pour les ouvriers ctrangers. Des controles inopinés de corrélation avec le registre unique du
personnel pourront étre opérés a tout moment par inspection du travail. Les laissez-passer seront a
restituer dés la fin des travaux.

C/ Horaires de travail particuliers

Le titulaire devra respecter les horaires suivants :
Du lundi et mardi de 07h30 3 16h00

Du mercredi au vendredi di 07130 a 12h00

Hors de ces horaires, | entreprise effectuera une demande ay détachement du service infrastructure qui
préviendra le commandant de |g brigade des interventions concerndes,
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1.4 Controle des prix de revient

Sans objet.

1.5 Maitrise d’ocuvre

La maitrise d’ceuvre est assurée par ’Etat — Direction d’infrastructure de la défense de Fort-de-France
représenté par le chef de division de projet.

Le maitre d'wuvre est chargé d'une mission (sur projet) comprenant la direction de l'exécution du contrat
de travaux, l'assistance au maitre d’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement. Cette mission est sans études d’exécution des ouvrages. Le dossier des
ouvrages exécutés (D.O.E.) est a la charge des entreprises.

1.6 Contréle technique (dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978)

Sans objet.

1.7 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Sans objet

ARTICLE 2. PIECES DU MARCHE

A — Les piéces constitutives du marché sont indiquées ci-aprés :

Par dérogation & Iarticle 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles qui constituent le présent
marché sont indiquées ci-apres par ordre de priorité décroissant. Ces piéces prévalent dans I’ordre ou
elles sont énumérées en cas de contradiction ou de différence entre elles. L’exemplaire original de ces
pieces est conservé dans les archives du maitre d’ouvrage et fait seul foi.

- L’acte d’engagement ou le formulaire ATTRI 1 et ses annexes éventuelles indiquant la nature et le
montant des prestations données en sous-trajtance ¢tablis postérieurement 4 la notification du marche, a
compléter sans porter des modifications, tamponner, dater et signer.

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;
- Le cahier des clauses administratives et particuliéres (CCAP) et ses annexes -

- L’instruction n® 30061 1/DEF/DFP/PER/S relative & certaines dispositions de prévention
applicables aux opérations de batiment ou de genie civil effectuées dans un organisme du
ministére de la défense du 16 mars 1998,

- L’annexe jointe concernant le projet de décompte.

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes :
- Un mémoire technique
- Un (1) plan
- Un diagnostic amiante

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics de
fravaux approuvé par arrété du 08 septembre 2009,

- Les fascicules du cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux,

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I’annexe
1 de la circulaire du 22 avril 1986 du ministére chargé de I’économie et des finances.
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B — Piéces délivrées a Pentrepreneur
Les pieces suivantes sont délivrées sans frais en application & I’article 4.2 du C.C.A.G. travaux :

- alentrepreneur titulaire ou mandataire, les piéces particuliéres constituant le marché,

= sur leur demande, a Pentrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-
traitants payés directement, les picces nécessaires pour le nantissement ou la cession de leurs
créances.

C - Documents notifiés en cours d’exécution du marché

- Les ordres de service (OS) : les OS peuvent étre notifié€s par courriel. Conformément & larticle 3.8.1 du
CCAG/Travaux, le titulaire destinataire du courriel devra impérativement accuser réception par retour de
mail.

- Les déclarations de sous-traitance (DC4) et avenants : ces documents sont signés électroniquement
par les différentes parties (titulaire, sous-traitant, représentant du pouvoir adjudicateur) puis notifiés par la
plate-forme des achats de I’Etat (PLACE).

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 Répartition des paicments

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a Pentrepreneur titulaire et i ses
¢ventuels sous-traitants déclarés a Ja signature du contrat. La signature du projet de décompte vaut
acceptation par celui-ci de la somme 3 payer éventuellement & chacun des entrepreneurs solidaires,
compte-tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marchg,

3.2. Tranche optionnelle et indemnités de dédit

Sans objet.

3.2.1 Délai limite de notification
Sans objet.

3.2.2 Indemnités de dédit
Sans objet.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes
3-3.1 Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA.

lls sont établis :

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et eventuellement les durées limites
suivantes, sous réserves que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se
dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du

shinintng Intensité limite Durée
| Vent 30 m/sec Pointes R |
Pluie 52 mm/jour Pluie répétitive sur une période de 7 jours conséeutifs avec

une hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale a
100 mm durant cette période

Température Supérieure ou 10 jours consécutifs ou avis technique de mise en ceuvre
¢gale a +33° C
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Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : station météo du Lamentin (97232)

- lobligation faite auy entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux consignes et
réglements édicrés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs 4 |a police et 4 la sécurité
intérieure de I'immeyble dans lequel les travaux seront exécutés ;

3-3.2. Les ouvrages ou prestations faisant lobjet du marché sont réglés par prix global et forfaitaire.
3-3.3. Les modalités de réglement des comptes du marché sont les suivantes -

Avant la fin de chaque mois, le projet de décompte ou la facture sont adressés au maitre d’ouvrage
conformément au modele Joint au dossier de consultation ou remis lors de |q premiére réunion de
chantier. Les informations listées ci-dessous figureront obligatoirement sur Je projet de décompte ou la
facture sous peine de rejet :

- numéro de SIRET

= RIB (correspondant & celui mentionné dans |"acte d’engagement)

- numéro d’Engagement Juridique (EJ)

- numéro du service exécutant

- numéro du marché

Le projet de décompte ou la facture sont déposés sur le portail chorus-pro onglet factures travaux

a I’adresse suivante : hilgs:r’a’churus—pru.gmw.ﬁ'

Sur le projet de décompte figure :

» le montant des travaux a payer tel qu’arrété a la fin du mois précédent. ce montant élant établi 4
partir des « prix de base » figurant dans le marché y compris les rabais on majorations.

Les comptes sont régles mensuellement suivant Jes dispositions de article 13.1 dy C.C.A.G./Travaux.
Par dérogation aux dispositions des articles 13.2.1 du C.C.AG/Travaux, e représentant du pouvoir
adjudicateur établit et adresse directement & Pentrepreneur " état d’acompte mensuel par simple lettre et
le décompte général par lettre recommandée avee avis de réception postal,

Les travaux, objets du présent marchg, seront rémungérés dans les conditions fixées par les régles de la
comptabilité publique.

En application de Iarticle 13.4.3 du CCAG travaux relatif au décompte général ¢

Si la signature du décompte général est refusce ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces
reserves doivent &tre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des
sommes dont il revendique le paicment et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous
peine de forclusion, les réclamations déja formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l'objet d'un
réglement définitif,

Ce mémoire doit étre remjs au maitre d’ceuvre dans un délaj de 30 jours. Le réglement du différend
intervient alors suivant les modalités indiquées 4 I’article 50 du CCAG travaux.

3-3.4 Dématérialisation des factures
Conformément aux dispositions réglementaires (ordonnance n° 2014-697 dy 26 juin 2014, décret n®
2016-1478 du 2 novembre 20] 6, arrété du 9 décembre 201 6) relatives au développement de la facturation

¢lectronique, la transmission des factures par voie électronique est ob| [gatoire 4 compter :

- du ler janvier 2017, pour les grandes entreprises et les personnes publiques :
- du ler janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire ;
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- du ler janvier 2019, pour les petites et moyennes entreprises ;
- du ler janvier 2020, pour les microentreprises.

Pendant la période transitoire, le titulaire peut transmettre ses factures par la voie postale. Les
coordonnées postales du service facturier figurent sur les bons de commande.

Les factures dématérialisées adressées & la Direction d'infrastructure de la défense de Fort-de-France
devront comporter les informations mentionnées dans Iinstruction du 22 février 2017 rédigée par le
ministére de I'économie et des finances relative au développement de la Facturation électronique. Cette
instruction a pour objet de préciser les modalités de traitement des factures clectroniques regues et
emises conformément 3 I"ordonnance n® 2014-697 dy 26 juin 2014, au décret n® 2016-1478 du 2

novembre 2016 et 4 I’arrété d’application du 9 décembre 2016,

Les factures sont déposées sur e portail sécurisé chorus-pro a 'adresse suivante :

htips://chorus-pro.gouy. fr

3-3.5 Approvisionnements
Sans objet.

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des eléments constitutifs du coiit des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-aprés -

3-4.1 Les prix sont révisables sujvant les modalités fixées ci-apres,

3-4.2 Mois d’établissement des prix du marché :
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois comprenant la
date a laquelle le candidat a étab son offre. Ce mois est appelé « mois zéro ».

3-4.3. Choix de l'index de référence
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux taisant I'abjet
du marché est désigné ci-apres :

Index BT Intitulé de ’index
BT 06 Rénovation entretien TCE

L’index BT publi¢ au Bulletin officiel du ministére en charge du caleul de la valeur des index et
consultables sur le site www.insee. fr et au Moniteur des travaux publics et du batiment.

3.4.4. Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte du mois n est donné par la formule :

Cn=0,15+0,85 (In/1o)

dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de reférence | du marché ou du corps d’état
concerné respectivement au mois zéro et ay mois n. La périodicité de la révision suit la périodicité des
acomptes.

Pour T'application de ces dispositions, la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution de la
prestation est celle qui est fixée a I’article 4.1 ci-apres.

3.4.5. La révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur 4 celui qui doit étre
appliqué il ne sera procédé & aucune autre révision avant la révision défin itive, laquelle interviendra sur
le premier acompte suivant |a parution de I'index correspondant.
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3.4.6. Application de Ia taxe 4 |a valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur 4 la date
du fait générateur. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I’établissement du décompte
général en appliquant les taux de TVA en vigueur.

3.5. Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3-5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution dy marché, le titulaire devra Jjoindre, en sus du
projet d’acte spécial :

- une deéclaration de sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées 3
Particle R 2143-7 du code de Ia commande publique (CCP) ou sous le coup d'une interdiction
équivalente prononcée dans un autre pays :

ne attestation sur I’honneur indiquant qu’il n’a pas fait Iobjet, au cours des cinq derniéres années,
une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L.8221-1,L. 823 [-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du Code du travajl.

=u
d7

3-5.2 Modalités de paiement direct par virements

Le sous-traitant payé directement adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupreés
du titulaire contre récépissé. Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours & compter de la signature
de I'accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-
traitant, d’autre part au pouvoir adjudicateur ou au majtre d’euvre. Le sous-traitant adresse également sa
demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou au maitre d’euvre dccompagnee des factures el de
Paccusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire bien regu la demande ou de I"avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas €té réclamé,

Le pouvoir adjudicateur ou le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu a Particle 2 du décret
n°2013-269 du 29 mars 2013,

Le pouvoir adjudicateur informe Je titulaire, des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6. Délai global de paiement

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013, le délai global de paiement des acomptes et du
solde ne peut excéder 30 jours,

Par dérogation a Iarticle 13.1.8 du CCAG/Travaux, et conformément a article R 2192-17 du CCP, la
date a laquelle la conformité de I"avancement des travanx a été constatée constitue la date de départ du
délai de paiement des acomptes,

3.7, Intéréts moratoires

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeyr ajoutée. Le taux des intéréts
moratoires applicables pour le présent marché est celui de Pintérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne majoré de huit points,
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ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES
Par dérogation & Particle 20.4 du CC AG/Travaux, il ne peut y avoir d’exonération de pénalites du fait de
leur faible montant.

4.1. Délai(s) d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux de cinq (5) mois débutera a compter de la date fixée par ordre de
service,

Il est fixé une période de préparation d’un (1) mois. Elle débutera & compter de la date fixée par ordre de
service. La période de préparation n’est pas comprise dans le délaj d’exécution des travaux.

Dans le délai global sont compris, sauf indication contraire mentionnée larticle 4.6 ci-apres, le
repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des emplacements mis 4 la
disposition des entrepreneurs par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux,

La date de départ du délai global d'exécution sera fixée par un ordre de service qui sera porté 4 la
connaissance de I’entrepreneur titulaire du marché,

4.2. Prolongation de(s) délai(s) d'exécution

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de Iarticle 19.2.2 du CCAG, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles est fixé a sept (07) jours ouvrables.

L entrepreneur dont le chantier est arrété totalement ou partiellement, ou entravé, doit en informer
immédiatement fe maitre d’ceuvre par tout moyen écrit (télécopie, message ¢lectronique., ..)

Les éventuelles décisions de prolongation de délais d*exécution d’un marché ne sont relatives qu’a ce
seul marché. Elles ne peuvent pas concerner des travaux realisés & I'intérieur de locaux mis hors d°eau ou
hors d’air, Les journées d'intempéries ne sont prises en compte que pour la seul part des personnels dont
les tiches programmeées ont été impossibles du fait des intempéries.

En vue de I"application éventuelle du 3™ alinda de Farticle 19.2.3 du CCAG/Travaux, et pour autant
qu’il y ait entrave 4 I'exécution des travaux, le délai d’exécution est prolongé d’un nombre de jours égal
a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-aprés dépasse les intensités et durées
limites suivantes :

| Nature du phénoméne Intensité limite Durée 5
Vent 30 m/sec Pointes
Pluie 50 mm/jour Par jour J

4.3. Pénalités pour retard el retenues

4.3.1 En cas de retard sur le délai de la période de préparation, il sera appliqué une pénalité journaliére
de 100,00€ HT.

4.3.2 Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard dans 'exécution des travaux,
il sera appliqué une pénalité journaliére de 150,00€ HT.

4.4. Pénalité pour travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contréle, d’une situation irréguliére du
titulaire au regard des articles L.8221-3 A L.8221-5 du code du travail, il luj enjoint, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de faire cesser immédiatement la situation, et d’en apporter la
preuve. Il informe I’instance de contrdle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d*un délai de 15 jours imposé par I"article R.8222-3 du code du travail, pour répondre
4 Pinjonction du pouvoir adjudicateur. Faute de regularisation dans le délai de six mois le marché sera
resilié (Cf. a Particle 46 du CCAG/T).
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4.5. Pénalités diverses

4.5.2 En cas de non-respect des consignes relatives 3 la propreté du chantier, [e titulaire encourt une

penalité hors taxes fixée 4 100,00 € HT ou sj |a situation Fimpose un arrét immédiat du chantier jusqu’a
mise en conformité selon Je mangquement constate.

4.6. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

La retenue est remboursée lorsque les documents manquants sont fournis. Toutefois, sj Jes documents
manguants ne sont pas remis ay plus tard 2 la date prévue pour la levée des réserves, cette retenue n’est
pas remboursée et devient une pénalité définitive.

ARTICLE 5. CLAUSES DE F INANCEMENT DE SURETE

3.1 Retenue de garantie

Le titulaire du marché est dispensé de constituer une relenue de garantie,
5.2 Avance

Conformément aux articles R 2191-3 2 5 du CCP, une avance de 5% est versée au titulaire lorsque le
montant initial du marché est supérieur & 50 000 € HT et dang la mesure ou le délai d’exécution des
travaux est supérieur 4 2 mois, sauf refus exprimé par le titulaire dans I'acte d'engagement,

L’avance est de 20% du montant initial du marché si Pattributaire est une PME,

Le montant de I’avance est caleulé cn application des articles R 2191-6 4 10 du CCP,
Le remboursement de ’avance s’impute en application des articles R 2191-11 4 19 du CCP.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits.

Par application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a D’entrepreneur
principal, & ses cotraitants et & ses sous-traitants éventuels de mettre en ceuyre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d'amiante quelle qu’en soit la variété. Les cas d’exception lemporaires
prevus par ledit décret ne pourront €tre acceptés qu’apres production d’une « déclaration en vue
dexceptions A I'interdiction d’amiante » et ce en conformits avec les arrétés du 24 décembre 1996
relatif, pour le premier, au « formulaire de déclaration en vue d"exceptions & Pinterdiction d’amiante » et,
pour le second, aux « exceptions a I'interdiction de I’amiante E3

En complément de Iarticle 23 du CCAG/travaux, toute demande formulée par le titulaire et tendant a
faire jouer la clause d"équivalence doit étre présentée au maitre d’ouvrage avec tous Jes documents
Justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement. Le

proposé.

Page 11/19



P20018 972 ~ Mome Desaix — Bat 034 — Aménagement d’un

CCAP -

espace d’instruction collectif
——— 7~ 70Rn collectir

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt
Sans objet.

6.3. Caractéristiquesﬂualités. vérification, essais et épreuves des matériauy et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations éventuelles 4 dpporter aux dispositions dy
C.CAG/Travaux et dy C.C.T.G./Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans Jes travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. Sauf accord interveny
entre le maitre d’ceuvre ef Pentrepreneur sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité
seront assurées sur le chantier par le maitre d’ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et tomposants de construction feront Pobjet de vérifications,
ou de surveillance de |a fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I"entrepreneur ou des sous.
traitants et fournisseurs, ains; que les modalités correspondantes,

Le maitre d’cenvre peut décider de faire exéeuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marche. S’ils sont effectués par un liers, ils seront rémunéres par le maitre d’ouvrage. $'ils sant effectués
par I"entrepreneur, ils seront rémunérés par ’application d’un prix de borderean,

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis

par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1. Piquetnge zénéral

Sans objet.

1.2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.
ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

[l est fixé une période de préparation d’un (1) mois. Cette période n’est Pas comprise dans le délaj
d'exécution des travaux. Ejje commence & courir & compter de Pordre de service qui en prescrira le
commencement.

I est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes %

»  par les soins du maitre de l'ouvrage ou du maitre d'ceuvre :
- délivrance des autorisations d'accés comme défini au 1.3 ci-dessys 3

- désignation des lieux de dépéts provisoires des matériels et matériaux,

> par les soins du titulaire :
- établissement et rem ise au maitre d’ceuvre de la liste nominative des personnels, comme défini au
1.3 ci-dessus ;

Les autres documents prévus au CCTP seront fournis, mais & des dates qui seront précisées, en cours
d'exécution, par ordres de service |
+  fourniture des copies des contrats d'assurance el altestations demanddes i l'article 9.7 ci-
aprés ;
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+  remise au maitre d'ccuvre d'une copie de la déclaration d'ouverture de chantier pour tout
chantier employant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine adressée 3 :

Ministére de la défense — Controle général des armées
Inspection générale du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin — CS 21623- 75509 PARIS Cedex 15

- ¢lablissement d'un plan de sécurité et d'hygiéne prescrit par l'article 28.3 du C.C.AG a
soumettre au visa du maitre d'ccuvre qui recueillera I'avis du chef de corps. Cette
obligation est applicable a chaque co-traitant et sous-traitant.

»  établissement du plan d’installation de chantier et du plan d’hygiéne et de sécurité en
respectant les mesures prévues dans I’instruction n°300611/DEF/DFP/PER/5 du 16
mars 1998, relative aux mesures de prévention concernant les travaux et les prestations
de services effectués dans un organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises
extérieures.

- ¢lablissement et présentation si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix
élémentaires, de la décomposition détaillée du prix forfaitaire, dans les conditions de
I"article 10.3.2 du C.C.A.G (cette décomposition ne devra pas modifier les montants
partiels figurant a la décomposition fournie avec 1’acte d’engagement).

8.2. Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail

Sans objet

8.3. Echantillons — notices technigues — PV d'agrément

Les échantillons, notices techniques et PV d’agrément seront fournis sur demande du maitre d’ceuvre.

8.4. Emploi d’explosifs et travaux d’électricité

L'emploi des explosifs est interdit.
Les personnels de Ientreprise utilisant les travaux d’électricité doivent i
- détenir le recueil U.T.E.C. 18-510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsables de
consignation de travaux ou d’intervention ;
- €tre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification ;
- _procéder a Iaffichage des consignes de sécurité propres au lieu d'intervention.

8.5. Mesures d’ordre social — Application de Ia réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires, par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I’exécution du marché.

8.6. Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

8-6.1. L’alimentation en énergie (électricité et cau) s’effectuera conformément a Iarticle 11 des
dispositions générales du CCTP.
Facilités mises & la disposition de entrepreneur sur le chantier dont il devra tenir compte dans le
montant de son offre :
- mise A disposition gracieuse d'emplacements pour installations de chantiers et depdts
provisoires.

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux avant Pexpiration du délai d’exécution. Le maitre
@ ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations complémentaires réalisées par ’entrepreneur.
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8-6.2. Les mesures particuliéres ci-aprés, concernant I'hygiéne et la sécurité sont & prendre par le titulaire

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans Iinstruction relative aux
mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de
la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures telles qu’elles figurent dans :

- L’instruction n°300611/DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 relative aux mesures de prévention
concernant les travaux ou prestations de services effectués dans un organisme de la défense par
une ou plusieurs entreprises extérieures :

et s’engage pour ce qui la concerne, a s’y conformer.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces 4 partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité
et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions

d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

- Coordination en matiére de Seeurité et de Protection de a Santé,
L entrepreneur doit prendre toutes les dispositions neécessaires pour respecter ses obligations en matiére
de sécurité et de protection de |4 sante conformément au plan général de coordination.

II doit par ailleurs donner suite aux décisions prises par le majtre de 'ouvrage suite aux observations
formulées par le chargé de prévention en phase réalisation.

En cas d’urgence ou de danger et en I"absence du maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se substitue a
celui-ci pour exercer les dits pouvoirs, et notamment arréter e chantier et faire prendre aux entreprises
concernées les mesures conservatoires quil juge nécessaires.

Le SPS, en cas d*anomalie constatée, procédera de fagon progressive, 4 une remarque verbale, & une
remarque écrite, 4 Ientreprise avec copie au maitre de I"ouvrage si le probléme persiste, 4 une remarque
en réunion de chantier avec mention dans le registre Journal en cas d’absence de réaction puis a une
demande d’arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au maftre de
I"ouvrage avec mention dans |e registre journal.

- Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le chantier est soumis aux 1spositions de I'instruction n“30061 1/DEF/DFP/PER/S du 16 Mars
1998 fournie en annexe.

8-6.3. Mise en sécurité du chantier en cas de cyclone
Dés la phase de pré alerte, l'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir
procéder a la mise en sécurité dy chantier dés le déclenchement de la phase dalerte. Cette mise en
sécurité concernera l'ensemble duy chantier et notamment -

- arrimage des installations de chantiers et des éventuels locaux provisoires,

- sécurisation des zones de stockage des matériels et matériaux,

- sécurisation des dépdts provisoires de matériaux et matériels en attente d’évacuation,

- sécurisation des zones de chantier.

8-6.4. Mesures de sécurité particuliéres aux risques d’interférences entre les travaux, objet du présent
marché, et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des Armées,

Le titulaire du marché est informe qu’en cas d*accident d'un personnel de I'organisme utilisateur dy
Ministére des armées, les personines suivantes sont & prévenir immédiatement :

- Médecin de prévention du site : CMIA

- pompier: [8ou 118 ;

8.6.5 Signalisation des chantiers
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur les chaussées du domaine
militaire sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrale de Iautorité militaire, et celle dang les zones
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intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par I'entrepreneur sous le contrdle du service
lui ayant passé la commande.

8.7. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8.8. Modification du marché

Le marché peut étre modifié dans les cas mentionnés aux articles R 2194-1 a 10 du CCP.
8.9, Résiliation du marché

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis 4 I’article 46 du CCAG, l'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R 2143-3, R 2143-6 4 10 et R 2143-16 du CCP peut
entrainer la résiliation du marché par décision du représentant du pouvoir adjudicateur, signataire du
marché, aux frais et risques du déclarant.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222.5 ou
D.8222-7 ou D.8254-2 4 D.8254-5 du code du travail conformément a l'article R 2143-8 du CCP, le
représentant du pouvoir adjudicateur peut, aprés mise en demeure restée inf ructueuse, résilier le marché,
sans que le titulaire puisse prétendre 3 indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses
frais et risques.

La mise en demeure doit étre notifice par €crit et assortie d'un délai & défau d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois 4 compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

8.10 Certificat de la bonne exécution de marché (CBEM)

Le ministére des armées peut délivrer au titulaire du présent contrat avant donné toute satisfaction dans
"exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exéeution de marché », ceci sur demande du
titulaire ou de sa propre autorité,

La décision de délivrer ce certificat est soumise & la libre appréciation du ministére des armées qui
dispose, a cet égard, d*un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat pourra notamment étre
refusée si : (liste non exhaustive)

* La qualité ou la quantité des livrables oy prestations attendu(e)s n’est pas conforme aux
stipulations contractuelles :

* Larelation commerciale s’est révélée difficile ;
* Le titulaire se voit appliquer des pénalités de retard ;
® Le contrat est résilié aux torts du titulaire ;

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrages sont prévus au CCTP.

9.2, Réception

Les opérations de réception se dérouleront conformément aux dispositions de Iarticle 4] du CCAG
Travaux.

9.3. Documents fournis apres réception
. Vocuments tourni

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) conformément a I’article
4.3 du CCTP. Ces documents doivent étre remis par le titulaire dans les délais preserits par article 40 du
CCAG Travaux.

Le retard ou 1'absence de remise de la totalité de ces documents fera I’objet d’une réception sous réserve
et entrainera I"application de la retenue fixée 4 article 4.7 du présent CCAP.
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Le marché sera soldé & Pexpiration du délai fixe par le représentant du pouvoir adjudicateur pour la levée
des réserves.

9.4. Délai de garantie

Sans objet.

9.5. Garanties particuliéres

Sans objet.
9.6. Assurances

Conformément aux stipulations de [article 9 du CCAG/Travaux, le titulaire ou/et les entrepreneurs
intervenants doivent -

- justifier qu'ils ont contracté les assurances garantissant leur responsabilité 4 I’égard du maitre de
Pouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents oy de
dommages, causés par I'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que
ceux mentionnés i 'article 1243-1-1 dy code des assurances, cette obligation inclut I’assurance
de responsabilité décennale g

- Justifier dans un délaj de quinze (15) jours & compter de la notification du marché el avant tout
début d’exécution de cely i-ci, qu'ils sont titulaires de ces contrats d’assurances, au moyen d’une
attestation établissant I’étendue de |a responsabilité garantie.

9.7. Dispositions particuliéres concernant la sécurité et Ia protection de la santé

Le chantier est soumis aux dispositions de I'instruction n° 30061 /'DEF/DFIY/PER/S du 16 mars [99§
relative aux mesures de prévention concernant les travaux oy prestations de services effectués dans un
organisme de la défense par une ou plusieurs entreprises extérieures.

ARTICLE 10. DIFFERENDS ET LITIGES - VOIES DE RECOURS
10.1. Différends et litiges

Les différends et litiges sont reglés conformément aux dispositions de Iarticle 50 du CCAG/Travaux en
vigleur,

10.2. Voie de recours

Instance chargée des procédures de recours -

Tribunal Administratif de Fort-de-France, 12 rue du citronnier - Plateauy Fofo-CS 17103 - 97271
Scheelcher cedex

TEL : 0596 71 66 67 FAX 0596 63 10 08 Courriel g_r;cffe.ta-fort-de-FrancecTsr?'iuradm.fr

Délais d’introduction des recours :
=415 d Introduction des recours :

- A compter de la date de publication de 1'avis d'appel public 3 la concurrence et avant la signature dy
marché (référs pré-contractuel, article [, 551-1 du code de justice administrative) :

- Dans un délai de deux mois i compter de la notification de la décision altaquee (recours pour exces de
pouvoir, article R. 421-1 du code de justice administrative pouvant étre assorti d’une demande de référd
suspension, article L. 521-1 du code de justice administrative) :

- Recours de plein contentieux dans un délai de deux mois a compter de la date & laguelle sont rendues
publiques la conclusion du contrat et des modalités de sa conclusjon. Co recours peut étre assorti d upe
demande de référé suspension article L. 521-1 du code de la justice administrative.

10.3 Réglement amiable des litiges et des différends

A

un accord-cadre peut étre
soumis par I’opérateur économique titulaire au service achetenr. La réglementation de I'Achat public
institue comme principe la recherche du reglement amiable des conflits et préconise le recours a la
médiation.
Une réclamation doit &tre envoyee par I'opérateur economique titulaire au service acheteur dans les
meilleurs délais, ceci sous pli recommandé ou via courriel avee accusé de réception ; elle expose les
motifs du désaccord et indique, le cas échéant. le montant des sommes réclamées. Syite i cette demande

H
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conformément § Iengagement de service pris par le ministére deg armées, le service acheteur e tenue
d’y répondre dans les 15 Jjours sauf si I'affajre nécessite une investigation approfondie, Dans ce cas, le
service acheteur est teny d’émettre une réponse d’attente | ‘opérateur €conomique mentionnant Je délaj
de réponse prévisihle. Sauf stipulation contractuelle contraire, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délaj
de deux mois 3 compter de la date de réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision,
L’absence de décision dans ce délai vaut decision de rejet de [a réclamation. Up correspondant di
interlocuteur ¢ entreprises » interne au service acheteur a & désigné pour traiter ce type de demande —
Point de contact aurelie.ccfi&(cﬂinlradeﬁgcw.Fr, a defaut de résolution dy litige ou différend ay niveay
de cet interlocuteur, Pentreprise peut sajsir la mission ministérielle PME - Point de contact -
missionministerie]fe, mei@defense. gouv. fr.

Hors cette médiation interne au ministére des armées, I"opérateur €conomique ou la personne publique
peut demander 4 ce que les litiges et les différends eventuels nés i I"occasion de Pexécution d*un marché
ou d’un accord-cadre sojent conformément a la réglementation soumis 4 la Médiation des enlreprises oy
au comité consultatif de reglement amiable (CCRA) compétent. Le médiateur interne du ministére des
armées el le médiateur des entreprises agissent comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont
exprime la volonté & trouver une solution mutuellemen acceplable & leur litige ou Jeur différend, Le
comité consultatif de réglement amiable compétent 4 lui pour mission de rechercher des éléments de droit
ou de fait en vue d’une solution amiable e €quitable.

St le litige ou le différend persiste, une procédure contentieuse peut étre engagée,

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du COAP SONt apportées aux articles
suivants du C.C.A.G e du code des marches publics.

- Article 2 du CCAP déroge 4 Particle 4.1 du CCAG Travaux

- Article 3.3.3 du CCAP déroge 4 I"article 13.2.1 du CCAG Travaux

- Article 3.6 du CCAP deroge 4 Iarticle 13.1.8 du CCAG Travaux

- Article 4 du CCAP deroge 4 Particle 20.4 du CCAG Travaux

~ Article 4.3.1.2 du CCAP déroge 4 Darticle 20.1 du CCAG Travaux

- Article 8.1 du CCAp déroge 4 larticle 28.1 du CCAG Travaux

- Article 9.2 du CCAP déroge 4 I'article 40 du CCAG Travaux

- Dérogation aux articles 133 et 13.4 du CCAG T ravaux apportée par I"annexe | jointe au présent
CCAP,

A Fort de France, le ngvqg - 2o )

Le représentant dy Pouwvoir adjudicateyr
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genéral signé, celui-ci lyj dresse une mise en demeure d'y procéder. L’absence de notification ay titulaire dy
décompte général Signé parle représentant du pouvoir adjudicateur, dans un déla; de trente jours 3 compter de |a
réception de la mise en demure, autorise Je titulaire 2 saisir |e tribunal adminislratir'cumpétem en cas de désaccord.

Si le décompte général est ptifié ay titulaire postéricurement 4 |a saisine du tribunal administratif, le titulajre n'est
Pas tenu, en cas de désaccod. de présenter le mémoire en reclamation mentionnd a Partile J0.1.1.

DG.3. A compter de [a dated’acceptation dy décompte général par le titulaire, selon Jes modalités fixées par |
DG .4, ce document devientt décompte général et définitif, et ouvre droit 3 paiement du solde.

DG.4. Dans un délaj de trate jours compté 4 partir de la notification dy décompte général, e titulaire renvoie ay
representant du pouvoir adjdicateur, avec copie au maitre d’ceuvre, le décompte général revéyy de sa signature, sans
ou avec réserves, ou fait comaitre los motifs pour lesquels il refise de le signer,

Si Ia signature du décomplepénéral est donnée sans réserve par le titulaire, il devient Je décompte général et définitif
du marché et la date de laaotification de I"acceptation du décompte général par le titulaire constitye Jo départ du

délai de paiement

En cas de contestation Sur y montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur régle, dans un délai
de trente jours § compter d la date de réception de la notification du décompte géndral assorti des réserves émises
par le titulaire ou de la dap de réception des motifs pour lesquels le titulaire refise de signer, les sommes admises
dans le décompte final. Apes résolution du désaccord, || procéde, le cas échéant, ay paiement d'un complément,

majoré, s'il y a liew, des intéts moratoires, courant a compter de la date de |3 demande présentée par le titulaire,

Ce désaccord est réglé dansles conditions mentionnées & Iarticle 50 du présent CCAG,
Si les réserves sony partiells, le titulaire est [ PAr son acceptation implicite des Eléments dy décompte général sur
lesquels ses réserves ne porent pas.

DG.5. Dans le cas of Je titire n’a pas renvoyé le décompte général Signé au représentant du pouvoir adjudicateur,
dans le délai de trente Jounsfixé a Particle DG4, ou encore, dans |e cas ol I"ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas
motivé son refus ou n'a P expose en détail les motifs de SES Iéserves, en précisant le montant de ses réclamations
comme indiqué A I'article 9, 1.1, ce décompte général est réputé étre accepte par lui ; il devient alors le décompte

genéral et définitif du marcy,
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