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PHASAGE DES TRAVAUX

BALISAGE EXPLOITATION SUR A75 et RD 726

Les travaux s'effectueront en 8 (huit) phases comme suit :

U Phase 1 : travaux sens 1 (Nord/Sud) compris pose vérins C5 P4 et P3

- durée previsionnelle : 24 jours calendaires,

- dates prévisionnelles : du 07/09/2020 a 8:00 au 30/09/2020 a 17:00,

- exploitation A75 : circulation basculée sur 1 voie de la chaussée sens 2 du PR
37+280 au PR 38+000,

- 'unique bretelle sens 1 du diffuseur n°® 16 sera fermée a la circulation et sera utilisée
pour accéder au chantier,

- les basculements seront maintenus lors des week-end.

%, Phase 2 : Fin de pose vérins P3
- durée previsionnelle : 1 journée,
- dates prévisionnelles : le 01/10/2020 de 8:00 a 17:00,
- exploitation A75 : neutralisation des deux voies rapides,
- accés au chantier par A75.

% Phase 3 : Pose vérins P2 C1
- durée prévisionnelle : 1 journée,,
- dates prévisionnelles : le 02/10/2020 de 8:00 a 17:00,
- exploitation A75 : neutralisation de la voie lente sens 2 (Sud/Nord),
- acces au chantier par A75.

% Phase 4 : Levage du tablier de ’'OA
- durée preévisionnelle : 1 nuit,
- dates prévisionnelles : du 02/10/2020 a 21:00 au 03/10/2020 a 8:00,
- exploitation A75 : fermeture compléte de I'A75,
- acces au chantier par betrelles d’entrée sens 1 et sens 2.

L Phase 5 : Réfection/réparation des bossages de 'OA
- durée preévisionnelle : 1 semaine,
- dates prévisionnelles : du 05/10/2020 a 8:00 au 09/10/2020 a 17:00,
- exploitation A75 : fermeture/réouverture successives des voies lentes et des voies
rapides ou inversement,,
- acces au chantier par A75.

L Phase 6 : Pose des appareils d’appuis (AA) et dévérinage de ’OA

- durée prévisionnelle : 1 week-end

- dates prévisionnelles : du 09/10/2020 a 20:00 au 11/10/2020 a 16:00,
- exploitation A75 : fermeture compléte de 'A75,

- acces au chantier par betrelles d’entrée sens 1 et sens 2.
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% Phase 7 : travaux sens 2 (Sud/Nord)

- durée preévisionnelle : 25 jours calendaires + 4 heures

- dates prévisionnelles : du 12/10/2020 a 8:00 au 06/11/2020 a 12:00 ;

- zone de chantier : circulation basculée sur 1 voie de la chaussée sens 1 du PR
38+000 au PR 37+280,,

- la bretelle de sortie sens 2 du diffuseur n° 16 du sens 1 sera fermée a la circulation
et sera utilisée pour accéder au chantier,

- la bretelle d’entrée sens 2 du diffuseur n® 16 sera maintenue ouverte a la circulation,

- les basculements seront maintenus lors des week-end.

% Phase 8 : Pose des joints de chaussée sur OA (RD 726)

- durée prévisionnelle : 1 des 3 premiéres semaines de la période de la phase 7,
- dates prévisionnelles : du lundi a 8:00 au vendredi a 17:00

- exploitation A75 : idem phase 7,

- exploitation RD726 : RD fermée sur OA,

- acceés au chantier (sur OA) par A75, bretelles ou RD 726.

% Travaux de I’extrados :

- dates prévisionnelles : pendant la période allant du lundi a 07/09/2020 8:00 au
vendredi 02/10/2020 a 17:00 et du lundi a 12/10/2020 8:00 au vendredi 06/11/2020 a
12:00,

- exploitation RD726 : alternat par feux tricolores (travaux par demi-chaussée),

- accés au chantier (sur OA) par A75, bretelles ou RD 726.

% Pendant toute la durée des travaux, un balisage sera mis en place pour signaler les
travaux.

A noter :

Sur la période prévisionnelle de travaux du 07 au 11/09/2020 inclus, les travaux sur
'ouvrage d’art pourront se dérouler en concomitance avec une autre opération de travaux
de chaussée de I'A75 sens 1 (Nord/Sud). Pendant cette période, le basculement de
circulation des voies du sens 1 sur une des voies du sens 2 interviendra entre les PR
33+220 et 38+000. Toutefois il n’y aura aucun impact sur les travaux de I'ouvrage d’art.

Mode d'exploitation RD 726

Les travaux sur la RD 726 se dérouleront avec neutralisation de demi-chaussée avec
alternat de circulation excepté lors de la semaine allant du vérinage au dévérinage du
tablier (phases 4, 5 et 6) et lors de la pose des joints de chaussée (phase 8) :

- levage du tablier : fermeture totale pendant 1 nuit ;
- appareils d’appui + dévérinage : fermeture totale pendant 1 week-end ;
- pose de joints de chaussée sur RD : fermeture pendant 1 semaine environ.

La signalisation des travaux et I'alternat sur 'ouvrage (RD 726) sont mis en place et
entretenus par I'entreprise titulaire du marché (prix n° 1020).

La signalisation nécessaire aux itinéraires de déviations est mise en place et entretenue
par la DIR Massif Central (CEI d’'Issoire)
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Mesures d'information du public

Afin de minimiser la géne aux usagers et d'assurer leur information, les travaux seront
annoncés par PMV (panneaux a messages variables) préalablement a leur
commencement et pendant toute la durée des travaux, (positionnement de part et d'autre
de la zone de chantier).

Le service Communication de la DIR MC réalisera des communiqués de presse pour
information au grand public.

L'info trafic « bison futé » sera mise a jour pour assurer l'information en continu aux
usagers.
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Acceés au chantier sur A75

Diffuseur 15

()  Diffuseur 16

acces sur A75 travaux phase 1

acceés sur A75 travaux phase 7

Diffuseur 20
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COUPE SCHEMATIQUE DE L’OUVRAGE

SUD

NORD
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PHASE 1

OA du Broc
~— diffuseur 16

I zone neutralisée
circulation sens 1 Nord/Sud
circulation sens 2 Sud/Nord
. acces au chantier

PHASE 1 : Basculement circulation sens 1 sur un voie du sens 2
du lundi de semaine 1 a 8h00 au mercredi de semaine 4 a 17h00

Travaux : tous travaux sur A75 sens 1

+ pose vérins sur pile P4 et culée C5
|
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PHASE 2

OA du Broc
~—— diffuseur 16

B zone neutralisée
circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 2 : Neutralisation des 2 voies rapides
jeudi de semaine 4 de 8h00 a 17h00

Travaux : fin pose vérins pile P3
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PHASE 3

OA du Broc
diffuseur 16

I zone neutralisée
circulation sens 1 Nord/Sud

circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 3 : Neutralisation de la voie lente sens 2 (Sud/Nord)
vendredi de semaine 4 de 8h00 a 17h00

Travaux : pose vérins pile P2 et culée C1
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PHASE 4

OA du Broc
diffuseur 16

I zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud
circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 4 : Fermeture A75 sens 1 et sens 2
du vendredi de semaine 4 a 21h00

au samedi de semaine 4 a 8h00

Travaux : levage tablier
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PHASE 5

PHASE 5 : fermeture/réouverture successives des voies lentes et voies rapides

du lundi de semaine 5 a 8h00
au samedi de semaine 5 a 17h00

Travaux : réfection, réparation bossages
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PHASE 6

OA du Broc
diffuseur 16

I zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud
circulation sens 2 Sud/Nord

PHASE 6 : Fermeture A75 sens 1 et sens 2
du vendredi de semaine 5 a 20h00
au dimanche de semaine 5 a 16h00

Travaux : pose des appareils d’appui + dévérinage
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PHASE 6
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PHASE 7

OA du Broc
— diffuseur 16

I zone neutralisée

circulation sens 1 Nord/Sud
circulation sens 2 Sud/Nord

I~ accés au chantier

PHASE 7 : Basculement circulation sens 2 sur un voie du sens 1
du lundi de semaine 6 a 8h00
au vendredi de semaine 9 a 12h00

Travaux : tous travaux sur A75 sens 2

page 14/16



PHASE 8

PHASE 8 : fermeture de la RD 726 sur I’ouvrage
du lundi d’'une semaine a 8h00
au vendredi de la méme semaine a 17h00
semaine 6, semaine 7 ou semaine 8

Travaux : remplacement des joints de chaussée

TRAVAUX DE L’ EXTRADOS (hors pose joints de chaussée)

Les travaux de I’extrados pourront étre effectués par demi-chaussée avec

alternat par feux tricolres :
du lundi de la semaine 1 a 8h00
au vendredi de la semaine 4 a 17h00
et
du lundi de la semaine 6 a 8h00
au vendredi de la semaine 9 a 12h00

Travaux : tous travaux en extrados hors pose joints de chaussée
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SCHEMA DE PRINCIPE DE BASCULEMENT
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