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3.7 – PLANNING PRÉVISIONNEL



PLANNING PRÉVISIONNEL
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S1 = sens 1 (Nord/Sud) C1 = culée 1
S2 = sens 2 (Sud/Nord P2 = pile 2
VR = voie rapide P3 = pile 3
VL = voie lente P4 = pile 4

C5 = culée 5
DD = délai distinct AA = appareil d’appui

PHASE 1 (DD1)
Travaux S1 (N/S) intrados

+ pose vérins C5 P4 P3
Basculement de circulation

PHASE 2 (DD2)
Fin pose vérins P3

Neutralisation voies rapides

PHASE 3 (DD3)
Pose vérins P2 C1

Neutralisation voie lente S2

PHASE 4  (DD4)
Levage tablier

Fermeture A75 S1 et S2

PHASE 5  (DD5)
Réfection bossage

A75 fermeture VL puis VR
ou VR puis VL

PHASE 6  (DD6)
Pose AA + dévérinage

Fermeture A75 S1 et S2

PHASE 7  (DD7)
Travaux S2 (S/N) intrados

Basculement de circulation

PHASE 8  (DD8)
Pose joints de chaussée

RD 726 fermée

Travaux extrados
RD 726 alternat 1/2 chaussée

Délai global d’exécution = 60,5 jours calendaires (comprenant les contraintes liées au changement de phases)

← pose des joints de chaussée sur 5 jours consécutifs                             

                      et fermeture RD726 - du 1er jour à 8:00 au 5è jour à 17:00 → 


	Diapo 1
	Planning_previ.pdf
	planning-type_2


