
  

   

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES COMMUN A TOUS LES LOTS 

(CCAP) 

 

(CCAP N° TVX-AMELIORATION-ENERGETIQUE-ST-NAZAIRE-
2021 du 15 janvier 2021) 
 

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage 
 

Ministère de la Justice - Département Immobilier de Rennes - DIR SG Grand Ouest 
 

 
 

Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA) 
 

Monsieur Le Chef du département Immobilier de Rennes DIR SG Grand Ouest 
20 rue du Puits Mauger - CS 60826 - 35108 RENNES Cedex 3 

 

 
 

Objet du marché 
 

Travaux d’amélioration énergétique du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire : 
Remplacement des chaudières, améliorations du réseau  
 

 
 

Remise des offres 
 

Date et heure limites de réception : 12 février à 18h 
 

 
 
 
Le présent CCAP comporte 0 annexe(s). 
  



  

 2/25  

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES 

 
SOMMAIRE 

Pages 
 

 
ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES ...................................... 4 

1-1. Objet du marché .................................................................................................................. 4 
1-2. Décomposition en tranches et en lots .................................................................................. 4 
1-3. Intervenants et forme des notifications ............................................................................... 4 
1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures de sécurité ... 7 
1-5. Contrôle des coûts de revient .............................................................................................. 7 
1-6. Dispositions générales ......................................................................................................... 7 

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ..................................................... 11 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS 
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES .......................................................................... 11 

3-1. Tranche(s) optionnelle(s) .................................................................................................. 11 
3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes .......... 11 
3-3. Variation dans les prix....................................................................................................... 13 
3-4. Modalités particulières de paiement .................................................................................. 15 
3-5. Augmentation du montant des travaux .............................................................................. 15 

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES ....... 15 
4-1. Délai de réalisation ............................................................................................................ 15 
4-2. Prolongation des délais d'exécution .................................................................................. 16 
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance ......................................................... 16 
4-4. Autres pénalités ................................................................................................................. 16 

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE .......................................... 17 
5-1. Retenue de garantie ........................................................................................................... 17 
5-2. Avances ............................................................................................................................. 17 

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES 
MATERIAUX ET PRODUITS .................................................................................................. 18 

6-1. Provenance des matériaux et produits. .............................................................................. 18 
6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt ........................................................... 18 
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits ..... 19 
6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits 
fournis par le maître de l'ouvrage. ............................................................................................ 19 

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ... 19 
7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux .......................................... 19 
7-2. Etudes d'exécution des ouvrages ....................................................................................... 20 
7-3. Echantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément .......................................... 20 
7-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers ............................................. 20 
7-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé ..................................... 22 



  

 3/25  

7-6. Registre de chantier ........................................................................................................... 22 

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX ....................................... 22 
8-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
 .................................................................................................................................................. 22 
8-2. Réception ........................................................................................................................... 23 
8-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage ........................... 23 
8-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages ......................................... 23 
8-5. Documents fournis après exécution .................................................................................. 23 
8-6. Délai de garantie ................................................................................................................ 24 
8-7. Garanties particulières ....................................................................................................... 24 

ARTICLE 9. RESILIATION ..................................................................................................... 24 

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ................................... 25 
 
  



  

 4/25  

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 
PARTICULIERES 

 
Dans la suite du présent document le "Maître d'ouvrage" est le pouvoir adjudicateur pour le compte 
duquel les travaux sont exécutés. 
Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par l’abréviation CCP. 
 

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES 
 
1-1. Objet du marché  
Suite au diagnostic des chaudières gaz existantes, des installations de chauffage ainsi qu’à 
l’analyse des performances thermiques globales du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, le 
département immobilier de Rennes a retenu un programme de travaux visant l'amélioration 
énergétique du bâtiment.  
Les travaux concernent : 

 Des travaux de désamiantage ; 
 Le remplacement des chaudières et la mise en conformité de la chaufferie ; 
 Des interventions visant l’amélioration du fonctionnement du réseau; 
 

Les prestations relèvent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail. 
Les travaux sont prévus entre le mois de mai et le mois de juillet 2021 avec une période de 
préparation en avril 2021. 
 
Le lieu d’exécution des travaux est le suivant: 

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire 
77 avenue Albert De Mun 
BP263- 44606 Saint-Nazaire 
 

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire, 
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître 
d'ouvrage. 
 
1-2. Décomposition en tranches et en lots 
 
Il n'est pas prévu de décomposition ni en en tranches ni en lots. 
 
1-3. Intervenants et forme des notifications 

 
1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché 

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont 
formulées dans le projet d'acte spécial. 
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, 
l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée à l’article 1-6.3. ci-après. 

 
1-3.2. Maîtrise d'œuvre 

L’équipe de maître d'œuvre est:   
AUNEA INGENIERIE 
5 rue du Tertre 44470 Carquefou 
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Tel: 02 28 23 62 78 
gestion@aunea.eu 

 
Elle est chargée d'une mission comprenant : 
 

 Les études de diagnostic (DIA) 
 Les études d'avant-projet (AVP) ; 
 Les études de projet (PRO) ; 
 L'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ; 
 L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les 

entrepreneurs (VISA) ; 
 La direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ; 
 Le pilotage et la coordination de la phase chantier (OPC) ; 
 L'assistance au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 

"Garantie de Parfait Achèvement" (AOR) ; 
 

1-3.5..Contrôle technique 
Ce contrôle est assuré par :  

QUALICONSULT 
AGENCE DE RENNES 
Rue de la Terre Victoria – Bâtiment H- CS 76827 
35768 Saint-Grégoire Cedex 
02 99 23 94 94 
Rennes.qc@qualiconsult.fr 

 
Les missions confiées par le maître d'ouvrage au contrôleur technique sont relatives : 

 Solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables et dissociables (LP) ; 
 Solidité des existants (LE) 
 Sécurité des personnes dans les ERP (SEI) ; 
 Fonctionnement des installations (F) ; 
 Isolation thermique et économies d’énergie (Th) 

 

1-3.6. Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs  

La mission de coordination en matière de SPS en phase de réalisation est assurée par : 
QUALICONSULT 
AGENCE DE RENNES 
Rue de la Terre Victoria – Bâtiment H- CS 76827 
35768 Saint-Grégoire Cedex 
02 99 23 94 94 
Rennes.qc@qualiconsult.fr 
 

désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS". 
 
1-3.7. Représentation du pouvoir adjudicateur 

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement 
ultérieur, par : 
Monsieur Le Chef du département Immobilier de Rennes DIR SG Grand Ouest 
20 rue du Puits Mauger - CS 60826 - 35108 RENNES Cedex 3 
 
Le chef du Département Immobilier de la Délégation Interrégionale Grand Ouest du Ministère de 
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la Justice ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes : 
• La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la 

demande.(CCAG art. 3.6.1.5) 
• La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée à l'article 14.1 

de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée, relative à la sous-traitance ( CCAG 
art. 3.6.2.4) 

• La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects. 
(CCAG art. 3.6.2.6) 

• La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences 
du maître d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 12.6) 

• L'information par le titulaire de l'absence de transmission de l'état d'acompte par le maître 
d'oeuvre. (CCAG art. 13.2.2) 

• La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG 
art. 13.4.2) 

• La réception du décompte général. (CCAG art. 13.4.4) 
• La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art. 27.3.1) 
• La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code 

du travail. (CCAG art. 28.3) 
• La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables à la 

réception en cas de carence du maître d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2) 
• La réalisation des opérations préalables à la réception en cas d'absence du maître d'oeuvre. 

(CCAG art. 41.1.2) 
 

1-3.8. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques 
Les notifications au titulaire des décisions ou informations du maître d’ouvrage et de son 
représentant seront effectuées par courrier, courriel ou par tout autre moyen permettant d’attester 
la date de réception de la décision ou de l’information. Les notifications transmises par courriel au 
titulaire seront effectuées à l’adresse indiquée à l’acte d’engagement.  

 
a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours : 
Dans ce cas les délais commenceront à courir dès réception de l'accusé de réception du 
titulaire dans les conditions définies à l'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré 
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un 
courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Sans 
réponse du titulaire dans un délai de 24h calendaire, la date d’envoi fait foi et constitue le 
point de départ des délais contractuels faisant objet de ladite notification. 
 
b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures : 
Par dérogation à l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront à courir dès 
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré 
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un 
courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Sans 
réponse du titulaire dans un délai de 1h, l’heure d’envoi fait foi et constitue le point de départ 
des délais contractuels faisant objet de ladite notification. 
 
c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir 
adjudicateur permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de 
réception et horodatage des échanges. Par dérogation à l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, 
les délais commenceront dès réception de l'accusé de réception par le titulaire de l'échange 
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électronique. 
 

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes 
désignées dans les pièces particulières ou générales du marché, des informations ou transmissions 
du titulaire qui font courir un délai, peut être faite par échanges dématérialisés ou sur supports 
électroniques dans les mêmes conditions que celles décrites ci avant.  
 
1-4. Travaux intéressant la "Défense" - Obligation de confidentialité et mesures 
de sécurité 
Sans objet. 
 
1-5. Contrôle des coûts de revient 
Sans objet. 
 
1-6. Dispositions générales 

 

Le titulaire s’engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à la 
fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l’honneur notamment prévues à l’article 
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail. 

 Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en 
ligne mise à disposition, gratuitement, par les ministères chargés de l’environnement et du 
logement, à l’adresse suivante : https://www.e-attestations.com. 

 
1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de 
la main d'œuvre et aux conditions du travail. 

Le titulaire doit être en mesure de justifier pour lui-même et ses sous-traitants quel que soit leur 
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions 
fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail.  

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accès à 
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants. 

En cas d'infraction constatée, le marché pourra être résilié dans les conditions définies à l’article 
46.3.1 du CCAG. 

En application de l’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les 
six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. 

Dans le cas de groupement, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré 
à la diligence et sous la responsabilité du mandataire. 

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 
titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie 
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. 
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le 
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, 
jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent 
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du 
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Travail. 
 

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés 

1-6.2.1. Intervenants étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents. 
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français. 

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA. 

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié 
à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les 
documents demandés par ledit article. 

En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le 
titulaire doit remettre au maître d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie 
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. 
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le 
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

La communication de la liste mentionnée à l’alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, 
jusqu’à la fin de l'exécution du marché. 

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent 
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 à 5 du Code du 
Travail. 

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de 
variation de change. 

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance 
doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée : 

"J'accepte que le droit français soit le seul applicable et les tribunaux français 
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du 
........... ayant pour objet ............................ 

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités 
de l'article 3-4 du présent CCAP. 

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances 
relatives au marché sont rédigées en français." 

En application de l’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant 
procède à un détachement de travailleurs, il fournit au maître d’ouvrage une copie de la déclaration 
de détachement effectuée auprès de l’inspection du travail. 

 

Usage du français sur le chantier : 

Dans le cas de présence de salariés non francophones sur le chantier, il est fait obligation au 
titulaire du marché de prévoir le recours à un interprète pour exposer les droits sociaux dont 
disposent les travailleurs et les règles de sécurité qu’ils doivent respecter. 

 

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales 

a/ Désignation d’un représentant du titulaire 



  

 9/25  

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public 
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le 
territoire français un représentant, unique interlocuteur de l’inspection du travail pendant toute la 
durée du détachement. 

b/ Documents à produire 

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maître 
d’ouvrage les documents suivants : 

 Une copie de la déclaration de détachement transmise à l’unité départementale 
mentionnée à l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant : 

 les salariés détachés par ses soins, 
 les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la 

chaîne de sous-traitance, 
 ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de 

France sollicitée dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses 
sous-traitants quel que soit leur rang. 

 Une copie du document désignant le représentant susmentionné. 

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se 
conformer à ces obligations, le maître d’ouvrage, après mise en demeure préalable de se mettre en 
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts 
du titulaire dans les conditions définies à l’article 46.3 du CCAG. 

c/ Obligation d’affichage 

Dès la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte à la connaissance des salariés 
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l’article R. 4534-139 du code du 
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par l’article D. 1263-21 du code 
du travail. 

L’affichage doit être traduit dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États 
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier. 

Le titulaire informe sans délai le maître d’ouvrage de cet affichage. 

A défaut, tout manquement fera l’objet d’une pénalité dans les conditions définies à l'article 4-4.6. 
 

1-6.3. Responsabilités et Assurances 
 

1-6.3.1 Responsabilités 

D’une manière générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois 
règlements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et 
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du 
code civil.  

 

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun 

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police 
destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le 
maître d'ouvrage et aux autres intervenants à la suite de tout dommage corporel, matériel et 
immatériel consécutif ou non à un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des 
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés. 
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent être étendues aux dommages causés 
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.  

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et après les travaux les minimums de 
garantie suivants : 

 Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ; 

 Dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre. 

 

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale 

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le coût prévisionnel des travaux et honoraires 
est inférieur à 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de 
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de l’ouverture du 
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés. 

Cette police comporte les garanties suivantes : 
 Garantie effondrement avant réception  
 Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et 

techniquement indivisibles  
 Dommages immatériels consécutifs à sinistres engageant la responsabilité civile 

décennale du titulaire 

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de 
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme à l'arrêté du 5 janvier 
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances. 

 Chaque entreprise devra être en mesure de justifier de l’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et à mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants 
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux 
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil. 

 

1-6.3.4 Dispositions communes 

Par dérogation à l'article 9.2 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s) 
titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) 
compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mêmes 
conditions de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maître d'ouvrage dans le mois qui suit 
la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. 

Sur simple demande du Maître d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour 
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les 
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune 
suspension ni résiliation. 

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des 
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maître d'Ouvrage.   

Le(s) titulaire(s) mettant en œuvre des techniques non courantes s’engage(nt) à obtenir de 
son(leur) assureur de responsabilité décennale l’extension de garantie nécessaire. 

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de l’un de 
ses sous-traitants), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une 
assurance complémentaire dont le coût sera à sa charge. 

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entraîner la 
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résiliation de plein droit du marché par le maître d'ouvrage. 
 
1-6.4. Réalisation de prestations similaires 

Sans objet. 
  

1-6.5. Clauses sociales et environnementales 

Sans objet. 
  

1-6.5. Autres dispositions générales 

En complément de l'article 18.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur 
ses chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force 
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée à la preuve que les sommes 
réclamées n'ont fait l'objet, et ne pouvaient faire l'objet, d'aucun règlement au titulaire par son ou 
ses assureurs. 
 
 
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont, par ordre de 
priorité, les suivantes : 

 L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de sous-
traitance, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi (daté 
et signé par les représentants habilités des parties) ; 

 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses annexes 
éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seul foi ; 

 Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 
2009 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dont l'exemplaire original 
conservé dans les archives du RPA fait seul foi ; 

 La décomposition du prix global forfaitaire ; 

 Le mémoire technique du titulaire. 
 
 

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES 
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES 
 
3-1. Tranche(s) optionnelle(s) 

Sans objet 
 
3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des 
comptes 

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des 
prescriptions définies dans les pièces du marché : 

 
 En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des 
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différents lots visés au 1-2 ci-dessus ; 
 En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues 

au 3-2.8 ci-après ; 

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses 
chantiers, en application du 7-4.1 ci-après, le maître d'ouvrage ne fournira aucune prestation à titre 
gratuit. 

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application 
d'un prix global forfaitaire. 
En l'absence de la décision prévue à l'article 15.4.2 et par dérogation à l'article 15.4.3 du CCAG, 
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un avenant ou 
une décision de poursuivre signée par le RPA. 

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix 
Sans objet. 

3-2.5. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes : 
 Les projets de décompte sont présentés conformément au modèle qui est remis au titulaire 

lors de la notification du marché. 
 Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 et 13.2 

du CCAG. 
Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus. 
Sous 10 jours à compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des révisions 
est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai défini à 
l'article 3-2.6 du présent CCAP. 
Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement 
certaines sommes qu'il estime lui être dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en 
application des dispositions des articles L.2193-10 à L.2193-14 et R.2193-10 à R.2193-16 du CCP, 
le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à 
payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt. 
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie 
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence. 

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement  

3-2-6-1 Modalités de transmission des pièces de paiement 

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte" 
Les factures sont transmises par voie dématérialisée. 
 
La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants : 

 ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation 
électronique ; 

 décret n° 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation 
électronique ; 

 arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique. 

Conformément aux articles L.2192-1 à L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de 
décompte sous forme électronique s'impose à tous les fournisseurs. 
 
La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue après inscription sur le portail 
«Chorus Pro » depuis le lien suivant :  https://chorus-pro.gouv.fr 
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Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant: 
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ 

 
Les factures dématérialisées adressées devront comporter, outre les autres mentions prévues à 
l’article 1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation 
électronique, les informations suivantes : 

 Le numéro de marché 
 Le numéro de SIRET du maître d'œuvre 
 Le code du service exécutant de la dépense : FAC0000035 
 Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur 

suite à la notification du marché » 
 Le numéro SIRET du maître d’ouvrage :  

Département immobilier de Rennes 13000509300047 
 
3-2-6.2 Modalités de paiement  

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. 

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 à 
L.2192-14 et R.2192-31 à R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par 
la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en 
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 

En l'absence d'obligation du titulaire de recourir à la facturation électronique, le point de départ du 
délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de décompte par le maitre 
d’œuvre. 
 
3-2-6.3 Décompte général 
Par dérogation à l’article 13.3-2 du CCAG, lorsque la réception est assortie de réserves, le projet 
de décompte final ne pourra être transmise par le titulaire qu’après la levée de ces réserves.  
Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, si le représentant du pouvoir adjudicateur ne 
notifie pas au titulaire le décompte général signé dans les délais stipulés à l’article 13.4.2 du CCAG 
Travaux, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur une mise en demeure d’y 
procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du 
pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, 
autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.  

3-2.7. Approvisionnements 
Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements. 

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier 

Les stipulations du CCAG sont applicable (article 10.1 du CCAG). 
 
3-3. Variation dans les prix 

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des 
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
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3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution 
du coût des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4. 

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois 
fixé en page 1 de l'acte d'engagement. 
Ce mois est appelé "mois zéro" (m0). 

3-3.3. Choix de l'index de référence 
Les index de référence I choisi pour la révision des travaux sont : 
 

Index Désignation 
BT40 Chauffage central (sauf chauffage électrique) 

 
Il est publié : 
 Sur le site internet de l’INSEE ou du ministère en charge du calcul des index ; 
 Au Bulletin Officiel du ministère en charge du calcul des index BTP. 

Par dérogation aux articles 13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas 
aux pénalités et aux primes. 

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou 
d'attente. 

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini dans 
le tableau ci-dessus. 

3-3.4. Modalités de révision des prix 

Le coefficient de révision Cn est donné par la formule : 

Cn  =  0,15 + 0,85  (In-3 / Io-3) 

Avec : 

Io-3  = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3 mois; 
In-3  = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins 3 mois. 
 

La périodicité de la révision suit la périodicité de l'acompte. 
En application des articles R.2191-27 à R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées 
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle 
des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure. 
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit 
être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle 
intervient sur le premier règlement suivant la parution de l'index correspondant. 

3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée 
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors 
TVA. 
Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait 
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées 
hors du champ d'application de la TVA. 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à 
la date du fait générateur de la TVA. 
Dans le cadre de la liquidation de la TVA, 

 le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas 
d'établissement en France, doit faire apparaître sur ses demandes de règlement, que la 
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TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général 
des impôts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire 
(autoliquidation) ; 

 Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant 
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des 
Impôts. 

Le maître d'ouvrage règle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA 
correspondante est versée au titulaire qui procède à son autoliquidation. Dans le cas particulier de 
l’avance versée à un sous-traitant à paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la TVA 
correspondante. 
 
3-4. Modalités particulières de paiement 
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le 
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme à leur payer, 
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant à l’annexe de l'acte d'engagement. 
Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes : 

 Le sous-traitant transmet une demande de paiement au titulaire via Chorus Pro pour les 
prestations relevant de son périmètre.  

 Conformément à l’article 13.5.1 du CCAG Marchés de travaux, le titulaire indique 
dans son projet de décompte la somme à régler au sous-traitant avec copie de la facture 
du sous-traitant accepté ou rectifié par ses soins et l’attestation de paiement directe ; et 
transmet l’ensemble des éléments via Chorus Pro au MOE   

 Le MOE vise et transmet l’état d’acompte accepté ou rectifié par ses soins via Chorus 
PRO au maître d’ouvrage. 

 Le maître d'ouvrage procède au paiement du sous-traitant et du titulaire dans le délai 
global de paiement fixé à l'article 3-2.6 ci-dessus. 

 
 

3-5. Augmentation du montant des travaux 
En l'absence de la décision prévue à l'article 15.4.2 et par dérogation à l'article 15.4.3 du CCAG, 
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-delà du montant du marché sans un avenant ou 
une décision de poursuivre signée par le RPA. 
Ce marché pourra donner lieu à décision de poursuivre. 
Les travaux qui seront exécutés au-delà du montant contractuel ne seront pas payés. 
 
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET 
RETENUES 
 
4-1. Délai de réalisation 
Le délai d'exécution est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. 

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution 

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de l'acte d'engagement. 

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution 

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de l'OPC après consultation 
du titulaire du marché 

B. Le délai d'exécution commence à courir à la date fixée dans le calendrier détaillé d'exécution. 
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C. Le délai de 6 mois prévu à l'article 46.2.1 du CCAG est majoré de l'intervalle de temps, 
résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de départ du délai 
d'exécution, dates fixées par l'ordre de service visé à l'article 3 de l'acte d'engagement. 

D. Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire, le responsable de l'OPC peut modifier le 
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de l'ensemble des lots fixé 
à l'article 3 de l'acte d'engagement. 

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié 
par un ordre de service au titulaire. 

 
4-2. Prolongation des délais d'exécution 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance 

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne 
soit nécessaire. 

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution 
Les dispositions suivantes sont appliquées, en cas de retard dans l'exécution des travaux, 
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a 
été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus. 
 
A. Retard sur le délai d'exécution  
Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journalière de 50 €.  
 

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts 
Sans objet. 

4-3.3. Primes d'avance 
Sans objet. 
 
4-4. Autres pénalités 

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s’appliquent à toutes les pénalités autres 
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire ; 

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant : 
A la fin des travaux, dans le délai de 14 jours comptés de la date de la décision de réception, le 
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des 
emplacements qui auront été occupés par le chantier. 
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées à 
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journalière de : 100€ 
 

4-4.2. Documents fournis après exécution 
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue à l'article 9-5, le titulaire 
encourt une pénalité journalière fixée à 100 €. 

4-4.3. Période de préparation 
En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation 
fixées à l'article 8-1 ci-après, le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 100 €. 
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4-4.4. Rendez-vous de chantier 
Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. 
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maître d'œuvre. 
En cas d'absence à la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée à 100 €. 

4-4.5. Pénalités pour carence dans l’obligation d’affichage des informations concernant 
les travailleurs détachés 
A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies à l’article infra, il sera fait application 
d’une pénalité d’un montant de 500 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut 
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractère définitif. 

4-4.6. Autres pénalités diverses 
- Non-respect des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la signalisation générale du 
chantier, par jour calendaire : 500 €. 
- Non-respect des avis du bureau de contrôle et CSPS par infraction et par jour calendaire: 100 € 
- Dépôt de matériaux, matériels, gravois, terres en dehors des zones prescrites, par infraction et 
par jour calendaire : 100 €. 
- Retard dans la remise et/ou présentation d’échantillon de matériaux et matériels par jour 
calendaire et par échantillon : 50 €. 
- Retard dans le nettoyage de chantier et/ou ses abords par jour calendaire : 100 €. 
- Retard sur le délai de levée des réserves fixé dans le PV de réception par jour calendaire: 100 €.  
-Absence à toute réunion autre que les réunions de chantier sollicitées par le maître d’œuvre ou le 
maître d’ouvrage : 100€ 
 
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE 

5-1. Retenue de garantie 
Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des 
paiements. 
Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et 
moyenne entreprise), le taux de la retenue de garantie est limité à 3 %. 
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 
demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Cette garantie à première 
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. 
En cas d'avenants, elle doit être complétée. 
Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait 
pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de 
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à 
l’acompte est prélevée. 
Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution 
de la garantie de substitution. 

5-2. Avances 

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché public est supérieur à 
50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois ; sauf indication 
contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué 
du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. 
Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 
à R.2191-12 du CCP, à un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en 
mois, est inférieure ou égale à 12 mois ou, si celle-ci est supérieure à 12 mois, à ce même 
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. 
Le pourcentage est fixé à : 5% 
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Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et 
moyenne entreprise), le taux de l’avance est porté à 20 %. 
 
Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé à l'article 
3-2.6 ci-dessus compté à partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution 
du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot. 
Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 à R.2191-12 du CCP, le remboursement 
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, 
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant 
initial TTC du lot. Il doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le taux de l’avance 
appliqué est supérieur ou égal à 20 %, le seuil de déclenchement du remboursement de l’avance 
est abaissé à 50 %.  
 
Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précèdent sont 
applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les 
modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance s'appliquent alors au 
montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant. 
Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 à R.2191-12 du CCP, dès lors que 
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur 
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant à une avance 
est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance 
est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance 
s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que l'avance accordée 
au titulaire. 
 
 
ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN 
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

6-1. Provenance des matériaux et produits. 

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont 
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du 
marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. 
La norme française transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit être 
respectée par les produits. 
Lorsqu'une spécification technique est définie par référence à une norme ou à un label, le 
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose 
respectent de manière équivalente cette spécification. 
Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences 
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme à 
des normes ou documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou 
exigences fonctionnelles exigées. 
Toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être 
présentée au maître d'œuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout 
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement. 
 

6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt 
Sans objet. 
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et 
produits 

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du 
CCAG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et 
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 
l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières 
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes. 

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux 
et produits fournis par le maître de l'ouvrage. 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES 
TRAVAUX 

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies à l'article 3-1 de l'acte 
d'engagement. 
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : 
 
- Par les soins du maître d'œuvre : 

 Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en 
concertation avec le titulaire ; 

 Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux, visé au 4-1.2 ci-dessus, 
en concertation avec le titulaire ; 

 Mise au point des modalités d’organisation du chantier 
 Recueil des données inter-entreprises nécessaires 
 Approbation par le maître de l'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les 

conditions prévues à l'article 28.2.3 du CCAG. 
 
- Par les soins du titulaire : 

 Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ; 
 Etablissement, sous la coordination du responsable de l'OPC, et présentation au visa 

du maître d'œuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 5 jours 
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ; 

 Par dérogation à l'article 28.2.2 2ème alinéa du CCAG, établissement, sous la 
coordination du responsable de l'OPC, et présentation au visa du maître d'œuvre du 
programme d'exécution des travaux, dans le délai de 5 jours suivant l'acte qui 
emporte commencement d'exécution de la période de préparation. 
Il est accompagné : 
- du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ; 
- du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des tâches à 

exécuter ; 
- du SOGED ; 

 Etablissement et remise au maître d'œuvre, dans les conditions prévues à l'article 7-
2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux 
dans le délai de 14 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de 
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la période de préparation. 
 Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) 

prévu à l’article L.4532-9 du code du travail, après inspection commune organisée 
par le coordonnateur SPS, à l’initiative du titulaire. 
Cette obligation est applicable à chaque intervenant. 
Les PPSPS doivent être remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours à 

compter du début de la période de préparation. 

 Désignation par le titulaire de son(ses) représentant(s) habilité(s) 
 

Par dérogation à l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer 
avant l'obtention du/des visa(s) du maître d'œuvre et des récépissés des seules DICT 
indispensables au début des travaux. 

7-2. Etudes d'exécution des ouvrages 
Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maître 
d'œuvre. 
 
Par dérogation à l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un 
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants : les plans seront 
remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft 
Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et 
peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être 
suffisamment explicites. 
 
Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l’ensemble des pièces techniques sur la base 
desquelles il a élaboré son offre. 
 
Il admet que l’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, 
procède des études d’exécution à sa charge. 
 
Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études 
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative à la qualité 
ou au caractère suffisant de ces documents. 
 
Conformément à l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas 
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maître d'œuvre sur les études d'exécution 
nécessaires au démarrage des travaux. 
 

7-3. Echantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément 

Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons, notices techniques et procès-verbaux 
d'agrément demandés par le maître d'œuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci. 

 

7-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers 

Pour l'application des articles 31 à 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments 
suivants : 

7-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise 
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le 
personnel et de leurs accès à partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, 
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d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 
conditions d'hébergement et d'hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 
 

7-4.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 

7-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS) 
A - Principes généraux 

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions 
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS. 
L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de le 
remettre en place immédiatement. 
Les dispositifs de sécurité (échafaudage de façade, filet de protection, etc.) mis en place par un 
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent être déplacés ou modifiés 
que par celui-ci. 
Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires à un corps d'état 
quelconque dans la limite des calendriers contractuels. 

B - Autorité du coordonnateur SPS 
Le coordonnateur SPS doit informer le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sans délai, et par 
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de 
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations 
réglementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les 
chantiers. 
En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, 
menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, 
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il 
peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. 
La notification de ces arrêts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la 
Coordination. Les reprises, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS, 
sont également consignées dans le registre journal. 

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS 
1. Libre accès du coordonnateur SPS 

Le coordonnateur SPS a libre accès au chantier. 
2. Obligations du titulaire 
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maître d'ouvrage. 

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS : 
 Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ; 
 Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé ; 
 La liste tenue à jour des personnes qu'il autorise à accéder au chantier ; 
 Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de 

préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ; 
 Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient à sa disposition leurs 

contrats ; 
 Tous les documents relatifs à la sécurité et la protection de la santé demandés par le 

coordonnateur SPS ; 
 La copie des déclarations d'accidents de travail. 
 Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le 

coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé à l'article 2 du 
présent CCAP. 

 Le titulaire informe le coordonnateur SPS : 
 De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, 
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et lui indique leur objet ; 
 De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ; 

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, 
observations ou mesures préconisées en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des 
travailleurs par le coordonnateur SPS 
A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans 
le Registre Journal de la Coordination. 

D - Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
Le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) 
est joint au marché lors de sa notification. 
Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi 
que ses modifications ultérieures. 

E - Obligation du titulaire vis à vis de ses sous-traitants 
Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 
respect des prescriptions du code du travail (4ème partie, livre V, titre III) et les stipulations du 
présent marché relatives à la coordination SPS. 

7-4.4. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique 
Les stipulations du CCAG sont applicables. 
 

7-4.5. Maintien des communications et de l'écoulement des eaux 
Les stipulations du CCAG sont applicables. 
 

7-4.6. Démolition de constructions 
Les stipulations du CCAG sont applicables. 
 

7-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre  
L'emploi des explosifs est interdit. 
 

7-4.8. Dégradations causées aux voies publiques 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 

7-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé 

Sans objet. 

7-6. Registre de chantier 

Les dispositions du CCAG s'appliquent. 
 
 
ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX 

8-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en 
cours de travaux 

8-1.1. Vérification des matériaux et produits – Essais et épreuves 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 

8-1.2. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux 
Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables. 
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8-2. Réception 

8-2.1. Réception des ouvrages 
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants : 
Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG , 
 La réception a lieu à l'achèvement des travaux; elle prend effet à la date de cet achèvement ; 
 Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d'œuvre de 

la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés. 
Postérieurement à cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots, 
comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG. 
 
Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas où le maitre d'œuvre ou le maitre 
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables à la réception, la réception ne sera pas 
acquise. 

8-2.2. Réceptions partielles 
Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 
8-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage 

Par dérogation à l'article 42-2 du CCAG, le maître d'ouvrage se réserve, avant l'achèvement de 
l'ensemble des travaux, le droit de prendre possession de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 
dans des conditions fixées par ordre de service. 

 
8-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 

 
8-5. Documents fournis après exécution 
 
Le contenu du DOE est fixé comme suit : 

 Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages 
exécutés établis par le titulaire ; 

 Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les 
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre établis ou collectés 
par l’entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements ; 

 Les constats d’évacuation des déchets ; 
 La liste détaillée des matériels et matériaux mis en œuvre. Cette liste est établie sous la 

forme d’un tableau précisant le fabricant, la marque, la référence, l’avis technique, la 
localisation etc. 

 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG travaux, l’ensemble des documents à remettre après 
exécution doivent être remis au maître d’œuvre ou au conducteur d’opération, au plus tard à la 
date des OPR. 
 
Une version provisoire du DOE sera à transmettre une semaine avant la date fixée pour les OPR. 
 
Par dérogation à l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maître d'œuvre tous les documents, en 
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques 
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg, 
dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, 
odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés 
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dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront être suffisamment explicites  
 
8-6. Délai de garantie 

Les stipulations du CCAG sont seules applicables. 
 
8-7. Garanties particulières 
Sans objet. 

 
 
ARTICLE 9. RESILIATION 

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou 
par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée 
à la réception immédiate par le RPA des documents énumérés à l'article 3.4.2 du CCAG complétés 
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son 
enregistrement légal. 

A défaut, le maître d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 
46.3.1.h du CCAG. 

Par dérogation à l'article 46.3.1 du CCAG :  

 L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 à 
R.2143-10 du CCP peut entraîner, sans mise en demeure préalable, la résiliation du 
marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant. 

 Dans l'hypothèse où le titulaire ne produit pas les pièces prévues aux articles D.8222-5 
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 à R.2143-10 
du CCP ou aux articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail, le maître d'ouvrage peut, après 
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse 
prétendre à indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations à ses frais et risques. 

Lorsque le titulaire est, au cours de l’exécution du marché, placé dans l’une des situations 
mentionnées aux articles L.2141-1 à L.2141-11 du CCP ayant pour effet de l’exclure d’un marché, 
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-
1 à L.2195-6 du CCP. 

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément à l’article 
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article 
46.1.2 du CCAG. 

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernière 
doit être notifiée par écrit et assortie d'un délai ; à défaut d'indication de délai, le titulaire dispose 
d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de 
celle-ci ou pour présenter ses observations.  

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont 
prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au titulaire, sans préjudice des droits à exercer 
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maître 
d'ouvrage. 

Dans le cas où le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérêt général, le pourcentage 
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 46.4 du CCAG est fixé à 5%. 

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que 
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits, 
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de 
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées à l'article 1-3.10 ci-dessus. 

Après mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article 
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché 
en cas de non-respect des articles L8221-3 à L8221-6 sur le travail dissimulé. 
 
 
ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCAP, de l'AE et du CCTP sont 
apportées aux articles suivants des documents: 
 

Dérogation au CCAG 
CCAP 1-6.3.4 déroge à l'article 9.2 du CCAG 
CCAP 2 déroge à l'article 4.1 du CCAG 
CCAP 3-2.3 déroge à l'article 15.4.3 du CCAG 
CCAP 3-2-6.3 Déroge à l’article 13.4.4 et 13.3.2 du CCAG 
CCAP 3-5 déroge à l'article 15.4.3 du CCAG 
CCAP 7-1 déroge à l'article 28.2.2 du CCAG 
CCAP 7-2 déroge à l'article 29.1.4 du CCAG 
CCAP 8-2.1 déroge aux articles 41.1 à 41.3 du CCAG 
CCAP 8-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG 
CCAP 8-3 déroge à l'article 42.2 du CCAG 
CCAP 8-5 déroge à l'article 40 du CCAG 
CCAP 9 déroge à l'article 46.3.1 du CCAG 
AE 3-1 déroge à l'article 28.1 du CCAG 

 

 


