MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Réfection du chemin sur la réserve Naturelle de ’Estuaire
situé sur la commune de Saint Samson-de-la-Rocque

Grand Port Maritime de Rouen
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76022 ROUEN CEDEX 3
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne les travaux de réfection du chemin sur la réserve Naturelle, situé
sur la commune de Saint Samson-de-la-Rocque rive gauche de la Seine

Cette premiére opération consiste, pour le reprofilage des 2 800 m de piste sur la Réserve Naturelle :

1. A mettre en place une barriére de protection des amphibiens uniquement sur les zones humides
répertoriées

2. A décaisser le chemin enherbé compris entre les clotures herbagéres sur 2 500 m et sur une
épaisseur de 0.30m

3. A débroussailler le long des clétures

4., A mettre en place un geotextile anti-contaminant

5. A mettre en place un tout-venant 0/60 sur 2 500 m sur 0.30 m d'épaisseur y compris réglage et
compactage

6. A reboucher les nids de poule en tout-venant 0/60 sur les 300 derniers métres sur 0.10 m
d’épaisseur et sur 3.00 m de largeur y compris réglage et compactage

7. A fournir et mettre en ceuvre de ta grave 0/31.5 sur les 300 derniers métres sur une épaisseur
moyenne de 0.05 m y compris réglage et compactage

8. A réaliser des zones de croisement sur les 2 500 m

9. A réutiliser les terres de décapage en rembilais a proximité des travaux en dehors du territoire de
la Réserve naturelle

Cette seconde opération consiste pour le reprofilage des 600 m du chemin de service {hors réserve
naturelle) :

1. A déraser ’accotement coté terre sur Uensemble de la zone a reprofiler afin d’améliorer
"écoulement des eaux.

2. A reboucher les nids de poule en tout-venant 0/60 y compris réglage et compactage

3. A fournir et mettre en ceuvre de la grave 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 0.05 m

4. A régler avec une forme de pente transversale de 3cm/m

5. A compacter avec un cylindre type V4

Lieu(x} d’exécution : Saint-Samson-de-la-Rocque

Réalisation de prestations similaires :

Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu a un nouveau marché pour la
réalisation de prestations similaires, passé en application de 'article R2122-7 du Code de la commande
publique et qui seront exécutées par {’attributaire de ce présent marché. La durée pendant laguelle le
nouveau marché peut &tre conclu ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

Dispositions générales :
La description des ouvrages et leurs spécifications technigues sont indiquées dans le Cahier des
Charges.

A défaut d’indication dans UActe d’Engagement du domicile élu par le titulaire & proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de ROUEN jusqu’a
ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de Uouvrage Uadresse du domicile qu’il aura élu.

1.2 - Décomposition du contrat

I n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. La consultation est proposée étre réalisée
sans allotissement avec une seule tranche ferme,
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2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particutieres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales {CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par larrété du 08 septembre 2009

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- le Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires {B.P.U.F) ;

- le Détait Quantitatif Estimatif (D.Q.E.).

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour lexécution du contrat

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

4 - Durée et delais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations
Le delai global prévu pour t'exécution de l'ensemble des prestations est de 2 mois.

4.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution est de :

Y compris la periode de préparation

Lexecution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par Uordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
larticle 19.2 du CCAG-Travaux. En vue de U'application éventuelle de Uarticle 19.2.3 alinéa 1 C.C.A.G.-
Travaux, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé
a 2 jours.

En vue de l'application éventuelle de larticle 19.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

| Pluie 100 mm 2 jours consécutifs

Vent 130 km/h vitesse moyenne 10 minutes consecutives

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de : Le Havre

Page 4 sur 12



5 - Prix

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix unitaires et forfaitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.
Les prix sont réputés tenir compte des conditions d’exécution (travaux sur une Réserve Naturelle..) et des
régles sanitaires liées en particutier aux mesures de protection contre le COVID 19,

5.2 - Modalités de variation des prix

La date détablissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le candidat. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Cn = (TPO3 a (d-3) / TPO3 a (o)) Pour le prix n® 3
Cn = (EV3 (d-3) / EV3 (0)) Pour les prixn® 4 et h
Cn = (TPO1 (d-3) / TPO1 (0)) Tous les autres prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de decalage) : valeur de {index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début dexécution des travaux soit postérieur au mois zéro
augmente du nombre de mois de décalage).

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur dindex antérieure a celle qui
doit étre appliquée, lactualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, sont les suivants :

TPO1 Index Travaux Publics - Index général TP - Base 2010

TP 03 a Grands Terrassements - Base 2010

index divers dans la construction - Travaux d'espaces
verts - Base 2010

EV3

5.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

6 - Garanties Financiéres

Selon les dispositions des articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la commande publique, une retenue de
garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera
constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ol la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date & laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
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retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute
ta durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

7 - Avance

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, conformément aux
articles R2191-3 a R2191-12 du Code de la commande publigue :

Conformément a U'article R 2191-7 et suivants du Code de la commande publigue, le montant de lavance est
fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure ou égale a
douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale & 5,0 % d'une somme égale a
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de 'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Conformément aux articles R 2191-11 et R 2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement de
l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 %
du montant initial du marché. |l doit &tre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

La valeur de remboursement du précompte est calculée au prorata de la différence entre le taux de début et
de fin du remboursement, déduction faite d'un précédent remboursement déja effectué.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R, 2193-21 du Code de ta commande publique.

7.2 - Garanties financieres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de réglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de réglement des comptes du marche seront les suivantes ;

Les acomptes seront réglés mensuellement.
Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :
o le nom ou la raison sociale du créancier ;

le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

le cas échéant, te numéro de SIREN ou de SIRET ;

le numéro du compte bancaire ou postal ;

le numéro du contrat ;

la désignation de ’organisme débiteur

le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du

calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

e [’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si ’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le
prix se rapporte n’est pas termingé)

e le détail des prix unitaires ( les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des
travaux en cours de d’exécution) ;

s le montant hors taxe des travaux exécutés ;

e le calcul (justifications a U'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

+ le montant, éventuel des primes ;

s le remboursement des débours incombant au maitre de Uouvrage dont Uentrepreneur a fait
I'avance, le cas echéant ;

» les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;
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» le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par
le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien
immobilier}) ;

» la date de facturation ;

» en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux
effectués par ['opérateur économique ;

* en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

¢ la mention de Dassurance professionnelle et sa couverture géographigue, pour les artisans
immatriculés au répertoire des métiers et les entrepreneurs relevant de l'article 133-6-8 du Code de
la sécurité sociale (notamment les auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-
entreprise}.

C) Décompte Général :

Le maitre de l'ouvrage notifiera au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates ci-apreés :

- trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale transmise
par le titutaire ;

- trente jours a compter de la réception par le maitre de louvrage de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Si lors de P'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et
definitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix afférents
au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard
dix jours aprés la publication de lindex de référence permettant la révision du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronigue :

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'@émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

37 Le numero unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par lémetteur de la facture,
la numérotation pouvant &tre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, le numéro de l'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de
U'entité publique ;

5° Le code didentification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements comptémentaires.

Elles comportent également le numéro didentité de U'émetteur {ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture,

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a lémetteur et lavoir invité a s'y conformer.

La date de réception dune demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant {'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme diinformation
budgétaire et comptable de UEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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8.2 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement,

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi gua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Bangque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.3 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unigue, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement,

Les autres dispositions relatives a la cotraitance sappliquent selon Uarticle 13.5.3 du CCAG-Travaux.

8.4 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de ['accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a éte refusé ou n'a
pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliguidation” pour les travaux
de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant seffectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de laccord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire na
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de lavis postal
mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements quil effectue au sous-
traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et compaosants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour Uexécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre dceuvre avant tout
commencement des travaux. Le colit du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.2.1 - Piquetage général
Le piquetage général n'a pas encore été effectué. | sera effectué dans les conditions de Varticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
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9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui, par dérogation a
larticle 28.1 du CCAG-Travaux, est de 15 jours a compter du début de ce délai.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'eeuvre 1
mois au plus tard aprés la notification du marché.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et |’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par U'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, designé dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
S.P.S~,

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’oeuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiéres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou
d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier,

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S,

1- Libre acces du coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier. Le coordonnateur étabira son Plan Général de
Coordination (P.G.C) en matiére de sécurité et de protection de la sannté

2- Obligations du titulaire
Le titulaire communigue directement au coordonnateur 5.P.S. :

» leP.P5S.PS.;

» tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs notamment le
respect des recommandations de "OPPBTP liées aux mesures de protection contr le COVID 19 ;

» la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

o dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

» les noms et coordonnées de Uensemble des sous-traitants quelgue soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

¢ tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur ;

» la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

» de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’etles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
teur objet ;

« de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiéres de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur $.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est
soumis au maitre de {’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.
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D) Obligations du titulaire vis & vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’it y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et leurs acces a partir de Uentrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité
et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions
d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L'acceés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis Uentrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurite,

Le titulaire doit respecter tes dispositions de Uarticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur U'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Plan d’assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d’etablir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du Maitre d'CEuvre, comportera les
dispositions suivantes :

- L’entreprise devyra fournir a la fin des travaux le relevé altimétrigue du chemin sur la Réserve
Naturelle.

9.3.4 - Plan d'assurance envirocnnement

Le SOPAE donnera lieu pendant la période de préparation des travaux a la mise au point d'un document
intitulé Plan d'Assurance Environnement

9.3.5 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution du marché pour répertorier Fensemble des
documents émis ou recus par le maitre doeuvre,

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticte 29.1 du CCAG-Travaux, les plans dexécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

9.5 - Dispositions particulieres a I'achévement du chantier
9.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou Uélimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits guril
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions, Le titulaire doit se conformer a la réglementation

en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa respensabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

9.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans te
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements gui auront été occupés par le chantier.

9.5.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre doeuvre les documents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux.
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires,

9.6 - Réception des travaux
9.6.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux dans les conditions de larticle 41 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre dceuvre aura alors & charge de provoquer les opérations de
réception.

10 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet dune garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies & larticle 44.1 du CCAG-Travaux.

11 - Pénalités

11.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux
stipulations de larticle 20.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a larticle 20.4 du CCAG-Travaux, il nm'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

11.2 - Pénalité pour travail dissimulé

51 le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, quil est titulaire des contrats dassurances, au moyen dune attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile decoulant des articles 1240 & 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par Uexécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

13 - Résiliation du contrat

13.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marche sont définies aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra
a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal 4 5,0 %.

En cas dinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.
2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
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articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8 du Code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

13.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immediatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la mise
en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si,
avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a lexpiration du délai dun mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

14 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rouen est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

15 - Dérogations
- L’article 9.3.1 du CCAP déroge a 'article 28.1 du CCAG Travaux
- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 20.4 du CCAG - Travaux

Lu et accepté pour étre joint a mon Dressé par le Chef de Service
acte d'engagement en date de ce jour soussigné, )
L'entrepreneur soussigné, Radicatel, le AS [ $/wz|

A ,le D. LEGROS

Vérifié par le Directeur de 'Aménagement
Territorial et de l'Environnement

Rouen, le 1 g MAR

5 (2921
X.LEMOINE //
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